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A

comune di trieste

piazza Unita d'ltalia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E
SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 1083/ 2024
Prot. corr. M3 - 21/2/1 98/22 (577) 2024

OGGETTO: Allestimento multimediale integrato del Museo della Letteratura a
Trieste presso le sale del piano terra di palazzo Biserini. Estensione entro il quinto
d'obbligo dell'importo globale dell'appalto per integrazione dell'allestimento
museale. Impegno di spesa Euro 27.276,38 oltre all'onere Iva per un importo
complessivo di Euro 33.277,18.

CUP F99I122001180004

CIG 9486918465

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso
che con la Deliberazione n. 505 dd. 24 ottobre 2022 la Giunta comunale approvava
il progetto esecutivo di allestimento multimediale integrato del Museo LETS -
Letteratura Trieste, redatto dall'Arch. Lorenzo Greppi, come allegato in parte
integrante e sostanziale all’atto stesso e demandava a successivi atti di
determinazione dirigenziale I'avvio della procedura di gara per il Lotto 1, rinviando
ad una fase successiva l'allestimento del Lotto 2 relativo alla Corte interna;

richiamata

la Determinazione dirigenziale n. 3472/2022 dd. 29.11.2022 con la quale, per
quanto al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, si
autorizzare I'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
con l'applicazione del criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016 e dell’art. 51 del D.L. 77/2021 per un importo complessivo di Euro
626.287,00 (IVA e oneri della sicurezza inclusi), prevedendo a base di gara quanto
stimato in fase di Progetto esecutivo per il Lotto 1, pari ad Euro 513.100,00 IVA
esclusa;
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considerato
che con la citata determinazione si approvavano contestualmente il Capitolato
speciale d’appalto ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

visti
il verbale di proposta di aggiudicazione del Servizio Appalti e Contratti - Prot. n.
24/3-3/2023 a seguito del quale con propria Determinazione dirigenziale n. 1243 dd.
17.05.2023 si procedeva all’aggiudicazione definitiva del servizio di allestimento
multimediale integrato del Museo della Letteratura a Trieste alla ditta GruppoFallani
S.r.l. di Marcon (VE), prevedendo un termine di 120 giorni per la conclusione
dell’allestimento dalla data d’avvio attivita;

dato atto
che durante lo svolgimento delle lavorazioni sono emerse situazioni impreviste e
non imputabili né all’appaltatore né a questa Amministrazione, che hanno
comportato una serie di sospensioni e rallentamenti ostacolando le attivita di
allestimento;

richiamata
la propria precedente determinazione dirigenziale n. 4030/2023 dd. 22.12.2023 con
la quale venivano ridefiniti i tempi di esecuzione del servizio di allestimento
multimediale integrato del Museo LeTS - Letteratura a Trieste, stabilendone la
conclusione entro il 31.05.2024 con contestuale proroga dei termini del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e giro contabile per reimputazione
degli impegni nell'anno 2024;

atteso che
durante l'esecuzione del suddetto servizio si sono rese necessarie variazioni ed
integrazioni al progetto espositivo iniziale, in considerazione di riscontri e
valutazioni condivise tra le parti, volte al miglioramento della fruizione dei contenuti
e degli spazi che connotano il museo stesso;

richiamato
I'art. 19 del Capitolato Speciale d'Oneri per la realizzazione dell'allestimento del
Museo della Letteratura, in base al quale I'Amministrazione si riserva la facolta di
richiedere I'aumento o la diminuzione, nei limiti di un quinto, dell'importo globale
dell'appalto con I'obbligo per I'aggiudicatario di mantenere inalterati i prezzi offerti
in sede di gara;

visto
il computo metrico inviato dall'operatore economico GruppoFallani S.r.l. in data
29.04.2024 e conservato agli atti, con gli ultimi aggiornamenti relativi alle fasce
attrezzate per sala Saba ed Edicola, e le insegne per le finestre esterne;
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vista

I'e-mail di controllo sul computo del Direttore dell'esecuzione arch. Beatrice
Micovilovich, conservata agli atti;

considerato che

a seguito della verifica effettuata sul computo metrico del progetto originario

e del suo raffronto con le modifiche migliorative che si sono rese necessarie

durante l'esecuzione delle lavorazioni e rispetto anche a quelle che sono

divenute necessarie ed indispensabili per portare a compimento |'esecuzione

dell'allestimento del Museo, in estrema sintesi si rileva quanto segue:

1. I'importo complessivo delle lavorazioni non eseguite per le azioni sopra
descritte e di Euro 81.725,74,

2. lI'importo complessivo delle lavorazioni aggiunte gia realizzate o prodotte
ammonta ad euro 67.702,77,

3. rispetto all'importo contrattuale si evidenzia un residuo positivo di Euro
14.022,97;

allo stato attuale e stato dato avvio alle lavorazioni concordate durante il

sopralluogo del 4 aprile c.a. per l'importo di cui al punto 3 (Euro 14.022,97),

poiché rientrante nell'impegno gia assunto da contratto;

per dare completezza a tutto l'intervento risultano necessarie ulteriori

lavorazioni per un importo di Euro 27.276,38 oltre all'onere lva;

ritenuto, pertanto,

di approvare la spesa complessiva di Euro 33.277,18.- lva inclusa per I'ampliamento
entro i limiti del quinto d’obbligo dell'importo globale dell'appalto per integrazione
del servizio di allestimento multimediale integrato del Museo LeTS - Letteratura a

Trieste;

viste

la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, esequibile ai sensi di
legge, con cui e stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2024-2026;

la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, esequibile ai sensi di
legge, con cui e stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-
2026;

la Deliberazione Giuntale n. 1 del 8 gennaio 2024, esequibile ai sensi di legge,
con cui e stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

la Deliberazione Giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, eseqguibile ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione 2024-
2026 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n.

113/2021;

dato atto

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di
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cui al presente provvedimento € compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto che:

+ I|'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024
per Euro 33.277,18 IVA 22% inclusa;

« il pagamento avverra a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate
regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato
che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi € il sequente: anno 2024 - Euro
33.277,18;

visti
I'‘art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di
Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

espresso
il parere di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita e
correttezza amministrativa;

ritenuto
infine di non versare in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis I. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R.
62/2013 e dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per quanto alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e
approvate:

1. di approvare I'aumento, nell'ambito del quinto d'obbligo, dell'importo globale
dell'appalto per integrazione del servizio di allestimento multimediale
integrato del Museo LeTS - Letteratura a Trieste, per una spesa di Euro
27.276,38 oltre all'onere lva per un importo complessivo di Euro 33.277,18;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli
impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verra a scadere nell’anno 2024;

4. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento
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e il seguente: anno 2024 - Euro 33.277,18;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 33.277,18 ai capitoli di seqguito

elencati :
Agn Cap Descrizione CE V livello Pror%;am Progett D/N | Importo Note
202 |011680 |ACQUISTO MOBILI E 0269 |U.2.02.01.03. /00004 04005 |N 33.277, |finanziato con
4 10 ARREDI PER LE 1 999 18 4CS (avanzo
BIBLIOTECHE CIVICHE vincolato gia
contributo
Stato)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Fabio Lorenzut
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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