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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3407 / 2025

Prot. Corr. N-OP-22109/349-2028/13550

OGGETTO: Codice opera 22109 - PNRR_M5C2 I1.1. Intervento di riqualificazione
dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti, 8 .
Affidamento a Power On srl dell'intervento di sostituzione massa radiante radiatore
e interventi complementari per un importo di Euro 4.599,40 (IVA compresa).
Aggiornamento Quadro economico invariato.

CUP: F96)22000030006 ClG: B917E39FC9

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamati:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
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ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;

il decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla
Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR adottato
dal decreto direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la lotta alla poverta e per la programmazione sociale e, successivamente,
riformulato con decreto direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022 nel paragrafo 5.3;

il Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla
Poverta e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
adozione dell'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli
Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita
e terzo settore Sottocomponente 1 servizi sociali, disabilita e marginalita sociale Investimento 1.1 -
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilita’
Investimento1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea -
NextGenerationEu;

il Decreto Direttoriale n. 98 di data 09/05/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla
Poverta e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il
quale, in esito alla procedura sopra richiamata, sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali
Territoriali (ATS) ammessi a finanziamento tra cui I'ATS Triestino Comune di Trieste che & risultato
ammesso a finanziamento per il massimo dell'importo previsto (Euro 2.460.000,00) con riferimento
alla Missione 5, "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e
terzo settore Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale, Investimento 1.1 -
Sostegno alle persone vulneralibi e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti - linea attivita 2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (M5C2 Sub Inv. 1.1.2);

la Convenzione (di cui all'Avviso pubblico 1/2022 adottato con Decreto Direttoriale n. 5 di
data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Poverta e per la Programmazione
Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) avente ad oggetto la Missione 5
Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1, Sub - Investimento 1.1.2 - Azioni per una
vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (firma di data 06.04.2023) e il RUP dott.ssa Ambra de Candido, Direttore del
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Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, (firma di data 09.06.2023);

I'Azione C1 - Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture
residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica
innovativa, atta a garantire 'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati
sociali e sociosanitari per la continuita assistenziale (di cui all'Avviso pubblico 1/2022 adottato con
Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Poverta e per
la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

Visto che:

la realizzazione dell'azione C.1 é stata affidata alla Direzione del Servizio Edilizia Pubblica;

e stato individuato, quale RUP complessivo dell'intervento in oggetto la dott.ssa Ambra de
Candido, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste;

il Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale e l'arch. Barbara Gentilini,
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

con deliberazione giuntale n. 131 del 23.03.2023 e stato approvato il Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica, redatto dallo studio MADS & ASSOCIATI,

per la peculiarita e specificita dell'intervento, si € reso necessario procedere all'affidamento
congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori ai sensi
dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/202;

con Determinazione dirigenziale n. 3047/2023 dd. 23.10.2023 si e dato avvio alla procedura
negoziata per appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica (ai sensi
dellart. 48 comma 5 della Legge 108/2021), mediante lapplicazione del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016;

la procedura di gara in oggetto si e svolta in modalita telematica mediante la
piattaforma eAppalti FVG;

con Determinazione dirigenziale n. 316/2024 dd. 08.02.2024 ¢é stata disposta
l'aggiudicazione all' IMPRESA RICCESI S.R.L. di TRIESTE, che ha offerto il ribasso del 9,83% (nove
virgola ottantatre percento) sull'importo ribassabile di Euro 1.672.910,19 comprensivo dell'importo
dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) e della sola componente “Spese” dei corrispettivi
professionali per la progettazione (definitiva ed esecutiva);

il Progetto Definitivo - sottoposto all'esame della Conferenza Servizi conclusasi
positivamente, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 3223 di data 06.09.2024 -
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e stato validato con determinazione dirigenziale n. 583 dd. 18.02.2025 e approvato con
Deliberazione di Giunta n. 79 dd. 03.03.2025;

il Progetto Esecutivo é stato verificato (come risulta da Verbale depositato in Atti), e validato
con determinazione dirigenziale n. 2781 dd. 31.07.2025 ed approvato con determinazione
dirigenziale n. 2785 dd. 31.07.2025;

i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori, ing. G. Basilisco (incaricato con
determinazione dirigenziale n. 1409/2025 dd. 05.06.2025) in data 04.08.2025, giusto Verbale di
consegna PROT GEN 2025/172833 PROT CORR NOP22109-262-2025/9382;

Dato atto che:

la Progettazione Definitiva ed Esecutiva si & sviluppata in continuita con il P.ET.E. posto a
base di gara che prevedeva - tra gli interventi di natura impiantistica - la sostituzione del gruppo
elettrogeno al piano seminterrato (marca Elcos, tipo GE.AL.100.SS matr. 5411 anno 2004);

a sequito della consegna dei lavori, accertato con l'impresa esecutrice 'ottimo stato di
manutenzione del gruppo elettrogeno suddetto (praticamente mai avviato dall'anno di
installazione, avvenuta nel 2004 in occasione dell'ultimo consistente precedente intervento
sull'edificio), e stata valutata l'opzione di mantenerne in uso lo stesso in luogo della fornitura e
posa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno da 400 V trifase, previsto dal Progetto Esecutivo
approvato;

nel caso quanto sopra si rendesse attuabile, si concretizzerebbe un risparmio sull'importo
dell'Appalto, generato dalla mancata fornitura e posa del nuovo gruppo elettrogeno, nonché dal
mancato smaltimento dell'esistente;

l'opzione di cui sopra va opportunamente verificata attraverso:

- riscontri di natura tecnica, tra cui la raccolta ed esame di tutta la documentazione tecnica nel
frattempo faticosamente reperita concernente il sopra citato gruppo elettrogeno marca Elcos,
tipo GE.AL.100.SS matr. 5411 anno 2004;

intervento di manutenzione sulla stessa e prova di messa in esercizio da parte di personale
tecnico specializzato;

Dato atto che:

con determinazion dirigenziale n. 2553 dd. 07.10.2025 e stato affidato l'intervento di
manutenzione finalizzata alla prova di messa in esercizio del gruppo elettrogeno esistente presso
Residenza Giardino comprensivo di sostituzione di n. 2 batterie per un totale complessivo di Euro
1.162,66 (IVA compresa) alla ditta Power On srl;
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con determazione dirigenziale n. 2917 dd.31.10.2025 é stato affidato il servizio di

monitoraggio ambientale e successiva analisi in SEM per un importo di Euro 1.162,78 (IVA
compresa) alla ditta NEW ECO S.R.L. ed aggiornato il quadro economico come di seguito

riportato:

A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE

A1 Lavori €1.473.590,18
A.2 Oneri di sicurezza € 71.455,79
A3 Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica) € 118.400,21
A4 Progetto Esecutivo e CSP € 73.949,59
Totale appalto integrato A) € 1.737.395,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVAsu A.1+A.2 € 154.504,60
B.2 Imprevisti (IVA compresa) €0,00
Fattibilita tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd.
B.3 27.06.2022) € 82.328,55
B.4 Cassa previdenziale su definitivo €4.736,01
B.5 IVA su Definitivo piu oneri €12.313,62
B.6 Cassa previdenziale su esecutivo €2.957,98
B.7 IVA su Esecutivo piu oneri € 7.690,76
B.8 Collaudo statico (oneri e IVA compresi) €7.461,14
B.9 Direzione lavori (oneri e IVA compresi) €97.221,73
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e
B.10 IVA compresi) €53.401,00
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico
B.11 funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) € 38.059,23
B.12 € 3.806,40
Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM
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3906/2023 dd. 12.12.2023)
Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri
B.13 inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024) € 23.924,94
B.14 Incentivi per funzioni tecniche € 27.291,06
B.15 Fondo Innovazione €493,05
B.16 Altre spese (Nulla Osta fattibilita incendi su PFTE) € 400,00
B.17 Spese VVF valutazione P.D. €400,00
B.18 Bonifica amianto € 3.200,00
B.19 Spesa assicurazione verificatori €1.171,04
B.20 Spesa bonifica amianto PERFISIA (IVA compresa) €4.000,00
Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno POWER
B.21 ON € 1.162,66
Servizio di monitoraggio ambientale e successiva
B.22 analisi in (SEM) NEW ECO €1.162,78
Totale Somme a disposizione B) € 527.686,55
RIBASSO € 180.141,33
Iva progettazione definitiva da recuperare nel prossimo avanzo € 14.776,35
TOTALE GENERALE € 2.460.000,00

Considerato che:

durante l'esecuzione dell'intervento di manutenzione finalizzata alla prova di messa in

esercizio del gruppo elettrogeno, limpresa POWER ON S.R.L. affidataria dell'intervento. ha
comunicato la necessita di sostituire la massa radiante radiatore nonché l'esigenza di ulteriori
interventi complementari presso l'edificio in oggetto;

Dato atto che l'intervento affidato all'impresa POWER ON SRL di cui alla determazione dirigenziale

n. 2553 dd. 07.10.2025, deve essere integrato con l'intervento di sostituzione della massa radiante

radiatore nonché di ulteriori interventi complementari presso l'edificio in oggetto;
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con riguardo a quanto sopra esposto e'stata interpellata I'impresa POWER ON S.R.L., alla
guale e' stata richiesta un'offerta da caricare sul portale E-APPALTI FVG (RDO_109574_tender_77037);

I'impresa ha fatto pervenire entro il termine stabilito un'offerta, dell'importo di Euro
3.770,00+ iva al 22%;

il preventivo di cui sopra e' stato ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante;

Ritenuto di affidare all'impresa POWR ON S.R.L. l'intervento di sostituzione della massa radiante
radiatore nonché I'esecuzione di ulteriori interventi complementari per l'importo di Euro 3.770,00
+ Euro 829,40.- IVA 22%, per una spesa complessiva di Euro 4.599,40.-;

Specificato che e fatto obbligo a Power On srl. di mettere in atto le dovute misure per il
coordinamento con il cantiere;

Dato atto che con determina n. 209/2025 e' stato stabilito che per tutte le procedure di
affidamento diretto di cui trattasi espletati da questa Direzione e da tutti i Servizi e le strutture di
guesto Dipartimentosi procedera' prima della stipula del contratto, all'acquisizione della visura
camerale, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) mentre ulteriori requisiti previsti dalla noramtiva vigente sono stati verificati
con esito positivo;

Dato atto che l'importo omnicomprensivo di Euro 4.599,40 verra attinto dal ribasso di gara
(autorizzato con Delibera di giunta n. 195 dd. 12.05.2025) del Quadro Economico e pertanto
necessita effettuare le sequenti operazioni contabili:

variazione in meno della prenotazione n. 19229/2024 per Euro 4.599,40

impegno di spesa per Euro 4.599,40

Atteso che per effetto del presente provvedimento il Quadro Economico dell'intervento viene
aggiornato come segue:

A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE

A1 Lavori €1.473.590,18
A.2 Oneri di sicurezza € 71.455,79
A3 Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica) € 118.400,21
A4 Progetto Esecutivo e CSP €73.949,59
Totale appalto integrato A) €1.737.395,77
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B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA'su A1+A.2 € 154.504,60
B.2 Imprevisti (IVA compresa) €0,00

Fattibilita tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd.

B.3 27.06.2022) € 82.328,55
B.4 Cassa previdenziale su definitivo €4.736,01
B.5 IVA su Definitivo piu oneri €12.313,62
B.6 Cassa previdenziale su esecutivo €2.957,98
B.7 IVA su Esecutivo piu oneri €7.690,76
B.8 Collaudo statico (oneri e IVA compresi) €7.461,14
B.9 Direzione lavori (oneri e IVA compresi) €97.221,73

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e
B.10 IVA compresi) € 53.401,00

Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico
B.11 funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) € 38.059,23

Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM
B.12 3906/2023 dd. 12.12.2023) € 3.806,40

Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri

B.13 inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024) €23.924,94
B.14 Incentivi per funzioni tecniche €27.291,06
B.15 Fondo Innovazione € 493,05

B.16 Altre spese (Nulla Osta fattibilita incendi su PFTE) € 400,00

B.17 Spese VVF valutazione P.D. € 400,00

B.18 Bonifica amianto € 3.200,00
B.19 Spesa assicurazione verificatori €1.171,04
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B.20 Spesa bonifica amianto PERFISIA (IVA compresa) €4.000,00
Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno POWER

B.21 ON € 1.162,66
Servizio di monitoraggio ambientale e successiva

B.22 analisi in (SEM) NEW ECO €1.162,78
Intevento di sostituzione massa radiante
radiatore e interventi complementari -

B.23 impresa POWER ON SRL € 4.599,40

Totale Somme a disposizione B) €532.285,95

€ 175.541,93

RIBASSO

Iva progettazione definitiva da recuperare nel prossimo avanzo € 14.776,35

TOTALE GENERALE € 2.460.000,00

Atteso che, il presente provvedimento sara pubblicato sul sito web istituzionale di questa
Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamate:

la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente esequibile,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione”, con la quale e stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di
Previsione 2025 - 2027;

la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente
esequibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attivita e
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Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con
modificazioni in Legge n. 113/2021";

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli
impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provwedimento € compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita e
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Visto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto di cui
allart. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14, sono svolte dalla Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica
dott.arch. Barbara Gentilini;

tutto cid premesso e ritenuto

DETERMINA

1) di confermare tutte le premesse;

2) di affidare, per le ragioni esposte in premessa, l'intervento di manutenzione di
sostituzione massa radiante radiatore e interventi complementari presso
Residenza Giardino per Euro 4.599,40 (IVA compresa) alla ditta Power On srl;

3) di dare atto che e fatto obbligo alla ditta Power On srl di mettere in atto le dovute misure

per il coordinamento con il cantiere in essere;

4) diApprovare il sequente quadro economico

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 0405029675 E-mail: Posta Elettronica Certificata
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A) LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE
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A Lavori €1.473.590,18

A.2 Oneri di sicurezza € 71.455,79

A3 Progetto Definitivo (compreso Relazione Geologica) € 118.400,21

A4 Progetto Esecutivo e CSP €73.949,59

Totale appalto integrato A) € 1.737.395,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVAsu A1+A.2 € 154.504,60

B.2 Imprevisti (IVA compresa) €0,00
Fattibilita tecnico-economica (DIM 1513/2022 dd.

B.3 27.06.2022) € 82.328,55

B.4 Cassa previdenziale su definitivo €4.736,01

B.5 IVA su Definitivo piu oneri €12.313,62

B.6 Cassa previdenziale su esecutivo €2.957,98

B.7 IVA su Esecutivo piu oneri €7.690,76

B.8 Collaudo statico (oneri e IVA compresi) €7.461,14

B.9 Direzione lavori (oneri e IVA compresi) €97.221,73
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri e

B.10 IVA compresi) € 53.401,00
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico

B.11 funzionale degli impianti (oneri e IVA compresi) € 38.059,23
Commissioni (Oneri previdenziali e IVA compresi) (DIM

B.12 3906/2023 dd. 12.12.2023) € 3.806,40
Supporto al RUP per la verifica P.D. e P.E. (IVA e oneri

B.13 inclusi) (DIM 1581/2024 dd. 09.07.2024) €23.924,94

B.14 Incentivi per funzioni tecniche €27.291,06

B.15 Fondo Innovazione € 493,05
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B.16 Altre spese (Nulla Osta fattibilita incendi su PFTE) € 400,00
B.17 Spese VVF valutazione P.D. €400,00
B.18 Bonifica amianto € 3.200,00
B.19 Spesa assicurazione verificatori €1.171,04
B.20 Spesa bonifica amianto PERFISIA (IVA compresa) € 4.000,00

Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno POWER

B.21 ON € 1.162,66
2y Servizio di monitoraggio ambientale e successiva £1162.78
B. analisi in (SEM) NEW ECO 1.162,7
Intevento di sostituzione massa radiante
radiatore e interventi complementari -
B.23 impresa POWER ON SRL € 4.599,40
Totale Somme a disposizione B) €532.285,95
€ 175.541,93
RIBASSO
Iva progettazione definitiva da recuperare nel prossimo avanzo € 14.776,35
TOTALE GENERALE € 2.460.000,00

5) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito
elencati :

Segno

Anno | Impegno/Pren.| Sub Descrizione Cap Importo Variazione

Note

2025 20240019229 |0 22109 PNRR - Riqualif. 20221091 |4.599,40
Resid. Casa Giardino via De
Marchesetti 8 - RIBASSO
GARA - FIN. AV. VINC. GIA

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.599,40 ai capitoli di sequito elencati :
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Anno Cap Descrizione CE Vlivello Programma | Progetto | D/N | Importo Note

2025 |20221091 22109 - LINEA 02565 |U.2.02.01.09.999 | 00002 22109 |N  |4.599,40 |Impegno
ATTIVITA 2 spesa
AUTONOMIA Power
DEGLI ANZIANI on

NON
AUTOSUFFICIENTI.
RIQUALIFICAZION
E DELL'EDIFICIO
DENOMINATO
RESIDENZA CASA
GIARDINO - VIA
DE MARCHESETTI
(COFINANZIAMEN
TO PNRR M5C2_
11.1)

7) dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli
impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
l'obbligazione giuridicamente sara perfezionata nel 2025 per Euro  4.599,40-

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento ¢ il seguente: nel 2025
per Euro 4.599,40;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e
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