


  ROTATORIA DI VIA BRIGATA CASALE

Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4

1° FASE REALIZZAZIONE OPERE ROTATORIA FUORI SEDE 

ESISTENTE VERSO RAMO PRIVATO

Impianto di cantiere: recinzioni, baraccamenti, segnaletica stradale di cantiere , new 

jersey, impianto elettrico di cantiere, segnalazioni e delimitazioni

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni varie 

Scavi 

Rilevati 

Cassonetto stradale 

Conglomerati bituminosi 

Pavimentazioni in cubetti di porfido 

Cordonate in porfido, cordonate in c.a. , cordonate tipo ANAS 

Marciapiedi 

Sistemazioni idrauliche 

Impianto di illuminazione 

Sistemazioni a verde 

Aggiornamento continuo segnaletica verticale e orizzontale gialla provvisoria 

1° FASE REALIZZAZIONE OPERE RAMO PRIVATO 

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni varie 

Scavi 

Rilevati 

Muro in cemento armato 

Cassonetto stradale 

Conglomerati bituminosi 

Recinzioni tipo orsogrill 

Sistemazioni idrauliche 

Impianto di illuminazione 

Sistemazioni a verde 

2° FASE REALIZZAZIONE OPERE ROTATORIA IN SEDE VIABILITA' 

ATTUALE 

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni di cordonate e recinzioni 

Demolizioni di congomerati bituminosi 

Demolizione di barriere di sicurezza 

Scavi 

Opere civili per sottoservizi esistenti 

Rilevati 

Cassonetto stradale 

Conglomerati bituminosi 

Pavimentazioni in cubetti di porfido 

Sistemazioni idrauliche 

Cordonate in porfido, cordonate in c.a. , cordonate tipo ANAS 

Marciapiedi 

Recinzioni

Barriere stradali 

Impianto di illuminazione 

Sistemazioni a verde 

Aggiornamento continuo segnaletica verticale e orizzontale gialla provvisoria 

3° FASE FINITURE 

Tappeto d'usura

Segnaletica verticale e orizzontale definitiva

Rimozione cantiere: recinzioni, baraccamenti, segnaletiche e segnalazioni provvisorie, 

materiali, attrezzature e mezzi 
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(Comprende eventuali sospensioni per andamento stagionale sfavorevole)
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