


La durata dei lavori prevista è di 120 giorni consecutivi da eseguire seguendo lo 
schema indicato.

Categorie dei lavori Periodi
principali 1° quadrimestre
Manutenzione del verde
Abbattimenti
Potature
Bonifiche
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