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Lavori:  Interventi per il miglioramento sismico e l'adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi del complesso 

scolastico di via Tigor n.3/via Colonna n.1/via Madonna del 

Mare n.11 a Trieste nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 C.O. 22106  PNRR_M4CI_13.3 22106 

 CUP: F92C22000090006 CIG: 918668002A. 

Ente Appaltante: Comune di Trieste (TS) 

Impresa:  RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE Omnia Costruzioni Srl, 

mandataria, via Caboto 30, Trieste - Impresa Costruzioni Mari 

& Mazzaroli Spa, mandante, via San Marco 48, Trieste. 

Direttore dei Lavori: SERTECO Srl - ing. Enrico Beltrame, Udine (UD) 

Contratto: Contratto dd 14.11.2023 Rep. 107163- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 1, 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Visto il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati, redatto dal ATEC 

ENGINEERING S.r.l., per un importo complessivo di € 6.025.561,57 di cui € 

5.834.566,38 per lavori ed € 190.995,19 di costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, progetto che è stato approvato dall'Amministrazione Appaltante 

con Determina n. 2888/2023; 

• visto che la nominata Amministrazione con REG. DET. DIR. N. 2606 / 2023 ha 

provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto 
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all’impresa Raggruppamento di Imprese Omnia Costruzioni Srl (impresa 

mandataria) - Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa (impresa 

mandante) che ha offerto il ribasso del 22,301 % sull'importo dei lavori posto 

a base di gara e pertanto per l'importo lavori ribassato pari ad € 4.533.399,73 

più € 190.995,19 di oneri della sicurezza, per complessivi € 4.724.394,92, 

• vVisto il contratto di Rep. n. 107163 in data 14.11.2023. 

• visto che con Det. 3281/2023 PROT. COR. N – OP 22106/102 – 2023/13366 in 

data 06.11.2012 à stata affidata l’attività di Direzione Lavori strutturale alla 

societa' Artec Ingegneria S.r.l. (P.IVA 01267950325) e nello specifico all'ing. 

Silverio Pipolo. 

• visto che con Det. 4303/2023 PROT. COR. N – OP 22106/108 – 2023/14904 in 

data 28.11.2023 à stata affidata l’attività di Direzione Lavori all’ Arch Cristiano 

Bortolini, dipendente presso l’ente committente e contestualmente istituito 

l’ufficio di direzione lavori con il compito di coaudivare il Direttore dei lavori 

nell’esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e 

amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori fossero eseguiti a 

regola d’arte. 

• visto che con Det 864/2024 PROT. CORR. N – OP 22106/165 – 2024/4477 in 

data 10.04.2024, è stata aggiudicata l’attività di Direzione Lavori alla RTP 

SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L., STI ENGENEERING SRL 

, dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing. ALBERTO ASQUINI e dott. 

MASSIMO VALENT Geologo con competenza per attività di controllo tecnico, 

misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni 

accessorie per pratica di prevenzione incendi, impianti elettrici e meccanici 

affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte. 
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• visto che con Verbale di consegna del servizio in via d‘urgenza in data 

15.04.2024 il RUP ha proceduto alla consegna del servizio di ingegneria ed 

architettura per la direzione dei lavori per l'intervento in oggetto. 

• visto che con Det.2560/2024 in data 02.07.2024 si confermava l’efficacia della 

Det 864/2024 PROT. CORR. N – OP 22106/165 – 2024/4477 in data 

10.04.2024, in seguito al decadimento dell’incarico di direzione lavori all’ arch 

Cristiano Bortolini, aggiudicando l’attività di Direzione Lavori alla RTP 

SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L., STI ENGENEERING SRL 

, dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing. ALBERTO ASQUINI e dott. 

MASSIMO VALENT Geologo con competenza per attività di controllo tecnico, 

misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni 

accessorie per pratica di prevenzione incendi, impianti elettrici e meccanici 

affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte. 

• visto che con successiva Det. dirigenziale n. 2203 del 03.09.2024 si è 

proceduto al recesso dell’incarico all’Ing. Silverio Pipolo ed al contestuale 

affidamento dell’incarico di direzione lavori strutture all’Ing. Enrico Beltrame di 

SERTECO Srl, capogruppo dell’ATI affidataria del servizio. 

Premesso inoltre che: 

• che i lavori sono stati consegnati in data 29.11.2023, come risulta da verbale 

di consegna lavori in pari data e che il tempo utile per dare compiuta l’opera 

decorre dalla data del citato verbale e che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire 

entro 600 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e quindi 

entro il giorno 21.07.2025, 

• che i lavori sono stati sospesi in data 15.12.2023, come risulta da verbale di 

sospensione lavori n° 1 in pari data, 
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• che i lavori sono parzialmente ripresi in data 14.02.2024, come risulta da 

verbale di ripresa lavori n° 1 in pari data, “con unica esclusione della palestra al 

piano terra attualmente ancora allagata”, 

• che, conseguentemente a tale sospensione dei lavori pari a giorni 61, il termine 

contrattuale novato risulta essere il 20.09.2025. 

• che durante il corso dei lavori sono stati individuati magisteri, conseguenti alle 

evidenze post demolizione pavimenti ed intonaci ed altre fattispecie, 

originariamente non compresi in progetto esecutivo approvato e non compresi 

nel contratto con l’Impresa appaltatrice, 

• che a seguito di quanto sopra si rende necessaria la redazione di apposita 

Perizia suppletiva e di variante n° 1, 

• che con PEC in data 17.10.2024, ai sensi dell’art. 8 del D.MIT. 49/2018, il 

Direttore dei lavori richiede al RUP autorizzazione alla redazione di detta Perizia 

suppletiva e di variante n° 1 

• che il RUP, con PEC in data 18.10.2024, ha autorizzato la Direzione lavori a 

redigere la Perizia suppletiva e di variante n° 1 stante l’opportunità, verificata 

nei congiunti sopralluoghi, di integrare quanto previsto in progetto con nuovi 

interventi individuati nella richiesta di autorizzazione, 

• che tali variazioni rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e comma 1 lett. c) e rientrano nei limiti 

percentuali di cui all’ art. 106, c.7del D.Lgs. 50/2016, 

• che tali interventi sono meglio descritti nei documenti di Perizia suppletiva e di 

variante 1. 

Tutto ciò premesso: 

l’anno 2024, il giorno 24 del mese di ottobre ,con il presente atto si conviene 
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quanto segue: 

Art. 1: L’Impresa R. T. I. OMNIA COSTRUZIONI SRL / MARI & MAZZAROLI 

SPA nella persona del sig. Davide FAVRETTO assume l’impegno di 

eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi ed in variante rispetto 

a quanto contenuto in progetto definitivo approvato. 

 Le condizioni esecutive sono quelle contenute nel Contratto Principale di 

cui in premessa. 

Art. 2: L’importo complessivo delle opere in appalto da eseguire, ammonta a: 

 importo lavori contrattuale € 4.724.394,92 

 maggior importo lavori € 454.529,43 

 nuovo importo contrattuale € 5.178.924,35 

costituiti da € 4.906.763.60 per lavori ed € 272.160,75di oneri per la 

sicurezza. 

Art. 4: Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell’Impresa. 

Art. 5: I lavori aggiuntivi comportano l’esigenza di procedere alla 

determinazione di n. 28 nuovi prezzi per lavori e n° 14 nuovi prezzi 

per la determinazione dei costi della sicurezza, non previsti in sede di 

progettazione esecutiva e quindi non presenti in offerta di gara, che in 

calce al presente vengono riportati in allegato; i prezzi in questione 

saranno soggetti alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e 

comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza in modificati dalla presente 

Perizia. 

--------- o --------- 

Art. 6  Per effetto dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi il termine contrattuale per 

l’ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 90 (novanta) naturali e 
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consecutivi. 

 Il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è determinato 

come segue: 

• Consegna lavori 29.11.2023 

• Contrattuali 600 gg  termine lavori 21.07.2025 

• Proroga PV1 90 giorni 

• Termine contrattuale novato 19.10.2025 

 Il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è quindi fissato 

nel giorno 19.10.2025 oltre i termini di sospensione. 

Art. 7  Trattandosi di magisteri affini alle lavorazioni già appaltate, ma aggiuntivi 

rispetto al contratto, i costi della sicurezza sono stati aumentati come 

integrati dal CSE nella determinazione dei costi della sicurezza alla PV1. 

l’Impresa nulla ha pertanto da chiedere ad integrazione di quanto 

contrattualmente già stabilito integrato secondo quanto sopra descritto, 

anche relativamente al prolungamento dei tempi contrattuali 

relativamente ai costi della sicurezza. 

Art. 8  Le spese generali e gli utili d’impresa relativi alle lavorazioni aggiuntive 

sono compresi nei prezzi come offerti dall’Impresa appaltatrice, come 

concordati con la Direzione lavori e come inseriti nel presente verbale: 

nulla ha pertanto l’Impresa appaltatrice da chiedere, ad integrazione di 

quanto contrattualmente già stabilito, anche relativamente al 

prolungamento dei tempi contrattuali. 

Art. 9  l’Impresa appaltatrice accetta il prolungamento dei tempi contrattuali 

previsti nel presente atto ritenendo compensata ogni sua spettanza nella 

determinazione dei nuovi prezzi qui previsti e con rinuncia esplicita a 
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qualsiasi riserva in relazione al tempo contrattuale così rideterminato. 

Art. 10  Il presente atto, nel mentre vincola l’Impresa sino dal momento 

dell’apposizione della firma, diventerà impegnativo per l’Amministrazione 

comunale una volta ottenuta la superiore approvazione. 

Udine, li’ 23.10.2024 

l’Impresa : ATI Omnia Costruzioni Srl e Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa 

 

Il Direttore dei Lavori: ing. arch. Enrico BELTRAME 

 

Il Responsabile del procedimento: ing. Luigi FANTINI 

 

Segue: Allegato Elenco nuovi prezzi 


