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Premessa

Con Determinazione dirigenziale n. 2888/2023 é stato approvato il Progetto esecutivo ed il
Quadro Economico dell'intervento per un importo di lavori di Euro 5.834.566,38 + oneri per la
sicurezza pari ad Euro 190.995,19 per un totale complessivo pari ad Euro 6.025.561,57 piu IVA in
misura di legge.

Con determinazione n. 2320/2023 a firma del Sindaco quale Commissario Straordinario & stato
disposto di procedere all'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura
aperta ed é stato altresi stabilito quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo.
In esito all'esperimento della procedura di gara, con determinazione n. 2606/2023 a firma del
Sindaco quale Commissario Straordinario & stata disposta lI'aggiudicazione dell'appalto al R. T. I.
OMNIA COSTRUZIONI SRL / MARI & MAZZAROLI SPA che ha offerto il ribasso maggiore del 22,301
% sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto per l'importo lavori ribassato pari ad Euro
4.533.399,73 + Euro 190.995,19 di oneri della sicurezza, per complessivi 4.724.394,92 + VA in misura
di legge;

Il contratto ¢ il Rep. n. 107163 in data 14.11.2023.

Con Det. 3281/2023 PROT. COR. N - OP 22106/102 - 2023/13366 in data 06.11.2012 a stata affidata
I'attivita di Direzione Lavori strutturale alla societa' Artec Ingegneria S.r.l. (P.IVA 01267950325) e nello
specifico all'ing. Silverio Pipolo.

Con Det. 4303/2023 PROT. COR. N - OP 22106/108 - 2023/14904 in data 28.11.2023 a stata affidata
I'attivita di Direzione Lavori all' Arch Cristiano Bortolini, dipendente presso I'ente committente e
contestualmente istituito l'ufficio di direzione lavori con il compito di coaudivare il Direttore dei lavori
nell'esecuzione delle proprie attivita di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell'intervento affinche i lavori fossero eseguiti a regola d'arte.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 29.11.2023 con 600 giorni naturali e consecutivi
di tempo contrattuale e con utimazione dei lavori fissta conseguentemente al 21.07.2025.

| lavori sono stati sospesi in data 15.12.2023 a seguito dell'allagmento dell'intero piano terra.

| lavori sono stati ripresi parzalmente in data 14.02.2024 con esclusione delle palestra del piano
terra al tempo ancora allagata.

Con Det 864/2024 PROT. CORR. N - OP 22106/165 - 2024/4477 in data 10.04.2024, ¢ stata
aggiudicata l'attivita di Direzione Lavori alla RTP SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L., STI
ENGENEERING SRL, dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing. ALBERTO ASQUINI e dott. MASSIMO
VALENT Geologo con competenza per attivita di controllo tecnico, misura, contabilita e liquidazione

dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi, impianti
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elettrici e meccanici affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte.

Con Verbale di consegna del servizio in via d‘'urgenza in data 15.04.2024 il RUP ha proceduto alla
alla consegna del servizio di ingegneria ed architettura per la direzione dei lavori per I'intervento
in oggetto.

Con Det.2560/2024 in data 02.07.2024 si confermava l'efficacia della Det 864/2024 PROT. CORR. N
- OP 22106/165 - 2024/4477 in data 10.04.2024, in seguito al decadimento dell'incarico di direzione
lavori all' arch Cristiano Bortolini, aggiudicando l'attivita di Direzione Lavori alla RTP SERTECO SERVIZI
TECNICI COORDINATI S.R.L., STI ENGENEERING SRL , dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing.
ALBERTO ASQUINI e dott. MASSIMO VALENT Geologo con competenza per attivita di controllo
tecnico, misura, contabilita e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per
pratica di prevenzione incendi, impianti elettrici e meccanici affinché i lavori siano eseguiti a regola
d'arte.

Con successiva Det. dirigenziale n. 2203 del 03.09.2024 si & proceduto al recesso dell'incarico all'Ing.
Silverio Pipolo ed al contestuale affidamento dellincarico di direzione lavori strutture all'Ing. Enrico

Beltrame di SERTECO Srl, capogruppo dell’ATI affidataria del servizio.

(0]

A seguito dell'avvio delle demolizioni degli intonaci interni, eseguito per fasi, per necessita di ricevere

apposita autorizzazioone da SABAP a fronte delle verifiche condotte dalla restauratrice Claudia

Regazzoni, si sono evidenziate difformita tra lo stato e conformazione delle murature esistenti rispetto a

quanto provisto da progetto.

Inoltre SABAP FVG ha indicato, per I'esecuzione degli scavi, modalitaoperative diversa da quanto previsto

in progetto.

Sisegnala inoltre che il precedente DL, arch Cristiano Bortolini, ha redatto in data 26.03.2024 un “Verbale

di concordamento nuovi prezzi” riportato in [ALLEGATO 1] nel quale vengono contrattualizzati n® 21 nuovi

prezzi che, parzialmente vengono integrati nella presente PV1. Non recepiti, in quanto non oggetto della

presente PV1i NP n°20,21e7.

Ulteriori e piu approfondite descrizioni nei paragrafi che seguono.

2

Stato attuale dell'arte

I lavori sono in corso ed hanno avuto il seguente andamento:

le demolizioni degli intonaci e delle tramezze al piano interrato e ai piani rialzato, primo, secondo,

terzo e quarto sono completate,

le demolizioni dei serramenti interni (con esclusione di quelli vincolati) e degli impianti sono

PV1 - Relazione generale | Pag. 5/13 Redatto da:  ing. arch. E. Beltrame

Doc.:

162_348PV1GENRELO1RO - Relazione generale.docx Data: 21.10.2024

DNV
150 9001+ IS0 14001
1S0 48001

£ SISTEn,
4O o,

H

A
= anon®




SERTECO

praticamente concluse,

_— CERy,
= %y

- lo scavo per la formazione delle strutture di fondazione non & ancora stato avviato (realizzati solo
scavi campione per la verifica della geometria delle fondazioni esistenti),
- ilavori sono in corso di esecuzione e, a Perizia approvata, si procedera al proseguimento dei lavori

di scavo e di quelli relativi alle opere murarie.

Evidenza dello stato dell’arte, alla data di passaggio di competenza dell'attivita di Direzione dei lavori, &
stata descritta nei documenti 2024.04.10 Report finale DL_01 “REPORT FINALE PER DECADIMENTO
INCARICO DI DIRETTORE LAVORI PER CAMBIO ENTE 01" e 2024.04.10 Verb.stato.consisenza “Verbale di

consistenza sullo stato dei lavori” entrambi in data 10.04.2024.

3 Individuazione degli interventi di variante

Come gia descritto in premessa, durante il corso dei lavori si sono rese necessarie delle modifiche dei
magisteri in realizzazione, come previsti da PV1.

Magisteri e modifiche apportate sono meglio descritti in seguito.

3.1 Demolizione degli intonaci

A seguito della necessita di procedere all'irrigidimento delle murature esistenti anche ai vani finestra, per
rendere efficace lintervento di consolidamento, si rende indispensabile per la correttezza della
realizzazione del magistero, procedere alla demolizione degli intonaci anche in corrispondenza delle
spallette e dei sottofinestra. Il progetto pero prevede che tale demolizione sia compresa nella voce
omnicomprensiva di demolizione intanaci esistenti e consolidamento delle murature con rete in fibra di
vetro e/o acciaio. Tali magisteri non sono oggetto della presente PV1 che riguarda solamente magisteri
relativi a demolizioni e scavi.

Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamento nuovi prezzi in data 26.03.2024. al codice NP.01.

Conseguentemente la PV1 recepisce e comprende solo la compensazione degli oneri di smaltimento

degli intonaci demoliti per superfici aggiuntive rispetto al progetto approvato.

3.2 Interventi sulle murature esistenti

Come descritto dal precedente direttore dei lavori arch Cristiano Bortolini nel documento 2024.04.10
Report finale DL_01 “REPORT FINALE PER DECADIMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI PER CAMBIO
ENTE 01" in data 10.40.2024:

“ ... Oltre alle tematiche gia riferite nella mio precedente “REPORT FINALE PRE DECADIMENTO INCARICO DI
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DIRETTORE LAVORI PER CAMBIO ENTE” inviato via mail in data mercoledi 04/03/2024 é emersa ancora la

necessita di eseguire contabilizzare dei magisteri non contemplati, o carenti/incompleti in sede di contratto di
seguito elencati:

e riempimento e sua tipologia (getto cls o cuci-scuci con mattoni portanti) per quanto riguarda tutte le canne
fumarie presenti nelle murature portanti dove é previsto il rinforzo CRM;

e rimozione colonne scarico presenti dietro alle quali va realizzato il CRM e loro riposizionamento nella
posizione attuale;

e spostamento di alcune colonne di scarico in posizioni diverse dalla stato di fatto attuale;

e chiusura/rinforzo di tutte le tracce, fori passanti, finestre/porte murate, tamponamenti ritrovati sotto
malta o sotto tamponature nelle pareti portanti dove é prevista la posa in opera del CRM.

Si segnala che :

e sirimane in attesa di risposta da parte della D.L. strutture alla mia mail del 4 aprile 2024, sulle lavorazioni
concordate in cantiere, di seguito elencate:

— le colonne di scarico ammorsate nelle murature da rinforzare (CRM) vanno alienate e la muratura va
ricostruita in mattoni/pietre con l'utilizzo di malta di calce e cemento con il sistema del cuci/scuci,
demolendo all'occorrenza ulteriori pietre/mattoni esistenti;

— i fori passanti presenti nelle murature di cui sopra devono essere riempiti con muratura in mattoni e
malta di calce e cemento ( senza la necessita di eseguire il cuci/scuci);

— tutte le canne fumarie vanno riempite in cls rck 250 a tutta altezza, eseguendo i getti in pit volte e
puntellando le murature con idonei sistemi;

Si attendono specifiche tecniche sul numero dei fori e relativi ferri da eseguire. ... “
Sulla base di quanto sopra ed in base all'esito dei sopralluoghi in itinere e ad avvenuta demolizione degli
intonaci di pareti e soffitti e dei controsoffitti, il sottoscritto DL ha potuto individuare i magisteri da porre
in opera per la soluzione delle problematiche sopra descritte ed ha potuto verificarne ubicazione,
dimensioni e quantita.

Segue piu specifica descrizione.

3.2.1 Riempimento di canne fumarie con tecnica di cuci-scusi

A seguito della demolizione degli intonaci sono stati rinvenuti nelle murature esistenti molteplici cavedi
costituenti canne fumarie che, tagliando le murature portanti, ne inficiano la resistenza e funzionalita.
Evidentemente questi elementi non potevano essere identificati in fase pre demolizione degli intonaci.
Si prevede ora il lievo dei tamponamenti in foglio di laterizio delle coperture dei citati cavedi, la
demolizione degli intonaci interni ai cavedi STESSI, la pulizia e la ricucitura in mattoni portanti pieni.

Tali magisteri sono stati inseriti in PV1.
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3.2.2 Tamponamento di vecchi fori finestra e porta inglobati nelle murature

A seguito della demolizione degli intonaci sono state rinvenute nelle murature esistenti molteplici
finestre e porte tamponate con laterizio in fogli non portante che, interrompendo disordinatamente le
murature portanti, ne inficiano la resistenza e funzionalita.

Evidentemente questi elementi non potevano essere identificati in fase pre demolizione degli intonaci.
Si prevede ora la demolizione dei tamponamenti in foglio di laterizio, il tamponamento dei fori
conseguenti con mattoni semipieni portanti e la ricucitura in mattoni semipieni portanti al contorno del
foro. Analogamente & previsto in PV1 il tamponamento di fori passanti sulle murature probabilmente
funzionali alla fase esecutiva, delle tracce impiantistiche piu profonde e le nicchie contatori.

Tali magisteri sono stati inseriti in PV1.

3.2.3 Riempimento di vecchie canne fumarie e di esalazione

A seguito della demolizione degli intonaci sono state rinvenute nelle murature esistenti molteplici vecchie
canne fumarie e di esalazione che, interrompendo disordinatamente le murature portanti, ne inficiano
la resistenza e funzionalita.

Evidentemente questi elementi non potevano essere identificati in fase pre demolizione degli intonaci.
Si prevede il riempimento di tali canne, ben inglobate nelle murature in pietra, con calcestruzzo.

Tali magisteri sono stati inseriti in PV1.

3.3 Scavi archeologici

Come gia evidenziato dal precedente DL arch Cristiano Bortolini nel documento 2024.04.10
Verb.stato.consisenza “Verbale di consistenza sullo stato dei lavori” in data 10.40.2024, “ ... le modalita
di scavo richieste verbalmente da SABAP FVG TS (si é in attesa di ufficializzzione” non coincidono con quanto
previsto in progetto)”.

Infatti il progetto prevedeva esecuzione di scavi con sorveglianza archeologica, mentre SABAP ha
richiesto I'esecuzione degli scavi con modalita operative diverse ovvero prevedendo per un primo strato
lo scavo con mezzo meccanico e sorveglianza secondo capitolato, ma con rilievi e relazionl tipiche dello
scavo archeologico, per un secondo strato uno scavo archeologico manuale stratigrafico con attrezzo
pesante e per un terzo strato uno scavo archeologico manuale stratigrafico con attrezzo leggero atto al
ritrovamento di reperti e mosaico.

La suddivisione altimetrica degli strati suddetti € visibile nelle tavole grafiche di corredo alla perizia di
variante.

Tali magisteri sono stati inseriti in PV1.
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3.4 Saggi stratigrafici

SABAP ha richiesto espressamente, prima di avviare le demolizioni degli intonaci, che si effettuassero
sulle finiture interne debiti saggi stratigrafici con consecutiva stesura di una relazione di rilievo
esplicitante quanto rinvenuto.

Tale operazione doveva, ovviamente, essere effettuata da restauratore/restauratrice abilitati e
sottoposta alla visone di SABAP.

Tale magistero é stato inserito in PV1.

3.5 Rimozione di pavimenti in vinil-amianto

A seguito della caratterizzazione di tutti i materiali, prevista da norma ed eseguita dall'lmpresa
appaltatrice, si € evidenziata la presenza su alcune parti dell'edificio esistente, di pavimentazioni
contenente amianto, originariamente non invididuate, da dover rimuovere e smaltire.

Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamento nuovi prezzi in data 26.03.2024. al codice NP.04.

Tali NP e magisteri sono stati recepiti ed inseriti in PV1.

3.6 Rimozione di tubazioni murate contenenti amianto

A seguito della demolizione degli intonaci sono state rinvenute nelle murature esistenti molteplici
tubazioni contenenti amianto.

Evidentemente questi elementi non potevano essere identificati in fase pre demolizione degli intonaci.
A seguito della caratterizzazione dei materiali costituenti dette canne, prevista da norma ed eseguita
dalllmpresa appaltatrice, si & evidenziata la presenza di amianto, da dover rimuovere e smaltire.
Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamentc nuovi prezzi in data 26.03.2024. al codice NP.06.

Tali NP e magisteri sono stati recepiti ed inseriti in PV1.

3.7 Lavorazioni connesse alla realizzazione della logistica di cantiere.

A seguito dell'avvio del cantiere e stata riscontrata la necessita di eseguire lavorazioni atte a separare le
percorrenze perimetrali esterne al fabbricato dalle attivita di cantiere e contestualmente rimuovere
elementi inglobati nella pavimentazione quali portabici, cartelli stradali, ecc. interferenti con le attivita
stesse.

Di tali elementi é stata prevista la rimozione, accatastamento e trasporto a magazzino comunale per il

futuro rimontaggio mentre per la protezione delle percorrenze perimetrali sono stati eseguiti dei getti
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Altresi si € resa necessaria la rimozione di alcuni serramenti per permettere il trasferimento di materiali
in demolizione dall'interno ai piani di carico esterni e consecutivamente sui convogliatori.

Tale collegamento permettera anche il trasporto di materiali in fornitura dai piani di carico esterni
allinterno del fabbricato

Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamento nuovi prezzi in data 26.03.2024. ai codici NP.09- NP.12-NP.13-NP.14-NP.15.

Tali NP e magisteri sono stati recepiti ed inseriti in PV1.

3.8 Impianti di cantiere elettrico e meccanico.

A seguito dell'avvio del cantiere & stata riscontrata la necessita di eseguire un articolato impianto di
cantiere, sia elettrico che meccanico, che ha indotto l'inserimento di lavorazioni specifiche.

Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamento nuovi prezzi in data 26.03.2024. al codice NP.16.

Tali NP e magisteri sono stati recepiti ed inseriti in PV1.

3.9 Smontaggio e trasporto a magazzini di elementi lapidei di pregio annegati nelle

pavimentazioni esistenti.

A seguito dell'avvio della demolizione delle pavimentazioni interne, sotto lo strato superficiale, sono stati
ritrovati elementi lapidei di pregio (masegni) annegati nel sottofondo delle pavimentazioni esistenti.
Evidentemente questi elementi non potevano essere identificati in fase pre demolizione delle
pavimentazioni. Di tali elementi & stata prevista la rimozione, accatastamento e trasporto a magazzino
comunale per un futuro utilizzo.

Tali magisteri sono stati inseriti in PV1.

3.10 Caratterizzazione rifiuti e asporto materiali pericolosi.

A seguito del ritrovamento di materiale possibilmente contaminato da amianto si rende necessaria la
caratterizzazione di ulteriori materiali presenti allinterno del fabbricato. Le analisi hanno dato un
riscontro di sola pericolosita.

Tale caratteristica porta ad una modalita di smaltimento diversa da quella prevista per un rifiuto non
pericoloso determinando, conseguentemente, dei maggiori oneri compensati con debiti NP.

Evidenza di un tanto & stata riportata dal precedente DL arch Cristiano Bortolini in Verbale di
concordamento nuovi prezzi in data 26.03.2024. ai codici NP.10-NP.17-NP.18-NP.19

Tali NP e magisteri sono stati recepiti ed inseriti in PV1.
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3.11 Movimentazione e traporto a deposito di materiali ed arredi

_— CERy,
= %y

Vista la presenza di materiali ed arredi all'interno del fabbricato, prima di dare corso alle lavorazioni di
demolizione si deve procedere alla loro movimentazione, al loro carico ed al loro trasporto a deposito

presso i siti indicati dal committente. Tale NP e magistero & stato recepito ed inserito in PV1.

3.12 Verifica dei sottoservizi esterni presenti nella corte interna del fabbricato

A seguito delle copiose precipitazioni si & riscontrato l'intasamento dei pozzetti e delle tubazioni atte allo
smaltimento delle acque meteoriche con conseguente allagamento della corte stessa.

Del ché si rende necessaria, in primis, un‘operazione di pulizia di tutti i sottoservizi e successivamente
una ricerca, anche con video ispezione, per definire i reali percorsi delle tubazioni.

Tale NP e magistero e stato recepito ed inserito in PV1.

4 Identificazione e modi di redazione della perizia suppletiva e di variante n° 1 dell'intervento

Al fine di dare corso a tali lavorazioni si &€ provveduto:
— ad aggiornare i quantitativi di demolizione e scavo ed i relativi articoli di prezzo applicabili,
— ad inserire Schema di atto di sottomissione n. 28 nuovi prezzi per lavori e n° 14 nuovi prezzi per

la determinazione dei costi della sicurezza di cui:

n° 7 +9 (SIC) desunti dal prezziario regionale FVG 2023 (emissione coerente con gli elaborati di
gara),
e n°1da prezziario DEl Nuove Costruzioni 2023 primo semestre,

e n°3da prezziario DEI Ristrutturazioni 2023 primo semestre,

n. 17 + 5 (SIC) derivanti da verifiche in contraddittorio con I'lmpresa appaltatrice dei quali:

— n° 13 gia concordati dal precedente Direttore dei lavori arch Cristiano Bortolini in apposito
verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 26.03.2024,

— n°4analizzati e concordati lo Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento

nuovi prezzi di PV1.

o
Complessivamente gli interventi previsti nella presente perizia suppletiva e di variante n. 1 comportano
un aumento dell'importo dei lavori di € 561.691,52 al lordo del ribasso d’asta, corrispondenti a netti
€454.515,44.

Evidenza di un tanto in Quadro economico allegato alla PV1.

(0]

Gli interventi di perizia, come descritti nella presente elazione, sono riconducibili alle fattispecie di cui
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all'art. 106, c.1, lettera b), c) del D.Lgs. 50/2016.

Piu nello specifico:

art. 106, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi.

art. 106, c.1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016

¢) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

E rientrano nei limiti percentuali di cui al:

art. 106, c.7del D.Lgs. 50/2016

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
pit modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive

non sono intese ad aggirare il presente codice.

nello specifico:

— Lavoriin contratto € 4.724.394,92
di cui € 4.533.399,73 per lavori ed € 190.995,19 di oneri per la sicurezza

— Contratto aggiornato a PV1 € 5.178.924,35
di cui € 4.906.763,60 per lavori ed € 272.160,75di oneri per la sicurezza

— Maggior importo lavori € 454.529,43
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Incremento percentuale su contratto

Redatto da:

[ALLEGATO 1] “Verbale di concordamento nuovi prezzi” in data 26.03.2024

Data:

ing. arch. E. Beltrame

21.10.2024
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