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Comune di Trieste – Dipartimento Territorio, Ambiante, lavori Pubblici e Patrimonio

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Interventi per il miglioramento sismico e l'adeguamento
alle norme di prevenzione incendi del complesso scolastico
di via Tigor n.3, via Colonna n.1, via Madonna del mare n.11
a Trieste

Opera 22106 - CU: F92C22000090006 - CIG A004A6DBD8

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

RUP ing. Luigi Fantini

DIREZIONE LAVORI
SERTECO Srl Direttore dei lavori ing. arch. Enrico BELTRAME

SERTECO Srl

STI Engineering Srl Direttore operativo impianti ing. Roberto BAGATTO

Archeologa dott.ssa archeol. Lisa ZENAROLLA

Geologo dott. geol. Massimo Valent

Tecnico acustico ing. Alberto ASQUINI
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0 21.10.2024 Prima emissione EB ML EB

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva della Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl sul quale
si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in
qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dalla Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl e su
richiesta dovrà essere prontamente reinviato alla Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl Udine, Italia.

ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl which reserves all rights
thereto. Therefore this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed to others or used in any way, not
even for experimental purposes, without written permission of Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl , and upon request it shall be
promptly returned to Serteco Servizi Tecnici Coordinati Srl , Udine, Italy.
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1 Analisi nuovi prezzi



A/Lung. B H/Peso P.simili Unitario Totale

NP.21 Sovrapprezzo alle voci di scavo per rilievo anche nello strato sorvegliato con utilizzo di

mezzo meccanico e per gestione dei rilievi stratigrafici e redazione di documentazione

sviluppata in più lotti di scavo, da unificare a fine opera in un'unico elaborato di relazione

archeologica di scavo.

ANALISI

MD Secondo archeologo ora 8 18 144,00 € 40,00 € 5.760,00

SOMMANO € 5.760,00

Spese generali - 15 % € 864,00

SOMMANO € 6.624,00

Utile d'impresa - 10 % € 662,40

SOMMANO a corpo € 7.286,40

Arrotondamento -€ 6,40

Totale prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta a corpo € 7.280,00

Costo
Codice Descrizione U.M.

Dimensioni
Q.tà
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A/Lung. B H/Peso P.simili Unitario Totale

NP 22 REALIZZAZIONE DI INDAGINI STRATIGRAFICHE (SAGGI) SULLE FINITURE INTERNE ESISTENTI

DELL'EDIFICIO MEDIANTE TECNICA A SECCO, ESEGUITO DA RESTAURATRICE ABILITATA,

COMPRENSIVO DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE (LAVORAZIONE RICHIESTA

DALLA SABAP).

ANALISI

VR Esecuzione dei saggi stratigrafici e relativa relazione finale, da parte di tecnico restauratore

beni culturali - consuntivo restauratore € 1.990,00 (per esecuzione n. 35 saggi)
cad. 1,00 € 56,86 € 56,86

COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa

MD [FVG - C.03] Operaio specializzato (assistenza al tecnico restauratore, mont./smont. e

movimentazione trabattello) ora 1,33 € 32,18 € 42,80

NL [FVG - B1.1.010.40.B] TRABATTELLO LEGGERO

Nolo di trabatello leggero completo di tutti gli accessori.

Altezza 4-8 m ora 0,94 € 1,79 € 1,68

NL [FVG - B1.1.005.20.A] AUTOCARRO RIBALTABILE

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.

Portata <2,5 t ora 0,09 € 53,58 € 4,82

SOMMANO € 106,16

Spese generali - 15 % € 15,92

SOMMANO € 122,09

Utile d'impresa - 10 % € 12,21

Totale prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta cad. € 134,30

NP 23 MOVIMENTAZIONE MATERIALI ED ARREDI RIMASTI ALL'INTERNO DELLA PALESTRA LATO

CORTILE, ESCLUSO ASPORTO A MAGAZZINO CHE DOVRÀ ESSER INDICATO DALLA

COMMITTENZA.

ANALISI

COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa

MD [FVG - C.03] Operaio specializzato ora 16,00 € 32,18 € 514,88

SOMMANO € 514,88

Spese generali - 15 % € 77,23

SOMMANO € 592,11

Utile d'impresa - 10 % € 59,21

Totale prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta a corpo € 651,32

NP 24 PULIZIA PIAZZALE INTERNO E RICERCA/RILIEVO DI CANALI, FOSSE, SCARICHI E TUBAZIONI;

ESECUZIONE DI LORO PULIZIA, OVE POSSIBILE, ESECUZIONE DI VIDEO-ISPEZIONI,

COMPRESO RESTITUZIONE GRAFICA. ATTIVITÀ SVOLTE A TUTTO IL 16/09/2024.

ANALISI

COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa

MD [FVG - C.03] Operaio specializzato ora 23,50 € 32,18 € 756,23

MD [DEI - M01035 a] Operatore tecnico: costo non comprensivo delle spese generali ed utili

dell'impresa
ora 19,50 € 38,53 € 751,34

SOMMANO € 1.507,57

Spese generali - 15 % € 226,14

SOMMANO % € 1.733,71

Utile d'impresa - 10 % € 173,37

Totale prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta a corpo € 1.907,08

Codice Descrizione U.M.
Dimensioni

Q.tà
Costo
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