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Perizia suppletiva e di variante n° 1

Lavori: Interventi per il miglioramento sismico e I'adeguamento
alle norme di prevenzione incendi del complesso
scolastico di via Tigor n.3/via Colonna n.1/via Madonna del
Mare n.11 a Trieste nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)

C.0. 22106 PNRR_M4CI_13.3 22106
CUP: F92C22000090006 CIG: 918668002A.

Ente Appaltante: Comune di Trieste (TS)

Impresa: RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE Omnia Costruzioni Srl,
mandataria, via Caboto 30, Trieste - Impresa Costruzioni Mari
& Mazzaroli Spa, mandante, via San Marco 48, Trieste.

Direttore dei Lavori: SERTECO Srl - ing. Enrico Beltrame, Udine (UD)

Contratto: Contratto dd 14.11.2023 Rep. 107163-

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 1,
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

e Visto il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati, redatto dal ATEC
ENGINEERING S.r.l,, per un importo complessivo di € 6.025.561,57 di cui €
5.834.566,38 per lavori ed € 190.995,19 di costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, progetto che & stato approvato dall'Amministrazione Appaltante
con Determina n. 2888/2023,;

e visto che la nominata Amministrazione con REG. DET. DIR. N. 2606 / 2023 ha

provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto
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Perizia suppletiva e di variante n° 1

allimpresa Raggruppamento di Imprese Omnia Costruzioni Srl (impresa
mandataria) - Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa (impresa
mandante) che ha offerto il ribasso del 22,301 % sull'importo dei lavori posto
a base di gara e pertanto per I'importo lavori ribassato pari ad € 4.533.399,73
piu € 190.995,19 di oneri della sicurezza, per complessivi € 4.724.394,92,

e VVisto il contratto di Rep. n. 107163 in data 14.11.2023.

e visto che con Det. 3281/2023 PROT. COR. N — OP 22106/102 — 2023/13366 in
data 06.11.2012 & stata affidata I'attivita di Direzione Lavori strutturale alla
societa' Artec Ingegneria S.r.l. (P.IVA 01267950325) e nello specifico all'ing.
Silverio Pipolo.

e visto che con Det. 4303/2023 PROT. COR. N — OP 22106/108 — 2023/14904 in
data 28.11.2023 a stata affidata I'attivita di Direzione Lavori all’ Arch Cristiano
Bortolini, dipendente presso I'ente committente e contestualmente istituito
l'ufficio di direzione lavori con il compito di coaudivare il Direttore dei lavori
nellesecuzione delle proprie attivita di controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell'intervento affinché i lavori fossero eseguiti a
regola d’arte.

e visto che con Det 864/2024 PROT. CORR. N — OP 22106/165 — 2024/4477 in
data 10.04.2024, ¢ stata aggiudicata l'attivita di Direzione Lavori alla RTP
SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L., STI ENGENEERING SRL
, dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing. ALBERTO ASQUINI e dott.
MASSIMO VALENT Geologo con competenza per attivita di controllo tecnico,
misura, contabilita e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni
accessorie per pratica di prevenzione incendi, impianti elettrici e meccanici

affinche i lavori siano eseguiti a regola d’arte.
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Perizia suppletiva e di variante n° 1

e visto che con Verbale di consegna del servizio in via d'urgenza in data
15.04.2024 il RUP ha proceduto alla consegna del servizio di ingegneria ed
architettura per la direzione dei lavori per l'intervento in oggetto.

e visto che con Det.2560/2024 in data 02.07.2024 si confermava I'efficacia della
Det 864/2024 PROT. CORR. N — OP 22106/165 — 2024/4477 in data
10.04.2024, in seguito al decadimento dellincarico di direzione lavori all’ arch
Cristiano Bortolini, aggiudicando [l'attivita di Direzione Lavori alla RTP
SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L., STI ENGENEERING SRL
, dott.ssa LISA ZENAROLLA Archeologa, ing. ALBERTO ASQUINI e dott.
MASSIMO VALENT Geologo con competenza per attivita di controllo tecnico,
misura, contabilita e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni
accessorie per pratica di prevenzione incendi, impianti elettrici e meccanici
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte.

e visto che con successiva Det. dirigenziale n. 2203 del 03.09.2024 si &
proceduto al recesso dell’incarico all’Ing. Silverio Pipolo ed al contestuale
affidamento dell'incarico di direzione lavori strutture all'lng. Enrico Beltrame di
SERTECO Srl, capogruppo dellATI affidataria del servizio.

Premesso inoltre che:

o cheilavori sono stati consegnati in data 29.11.2023, come risulta da verbale
di consegna lavori in pari data e che il tempo utile per dare compiuta l'opera
decorre dalla data del citato verbale e che I'ultimazione dei lavori dovra avvenire
entro 600 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e quindi
entro il giorno 21.07.2025,

e cheilavori sono stati sospesi in data 15.12.2023, come risulta da verbale di

sospensione lavori n° 1 in pari data,
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Perizia suppletiva e di variante n° 1

che i lavori sono parzialmente ripresi in data 14.02.2024, come risulta da
verbale di ripresa lavori n° 1 in pari data, “con unica esclusione della palestra al
piano terra attualmente ancora allagata’,

che, conseguentemente a tale sospensione dei lavori pari a giorni 61, il termine
contrattuale novato risulta essere il 20.09.2025.

che durante il corso dei lavori sono stati individuati magisteri, conseguenti alle
evidenze post demolizione pavimenti ed intonaci ed altre fattispecie,
originariamente non compresi in progetto esecutivo approvato e non compresi
nel contratto con I'lmpresa appaltatrice,

che a seguito di quanto sopra si rende necessaria la redazione di apposita
Perizia suppletiva e di variante n° 1,

che con PEC in data 17.10.2024, ai sensi dellart. 8 del D.MIT. 49/2018, il
Direttore dei lavori richiede al RUP autorizzazione alla redazione di detta Perizia
suppletiva e di variante n° 1

che il RUP, con PEC in data 18.10.2024, ha autorizzato la Direzione lavori a
redigere la Perizia suppletiva e di variante n° 1 stante I'opportunita, verificata
nei congiunti sopralluoghi, di integrare quanto previsto in progetto con nuovi
interventi individuati nella richiesta di autorizzazione,

che tali variazioni rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 106, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e comma 1 lett. ¢) e rientrano nei limiti
percentuali di cui all’ art. 106, c.7del D.Lgs. 50/2016,

che tali interventi sono meglio descritti nei documenti di Perizia suppletiva e di

variante 1.

Tutto cid premesso:

I'anno 2024, il giorno 24 del mese di ottobre ,con il presente atto si conviene
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Perizia suppletiva e di variante n° 1

quanto segue:

Art. 1:

Art. 2:

Art. 4:

Art. 5:

Art. 6

L'Impresa R. T. I. OMNIA COSTRUZIONI SRL / MARI & MAZZAROLI
SPA nella persona del sig. Davide FAVRETTO assume l'impegno di
eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi ed in variante rispetto
a quanto contenuto in progetto definitivo approvato.

Le condizioni esecutive sono quelle contenute nel Contratto Principale di
Cui in premessa.

L’'importo complessivo delle opere in appalto da eseguire, ammonta a:
a importo lavori contrattuale € 4.724.394,92

O maggior importo lavori € 454.529.43

Q@ nuovo importo contrattuale € 5.178.924,35
costituiti da € 4.906.763.60 per lavori ed € 272.160,75di oneri per la
sicurezza.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa.

| lavori aggiuntivi comportano I'esigenza di procedere alla
determinazione di n. 28 nuovi prezzi per lavori e n° 14 nuovi prezzi
per la determinazione dei costi della sicurezza, non previsti in sede di
progettazione esecutiva e quindi non presenti in offerta di gara, che in
calce al presente vengono riportati in allegato; i prezzi in questione
saranno soggetti alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e
comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza in modificati dalla presente

Perizia.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi il termine contrattuale per

l'ultimazione dei lavori € prorogato di giorni 90 (novanta) naturali e
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Perizia suppletiva e di variante n° 1

consecutivi.

Il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori € determinato

come segue:

e Consegna lavori 29.11.2023
e Contrattuali 600 gg > termine lavori 21.07.2025
e Proroga PV1 90 giorni
e Termine contrattuale novato 19.10.2025

Il nuovo termine contrattuale per I'ultimazione dei lavori & quindi fissato
nel giorno 19.10.2025 oltre i termini di sospensione.

Art. 7 Trattandosi di magisteri affini alle lavorazioni gia appaltate, ma aggiuntivi
rispetto al contratto, i costi della sicurezza sono stati aumentati come
integrati dal CSE nella determinazione dei costi della sicurezza alla PV1.
'lmpresa nulla ha pertanto da chiedere ad integrazione di quanto
contrattualmente gia stabilito integrato secondo quanto sopra descritto,
anche relativamente al prolungamento dei tempi contrattuali
relativamente ai costi della sicurezza.

Art. 8 Le spese generali e gli utili d’'impresa relativi alle lavorazioni aggiuntive
sono compresi nei prezzi come offerti dall'lmpresa appaltatrice, come
concordati con la Direzione lavori e come inseriti nel presente verbale:
nulla ha pertanto I'lmpresa appaltatrice da chiedere, ad integrazione di
quanto contrattualmente gia stabilito, anche relativamente al
prolungamento dei tempi contrattuali.

Art. 9 I'lmpresa appaltatrice accetta il prolungamento dei tempi contrattuali
previsti nel presente atto ritenendo compensata ogni sua spettanza nella

determinazione dei nuovi prezzi qui previsti e con rinuncia esplicita a
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Perizia suppletiva e di variante n° 1
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qualsiasi riserva in relazione al tempo contrattuale cosi rideterminato.

Art. 10 Il presente atto, nel mentre vincola I'lmpresa sino dal momento

dell'apposizione della firma, diventera impegnativo per '’Amministrazione

comunale una volta ottenuta la superiore approvazione.

Udine, I’ 23.10.2024

lmpresa : ATI Omnia Costruzioni Srl e Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa

Il Direttore dei Lavori: ing. arch. Enrico BELTRAME

Il Responsabile del procedimento:

Segue: Allegato Elenco nuovi prezzi

ing. Luigi FANTINI
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