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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

001 – BARRIERA NUOVA

01 – Via Galilei MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 6,00 25,00 150,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 4.400,00 1,10 4.840,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.100,00 0,80 880,00

Asfaltatura strada 110,00 80,00 8.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 28,00 6,00 168,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 30,00 10,10 303,00

totale parziale 15.141,00

02 – Via Stoppani MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 2,00 25,00 50,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 2.000,00 1,10 2.200,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 500,00 0,80 400,00

Asfaltatura strada 50,00 80,00 4.000,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 1,00 6,00 6,00

totale parziale 6.656,00

03 – Via Nobile MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 6,00 25,00 150,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 1.800,00 1,10 1.980,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 450,00 0,80 360,00

Asfaltatura strada 45,00 80,00 3.600,00

totale parziale 6.090,00

04 – Via Volta MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 5,00 25,00 125,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 5.800,00 1,10 6.380,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.450,00 0,80 1.160,00

Asfaltatura strada 145,00 80,00 11.600,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 57,00 6,00 342,00

totale parziale 19.607,00

05 – Via Zovenzoni MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 6,00 25,00 150,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 3.200,00 1,10 3.520,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 800,00 0,80 640,00

Asfaltatura strada 80,00 80,00 6.400,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 15,00 6,00 90,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 4,00 10,10 40,40

totale parziale 10.840,40
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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

06 – Via Rismondo MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 18,00 25,00 450,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 5.200,00 1,10 5.720,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.300,00 0,80 1.040,00

Asfaltatura strada 130,00 80,00 10.400,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 60,00 6,00 360,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 18,00 10,10 181,80

totale parziale 18.151,80

07 – Via Polonio MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 5,00 25,00 125,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 2.200,00 1,10 2.420,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 550,00 0,80 440,00

Asfaltatura strada 55,00 80,00 4.400,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 18,00 6,00 108,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 5,00 10,10 50,50

totale parziale 7.543,50

08 – Via Palestrina MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 10,00 25,00 250,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 4.400,00 1,10 4.840,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.100,00 0,80 880,00

Asfaltatura strada 110,00 80,00 8.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 55,00 6,00 330,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 15,00 10,10 151,50

totale parziale 15.251,50

IMPORTO TOTALE INTERVENTI IN BARRIERA NUOVA 99.281,20

002 – BORGO SAN SERGIO

09 – Via Reiss e Romoli MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 13,00 25,00 325,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 5.400,00 1,10 5.940,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.350,00 0,80 1.080,00

Asfaltatura strada 135,00 80,00 10.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 35,00 6,00 210,00

totale parziale 18.355,00

10 – Via Maovaz MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 4,00 25,00 100,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 31.200,00 1,10 34.320,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 7.800,00 0,80 6.240,00

Asfaltatura strada 780,00 80,00 62.400,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 40,00 6,00 240,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 7,00 10,10 70,70

totale parziale 103.370,70
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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

11 – Via Curiel MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 2,00 25,00 50,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 18.800,00 1,10 20.680,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 4.700,00 0,80 3.760,00

Asfaltatura strada 470,00 80,00 37.600,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 120,00 6,00 720,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 10,00 10,10 101,00

totale parziale 62.911,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTI BORGO SAN SERGIO 184.636,70

003 – CAMPI ELISI

12 – Via Negrelli MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 4,00 25,00 100,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 10.400,00 1,10 11.440,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.600,00 0,80 2.080,00

Asfaltatura strada 260,00 80,00 20.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 65,00 6,00 390,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 70,00 10,10 707,00

totale parziale 35.517,00

13 – Via Emo MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 5,00 25,00 125,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 8.800,00 1,10 9.680,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.200,00 0,80 1.760,00

Asfaltatura strada 220,00 80,00 17.600,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 5,00 6,00 30,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 13,00 10,10 131,30

totale parziale 29.326,30

14 – Via Mamiani MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 2,00 25,00 50,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 1.400,00 1,10 1.540,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 350,00 0,80 280,00

Asfaltatura strada 35,00 80,00 2.800,00

totale parziale 4.670,00

15 – Via Calvola MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 12,00 25,00 300,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 10.000,00 1,10 11.000,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.500,00 0,80 2.000,00

Asfaltatura strada 250,00 80,00 20.000,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 65,00 6,00 390,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 50,00 10,10 505,00

totale parziale 34.195,00
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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

16 – Via Tonello MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 1,00 25,00 25,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 6.800,00 1,10 7.480,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.700,00 0,80 1.360,00

Asfaltatura strada 170,00 80,00 13.600,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 38,00 6,00 228,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 15,00 10,10 151,50

totale parziale 22.844,50

IMPORTO TOTALE INTERVENTI BORGO SAN SERGIO 126.552,80

004 – ROZZOL

17 – Via Parin MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 8,00 25,00 200,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 4.800,00 1,10 5.280,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.200,00 0,80 960,00

Asfaltatura strada 120,00 80,00 9.600,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 3,60 6,00 21,60

totale parziale 16.061,60

18 – Via San Pasquale MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 12,00 25,00 300,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 46.400,00 1,10 51.040,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 11.600,00 0,80 9.280,00

Asfaltatura strada 1.160,00 80,00 92.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 390,00 6,00 2.340,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 135,00 10,10 1.363,50

totale parziale 157.123,50

IMPORTO TOTALE INTERVENTI ROZZOL 173.185,10

005 – SAN GIUSTO

19 – Via Segantini MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 3,00 25,00 75,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 8.000,00 1,10 8.800,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.000,00 0,80 1.600,00

Asfaltatura strada 200,00 80,00 16.000,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 55,00 6,00 330,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 50,00 10,10 505,00

totale parziale 27.310,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTI SAN GIUSTO 27.310,00
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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

006 – VALMAURA

20 – Via de Jenner MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 6,00 25,00 150,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 9.600,00 1,10 10.560,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.400,00 0,80 1.920,00

Asfaltatura strada 240,00 80,00 19.200,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 10,00 6,00 60,00

totale parziale 31.890,00

21 – Via Cesca MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 5.600,00 1,10 6.160,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.400,00 0,80 1.120,00

Asfaltatura strada 140,00 110,00 15.400,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 6,00 6,00 36,00

totale parziale 22.716,00

22 – Via Bersenzio MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 3.380,00 1,10 3.718,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 845,00 0,80 676,00

Asfaltatura strada 84,50 80,00 6.760,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 1,00 6,00 6,00

totale parziale 11.160,00

23 – Via Giacometti MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 1,00 25,00 25,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 2.400,00 1,10 2.640,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 600,00 0,80 480,00

Asfaltatura strada 60,00 80,00 4.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 20,00 6,00 120,00

totale parziale 8.065,00

24 – Via Liburnia MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 9,00 25,00 225,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 5.600,00 1,10 6.160,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.400,00 0,80 1.120,00

Asfaltatura strada 140,00 80,00 11.200,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 10,00 6,00 60,00

totale parziale 18.765,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTI VALMAURA 92.596,00
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ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ IMPORTO

007 – SAN GIOVANNI

25 – Salita di Vuardel MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 1.880,00 1,10 2.068,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 470,00 0,80 376,00

Asfaltatura strada 47,00 110,00 5.170,00

totale parziale 7.614,00

26 – Via Pagliericci MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 9,00 25,00 225,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 7.000,00 1,10 7.700,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 1.750,00 0,80 1.400,00

Asfaltatura strada 175,00 80,00 14.000,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 1,00 6,00 6,00

totale parziale 23.331,00

27 – Via Boegan MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE  8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Espurgo caditoie 7,00 25,00 175,00

Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 10.400,00 1,10 11.440,00

Pulizia carreggiata dopo la fresatura 2.600,00 0,80 2.080,00

Asfaltatura strada 260,00 80,00 20.800,00

Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) 30,00 6,00 180,00

Verniciatura primo impianto per parcheggi 12,00 10,10 121,20

totale parziale 34.796,20

IMPORTO TOTALE INTERVENTI  SAN GIOVANNI 65.741,20
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