


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Manutenzione straord.
vialetti Pass. S.Andrea

cod_op 20099

DURATA DEI LAVORI – 180 giorni
2021

CATEGORIA  LAVORAZIONE gen. feb. mar apr mag giu

Allestimento e preparazione cantiere

Interventi su alberature e verde esistente

Posa elementi metallici

Demolizione asfalti

Ricostruzione muri a secco

Rappezzi percorso inferiore 

Getti e sottofondi pavimentazione

Posa pavimentazione in bettonelle

posa segnaletica

Smantellamento cantiere


