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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni

La Stazione Appaltante ¢ il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di
Servizio, Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore ¢ il soggetto che si aggiudichera I'appalto. Le responsabilita e gli obblighi cui si
deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L’Appaltatore dei lavori deve nominare un Direttore tecnico. Il tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra possedere adeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare
i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente documento sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i
suoi elaborati tecnici che ['appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’'appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 oltre
a tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007. Si elencano a titolo non esaustivo le norme cui
I'appaltatore é tenuto all'esatta osservanza:

a) leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

b) leggi e disposizioni vigenti circa I'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;



h) normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEl, UNI, ecc.;
i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di appalto;

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalita di gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di cui al mercato
elettronico qui integralmente richiamati.

Art 3
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed esegtiti i lavori di Interventi di ripristino bacino e capacita idrica
Laghetto di Contovello - Anno 2022 (V.P. 641) sulla base del progetto esecutivo elaborato dal
Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana, al quale le parti fanno integrale rinvio, secondo le
prescrizioni e condizioni stabilite dal presente Capitolato, salvo piu precise indicazioni che all'atto
esecutivo possono essere impartite dal D.L.

L'appalto ha come riferimento il seguente C.P.V.:

Interventi di ripristino bacino e capacita idrica Laghetto di C.P.V. 45240000
Contovello — Anno 2022 (Euro 60.000,00)

e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal contratto, dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di
conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

| lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche piu idonee, indicate nella
parte lll specifica della descrizione delle lavorazioni, per I'esecuzione dei lavori di manutenzione delle
aree verdi costituite da bordi strada e pertinenze stradali, come evidenziate negli elaborati grafici, in
perfetto stato di decoro, funzionalita e sicurezza.

Art.4
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >> : l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << E >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco:
I. A—RELAZIONE GENERALE
B — ZONIZZAZIONE E MAPPA CATASTALE
C — CRONOPROGRAMMA
D — DUVRI

W

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto
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d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di
Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema
di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Art. 5 -
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile
(1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell'appalto

Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 47.747,49
di cui Euro 1.432,42 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a
ribasso, al netto dell'l.V.A. in misura di legge. L'offerta prodotta in sede di gara viene formulata
mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara.

I. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA *“1”

N. ord. Categoria Classifica Natura Importo lavori INCIDENZA TOTALE
All. A art 61 DPR (PoS) misto %

DPR 207/2010 207/2010 A MISURA

A CORPO
| OG 12 (assimilabile) | P € 47.747,49 100% € 47.747,49
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 47.747,49
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO €1.432,42
IMPORTO TOTALE D’APPALTO AL LORDO DEL RIBASSO € 60.000,00

Tabella I: Definizione economica dell’Appalto

Art. 7
Tipo di appalto

Il presente contratto € relativo ad un appalto misto a misura e a corpo, definito dal D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.



Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

L'appalto in questione contempla le seguenti principali tipologie di intervento, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal DL.:

I. svuotamento dell'invaso con autobotte e personale specializzato;
2. asporto sedimenti con mezzi meccanici e personale specializzato;
3. caricamento e trasporto dei sedimenti ad impianto di trattamento autorizzato;

Art. 9
Localizzazione delle aree di intervento
La localizzazione dell’area interessata dall’appalto di lavori sono evidenziate in modo indicativo
nell’elaborato di progetto allegato B; le superfici di intervento si intendono rilevate con misure
planimetriche.

Art. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto
previsto nel cronoprogramma allegato sub “E” al presente capitolato quale sua parte integrante e
sostanziale.

Nel termine contrattuale é computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico
competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 56 del presente documento.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.

Art. |1
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (art. 149
solo se beni culturali).

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva é calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed & pari al 10%
dell’importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..



Art. 13
Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 'appaltatore & obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per
danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00.

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more del’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applichera
l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di
quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo
collaudo.

Art. I5
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’'appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all'acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:



I) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stessi fino alla scadenza contrattuale;
2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 12, e quelle inerenti la stipulazione del contratto
di appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del collaudo;
3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entita delle prestazioni appaltate, per
consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo impianto
ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;
5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore
Tecnico, incaricata dal titolare dell'impresa ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume la
responsabilita del buon andamento dei lavori, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali,
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere
gli ordini impartiti dal D.L,;
6) prima dell’inizio dei lavori, I'’Appaltatore sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico della persona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
allegando il relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale. Eventuali sostituzioni del
D.T. devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non € ammesso alcun periodo di vacanza della Direzione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Direzione Tecnica si intende ancora in capo alla
persona in via di sostituzione;
7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero e
nel modo indicato di volta in volta dal D.L;
8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attrezzature ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essere effettuata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;
9) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A quanto
sopra |'’Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando I’Amministrazione ed il
personale addetto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;
10) la redazione di eventuali disegni di contabilita secondo le prescrizioni del D.L..;
I'1) 'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dal D.L..
nonché I'onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;
12) inoltre I'impresa dovra fornire al D.L.. I'elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.
Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone effettivamente
operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotera ogni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;
I3) resta in carico all'Appaltatore la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'appalto. L'impresa fornira al D.L. ogni certificazione prevista dalla legislazione vigente
a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di legge in
materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nei lavori devono
essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i mezzi e le
attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni
e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;
14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che 'impresa € tenuta a sottoporre
al’esame del D.L,, attestera I'utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate e collaudate;
I15) Pimpresa ¢ inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli,
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dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;
16) I'impresa dovra predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma di
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguire ed a dare comunicazione scritta
all’ Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e
cause;
17) e rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione del D.L.. Se I' Appaltatore di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto procedera al taglio o all’abbattimento di alberature, verranno
addebitati all'impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;
I8) 'impresa dovra predisporre e far pervenire all'’Amministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell’inizio dell'appalto, i piani di cui al successivo art. 41;
19) I'Appaltatore deve presentare, alla consegna dei lavori, al’lAmministrazione Comunale la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se &
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;
20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzati a parere del D.L.. (cosi come qualsiasi tipo di rifiuto o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprieta dell'Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recupero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;
21) sono altresi oneri per |'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano
ordinate dal D.L. per accertare la qualita dei materiali interessati all'esecuzione del Servizio.
L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi
nell'esecuzione dei lavori conseguenti alle prove suddette;
22) sono obbligo dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumita pubblica;
23) €' in carico all'Appaltatore l'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele
da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di interesse pubblico
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);
24) I'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso D.L.. per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
25) €' in carico dell'Appaltatore I'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in volta
piu efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L.;
26) I'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell' Amministrazione;
27) I'appaltatore assume I'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa
vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
28) l'appaltatore € obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. | suddetti obblighi vincolano
I'appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d’appalto;
29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai lavori, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa del
lavoro, non si e riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragione
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitolato Speciale d'appalto, I'appaltatore é responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del lavoro prestato, nonché in generale a persone
0 a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo;
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31) I'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. 19
Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma |
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 21 - Risoluzione

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I'igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra
ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in
presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per
fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
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h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per

i)

I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di

inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le

modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.. 23 - Sospensione

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora

ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art.

1l del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si
esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle
disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX capil e Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
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Art. 25 -
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno eseguire delle lavorazioni non previste dal contratto
o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavorazioni o dei materiali si valutano ragguagliandoli a
quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto; quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta rifacendosi all’art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. | nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il D.L. e 'appaltatore.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'’Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione
¢ dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 27
Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore deve comunicare
il proprio domicilio che potra coincidere con la sede dell'ufficio di direzione dei lavori oppure potra
essere eletto presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Verbale di consegna dei lavori

L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’ Appaltatore il giorno stabilito per
la consegna delle aree riguardanti i lavori. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’Appaltatore. Il lavoro dovra iniziare nello stesso giorno
della consegna. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, I'appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli stessi. Nei casi in cui '’Appaltatore non si presenti alla
consegna dei lavori o non controfirmi il verbale di avvio degli stessi, I'Amministrazione avra la facolta
di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al
diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo di sette
giorni dalla consegna, senza che |'Appaltatore abbia iniziato i lavori, I'Amministrazione ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della
cauzione definitiva e salvo il diritto del’Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni
subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, I'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese che dovessero essere sostenute dall'’Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di ultimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dei Lavori, alla data prevista di ultimazione degli stessi, redigera apposito
"certificato di ultimazione dei lavori" contenente eventuali annotazioni. Nel "certificato di ultimazione
dei lavori" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara sottoscritto dalle
parti.

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione € emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e ['accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

15



Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti
di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

| pagamenti avvengono a fine lavori, mediante emissione di certificato di regolarita di
esecuzione, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza.

In caso di ATI sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e registrare le
operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla capogruppo
verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne I'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti
saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della
mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che I’Amministrazione &
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di
mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
presente contratto.

Art.. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, &
applicata una penale pari | (uno per mille) dell’'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione
€ da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 35
Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicare i lavori che intende subappaltare.

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dellistanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma I,
della legge || novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3 della
L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al D.Lgs. 81/08
e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., -
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari
sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto
e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente,
importo del contratto e I'oggetto del lavoro.

Art. 36
Conto finale dei lavori

17



Il conto finale dei lavori € disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma | del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del
D.P.R. 207/2010 & compilato dal D.L. entro 45 gg. dallavvenuta emissione del certificato di
ultimazione dei lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico
della Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L’Amministrazione declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita di strade, I'’Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali @ componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di

prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
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L’affidatario (I'appaltatore) € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 8] nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piani di sicurezza

41.1 Piani di sicurezza'

L’appaltatore é obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione
e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

E a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’appaltatore € tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per
I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi
allegati e ss.mm.ii.

41.2 Piani di sicurezza ?
E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e

comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano & conservato

" NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08, (cantieri
con unica impresa esecutrice pit eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi € obbligo di nomina dei Coordinatori e
redazione del PdSC.)
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in cantiere ed &€ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81
e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per |'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92,
comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza,per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza é redatto ai sensi dell’art. 17, comma |, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. |5 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sullapplicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed e tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel’lambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare
pericolo di piccoli incidenti ed infezioni;
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La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali &
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dal’lmpresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare e pedonale.

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la manodopera
ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o 'l.LN.A.LL. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
PILN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, |'’elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora ’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere I'emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando I'lspettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal
presente Capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.LN.A.LL,, .LN.P.S,,
Ispettorato del Lavoro ecc.) 'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.

Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'Appaltatore dovra inoltrare all' Amministrazione comunale e,
per essa, al Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade, I'elenco del personale che verra impiegato
per l'esecuzione del servizio in oggetto, con indicati cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo
di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio aggiudicato, onde
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consentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché presso
gli istituti assicurativi e assistenziali.

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la sostituzione,
debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla prestazione del
servizio richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore & tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, I’Appaltatore
dovra comunicare al’Amministrazione le generalita del Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dell’osservanza del piano della sicurezza da parte dell'Impresa impegnata nell’esecuzione
del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'appaltatore viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attivita
dello stesso appaltatore.

Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
I. Comunicare al Direttore dei Lavori I'elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, l'elenco del personale impiegato nello svolgimento dell'intervento (specificandone
linquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera e tutti i dati che I'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro,
con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3. comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 49
Direttore dei Lavori

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera dell'appalto vengono svolti dal Direttore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sulle aree verdi del Comune di Trieste il
Direttore dei Lavori, sempre supportato dai collaboratori, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, verifica costantemente I'attuazione del lavoro.

In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno capo le seguenti attivita:
a) ha facolta, sotto la propria personale responsabilita, di modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie particolari,
esigenze relative a nuove necessita dell'Amministrazione comunale o/e dell'utenza;
b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con I'Impresa.;
c) autorizza I'lmpresa appaltatrice per le seguenti attivita: - abbattimento alberi di qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;
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d) controlla la qualita e la quantita del servizio svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;

e) propone, sulla base della contabilita del Servizio, i pagamenti secondo le modalita previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 31, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);

e) convalida i documenti contabili.

Art. 50
Ovrdini di Servizio

Il Direttore dei Lavori puo emettere Ordini di Servizio; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandata AR. o telegramma o a mezzo fax o posta
elettronica, ovvero pec. |l soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari,
naturali e continui dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo
giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene
comminato di una penale in applicazione di quanto indicato nell’art. 35 Per eventuali urgenze I'azione
dell’Appaltatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.l, che si rapporti con il Committente per garantire il rispetto di
tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attivita dell’appaltatore e per le possibili problematiche emergenti in materia di
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.

Art. 52
Responsabilita dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell’arte per garantire la piu completa
sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecuzione dei lavori, l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, al’ Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei
danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualita dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.
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Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori € effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso, &
possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle lavorazioni eseguite rilevate
in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente effettuate.

Per la diversificazione dei prezzi relativa alla intensita del traffico o alle obiettive difficolta operative

di_ogni singola localita, si fa riferimento all’elenco delle vie e delle localita a traffico intenso, parte

integrante dell’allegato B della_documentazione progettuale. Le localita non ricomprese devono
ritenersi a intensita di traffico medio basso.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle lavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s’intende sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
speciale d’appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misura
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generali e I'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié¢ d’'opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti alluso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per
il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con tutti gli
oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra per
dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pie d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto
in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie d’opera sul luogo di
impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 55
Coordinamento degli interventi

All'inizio dei lavori dovra essere formulato un programma particolareggiato degli interventi atti
a garantire l'ottimale esecuzione degli stessi nelle aree affidate in appalto, che verra concordato tra la
Stazione appaltante e I'Appaltatore ed articolato per fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegato “sub E”.

La mancata presentazione o mancata osservanza del programma di cui sopra da facolta
all’ Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva I'applicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalto comunque, I’Appaltatore dovra inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con l'indicazione della/e localita nelle quali
limpresa opera. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di un intervento in
caso di urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre I'ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterra pil conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.
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L'Amministrazione comunale individuera un proprio Direttore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediante la tenuta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotate le lavorazioni effettuate dall’Appaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con I'impresa. Ogni osservazione e riserva,
anche ai fini della liquidazione delle rate di pagamento, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all'impresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

Il D.L. accertera alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare esecuzione
delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero linterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, l'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di
imminente pericolo come rami penzolanti incombenti o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi
privati contermini, puntellazioni, intervento con autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la
massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro
ventiquattro ore dalla richiesta; L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente
con ordine da parte della Direzione Lavori.

Art. 57
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree
oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.

Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essi, il Comune puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi,
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del .V.A,, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
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richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).

Art. 60 — Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in
via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente é quello di Trieste.

Art. 61
Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di |
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana.

LAVORI DI
Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. _ /_ /20_

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo opere in c.a.:
Direttore Operativo impianti elettrici e illuminazione:
Direttore Operativo impianto videosorveglianza :
Direttore Operativo opere a verde :
Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:__/__/

Responsabile Unico del procedimento

Modifiche:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:

Garaindata: _ / /201_ offerta di Euro ,00 pari al ribassodel ___ %

Impresa/ATI| esecutrice:

con sede a ,in Via , n.

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I’ufficio tecnico comunale tel:

040/675 fax: 040/5675 http:/lwww.comune.trieste.it ;
e_mail: @comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento
della gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il Decreto Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo
2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Pertanto il presente appalto € “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche tecniche.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 I'aggiudicatario € tenuto a rispettare le norme contenute
nel Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare I'applicazione dei CAM per almeno il 50%
dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.) fornite dall'appaltatore relative al rispetto
di ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle successive modifiche ed integrazioni, le
lavorazioni, le forniture e gli affidamenti di cui al presente appalto di Rinnovo del patrimonio arboreo
, prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi per le seguenti modalita di esecuzione del servizio:

62.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a. SELEZIONE DEI CANDIDATI

Al sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale riportati di
seguito non sono obbligatori:

I. Competenze tecniche e professionali

Almeno il titolare o altro preposto facente parte dellorganico dellimpresa possiede la
qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito
dallAccordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione
delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche
professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei prodotti
fitosanitari, &€ dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” previsto dall’Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto
dal titolare o da altro preposto dellimpresa, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun
dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale
posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, I'elenco del personale
coinvolto in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita.

28



2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
L'offerente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche
analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara - nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in argomento - a favore di amministrazioni
pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito € fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVIl, parte Il, del Codice Appalti. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente  contraente/committente  privato, con [lindicazione dell’oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione. In sede di proposta di aggiudicazione 'amministrazione si
riserva di acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei
committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

I. Piano di gestione e manutenzione

L'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area
oggetto dell’'appalto almeno di livello | “anagrafica area gestita” (vedi scheda B di cui al Decreto
Ministero dell'lAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020) messo a
disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e
coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, I'offerente fa esplicito riferimento alle attivita descritte
dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il
progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e
manutenzione presente nella scheda A di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare |0 marzo 2020, dedicata alla progettazione riportata alla fine del presente
documento.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione

presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A) di cui al
Decreto Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020.

2. Catasto degli alberi
Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione
degli alberi, gia previsti dalla Legge. n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione
superiore ai 25000 abitanti, I'offerente integra il censimento delle aree verdi “anagrafica delle aree”
con le informazioni relative alle alberature (vedi livello 2 “alberature” presente nella scheda B di cui
al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |0 marzo 2020). A far
data dal 2021, tale obbligo € esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 25000 abitanti e dal 2021 anche per quelle
superiori ai 15000 abitanti, non ancora in possesso di un censimento di livello 2, presentazione di una
dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente ad integrare il
censimento dell’area con le informazioni relative alle alberature presenti nell’area oggetto
dell’appalto. Impegno contrattuale sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’ladempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve
introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:
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I. Clausola sociale

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di
lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei
CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Igs. 50/2016, I'aggiudicatario ¢ altresi responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio & effettuata in fase di esecuzione del contratto.
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto,
la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiedera per uno o piu
addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60
giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresi, il
personale ¢ dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di
valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validita a dimostrazione che
sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le
registrazione dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica di
manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attivita
previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche
professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei prodotti
fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall'accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare o da
altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello
svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai
trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, I'’elenco del personale coinvolto in tali attivita con i relativi
certificati di abilitazione in corso di validita. L’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per
verificare la veridicita delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai lavori richiamati nell’oggetto dell’appalto, I'aggiudicatario ogni anno deve presentare
una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito
per l'esecuzione delle attivita come ad es. registrazioni sulla formazione e aggiornamento
professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento
effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali
organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle
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attivita previste per il rispetto della fauna, per I'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare
la vegetazione circostante, per I'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno,
relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei
lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale
si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi
contemplati nell’oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali.
L'inadempimento di tale impegno contrattuale é sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre,
amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione
per verificare la veridicita delle informazioni rese.

5. Formazione continua

L’aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le
competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita previste dal servizio relativa alla gestione
delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro 60 giorni
dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la
programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel
rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati
al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.
Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco
partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
L’aggiudicatario deve proporre e condividere con 'amministrazione un piano di comunicazione
avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e
di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al
fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si
intendono comunicare e le attivita di comunicazione con i relativi tempi, modalita e costi di
realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle
informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

1. Aggiornamento del censimento
A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante l'appalto, I'aggiudicatario deve
eseguire I'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalita
e i tempi per I'esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali
| residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e
potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove tecnicamente
possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal
terreno. Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite
nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno
dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove
abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliere per la
realizzazione di arredi.
Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale
generato dalle attivita di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per
Pimpiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).
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9. Rispetto della fauna
Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza
ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area.
In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

* tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;

* interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non
ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);

» facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui
organici, ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso
dell’area e della tipologia di vegetazione;

* il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;

» fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico,
stallatico in pellet, etc...);

* il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche
manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor
disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attivita e le

tecniche

utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
* non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del
prato;

* privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, [l'utilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione
dell’area verde;

» disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che

comportano I'esecuzione di tagli;

* limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare I'alterazione della morfologia

della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti
la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita elencate nel criterio. La stazione
appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.

I I. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in
periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati
solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi :
* impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
* ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col
tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
* adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono
costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
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* ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita,

riducendo la massa delle foglie;

* ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed

evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.

In particolare, I'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura
drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilita che
generano altresi maggiori costi di gestione.

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la
specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gl
interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono
essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione
nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente
necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in
sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono

essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e I'attivita
di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalita di
fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la
crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono 'aumento della biodiversita locale e la riduzione
dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive € previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti
i criteri di valutazione per dimostrare I'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le
attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

I3. Prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta

biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 (cfr. in
particolare I’'Allegato Il al decreto legislativo):

* tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;

* ecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico di

patogeni e parassiti;

» utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.
Devono essere garantiti I'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal
decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per I’'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” e s.m.i..
Nei casi ove sia strettamente necessario & consentito ['utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire I'introduzione e
la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, &
assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi
secondo quanto specificamente indicato nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per I'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari € in possesso del
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certificato di abilitazione all'acquisto o all’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell’'art.9 del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai
mezzi chimici e I'informazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura e/o istruzione operativa
scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle
indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da
inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono
essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e
all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il
rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante
programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e I'opportuna manutenzione delle
attrezzature utilizzate per I'applicazione dei prodotti fitosanitari.
Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali
periodicieffettuati in adempimento alla normativa vigente.

I5. Prodotti fertilizzanti
Nei casi in cui non & previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate
analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche
esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell’apporto
di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda I'occorrenza, devono essere impiegate
sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e
potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della
vegetazione. E’ proibito I'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati
compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o
materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per
il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua € eseguita la pacciamatura delle superfici che
ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove cio sia
tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di
vegetazione
Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le
caratteristiche del terreno per le quali & necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si
specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che
attesti I'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi
muniti di marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri
marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali
marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza,
condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i.
(quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’'impianto di irrigazione ed, in
particolare, la capacita di adattamento all’andamento climatico.
Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel
criterio.

17. Gestione dei rifiuti
L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di
manutenzione e di quelli abbandonati nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la selezione e il
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conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai
CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con I'indicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli
stessi con la specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la
normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e
oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad almeno il 60%,
attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di
biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301
F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformita al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il
livello di biodegradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti
conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in
tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

62.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER
LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLOROVIVAISTICO

a. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

I. Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunita scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito
d’impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica,
funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione24 delle
piante avviene:

* contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o
allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo
areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali
minacce alla conservazione della biodiversita su scala globale e sono causa di gravi danni
economici e alla salute delluomo, limitandone quindi l'utilizzo ai soli casi necessari come
indicato nelle “Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali” del presente
documento;

» favorendo I'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani,
permettendo una migliore “ricucitura” dello strappo della copertura vegetale causato dalla
dispersione urbana (sprawl) delle nostre citta sempre piut mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per
le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e il pertinente
art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali”.
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Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno,
ecc..

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne I'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.)
come:

*  apici vegetativi ben conformati;

* apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

* adeguato rapporto statura/diametro;

* essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o

renderne piu difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre & fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.
Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l'opportuna preparazione al trapianto. Le
piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non piu di
due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia
possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna
delle merce, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la
rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualita previsti dai riferimenti
tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto
“Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per conto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che definiscono le
caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, € riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di
pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al D.Lgs.
N. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
| contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del
30 %, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. Se
realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta
nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.
Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e
gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche
riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione

Lirrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante é svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e di
allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell'impianto in cui sono presenti i
sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

I. Qualita delle piante
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L'aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla
presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da
attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di
qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico
della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il
portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita previsti dai riferimenti tecnici
contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le
specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie
prescelte a maturita (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale,
altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturita nella stazione di riferimento). Le
sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge
richiesti in purezza e germinabilita e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle
certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono I’etichettatura per
mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile
e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) e le indicazioni della
provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987. F’
fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualita, un
documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualita previsti dai
riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il
rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per conto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che definiscono le
caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto QUALIVIVA

(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale

L'aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioe fino a circa X
anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle piante).
Nei documenti di fornitura puo essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che prevede
la
pronta sostituzione delle piante morte o morenti in base al verbale di attecchimento redatto dalla
Direzione Lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

62.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER
LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRODOTTI FERTILIZZANTI

a. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

I. Prodotti fertilizzanti

| prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali
come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano
accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti sono
ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i..
E’ proibito I'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
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Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua I'aggiudicatario esegue la pacciamatura
con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani
alberi.

Verifica: L'offerente presenta l'elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto
fertilizzante e la documentazione che attesti I'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli
ammendanti muniti del marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori
CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali
marchi 'amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere
verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di
quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009) .

62.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

I. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;

- € dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;

- € dotato di igrometri per misurare I'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il livello di
pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando I'umidita del terreno é sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che & piovuto)33.

Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque
L'impianto & integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di
trattamento delle acque grigie per consentirne I'utilizzo.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base
delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio in cui e
ubicato I'impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante accompagnata
dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile,
grigie filtrate.

Art. 63
La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui
all'art. 111, comma | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, fino all'emanazione di detto decreto la
contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo | del
D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci
di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.
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Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti
non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA |), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con
le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 64
Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto e disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di
detto decreto si applicano le seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010
n. 207.

Art. 65
Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
I1l, comma | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’'art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
é aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180
del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 66
Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.
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I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e [Iappaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali
siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dallimporto netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell'appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima
che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state
ordinate per assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puo demolire o comunque
alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L’appaltatore & responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 67
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. [leffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
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(o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del
traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere.
In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni
infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o
del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'art.
22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’'appaltatore I’ assistenza
alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;
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la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al
solo costo del materiale;

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.l, certificazioni relative alla sicurezza del’immo-bile
e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il
pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante  (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi
tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente allorgano di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese;
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e 'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
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farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

c. lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Art. 68
Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa
stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura l|‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo
della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro
rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art.
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del
D.P.R. 207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 69
Condizioni generali di accettazione

| materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nel successivo articolo 70, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori. | materiali proverranno dalla localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno piu venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore
dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i
lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dello stesso
Appaltatore. In ogni caso l'accettazione dei materiali non & mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.
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Anche se la qualita dei materiali & stata accettata dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti
indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. |
risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 70
Qualita e provenienza dei materiali:

| materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti
a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'Articolo 26 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi
saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Legge 26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modificato con il Decreto Reale 15.7.1925;
— perilegnami: il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I'lmpresa é tenuta ad ogni effetto.

Sabbia:

a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

Pietrame:

a) Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere
e quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavita, di perfetta
lavorabilita, e sonore alla percussione, tutto cio come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232.

b) La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per I'ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante
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dovra provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcarea del Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi unitari non ¢ indicata la provenienza.

c) Pietra vecchia di opere demolite puo essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

d) La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature,
né screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata.

e) Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale piu adatto.

f) Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:
= peso specifico: 2,70+2,90
= peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
. porosita vera: 0,50+2,00
. coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.

g) Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra

essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmq.

Pietrisco e pietrischetto:

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

h) Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono provenire
ed essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive. Devono essere
esenti da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre essere costituite da
elementi di grossezze assortite e la ghiaia deve essere ad elementi tondeggianti. Salvo speciali e
diverse prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per il calcestruzzo
devono essere tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori
correnti di formazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e
simili, di cm 4 se si tratta di volti di getto, di cemento da | a 3 cm se si tratta di cappe di volta o
di lavori in cemento armato ed a pareti sottili.

i) Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
tonde di | cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in lavori in cemento
armato nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i calcestruzzi si preferira I'impiego
di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni

a) La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana compatta,
di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

b) Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:

" a) normale I

n su elementi singoli 5.

c) Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di

natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle
Circolari LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco:

n. | pietrisco grosso da 60 a 40 mm
n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm
n. 3 pietrisco minuto da 25a |5 mm

Dimensioni del pietrischetto:
n. | pietrischetto da 3 a 5 mm
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n. 2 pietrischetto da 5a 10 mm
n. 3 pietrischetto da 10 a |5 mm
n. 4 pietrischetto da | a meno di | mm

Cemento:

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con
I'imballaggio originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita, finezza,
presa, consistenza, prescritti dal gia richiamato R.D.L. n. 1213 dd. 29/07/1933, sugli agglomerati
idraulici. Il cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a giudizio della
Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'lmpresa. Dovra inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legge 26/05/1965 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al Decreto
Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto
previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-2:2014.

Ferro:

| materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte
le prescrizioni contenute nel gia richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. modifiche e integrazioni.

Legno:
Il legno sara di sana e stagionata conifera nordica lavorato e poi impregnato in autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa
Germania RAL 68-800.

Terreno vegetale

Il materiale da impiegare dovra provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, con
profondita massima di prelevamento non superiore 60 cm..

Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita
di prelevamento sara limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento
erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche
del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 40 cm.

Il terreno vegetale da fornire dovra essere, come norma generale, a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli,
detriti, radici ed erbe infestanti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo
la posa in opera. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante a giudizio della D.L.

L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra dovra darne avviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare a una
stazione di chimica agraria riconosciuta per gli esami di idoneita del materiale.

Le zone di prelevamento della terra dovranno essere picchettate in sito nella superficie
sufficiente a poter garantire l'intera fornitura senza superare i limiti di profondita consentiti per il
prelevamento stesso.

Substrati di coltivazione

Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del
contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati,
PImpresa dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese,
secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo — S.I.S.S.
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| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti
in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno
contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
allapprovazione della Direzione Lavori.

L'lmpresa dovra determinare e sottoporre sempre all’approvazione della Direzione Lavori la
densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici

Dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale ed essere conservati negli involucri
originali della fabbrica, i quali dovranno avere espressamente indicati: la composizione chimica, il
titolo degli elementi fertilizzanti, la data di confezionamento del prodotto ed eventuali modalita di
manipolazione, nel caso |'uso preveda accorgimento di carattere igienico.

Concimi minerali ed organici

| concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per
i letami per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante
durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

Torba

La torba, sia di provenienza nazionale che estera, dovra essere a reazione neutra,
minutamente macinata e sminuzzata, con peso specifico medio non superiore a q 3,50 per mc e non
eccessivamente umidificata.

Anche per la torba sara previsto il prelevamento di campioni per le opportune analisi e hon
verranno comunque accettate partite di materiale che non risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi
Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi

in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e forniti preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Materiale vivaistico

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell’ Appaltatore che
anche di altri vivaisti, purché I’Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di effettuare delle visite ai vivai per scegliere gli
esemplari a portamento arboreo od arbustivo di miglior aspetto e portamento da destinarsi agli
impianti.

Le piante dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varieta prescritta;
b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologici ed essere in ottimo stato vegetativo;
c) possedere un efficiente apparato radicale ed una chioma sana e ben sviluppata.

In particolare, le piante a portamento arboreo da destinarsi ai diversi impianti dovranno
presentarsi dell’altezza prescritta ed avere I'apparato radicale racchiuso in cassa con relativa terra di
coltura, ad eccezione delle specie latifoglie che normalmente si pongono a dimora a radice nuda.
L’'apparato radicale, comunque, dovra presentarsi ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
L’'apparato aereo dovra presentarsi di portamento e forma regolari, di sviluppo robusto, non filato e
che non dimostri comunque una crescita troppo rapida e stentata, dovuta ad eccessiva densita di
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coltivazione in vivaio accompagnata da forzata coltura in terreno troppo adacquato ed
eccessivamente concimato.

Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esse presentarsi dell’altezza prescritta con
minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotate d apparato radicale ricche di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Le radici dovranno essere raccolte in zolle con il proprio pane di terra racchiuso
con paglia o iuta.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, della varieta e dell’eta al momento della loro messa a
dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.)

Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da
virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.

L’'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla: a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto
quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati
alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente
alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli,
reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 4 metri di altezza, con rete metallica
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno essere di prima scelta, perfettamente integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi unitari secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse altre
misurazioni salvo accettazione della Direzione Lavori);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi:
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e I'altezza del punto

d’innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Pali di sostegno delle piante (tutori)

| pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti e di diametro adeguato a quello del fusto della
pianta e comunque mai inferiore a cm 5 devono durare almeno due periodi vegetativi. Possono
essere costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra specie a legno forte. | pali devono essere
interamente scortecciati e trattati almeno nei primi 200 cm a partire dalla punta con
sostanze ad effetto imputrescibile;

b) da legname di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali
di protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durata.

Antiparassitari
| prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegare dovranno essere forniti nei contenitori

originali e sigillati con I'etichetta integra. Sono utilizzabili solo i prodotti fitosanitari riportanti in etichetta
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la registrazione per I'impiego su verde ornamentale e nei confronti dell’avversitd da combattere. Devono
altresi riportare in etichetta l'uso specifico per le aree verdi, parchigioco, alberature e in genere per 'uso
in ambito civile o urbano.

In ogni caso si fara riferimento alla legislazione vigente e agli eventuali regolamenti comunali locali.

Materiali accessori necessari per legature e sostegni delle alberature

| principali materiali accessori sono:
Cavetti (corde) di polipropilene - gomma
Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a piu fili di acciaio e vengono usati per I'ancoraggio
delle piante unitamente a:
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomme o in plastica;
- picchetti di legno o di metallo.
Legacci
| legacci possono essere costituiti da:
- cavetti in gomma;
- funi o fettucce di fibra vegetale;
- materiale plastico.
| legacci devono permettere alle piante di seguire I'assestamento del terreno ad evitare che
restino appese al tutore, pur conservando l'assoluta resistenza alle sollecitazioni.
| materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi
vegetativi e mantenere la propria elasticita.

Art. 71
Prove dei materiali

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all’lstituto Sperimentale autorizzato.

Art. 72
Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed
annesso elenco, stabilite speciali norme, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti
dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile 'impiego di mezzi meccanici.

Art. 73
Tracciamenti

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive '’Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opere, tanto a misura che ad economia, sara fatto
dall’appaltatore e certificato dalla Direzione.

L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non
fossero state eseguite esattamente in conformita dei disegni e delle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

Art. 74
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Movimento di materie

A) Scavi - rialzi - rinterri

Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistemazione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’elaborato di progetto, salvo eventuali variazioni
che I'Amministrazione appaltatrice credera di adottare in corso d’opera.

Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare i sentieri per garantire un corretto
deflusso delle acque.

Per la formazione dei rialzi sara preparato convenientemente il suolo sul quale debbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo all'estirpo di piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno superficiale.

Le terre occorrenti per la sistemazione definitiva del piano di imposta saranno della qualita
piu adatta a favorire la crescita dei nuovi impianti e la superficie prativa, e I'lmpresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e corrispondere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso delle acque
che si raccogliessero in dette cave, evitando nocivi ristagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico.

| rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. | successivi cedimenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

I. Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte.

2. Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che
risultano al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.

3. Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie saranno spinti alla necessaria
profondita fino a raggiungere il terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.

4. Il piano di fondazione sara perfettamente orizzontale, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere
convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma
eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra, all'occorrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera per smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno pero anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove I'Impresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sara pero compensato il maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'lmpresa dovra provvedere a sua
cura e spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti intorno alla fondazione
dell'opera medesima.

6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'lmpresa avra I'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, restando per patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilita per i danni che potessero verificarsi per difetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperizia ed imprevidenza delle costruzioni, tanto alle
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opere che alle persone addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali
fino alla profondita massima di m 1.00 sono considerati scavi di sbancamento anche agli effetti
dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione degli scavi

Si conviene quanto segue:

I. | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprieta dell'Impresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo compreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dell'Amministrazione e verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Art. 75
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta
dell’Amministrazione.

Art. 76
Conglomerato cementizio

A) GENERALITA
I. L'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione
della Direzione dei Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.
2. Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO

Il cemento sara del tipo 325, 425 e 525 e dovra rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/1972, al Decreto Ministero dell'Industria Commercio e
Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto previsto dalla UNI EN 197-1:201 I, dalla
UNI 197-2:2014.

L'Impresa dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso stabilimenti che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura.

La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualita e le caratteristiche del
cemento presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere ripetute su
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una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del cemento dovuto ad
una causa qualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.

D) AGGREGATI - SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia in precedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto I'impiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabilita.

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Direzione dei lavori. La quantita d'acqua di
impasto, tenuto conto dell'umidita variabile contenuta negli inerti, dovra essere costantemente
regolata in modo da rimanere nelle quantita totali prescritte. Comunque detto rapporto dovra essere
inferiore a 0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora I'lmpresa dovesse aumentare la quantita di acqua, dovra aumentare a sue spese,
anche la quantita di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cementi
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di
tutti i vari componenti la miscela dovra essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale
cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pié d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei ad
evitare la separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti I'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

) POSA IN OPERA

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani
di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente
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conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei lavori. Si avra cura
che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che
le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e irregolarita di
sorta.

L'assestamento in opera verra eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenza di aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo
dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta
liquida e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia. Quando il calcestruzzo fosse gettato in
acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne
pregiudichi il pronto consolidamento.

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite
sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire
I'adattamento e I'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature. Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di
proprieta dell'Amministrazione.

Art. 77
Cementi armati

L'lmpresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di cui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in particolare alle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche” e relativi allegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.1983 e
successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con
relative prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio allo scopo di
determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei
lavori, il progetto esecutivo delle opere da costruire. Dal progetto redatto dall'Appaltatore devono
risultare tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e del metallo e i relativi calcoli
giustificativi nonché la precisa indicazione delle qualita e proprieta dei materiali da impiegarsi, le
dosature del conglomerato e le modalita di costruzione, del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in
base ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese nei termini
di tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno
eventualmente impartite. | disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un
ingegnere di fiducia dell'Impresa.
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L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli
eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare
eventualmente con fotografie che I'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e
che si sia provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare l'invariabilita della posizione dei
ferri durante il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli apparecchi di misura per il
rilievo dei cedimenti delle armature durante il getto.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si procedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di |5 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che I'acqua
trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il piu possibile, se il
conglomerato € ancora molle, se ne spalmera la superficie con malta ricca di cemento; se e gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimettera a vivo la superficie, rendendola scabra, lavandola con
acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura si dovranno adottare, durante
I'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale I'lmpresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello
stesso cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cioé per un periodo di
tempo da otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o
di tela, mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere piu efficacemente protette contro le
vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggetta al passaggio diretto degli operai o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.E' proibito caricare o
mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aver accertato che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non si procede
al disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra effettuarsi in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando si sara accertato che il conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con
una boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente con un pennello,
previo accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prezzi unitari, dovra venire controllata in base alle vigenti
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971
n. 1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'Impresa ¢ obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalita che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico I'opera, sia di quello che potra indicare il collaudatore in sede di
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, |I'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisione od estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I''mpresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnico. Durante I'esecuzione delle opere la Direzione
dei lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che
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essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'lmpresa
dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi
natura e specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi
unitari.

Art. 78
Lavori in ferro e speciali

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarita di
forma, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il pit leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla
Direzione un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per
tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita
la coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle condizioni del progetto.

Art. 79
Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o parte
di esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L. potranno
essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non compromettano il
legante esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla committente.
La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente
regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono
compromettere I'aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera.

L'lmpresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L. Il
rilievo degli spessori dovra essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della demolizione dovra
essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza delle due pareti laterali
con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di attacco
di legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.

Art. 80
Murature

55



Nelle murature in genere — comprese quelle di sostegno del piano di imposta del giardino,
che dovranno servire per restauro di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare,
dovra I'Appaltatore provvedere con le migliori regole dell’arte alle necessarie immorsature delle
nuove con le vecchie delle nuove con le vecchie parti dell’opera, in modo che il loro collegamento
riesca perfetto; tale onere € compreso nel relativo prezzo unitario della singola muratura.

Le murature in elevazione necessarie alla creazione delle aiuole saranno realizzate in
calcestruzzo. | muretti saranno successivamente rivestiti.

Art. 81
Preparazione delle buche

NORME GENERALI

La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per I'attecchimento ed il futuro
sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profondita della buca devono essere rapportate con le
dimensioni che raggiungera la pianta.

Prima della preparazione delle buche & necessario accertarsi se il suolo & permeabile ed in
grado di trattenere l'acqua di cui avra bisogno la pianta. In caso di carenze idriche croniche &
opportuno prevedere un impianto di irrigazione fisso.

Un valido drenaggio favorisce la crescita e lo stato di salute delle piante.

Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto.

PARAMETRI

Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e
mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:
- buca Tipo A cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
- buca TipoB  e¢m 70 x 70 x 70 (per grandi arbusti e cespugli)
- buca Tipo C  cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti)
- buca TipoD  cm 30 x 30 x 30 (per piante erbacee perenni)
-buca TipoE  cm 150 x 150 x 100 (alberature stradali ed esemplari)

MODALITA DI ESECUZIONE

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, & opportuno smuovere il
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare I'effetto vaso.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle
parti danneggiate e non per adattare I'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.

La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di risulta
vanno raccolti e trasportati nelle discariche.

La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella proveniente
dagli strati piu profondi. Nei terreni poco permeabili & necessario predisporre un adeguato drenaggio
disponendo uno strato di materiale arido sul fondo della buca e praticando se necessario ulteriori
fori.

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interramento del colletto delle piante al di sotto del
piano di campagna - in particolare per ottenere una maggiore stabilita di ancoraggio - € vietato.
Questa pratica provoca, nei terreni compatti, uno sviluppo stentato e spesso anche la morte delle
piante.

Art. 82
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli
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NORME GENERALI

In generale I'epoca per la messa a dimora delle piante deve essere nel periodo di riposo
vegetativo, scelto in rapporto alla specie vegetale impiegata e ai fattori climatici locali evitando
comunque i periodi di gelo. Per i terreni pesanti sono da considerare i limiti di lavorabilita degli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I. Si ricorda che il Codice Civile stabilisce alcune norme agli articoli:
892 Distanza per gli alberi
893 Alberi presso strada, canali e sul confine di boschi
895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

2. Occorre inoltre tenere presenti gli usi e le consuetudini locali.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Epoca di messa a dimora: dall'autunno alla primavera durante il riposo vegetativo, tranne i
periodi eccessivamente umidi e di gelo.

Alcune specie di conifere e di alberi e arbusti sempreverdi vengono messe a dimora nella
fase di riposo estivo o all’inizio della ripresa vegetativa, I'estensione dei lavori al periodo estivo o
allinizio della ripresa vegetativa, I'estensione dei lavori al periodo estivo implica I'utilizzo di piante
adeguatamente preparate e fornite in zolla o in contenitore (vaso, mastello, modellatura con film
plastico, ecc.)

In qualunque periodo si operi € opportuno effettuare una ottima preparazione del terreno e
assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatto) e capace di immagazzinare I'acqua necessaria
alle future esigenze delle piante.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all’asporto delle
parti danneggiate e non per adattare |'apparato radicale alla buca troppo piccola.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Alcuni giorni prima della piantagione, 'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla Direzione
Lavori, al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere
collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle
diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle
quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta
assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le
legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta
troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato
alle estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate senza provocare ferite od interventi di svettatura, ed
orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento
della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. L'Impresa
procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in
modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo,
potra essere effettuato, a seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con
torba.
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Nel caso la Direzione Lavori decida che allatto dell'impianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino
alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la
ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e 'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure
dal transito di persone o automezzi, I'Impresa dovra proteggere singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.)
e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori. Se previsto
dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai
danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di
pacciamature (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od
altro analogo materiale precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.

ANCORAGGIO

Prima della messa a dimora della pianta, il palo deve essere infisso nel fondo della buca in
terreno non lavorato per una profondita di almeno 30 cm. | pali in posizione obliqua devono essere
infissi per almeno 50 cm nel terreno al di fuori della buca.

La parte del tutore fuori terra deve possedere un'altezza inferiore di 20-25 cm rispetto alle
ramificazioni piu basse della chioma (piante impalcate).

Le estremita dei pali tutori non devono essere danneggiate durante la messa in opera nel
terreno.

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e non deve risultare in contatto diretto con la
pianta. Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, questa dovra essere protetta
per impedire danni al fusto (protezione fra pianta e complesso di ancoraggio, per esempio, mediante
cuscinetti in materiale elastico). In zone sottoposte ad allagamenti o scoscendimenti i pali tutori
devono essere collocati in senso opposto alla corrente e all'agente di destabilizzazione; sulle scarpate
verranno sistemati in posizione verticale. Gli ancoraggi devono essere saldissimi al suolo, i tutori
risulteranno diritti e bene infissi oppure muniti di accorgimenti che ne assicurino l'assoluta
permanenza in posizione eretta.

| tutori inclinati devono essere dotati di strutture ausiliarie che ne garantiscano la posizione;
allo scopo si possono usare contropicchetti o strutture traverse alla base del palo.

| tutori costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. sono estremamente facili al
rilassamento e agiscono solo per trazione. Gli ancoraggi di questo tipo devono essere corredati di
autoregolatori della tensione e il tirante deve essere reso visibile al fine di evitare pericolosi danni a
persone o animali.

CONCIMAZIONE

La concimazione potra essere effettuata:

a) all'impianto con l'impiego di concimi minerali a lenta cessione oppure con concimi organici o
minerali da incorporare nello strato superiore del terreno. Nel caso di alberature stradali parte
dei concimi dovra essere distribuita anche sul fondo della buca al di sotto delle radici per
stimolarne lo sviluppo in profondita.

b) a due o tre mesi dall'impianto incorporando il concime nella parte superiore del terreno.

Il tipo, la forma e la quantita del concime devono essere adatti alle specie impiegate ed
indicati nel progetto, che specifichera inoltre il tipo di ammendante e le quantita da somministrare.
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Art. 83
Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori tutti i disegni delle opere eseguite, i
calcoli di stabilita delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere
alla contabilizzazione delle opere.

Di detti calcoli e disegni, pero, anche se approvati dalla Direzione dei lavori, I'lmpresa
assumera la completa e totale responsabilita agli effetti di qualsiasi eventuale inconveniente che
dovesse in avvenire verificarsi nell'opera.

La nomina del collaudatore per le prove di carico se ritenute necessarie e tutte le procedure
di collaudo rispetteranno quanto previsto nella L. 1086/7 e nel D.M. 14/1/2008;

Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

Art. 84
Operazioni di potatura

Nel complesso tutti gli interventi di potatura, oltre a non alterare 'habitus tipico della specie
ed il valore estetico dell’esemplare, dovranno sempre e comunque rispettare la zona di inserzione del
ramo e/o della branca (zona del collare), avendo cura di non ledere assolutamente tale zona e di non
produrre slabbrature, scosciature e/o danni di alcun genere ai tessuti rimanenti. E’ assolutamente
vietato l'utilizzo di ramponi.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pit moderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori piu in particolare PER TUTTE LE PIANTE ALLEVATE A
FORMA OBBLIGATA E' PRESCRITTO IL TAGLIO DEI RAMI CON CESOIE PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale. La corteccia circostante la superficie del taglio non dovra presentare slabbrature.
Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 cm dovranno essere tratte immediatamente con
anticrittogamici a sali quaternari di ammonio o similari, preventivamente autorizzati dalla D.L..

Nel corso dei lavori potra presentarsi la necessita di adottare particolari tecniche preventive
di eventuali fitopatie. In questi casi I'’Appaltatore dovra eseguire scrupolosamente le disposizioni
impartite dalla D.L.

Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti dei platani, dovranno essere disinfettati la lama e
la catena della motosega ogni qualvolta si passa da un soggetto all’altro. In ceppaie marcescenti o
affette da Armillaria mellea & rigoroso il trattamento a base di solfati o prodotti cuprici.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pit moderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale.

La corteccia circostante la superficie del taglio non dovra presentare slabbrature.

Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 cm dovranno essere tratte
immediatamente con prodotti anticrittogamici, preventivamente autorizzati dalla D.L.. Nel corso dei
lavori potra presentarsi la necessita di adottare particolari tecniche preventive di eventuali fitopatie.
In questi casi I’Appaltatore dovra eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite dalla D.L.

spollonatura delle alberature: tale operazione prevede l'eliminazione mediante taglio dei
ricacci o polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri.
Il taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di
risulta;

taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende I'eliminazione mediante il
taglio 2 mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando necessario, di tutta la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pericolanti. L’intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
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qualsiasi altezza anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. | materiale di risulta derivanti da tali
operazioni, salvo prescrizione diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione
appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a
carico dell’Appaltatore, compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: I'operazione comprende I'asporto di piante schiantate
nelle zone di intervento compreso l'asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale
operazione ed il suo conferimento a discarica a spesa e a carico dell’Appaltatore;

Art. 85
Pavimentazioni superficiali

Per I'esecuzione dei lavori di formazione dei vialetti si procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo dei vialetti verra preparata previa cilindratura
del materiale inerte esistente e I'apporto di materiale analogo ove si rende necessario per la
formazione della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante € necessario correggerlo con
materiale adatto aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che I'acqua non
arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite procedendo da monte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesura del materiale di finitura e stesa del misto
rosso e compattazione meccanica con contemporanea innaffiatura delle materie.

Art. 86
Pavimentazione in pietra

Il sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra e per i cubetti sara preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita miscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastre saranno posti in opera a corsi a forma diverse

secondo gli elaborati grafici di progetto, con lo sviluppo verso lalto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzione stessa. Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui al primo comma, annaffiati abbondantemente per I'assestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga o il vibro compressore. Le fugature dei cubetti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rapporto /3.
Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguale a mqg. 0,50 anche se l'esistenza di detto elemento abbia procurato
all’Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 87
Formazione di superfici prative

NORME GENERALI
Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti erbosi, siano esse pure od in miscuglio, devono
presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabili, od essere fornite in
contenitori sigillati ed essere accompagnato dalle certificazioni ENSE.

MATERIALI
Per la formazione de prati si impiegano di norma semi di graminacee, fatta esclusione per i
prati da realizzarsi in particolari situazioni climatiche e podologiche o destinate ad usi
determinati e previsti dal progetto esecutivo.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE

Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno la semina puo avvenire a macchina o a

mano.

Le specie da impiegarsi dovranno essere quelle indicate ed eventualmente integrate dalla

Direzione Lavori; la purezza e la terminabilita dovranno essere uguali o superiori a quanto

fissato dalle norme comunitarie ed in ogni caso non inferiori al 75%. La preparazione del letto

di semina per tappeto erboso dovra essere eseguita mediante motocoltivatore o

motofresatrice, operante fino alla profondita di cm. |5, effettuata con 2 passaggi incrociati,

conferendo al terreno un ottimo piano di semina, senza affioramento di ciottoli, materiali
diversi, erbacce, ecc. compreso trasporto di eventuale materiale di rifiuto in discarica.
EPOCA DELLA SEMINA

Il periodo piu favorevole € la primavera o fine estate (settembre-ottobre), comunque non
dovra avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Ditta appaltante ¢ libera di effettuare le operazioni
di semina in qualsiasi periodo stagionale, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si manifestasse in modo regolare ed uniforme.

SEMINA

Avverra sul terreno preparato come prescritto in precedenza; inoltre quanto la
composizione chimico-fisica del terreno lo richieda, si provvedera a correggerlo con calce, torba o
altri additivi secondo quanto sara risultato dalle analisi. In tal caso si avra cura che detti prodotti siano
distribuiti uniformemente sul terreno od interrati con leggera fresatura. Alle normali concimazioni
dovranno essere aggiunte, se necessario, somministrazioni di concimi fosfatici o potassici, mentre i
concimi azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima di procedere alla semina si dovra darne tempestivamente comunicazione alla D.L.
affinché questa possa effettuare I'eventuale prelevamento di campioni e controllare le quantita e
modalita di lavoro.

| vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicati di volta in volta dalla D.L.

La semina dovra essere eseguita a “spaglio” (a mano) in giornate non ventose, impiegando
personale altamente specializzato, effettivamente capace di distribuire regolarmente il seme sulla
superficie. |l prato potra essere seminato con l'ausilio di mezzi meccani (seminatrici adatte munite di
rulli a griglia, ecc.); contemporaneamente si provvedera alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

[l seme cosparso verra leggermente interrato mediante rastrellatura (od altro mezzo) di tutta
la superficie la quale, successivamente, dovra essere rullata usando un rullo di peso non superiore a
kg. 150.

CURE COLTURALI

L’Appaltatore, oltre alle cure colturali normalmente richieste (sarchiature, ecc.) durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all'epoca di collaudo dovra provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorché I'essenza prativa raggiunga un’altezza di cm.
10-15, tagliando a circa 5 cm da terra con lausilio di tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci I’Appaltatore
dovra effettuare lo spandimento di concime minerale ternario nel quantitativo di ql 0,50 per ogni
ettaro di superficie coperta.

L’erba tagliata dovra essere raccolta subito e depositata secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. Tali operazioni dovranno essere eseguite con la massima tempestivita e cura, evitando la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro puo essere eseguito con macchine plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribuzione del seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia I'effettuazione in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minuto, si suggerisce di miscelarlo con
materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di favorire I'omogeneita della distribuzione.
Successivamente si procedera alla copertura del seme e alla rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da garantire 'umettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (equivalente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in funzione
della natura del terreno e del periodo in cui si opera.

Successivamente l'impresa provvedera alla manutenzione del prato secondo i termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, ricarichi e risemine.

Art. 88
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Disposizioni particolari

La Ditta sara responsabile dell'impianto fino alla fine della stagione vegetativa successiva a
quella di collocazione a dimora, se questa € intervenuta entro il mese di maggio, fino a riposo
autunnale successivo qualora I'impianto fosse avvenuto in autunno.

Qualora si verificassero radure o fallanze, queste dovranno essere prontamente reintegrate
con nuove semenze. L’Appaltatore restera responsabile delle superfici seminate per un periodo, a
garanzia dell’attecchimento del prato fino alla predisposizione del certificato di regolare esecuzione e
sara tenuto a compiere in detto periodo tutte le operazioni che si rendessero necessarie, gli sfalci e
le innaffiature.

E’ rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare o abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. o dell’Assistente tecnico per i lavori vegetazionali. Se
I'’Appaltatore, di sua iniziativa e senza la predetta autorizzazione rilasciata per iscritto, procedera al
taglio o all’abbattimento di alberature, verranno addebitati all’lmpresa qualsiasi tipo di danno inferto
al patrimonio pubblico o privato.

Art. 89
Messa in sicurezza delle alberature urbane

L'Impresa é tenuta ad intervenire entro 24 ore dall’'ordine impartito dalla D.L e per la durata
complessiva dell'appalto dalla consegna dei lavori su qualsiasi albero che risulti pericoloso, invadente
ed instabile. Il compenso per gli interventi di messa in sicurezza é specificato nell’elenco prezzi. Tutte
le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto della struttura naturale dell’albero,
tranne che nei casi di forma obbligata dei soggetti. Le chiome degli alberi devono essere raggiungibili
mediante piattaforma aerea ed in casi di impossibilita anche con tecniche di arrampicata in pianta. Si
richiede quindi la presenza di personale specializzato capace di intervenire mediante la tecnica del
tree-climbing. Nello specifico la Ditta eseguira i seguenti interventi di potatura per la mesa in
sicurezza dei luoghi:

- potatura di rimonda che comprende I'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o
deperimenti presenti sulla chioma, oltre a tutte le altre presenze estranee (piante rampicanti, ferri,
corde,nylon, ecc.) eventualmente rinvenute sugli alberi in oggetto;

- potatura di selezione che comprende [Ieliminazione di rami e/o branche in competizione tra
loro per fenomeni di codominanza, vecchi interventi di capitozzatura che hanno rigenerato ricacci
non piu selezionati, ramie/o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da ottenere
una distribuzione quanti piu possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, senza lasciare parti
di chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intende inoltre I'eliminazione corretta di tutti i ricacci,
germogli epicormici e polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta;

-potatura di contenimento che comprende la riduzione in altezza ed in larghezza che porti ad un
abbassamento di massimo un terzo dell’altezza delle piante mediante tagli di ritorno e
raccorciamento dei rami laterali quel tanto che occorre affinché non interferiscono con le linee
elettriche, eventuali punti luce, facciate delle case e/o eventuali altre infrastrutture urbane. Il taglio di
ritorno dovra essere effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di adeguate dimensioni (non inf. a
1/3 in diametro rispetto al diametro del ramo “freccia” tagliato); tale ramo tiralinfa dovra avere
inclinazione corretta, in modo da non essere troppo debole rispetto alla punta che dovra sostituire
(inclinazione non inferiore a 30 gradi rispetto al piano orizzontale); 'esecuzione del taglio del ramo
freccia dovra essere netta e con la medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimanente. Eventualmente
il ramo tiralinfa potra anch’esso subire interventi cesori in relazione alla necessita di renderlo
maggiormente adatto allo scopo.

- potatura di alleggerimento che comprende la potatura effettuata sulla punta dei rami, per lo
piu quelli orizzontali, in maniera da scaricarli dall’eccessivo peso apicale, renderli strutturalmente piu
resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti e/o gemme a legno piu interne rispetto agli apici
dominanti.
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- potatura per la messa in sicurezza che comprende l'eliminazione del rischio di schianto di
branche e/o rami attuando gli interventi di potatura precedentemente descritti in maniera adeguata
alla situazione particolare, cosi da prevenire I'eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nel caso non
fosse possibile ridurre il rischio se non eliminando le branche o i rami mal inseriti e o pericolosi, si
dovra procedere in tal senso; nei casi dubbi si prendera accordi sul da farsi con la D.L.

Durante tutte le operazioni di potatura su questa specie di alberi la ditta appaltatrice,
dovra comunque attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale
per Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “Ceratocystis fimbriata”, e
dalle disposizioni specifiche eventualmente emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale
in merito. Inoltre se durante gli interventi di potatura si dovessero evidenziare piante
sospette di infezione da cancro colorato, si dovra immediatamente sospendere le
operazioni di potatura e richiedere il parere del Referente tecnico dell’Amministrazione
Durante I’abbattimento di rami dovra essere usata particolare cura affinché i medesimi,
nella caduta non provochino danni a persone, cose e vegetazioni sottostanti. | rami da
tagliare dovranno esser liberati, in precedenza da rami secondari e bilanciati
opportunamente.

Se richiesto I'Impresa é tenuta ad effettuare, durante I'intera durata dell'appalto, anche le seguenti
tipologie di intervento:

asporto delle specie rampicanti dai fausti degli alberi: tale operazione prevede I'eliminazione di
tutte le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dalla Direzione Lavori cresciute sui tronchi
degli alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza di almeno 2,5 m dalla base della
pianta, compresa la parte cresciuta sul terreno. L'intervento comprende inoltre il concentramento,
'asporto del materiale di risulta ed il conferimento a discarica a specie e carico dell’Appaltatore;
eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione prevede il
taglio e I'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti ritenuti infestanti dalla Direzione
Lavori e cresciuti spontaneamente; il taglio dovra essere eseguito il piu possibile a raso, e comprende
anche l'eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta
dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale
materiale improprio (immondizie, pietre o altro) gia presente in sito;

eliminazione del materiale di risulta: tutto il materiale di risulta delle operazioni previste nel
presente Capitolato, che a giudizio del Direttore dei Lavori della stazione appaltante dovra essere
conferito a discarica, ovvero per il materiale vegetale, potra essere fatto smaltire mediante
procedimento di coppatura con successivo trasporto del cippato in localita impartita dallo stesso
Direttore dei Lavori. L’'onere dell’intervento rimane a carico e a spese dell’ Appaltatore;
spollonatura delle alberature: tale operazione prevede 'eliminazione mediante taglio dei ricacci o
polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri. |l taglio
deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta;
taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende I'eliminazione mediante il
taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando necessario, di tutta la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pericolanti. L’intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
qualsiasi altezza anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. | materiale di risulta derivanti da tali
operazioni, salvo prescrizione diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione
appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a
carico dell’Appaltatore, compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: 'operazione comprende I'asporto di piante schiantate nelle
zone di intervento compreso I'asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed
il suo conferimento a discarica a spesa e a carico dell’Appaltatore;

raccolta e asporto dei materiali non vegetali: lintervento comprende la raccolta e la pulizia
dei materiali impropri sulle superfici interessate dalla manutenzione e conferimento in discarica di
tutto il materiale di risulta a carico dell’Assuntore.
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Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell’arte e tutte le
norme di fitoprofilassi.

E’ inoltre fatto assoluto divieto all’appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta
derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto
dalle operazioni sopra descritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla
manutenzione, saranno a totale carico dell’appaltatore.

Art. 90
Garanzia di attecchimento

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine della prima stagione vegetativa
completa successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in ottimo stato vegetativo. Nel
caso il progetto e I'Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell'impianto, la garanzia di
attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa.

L'Impresa € tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di
nuovi accordi fra le parti.

Art. 91
Segnaletica orizzontale

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente
quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli
designati per natura, qualita, idoneita, curabilita ed applicazione.

L’accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art.
25 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a
seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

Art. 92
Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori principali, ed entro trenta giorni
dalla data del certificato il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita
delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei
Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 93
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Garanzie

Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di
un anno dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e I'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richiama inoltre a quanto stabilito negli artt. 88 e 90
del presente Capitolato.

Art. 94
Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore a garanzia della qualita dei lavori durante l'esecuzione degli interventi sul
patrimonio vegetale dovra garantire, I'assistenza tecnica specialistica, mediante la presenza in cantiere
di un dottore agronomo o forestale iscritto all'Albo e con esperienza specifica curriculare nella
gestione delle alberature e del verde, con il compito di concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rispondenza in merito alla qualita tecnica d'esecuzione,
soprattutto per quanto attiene ad eventuali danni ai fusti o agli apparati radicali. L'assistenza dovra
essere garantita anche per i magisteri relativi all'aggiornamento dei dati dell'inventario del patrimonio
arboreo nel database del software (Agriverde) di gestione del patrimonio arboreo comunale in
dotazione al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici comprensiva dell'assistenza da parte del
gestore informatico del software per l'installazione del programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di stabilita statica strumentale, riguarda le piante che, in
esito alle indagini visive effettuate, hanno rivelato difetti meccanici e sintomi di alterazioni del normale
sviluppo vegetativo e di avversita di tipo parassitario o abiotico per i quali potrebbero avere
conseguenze sulla loro stabilita e vitalita.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e I'ottima qualita di ogni materiale
impiegato e cio anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento
dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quindi ogni piu ampia facolta di indagini e sanzioni in
qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

Art. 95
Obbligo di risultato

L’Appaltatore per la realizzazione dei lavori piu significativi, & tenuto ad eseguire un campione
delle recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di | mqg. Del materiale
vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione della
D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione scritta del D.L. potra
essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o fornito, restera quale
elemento di riferimento per l'intero magistero. Nell’esecuzione delle varie lavorazioni dovranno
essere rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel presente capitolato ed a
garanzia del perfetto risultato. Nell’ipotesi di mancata esecuzione del lavoro secondo le modalita e
tipologie del “campione”, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di rifare le lavorazioni senza corresponsione
di maggiori compensi. Nonché di provvedere:
| —a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per

l'uso del cantiere, nonché lassunzione degli oneri per i rapporti con 'ACE.GAS. per
I'approvvigionamento idrico ed elettrico.
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2 — a tutte le procedure amministrative per I'ottenimento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per |'occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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