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Cronoprogramma Trieste, 17 febbraio 2021

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:
Preparazione del cantiere
Pulizia muro
Puntellazioni muro
Protezioni
Smantellamento cantiere
OPERE STRADALI
Rimozione asfalto e binder
SCAVI E RITOMBAMENTI
Scavo rampa
Scavo e rimozione volume franato
Scavo in sezione per fondazione
Drenaggi
Ritombamento
Massicciate
OPERE STRUTTURALI
Protezione sprizbeton lato interno muro
Micropali fondazione (impianto di cantiere)
Micropali fondazione (eseecuzione palificata)
Magroni
Getto fondazione
Getto elevazione fino a 1° ripresa getto
Getto elevazione 2a fase
Getto elevazione 3a fase
Tiranti in quota (impianto di cantiere)
Tiranti in quota (esecuzione)
Getto elevazione 4a fase
Maturazioni calcestruzzi
OPERE EDILI E RIVESTIMENTO
Rivestimenti in pietra
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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:
Preparazione del cantiere
Pulizia muro
Puntellazioni muro
Protezioni
Smantellamento cantiere
OPERE STRADALI
Rimozione asfalto e binder
SCAVI E RITOMBAMENTI
Scavo rampa
Scavo e rimozione volume franato
Scavo in sezione per fondazione
Drenaggi
Ritombamento
Massicciate
OPERE STRUTTURALI
Protezione sprizbeton lato interno muro
Micropali fondazione (impianto di cantiere)
Micropali fondazione (eseecuzione palificata)
Magroni
Getto fondazione
Getto elevazione fino a 1° ripresa getto
Getto elevazione 2a fase
Getto elevazione 3a fase
Tiranti in quota (impianto di cantiere)
Tiranti in quota (esecuzione)
Getto elevazione 4a fase
Maturazioni calcestruzzi
OPERE EDILI E RIVESTIMENTO
Rivestimenti in pietra

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

maturazione cls fond. maturazione cls 1a fase maturazione cls 2a fase
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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:
Preparazione del cantiere
Pulizia muro
Puntellazioni muro
Protezioni
Smantellamento cantiere
OPERE STRADALI
Rimozione asfalto e binder
SCAVI E RITOMBAMENTI
Scavo rampa
Scavo e rimozione volume franato
Scavo in sezione per fondazione
Drenaggi
Ritombamento
Massicciate
OPERE STRUTTURALI
Protezione sprizbeton lato interno muro
Micropali fondazione (impianto di cantiere)
Micropali fondazione (eseecuzione palificata)
Magroni
Getto fondazione
Getto elevazione fino a 1° ripresa getto
Getto elevazione 2a fase
Getto elevazione 3a fase
Tiranti in quota (impianto di cantiere)
Tiranti in quota (esecuzione)
Getto elevazione 4a fase
Maturazioni calcestruzzi
OPERE EDILI E RIVESTIMENTO
Rivestimenti in pietra

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

maturazione cls 3a fase maturazione tiranti
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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:
Preparazione del cantiere
Pulizia muro
Puntellazioni muro
Protezioni
Smantellamento cantiere
OPERE STRADALI
Rimozione asfalto e binder
SCAVI E RITOMBAMENTI
Scavo rampa
Scavo e rimozione volume franato
Scavo in sezione per fondazione
Drenaggi
Ritombamento
Massicciate
OPERE STRUTTURALI
Protezione sprizbeton lato interno muro
Micropali fondazione (impianto di cantiere)
Micropali fondazione (eseecuzione palificata)
Magroni
Getto fondazione
Getto elevazione fino a 1° ripresa getto
Getto elevazione 2a fase
Getto elevazione 3a fase
Tiranti in quota (impianto di cantiere)
Tiranti in quota (esecuzione)
Getto elevazione 4a fase
Maturazioni calcestruzzi
OPERE EDILI E RIVESTIMENTO
Rivestimenti in pietra

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

maturazione cls 4a fase
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