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Cronoprogramma

Trieste, 17 febbraio 2021

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:

Preparazione del cantiere

Pulizia muro

Puntellazioni muro

Protezioni

Smantellamento cantiere

OPERE STRADALI

Rimozione asfalto e binder

SCAVI E RITOMBAMENTI

Scavo rampa

Scavo e rimozione volume franato

Scavo in sezione per fondazione

Drenaggi

Ritombamento

Massicciate

OPERE STRUTTURALI

Protezione sprizbeton lato interno muro

Micropali fondazione (impianto di cantiere)

Micropali fondazione (eseecuzione palificata)

Magroni

Getto fondazione

Getto elevazione fino a 1° ripresa getto BASILISCC
Getto elevazione 2a fase EL?_%'E'\E_,_, .
Getto elevazione 3a fase INGEGNERI
Tiranti in quota (impianto di cantiere) EEL‘;"}W.T or
Tiranti in quota (esecuzione) TRIESTE
Getto elevazione 4a fase ﬁ';gﬁ %”fg‘i
Maturazioni calcestruzzi 09:42:29 YTC

OPERE EDILI E RIVESTIMENTO

Rivestimenti in pietra

BDP Studio S.r.l.s.
via del Coroneo n. 34
34133 Trieste
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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:

Preparazione del cantiere

Pulizia muro

Puntellazioni muro

Protezioni

Smantellamento cantiere

OPERE STRADALI

Rimozione asfalto e binder

SCAVI E RITOMBAMENTI

Scavo rampa

Scavo e rimozione volume franato

Scavo in sezione per fondazione

Drenaggi

Ritombamento

Massicciate

OPERE STRUTTURALI

Protezione sprizbeton lato interno muro

Micropali fondazione (impianto di cantiere)

Micropali fondazione (eseecuzione palificata)

Magroni

Getto fondazione

Getto elevazione fino a 1° ripresa getto

Getto elevazione 2a fase

Getto elevazione 3a fase

Tiranti in quota (impianto di cantiere)

Tiranti in quota (esecuzione)

Getto elevazione 4a fase

Maturazioni calcestruzzi

maturazione cls fond.

maturazione cls 1a fase

maturazione cls 2a fase

OPERE EDILI E RIVESTIMENTO

Rivestimenti in pietra

BDP Studio S.r.l.s.
via del Coroneo n. 34
34133 Trieste
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ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:
Preparazione del cantiere

Pulizia muro

Puntellazioni muro

Protezioni

Smantellamento cantiere

OPERE STRADALI

Rimozione asfalto e binder
SCAVI E RITOMBAMENTI
Scavo rampa

Scavo e rimozione volume franato

Scavo in sezione per fondazione

Drenaggi

Ritombamento

Massicciate
OPERE STRUTTURALI

Protezione sprizbeton lato interno muro

Micropali fondazione (impianto di cantiere)
Micropali fondazione (eseecuzione palificata)
Magroni

Getto fondazione

Getto elevazione fino a 1° ripresa getto

Getto elevazione 2a fase

Getto elevazione 3a fase

Tiranti in quota (impianto di cantiere)

Tiranti in quota (esecuzione)

Getto elevazione 4a fase
Maturazioni calcestruzzi maturazione cls 3a fase maturazione tiranti
OPERE EDILI E RIVESTIMENTO
Rivestimenti in pietra

BDP Studio S.r.l.s.
via del Coroneo n. 34
34133 Trieste Pag. 3di4
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ACCANTIERAMENTO ED OPERE PROPEDEUTICHE:

Preparazione del cantiere

Pulizia muro

Puntellazioni muro

Protezioni

Smantellamento cantiere

OPERE STRADALI

Rimozione asfalto e binder

SCAVI E RITOMBAMENTI

Scavo rampa

Scavo e rimozione volume franato

Scavo in sezione per fondazione

Drenaggi

Ritombamento

Massicciate

OPERE STRUTTURALI

Protezione sprizbeton lato interno muro

Micropali fondazione (impianto di cantiere)

Micropali fondazione (eseecuzione palificata)

Magroni

Getto fondazione

Getto elevazione fino a 1° ripresa getto

Getto elevazione 2a fase

Getto elevazione 3a fase

Tiranti in quota (impianto di cantiere)

Tiranti in quota (esecuzione)

Getto elevazione 4a fase

Maturazioni calcestruzzi

maturazione cls 4a fase

OPERE EDILI E RIVESTIMENTO

Rivestimenti in pietra
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