



## **COMUNE DI TRIESTE**

P.zza Unità d'Italia, n. 4  
Telefono 040/675111  
Telefax 040/675.....  
e-mail: @comune.trieste.it  
C.F. e P. IVA: 0021024321

area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati  
servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

**Codice Opera 17M05**

**MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEGNALETICA  
STRADALE ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI TRIESTE  
ANNI 2018 – 2020**

### **G. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGETTATO, REDATTO, DISEGNATO:**

dott. ing. Laura CAMMARATA

geom. Natalia GREGORI

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

dott. geol. Giorgio TAGLIAPIETRA

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

dott. ing. Enrico CORTESE

Trieste, ottobre 2017



## COMUNE DI TRIESTE

P.zza Unità d'Italia, n. 4  
Telefono 040/6751111  
Telefax 040/675.....  
e-mail: @comune.trieste.it  
C.F. e P. IVA: 0021024321

### AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

#### **OGGETTO: Codice Opera I7M05**

Manutenzione triennale della segnaletica orizzontale nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - anni 2018 - 2020

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – ANNO I

settimana	zone d'intervento	tipologia intervento
1	<b>Basovizza</b>	in orario diurno
2	<b>Longera - Sottolongera</b>	in orario diurno
3	<b>Roiano</b>	in orario notturno
4	<b>Scorcola - Commerciale</b>	in orario notturno
5	<b>Cologna</b>	in orario notturno
6	<b>Libertà - Dalmazia - Oberdan</b>	in orario notturno
7	<b>S. Giovanni - Guardiella</b>	in orario notturno
8	<b>Città Vecchia - S. Giusto</b>	in orario notturno
9	<b>Rive Cittadine</b>	in orario notturno
10	<b>Rive Cittadine</b>	in orario notturno
11	<b>San Vito</b>	in orario notturno
12	<b>Ponziana</b>	in orario notturno

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – ANNO II

settimana	zone d'intervento	tipologia intervento
1	<b>Barcola - Miramare</b>	in orario notturno
2	<b>Borgo Teresiano - Carducci</b>	in orario notturno
3	<b>Tribunale - Coroneo</b>	in orario notturno
4	<b>Giulia – Viale Battisti</b>	in orario notturno
5	<b>San Giacomo</b>	in orario notturno
6	<b>Valmaura</b>	in orario notturno
7	<b>Brigata Casale</b>	in orario diurno
8	<b>Carnaro - Ezit</b>	in orario diurno
9	<b>Flavia - Rosandra</b>	in orario notturno
10	<b>B.S. Sergio – Altura</b>	in orario notturno
11	<b>Università – F. Severo</b>	in orario notturno
12	<b>Sant'Andrea</b>	in orario notturno

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – ANNO III

settimana	zone d'intervento	tipologia intervento
1	<b>S. Croce - Longera - Sottolongera</b>	in orario diurno
2	<b>Grignano, Barcola - Miramare</b>	in orario notturno
3	<b>Opicina</b>	in orario diurno
4	<b>S. Giovanni – Guardiella</b>	in orario notturno
5	<b>B. Vecchia – Ospedale Mag.</b>	in orario notturno
6	<b>Città Vecchia - S. Giusto</b>	in orario notturno
7	<b>Rive Cittadine</b>	in orario notturno
8	<b>Rive Cittadine</b>	in orario notturno
9	<b>San Vito</b>	in orario notturno
10	<b>Servola-S.Pantaleone</b>	in orario notturno
11	<b>Giulia – Viale Battisti</b>	in orario notturno
12	<b>Chiadino – San Luigi</b>	in orario notturno

Gli interventi previsti nel presente appalto e riportati negli elaborati di progetto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi secondo quanto previsto anche dallo Schema di Contratto.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 16/11/2017 09:51:41

IMPRONTA: 294C7E29C63D028085EC85387AD1470F419877C75C5C5724BC158FA34C455327  
419877C75C5C5724BC158FA34C4553272B87293CA24A9EFCC186E33A18CE8130  
2B87293CA24A9EFCC186E33A18CE813061521DADCD13D50EB15B2E4BCFE13B12  
61521DADCD13D50EB15B2E4BCFE13B124FB6E2E1649E8EC2D9DFEB174F64C05E

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 15/12/2017 12:57:56

IMPRONTA: 58EE8DA235700A3D9B8193798594F812BCE81B2C0E175B1042CAFE0E8787206F  
BCE81B2C0E175B1042CAFE0E8787206F900EC4AEF94B056FBC72E6BC5EA5A222  
900EC4AEF94B056FBC72E6BC5EA5A2223B0AE5313E90DC4EDBDD2F71AA4EECFE  
3B0AE5313E90DC4EDBDD2F71AA4EECFE7011C9D3DAA68E3FC95F829920B98BC7

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 15/12/2017 13:19:54

IMPRONTA: 51F3B8B30D0F85829C0AC3C96DC04ACDB77A6EBFF4B27921F8A3F4A4A762FEB1  
B77A6EBFF4B27921F8A3F4A4A762FEB128962A9F615F7D5CFA69EC441D419ED6  
28962A9F615F7D5CFA69EC441D419ED625E95C2C8A9FAA7E37C39D41B613F239  
25E95C2C8A9FAA7E37C39D41B613F2394737ACB5612B1FA45550C3A0A137BDA5