


CRONOPROGRAMMA
La durata dell'appalto è prevista in 355 giorni utili  e consecutivi,  con inizio programmato nel

gennaio 2021. Le lavorazioni principali devono seguire il seguente cronoprogramma e piano
di manutenzione.

Categorie dei  lavori principali PRIMO 
TRIMESTRE

SECONDO 
TRIMESTRE

TERZO 
TRIMESTRE

QUARTO 
TRIMESTRE

POTATURE 

SPALCATURE

MESSA A DIMORA ALBERI

Manutenzione prima stagione 
vegetativa 
A) Irrigazione di soccorso
B) Pacciamatura
C) Sistemazione pali tutori 
rotti/divelti e legature
D) Concimazione 
E) Potatura rami secchi o rotti

Sostituzione individui morti o 
deperiti 
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