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1 INTRODUZIONE

Il presente documento & redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81

e s.m.i., e costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento per I'esecuzione di:

> Lotto A - Realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale, locale cabina
elettrica e sistemazioni esterne (ad eccezione delle opere a verde);

> Lotto B - Opere esterne a verde, impianto di irrigazione e attrezzature aree gioco.

Il Piano contiene l'individuazione, I'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti disposizioni operative per
l'impresa affidataria, le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi atte alla tutela della salute dei lavoratori
ed alla prevenzione e protezione dai rischi cui i lavoratori stessi sono esposti.

Oltre a fornire le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea sul cantiere di piu imprese
o lavoratori autonomi il Piano € redatto anche al fine di regolamentare l'utilizzazione comune di impianti,
attrezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva e di fornire le modalita organizzative della cooperazione
e del coordinamento tra i diversi soggetti operanti in cantiere, indicando le procedure comportamentali ed
operative da attuare a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e proponendo un sistema di gestione
delle situazioni di emergenza che dove

Costituiscono parte integrante del presente Piano le tavole esplicative di progetto inerenti gli aspetti salienti
della sicurezza, le schede di sicurezza delle singole lavorazioni, il programma delle lavorazioni e la stima dei
costi della sicurezza, documenti riportati in allegato al Piano stesso di cui si riporta elencazione di dettaglio in
forma tabellare in calce al documento.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 81/08 “IImpresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al
Coordinatore per I'esecuzione proposte di integrazione al Piano ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza” (art. 100, comma 5) e che durante la realizzazione
delle opere il piano dovra essere adeguato da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b).

1.1 ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

> Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni: D.Lgs. 81/08 e s.m.i
> Responsabile dei lavori: RdL

> Direttore dei Lavori: DL

> Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: CSP

> Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: CSE

> Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP

> Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: RLS

> Piano di sicurezza e di coordinamento: PSC

> Piano operativo di sicurezza: POS

> Dispositivi di protezione individuali: DPI

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni

1.3 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata:
> Individuare le fasi temporali;
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> Individuare le lavorazioni all'interno di ciascuno dei lotti operativi;

> Per ogni lavorazione, individuare i rischi;

Per ogni fase di lavorazione é stata elaborata la relativa scheda di analisi contenente:
La descrizione della lavorazione;

Gli aspetti significativi del contesto ambientale;

L’analisi dei rischi;

L’analisi delle interferenze;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;
Prescrizioni operative e protettive e diposizioni di protezione individuale;

Azioni di coordinamento Sicurezza;

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

VVVVYVYVY

Ad ogni Sorgente di Rischio vengono associati dei pericoli, ciascuno dei quali € caratterizzato da Fattori di
Rischio o Criticita dato dal prodotto della Frequenza dell'accadimento per la Gravita del danno prodotto. In
funzione del Fattore di rischio o Criticita, vengono determinati Livelli di priorita di intervento ai quali sono
associati i livelli di miglioramento da programmare in base alle attivita di sicurezza gia adottate.

In mancanza di prescrizioni normative o di buona pratica, i rischi verranno valutati secondo i criteri di seguito
descritti.

Espresso in forma simbolico-matematica, il rischio R & definibile come:

R=DxP
Dove
D = danno potenziale che deriva da quel rischio in caso di incidente o infortunio (“gravita del rischio” o
“magnitudo”),

P = probabilita di accadimento (nella pratica si usa anche riferirsi alla frequenza di accadimento in un
definito arco di tempo).
L’entita del danno D, variabile nel range {1+4}, viene valutata secondo la seguente scala di valori:

LIVELLO DI DANNO EFFETTI INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1 LIEVE effetti reversibili Possibile avvenimento di infortunio gestibile direttamente in
cantiere con procedure di first-aid, 0 comunque con prima
prognosi pari o inferiore 3 giorni — malattie non croniche

2 MEDIO effetti potenzialmente Possibile avvenimento di infortunio con prima prognosi
irreversibili superiore a 3 ma inferiore a 20 giorni
3 GRAVE effetti irreversibili gravi Possibile avvenimento di infortunio con prima prognosi pari o

superiore a 20 ma inferiore a 40 giorni
4 MOLTO GRAVE | effetti potenzialmente letali | Possibile avvenimento di infortunio con prima prognosi pari o
superiore a 40 giorni o infortunio mortale

La probabilita P, variabile nel range {1+4}, viene valutata secondo la seguente scala di valori:

LIVELLO DI DEFINIZIONE
PROBABILITA’
1 BASSO Improbabile
2 MEDIO Poco probabile
3 ALTO Probabile
4 MOLTO ALTO | Molto probabile
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L’indice di rischio R variabile nel range {1+16}, & determinato mediante il prodotto P x D, viene valutato
secondo la seguente matrice.

. 4 4 8

oo

3 3 3 6

©

o]

° 2 2 4 6 8

e

o 1 1 2 3 4
1 2 3 4

D (danno)

In funzione della classe di rischio valutata, vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione da adottare,
come di seqguito specificato:

CLASSI DI RISCHIO MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Il rischio & sotto controllo (rischio accettabile)

R=1 IRRILEVANTE | sono sufficienti le misure generali per la prevenzione dei rischi e la

formazione/informazione di base.

Il rischio € sotto controllo.

E prevista I'adozione di misure preventive e/o protettive, formazione e
2<R=<3 BASSO informazione specifica del personale.

Sono opportune verifiche periodiche di mantenimento delle condizioni
di sicurezza

Il rischio deve essere tenuto sotto controllo mediante pianificazione di
4<R<8 MEDIO . . . - o s .
interventi a breve-medio termine e verifiche periodiche frequenti
Adozione di immediate misure preventive e/o protettive con
ALTO predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e
monitoraggio con frequenza elevata ai fini della riduzione del livello di
rischio
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2 IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

2.1 CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L'OPERA

Opera:
Progetto di Riqualificazione della Caserma Polstrada di Roiano;

Ubicazione cantiere:
Via Montorsino, 3 - Trieste.;

Committente:
Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici
Piazza Unita d'ltalia 4 - 34121 Trieste

Responsabile dei lavori:
dott. arch. Lucia lammarino — Area Lavori Pubblici
Piazza Unita d'ltalia 4 - 34121 Trieste

Progettazione Architettonica — Strutturale - Impiantistica

F&M Ingegneria S.p.a. - Via Belvedere 8/10 — 30035 Mirano (VE)

Tel: 0039 041 5785711 — fax: 0039 041 5785700

Geologia, Acustica, Energetica
EUTECNE S.r.l.

Via G. Marconi n. 14

06012 Citta di Castello (PG)

Progetto Paesaggistico

Erika Skabar

Landscape Planning and Design

Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 Trieste

Esperto CAM
ARCH. COCCO CARLOTTA
Vicolo Tintori, 7 - 38068 Rovereto (TN)

Esperto Forestale

Dott. Siardi ENRICO

Via Del Bon, 169/19
Localita 33100 Udine (UD)

Rapporto con gli enti
Ing. Denis Zadnik
via F. Venezian, 20 - 34124 Trieste

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Alessandro Bonaventura

F&M Ingegneria S.p.a.

Via Belvedere 8/10 — 30035 Mirano (VE)

Tel: 0039 041 5785711 — fax: 0039 041 5785700
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Direttore dei lavori:
Figura non ancora assegnata

Durata presunta dei lavori:
16 mesi (490 giorni naturali e consecutivi)

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi:

10 (previsto)

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere:

30 (presunto)

Uomini / giorno massimo presunto:
11812

Imprese presenti in cantiere
NON ANCORA SELEZIONATE
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL’OPERA

L’area oggetto di intervento € sita a Trieste nel rione di Roiano, tra le vie Mareri, Villan de Bacchin e Montorsino
con accesso carrabile e pedonale da via Montorsino, 3. Sul lato nord confina invece con altra proprieta.
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L’'area si trova proprio al centro del rione di Roiano, una parte di citta oggi fortemente urbanizzata e
caratterizzata da una prevalenza di edifici che raggiungono un'altezza media anche di cinque/sei piani fuori
terra. E' stata interessata da una progressiva espansione con un tasso di edificazione molto alto dal
dopoguerra ad oggi, elemento che ha determinato la cancellazione definitiva del suo aspetto prettamente
rurale.

3.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO URBANO E DEL TESSUTO EDILIZIO

L’area oggetto di intervento si trova in un contesto fortemente urbanizzato. La viabilita esistente permette un
facile accesso dei mezzi, che attualmente avviene esclusivamente da via Montorsino, al civico 3.
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3.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L'intervento di riqualificazione del comprensorio denominato “Ex Caserma Polstrada”, delimitato dalle vie dei
Moreri, Villan de Bachino e Montorsino, prevede la realizzazione di un asilo nido, un‘autorimessa con
soprastante area gioco e area verde, e un “bosco urbano”.

Il progetto definitivo & stato sviluppato partendo da quanto definito dal progetto preliminare approvato con
Delibera Giuntale n. 260 del 31.05.2016. In questa fase progettuale perd sono state apportate rilevanti
modifiche in quanto si € voluto valorizzare gli elementi del progetto dandogli maggiore carattere architettonico
e funzionale.

Inoltre, il progetto ha rafforzato la volonta dell'amministrazione di recuperare e riqualificare I'area, aprendola
all'uso pubblico, realizzando i necessari servizi al rione, in modo da elevare gli standard del benessere sociale
e fornire spazi e servizi fruibili da tutti i cittadini e sostenibili dal punto di vista ambientale, ed in particolare:
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri e accessibili

Spazi di aggregazione per il quartiere

Spazi verdi

Asilo nido

Autorimessa

Bar

VVVYVVYY

L’intervento insiste su un terreno in pendenza, caratterizzato da un dislivello di 5 ml. Il limite nord est (NE) su
via Moreri € posto a quota altimetrica 18.00; il limite sud ovest (SO) su via Montorsino & posto a quota 13.00.
L’impianto generale dell'opera si sviluppa secondo tre principali Livelli altimetrici:

> « Livello quota altimetrica 13.00 Prevede lo sviluppo dell’edificio Autorimessa, parzialmente interrato

> « Livello quota altimetrica 15.50 Prevede lo sviluppo del Nido d’infanzia e di Spazi verdi a carattere
pubblico (boschetto di Tigli).

> « Livello quota altimetrica 18.60 Corrisponde alla quota del solaio di copertura del parcheggio.
Prevede lo sviluppo di spazi pubblici a carattere ricreativo (Giardino pensile).

3.2.1 AREE ESTERNE

3.2.1.1 AREA FRONTE ASILO — QUOTA +15.50

Gli ingressi pedonali principali al complesso edilizio sono stati posizionati lungo via Montorsino, da cui
accederanno anche i mezzi di soccorso e di servizio. Tale area verde presenta vari percorsi, sicuri ed
accessibili, che mettono in collegamento I'asilo nodo, il bar e 'autorimessa di progetto, ed incorniciano il “bosco
urbano” posizionato al centro, deto boschetto dei Tigli.

3.2.1.2 AREA CANI - QUOTA +15.50

Accanto all'ingresso carrabile di servizio lungo via Montorsino & stata progettata I'area cani, attrezzata con
tutti gli elementi necessari a garantire la totale fruizione da parte dei cittadini, secondo quanto previsto dai
requisiti minimi riportati nella L.R. 5/2015:

‘I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare,
mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle
opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi
d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.”

3.2.1.3 COLLEGAMENTO VERDE TRA QUOTA +15.50 E QUOTA +18.60

Per superare il dislivello tra I'area fronte bar e I'area verde attrezzata posta in copertura dellautorimessa &
stato progettato un percorso accessibile composto da rampe con adeguata pendenza. Il percorso é stato reso
interessante dalla presenza di una parete attrezzata per I'arrampicata sportiva.
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3.2.1.4 AREA ATTREZZATA COPERTURA AUTORIMESSA — QUOTA +18.60

L’'area attrezzata, posta in copertura dell’autorimessa progettata a sud del lotto d’intervento, & accessibile dalla
rampa verde precedentemente descritta, dalla scala esterna dalla piazzola del bar e da una scala inserita
allinterno dell’autorimessa. Inoltre, un ascensore collega i piani dell’autorimessa con il piano di copertura
verde per rendere totalmente accessibile lo spazio attrezzato.

L’ambiente si compone di vari elementi e forme, come gli spazi protetti per i bambini, disegnati da sedute che
incorniciano I'area.

3.2.1.5 ACCESSIBILITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI VERDI

| due accessi all'area sono localizzati rispettivamente lungo il perimetro nord est (NE) e sud ovest (SO)
dell'area di intervento. Gli accessi sono collegati da un percorso pedonale di tracciato diagonale Il percorso si
sviluppa in un sistema di rampe di pendenza media 5%. Le rampe permettono di superare il dislivello del
terreno tra il bordo NE (a quota +18.00) e il bordo SO (a quota +13.00).

L’accesso NE ¢ servito da un secondo percorso (pedonale e di servizio) che conduce al Giardino pensile
localizzato sulla copertura del parcheggio (a quota 18.60): Il Giardino & servito da due scale di collegamento,
all’Autorimessa e al Livello 15.50.

L’asilo & servito sia da un percorso carrabile di servizio che da un percorso pedonale, localizzati al livello quota
altimetrica 15.50.

E previsto un marciapiedi larghezza 150 cm disposto sul perimetro dell’'area.

3.2.2 FABBRICATI

3.2.2.1 ASILO D’INFANZIA

L’intero progetto del Nido d’infanzia si basa su pochi ma chiari principi: la costruzione del luogo attraverso un
sistema di elementi semplici e “basilari” come il muro, i recinti, le stanze e i percorsi, la volonta di una chiara
definizione della qualita spaziale resa possibile mediante la modulazione della luce naturale, la ricerca di un
rapporto quasi “osmotico” tra I'edificio e la topografia del sito che porta con sé la re-interpretazione del concetto
di margine urbano.

Queste condizioni sopracitate e in particolare l'orografia del terreno divengono i punti base per la
trasformazione del lotto trasformandosi da elementi di ostacolo o comunque limitanti a risorse per la
progettazione nel suo complesso.

L’edificio nasce cosi da una serie di tensioni e contrapposizioni che si vanno via via generando: pieno/vuoto,
aperto/chiuso, luce/ombra, interno/esterno... Le contrapposizioni precedenti trovano la loro “sintesi” nella
chiara impostazione planimetrica dell’edificio a corte, dove il vuoto centrale destinato al giardino, viene
abbracciato e circondato da un sistema di aule, sale e ambienti di servizio, che si susseguono creando cosi
quell’'ordine geometrico che permette la corretta disposizione delle funzioni richieste e al tempo stesso esaltare
il percorso come esplorazione individuale degli spazi, metafora della crescita stessa dei bambini ospitati
all'interno della struttura.

L’edificio, posto a nord dell’area d’intervento, si sviluppa attorno ad una corte interna. La sua forma, oltre a
dare maggiore riservatezza e sicurezza alle attivita didattiche che si svolgono all'interno dell’asilo, di fatto
identifica un nuovo margine compreso tra via Villan de Bachino e via Montorsino.

L’edificio impostato con un solo piano fuori terra - in ottemperanza al D.P.Reg. 230/2011 e successivi - va a
colmare un dislivello di circa 3 m tra I'area centrale del lotto, dove il terreno sistemato € impostato a una quota
di +15.50 m circa, rispetto via Villan de Bachino che si trova a una quota di +18.00 m.

L’altezza dell’edificio, pari a 4,90 ml nel punto piu alto in corrispondenza del lato Sud dell’edificio si riduce a
2,00 ml su via Villan de Bachino e sul tratto iniziale di via Montorsino. Vista la natura “introspettiva” del progetto
e 'andamento del terreno all’interno del lotto stesso i prospetti su pubblica via saranno di fatto “muti” ad
eccezione dei varchi di ingresso e di alcune finestrature poste sulla facciata Sud per aprirsi con ampie vetrate
nella corte interna.

3.2.2.2 AUTORIMESSA

L’'autorimessa & stata progettata su due livelli, uno fuori terra ed uno interrato. Essa ospitera
complessivamente 99 posti auto, tra cui due dedicati a persone diversamente abili. L'ingresso all’autorimessa
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avviene a est, da via Moreri, mentre 'uscita € posta a ovest su via Montorsino. Cido permette una miglior
gestione del traffico di quartiere e un’uscita agevole a tutti i mezzi. Sulla copertura dell’autorimessa & prevista
un’area verde attrezzata che maschera ed integra le linee forti del fabbricato con il disegno armonioso del
parco.

3.2.2.3 BAR

Il bar, posto in adiacenza all'autorimessa, completa il verde attrezzato diventando un punto di ristoro e di ritrovo
per i fruitori del parco pubblico. Il prospetto principale si apre verso il parco e verso lo spazio scoperto del bar.
Tale fronte presenta una superficie vetrata che rispetta i rapporti di aeroilluminanti imposti dalla normativa. La
copertura del bar prosegue la copertura verde dell’autorimessa, in accordo con il disegno del parco.

3.2.3 MATERIALI

3.2.3.1 AREE ESTERNE

ARREDI ED ATTREZZATURE
E previsto un arredo urbano omogeneo ed uniforme per tutti gli Ambienti dell'area.

| recinti del Giardino pensile sono predisposti per accogliere giochi ed attrezzature sportive. Gli elementi
prefabbricati costituenti i recinti e il muro perimetrale fungono da seduta. Si prevede la messa in opera di un
pergolato.

Completano gli arredi, le panchine, i cestini portarifiuti e le rastrelliere per le biciclette, distribuiti lungo tutta
larea.

PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni posate su terra viva sono previste di tipo drenante; le pavimentazioni posate su pensile
sono previste in pavimentazione architettonica in ghiaino lavato. Due diverse tonalita di pigmento distinguono
gli spazi da sosta dai percorsi.

Le aree per giochi e per le attivita ricreativo sportive sono previste in pavimentazioni antitrauma.

3.2.3.2 ASILO D’INFANZIA

| prospetti (Nord e Ovest) su via de Bachino e Via Montorsino si configurano come un muro. Questi hanno
un’altezza di circa 2 ml e sono caratterizzati da una finitura in intonaco tinteggiato di colore rosso porpora RAL
3004 e sovrastati al posto della classica scossalina in lamiera preveriniciata da degli elementi lapidei di colore
bianco grigiastro RAL 9002 che si sviluppano per tutto il perimetro dell’edificio. Mentre i prospetti Sud ed Est,
si sviluppano per un’altezza di circa 4,90 ml, e sono caratterizzati, al di la delle forature date da alcune finestre
e dai portoni di ingresso alla struttura, da un basamento alto 6 cm circa leggermente arretrato rispetto il resto
della facciata, rifinito con un rivestimento ceramico (piastrelle) di dimensioni 60x120 cm di colore bianco
grigiastro RAL 9002 in analogia con gli elementi lapidei a protezione del cordolo di copertura. Con medesima
finitura saranno previsti i rivestimenti dei porticati in corrispondenza degli ingressi all’edificio.

Tutti i serramenti saranno in alluminio colore grigio antracite RAL 7016 mentre le piane degli stessi avranno
colore bianco grigiastro RAL 9002.

La copertura & piana praticabile ospitera per il 50 % del suo sviluppo dei pannelli fotovoltaici binati posti con
un’inclinazione compresa trai 10° e gli 11° e nel restante 50% da verde pensile estensivo. | pannelli si trovano
a quota +19.85 e saranno opportunamente schermati dal cordolo in copertura al fine di risultare impercettibili
da pubblica via.

| pluviali previsti esclusivamente nella corte interna, grazie alla pendenza data alla copertura, saranno
anch’essi verniciati di colore grigio antracite RAL 7016.

3.2.3.3 AUTORIMESSA

L’autorimessa presenta lungo il lato est, sud ed ovest una finitura in c.a. a vista che segue le linee orizzontali
dettate dai casseri usati durante la fase di getto del materiale. Su tali pareti verra fatta crescere un’edera
arrampicante che rendera il prospetto interessante e in concordanza con lo studio del verde circostante.

Tali prospetti, inoltre, ospitano i portali d'ingresso e di uscita e le aperture d’aerazione, nel rispetto delle
normative vigenti. Le aperture di aerazione verranno chiuse con griglie a maglia larga. Sul lato sud, verso il
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parco, lungo il profilo dell’autorimessa, € posizionato il bar e le rampe attrezzate che collegano il piano terra
alla copertura verde.
Le finiture interne prevedono di lasciare il c.a., lungo le pareti, a vista e pavimento industriale.

3.2.3.4 BAR

La facciata principale € costituita dalla vetrata. Le finiture interne non vengono stabilite in tale fase progettuale
in quanto verra consegnato al grezzo.
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4  ANALISI DEI LUOGHI — DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

4.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL SITO

Si mette in evidenza come gia precedentemente, negli anni 2008/2010, I'area sia stata oggetto di un progetto,
redatto nell'ambito della riqualificazione della ex Stock di Roiano, per cui erano state rilevate la situazione
geomorfologica e le conseguenti caratteristiche geologiche-geotecniche del terreno interessato, di cui si
riportano dei cenni riassuntivi.

La composizione stratigrafica del terreno risulta composta da:

Un primo strato superficiale di pavimentazione e sottopavimentazione stradale di uno

Spessore di circa 0.50 metri;

Uno strato ghiaioso misto a limi argillosi e sabbie circa da 2.00 fino a 9.00 metri;

Del flysch alterato con ghiaia sabbia e limi circa da 2.00 fino a 4.00 metri;

Flysch: alternanza di arenarie e marne con strati inclinati di 20-25° rispetto all'orizzontale.

VVVVY

In tutti i sondaggi esequiti, ad una profonditad media di 2.50 metri, (minima 2.15 metri e massima 3.00 metri) &
stata rilevata la presenza di una falda idrica che corrisponde al torrente interrato gia segnalato in precedenza.
Sinteticamente, dalla stratigrafia rilevata si puo desumere che sulla via Villan de Bachino si individua lo strato
flyschoide ad una profondita relativamente modesta. Tuttavia il sondaggio geognostico ha rilevato un primo
strato flyschoide di circa 4.00 metri alterato con ghiaia e sabbia limosa che poi diventa compatto a profondita
maggiori. Il gradiente idraulico tra i lati dell'area in argomento di monte (via Villan de Bachino) e valle (via
Montorsino) evidenzia un moto di filtrazione nella direzione nord-sud, inoltre & stato rilevato un ulteriore
gradiente trasversale verso il canale interrato che attraversa il sito che permette di presumere un ulteriore
componente di moto, seppur con portate piu' modeste, verso il canale.

Va notato anche come i sondaggi geognostici siano stati effettuati in periodo secco & quindi probabile un
innalzamento del livello della falda rilevata in periodi piu piovosi.

Al fine di dimensionare correttamente gli edifici e le sistemazioni dell'area sono in corso di esecuzione ulteriori
indagini geofisiche, geotecniche e sismiche ad integrazione e completamento di quelle esistenti.

4.2 CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL’AREA

Come specificato nella relazione geologica, il territorio comunale di Trieste, in base alla delibera Numero 845
del 6 maggio 2010, ¢ classificato in zona 3 (Zona a bassa sismicita)

4.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di elementi meteorologici significativi che siano individuabili
a priori. In caso di precipitazioni fuori norma e in caso di forte vento (BORA) della zona il coordinatore e il
direttore dei lavori valuteranno I'eventuale sospensione dei lavori durante lo svolgimento delle seguenti
lavorazioni:

> Trasporto materiali all'interno e all’esterno del cantiere;

> Lavorazioni in facciata;

> Lavorazioni puntuali in copertura;

> Montaggio strutture

| mezzi segnaletici rifrangenti dovranno essere integrati con dispositivi luminosi a luce gialla da posizionale sia
lungo tutta la recinzione di cantiere, sia nei ponteggi perimetrali esterni, e in tutte le zone oggetto di lavorazioni
(sia in condizioni di normale visibilita sia in caso di nebbia).

In caso di presenza di ghiaccio sul manto stradale I'unico intervento da attuare da parte dell'impresa & quello
di garantire I'idonea segnaletica verticale/orizzontale segnalante la presenza del cantiere e I'entrata e uscita
di mezzi dallo stesso.
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4.4 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Nell’'area di cantiere non sono presenti linee interrate rilevabili a priori. Preliminarmente all'installazione del
cantiere, occorrera acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto,
fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa I'esatta posizione di eventuali sottoservizi eventualmente
presenti nell’area.

All’interno del lotto & presente una linea gas, con cabina, gestita da Acegas Aps Amga. La cabina &
posta a confine del lotto e la linea esistete non entra all’interno del lotto. Durante i lavori la linea e la
cabina verranno dismesse dall’ente gestore. In fase di progettazione esecutiva dovra essere
evidenziata su apposti planimetria di cantiere l'ubicazione della cabina e la cantierizzazione di
riferimento.

45 SOTTOSERVIZI

E’ stato effettuato il rilievo dell’area che non mette in risalto I'esistenza di sottoservizi, ma di una galleria
sotterranea che dovra essere mantenuta e consolidata.

Resta comunque inteso che tutte le opere di scavo dovranno essere effettuate e strati controllati, per
evitare I'intercettazione di linee interrate non segnalate.

Per quanto riguarda la presenza di linee elettriche aeree, fili di alimentazione dei pali della luce, dovranno
evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovra provvedere ad una adeguata
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa
segnalazione all'esercente le linee elettriche.

Ogni qual volta, all'interno dell’area di cantiere, si verifichi una situazione di pericolo, le imprese sono obbligate
a darne immediata comunicazione verbale e scritta al Coordinatore per la Sicurezza, alla Direzione Lavori e
alla Committente.

46 PRESENZA DI AMIANTO

Trattasi di area libera e pertanto non vi & rischio derivante dalla presenza di amianto o materiali di fibre vetrose
che necessitino di bonifica.

Durante le lavorazioni, in caso di ritrovamento di materiale che potrebbe contenere amianto, in particolare
durante le fasi di scavo nel terreno, I'impresa affidataria dovra sospendere immediatamente le lavorazioni
nellarea e darne comunicazione scritta alla DL e al CSE. Una ditta specializzata provvedera alla rimozione
del materiale.

Le lavorazioni potranno proseguire in seguito alla trasmissione da parte dell'impresa affidataria a DL e CSE di
copia delle dichiarazioni di avvenuta bonifica.

4.7 BONIFICA BELLICA

Vista la storia di Trieste, in particolare il bombardamento avvento in data 10 giugno 1944, si ritiene che il rischio
di ritrovamento di ordigni bellici sia ALTO.
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Bombardamento del 10 giugno 1944

Pertanto é in corso la bonifica bellica dell’area come da planimetria allegata.
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Vio Cavour, 121/8 - 30010 Campenogara (VE)
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BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

Provincia: TRIESTE — Comune: TRIESTI
Lavori di: VIA MONTORSINI, 3 — EX CASERMA POL: ST?ABA DI ROIANO
PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA E AREA VERDE
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Nell’area evidenziata in rosso non & ancora stata effettuata la bonifica a causa della presenza di
manufatti e sottoservizi.

In tali aree si prevede I'esecuzione di sondagqgio per bonificadel terreno al fine di segnalare la presenza
di ordigni bellici, con apparecchiature di ricerca, segnalazione in sito dell'ordigno, apposizione di
dispositivi di sicurezza attorno all'ordigno.

Si attendono gli attestati di bonifica bellica terrestre rilasciati dal Ministero, ad avvenuta bonifica.
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5 ANALISI DEI RISCHI

5.1 PRESENZA CANTIERE

La stessa esistenza del cantiere costituisce fattore di rischio per I'ambiente circostante. E’ pertanto obbligatorio
impedire I'accesso all’area di cantiere al personale non addetto ai lavori. Durante tutto il corso dei lavori
I'Appaltatore principale dovra mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni cartellonistica di sicurezza
del cantiere.

Le interferenze legate all’inizio delle varie lavorazioni previste, sono generalmente quelle relative alla presenza
congiunta di pit imprese presenti in cantiere derivanti dalle attivita iniziali relative alla cantierizzazione dell’area
con la presenza di imprese per I'esecuzione di opere specialistiche, quali la dismissione del materiale
inquinante, il tracciamento in loco dei sotto servizi esistenti ecc..

Le interferenze saranno gestite mediante riunione preliminare di coordinamento, durante la quale verranno
elencate le indagini da fare, la loro durata e la loro collocazione spaziale all’interno del cantiere.

5.2 RISCHI TRASMESSO ALL’AMBIENTE ESTERNO

5.2.1 Indagini preventive

Le interferenze legate all’inizio delle varie lavorazioni previste, sono generalmente quelle relative alla presenza
congiunta di pit imprese presenti in cantiere derivanti dalle attivita iniziali relative alla cantierizzazione dell’area
con la presenza di imprese per I'esecuzione di opere specialistiche, quali la dismissione del materiale
inquinante, il tracciamento in loco dei sotto servizi esistenti ecc..

Le interferenze saranno gestite mediante riunione preliminare di coordinamento, durante la quale verranno
elencate le indagini da fare, la loro durata e la loro collocazione spaziale all’interno del cantiere.

5.2.2 Attivita o insediamenti limitrofi

Ulteriore fattore di rischio proveniente dall’ambiente esterno potra essere rappresentato dalla presenza di

molte attivita commerciali, residenziale e direzionali nelle immediate vicinanze del cantiere. In particolare si

segnala la vicinanza di un comprensorio scolastico.

In particolare, dovranno essere definite, mediante appositi incontri di coordinamento della sicurezza in

cantiere:

> Le procedure per la gestione in sicurezza del traffico in ingresso/uscita dal cantiere nell’eventualita di
accessi limitrofi;

> La scelta delle macchine utilizzate per la movimentazione dei carichi;

523 Rischi connessi con la viabilita esterna

Il cantiere in oggetto € ubicato nl centro do Trieste in localita Roiano. Il traffico nelle immediate vicinanze

dell'area & molto intenso. Particolare attenzione dovra sempre essere posta per i mezzi di emergenza. Durante

'entrata e uscita dei mezzi pesanti dovra essere sempre presente moviere.

Per tutta la durata dei lavori, I'impresa dovra garantire:

> Una continua pulizia di tutta la sede stradale;

> Una continua pulizia dell’area di cantiere,

> Lo stoccaggio e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti,

> La bagnatura del materiale derivante dalle demolizioni;

Dato il tipo di intervento e il traffico coinvolto sara opportuno:

> Proteggere gli operatori dal rischio di investimento dotandoli di abbigliamento ad alta visibilita e
applicando le disposizioni da Codice della Strada e DM 10/07/02;

> Ridurre i rischi connessi con la produzione di rumore e inquinanti dovuti al traffico con l'ausilio di
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adeguati d.p.i.;
e Proteggere le aree dal rischio di proiezione di materiale prediligendo delimitazioni con barriere piene
(new jersey).
[ )
524 Emissione di polveri

Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si potra ottenere, in primis, con selezione degli orari
delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico pedonale e marittimo.

Si prevede la produzione di polvere durante:

> Opere di scavo con macchine operatrici pesanti;

> Utilizzo di macchine utensili per demolizioni;

> Utilizzo di cementi in polvere;

> Lavorazioni di completamento delle aree esterne;

> Passaggio di mezzi pesanti;

Il primo presidio alla propagazione delle polveri sara costituito dall’'installazione sulle recinzioni e sui ponteggi
perimetrali teli anti polvere. A seconda dell’area di intervento i teli anti polvere dovranno essere posti in opera
anche in corrispondenza delle finestre.

Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si otterra, in primis, con selezione degli orari di
accesso dei mezzi e delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico e con minor
presenza di persone, quindi la mattina presto (dalle 7.00 elle 8.30) e durante il fine settimana. Gli orari di
accesso saranno predefiniti con la Committenza in funzione delle specifiche esigenze funzionali delle attivita
commerciali che si trovano nelle aree limitrofe.

Per I'abbattimento delle polveri si dovra prevedere la pulizia giornaliera della viabilita interna del cantiere e dei
mezzi in uscita mediante bagnatura e spazzolatura con idonee macchine. Durante le attivita a maggiore
produzione di polveri, la pulizia dovra essere eseqguita dall’Appaltatore secondo necessita.

Le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi al cantiere dovranno essere costantemente mantenute
dall’Appaltatore in perfetto stato di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali inerti e di scavo saranno
eseguiti sempre e solo mediante I'utilizzo di cassoni carrabili, in grado di evitare la dispersione di materiale
lungo la viabilita e la formazione di polvere.

5.25 Emissione di agenti inquinanti

L’Appaltatore principale dovra porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione in
ambiente di sostanze inquinanti. Le eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere
depositate in apposite aree lontane dalle lavorazioni, e delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo
il loro utilizzo, tali sostanze dovranno essere allontanate dal cantiere con appositi contenitori e conferite a
discarica.

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, in recipienti
ben chiusi, di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di fuori di luoghi di lavoro in gquantita non
superiore a quella strettamente necessaria per le lavorazioni.

| recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in sicurezza.
L’Appaltatore principale dovra sempre sottoporre al CSE le scelte che intende effettuare allegando le schede
tossicologiche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare quali.

5.2.6 Carichi appesi

Il rischio e presente in modo particolare durante la movimentazione dei carichi con le gru di cantiere in quanto
l'area in oggetto é:

> Vicina a sedi viarie pubbliche;

> Vicina ad attraversamenti pedonali e carrabili;

> Prossima ad edifici ad uso residenziale / commerciale / direzionale;

E’ pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all’esterno dell’area di cantiere.
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Ciascuna gru dovra presentare altezza e shraccio tali da non interferire con i fabbricati limitrofi alle zone
d’intervento, nel rispetto delle distanze minime di norma, e potra essere manovrata unicamente da personale
specializzato, appositamente istruito e formato. L’Appaltatore principale dovra fornire evidenza al CSE
dellavvenuta formazione degli operatori e dovra procedere a far eseguire tutte le verifiche ed i controlli
periodici di legge previsti per le gru, unitamente a quelli previsti dal costruttore, fornendo al CSE copia dei
relativi verbali di verifica.

In fase di carico, scarico e montaggio del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi
scrupolosamente a quanto prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale.

5.2.7 Rumore

Si prevede produzione di rumore con trasmissione all’esterno del cantiere, durante I'esecuzione di lavorazioni
specifiche quali:

> Opere di scavo con macchine operatrici pesanti;

> Utilizzo di macchine utensili per piccole demolizioni;

> Realizzazione nuovo edifici (asilo-parcheggio)

> Lavorazioni di completamento delle aree esterne;

> Passaggio di mezzi pesanti;

Per limitare il rumore I'impresa dovra utilizzare attrezzature di nuova concezione, macchine e utensili che nelle
normali condizioni di utilizzo producono il pit basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno
essere soggette ad una costante manutenzione e poste in opera in posizione possibilmente defilata rispetto
ai fabbricati circostanti e ai lavoratoti impiegati in altre attivita.

Si richiama inoltre I'attenzione sull’obbligo del Datore di Lavoro di ridurre al minimo i rischi da esposizione al
rumore applicando misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli
interventi alla fonte.

Le attivith a maggiori livelli di emissione sonora dovranno essere effettuate in orari che tengano in debita
considerazione gli edifici circostanti ad uso commerciale, direzionale e residenziale, non dovranno superare
le soglie di ammissibilita disposte dalle normative vigenti.

L’emissione di rumori di entita superiore ai parametri stabiliti dalla norma dovra essere
preventivamente autorizzata dalle autorita competenti e potra essere attuata solo nel caso di reale
impossibilita di riduzione di rumore per I’attivita specifica.

Ciascuna Impresa subappaltatrice dovra produrre un proprio documento di Valutazione del Rischio Rumore
che, oltre alle fonti documentali, basato su rilevazioni fonometriche effettuate in cantiere con I'operativita di
tutte le macchine ed attrezzature necessarie per i lavori.

E’ facolta del CSE richiedere 'aggiornamento di tale documento, disponendo apposita valutazione fonometrica
nel cantiere, qualora ritenga che quanto presentato dall'Impresa non risulti riconducibile al cantiere in esame.
L'impresa affidataria, cosi come previsto dalla normativa vigente, &€ obbligata a sottoporre i lavoratori esposti
guotidianamente durante le lavorazioni a rumore superiore a 85 dBA, indipendentemente dall’'uso dei mezzi
individuali di protezione, a visite mediche da parte di un Medico Competente. | lavoratori devono essere
sottoposti a visite mediche prima dell’assunzione al lavoro, ai fini di valutare l'idoneita fisica relativamente
all’esposizione al rumore. Successivamente i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari
periodici.

Nei POS, impresa affidataria e sub-appalti, dovra sempre essere riportato I’esito della valutazione del
rumore per ogni specifica lavorazione.

5.2.8 Rischi da condizioni climatiche

Fattore di rischio € dovuto alle condizioni climatiche, in particolare durante il periodo invernale per la presenza
di ne e ghiaccio.

In caso di neve e ghiaccio, il CSE e il direttore dei lavori valuteranno I'eventuale sospensione dei lavori durante
lo svolgimento delle seguenti lavorazioni:

> Scavo a sezione obbligata per le opere di miglioramento sismico;

> Lavorazioni sul piazzale esterno;
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| mezzi segnaletici rifrangenti dovranno essere integrati con dispositivi luminosi a luce gialla da posizionale
lungo tutta la recinzione di cantiere e sui ponteggi perimetrali e in tutte le zone oggetto di lavorazioni (sia in
condizioni di normale visibilita sia in caso di nebbia).

In caso di presenza di ghiaccio sul manto stradale I'unico intervento da attuare da parte dellimpresa € quello
di garantire I'idonea segnaletica verticale/orizzontale segnalante la presenza del cantiere e I'entrata e uscita
di mezzi dallo stesso, e spargere sale o altro

5.3 RISCHI INTERNI AL CANTIERE

53.1 Rischi di investimento da mezzi circolanti nell’area di cantiere

Il cantiere in oggetto & ubicato all’interno del centro abitato e I'accesso all’area potra avvenire direttamente

dalla pubblica via. La viabilita esistente & a senso unico di marcia, aspetto che non rappresenta un fattore di

rischio per il cantiere.

Eventuali modifiche alla viabilita esistente dovranno essere sempre concordate con I'amministrazione

competente.

Per tutta la durata dei lavori, 'impresa dovra garantire:

> Una continua pulizia di tutta la sede stradale mediante I'utilizzo di idonea motoscopa;

> Una continua pulizia dell’area di cantiere,

> Lo stoccaggio e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti,

> La bagnatura del materiale derivante da scavi e demolizioni (direttamente su camion);

Dato il tipo di intervento e il traffico coinvolto sara opportuno:

> Proteggere gli operatori dal rischio di investimento dotandoli di abbigliamento ad alta visibilita e
applicando le disposizioni da Codice della Strada e DM 10/07/02;

> Ridurre i rischi connessi con la produzione di rumore e inquinanti dovuti al traffico con I'ausilio di
adeguati d.p.i.;

> Proteggere le aree dal rischio di proiezione di materiale prediligendo delimitazioni con barriere piene
(new jersey in cls e recinzione sovrastante).

Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi che circolano in cantiere:

> | percorsi pedonali dovranno essere delimitati evidenziati e circoscritti come previsto da normativa
vigente;
> In corrispondenze delle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte

segnalazioni opportune e dovranno essere adottate le disposizioni necessarie ad evitare la caduta di
gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro;

> I luoghi destinati al passaggio ed al lavoro non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e
dovranno essere in condizioni da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto;

> | percorsi carrabili e pedonali dovranno essere sufficientemente illuminati;

> Le vie e le uscite di emergenza dovranno restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro.

L’accesso e l'uscita dei mezzi di trasporto del materiale dal cantiere dovra avvenire alla presenza di movieri

opportunamente formati.

Le piste interne al cantiere e le strade pubbliche dovranno essere costantemente mantenute in perfetto stato

di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali saranno eseguiti sempre e solo mediante I'utilizzo di

cassoni carrabili dotati di telo di chiusura, in grado di evitare la dispersione di materiale lungo la viabilita e la

formazione di polvere.

5.3.2 Emissione di polveri

Durante tutto il corso delle lavorazioni, si riscontrano possibili rischi all'interno del cantiere dovuta alla presenza
di polvere. Si prevede la produzione di polvere durante:
e Scavi di shancamento e fondazione;
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e Casserature e getti;
e Realizzazione tramezzature e murature perimetrali

Relativamente alle emissioni in atmosfera le attivita di cantiere verranno monitorate con lo scopo di verificare

Siano mantenuti in efficienza i teli sigillanti;

Gli automezzi per il carico dei materiali siano dotati di teloni per limitare la dispersione delle polveri;
Vengano regolarmente bagnati i percorsi di transito, specialmente nel periodo estivo;

Non vengano rimossi i sistemi di protezione per impianti collocati al’esterno sensibili alla polvere;

Le attivita di saldatura vengano svolte lontano dalle zone piu trafficate dellOspedale funzionante;

| gas di scarico di macchine operatrici e automezzi in sosta siano sempre lontani dalle zone
dell'Ospedale funzionante;

> Per i tagli dei solai vengano usate attrezzature con aspirazione ad aria (no utilizzo acqua);

Durante tutto il corso dei lavori, e soprattutto durante le prime fasi di cantiere in cui & prevista I'esecuzione
degli scavi di sbancamento delle terre, si riscontrano possibili rischi trasmessi dal cantiere al’ambiente esterno
dovuti all’emissione di polveri.

L’Appaltatore principale a riguardo dovra mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare la produzione
di polveri durante le lavorazioni (reti antipolvere, bagnatura delle superfici...) limitando per quanto possibile la
dispersione di queste ultime nel’ambiente esterno.

Particolare attenzione dovra essere posta nella bagnatura delle piste di cantiere, soprattutto nei mesi caldi, e
nella costante pulizia degli accessi e della sede stradale in prossimita degli stessi.

Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si potra ottenere, in primis, con selezione degli orari
di accesso dei mezzi e delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico e con minor
presenza di persone. Gli orari di accesso saranno predefiniti con la Committenza in funzione delle specifiche
esigenze funzionali delle attivita commerciali che si trovano nelle aree limitrofe.

Per I'abbattimento delle polveri si dovra prevedere la pulizia giornaliera della viabilita interna del cantiere e dei
mezzi in uscita mediante bagnatura e spazzolatura con idonee macchine. Durante le attivita a maggiore
produzione di polveri, la pulizia dovra essere eseguita dall’ Appaltatore secondo necessita.

Le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi al cantiere dovranno essere costantemente mantenute
dall’Appaltatore in perfetto stato di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali inerti e di scavo sara
eseguito sempre e solo mediante I'utilizzo di cassoni carrabili, in grado di evitare la dispersione di materiale
lungo la viabilita e la formazione di polvere.

\7\7\7\7\7\7%

5.3.3 Emissione di agenti inquinanti

L’Appaltatore principale dovra porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione in
ambiente di sostanze inquinanti (in particolare durante la realizzazione dei diaframmi). Le eventuali sostanze
inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere depositate in apposite aree lontane dalle lavorazioni, e
delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo il loro utilizzo, tali sostanze dovranno essere allontanate
dal cantiere con appositi contenitori e conferite a discarica.

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, in recipienti
ben chiusi, di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di fuori di luoghi di lavoro in quantita non
superiore a quella strettamente necessaria per le lavorazioni.

| recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in sicurezza.
L’Appaltatore principale dovra sempre sottoporre al CSE le scelte che intende effettuare allegando le schede
tossicologiche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare quali.

5.34 Rischio di caduta dall’alto

Il rischio di caduta dall’alto &€ sicuramente uno dei rischi piu rilevanti e pud avvenire durante le fasi relative alla
realizzazione delle opere di civili in genere quali:
- Asilo e autorimessa:

o Opere edili, realizzazione strutture in genere,

o Lavorazioni sulle facciate e in copertura,
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o Lavorazioni all’interno dei vani tecnici;

Per ridurre tale rischio prima dell’avvio delle lavorazioni che possano comunque comportare il rischio di caduta

di materiale dall’alto, le aree a terra prospicenti le zone di intervento dovranno essere delimitate ed interdette

al passaggio di persone secondo le prescrizioni riportate nell’allegata planimetria.

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di legge atte a ridurre il rischio di caduta dall’alto:

> Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai
seguenti criteri:

o priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
o dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

> Il datore di lavoro sceglie il tipo pit idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di
accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

> Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non € giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non pud modificare.

> Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi alle quali il lavoratore € direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura non € giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non pud modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

> Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei
lavoratori. | dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

> Il datore di lavoro nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro & eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

> Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
> Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e

superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

5.3.5 Rischio di seppellimento negli scavi

Il pericolo non é presente durante la realizzazione degli scavi per la realizzazione del piano interrato dl
parcheqggio e durante la realizzazione delle fondazioni di entrambi gli edifici. Particolare attenzione dovra
essere posta vista la presenza della galleria idraulica.

Nel caso in corso d’opera si rendesse necessario effettuare degli scavi profondi, sara necessario proteggere
e segnalare tutti gli scavi aperti come previsto dalla normativa vigente e delimitati da robusti parapetti. Inoltre,
sara necessario applicare le seguenti prescrizioni:

> le pareti delle fronti di attacco dovranno avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
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natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m
1.50, ¢ vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della
parete;

> nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell’'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco;

> i fronti di scavo dovranno essere protetti mediante teli impermeabili dal dilavamento superficiale da
acque meteoriche;

> guando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno;

> il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.

> ai lavoratori dovra essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
guanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

5.3.6 Rischio daincendio o esplosione

Data la tipologia di lavorazioni prevista per la realizzazione dell’'opera, il pericolo di incendio o esplosione si

pud avere durante le lavorazioni che prevedono la stesura di strati impermeabilizzanti e saldatura di

carpenterie metalliche.

Le cause, che possono provocare un incendio o un’esplosione, sono:

Fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura)

Particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio

Preesistente (p. es: braciere)

Scintille di origine elettrica

Scintille di origine elettrostatica

Scintille provocate da un urto o sfregamento

Superfici e punti caldi

Innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas

Reazioni chimiche

Il Datore di Lavoro, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15

Dlgs 81/2008 e s.m.i., adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivita; in particolare

il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

Se la natura dell'attivita non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro

deve:

> Evitare I'accensione di atmosfere esplosive;

> Attenuare gli effetti pregiudizievoli di un‘esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori.

Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione

delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti

rilevanti.

Il Datore di Lavoro dovra valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei

seguenti elementi:

> Probabilita e durata della presenza di atmosfere esplosive;

> Probabilita che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;

> Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

> Entita degli effetti prevedibili.

Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in

collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della

valutazione dei rischi, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

VVVVYYVYVYY
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Dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere
il lavoro in condizioni di sicurezza;

Negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante I'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le
esplosioni che dovra precisare:

VVVVYY

>

Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

Che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

Quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;

Quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;

Che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

Che, ai sensi del titolo IIl, sono stati adottati gli accorgimenti per I'impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

VVVVYVYVYVYVYY

Y

Alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

Alla classificazione delle zone;

Alle modalita operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
Ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;

Ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

Al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

Agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con
particolare riferimento all’asfissia;

All'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’'uso.
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6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

6.1 ORGANIGRAMMA IMPRESA AFFIDATARIA

La corretta organizzazione di un cantiere non puo prescindere da una ben definita e consolidata gerarchia dei
ruoli e delle competenze dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, con particolare riferimento ai
soggetti che ricoprono ruoli correlati alla sicurezza delle lavorazioni.

Al fine di definire da subito I'organigramma dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere per
conto dell’Appaltatore principale, prima dell'inizio dei lavori 'lmpresa affidataria dovra pertanto fornire riscontro
nel proprio POS dei nominativi dei soggetti incaricati di svolgere i seguenti ruoli:

> Datore di Lavoro (o soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere);
> Preposto Area;

> Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere;

> Addetti Primo soccorso/Antincendio/Evacuazione;

6.1.1 Datore di Lavoro (o soggetto delegato)

Il Datore di Lavoro € il soggetto responsabile della sicurezza del cantiere i cui obblighi e responsabilita risultano

definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Datore di Lavoro pud delegare le funzioni attribuitegli dalla legge, fatto salvo

per gli obblighi non espressamente delegabili.

Il Datore di Lavoro (o il soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere) deve:

> Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori;

> Predispone quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti
per I'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, nel POS delle imprese e nel PSC;

> Fornire ai Preposti d’Area le indicazioni necessarie per I'attuazione delle disposizioni di sicurezza
contenute nel PSC e/o formulate dal CSE in corso d’opera;

> Coordinare e verificare I'operato dei Preposti d’Area in merito alla gestione della sicurezza del cantiere
nell’area di competenza;

> Sensibilizzare e responsabilizzare i Preposti d’Area all'osservanza delle norme di prevenzione
infortuni;

> Programmare congiuntamente ai Preposti d’Area, I'evoluzione delle lavorazioni e pianificare di
conseguenza la cantierizzazione di dettaglio delle aree di intervento;

> Verificare la congruenza dei POS delle Imprese subappaltatrici al POS dell'Impresa affidataria e
trasmetterli al CSE secondo la procedura di cui al paragrafo 11.1;

> Accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica della sicurezza in cantiere;

> Partecipare alle Riunioni di coordinamento della sicurezza sottoscrivendone i relativi Verbali;
> Essere costantemente presente in cantiere a lavori in corso;

6.1.2 Preposti d’Area

| Preposti d’Area, coordinati e diretti dal Datore di Lavoro (o dal soggetto delegato), sono i soggetti che

sovrintendono all’attivita lavorativa in corrispondenza dell’Area di cantiere di competenza e garantiscono

lattuazione delle direttive in materia di sicurezza ricevute dai diretti superiori controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori.

A tal fine i Preposti d’Area dovranno:

> Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;

> Vigilare sull'uso da parte delle maestranze dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione informando i loro superiori diretti in caso di
inosservanza,;

> Segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o0 al soggetto delegato) sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di

1247_Pe_A001_1.docx 31di 96



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_A001_1.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Piano di sicurezza e Coordinamento

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;

> Partecipare alle riunioni di coordinamento della sicurezza,;

> Preparare il cantiere ad accogliere eventuali addetti ai soccorsi in caso di emergenza;

> Essere costantemente presenti in cantiere a lavori in corso nell’area di competenza.

6.1.3 Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere

E il soggetto che coordina e gestisce eventuali situazioni di emergenza che dovessero presentarsi in cantiere
e costituisce il terminale a cui confluiscono le segnalazioni degli Addetti d’Area al verificarsi di una situazione
di emergenza.

L’Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere dovra essere costantemente presente in cantiere
alavori in corso.

6.1.4 Addetti d’Area ai Servizi di Evacuazione / Primo Soccorso / Prevenzione Incendi

Sono i soggetti che segnalano all’AGE il verificarsi di una situazione di pericolo ed emergenza e si occupano
di applicare le procedure definite per la gestione dell’emergenza.

Gli_Addetti dovranno essere costantemente presenti_in_cantiere a lavori _in _corso nell’area di
competenza.

L’Appaltatore principale dovra consegnare al CSE prima dell’inizio dei lavori le lettere di nomina dei
soggetti incaricati a svolgere i ruoli soprascritti e le relative dichiarazioni di accettazione dei relativi
incarichi.

Ove l’incarico a svolgere i ruoli soprascritti comportasse delega di funzioni da parte del Datore di
Lavoro, quest’ultima & ammessa ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

6.1.5 Preposti e Addetti Imprese subappaltatrici

Tutte le Imprese subappaltatrici coinvolte nell’esecuzione dei lavori per conto dell’Appaltatore principale

dovranno individuare al loro interno e inserire nei propri POS i nominativi del proprio Preposto e degli Addetti

ai servizi di gestione delle emergenze.

> | Preposti dovranno essere sempre presenti in cantiere a lavori in corso da parte della propria impresa
e dovranno interfacciarsi attivamente con i Preposti d’area dell’ Appaltatore principale al fine
contribuire, per quanto di competenza, alla gestione in sicurezza delle lavorazioni.

> In caso di emergenza gli Addetti delle Imprese subappaltatrici dovranno collaborare attivamente con
gli Addetti d’Area dell'Impresa affidataria fornendo supporto operativo e attenendosi alle disposizioni di
questi ultimi per la gestione dell’emergenza.

6.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

A seguire una descrizione di carattere generale di quanto verra rappresentato negli elaborati grafici allegati al
PSC, precisando che si tratta di indicazioni e scelte a carattere orientativo.

L’Appaltatore principale dovra sempre concordare con il CSE le variazioni che intendera apportare
allorganizzazione della sicurezza del cantiere rispetto a quanto previsto negli elaborati allegati al Piano, e
dovra consegnare al CSE, a cadenza mensile, la planimetria di cantierizzazione che terra conto delle
modificazioni che intendera apportare all’organizzazione del cantiere nel mese successivo alla consegna
dell’elaborato. Le modifiche alla cantierizzazione non costituiscono variante economica.

Queste planimetrie dovranno essere oggetto di ricognizione nel corso delle riunioni di coordinamento e
dovranno essere condivise con il CSE prima di divenire operative.
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6.2.1 Recinzioni e accessi

Si prevede il mantenimento della recinzione esistente in muratura dotata di accesso con cancello. Prima della
fine dei lavori la recinzione dovra essere demolita pertanto I'area di cantiere dovra essere recintata mediante
la posa in opera di recinzione di cantiere in pannelli lignei lungo tutto il perimetro dell’area di intervento con
altezza non inferiore a 2.00 m., con sottostanti new jersey in quanto le opere previste sono a ridosso della
viabilita esistente.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore principale dovra mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni
e le delimitazioni di cantiere, che dovranno essere quotidianamente verificate dai Preposti.

In corrispondenza dell’accesso principale al cantiere dovra essere installato il cartello di cantiere.

Visto che la recinzione verra posta in corrispondenza di arterie viarie € necessario che la stessa sia
debitamente illuminata con lampade lampeggianti a batteria. La recinzione, posta a sostituzione di quella
esistete, dovra avere un'altezza minima di 200 cm e dovra essere realizzata con accorgimenti atti ad evitare il
ribaltamento in caso di fenomeni atmosferici straordinari (tiranti o picchetti). L'Impresa dovra garantire
I'invalicabilitd e la funzionalita della recinzione per tutta la durata dell'installazione della stessa.
L’accesso all’area di cantiere avverra esclusivamente dagli accessi situati sulla pubblica viabilita. Per
evitare I'ingresso di persone non addette ai lavori, tali accessi dovranno rimanere sempre chiusi.

6.2.2 Servizi logistici ed igienici assistenziali

All'interno del lotto verranno posizionati le unita prefabbricate per I'allestimento degli uffici di cantiere, gl
spogliatoi e i servizi igienici per il personale. Tutti gli apprestamenti verranno riportati nelle planimetrie di
cantiere allegate al PSC. La logistica verra posizionata nei pressi dell’attuale ingresso di cantiere.

Il blocco uffici dovra essere composto da almeno due vani, uno destinato all'impresa ed al deposito della
documentazione del cantiere, mentre I'altro vano sara adibito a sala riunioni.

Il blocco spogliatoi e wc sara composto da almeno due vani, uno destinato a spogliatoio, mentre I'altro vano
sara adibito a locale bagno.

All'interno dello spogliatoio dovranno essere presenti i seguenti presidi:

> Cassetta di primo soccorso;

> Kit leva schegge;

> Kit lava occhi.

| servizi igienico-assistenziali dovranno rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza.

| locali spogliatoi dovranno essere adeguatamente aerati, illuminati e riscaldati durante la stagione fredda e
attrezzati con sedute e armadietti chiudibili a chiave.

L’Appaltatore principale dovra garantire la perfetta manutenzione dei baraccamenti e dei servizi igienico-
assistenziali che dovranno sempre risultare in perfette condizioni igieniche e di pulizia.

La quantita dei servizi predisposti e/o da predisporre é stata definita sulla base delle stime del personale
impiegato nel cantiere, tenendo conto del fatto che i servizi igienico-assistenziali minimi che devono essere
presenti sulla base delle disposizioni del Decreto sono pari a:

> Lavandini (1 ogni 5 operatori) con acqua calda e fredda;

> WC (1 ogni 10 operatori);

> Docce (1 ogni 10 operatori).

6.2.3 Segnaletica di cantiere

In corrispondenza agli accessi e lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere I'’Appaltatore principale dovra
installare e porre in opera tutta la segnaletica verticale e orizzontale, diurna e notturna, prescritta dalla
normativa vigente atta a segnalare la presenza del cantiere, rischi e pericoli e gli obblighi conseguenti divieti
ed obblighi.

Sulla recinzione di cantiere, lungo tutto il perimetro di perimetrazione dell’intervento, dovranno essere installate
le apposite luci crepuscolari di sicurezza/avvertimento ed in corrispondenza agli accessi dovranno essere
mantenuti ben visibili i cartelli di divieto di accesso ai soggetti non autorizzati.

All'interno del cantiere dovranno essere posizionati appositi segnali di pericolo/divieto/obbligo in prossimita
delle piste carrabili, ai fronti di scavo, agli impianti in tensione, ecc.

Presso ogni macchina o attrezzatura dovra essere installata la seguente segnaletica:
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Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto;

Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto;

Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza;

Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti;

Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine.

L'Impresa affidataria dei lavori dovra garantire il costante monitoraggio della segnaletica installata,
provvedendo allimmediata sostituzione di cartelli danneggiati o rimossi.

Tutta la segnaletica posta in opera dovra essere mantenuta in perfette condizioni di efficienza, funzionalita e
visibilita.

VVVVY

6.2.4 Viabilita interna al cantiere

| percorsi carrabili e quelli pedonali all'interno dell’area di cantiere dovranno essere costantemente disgiunti e
delimitati da apposite barriere di separazione.

Le piste di cantiere dovranno essere mantenute il piu possibile lineari, puliti e liberi da intralci che possano
ostacolare il transito dei mezzi, esse dovranno essere costantemente segnalate e, nei mesi a bassa piovosita,
si dovra procedere alla bagnatura delle superfici al fine di limitare la produzione di polveri.

| mezzi pesanti dovranno transitare lontano dal perimetro dell’edificio e non dovranno superare la velocita
massima di 10 Km/h all’interno del cantiere.

L’accesso e l'uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovra avvenire alla presenza di movieri opportunamente
formati (in particolare nelle immediate vicinanze del pontile).

| percorsi pedonali dovranno a loro volta, essere costantemente liberi da intralci e protetti da robusti parapetti
se in corrispondenza dei cigli di scavo.

Nelle planimetrie di cantiere sono evidenziati i principali percorsi di cantiere sia carrabili che pedonabili.

6.2.5 Accessi al cantiere

In corrispondenza di ogni accesso al cantiere dovra essere posta in opera tutta la segnaletica di sicurezza
prevista dalla normativa vigente. In particolare, dovra essere posto il cartello segnalatore ATTENZIONE
USCITA AUTOMEZZI onde evitare che all’'uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituire un pericolo
per la viabilita esterna.

Gli accessi non dovranno essere posizionati non sul limite dell’area di cantiere ma in posiziona arretrata
(almeno 5.00 m) per dare la possibilita di ricovero al mezzo che trovasse I'eventuale cancello chiuso.

Gli accessi dovranno essere contornati da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare che quella sara
un’area di cantiere e che pertanto sara vietato I'accesso.

Tutti gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere chiusi mediante la messa in opera di apposito cancello.
| varchi, in aperta campagna necessari per la deviazione dei sottoservizi, potranno essere chiusi
semplicemente apponendo un cavalletto con segnaletica a sbarrare il transito.

6.2.6 Prescrizioni da adottare in prossimita della viabilita esistente

Per quanto specificatamente attiene ai lavori eseguiti in presenza di traffico stradale attivo le aree saranno
organizzate cosi come previsto dal Regolamento Attuativo del Codice della Strada e dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Si devono in particolare distinguere le seguenti possibili situazioni:

e Cantieri mobili - La delimitazione del cantiere nei singoli tratti di intervento sara eseguita con barriera
stradale continua di sicurezza formata da elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo “New-Jersey”,
delle dimensioni di cm 60 x 80, verniciata a fasce di colore bianco-nero o bianco—-rosso e provvista di
staffe di unione fra i vari elementi e dispositivi rinfrangenti.

e Cantieri mobili di breve durata - La delimitazione si eseguira come da indicazioni rilevabili dal
Regolamento di attuazione del codice della strada.

6.2.7 Allestimento del cantiere stradale

Gli interventi, sia coinvolgenti I'autostrada che la viabilitd secondaria, verranno condotti allestendo cantieri di
tipo stradale con delimitazioni e segnaletica conformi alla normativa vigente. In particolare, si fara qui
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riferimento al D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e agli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/92
(Regolamento Attuativo del NCdS) nonche al D.M. 10/07/2002 (Disciplinare Tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

In particolare, I'ultimo documento citato offre linee guida sia per quanto riguarda gli schemi di segnaletica da
adottare che le caratteristiche di quanto utilizzato quali, ad esempio, recinzioni e segnaletica.

6.2.8 Allestimento del cantiere temporaneo

Le situazioni tipo illustrate di seguito andranno contestualizzate in fase di esecuzione dei lavori secondo i
principi del segnalamento del cantiere temporaneo, ossia:

1. Adattamento (alla situazione contingente);

2. Coerenza (dei segnali utilizzati);

3. Credibilita (informazione sulla situazione reale);

4, Visibilita e leggibilita (percezione e assimilazione della segnaletica).

Da quanto appena espresso € evidente che la posa della segnaletica avverra nel rispetto sia della situazione

preesistente il cantiere che dalle condizioni che si verranno a creare con I'apertura delle attivitd temporanee.

Ritorna fondamentale, quindi, la conoscenza dell'ambiente di inserimento, su ci si sofferma nelle sezioni

dedicate e la cui possibile evoluzione andra verificata prima dell'inizio dei lavori.

Da ci0 si deduce innanzitutto che le distanze individuate tra i segnali hanno funzione puramente indicativa in

guanto prevedono la contestualizzazione degli stessi, fermi restando alcune indicazioni di seguito evidenziate.

Elementi prescrittivi del segnalamento temporaneo

Per ogni cantiere stradale, sia esso mobile che fisso, sono da attivarsi le seguenti modalita:

> Impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario della viabilita;

> Impiego di segnali di pericolo e indicazione aventi sfondo giallo;

> Scelta di sistemi di sostegno alternativi a quanto previsto per la segnaletica ordinaria purché sia

impiegato un sistema stabile in relazione alle condizioni di tempo e luogo;

Scelta di zavorramenti non rigidi (ad es. sacchetti di sabbia);

Oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con i segnali temporanei;

Ripristino al termine dei lavori della segnaletica ordinaria (nello specifico esistente o di progetto) e

comunicazione all'ente gestore;

> Si vuole infine ricordare che vi sono note prescrittive contenute nel D.M. 10/07/2002 da rispettare
nell'allestimento del cantiere stradale di cui qui si riassumono le principali:

> Limiti di velocita: non si utilizzeranno limiti inferiori ai 30 km/h sulla viabilita ordinaria e non si
proporranno piu di tre "salti" di velocita con una differenza massima tre due di questi di 30 Km/h (es.
110, 90, 60 Km/h in autostrada).

> Segnaletica di avvicinamento: il primo cartello di lavori in corso con pannello integrativo di distanza del
cantiere sara posto ad una distanza commisurata alla tipologia della strada, ossia: 1000 m per strade
di tipo A e B con tre o piu corsie per senso di marcia; 750 m per strade di tipo A e B con due corsie
per senso di marcia; 250 m per le altre strade.

> Segnali luminosi: durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibilita saranno poste luci rosse fisse in
testata e sul segnale di lavori e luci gialle lampeggianti lungo le barriere e sopra la restante
segnaletica.

> Dimensione dei segnali: la dimensione dei segnali sara commisurata alla velocita di percorrenza
dell'arteria e a situazioni contingenti.

> Abbigliamento ad alta visibilita: Tutto il personale sara dotato di abbigliamento ad alta visibilita di
classe 3 o 2 conformi alla norma UNI EN 471.

Sirimanda comunque alla normativa citata per gli aspetti qui tralasciati.

YV V VYV

6.2.9 Aree di deposito rifiuti e materiali di riciclo

| materiali di risulta, scarti di lavorazione, dovranno essere stoccati in apposite aree all’'interno del cantiere e
periodicamente conferiti a discarica autorizzata.
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Allo scopo dovranno essere posizionati, in prossimita di tali aree, appositi container metallici per le differenti
tipologie di rifiuti prodotte dal cantiere quali metallo, carta, plastica, metallo ecc.

Nella planimetria allegata sono indicate le aree previste per I'alloggiamento dei cassoni dei materiali di rifiuto.
I rifiuti liquidi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) dovranno essere stoccati in idonei recipienti che
prevengano lo spandimento.

All'interno dell’area di cantiere, inoltre, sono previsti degli spazi per il deposito delle big-bag necessarie per lo
smaltimento di rifiuti pericolosi.

Tutto il cantiere dovra essere mantenuto costantemente pulito, in ordine e sgombero dal materiale di risulta.

6.2.10 Impianti di cantiere

Impianto elettrico

In fase di cantierizzazione I'Appaltatore principale dovra predisporre I'impianto di bassa tensione di cantiere e
le linee di alimentazione alle principali attrezzature.

La posizione del quadro generale di cantiere € ipotizzata nella planimetria di cantierizzazione, allegata al
presente Piano, € da intendersi indicativa in quanto i quadri saranno ubicati in funzione della posizione
definitiva dei baraccamenti e delle principali macchine fisse.

L'impianto dovra prevedere l'installazione di quadri di tipo prefabbricato con grado di protezione IP 55, dotati
di prese interbloccate necessarie all'alimentazione delle macchine utensili. Tuttii componenti e le connessioni
dovranno avere grado di protezione IP 44 minimo. Per le zone esterne, il grado di protezione minimo richiesto
all'appaltatore per tutte le parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere, non inferiore a IP67.
Nella stesura dei conduttori dovra essere evitato il fissaggio a parti metalliche quali cancellate, ecc.

Dovra essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale interna e esterna del cantiere, con
corpi illuminanti dimensionati e posizionati, in relazione all'evolversi della organizzazione del cantiere, in modo
da garantire una sicura fruibilita dei luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate
particolarmente buie, in maniera da non arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi in movimento.

Sara cura dell'lmpresa affidataria conservare in cantiere il certificato di corretta installazione degli impianti
elettrici rilasciato dalla ditta installatrice, che dovra possedere i relativi requisiti tecnico professionali. Copia del
certificato dovra essere consegnata anche al CSE.

E’ prevista l'installazione di un quadro elettrico generale del cantiere e di sottoquadri di derivazione a servizio
di ogni zona.

| costi dell’energia elettrica di cantiere sono a carico dell’ Appaltatore Principale.

Impianto di messa a terra

Dovra essere eseguito, a cura e spese dell’Appaltatore principale, I'impianto di terra al quale dovranno essere
collegate le strutture metalliche, i container e gli apparati metallici di grandi dimensioni situati all'aperto. |
collegamenti a terra delle masse metalliche dovranno essere effettuati tramite corde di rame di sezione non
inferiore a 35 mm2.

L’Appaltatore dovra consegnare al CSE la dichiarazione di conformita dell'impianto che dovra essere installato
da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti tecnico professionali.

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

| corpi conduttori, come cancelli e strutture metalliche in genere, dovranno avere adeguata protezione dalle
scariche atmosferiche a cura e spese dell’Appaltatore principale; la predisposizione dovra in conformita alla
Norma CEIl 81-1 ed installata da operatori con specifiche competenze tecnico professionali. La valutazione
della necessita di protezione della struttura deve essere fatta in base al calcolo della probabilita di
fulminazione. L’Appaltatore dovra consegnare al CSE la relativa dichiarazione di conformita.

Impianto Idrico Sanitario di cantiere

L’Appaltatore principale dovra predisporre, a proprie spese, l'allaccio alla rete idrica per I'alimentazione
dell'impianto idrico del cantiere. Il punto di consegna scelto dall'Appaltatore dovra essere condiviso con I'Ente
erogante.

Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si
dovranno prescrivere adeguate segnalazioni a evitare l'inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi dannosi
innescati dalla fuoriuscita di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate.
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Gli impianti di adduzione e scarico delle baraccature contenenti i servizi igienico-assistenziali di cantiere
dovranno rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza.

| servizi igienici dovranno essere dotati dell’impianto di fognatura allacciato alla rete comunale o ad altro
sistema di smaltimento conforme alle norme igieniche.

| costi di alimentazione dell’impianto idrico e di smaltimento dei reflui sono a carico dell’'Impresa Affidataria.

Tutti gli impianti dovranno essere certificati e ’appaltatore principale dovra fornire i relativi certificati
di conformita.

6.2.11 Macchine e attrezzature delle imprese previste in cantiere

Le macchine e gli impianti che saranno utilizzati nel corso dei lavori devono essere scelti e installati in modo
da ottenere la totale sicurezza nell'impiego. Ogni macchinario dovra essere conforme ai contenuti del Decreto
e relativi Allegati di riferimento, oltre che al D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010 (direttiva macchine), laddove
applicabile.

Ogni macchinario dovra essere ben ancorato, correttamente montato e utilizzato, mantenuto in buono stato
sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposto a verifiche periodiche effettuate da personale
gualificato. Ogni macchina dovra essere dotata di apposito libretto riportante tutti gli interventi di manutenzione
svolti sulla stessa. Le parti mobili di una macchina e le aree interessate dall'operativita dovranno essere
segregate e le protezioni fissate in modo da richiedere I'uso di un utensile per la loro rimozione.

L’operatore dovra controllare dal suo posto di comando il funzionamento dell'impianto per visione diretta. Gli
impianti e le macchine elettriche di | classe d’isolamento dovranno essere collegati alla rete di terra per la
protezione dai contatti indiretti. E vietato alle Imprese di introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche
prive del doppio isolamento.

Gli impianti pneumatici e idraulici dovranno essere muniti di dispositivi che evitino pericoli dovuti a cali di
pressione, perdita di depressione; le tubazioni rigide o flessibili dovranno essere idoneamente protette contro
elementi esterni che possano causare danni.

Le macchine dovranno essere munite di dispositivi atti a ridurre I'esposizione dell'operatore al rumore e a
vibrazioni.

Sara onere delle Imprese Esecutrici utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere
conformemente alle istruzioni d’'uso del costruttore. Non sara pertanto possibile modificarle e/o rimuovere i
dispositivi di sicurezza. Ogni riparazione dovra essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. In ogni
caso, prima dell'utilizzo di ogni attrezzatura o macchina, dovra esserne verificata I'efficienza. Macchine e
attrezzature devono essere in buono stato di manutenzione: non & ammesso 'uso di macchine che
abbiano cavi 0 spine o parti elettriche danneggiate.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature, non esaustivo, & il seguente:

Autocarro Martello demolitore elettrico
Trapano elettrico Flessibile

Utensili a mano Trabattelli — Ceste

Scale a mano Gruppo elettrogeno

Gru Ponteggi

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.
Tutte le attrezzature dovranno essere a norma e dotate di manuale di utilizzo.

Ogni impresa presente in cantiere dovra utilizzare esclusivamente le proprie macchine e attrezzature.
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6.2.12 Dispositivi di protezione collettiva

6.2.12.1 PONTEGGI

Si prevede linstallazione di ponteggi a partire dalla terza fase di cantierizzazione per I'esecuzione delle

strutture contro terra e della loro impermeabilizzazione.

A seguito dei reinterri delle intercapedini laterali all’edificio & prevista la messa in opera dei ponteggi perimetrali

al fabbricato per I'esecuzione dei differenti livelli in elevazione, fino alla copertura.

Si precisa inoltre che:

> per 'installazione dei ponteggi & obbligatorio il PIMUS (piano per il montaggio, I'utilizzo e lo
smontaggio dei ponteggi) e la documentazione relativa all’addestramento del personale impiegato.

> nel caso in cui il ponteggio superi I'altezza di 20 m dal suolo, deve essere redatto uno specifico
progetto (disegni e calcoli), e firmato da un ingegnere o architetto abilitato;

> possono essere utilizzati esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione
ministeriale;

> & obbligatorio disporre in cantiere dell’autorizzazione ministeriale all'impiego del ponteggio firmata dal
responsabile di cantiere;

> prima del montaggio deve essere valutata la resistenza del terreno; in caso di incertezza dovranno
essere predisposti elementi di ripartizione dei carichi alla base delle torrette;

> il ponteggio deve essere montato, smontato ed adoperato da personale formato ed informato sui rischi
specifici. Le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio devono avvenire sotto I'assistenza di un
preposto;

> le caratteristiche tecnico costruttive dovranno essere quelle previste dalla normativa vigente (montanti

di una stessa fila devono essere disposti ad una distanza non superiore a m 1.80 m, devono poggiare
in basso su piastra metallica di superficie non inferiore a cmqg 150);

> i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale sia trasversale;

> in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne sia interne, dovranno
essere allestite, all’'altezza del solaio di copertura del piano terra, ed ogni 12 m di sviluppo verticale del
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto o in
alternativa si dovra provvedere alla chiusura continua della facciata o alla segregazione dell’area
sottostante;

> Il ponteggio deve essere consegnato dall'impresa affidataria alle imprese esecutrici mediante apposito
verbale, all'interno del quale deve essere specificato che detto apprestamento non deve essere
modificato;

Ciascun Preposto d’area dovra:

> far rispettare tutte le indicazioni riportate sul libretto d’'uso e di manutenzione del ponteggio fornito dal
fabbricante;

> effettuare il controllo visivo dell’integrita strutturale del ponteggio e del fissaggio corretto di tutte le parti
che lo costituiscono;

> effettuare un esame a vista della correttezza del collegamento del ponteggio all'impianto di terra per la
protezione contro le scariche atmosferiche;

E’ responsabilita dell’ Appaltatore principale il calcolo e il dimensionamento dei ponteggi.

Si precisa che, 'impresa che eseguira il mero montaggio dei ponteggi all'interno del cantiere, che non si
configura quindi come impresa esecutrice non sara soggetta alla redazione del POS, ma dovra attenersi alle
procedure di cui al paragrafo relativo alla gestione dei fornitori.

6.2.12.2 PARAPETTI

Robusti parapetti dovranno essere installati in corrispondenza di tutte le aree soggette a rischio di caduta nel
vuoto.

| Preposti d’area dovranno costantemente verificare I'efficienza dei parapetti installati provvedendo, se
necessario, al ripristino delle condizioni di piena funzionalita degli elementi installati.
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6.2.12.3 MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI APPESI

Per la realizzazione dell'intervento si & prevista linstallazione di n. 2 gru, che verranno installate ad inizio

cantiere. A riguardo si precisa che il posizionamento e le caratteristiche dimensionali delle gru riportate nelle

tavole di cantierizzazione hanno carattere propositivo e non impositivo, modificabile dall Appaltatore a seconda

della propria programmazione dei lavori previa comunicazione al CSE e alla Direzione Lavori, e dovranno

essere verificati in funzione degli effettiviingombri dei fabbricati circostanti al cantiere all’atto dell’'esecuzione

dell’appalto.

> L'impresa affidataria dovra redigere specifica procedura per gru interferenti;

> Qualora si renda necessario tale procedura dovra essere estesa ed integrata ai cantieri limitrofi in
caso di interferenze con gru esterne (ad oggi non sono presenti altri cantieri nelle immediate vicinanze
dell'area di cantiere);

> Alla fine di ogni turno di lavoro i ganci delle gru dovranno essere arretrati e posizionati in prossimita
della torre per garantire la libera circolazione dei bracci.

> Tutte le gru dovranno essere numerate cosi come riportato sulla planimetria generale delle
interferenze e sulla torre di ogni singola gru.

> La numerazione dovra essere visibile sui fronti interferenti (esempio cartello identificativo: numero
progressivo preceduto dalla lettera G, un‘altezza minima di 1.00 m, sfondo Blu e lettere di colore
Bianco);

> La distanza tra le gru di norma dovra essere superiore di almeno m 2.00 alla somma dal braccio e del
controbraccio piu lunghi delle gru prese in considerazione, cio al fine di evitare collisione tra il carico di
una gru ed il controbraccio di una seconda gru.

> Qualora non fosse possibile deve essere presa in considerazione la necessita dell'applicazione di
avvisatori acustici/ottici per i gruisti.

> | bozzelli delle gru dovranno essere evidenziati con fasce riflettenti o vernice luminescente per
permettere una migliore visione della manovra al gruista durante le ore di crepuscolo o di insufficiente
illuminazione artificiale

> L'accesso alla cabina della gru avverra attraverso idonei cancelletti alla base della stessa che devono
essere sempre chiusi.

> L'impresa affidataria dovra stabilire le precedenze delle gru nelle aree interferenti e redigere apposito
verbale formativo ed informativo che verra sottoscritto dai gruisti per presa visione ed accettazione. |
gruisti dovranno scrupolosamente rispettare le indicazioni fornite.

> Le lavorazioni dovranno essere organizzate in maniera tale da ridurre al minimo le interferenze in fase
di lavoro e in fase di inattivita.

> Le fasi di movimentazione dei carichi dovranno essere pianificate in modo da evitare la
contemporanea esecuzione tra apparecchi interferenti

> Il sistema di segnalazione manuale e verbale viene reso noto tramite cartelli distribuiti per tutta I'area
del cantiere.
> | gruisti potranno operare sia da terra, che tramite pulsantiera stando in cabina;

> Nella cabina di manovra dovranno esser affisse e chiaramente ben visibili le istruzioni necessarie per
il corretto esercizio della gru;

> Il gruista, dal proprio posto di lavoro, o da altre postazioni, dovra poter vedere direttamente sia i binari
di corsa che i posti di carico e scarico;

> Quando abbandona il posto di lavoro ha I'obbligo di riportare il carrello con il gancio, scarico, vicini alla
torre e in alto;

> | carichi non dovranno mai superare i valori massimi stabiliti dal costruttore della gru;

> Il sollevamento dei materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente con idonei cassoni metallici;

> Durante il passaggio dei carichi sospesi, nelle zone interessate, deve essere interdetto il transito e lo
stazionamento dei lavoratori;

> Le gru non dovranno mai essere abbandonate con il carico sospeso;

> Gli addetti al ricevimento dei carichi dovranno intervenire solo quando gli stessi sono a portata di
mano;

> Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel libretto di manutenzione e d’'uso delle gru.

All'interno del cantiere dovranno essere individuate le seguenti figure:

> Capo gruista;
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> Addetti all’utilizzo delle gru;

Il capo gruista sara la persona incaricata del coordinamento degli addetti alle gru. I tiri di materiale di tutte le

gru dovranno sempre essere pianificati a seconda delle esigenze del cantiere (carico scarico merci). Il capo

gruista dovra sempre essere a conoscenza di tutti i trasporti previsti per il cantiere in modo da poter gestire le

gru presenti. Ad ogni gru dovra essere assegnato un addetto.

Oltre ai dispositivi di segnalazione acustica in dotazione all'apparecchio di sollevamento la comunicazione per

la movimentazione avverra con l'ausilio di ricetrasmittenti. Le ricetrasmittenti saranno in possesso dei gruisti

e degli assistenti a terra/imbracatori (Responsabile della Movimentazione). Gli assistenti a terra/imbracatori

dovranno indossare un elmetto munito di idonea identificazione dall'alto, in modo da essere facilmente visibili

e riconoscibili dai gruisti durante le operazioni di movimentazione dei materiali. Le gru sono posizionate in

maniera da garantire all'operatore, eventualmente posto in cabina, idonea visibilita in tutte le zone di azione

del mezzo; qualora la visibilita sia limitata il controllo della movimentazione verra effettuato verbalmente con

l'ausilio delle ricetrasmittenti.

La zona evidenziata nei grafici viene definita zona di pericolo per I'eventualita che i bracci, le funi e i

controbracci delle gru che agiscono in queste aree possano intersecarsi. In questa zona si dovra operare con

la massima attenzione e prudenza seguendo.

Gli operatori delle macchine dovranno essere in costante contatto radio tra loro. Nel caso in cui un‘altra gru

dovra impegnare l'area di pericolo l'operatore dovra:

> Verificare che non vi siano operazioni in corso nell'area di riferimento;

> Avvertire del suo arrivo I'Operatore della gru che gia impegna l'area, concordando con lo stesso le
modalita di intervento;

> Rispettare le precedenze definite nella Procedura gru interferenti redatta dall'impresa affidataria;

| gruisti dovranno essere informati dal proprio datore di lavoro dei problemi dati dalle interferenze, sul diritto di

precedenza delle gru, sul corretto sollevamento dei carichi, sulle modalita di segnalazione, e/o avviso.

L'informazione dei gruisti dovra avvenire per iscritto.

In caso nell'area interferente siano in corso attivita di movimentazione di una macchina gli altri

gruisti, indipendentemente dal diritto di precedenza, dovranno astenersi dall'intraprendere attivita fino alla fine

delle attivita in essere. Nelle aree interferenti dovra operare una sola macchina.

Le operazioni legate all'utilizzo delle gru dovranno essere sospese avvertendo il Capo gruista nel caso di

(elenco non esaustivo):

> Forte pioggia e/o persistenza della stessa;

> Forte vento (quando la velocita si approssima a quella massima di esercizio prevista e segnalata
dall'anemometro posto sulle gru maggiori)

> Neve;

> Gelo;

> Forte nebbia.

6.2.12.4 PIANI DI CARICO

A servizio delle Gru di cantiere dovranno essere realizzati adeguati piani di carico (vedi planimetrie di cantiere)

| ponti di carico dovranno essere realizzati in maniera tale da supportare come minimo il peso massimo della

portata delle gru che asservono gli stessi;

> Dovranno avere un piano di camminamento realizzato con doppio intavolato incrociato costituito da
assi da ponte con spessore minimo 5 cm;

> Dovranno essere dotati su tutti i lati liberi di adeguato parapetto con altezza minima 110 cm completo
di traversi e parapiede;

> Dovranno essere dotati di cartellonistica di dimensioni adeguate che indichi: PORTATA massima del
piano di carico e NUMERO del piano di carico.

Tutte le attivita di realizzazione, integrazione, modifica e smantellamento dovranno essere effettuate con gli

addetti dotati di cintura di sicurezza vincolata a punto saldo.

Tutti i ponti di carico dovranno essere completi di idonea cartellonistica indicante la portata massima e il

numero di riferimento del ponte di carico stesso. La cartellonistica dovra essere installata in maniera ben

visibile sia sul lato interno del ponte di carico che sul lato esterno.

L'indicazione della portata minima dei ponti di carico indicata nei grafici € stata desunta sulla base degli

apparecchi di sollevamento ipotizzati in fase progettuale nel presente PSC. La portata effettiva dovra essere
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riverificata sulla base degli apparecchi di sollevamento effettivamente presenti in cantiere o comunque potra
essere limitata in base alle reali necessita operative.

6.2.13 Fornitura dei materiali

Tutti i fornitori di materiali dovranno sostare esclusivamente all'interno delle aree di cantiere. E’ fatto divieto di
sostare con i mezzi nella viabilita pubblica. Qualsiasi persona che deve entrare in cantiere per scaricare
materiale deve avvisare il Preposto dellimpresa affidataria il quale dovra autorizzarne I'ingresso, previa
valutazione delle attivita in corso e dei percorsi carrabili.

Si individuano due tipi di fornitori di materiali:

1. Fornitura e consegna di materiale in cantiere in cui l'autista partecipa al carico e/o allo scarico del
materiale e comunque svolge un’attivita allinterno del cantiere partecipando attivamente alla
realizzazione dellopera (consegna cls con assistenza al getto, consegna ed installazione lastre
prefabbricate, consegna materiale in genere in cui 'imbrago per il sollevamento ed il posizionamento
viene eseguito dall’autista)

2. Fornitura e consegna di materiale in cantiere in cui l'autista non svolge alcuna attivita se non quella di
manovrare il mezzo e parcheggiarlo all’interno dell’apposita area carico scarico, senza mai partecipare
alla realizzazione dell’'opera

Nel primo caso, il fornitore che partecipa attivamente alla realizzazione dell'opera dovra essere autorizzato da

RdL e CSE all'ingresso in cantiere e dovra essere in possesso di regolare POS. Nel secondo caso di mera

fornitura in cui non c’é la partecipazione alla realizzazione dell’opera non sara necessario provvedere alla

valutazione del POS ma bastera consegnare preventivamente al CSE la documentazione di cui ai successivi
capitoli.

E’ assolutamente vietato subappaltare ad altre imprese la sola consegna di materiale, la consegna deve
essere effettuata da lavoratori_dipendenti dellimpresa che ha stipulato I'appalto di fornitura e consegna
materiale o da lavoratori autonomi.

Di seguito si espongono le procedure operative che dovranno essere seguite da tutti i fornitori e, se del caso,
esplicitate all'interno del POS.

1. L’autista che trasporta il materiale deve comunicare al preposto di cantiere addetto a ricevere il materiale
'ora di arrivo al fine di predisporre I'apertura del cancello carrabile che deve essere sempre presidiato
quando aperto.

2. Appena entrato in cantiere il mezzo si deve fermare in attesa che il preposto chiuda il cancello e dia
precise indicazioni all’autista circa il percorso da effettuare e 'area di stazionamento per il carico e/o
scarico materiale, che potrebbe di volta in volta cambiare a seconda delle lavorazioni in atto, il percorso
carrabile e l'area di stazionamento devono essere sempre delimitate al fine di evitare pericolose
interferenze, in tali aree ¢ vietato I'accesso ai non addetti alla lavorazione.

3. Quando l'autocarro ha raggiunto 'area di stazionamento e dunque di scarico del materiale possono
iniziare le operazioni di movimentazione dei carichi. Tale operazione verra svolta direttamente dall’autista
o da un operaio della ditta affidataria a seconda del caso in cui ricade la tipologia di trasporto.

4. L’area di stazionamento e di carico e scarico non deve essere vicina ai cigli degli scavi o interferire con
altre lavorazioni

5. L’autista o I'addetto allo scarico del materiale deve essere adeguatamente e specificatamente formato
informato addestrato anche sulle attivita di cantiere in corso e sui relativi rischi, pertanto deve seguire in
modo preciso tutte le indicazioni del Preposto, del gruista e delle persone addette alla movimentazione
del carico

6. L’autista non pud per nessun motivo abbandonare I'area di stazionamento della macchina interessata
dallo scarico/carico di materiale.

7. L’autista o 'addetto dell'impresa che partecipa allo scarico/carico del materiale che effettua I'imbracatura
e I'aggancio alla gru a torre deve essere formato, informato, addestrato circa I'imbraco dei carichi

8. Una volta imbracati i carichi 'autista o l'operaio si deve allontanare ed autorizzare il gruista al
sollevamento dei carichi. L’autista non deve mai sostare e/o passare sotto i carichi sospesi
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9. Qualora sia necessario recarsi in quota & necessario che I'addetto all’ aggancio/imbraco si assicuri contro
il rischio di caduta dall’alto con adeguati e conformi DPI e sia specificatamente formato-informato-
addestrato per I'uso di tali DPI.

10. Tutti i trasferimenti che i mezzi carrabili devono effettuare all'interno del cantiere devono essere sempre
coordinati da un moviere a terra, cosi come il percorso per raggiungere l'uscita dal cantiere compreso
limmissione sulla viabilita urbana.

Per qguanto concerne la fornitura del calcestruzzo, si richiamano le imprese all’applicazione dei
contenuti della circolare 0003328 del 10/2/2011 “lettera circolare in ordine alla approvazione della
Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” la quale fornisce alle imprese esecutrici e alle
imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:

e |einformazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi
in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e I'impresa cliente;

e |e procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi
sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del
prodotto nel cantiere di destinazione;

6.3 ORGANIZZAZIONE ASPETTI AMBIENTALI DEL CANTIERE

6.3.1 Prescrizioni di carattere ambientale

Nell’allestimento delle strutture di cantiere sara necessario provvedere ad allestire misure preventive e

protettive contro il rischio di inquinamento dei siti interessati dalle lavorazioni. In particolare:

> Dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire di impedire che eventuali perdite di
fluidi da parte dei mezzi impiegati vadano ad inquinare il terreno e le sottostanti falde idriche;

> Dovranno essere utilizzati macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, in modo da
abbattere I'emissione di gas di scarico. Il CSE si riserva la verifica delle macchine presenti in cantiere
e la possibilita del loro allontamento;

> Si dovra procedere alla bagnatura delle aree di scavo, dei piazzali del cantiere e della viabilita di
servizio, per controllare 'emissione di polvere

> Si dovranno utilizzare macchine e macchinari di ultima generazione per limitare I'esposizione al
rumore I'impresa dovra utilizzare attrezzature di nuova concezione. Macchine e utensili che nelle
normali condizioni di utilizzo producono il piti basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature
dovranno essere soggette ad una costante manutenzione. L'impresa dovra porre in opera le
attrezzature fisse quali seghe circolari, generatori ecc.. in posizione possibilmente defilata rispetto ai
fabbricati circostanti e ai lavoratoti impiegati in altre attivita.

> Dovranno essere addottati tutti le misure di sicurezza atte a salvaguardare gli spechi d’acqua coinvolti,
nonché il personale esposto al rischio di annegamento operante presso questi.

> E’ vietata il lavaggio delle betoniere all'interno delle aree di cantiere;

[ liquidi inquinanti che possono essere presenti in cantiere (oli per macchine e attrezzature, carburante ecc...),

dovranno essere ricoverati all'interno dell’area logistica principale su piattaforme rese impermeabili e le cui

acque reflue sono adeguatamente e trattate in vasche di decantazione.

Per quanto riguarda I'abbattimento delle emissioni in atmosfera, prevedibili in considerazione dell’estensione
del cantiere e delle lavorazioni previste, I'impresa principale dovra utilizzare materiale avanzato tecnicamente,
e che dovra provvedere:

> Alla manutenzione della viabilita di cantiere provvedendo per I'abbattimento delle polveri a cospargere
le piste con cloruro di sodio o, nei casi estremi, ad innaffiarle;

> Alla pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere in apposite aree provviste di sistema di raccolta delle

acque per il trattamento poste presso le uscite dalla varia aree di cantiere;

Ad innaffiare le terre di scavo;

Ad allestire le barriere antipolvere ove gli interventi siano svolti in adiacenza ad abitazioni;

Alla verifica plurigiornaliera e pulizia della normale viabilith ove vi sia immissione di mezzi dal cantiere;

YV V V
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Per quanto riguarda la produzione di rumori, a carico dellimpresa esecutrice la scelta di attrezzatura
tecnologicamente avanzata al fine di abbattere alla fonte parte delle emissioni rumorose, con particolare
attenzione agli interventi da eseguirsi presso aree urbanizzate.

6.3.2 Aree di deposito rifiuti

| materiali di risulta, scarti di lavorazione, dovranno essere stoccati in apposite aree individuate all’interno del
cantiere e periodicamente conferiti a discarica autorizzata.

Allo scopo dovranno essere posizionati, in corrispondenza di tali aree, appositi container metallici atti al
contenimento delle differenti tipologie di rifiuti prodotte dal cantiere quali metallo, carta, plastica, ecc...

I rifiuti liquidi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) dovranno essere stoccati in idonei recipienti atti
ad evitare lo spandimento.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare
riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Tutto il cantiere dovra essere mantenuto costantemente pulito, in ordine e sgombero dal materiale di risulta.
Ogni_impresa_affidataria ha I'obbligo di _gestire la raccolta rifiuti_dei propri subappaltatori ed é
severamente vietato mischiare le diverse tipologie di rifiuto all’interno del cantiere e dei cassoni.

6.3.3 Tipologie di materiali in approvvigionamento e di rifiuto

Nel cantiere in esame si prevede 'approvvigionamento dei seguenti materiali:

Materie prime;

Calcestruzzo;

Armature;

Elementi prefabbricati da e per costruzione;

Materiali termoisolanti;

Materiali lapidei e legname;

Tamponamenti vetrati

Materiali per finiture;

Vernici e pitture;

Arredi e serramenti;

Forniture impiantistiche.

Non si prevede lo stoccaggio dei rifiuti per lunghi periodi di tempo, ma tutti i rifiuti prodotti saranno allontanati
dal cantiere al termine di ogni settimana lavorativa o comunque ogni qual volta dovessero risultare
completamente carichi tutti i container predisposti per la singola tipologia di rifiuto.

Il deposito di materiali infammabili, tossico-nocivi 0 comunque potenzialmente pericolosi sara effettuato
esclusivamente presso 'area principale di cantiere, prossima alla zona ove si realizzera la zona operativa del
cantiere.

In questo modo sara possibile effettuare costantemente ed efficacemente una adeguata sorveglianza e
garantire un presidio di adeguato livello di sicurezza.

Tale deposito, differenziato per tipologia di sostanze presenti prevedera idonei sistemi antincendio, di
rilevamento perdite nel caso di potenziali versamenti oltre che di videocontrollo di sorveglianza.

VVYVVVVVVVYVYY

6.3.4 Requisiti derivanti dall’applicazione dei C.A.M.

Il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 riguardo “criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici” prevede la produzione di documenti tecnici da sottoporre per verifica ed
approvazione a CSE e DL.

L’appaltatatore dovra dare evidenza del rispetto di quanto contenuto nel D.M. 11 ottobre 2017 in merito
all’'applicazione dei criteri ambinetali minimi che hanno ripercussioni anche nella fase di cantiere ed in
particolare ai capitoli: 2.1.2 Diritti Umani e Condizioni di Lavoro, 2.4.1.3 Sostanze Pericolose, 2.7.2 Clausola
Sociale.

Diritti umani e condizioni di lavoro
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L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla conformita a

standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la

personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si pud dimostrare anche

attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai

sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a:

> presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto
legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di
vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01;

> conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia
di prevenzione dei delitti contro la personalita individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro (o caporalato).”

Sostanze pericolose

Nei componenti, parti 0 materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore
allo 0,010% in peso.

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCSs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); per la tossicita acuta per
via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); come
pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); come aventi tossicita specifica
per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Per quanto riguarda il punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di
valutazione della conformita.

Per i punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il
rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza
messe a disposizione dai produttori.

Clausola sociale

| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario
minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per
brevi durate (meno di 60 giorni) 'appaltatore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un
periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

l'appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su
richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra presentare i contratti individuali
dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.
L'appaltatore potra fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono
escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potra presentare in aggiunta la relazione
dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i
risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza
sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard 1SO 26000 in connessione alla PDR UNI
18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori
interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'appaltatore presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla
loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso I'agenzia interinale
sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di
rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
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6.4 SOSTANZE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto
controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

Tali sostanze verranno collocate in aree apposite debitamente segnalate con apposita segnaletica di sicurezza
e utilizzate solo da personale addetto e addestrato all’'uso.

6.4.1 Lavori in ambiente confinato — vasche di prima pioggia, antincendio ecc..

L’accesso alle vasche dovra essere effettuata mediante la posa di idonea scala a pioli ancorata e sporgente
di 1 metro rispetto alla botola stessa. Le botole di accesso devono essere di dimensioni adeguate per garantire
la discesa e salita del personale in sicurezza.

Gli addetti specializzati a tale lavorazione dovranno indossare la cintura di sicurezza completa di cosciale
pri.ma dell'ingresso nella vasca, dovranno scendere con apposito arrotolatore all'interno della stessa.

Sulla botola dovra essere posizionato il treppiedi, debitamente fissato, necessario per il recupero degli addetti
all'interno della vasca in caso di malori, i quali infatti dovranno indossare imbracatura integrale per permettere
'eventuale recupero in caso di malessere.

Gli operatori che lavoreranno all'interno della vasca potranno essere al massimo 3, e 1 operatore all’esterno
con funzione di addetto alle emergenze, che supervisionera e vigilera in continuo contatto visivo e acustico
con gli altri operatori interni alla vasca. L'operatore addetto alla sorveglianza dovra indossare la cintura di
sicurezza completa di cosciale e cordino e arrotolatore agganciato sul bordo esterno fisso della vasca.

Dovra essere posto in opera adeguato aspiratore per ricambio d’aria, posizionato sopra alla botola d’accesso
in vasca. |l tubo collegato allo stesso sara portato all’interno della vasca e posizionato nelle vicinanze dei
lavoratori che eseguono le saldature con cannello ad aria calda. Il sistema di ventilazione forzata dovra essere
messo in funzione 10 minuti prima dell’accesso in vasca, per assicurare un adeguato apporto di aria pulita. Il
minimo di ventilazione per garantire una buona respirazione umana € 30 mc/ora per persona a riposo.
Trattandosi di persone che lavorano bisogna almeno raddoppiare la quantita d’aria e quindi bisogna garantire
60-70 mc/ora per persona.

Dovra essere installato apposito faretto per la corretta illuminazione di tutto I'interno della vasca.

Tutti i cavi elettrici devono essere in buono stato di conservazione, tutte le attrezzature non potranno essere
usate in presenza di acqua, che dovra essere allontanata dalla vasca prima dell’inizio dei lavori.

Lo scarico del materiale, mediante merlo, dovra essere effettuata con preposto di ICM, 'accesso al piano
secondo interrato potra avvenire mediante I'utilizzo del montacarichi posto nell’edificio Amministrativo, e
mediante la rampa al piano primo interrato.

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere verificata la non presenza di gas, ne ritorno di gas o liquidi inflammabili.
L’impresa affidataria dovra inviare il POS dell'impresa esecutrice delle opere in ambiente confinato, le
lavorazioni potranno iniziare solo ed esclusivamente dopo I'autorizzazione scritta del CSE.
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7  ANALISI DEI RISCHI DELLE FASI DI LAVORO E INTERFERENZE

La presente sezione del PSC riporta l'analisi dei rischi previsti, valutati in riferimento allarea ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ed alle loro interferenze.

L’analisi dei rischi & condotta attraverso 'individuazione e lo studio delle singole fasi di lavorazione necessarie
all’esecuzione delle opere e, ove la complessita delle stesse lo richiede, delle relative sottofasi. | rischi presi
in esame sono quelli riportati nell’Allegato XV, punto 2.2.3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con la sola esclusione dei
punti d) ed e) in quanto non pertinenti con il cantiere oggetto del presente piano.

Vengono cosi individuate sulla base del programma lavori le fasi di intervento accorpando tra loro lavorazioni
di tipologia similare per categoria e metodologie esecutive. Per ciascuna fase vengono analizzati, in funzione
delle lavorazioni programmate all’interno delle stesse, le possibili interferenze e i rischi ad esse correlati, e
vengono indicate le misure preventive e protettive, le disposizioni operative e i dispositivi di protezione
individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.
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7.1 LAVORAZIONI PREVISTE DAL MESE 1 AL MESE 4

[LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI

e Opere propedeutiche e comuni
o Bonifica Bellica
o Accantieramento
e Nido per I'infanzia
o Strutture
= Demolizioni e rimozioni;
= Scarifica e Scavi
= Geto magrone e platea di fondazione
o Finiture e impianti
= Sottoservizi
e Parcheggio e locale bar
o Strutture
= Nido per I'infanzia
= Demolizioni e rimozioni;
= Esecuzione paratia di micropali
» Scarifica e Scavi

|[ANALISI DEI RISCHI

Si riporta a seguire in forma tabellare I'analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:

Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Grave (3) Molto Alta (4) 12
Seppellimento nedli scavi Grave (3) Bassa (1) 3
Esplosione ordigni bellici inesplosi Grave (3) Bassa (1) 3
Caduta dall'alto Lieve (1) Alta (3) 3
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbhalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
Blettrocuzione Lieve (1) Bassa (1) 1
Rumore Medio (2) Molto Alta (4) 8
Sostanze chimiche Lieve (1) Bassa (1) 1

|ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

Si riporta a seguire I'analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase

in esame:
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Analisi delle interferenze
Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla
presenza contemporanea nell’area di cantiere, oltre alle maestranze dedite a diverse lavorazioni, di:
Allestimento cantiere e attivita propedeutiche:
o Mezzi e attrezzature utilizzate dalle diverse squadre di lavoro;
e Personale addetto a diverse mansioni all’interno dell’area di cantiere;
e Presenza di personale non addetto ai lavori nelle immediate vicinanze dell’area;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza degli ingressi all’area di cantiere.

Al fine di ridurre i rischi interferenziali le differenti attivita in programma, le lavorazioni verranno effettuate in
area disgiunte e separate (sfasamento spaziale delle lavorazioni).

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale
OPERE PROPEDEUTICHE E COMUNI
Bonifica Bellica
La bonifica bellica verra effettuata completata da parte della ditta specializzata incaricata per tale
lavorazione. A seguito dell’esito della bonifica potranno iniziare le lavorazioni. L’area in oggetto dovro essere
delimitata e circoscritta e dovra esserne vietato 'accesso a personale non addetto ai lavori. In caso di
ritrovamento di ordigni bellici si dovra necessariamente sospendere tutte le lavorazioni, evacuare il cantiere
e procedere alla segnalazione ai competenti corpi militari.

Accantieramento

La fase lavorativa prevede linstallazione di recinzione di cantiere e (area logistica e operativa), la
preparazione delle piste di accesso all’area. Particolare attenzione dovra esser posta vista la presenza di
mezzi meccanici in movimento | mezzi dovranno essere dotati di luci e segnali di avvertimento delle
manovre. Particolare attenzione dovra essere posta durante la fase di scarico dei prefabbricati dal camion,
dovranno essere verificate le funi di scarico.

NIDO PER L’INFANZIA

Demolizioni e rimozioni

La lavorazione prevede la demolizione e rimozione di trovanti presenti dell’area e di parti di recinzioni
esistenti. Durante la demolizione e a mano e/o con mezzo di cantiere, dovra essere posta particolare
attenzione alle persone e mezzi presenti nelle aree circostanti. L'impresa dovra consegnare prima dell'inizio
dei lavori il prima dell'inizio dei lavori il piano delle demolizioni con la fasisazzione degli interventi previsti.
Dovranno essere sempre utilizzati i DPI per la protezione da polvere e rumore. Le aree di lavoro dovranno
essere opportunamente delimitate e circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta durante il
trasporto del materiale di risulta al piano terra.

Scarifica e Scavi

La lavorazione prevede la realizzazione della scarifica e degli scavi per la realizzazione delle opere di
fondazione. Durante tale fase non sono possibili altre lavorazioni nelle immediate vicinanze dell’area di
cantiere. | parapetti a protezione degli scavi dovranno essere posizionati prima dell’inizio delle lavorazioni,
a 1.50 m da ciglio scavo. L'accesso al fondo scavo dovra essere garantito da apposita scala dotata di
parapetto. Prima dell’inizio dei lavori il canale interrato dovra essere pichettatto.

Geto magrone e platea di fondazione

La lavorazione prevede il getto del magrone per la successiva realizzazione della nuova platea in c.a.:
tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori su solaio dovranno essere dotati di robusti
parapetti, particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo scavo.
Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera.
Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.
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Sottoservizi

La lavorazione prevede le operazioni di scavi per posa sottoservizi. Le singole aree di lavoro devono essere
delimitate e segnalate. | mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito
segnalatore acustico e gli appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da
personale addetto dotato di apposita patente.

PARCHEGGIO E LOCALE BAR

Demolizioni e rimozioni

La lavorazione prevede la demolizione e rimozione di trovanti presenti dell’area e di parti di recinzioni
esistenti. Durante la demolizione e a mano e/o con mezzo di cantiere, dovra essere posta particolare
attenzione alle persone e mezzi presenti nelle aree circostanti. L'impresa dovra consegnare prima dell'inizio
dei lavori il prima dell'inizio dei lavori il piano delle demolizioni con la fasisazzione degli interventi previsti.
Dovranno essere sempre utilizzati i DPI per la protezione da polvere e rumore. Le aree di lavoro dovranno
essere opportunamente delimitate e circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta durante il
trasporto del materiale di risulta al piano terra.

Esecuzione paratia di micropali

Realizzazione palificazioni perimetrali secondo cortile: € prevista la realizzazione di una berlinese di
micropali di diametro massimo pari a 250, lunghezza massima di 8 m, armati con HEB120. Il diametro del
foro non costituisce pericolo di caduta dall’alto e di annegamento. L’'impresa dovra porre in opera adeguati
sistemi per di contenimento dell’acqua e del fango (aspiratori, sacchi di sabbia). Sono vietate altre
lavorazioni nell’area durante la realizzazione dei micropali.

Scarifica e Scavi

La lavorazione prevede la realizzazione della scarifica e degli scavi per la realizzazione delle opere di
fondazione. Durante tale fase non sono possibili altre lavorazioni nelle immediate vicinanze dell’area di
cantiere. | parapetti a protezione degli scavi dovranno essere posizionati prima dell’inizio delle lavorazioni,
a 1.50 m da ciglio scavo. L’accesso al fondo scavo dovra essere garantito da apposita scala dotata di
parapetto. Prima dell’inizio dei lavori il canale interrato dovra essere pichettatto.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i percorsi interni dovranno essere bene evidenziati, in particolare i percorsi comuni con le attivita in
essere. Tutte le imprese esecutrici dovranno essere dotate di sotto quadri di distribuzione da allacciare ai
quadri elettrici che l'impresa dovra installare su tutto il cantiere. Tutte le aree di lavoro dovranno sempre
essere ben illuminate, e tutti dovranno essere evidenziati dei percorsi sicuri per ogni situazione di
emergenza. Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro
e/o preposti circa le interferenze con le diverse lavorazioni, presenti all'interno della zona di lavoro.

Al fine di ridurre il rischio di caduta di materiali in aree esterne al cantiere I'impresa affidataria dei lavori
dovra verificare costantemente il puntuale divieto di sorvolo con il gancio della gru di aree esterne all'area
di cantiere.

CADUTA DALL’ALTO

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite mediante I'utilizzo di ponti, trabattelli ponteggi o linee vita
provvisorie. Tutte le forometrie e le parti d’opera prospettanti il vuoto dovranno essere protette contro il
rischio di caduta dall’alto (robusti assiti e parapetti); si precisa che all'interno del’immobile sono previsti fori
aperti su solai, o prospicenti il vuoto.

Restano valide tutte le prescrizioni di sicurezza di cui ai restanti capitoli del PSC e quelle contenute nell’
allegato Pe_P002 — Schede operative di sicurezza in merito alle singole lavorazioni previste nella fase in
esame.

Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro circa le
interferenze con le diverse lavorazioni.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle possibili interferenze:
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- Indumenti ad alta visibilita;
- Tuta da lavoro;

- Guanti;

- Scarpe;

- Caschetto;

- Occhiali;

- Mascherina.

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato
all'interno del POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti
alle interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell'allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente
verificare, previa consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori
Autonomi interessati, la compatibilita del PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC
ed il crono programma dei lavori.

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Gli incontri di formazione del personale dovranno essere verbalizzati e inoltrati al CSE.
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7.2 LAVORAZIONI PREVISTE DAL MESE 5 AL MESE 8

[LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI

e Nido per I'infanzia
o Strutture
= Getto magrone e platea di fondazione
= Getto strutture in elevazione
» Realizzazione solaio di copertura
= Impermeabilizzazioni contro terra
o Finiture e impianti
= Murature esterne
= Vespaio areato
= Manto di copertura
e Parcheggio e locale bar
o Strutture
= Scarifica e Scavi
= Getto magrone e platea di fondazione

= Posatelaio strutturale e getto elevazioni — livello interrato

» Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti — livello terra

o Finiture e impianti
= Rete smaltimento acque
e Spazi aperti
o Sistemazioni esterne
= Scavi, riporti e formazione rilevati
= Rete smaltimento acque

|[ANALISI DEI RISCHI

Si riporta a seguire in forma tabellare I'analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:

Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Grave (3) Molto Alta (4) 12
Seppellimento nedli scavi Grave (3) Bassa (1) 3
Esplosione ordigni bellici inesplosi Grave (3) Bassa (1) 3
Caduta dall'alto Lieve (1) Alta (3) 3
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Shalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
BElettrocuzione Lieve (1) Bassa (1) 1
Rumore Medio (2) Molto Alta (4) 8
Sostanze chimiche Lieve (1) Bassa (1) 1
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|[ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

Si riporta a seguire I'analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase
in esame:

Analisi delle interferenze
Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla
presenza contemporanea nell'area di cantiere, oltre alle maestranze dedite a diverse lavorazioni, di:
Allestimento cantiere e attivita propedeutiche:
e Mezzi e attrezzature utilizzate dalle diverse squadre di lavoro;
e Personale addetto a diverse mansioni all’interno dell’area di cantiere;
e Presenza di personale non addetto ai lavori nelle immediate vicinanze dell’area;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza degli ingressi all’area di cantiere.

Al fine di ridurre i rischi interferenziali le differenti attivita in programma, le lavorazioni verranno effettuate in
area disgiunte e separate (sfasamento spaziale delle lavorazioni).

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

NIDO PER L’INFANZIA

Getto magrone e platea di fondazione

La lavorazione prevede il getto del magrone per la successiva realizzazione del vespaio areato e della
nuova platea in c.a.: tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori su solaio dovranno
essere dotati di robusti parapetti, particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di
armatura a fondo scavo. Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.

Getto strutture in elevazione

La lavorazione prevede la realizzazione dei nuovi pilastri gettati in opera, dei setti in c.a. Tutte le aree
di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori presenti dovranno essere dotati di robusti parapetti e/o
segnalati. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo e
durante la messa in opera dei casseri. Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni
nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.
Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da apposito piano di appoggio, per lavorazioni
inferiori ai 2 metri, e da ponteggio e/o trabattello o piattaforma per lavorazioni superiore ai 2 metri.

Realizzazione solaio di copertura

La lavorazione prevede la messa in opera del solaio alveolare e il getto della cappa collaborante. Durante
le fasi di posa del solaio, mediante I'utilizzo della gru di cantiere, dovranno essere poste in opera adeguate
linee vita. Eventuali fori sul solaio dovranno essere chiusi con apposite assi (passaggi impiantistici) prima
dell'inizio delle opere di getto della soletta collaborante. Durante i getti con betoniera non sono consentite
altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere
ben evidenziato.

Impermeabilizzazioni contro terra

La lavorazione prevede l'impermeabilizzazione contro terra del muro in c.a di contenimento. Per la
lavorazione dovranno essere utilizzati i ponteggi perimetrali e/o idonei piani di lavoro. Le aree di lavoro
dovranno essere opportunamente delimitate e circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta
durante il trasporto del materiale di risulta al piano terra.

Murature esterne

La lavorazione prevede la posa in opera della muratura perimetrale di tamponamento. La lavoriamone dovra
essere effettua da ponteggi e/o piani di lavoro adeguati, & vietato I'accatastamento di materiale sui ponteggi,
limite massimo il livello del parapiedi. Le aree di lavoro dovranno essere opportunamente delimitate e

1247_Pe_A001_1.docx 52 di 96



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_A001_1.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Piano di sicurezza e Coordinamento

circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del materiale di risulta al piano
terra.

Manto di copertura

La lavorazione prevede la posa del pacchetto di copertura, sia sulla zona a verde che su quella occupata
dal fotovoltaico. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere posti in opera parapetti laterali sul perimetro
interno e esterno dell’asilo.

PARCHEGGIO E LOCALE BAR

Scarifica e Scavi

La lavorazione prevede la realizzazione della scarifica e degli scavi per la realizzazione delle opere di
fondazione. Durante tale fase non sono possibili altre lavorazioni nelle immediate vicinanze dell’area di
cantiere. | parapetti a protezione degli scavi dovranno essere posizionati prima dell'inizio delle lavorazioni,
a 1.50 m da ciglio scavo. L’accesso al fondo scavo dovra essere garantito da apposita scala dotata di
parapetto. Prima dell’inizio dei lavori il canale interrato dovra essere pichettatto.

Getto magrone e platea di fondazione

La lavorazione prevede il getto del magrone per la successiva realizzazione della huova platea in c.a.:
tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori su solaio dovranno essere dotati di robusti
parapetti, particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo scavo.
Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera.
Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.

Posa telaio strutturale e getto elevazioni — livello interrato

La lavorazione prevede la realizzazione dei nuovi pilastri gettati in opera, dei setti in c.a. Tutte le aree
di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori presenti dovranno essere dotati di robusti parapetti e/o
segnalati. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo e
durante la messa in opera dei casseri. Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni
nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.
Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da apposito piano di appoggio, per lavorazioni
inferiori ai 2 metri, e da ponteggio e/o trabattello o piattaforma per lavorazioni superiore ai 2 metri. La
lavorazione prevede altresi la posa in opera di pilastri e travi prefabbricate. L’impresa dovra utilizzare idoneo
mezzo di sollevamento autogru o gru. Per le operazioni di posizionamento e fissaggio dei prefabbricati
dovranno utilizzare piattaforme e levatrici. Le travi dovranno essere dotate di parapetto e/o linea vita prima
del loto montaggio. Durante tutte le lavorazioni di movimentazione dei prefabbricati non sono ammesse
altre lavorazioni.

Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti — livello terra

La lavorazione prevede la messa in opera del solaio alveolare e il getto della cappa collaborante. Durante
le fasi di posa del solaio, mediante I'utilizzo della gru di cantiere, dovranno essere poste in opera adeguate
linee vita. Eventuali fori sul solaio dovranno essere chiusi con apposite assi (passaggi impiantistici) prima
dell'inizio delle opere di getto della soletta collaborante. Durante i getti con betoniera non sono consentite
altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere
ben evidenziato.

Rete smaltimento acque

La lavorazione prevede la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche | mezzi meccanici
devono essere dotati, e deve essere accesso, |'apposito segnalatore acustico e gli appositi dispositivi
luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita patente.
Particolare attenzione dovra essere posta durante la fase di scarico dei prefabbricati dal camion, dovranno
essere verificate le funi di scarico. Tutte le aree di lavoro devono sempre essere segnalate (scavi per la
messa in opera di sottoservizi e pozzetti).

1247_Pe_A001_1.docx 53 di 96



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_A001_1.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Piano di sicurezza e Coordinamento

SPAZI APERTI

Scavi, riporti e formazione rilevati

La lavorazione prevede la realizzazione della scarifica, riporti e formazione di rilevato come prevsto da
progetto. | mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico
e gli appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato
di apposita patente.

Rete smaltimento acque

La lavorazione prevede la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche | mezzi meccanici
devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli appositi dispositivi
luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita patente.
Particolare attenzione dovra essere posta durante la fase di scarico dei prefabbricati dal camion, dovranno
essere verificate le funi di scarico. Tutte le aree di lavoro devono sempre essere segnalate (scavi per la
messa in opera di sottoservizi e pozzetti).

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i percorsi interni dovranno essere bene evidenziati, in particolare i percorsi comuni con le attivita in
essere. Tutte le imprese esecutrici dovranno essere dotate di sotto quadri di distribuzione da allacciare ai
quadri elettrici che l'impresa dovra installare su tutto il cantiere. Tutte le aree di lavoro dovranno sempre
essere ben illuminate, e tutti dovranno essere evidenziati dei percorsi sicuri per ogni situazione di
emergenza. Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro
e/o preposti circa le interferenze con le diverse lavorazioni, presenti all'interno della zona di lavoro.

Al fine di ridurre il rischio di caduta di materiali in aree esterne al cantiere I'impresa affidataria dei lavori
dovra verificare costantemente il puntuale divieto di sorvolo con il gancio della gru di aree esterne all'area
di cantiere.

CADUTA DALL’ALTO

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite mediante I'utilizzo di ponti, trabattelli ponteggi o linee vita
provvisorie. Tutte le forometrie e le parti d’opera prospettanti il vuoto dovranno essere protette contro il
rischio di caduta dall’alto (robusti assiti e parapetti); si precisa che all'interno del’immobile sono previsti fori
aperti su solai, o prospicenti il vuoto.

Restano valide tutte le prescrizioni di sicurezza di cui ai restanti capitoli del PSC e quelle contenute nell’
allegato Pe_P002 — Schede operative di sicurezza in merito alle singole lavorazioni previste nella fase in
esame.

Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro circa le
interferenze con le diverse lavorazioni.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle possibili interferenze:

- Indumenti ad alta visibilita;
- Tuta da lavoro;

- Guanti;

- Scarpe;

- Caschetto;

- Occhiali;

- Mascherina.

L’'elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato
all'interno del POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovulti
alle interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.
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Ai sensi dell'allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente
verificare, previa consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori
Autonomi interessati, la compatibilita del PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC
ed il crono programma dei lavori.

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Gli incontri di formazione del personale dovranno essere verbalizzati e inoltrati al CSE.
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7.3 LAVORAZIONI PREVISTE DAL MESE 9 AL MESE 12

[LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI

e Nido per I'infanzia
o Finiture e impianti
= Manto di copertura
= Tramezzature
= Applicazione intonaci e rivestimenti esterni
= Lattonerie
= Impianti meccanici
= Impianti elettrici
= Massetti e sottofondi
» Pavimenti e rivestimenti interni
= Opere da pittore
= Sistemazioni esterne — pavimentazioni
e Parcheggio e locale bar
o Strutture

» Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti — livello terra
= Posatelaio strutturale e getto elevazioni — piano terra
= Posasolaio alveolare e getto orizzontamenti — livello copertura

= Getto solaio in c.a zona bar

o Finiture e impianti
» Impermeabilizzazioni e isolamenti

e Spazi aperti

o Sistemazioni esterne
= Rete smaltimento acque
= Opere impiantistiche (solo predisposizioni)
= Opere stradali
» Pavimentazione esterne

o Spazi aperti — spostamento cabina di trasformazione Acegas

= Realizzazione nuova cabina di trasformazione
= Spostamento allacciamento (lavori a carico Acegas)

o Spazi aperti —illuminazione pubblica stradale

= Posalinee alimentazione e plinti di fondazione pali

|[ANALISI DEI RISCHI

Si riporta a seguire in forma tabellare I'analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:
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Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Grave (3) Molto Alta (4) 12
Seppellimento nedli scavi Grave (3) Bassa (1) 3
Esplosione ordigni bellici inesplosi Grave (3) Bassa (1) 3
Caduta dall'alto Lieve (1) Alta (3) 3
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbalz eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
Blettrocuzione Lieve (1) Bassa (1) 1
Rumore Medio (2) Molto Alta (4) 8
Sostanze chimiche Lieve (1) Bassa (1) 1

|[ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

Si riporta a seguire I'analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase
in esame:

Analisi delle interferenze
Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla
presenza contemporanea nell’area di cantiere, oltre alle maestranze dedite a diverse lavorazioni, di:
Allestimento cantiere e attivita propedeutiche:
o Mezzi e attrezzature utilizzate dalle diverse squadre di lavoro;
e Personale addetto a diverse mansioni all’interno dell’area di cantiere;
e Presenza di personale non addetto ai lavori nelle immediate vicinanze dell’area;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza degli ingressi all’area di cantiere.

Al fine di ridurre i rischi interferenziali le differenti attivita in programma, le lavorazioni verranno effettuate in
area disgiunte e separate (sfasamento spaziale delle lavorazioni).

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

NIDO PER L’INFANZIA

Manto di copertura

La lavorazione prevede la posa del pacchetto di copertura, sia sulla zona a verde che su quella occupata
dal fotovoltaico. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere posti in opera parapetti laterali sul perimetro
interno e esterno dell’asilo.

Tramezzature

La lavorazione prevede la realizzazione delle nuove pareti divisorie in tramezze e/o cartongesso: le aree di
lavoro dovranno essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo
da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.
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Applicazione intonaci e rivestimenti esterni

La lavorazione prevede la realizzazione dei nuovi intonaci e rivestimenti esterni, le aree di lavoro dovranno
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne |l
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte dai ponteggi perimetrali e/o da piani di lavoro o
trabattelli.

Lattonerie

La lavorazione prevede la messa in opera delle nuove lattonerie, le lavorazioni verranno realizzate dal
ponteggio perimetrale e/o mediante I'uso di piattaforme elevatrici. Le aree di lavoro devono essere ben
delimitate e circoscritte. Al di sotto dell’area di lavoro non sono autorizzate altre lavorazioni.

Impianti meccanici — impianti elettrici

Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da piani di lavoro o trabattelli. Per le lavorazioni
prospicenti fori sul solaio (cavedi impiantistici), dovranno essere posti in opera adeguati parapetti e/o
dovranno essere usate linee vita provvisorie e DPI UNI EN 795. Le scale possono essere utilizzate solo per
brevi lavorazioni.

Massetti e sottofondi

La lavorazione prevede la posa in opera dei massetti e dei sottofondi. Le aree di lavoro devono essere e
circoscritte. Durante i getti non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate, il percorso della prolunga
di getto dovra essere ben evidenziato.

Pavimenti e rivestimenti interni

La lavorazione prevede la posa dei nuovi pavimenti a realizzazione dei nuovi intonaci e rivestimenti, le aree
di lavoro dovranno essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in
modo da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

Opere da pittore

La lavorazione prevede la posa in opera della tinteggiatura interna. Le aree di lavoro dovranno essere ben
delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento,
le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

PARCHEGGIO E LOCALE BAR

Posa telaio strutturale e getto elevazioni — livello terra

La lavorazione prevede la realizzazione dei nuovi pilastri gettati in opera, dei setti in c.a. Tutte le aree
di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori presenti dovranno essere dotati di robusti parapetti e/o
segnalati. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo e
durante la messa in opera dei casseri. Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni
nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.
Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da apposito piano di appoggio, per lavorazioni
inferiori ai 2 metri, e da ponteggio e/o trabattello o piattaforma per lavorazioni superiore ai 2 metri. La
lavorazione prevede altresi la posa in opera di pilastri e travi prefabbricate. L'impresa dovra utilizzare idoneo
mezzo di sollevamento autogru o gru. Per le operazioni di posizionamento e fissaggio dei prefabbricati
dovranno utilizzare piattaforme e levatrici. Le travi dovranno essere dotate di parapetto e/o linea vita prima
del loto montaggio. Durante tutte le lavorazioni di movimentazione dei prefabbricati non sono ammesse
altre lavorazioni.

Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti — livello copertura

La lavorazione prevede la messa in opera del solaio alveolare e il getto della cappa collaborante. Durante
le fasi di posa del solaio, mediante I'utilizzo della gru di cantiere, dovranno essere poste in opera adeguate
linee vita. Eventuali fori sul solaio dovranno essere chiusi con apposite assi (passaggi impiantistici) prima
dell’inizio delle opere di getto della soletta collaborante. Durante i getti con betoniera hon sono consentite
altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera. Il percorso della prolunga di getto dovra essere
ben evidenziato.
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Getto magrone e platea di fondazione

La lavorazione prevede il getto del magrone per la successiva realizzazione della huova platea in c.a.:
tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitare e tutti i fori su solaio dovranno essere dotati di robusti
parapetti, particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del ferro di armatura a fondo scavo.
Durante i getti con betoniera non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate vicinanze della betoniera.
Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.

Impermeabilizzazioni e isolamenti

La lavorazione prevede la posa in opere dellimpermeabilizzazione e dellisolamento. Per la lavorazione
dovranno essere utilizzati i ponteggi perimetrali e/o idonei piani di lavoro. Le aree di lavoro dovranno essere
opportunamente delimitate e circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del
materiale di risulta al piano terra.

SPAZI APERTI

Rete smaltimento acque

La lavorazione prevede la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche | mezzi meccanici
devono essere dotati, e deve essere accesso, |'apposito segnalatore acustico e gli appositi dispositivi
luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita patente.
Particolare attenzione dovra essere posta durante la fase di scarico dei prefabbricati dal camion, dovranno
essere verificate le funi di scarico. Tutte le aree di lavoro devono sempre essere segnalate (scavi per la
messa in opera di sottoservizi e pozzetti).

Opere impiantistiche (solo predisposizioni)

La lavorazione prevede la messa in opera delle predisposizioni impiantistiche (corrugati) dei nuovi
pali e punti luce sottoservizi in genere. Le aree di lavoro devono essere delimitate e circoscritte,
particolare attenzione dovra essere posta durante la messa in opera dei pali con il braccio del mezzo
meccanici. | dispositivi di avvertimento dei mezzi devono sempre essere mantenuti attivi.

Opere stradali
La lavorazione prevede la realizzazione della fondazione stradale, le aree dovranno essere ben delimitate

e gli scavi aperti ben segnalati. | dispostivi di segnalazione acustica e visiva attivi dei mezzi di lavoro
dovranno essere sempre mantenuti attivi.

La lavorazione prevede la posa in opera delle cordonate e delle delimitazioni delle aiuole in lamiera, le
aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. Particolare attenzione dovra
essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di trasporto. Per la sequenza delle
lavorazioni si vedano le planimetrie con le fasi di realizzazione.

Pavimentazione esterne

La lavorazione prevede la posa in opera della pavimentazione esternele aree dovranno essere ben
delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. Non sono ammesse altre lavorazioni durante la stesura
del bitume. Per la sequenza delle lavorazioni si vedano le planimetrie con le fasi di realizzazione.

Realizzazione nuova cabina di trasformazione Acegas

La lavorazione prevede la messa in opera della nuova cabina prefabbricata per la fornitura Acegas.
Particolare attenzione dovra essere posta durante lo scarico della nuova cabina. Durante la lavorazione
dovra sempre essere presente moviere.

Posa linee alimentazione e plinti di fondazione pali

La lavorazione prevede la messa in opera delle linee di alimentazione e dei plinti dei pali della luce.
Le aree di lavoro devono essere delimitate e circoscritte, particolare attenzione dovra essere posta durante
la messa in opera dei plinti con il braccio del mezzo meccanici. | dispositivi di avvertimento dei mezzi devono
sempre essere mantenuti attivi.
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PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i percorsi interni dovranno essere bene evidenziati, in particolare i percorsi comuni con le attivita in
essere. Tutte le imprese esecutrici dovranno essere dotate di sotto quadri di distribuzione da allacciare ai
quadri elettrici che I'impresa dovra installare su tutto il cantiere. Tutte le aree di lavoro dovranno sempre
essere ben illuminate, e tutti dovranno essere evidenziati dei percorsi sicuri per ogni situazione di
emergenza. Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro
e/o preposti circa le interferenze con le diverse lavorazioni, presenti all’interno della zona di lavoro.

Al fine di ridurre il rischio di caduta di materiali in aree esterne al cantiere I'impresa affidataria dei lavori
dovra verificare costantemente il puntuale divieto di sorvolo con il gancio della gru di aree esterne all'area
di cantiere.

CADUTA DALL’ALTO

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite mediante l'utilizzo di ponti, trabattelli ponteggi o linee vita
provvisorie. Tutte le forometrie e le parti d’'opera prospettanti il vuoto dovranno essere protette contro il
rischio di caduta dall’alto (robusti assiti e parapetti); si precisa che all'interno dellimmobile sono previsti fori
aperti su solai, o prospicenti il vuoto.

Restano valide tutte le prescrizioni di sicurezza di cui ai restanti capitoli del PSC e quelle contenute nell’
allegato Pe_P002 — Schede operative di sicurezza in merito alle singole lavorazioni previste nella fase in
esame.

Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro circa le
interferenze con le diverse lavorazioni.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle possibili interferenze:

- Indumenti ad alta visibilita;
- Tuta da lavoro;

- Guanti;

- Scarpe;

- Caschetto;

- Occhiali;

- Mascherina.

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato
all'interno del POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti
alle interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente
verificare, previa consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori
Autonomi interessati, la compatibilita del PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC
ed il crono programma dei lavori.

I POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Gli incontri di formazione del personale dovranno essere verbalizzati e inoltrati al CSE.

1247_Pe_A001_1.docx 60 di 96



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_A001_1.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Piano di sicurezza e Coordinamento

7.4 LAVORAZIONI PREVISTE DAL MESE 13 AL MESE 16

[LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI

e Nido per I'infanzia
o Finiture e impianti
* Montaggio infissi
= Opere da pittore
= Montaggio corpi illuminanti e impianti speciali
= Installazione impianto fotovoltaico
= Sistemazioni esterne — pavimentazioni
= Sistemazioni esterne — giardino e verde pensile
e Parcheggio e locale bar
o Finiture e impianti
* Impermeabilizzazioni e isolamenti
= Murature e tramezzature
= Opereimpiantistiche
= Getto integrativo solai e pavimentazione industriale
» Finiture e rivestimenti interni
= Montaggio infissi
* Impianto ascensore
» Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
= Pavimentazione esterna copertura
= Opere dafabbro
e Spazi aperti
o Sistemazioni esterne
= Pavimentazione esterne
= Opere dafabbro
» Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
o Spazi aperti — spostamento cabina di trasformazione Acegas
= Completamento allacciamento campo contatori e finiture
o Spazi aperti —illuminazione pubblica stradale
= |nstallazione pali e corpi illuminanti (lavori a carico ACEGAS-APS+-AMGA)

|[ANALISI DEI RISCHI

Si riporta a seguire in forma tabellare I'analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:
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Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Grave (3) Molto Alta (4) 12
Seppellimento nedli scavi Grave (3) Bassa (1) 3
Esplosione ordigni bellici inesplosi Grave (3) Bassa (1) 3
Caduta dall'alto Lieve (1) Alta (3) 3
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbalz eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
Blettrocuzione Lieve (1) Bassa (1) 1
Rumore Medio (2) Molto Alta (4) 8
Sostanze chimiche Lieve (1) Bassa (1) 1

|[ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

Si riporta a seguire I'analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase
in esame:

Analisi delle interferenze
Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla
presenza contemporanea nell’area di cantiere, oltre alle maestranze dedite a diverse lavorazioni, di:
Allestimento cantiere e attivita propedeutiche:
o Mezzi e attrezzature utilizzate dalle diverse squadre di lavoro;
e Personale addetto a diverse mansioni all’interno dell’area di cantiere;
e Presenza di personale non addetto ai lavori nelle immediate vicinanze dell’area;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza degli ingressi all’area di cantiere.

Al fine di ridurre i rischi interferenziali le differenti attivita in programma, le lavorazioni verranno effettuate in
area disgiunte e separate (sfasamento spaziale delle lavorazioni).

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

NIDO PER L’INFANZIA

Montaggio infissi

La lavorazione prevede la posa in opera dei nuovi infissi. Le aree di lavoro dovranno essere ben delimitate
e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni
dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. Particolare attenzione dovra essere posta durante la
movimentazione dei carichi a mano.

Opere da pittore

La lavorazione prevede la posa in opera della tinteggiatura interna. Le aree di lavoro dovranno essere ben
delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento,
le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.
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Montaggio corpi illuminanti e impianti speciali

Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da piani di lavoro o trabattelli. Per le lavorazioni
prospicenti fori sul solaio (cavedi impiantistici), dovranno essere posti in opera adeguati parapetti e/o
dovranno essere usate linee vita provvisorie e DPI UNI EN 795. Le scale possono essere utilizzate solo per
brevi lavorazioni.

Installazione impianto fotovoltaico

La lavorazione prevede la messa in opera dell'impianto fotovoltaico. Il materiale verra scaricato direttamente
sulla copertura mediante I'utilizzo delle gru di cantiere. Particolare attenzione dovra essere posta durante
la movimentazione dei carichi in copertura.

Sistemazioni esterne — pavimentazioni

La lavorazione prevede la posa in opera della pavimentazione esterne le aree dovranno essere ben
delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. Non sono ammesse altre lavorazioni durante la stesura
del bitume. Per la sequenza delle lavorazioni si vedano le planimetrie con le fasi di realizzazione.

Sistemazioni esterne — giardino e verde pensile
La lavorazione prevede la messa in opera del terreno e la semina dell’erba sul giardino presente in
copertura. Particolare attenzione dovra essere posta durante la movimentazione dei carichi in copertura.

PARCHEGGIO E LOCALE BAR

Impermeabilizzazioni e isolamenti

La lavorazione prevede la posa in opere dellimpermeabilizzazione e dell’isolamento. Per la lavorazione
dovranno essere utilizzati i ponteggi perimetrali e/o idonei piani di lavoro. Le aree di lavoro dovranno essere
opportunamente delimitate e circoscritte. Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del
materiale di risulta al piano terra.

Murature e tramezzature

La lavorazione prevede la realizzazione delle nuove pareti divisorie in tramezze e/o cartongesso: le aree di
lavoro dovranno essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo
da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

Opere impiantistiche

Tutte le lavorazioni in quota dovranno essere effettuate da piani di lavoro o trabattelli. Per le lavorazioni
prospicenti fori sul solaio (cavedi impiantistici), dovranno essere posti in opera adeguati parapetti e/o
dovranno essere usate linee vita provvisorie e DPI UNI EN 795. Le scale possono essere utilizzate solo per
brevi lavorazioni.

Getto integrativo solai e pavimentazione industriale

La lavorazione prevede il getto integrativo dei soli a il getto della pavimentazione industriale. Le aree di
lavoro devono essere e circoscritte. Durante i getti non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate, il
percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato.

Finiture e rivestimenti interni

La lavorazione prevede la realizzazione delle finiture e dei rivestimenti interni, le aree di lavoro dovranno
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

Montaggio infissi

La lavorazione prevede la posa in opera dei nuovi infissi. Le aree di lavoro dovranno essere ben delimitate
e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni
dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. Particolare attenzione dovra essere posta durante la
movimentazione dei carichi a mano.
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Impianto ascensore

La lavorazione prevede l'installazione nel nuovo ascensore, delimitare le arre oggetto di lavoro con
transenne e cartelli di avvertimento di pericolo di caduta; le lavorazioni potranno essere effettuate mediante
l'utilizzo di ponteggi interni e piani di lavoro. Tutto il materiale di risulta deve sempre essere allontanato dal
cantiere e il materiale di lavori accatastato in modo da evitarne il ribaltamento.

Realizzazione seqgnaletica orizzontale e verticale

La lavorazione prevede la posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di cantiere devono
sempre essere ben delimitate e circoscritte e i dispostivi di segnalazione acustica e visiva attivi dei mezzi di
lavoro dovranno essere sempre mantenuti attivi.

Pavimentazione esterna copertura

La lavorazione prevede la posa in opera della pavimentazione sulla copertura del garage, le aree
dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato e i dispostivi di segnalazione
acustica e visiva attivi dei mezzi di lavoro dovranno essere sempre mantenuti attivi.

Opere da fabbro
La lavorazione prevede la messa in opera delle scossaline. le aree dovranno essere ben delimitate e il
materiale di lavoro ben accatastato.

Pavimentazione esterne

La lavorazione prevede la posa in opera della pavimentazione esterne le aree dovranno essere ben
delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. Non sono ammesse altre lavorazioni durante la stesura
del bitume. Per la sequenza delle lavorazioni si vedano le planimetrie con le fasi di realizzazione.

SPAZI APERTI

Pavimentazione esterne

La lavorazione prevede la posa in opera della pavimentazione esterne le aree dovranno essere ben
delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. Non sono ammesse altre lavorazioni durante la stesura
del bitume. Per la sequenza delle lavorazioni si vedano le planimetrie con le fasi di realizzazione.

Opere da fabbro
La lavorazione prevede la messa in opera delle scossaline. le aree dovranno essere ben delimitate e il
materiale di lavoro ben accatastato.

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Successivamente verra messa in opera la segnaletica verticale e orizzontale per i percorsi di cantiere.
Le aree di cantiere devono sempre essere ben delimitate e circoscritte e i dispostivi di segnalazione acustica
e visiva attivi dei mezzi di lavoro dovranno essere sempre mantenuti attivi.

Completamento allacciamento campo contatori e finiture — cabina ACEGAS
La lavorazione prevede il completamento degli allacci. Le aree di cantiere devono essere ben delimitate
circoscritte.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i percorsi interni dovranno essere bene evidenziati, in particolare i percorsi comuni con le attivita in
essere. Tutte le imprese esecutrici dovranno essere dotate di sotto quadri di distribuzione da allacciare ai
guadri elettrici che I'impresa dovra installare su tutto il cantiere. Tutte le aree di lavoro dovranno sempre
essere ben illuminate, e tutti dovranno essere evidenziati dei percorsi sicuri per ogni situazione di
emergenza. Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro
e/o preposti circa le interferenze con le diverse lavorazioni, presenti all'interno della zona di lavoro.

Al fine di ridurre il rischio di caduta di materiali in aree esterne al cantiere I'impresa affidataria dei lavori
dovra verificare costantemente il puntuale divieto di sorvolo con il gancio della gru di aree esterne all'area
di cantiere.
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CADUTA DALL’ALTO

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite mediante I'utilizzo di ponti, trabattelli ponteggi o linee vita
provvisorie. Tutte le forometrie e le parti d’'opera prospettanti il vuoto dovranno essere protette contro il
rischio di caduta dall’alto (robusti assiti e parapetti); si precisa che all'interno dellimmobile sono previsti fori
aperti su solai, o prospicenti il vuoto.

Restano valide tutte le prescrizioni di sicurezza di cui ai restanti capitoli del PSC e quelle contenute nell’
allegato Pe_P002 — Schede operative di sicurezza in merito alle singole lavorazioni previste nella fase in
esame.

Le diverse squadre di lavoro dovranno essere formate e informate dai propri datori di lavoro circa le
interferenze con le diverse lavorazioni.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle possibili interferenze:

- Indumenti ad alta visibilita;
- Tuta da lavoro;

- Guanti;

- Scarpe;

- Caschetto;

- Occhiali;

- Mascherina.

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato
all'interno del POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti
alle interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente
verificare, previa consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori
Autonomi interessati, la compatibilita del PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC
ed il crono programma dei lavori.

I POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Gli incontri di formazione del personale dovranno essere verbalizzati e inoltrati al CSE.
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8 COSTI DELLA SICUREZZA

8.1 PREMESSA - NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE

La stima dei costi della sicurezza é stata condotta in accordo a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i., Allegato XV, capitolo 4.

| costi della sicurezza sono stati calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere e
comprendono:

> Gli apprestamenti previsti nel PSC;

> Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per le lavorazioni interferenti;

> Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli

impianti di evacuazione fumi;

| mezzi e servizi di protezione collettiva,;

Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti;

> Le misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

YV V VYV

| costi della sicurezza sono stato stimati sulla base dei seguenti preziari:
- Regione Friuli-Venezia Giulia 2018;
- CTP Roma 2012;
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8.2 COSTI SICUREZZA LOTTO A

09.1.AH2.02 | RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA
ONDULATA O GRECATA

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200
cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
ondulata o grecata metallica. Compreso il mq
fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla recinzione.

99.1.AH2.02.A | Prezzo primo mese
Totale 70,00 € 821| € 574,70

99.1.AH2.02.8 | Prezzo per ogni mese e frazione di mese ma/mes
successivo al primo e

Totale 1.050,00 € 161| € 1.690,50

ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2
99.1.AH2.06 |BATTENTI CON LAMIERA ONDULATA O
GRECATA

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura totale con

lamiera ondulata o grecata. Compreso |l ma

fissaggio della lamiera ondulata al telaio e lo

smontaggio. (AREA LOGISTICA)
99.1.AH2.06.A | prezzo primo mese

Totale 7,00 € 8,38 | € 58,66
99.1. AH2.06.B Prezzo per ognj mese e frazione di mese

successivo al primo

Totale 210,00 € 3,08| € 646,80

ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2
99.1.AH2.06 |BATTENTI CON LAMIERA ONDULATA O

GRECATA

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2

battenti, eseguito con telaio in tubi da

ponteggio controventati e chiusura totale con m

lamiera ondulata o grecata. Compreso |l d

fissaggio della lamiera ondulata al telaio e lo

smontaggio. (AREA OPERATIVA)
99.1.AH2.06.A | prezzo primo mese

Totale 7,00 € 8,38| € 58,66
99.1.AH2.06.B Prezzo per ogn_i mese e frazione di mese

successivo al primo

Totale 105,00 € 3,08| € 323,40
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99.1.AH2.08

TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO

Applicazione di transenna in scatolare
metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco
con finitura rifrangente di dimensioni 150x20
cm e gambe in lamiera metallica.

cad/me
se

Totale

873,12

€ 4,13

€

3.606,00

99.1.AH2.10

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON
PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di lavoro
tramite paletti alti 90 cm verniciati a fuoco con
fasce autoadesive rosse, aggancio per
catena e base metallica di diametro 240 mm,
posti a distanza di un metro e catena in
moplen di colore bianco/rosso.

m/mese

Totale

1.600,00

€ 4,07

€

6.512,00

99.1.XB1.01

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO
DIM. 2,4x6,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm), divisori
interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico (radiatore elettrico), dotato
di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole.
Dimensioni  orientative 2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio
e formazione della base in cls armata di

appoggio.

99.1.XB1.01.A

Prezzo primo mese

mq

Totale

1,00

€ 614,04

€

614,04

99.1.XB1.01.B

B Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

mq

Totale

15,00

€ 251,67

€

3.775,05
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99.1.XB1.03

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO
SANITARI DIM. 2,4x6,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso servizi igienico sanitari realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico (radiatore
elettrico), dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4
m compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base in cls
armata di appoggio.

Cad

99.1.XB1.03.A

Prezzo primo mese

Totale

1,00

€ 1.010,53

€

1.010,53

99.1.XB1.03.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

cad/me
se

Totale

15,00

€ 436,78

€

6.551,70

99.1.XB1.08

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI

Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso ufficio riunioni realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale, divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato
di scrivania, 6 sedie, mobili e accessori vari.
Dimensioni  orientative 2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio
e formazione della base in cls armata di

appoggio.

Cad

99.1.XB1.08.A

Prezzo primo mese

Totale

1,00

€ 580,52

€

580,52

99.1.XB1.08.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

cad/me
se

Totale

15,00

€ 219,85

€

3.297,75
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99.1.XB1.08

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO DL

Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso ufficio riunioni realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale, divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato
di scrivania, 6 sedie, mobili e accessori vari.
Dimensioni  orientative  2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio
e formazione della base in cls armata di

appoggio.

Cad

99.1.XB1.08.A

Prezzo primo mese

Totale

1,00

€ 580,52

€

580,52

99.1.XB1.08.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

cad/me
se

Totale

15,00

€ 219,85

€

3.297,75

99.1.XB1.08

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO IMPRESA

Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso ufficio riunioni realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale, divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato
di scrivania, 6 sedie, mobili e accessori vari.
Dimensioni  orientative 2,4x6,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio
e formazione della base in cls armata di

appoggio.

99.1.XB1.08.A

Prezzo primo mese

Totale

1,00

€ 580,52

€

580,52

99.1.XB1.08.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

Totale

15,00

€ 219,85

€

3.297,75

S.1.01.2.22

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio ¢

S.1.01.2.22.a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

cad

Totale

4,00

€ 296,00

€

1.184,00
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S.1.01.2.22.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione cad
Totale 60,00 € 130,00 € 7.800,00
99.3.AH2.05 TETTOIA DI PROTEZIONE CON
STRUTTURA A TUBI E GIUNTI E
TAVOLATO DI LEGNO
Esecuzione di tettoia di protezione delle zone
interessate da possibile caduta di materiali
dall'alto costituita da struttura metallica a tubi mq
e giunti e tavolato di legno, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio.
99.3.AH2.05.A | prezzo primo mese
Totale 126,00 € 26,15| € 3.294,90
99.3.AH2.05.B | prezz0 per ogni mese e frazione di mese | ma/mes
successivo al primo e
Totale 1.890,00 € 556| € 10.508,40
CARTELLO IN MATERIALE PLASTICO
99.1.MN6.01 | CON SEGNALE DI SICUREZZA
LUMINESCENTE
cad/me
99.1.MN6.01.B Formato "W" se
Totale 300,00 € 1,45| € 435,00
CARTELLO IN MATERIALE PLASTICO
99.1.MN6.02 |cON  SEGNALE DI  SICUREZZA
BIFACCIALE LUMINESCENTE
Fornitura e posa in opera di cartello in
materiale plastico con segnale di sicurezza cad/me
bifacciale luminescente conforme al D.Lgs. o
14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di
fissaggi.
99.1.MN6.02.B | Formato "W"
Totale 300,00 € 3,75| € 1.125,00
99.1.AN6.04 | CONI RIFRANGENTI IN PVC
Applicazione di coni rifrangenti in PVC di| cad/me
colore bianco/rosso con strisce rifrangenti. se
99.1.AN6.04.A | Altezza 30 cm
Totale 1.500,00 € 0,76 | € 1.140,00
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99.1.MH4.01

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE
STRADALE

Totale

10,00

€ 4,83

48,30

99.1.MH4.02

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE
DI SICUREZZA

Formato "W"

cad

99.1.MH4.02.B

lato 120 cm, rifrangenza classe 1

Totale

10,00

€ 1,23

12,30

99.1.MH4.03

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE
DI SICUREZZA COMPLEMENTARE:

Fornitura e posa in opera di cartello con
segnale di sicurezza e segnale
complementare in alluminio di spessore 0,5
mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI
7543, completo di fissaggi.

cad

99.1.MH4.03.B

Formato "W"

Totale

10,00

€ 1,39

13,90

99.3.AH2.07

PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI
DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione del
bordo degli scavi di altezza 1 m, eseguito con
tubi da ponteggio di infissi nel terreno e
controventati e da due correnti orizzontali di
legno dello spessore di 2,5 cm; compreso
montaggio e smontaggio. (BORDO SCAVO)

99.3.AH2.07.A

Prezzo primo mese

Totale

626,00

€ 3,98

2.491,48

99.3.AH2.07.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

m/mese

Totale

626,00

€ 1,32

826,32

99.1.Al11.05

ARMATURA DI GRADINI DI SCALE

Esecuzione di armatura di gradini di scale
ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi,
realizzati con tavole di sottogrado e paletti di
sostegno infissi nel terreno. Compreso il
montaggio e lo smontaggio. (AREA SCAVO)

Totale

15,00

€ 14,65

219,75
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99.3.AH2.08

PARAPETTO PROVVISORIO
COPERTURE PIANE

PER

Esecuzione di parapetto provvisorio, da
montare lungo il perimetro di coperture piane
0 su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a morsa montate ad
interasse di 180 cm, dotato di tavole
fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore ad un‘altezza di 100 cm dal
piano da proteggere. Compreso il montaggio
e lo smontaggio (ASILO)

99.3.AH2.08.A

Prezzo primo mese

Totale

290,00

€ 7,59

€

2.201,10

99.3.AH2.08.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

m/mese

Totale

3.093,33

€ 3,39

€

10.486,40

99.3.AH2.08

PARAPETTO PROVVISORIO
COPERTURE PIANE

PER

Esecuzione di parapetto provvisorio, da
montare lungo il perimetro di coperture piane
0 su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a morsa montate ad
interasse di 180 cm, dotato di tavole
fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal
piano da proteggere. Compreso il montaggio
e lo smontaggio (AUTORIMESSA)

99.3.AH2.08.A

Prezzo primo mese

Totale

190,00

€ 7,59

€

1.442,10

99.3.AH2.08.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

m/mese

Totale

2.280,00

€ 3,39

€

7.729,20

99.3.Al11.10

PARAPETTO DI PROTEZIONE PER
SINGOLE APERTURE VERSO IL VUOTO

Esecuzione di parapetto di protezione di
aperture  verso il vuoto eseguito
completamente in legno con tavole di
spessore da 2 a 5 cm, corrimano posto a 1 m
dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta
20 cm e corrente intermedio analogo al
corrimano,  chiodature verso linterno;
compreso montaggio e smontaggio. (VANI
TECNICI)

cad

Totale

800,00

€ 10,97

€

8.776,00
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99.4.AH2.01

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER LAVORI
IN POZZ|

Applicazione di sistema di ancoraggio per
lavori in pozzi costituito da struttura tubolare
telescopica in acciaio zincato con appoggio a
terra su tre punti dotato di stabilizzatore,
cordonatura di sicurezza metallica contro il
divaricamento dei tubolari d'appoggio, con
puleggia di rinvio, moschettone e staffa per
aggancio del dispositivo anticaduta.

cad/me
se

Totale

1,00

€

41,87

€ 41,87

99.3.AH2.15

PONTEGGIO A TELAI
PER COSTRUZIONE

PREFABBRICATI

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura
a telai prefabbricati per costruzione, dotato di
impalcato realizzato con tavolati in legno o
metallici, di tavola fermapiede, di due correnti
di cui quello superiore ad un‘altezza di 100 cm
dal piano da proteggere e di controventatura.
Compreso il montaggio e lo smontaggio.
(ASILO)

mq

99.3.AH2.15.A

Prezzo primo mese

Totale

1.974,50

10,94

€ 21.601,03

99.3.AH2.15.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

mg/mes

Totale

3.173,33

4,49

€ 14.248,27

99.3.AH2.15

PONTEGGIO A TELAI
PER COSTRUZIONE

PREFABBRICATI

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura
a telai prefabbricati per costruzione, dotato di
impalcato realizzato con tavolati in legno o
metallici, di tavola fermapiede, di due correnti
di cui quello superiore ad un‘altezza di 100 cm
dal piano da proteggere e di controventatura.
Compreso il montaggio e lo smontaggio.
(AUTORIMESSA)

mq

99.3.AH2.15.A

Prezzo primo mese

Totale

1.270,50

10,94

€ 13.899,27

99.3.AH2.15.B

Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

mag/mes

Totale

6.720,00

4,49

€ 30.172,80
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Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004

in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140,
S 10141 completo d_i p_ian_i di Iavor_o, _botole_(_a scale_ di cad

accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e

guanto altro previsto dalle norme vigenti,

altezza max. di utilizzo m. 3,00.
S 1.01.4.1a |Nolo per un mese o frazione del solo

materiale.

Totale 32,00 28,01 896,32
S.1.01.4.1.b | Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad

Totale 5,00 9,89 49,45
99.4AJ6.07 |SCARPE DI TIPO "A" IN PELLE

ESECUZIONE S3-WRU-HRO

Compenso per uso di scarpe di sicurezza di

tipo "A" in pelle idrorepellente con puntale e

lamina antiforo, suola in gomma nitrilica, | paia

antiacido, antiscivolo, antistatica e anticalore | mese

fino a 370 °C, esecuzione S3-WRU-HRO

secondo la norma UNI EN 345.

Totale 160,00 10,82 1.731,20

ELMETTO DI PROTEZIONE IN
99.4.AN6.03 POLIETILENE

Compenso per uso di elmetto di protezione in

polietilene ad alta densita (UNI EN 397) con | cad/me

bordatura regolabile e fascia se

antisudore.

Totale 160,00 0,61 97,60
99.4.AN6.44 | GILET AD ALTA VISIBILITA' cad

Compenso per uso di gilet ad alta visibilita

fluorescente, in poliestere spalmato PVC con

bande retroriflettenti e chiusura con velcro

(UNI EN 471). Prezzo mensile.

Totale 160,00 1,72 275,20
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99.1.AB1.01

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Fornitura di pacchetto di medicazione
rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art.
1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di
sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da
250 cc, 1 pomata per scottature, 2 bende
garza di altezza 5 cm, 1 benda garza di
altezza 7 cm, 10 garze sterili 10x10 cm, 1
flacone di pomata antistaminica, 1 paio di
forbici, 28sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze
sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di
guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata,
1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto di cerotto
da 2,5 cm per 5 m, 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci
emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 2 sacchetti di polietilene monouso,
1 termometro clinico e 1 elenco del contenuto.

cad

Totale

32,00

€

51,62

€

1.651,84

99.1.AB1.02

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto
soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R.
303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1
flacone di sapone liquido, 1 flacone di
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per
scottature, 1 confezione da 8 bende garza
assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone
di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5
sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili
18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in
vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone
di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile
da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2
rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2
confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci
emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso,
1 termometro clinico, 4 teli triangolari
96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1
bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1
confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2
mascherine con visiera, 1 confezione di
benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica
oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1
elenco del contenuto.

cad

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo
mese

Totale

2,00

€

91,94

€

183,88

Nolo mesi successivi o frazione.

Totale

30,00

5,20

€

156,00
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Barella pieghevole in due realizzata in
alluminio anticorodal anodizzato, dotata di
piedini di sostegno, con telo in poliestere alta

S:1.04.4.3 tenacita, spalmato in PVC antiputrescente, cad

autoestinguente, lavabile. Dimensioni aperta

203x50%x14 cm., chiusa 96x50x17 cm.

Totale 1,00 € 13,81 13,81
99.2.6Q4.02 | FOSSA BIOLOGICA

Fornitura e posa in opera di fossa biologica

prefabbricata semplice o ad anelli in

calcestruzzo, per raccolta e decantazione

delle acqua di scarico dei servizi del cad

personale, compreso getto di calcestruzzo per

formazione di piano di posa e allacciamento

alla fognatura pubblica, incluso lo scavo e il

rinterro.
99.2.GQ4.02.B | capacita fino a 20 utenti cad

Totale 1,00 € 1.433,51 1.433,51
99.2.1H2.01 RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA

POTABILE A VISTA

Realizzazione di rete di distribuzione acqua

potabile per i servizi per il personale realizzata

con tubazione a vista in acciaio zincato UNI

8863-S serie media, compreso gli allacci, le m

giunzioni e i pezzi speciali; € ammesso |l

riutilizzo di tubazioni purché adeguatamente

pulite.
99.2.IH2.01.A | Diametro 3/4"

Totale 1,00 € 244452 2.444,52
99.2.IN6.02 RETE DI SCARICO A VISTA

Realizzazione di rete di scarico realizzata con

tubazione a vista in polietilene ad alta densita

conforme UNI EN 1519, compreso le m

giunzioni, i pezzi speciali i tappi di ispezione a

perfetta tenuta; € ammesso il riutilizzo di

tubazioni.
99.2.IN6.02.B | Djametro esterno 125 mm

Totale 11,04 € 36,37 401,52
99.2.0H2.01 | [MPIANTO DI TERRA PER CANTIERE

Realizzazione di impianto di terra per

cantiere, costituito da picchetti in acciaio

zincato di lunghezza 2,5 m interconnessi con

corda di rame nuda da 35 mm?2 incluso il | corpo

collegamento con il collettore generale di terra

mediante cavo isolato da 16 mm?, compreso

lo scavo e il rinterro.
99.2.0Z1.05.B | potenza fino a 25 kW - n. 3 picchetti

Totale 11,04 € 366,22 4.043,07
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99.2.Q71.09 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
DA CANTIERE

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di
distribuzione da cantiere conformi alle norme
CEIl 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN
60439-4) con grado di protezione P55,
costituiti da involucro in materiale isolante,
antiurto e autoestinguente per installazione a
parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave
triangolare per impedire l'accesso al quadro a
persone non autorizzate, adatti ad essere
chiusi a spine inserite, con installate al suo
interno cassette con morsettiera, gruppi presa
IP55 di tipo interbloccato, cassette complete | cad/me
di interruttori di protezione magnetotermici se
con potere di interruzione da 6 kA e di tipo
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il
collegamento della linea di alimentazione
mediante spina fissa esterna al quadro o
mediante morsettiera, pulsante luminoso di
emergenza installato sulla carpenteria del
quadro all'esterno completo di bobina di
sgancio sull'interruttore generale,
certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4),
cablaggio, collegamenti elettrici, opere
accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla
fine dell'utilizzo.

99.2.Q71.09.C | Quadro compreso din. 2 prese 2P+T da 16 A,
n. 1 presa 3P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+N+T
da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A complete
di interruttori magnetotermici e interruttore
generale magnetotermico differenziale 4P -
63A-0,03A

Totale 50,00 € 46,22 | € 2.311,00

99.2.0Z1.10 | QUADRO ELETTRICO PORTATILE
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici
portatili da cantiere conformi alle norme CElI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEl 17.13/4 (EN
60439-4) con grado di protezione IP55,
costituiti  da  involucro in  materiale
termoplastico a doppio isolamento antiurto e | cad/me
autoestinguente predisposto per il fissaggio se
su cavalletto o portatile con cavo a spina,
gruppi presa IP55, complete di interruttori di
protezione magnetotermici differenziali potere
di interruzione 6 kA e taratura differenziale da
0,03 A. Compresi i collegamenti elettrici.

n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese
2P+T da 16 A completo di interruttore
magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03
A

Totale 50,00 € 6,05| € 302,50

99.2.Q071.10.B
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99.2.Q071.04

ILLUMINAZIONE FISSA A BASSISSIMA
TENSIONE

Esecuzione di illuminazione fissa a
bassissima tensione (24 V) ottenuta tramite
trasformatore di sicurezza (SELV) di
segnalazione di recinzioni e ponteggi,
realizzata con cavo per posa mobile e faretti
da 60 W con grado di protezione IP65 posti a
intervalli di 5 m.

m/mese

99.2.QZ1.05.B

Potenza 1000 W

Totale

11,04

€

57,71

€

637,12

99.2.071.05

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO
ALOGENO

Esecuzione di illuminazione di cantiere
ottenuta tramite faro alogeno con grado di
protezione [IP65, montato su supporto
trasportabile.

cad/me
se

99.2.Q071.05.B

Potenza 1000 W

Totale

11,04

4,06

€

44,82

99.1.0X1.01

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile
a polvere, avente costruzione, dispositivi di
sicurezza, indicatori di pressione, supporti,
contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo
spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,
capacita minima di estinzione indicata nei
sottoarticoli, completi di dichiarazione di
conformita al documento di omologazione
emesso da parte del M., rilasciato dal
Costruttore, di staffa per montaggio a parete
e cartello di segnalazione; compresa la
manutenzione periodica prevista dalla legge.

cad/,me
se

99.1.0X1.01.B

Carica da kg 9 - Capacita di estinzione 43 A-
183B-C

Totale

240,00

5,75

€

1.380,00
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99.1.0X1.03 | ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a polvere, avente costruzione,
dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione,
supporti, contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo
spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,
completi di dichiarazione di conformita al
documento di omologazione emesso da parte
del M.L., rilasciato dal Costruttore e cartello di
segnalazione; compresa la manutenzione
periodica prevista dalla legge.

cad/me
se

99.1.QX1.03.A | Capacita kg 30

Totale

48,00

€ 14,23

€ 683,04

Servizio costituito da personale addestrato a
gestire le emergenze e dalle attrezzature
S.1.04.7.4 necessarie. Verifica delle attrezzature e
addestramento periodico per l'uso delle
stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

pro
capite

Totale

6,00

€ 240,37

€ 1.442,22

Esercitazione evacuazione alloggiamenti,
comprensiva di illustrazione delle procedure
da parte del preposto. Per ogni lavoratore
coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore
di operaio specializzato, per il numero di
lavoratori occupati, comprensivi

S.1.04.7.6

lavorato
re/
anno

Totale

10,00

€ 73,70

€ 737,00

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere e |l
coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite

S.1.05.12

pro
capite

Totale

3,00

€ 203,26

€ 609,78
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9 ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

9.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Al fine di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la reciproca informazione tra
i Datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere
sono previste, a cadenza quindicinale, apposite riunioni di coordinamento della sicurezza.

Alle Riunioni di Coordinamento Sicurezza € prevista la partecipazione dei seguenti soggetti:
Responsabile dei Lavori;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Datore di Lavoro Impresa affidataria (o soggetto delegato);

RSPP Impresa affidataria;

RLS Impresa affidataria;

Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere;

Datori di Lavoro delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere (o soggetti delegati);
Preposti delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere;

Lavoratori autonomi presenti in cantiere;

VVVVYYVYVYVYY

Nel corso delle riunioni saranno trattati i seguenti argomenti principali:

> Verifica del programma esecutivo dei lavori;

> Programmazione di dettaglio per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in programma nei
successivi 15 gg.;

> Individuazione delle aree di intervento di ciascuna impresa esecutrice per i successivi 15 gg. al fine di
operare lo sfasamento spaziale atto a ridurre i rischi interferenziali generati dalla contemporaneita
delle lavorazioni in carico a differenti imprese o lavoratori autonomi;

> Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra lavorazioni in programma nei successivi 15 gg. e
condivisione delle disposizioni operative atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali;

> Verifica dell'informazione reciproca sulle attivita delle imprese e dei lavoratori autonomi
contemporaneamente presenti in cantiere;

> Analisi e condivisione delle planimetrie di cantierizzazione sviluppate dall’Appaltatore sulla base dei
lavori in programma nei successivi 30 gg. (voce a cadenza mensile).

Per ogni incontro di coordinamento il CSE redigera il relativo verbale contenente il programma dettagliato delle
lavorazioni in carico a ciascuna impresa subappaltatrice e/o Lavoratore Autonomo per i successivi 15 gg.

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente Piano, il Verbale dell’incontro dovra
inoltre contenere le specifiche procedure operative di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo le
eventuali interferenze tra le lavorazioni ed i relativi rischi correlati, riportando le relative disposizioni operative
e comportamentali per le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.

Il Verbale verra trasmesso dal CSE ai diversi soggetti interessati.

E’ fatto obbligo al Datore di Lavoro dell’'lmpresa affidataria, o al soggetto eventualmente delegato quale
Responsabile della sicurezza del cantiere, di presenziare alle riunioni di coordinamento della
sicurezza. L’eventuale assenza ingiustificata costituisce grave inadempienza e determina condizione
sufficiente al CSE per richiederne la rimozione dall’incarico.
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10 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai sensi dell’art. 2.3.3, lett. h), dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/08 si descrive a seguire I'organizzazione prevista
per i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Si precisa che il sistema di gestione
delle emergenze descritto a seguire ha carattere propositivo € non impositivo, spettando di legge ai Datori di
lavoro delle imprese esecutrici la definizione e I'organizzazione dello stesso.

La gestione delle emergenze dovra essere effettuata da parte dell'impresa affidataria e dovra essere condivisa
con 'ospedale esistente.

Prima dellinizio effettivo delle lavorazioni dovra essere predisposta un apposita procedura per |l
coordinamento operativo tra le attivita dei cantiere e la Direzione Ospedaliera e attivita di cantiere. Tale
procedura dovra essere concordata anche con il CSE e la DL.

10.1 PREMESSA

L’appaltatore dovra nominare I'’Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere (di seguito AGE) e gli Addetti
al servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, che dovranno essere in possesso di adeguata
formazione, di cui I'Appaltatore dovra fornire evidenza al CSE.

Gli Addetti, oltre a svolgere le usuali mansioni di loro competenza riportate nei paragrafi a seguire, nel caso in

cui dovessero verificarsi situazioni di emergenza dovranno tempestivamente darne segnalazione all’Addetto

alla Gestione delle Emergenze in cantiere il quale:

> E’ il soggetto responsabile a raccogliere le segnalazioni relative alle emergenze al fine di valutare il
provvedimento da attuare;

> Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui 'emergenza non puo essere gestita dal personale in
cantiere, fornendo informazioni chiare circa 'emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai
soccorritori per raggiungere rapidamente il luogo in cui € in corso 'emergenza;

> Da indicazione ai Preposti d’area per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;

> Si reca sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto agli Addetti e coordinare gli
interventi di soccorso ed evacuazione.

A emergenza in corso, gli Addetti si attivano nei limiti delle loro competenze al fine di dare attuazione alle
procedure di sicurezza stabilite per la gestione delle emergenze.

Tutte le Imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori dovranno individuare al loro interno i nominativi dei propri
Addetti Antincendio/Primo soccorso ed Evacuazione i quali, in caso di emergenza, opereranno in sinergia con
gli Addetti dell'Impresa affidataria, fornendo concreto aiuto all’applicazione delle disposizioni che verranno
impartite da questi ultimi.

Nominativi e riferimenti telefonici del’AGE e degli Addetti del'lmpresa affidataria dovranno essere portati a
conoscenza di ciascun lavoratore operante in cantiere mediante appositi cartelli affissi in corrispondenza degli
ingressi ai piani, corredati dai numeri di telefono utili in caso di emergenza (Pronto soccorso, VVF, ecc...).

10.2 SERVIZIO DI EVACUAZIONE

L’Addetto al servizio di evacuazione dovra costantemente verificare durante tutto il corso dei lavori:

> Che i percorsi d’esodo vengano mantenuti costantemente liberi da intralci;

> Che le piste di cantiere e le vie di accesso ai fabbricati siano costantemente agibili e possano essere
agevolmente percorse dai soccorritori;

> Che la segnaletica di emergenza del cantiere venga mantenuta in perfette condizioni di funzionalita e
visibilita;

Dovra inoltre segnalare tempestivamente allAGE l'insorgere di eventuali emergenze che comportino la

necessita di evacuazione dei luoghi di lavoro. Informato del’emergenza in corso 'AGE dovra:

> Stabilire il provvedimento da attuare e le aree da far evacuare;
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> Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui 'emergenza non puo essere gestita dal personale in
cantiere, fornendo informazioni chiare circa 'emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai
soccorritori per raggiungere rapidamente il luogo in cui € in corso I'emergenza;

> Dare indicazione ai Preposti per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;

> Recarsi sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto all’Addetto e coordinare gli
interventi di soccorso ed evacuazione.

A evacuazione in corso I’Addetto al servizio di evacuazione dovra:

> Dare attuazione alle disposizioni impartite dal’AGE;

> Gestire il deflusso ordinato delle persone indirizzandole verso le uscite che si trovano in posizione
contrapposta alla zona dell'evento o comunque al di fuori della zona interessata dall'evento;

> Tranquillizzare le persone coinvolte in modo da evitare per quanto possibile il generarsi di situazioni di
panico;

> Accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dei locali;

In caso di evacuazione i lavoratori dovranno:

Interrompere immediatamente le attivita in corso;

Mettere in sicurezza eventuali macchinari in uso;

Mantenere la calma, non correre, non urlare;

Uscire ordinatamente;

Rispettare le precedenze derivanti dalle priorita dell’evacuazione;

Seguire le vie di fuga predisposte;

Raggiungere I'area di raccolta piu vicina;

Non tornare indietro per nessun motivo.

VVVVYVVYY

10.3 SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

Qualora si verificasse un infortunio o un malore non gestibili direttamente dall’Addetto al Primo Soccorso,
quest’ultimo dovra avvisare immediatamente 'AGE affinché venga richiesto tempestivamente l'intervento del
Pronto Soccorso. Dopo aver chiesto l'intervento dei soccorsi 'AGE dara disposizione al Preposto per
organizzare il cantiere ad accogliere i soccorsi e si rechera all'ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori
e condurli sul luogo dell’infortunio. Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovra di conseguenza sospendere
eventuali lavorazioni interferenti con i soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai
SOCCOrsi.

Dopo aver allertato 'AGE, 'addetto al Primo Soccorso operando secondo le norme essenziali del pronto
soccorso si attivera nei confronti dell'infortunato al fine di attenuare il dolore, prevenire eventuali complicazioni
e fornire la necessaria assistenza. L’Addetto dovra fornire soccorso all'infortunato, accertarsi del danno subito
da quest'ultimo e delle cause dell'infortunio, evitando perd di divenire una seconda vittima: nel caso in cui
attorno all’infortunato persistano condizioni di pericolo I’Addetto, prima di intervenire, dovra infatti adottare tutte
le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Resta inteso che I'’Addetto al Primo Soccorso solo per interventi di lievissima entita potra agire autonomamente
senza richiedere l'intervento del 118. In questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso
di formazione, utilizzando con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione. Nel caso in cui
l'infortunato debba recarsi in ospedale, & opportuno che I’Addetto accompagni I'infortunato potendo cosi fornire
ai soccorritori ed ai medici ulteriori indicazioni su quanto accaduto. L’Addetto al Primo Soccorso dovra
periodicamente accertarsi che la cassetta di medicazione a disposizione sia provvista dell’occorrente e che |l
contenuto sia non scaduto. Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione &€ necessario ripristinare tutti i
contenuti dei presidi sanitari. In cantiere dovra essere conservato il registro in cui dovranno essere annotati,
oltre gli infortuni che comportano I'abbandono del luogo di lavoro, anche le medicazioni effettuate. Tale
registro, costantemente aggiornato, dovra essere consultabile qualunque momento dal CSE e dal Direttore
dei Lavori.
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10.4 SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI

L’Addetto Antincendio dovra accertarsi che siano costantemente presenti in cantiere le dotazioni minime
antincendio previste nel presente PSC.

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio di incendio, o altra situazione anomala prontamente domabile,
I'Addetto all’Antincendio dovra interviene utilizzando i mezzi portatili di primo intervento disponibili (estintori) o
effettuando altri facili e semplici interventi che possono da soli porre fine o frenare I'evoluzione dell'emergenza,
operando nello scrupoloso rispetto di quanto appreso nel corso di formazione, senza mettere a rischio la
propria sicurezza e quella degli altri.

Qualora si verifichi un incendio non domabile direttamente in cantiere con I'ausilio degli estintori in dotazione
al cantiere ad ai lavoratori, 'Addetto Antincendio dovra avvisare immediatamente I'AGE affinché venga
richiesto tempestivamente l'intervento del Vigili del Fuoco.

L’evacuazione delle maestranze dalle aree coinvolte dall'incendio dovra essere gestita dal’Addetto alla
gestione delle evacuazioni.

Dopo aver chiesto I'intervento dei soccorsi 'AGE dara disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad
accogliere i soccorsi e si rechera all'ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori, indicargli il luogo in cui
si & verificato I'incendio e coadiuvare le operazioni di evacuazione delle maestranze.

Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovra di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni interferenti
con i soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi.

10.5 NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Si riportano a seguire i principali numeri utili da contattare in caso di emergenza che dovranno essere affissi
in corrispondenza degli sbarchi a ciascun livello del fabbricato unitamente ai nominativi ed ai riferimenti
telefonici dell’Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere (AGI) e degli Addetti ai servizi Antincendio,
Primo soccorso ed Evacuazione.

EMERGENZA SANITARIA 118
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
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11 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

11.1 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI

L’uso degli apprestamento quali:

- Baraccamenti di cantiere (servizi igienici, spogliatoi uffici ecc.);

- Sistemi e dotazioni di primo intervento antincendio e apprestamenti per luci di emergenza,;

- Uso di ponteggi, parapetti, linee vita, protezioni anticaduta ecc.;

- Utilizzo di macchinari;

- Utilizzo di impianti elettrici comuni a partire dal realizzo di sottoquadri d’'utenza Tutto il personale dovra
essere informato sulle dotazioni di sicurezza e sull’utilizzo degli apprestamenti di uso comune. Durante
'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate periodicamente riunioni, alle quali dovranno
partecipare tutti i responsabili delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori. Durante le riunioni
verranno esaminati gli standard di sicurezza del cantiere anche in merito all'utilizzo degli apprestamenti
comuni.

L’allestimento degli apprestamenti comuni verra effettuato dall'impresa principale, salvo ove riferito a situazioni

puntuali gestite da imprese esecutrici la cui responsabilita andra comunque definita durante le riunioni di

coordinamento dedicate. Il responsabile della manutenzione degli apprestamenti sara il Preposto alle

lavorazioni dellimpresa appaltatrice (salvo diversa indicazione accertata nel corso di riunioni di

coordinamento), che a sua volta potra delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa

comunicazione al CSE. La manutenzione dovra avvenire con cadenza giornaliera. Sara opportuno effettuare,

a cura della Impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, una apposita formazione per gli

operai, gli autisti e gli operatori di macchina che dovranno operare all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto

al fine che detti apprestamenti vengano rispettati e mantenuti nel loro stato e grado della loro prima
costruzione. L’accesso dei fornitori dovra essere regolamentato gia nella fase contrattuale specificando la
procedura da porre in atto per accedere al cantiere. Alla chiusura serale dei lavori gli stessi andranno
abbandonati in sicurezza e/o abbondantemente segnalati e delimitati. Tutte le imprese presenti in cantiere
saranno obbligate al rispetto degli orari di apertura e chiusura del cantiere dettati dalla Ditta Appaltatrice fatti
salvi accordi diversi dei quali deve essere informato il Coordinatore in esecuzione. L’'impresa principale, le
imprese in sub appalto e gli eventuali lavoratori autonomi, sono tenuti al rispetto delle condizioni d’'uso degli
accessi di cantiere ed al loro mantenimento allo stato e grado nel quale essi si trovano all'ingresso delle diverse
ditte in cantiere. Nessuno dovra per alcun motivo, a meno che non lo faccia per ordine dell’impresa
appaltatrice, modificare quanto & stato predisposto. | fornitori in accesso alle aree di cantiere andranno
preventivamente informati e formati sulle modalita di accesso alle aree di cantiere e sulle procedure di
sicurezza da effettuare (registro ingressi / uscite — cartelli di riconoscimento ecc..). Le strutture per
l'organizzazione delle aree di cantiere fisso andranno realizzate dall'impresa affidataria, come quelle attinenti
le singole aree accantierate per la realizzazione di opere d’arte e varianti alla viabilita dove non venga
designato altro soggetto previa informazione del CSE. ATTENZIONE: per ogni necessita di ditte
subappaltatrici in relazione alla percorribilita interna ed allo stazionamento di mezzi pesanti e/o addetti al
sollevamento la responsabilita dell’efficienza dei luoghi di transito e stazionamento sara della Impresa

Affidataria che provvedera alla verifica preliminare ed alla manutenzione di detti luoghi. Il responsabile della

manutenzione degli apprestamenti sara il Preposto alle lavorazioni dell’impresa affidataria, che a sua volta

potra delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE. La revisione
delle strutture dovra avvenire con cadenza giornaliera. Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono

essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione. Per quanto attiene agli apparecchi di

sollevamento si dovra comunicare al CSE il nominativo della ditta che effettuera le revisioni trimestrali.
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12 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO DI MECCHINE E ATTREZZATURE

12.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del
CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi attrezzatura prevista e no.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature prevedibili & il seguente:

Martello demolitore elettrico Trapano elettrico
Autocarro; Saldatrice elettrica
Bettoniera Flessibile

Gruppo elettrogeno Scale a mano
Utensili a mano Gru di cantiere
Escavatori

La lista sopra descritta non & esaustiva. Le macchine utilizzate devono essere specificate all’interno
dei POS di ogni impresa esecutrice.

Tutti i mezzi impiegati all'interno del cantiere dovranno essere dotati di insegne e loghi che ne rendano
facilmente identificabile la proprieta al fine di permettere una rintracciabilita e di consentire interventi mirati in
caso di incidente. L’ambito di lavoro, sottostante e circostante, in relazione alla caduta e al ribaltamento del
mezzo oltre al potenzialita del rischio di caduta della cesta di oggetti, sara precluso il transito al traffico di
qualsiasi tipo. Ogni impresa risponde dellintegrita e della rispondenza alla normativa vigente delle macchine
e delle attrezzature che porta in cantiere. | lavoratori addetti all'uso di tali macchine dovranno essere stati
precedentemente formati sull’'uso delle stesse in modo tale da non costituire un rischio per se stessi e per gli
altri. Tale formazione dovra essere specificata assieme alle macchine in uso direttamente sul POS o
comunque prima dell'ingresso in cantiere al Coordinatore in esecuzione.

Nessuno puo utilizzare macchine e natanti non appartenenti alla propria impresa senza avere chiesto
la preventiva autorizzazione all'impresa stessa, avere dimostrato di essere formato per utilizzarle ed
avere verificato le caratteristiche delle stesse e la loro rispondenza alla normativa assumendosi la
responsabilita di tale verifica.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.

Tutte le attrezzature dovranno essere a norma e dotate di manuale di utilizzo.

12.2 MOVIMENTAZIONE DELLE MACCHINE

L’'impresa principale deve garantire il rispetto da parte degli utilizzatori delle istruzioni d'uso e manutenzione
che sempre devono accompagnare la macchina fornita o acquistata e che devono essere tenute a
disposizione in cantiere per ogni evenienza o dubbio, anche nel caso di nolo a caldo (con operatore) e a
maggior ragione per i noli a freddo (senza operatore). L'impresa principale dovra altresi rendersi garante
dell'addestramento alluso e alla manutenzione dei mezzi da parte degli addetti da lui incaricati. Tale
addestramento & bene che sia autocertificato dall'appaltatore nell'ambito delle schede informative riferite al
personale di cantiere contenute nel suo piano operativo di sicurezza.

L’impresa principale dovra inoltre assicurare il controllo delle possibili interferenze tra le traiettorie di scarico
degli automezzi o di movimentazione dei carichi o dei materiali in relazione alla presenza al contorno di altri
mezzi operativi (autocarri, autobetoniere, pompe, sollevatori, autogru, escavatori e simili), disponendo,
altrimenti, I'adozione di un opportuno sistema di precedenze operative da notificarsi a tutti gli interessati.
L’impresa principale dovra assicurare agli autisti e ai manovratori la completa visibilita delle traiettorie e dei
percorsi di movimentazione, disponendo eventualmente il ricorso a postazioni di vedetta in comunicazione
visiva o radiofonica tra di loro. Il posizionamento degli apparecchi di sollevamento verra definito dal Capo
Cantiere della Impresa Appaltatrice noti i carichi da sollevare, I'accettazione del luogo di stazionamento del
mezzo di sollevamento sara effettuata a cura dell’'operatore del mezzo, la manutenzione di detto luogo sara in
capo al Capo Cantiere dell'lmpresa appaltatrice. Gli operatori di macchina e gli uomini a terra dialogheranno
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come da disposti dell'allegato XXXII del D.Lgs 81/08, prescrizioni per i segnali gestuali. La verifica del terreno
di posa del mezzo di sollevamento € a cura del preposto alle lavorazioni dell'impresa installatrice della gru,
per una migliore manutenzione di detto terreno di posa questa dovra riferirsi alla ditta Appaltatrice principale
dei lavori. La ditta utilizzatrice deve fare adeguata formazione al proprio operatore affinché durante I'operativita
il carico sollevato non esca mai dalle aree accantierate ed inoltre che nel definire i percorsi di sollevamento si
evitera di sorvolare zone gia adibite ad altre lavorazioni, che avranno quindi la precedenza sull’attivita della
gru stessa. A carico della ditta proprietaria o che comunque ha in uso il mezzo di sollevamento sara la messa
a disposizione delle altre ditte del libretto d’'uso e manutenzione del mezzo con la tabella delle portate. A carico
delle ditte che usufruiscono del servizio sara I'onere della comunicazione del peso dei diversi elementi da
sollevare. Ogni capocantiere € responsabile della manutenzione delle proprie macchine e del loro abbandono
in sicurezza. Ossia in condizioni tali che non possano costituire un rischio per gli altri e che non possano
essere dagli altri utilizzate.

12.3 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI IMPIANTI

L’impresa principale mette a disposizione delle imprese presenti in cantiere i seguenti impianti:

- Impianto elettrico di cantiere (area logistica)

- Impianto elettrogeno a norma con relativa certificazione (per area operativa lungo il nuovo asse
stradale);

- Impianto di messa a terra (tutte le parti metalliche)

- Allacciamenti temporanei alla rete idrica, rete telefonica rete informatici (area logistica di cantiere);

12.3.1 Impianti di uso comune

IMPIANTI IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianto elettrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese
Impianto idrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune. La gestione dei mezzi di sollevamento potranno essere effettuate solo da personale
specializzato.

12.3.2 Prescrizione sugli impianti

L’impianto elettrico di cantiere dovra rispondere ai seguenti requisiti:

- Sia conforme alla norma per cantieri edili;

- La misura della resistenza di terra dellimpianto esistente;

- La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;

Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.

L'impianto elettrico di cantiere, in generale, deve essere realizzato e mantenuto in efficienza, ovvero
aggiornato secondo necessita, da tecnico abilitato a titolo oneroso per I'appaltatore, sulla base di una precisa
valutazione dei fabbisogni di potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie, in relazione
all'evoluzione dei lavori ovvero secondo le indicazioni date in corso d'opera dal coordinatore per l'esecuzione.
Al termine della realizzazione dell'impianto I'impresa appaltatrice mettera a disposizione delle altre ditte
presenti in cantiere una descrizione delle caratteristiche dell'impianto elettrico di cantiere. Ogni impresa dovra
specificare sul proprio POS le macchine proprie che intende utilizzare ed i lavoratori formati incaricati ti
utilizzarle. La documentazione inerente le macchine di cantiere dovra essere conservata in loco e a
disposizione per presa visione del CSE.

12.3.3 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
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12.3.4 Le misure di coordinamento relative all’'uso comune di infrastrutture

Per quanto riguarda la viabilita di cantiere, i percorsi pedonali e le aree di deposito, tutte le imprese presenti
allinterno del cantiere sono tenute al mantenimento delle zone di movimentazione libere da ostacoli di
qualsiasi natura (materiali e attrezzature) che possano impedire o intralciare il passaggio. La aree di deposito
del materiale saranno utilizzate da tutte le imprese presenti in cantiere. Le aree dovranno essere
opportunamente segnalate e tutti gli utilizzatori presteranno la massima attenzione.

12.3.5 Le misure di coordinamento relative all’'uso di comune di mezzi e dispositivi di protezione
collettiva

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e dispositivi di protezione individuale collettiva si
riferiscono a:

- Segnaletica di sicurezza;

- Attrezzature per il primo soccorso;

- Mezzi estinguenti;

- Servizi di gestione delle emergenze

In merito alla segnaletica di sicurezza i posti e le aree ove si svolgono lavorazioni rischiose sono precluse e
segnalate a personale non addetto ai lavori. La segnalazione potra essere anche semplicemente realizzata
con barriere e nastri bianchi e rossi per individuare prevalentemente aree precluse interne al cantiere. In merito
alle attrezzature di primo soccorso idonea cartellonistica di segnalazione richiamera la presenza della cassetta
medicale posta nel box servizi. Il mantenimento in efficienza, la sostituzione di medicamenti in via di scadenza
e lintegrazione di quanto adoperato sara a cura dellAddetto al Primo Soccorso(APS). In merito ai mezzi
estinguenti (estintori) idonea cartellonistica di segnalazione richiamera la presenza dell’estintore posto nel box
ufficio di cantiere. Il mantenimento in efficienza e la manutenzione periodica sara a cura dellAddetto alla
Prevenzione Incendio (API). In merito ai servizi di gestione delle emergenze sara compito dal’APS e API
dellimpresa principale esecutrice dei lavori edili coordinati dall’APS e API di ogni singola impresa e/o altra
impresa presente in cantiere verificare 'entita dell'infortunio e di attivare comunicazione ai numeri sotto
riportati.
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13 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA

Il presente capitolo riporta le procedure di trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza che dovranno
essere osservate ai fini della reciproca informazione tra i Datori di Lavoro, i lavoratori autonomi e i soggetti
coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere e riporta gli estremi dei principali documenti della sicurezza
da conservare in cantiere a disposizione del CSE e degli organi territoriali di vigilanza preposti al controllo.

13.1 MODALITA TRASMISSIONE DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

13.1.1 PSCePOS

Prima dellinizio dei lavori I'lmpresa affidataria deve trasmette il PSC ed proprio POS alle Imprese
subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

Le Imprese subappaltatrici trasmettono il proprio POS all'lmpresa affidataria la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE con almeno 15 gg. di anticipo rispetto all’'inizio dei lavori
programmato per ciascuna Impresa subappaltatrice.

I POS dovranno essere consegnati al CSE su supporto cartaceo mediante apposita lettera di trasmissione
corredata da dichiarazione a firma del Datore di Lavoro delllmpresa affidataria attestante I'avvenuto
espletamento delle verifiche di congruenza di cui all’art. 101, comma 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Prima dell'inizio delle lavorazioni in carico a ciascuna Impresa subappaltatrice o Lavoratore Autonomo,
I'lmpresa affidataria dovra consegnare al CSE dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente
PSC a firma del Datore di Lavoro dell'Impresa subappaltatrice o del Lavoratore Autonomo.

Al fine di dare attuazione ai disposti normativi di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla dichiarazione di
accettazione del PSC da parte del Datore di Lavoro di ciascuna Impresa subappaltatrice deve essere allegata
I'attestazione dell’'avvenuta consultazione da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza in merito ai contenuti del PSC stesso. Detta attestazione deve essere congiuntamente sottoscritta
sia dal Datore di Lavoro che dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e riportare le eventuali proposte
formulate dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito al PSC.

13.1.2 Verbali Riunioni di Coordinamento della Sicurezza

| Verbali relativi alle riunioni di coordinamento della sicurezza dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti
soggetti:

> Responsabile dei Lavori;

> Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);

> Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati);

> Lavoratori Autonomi;

| Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell'Impresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per
accettazione dei contenuti e assicurare I'informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i
contenuti del Verbale.

13.1.3 Verbali di sopralluogo in cantiere del CSE

| Verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dal CSE per la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere
dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti:

> Responsabile dei Lavori;

> Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);

> Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (0 soggetti delegati);

> Lavoratori Autonomi;

| Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell' Impresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per
accettazione dei contenuti e assicurare l'informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i
contenuti del Verbale.

Resta inteso che la trasmissione della documentazione di sicurezza da parte del CSE non manleva i Datori di
lavoro delle imprese esecutrici dagli obblighi di legge relativi all'informazione reciproca, al coordinamento ed
alla cooperazione tra Datori di lavoro stessi e i lavoratori autonomi.
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13.1.4 Verifica ldoneita POS

L’idoneita dei POS delle Imprese subappaltatrici o le eventuali richieste di documentazione integrativa

dovranno essere comunicate dal CSE ai seguenti soggetti:

> Responsabile dei Lavori;

> Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o al Direttore Tecnico di Cantiere se in possesso di delega);

In caso di richiesta di documentazione integrativa il Datore di Lavoro dell'lmpresa affidataria (o il soggetto

delegato) dovra attivarsi al fine di ottenere dalle Imprese subappaltatrici quanto richiesto dal CSE. La

documentazione integrativa dovra essere trasmessa al CSE secondo la medesima procedura di trasmissione

POS.

| contenuti minimi del POS sono riportsati nel punto 3.2.1 dell’allegato XV del D.P.R. 380/2001; di seguito si

riporta I'ellenco della documentazione minima:

> Dati identificativi dell'impresa subappaltatrice che comprendono:

> Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

> La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa subappaltatrice e dai
lavoratori autonomi - subaffidatari;

> I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;

> Il nominativo del medico competente ove previsto;

> Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

> | nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

> Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

> Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa subappaltatrice;

> La descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

> L’elenco de ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

> L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;

> L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

> L’esito del rapporto di valutazione del rumore;

> L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
guando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

> Le procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC quando previsto;

> L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

> La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori;

La documentazione dovra essere fatta pervenire al CSE almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere delle
ditte.

Prima dell’inizio _dei lavori, dovra essere consegnata la lista degli operai impegnati nel cantiere,
completa di idoneita sanitaria, UNILAV ed attestati dei corsi di formazione. Tale documentazione verra
verificata dal CSE al momento dell’ingresso in cantiere dei lavoratori. La verifica delle scadenze e
’aggiornamento periodico dei succitati documenti rimane in capo al datore di lavoro di tutte leimprese
presenti in cantiere.

13.1.5 Sospensione dei Lavori

Nel caso in cui il CSE riscontrasse le condizioni per dare attuazione all’art.92, comma 1, lett. f) del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. (sospensione immediata dei lavori) dovra darne comunicazione immediata all’Appaltatore
riportando da prima il provvedimento sul Giornale dei Lavori, che dovra essere sottoscritto per immediato
adempimento dal Datore di Lavoro dell'lmpresa affidataria (o dal soggetto delegato) e successivamente
notificando il provvedimento di sospensione all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata che dovra essere
inoltrata per conoscenza anche al Responsabile dei Lavori.

La ripresa dei lavori in corrispondenza delle aree soggette a sospensione degli stessi dovra essere sempre
autorizzata per iscritto dal CSE.
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13.1.6 Notifica preliminare

Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08 Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all’Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare.

La notifica preliminare dovra contenere le seguenti informazioni:

> Data della comunicazione;

> Indirizzo del cantiere;

> Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

> Natura dell'opera;

> Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

> Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo);

> Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo);

> Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;

> Durata presunta dei lavori in cantiere;

> Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

> Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

> Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese gia selezionate;

> Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Copia della notifica e dei relativi aggiornamenti dovra essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

13.2 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

A scopi preventivi e per le esigenze normative I’Appaltatore ha I'obbligo di mettere a disposizione del CSE e
degli Organi di vigilanza territorialmente competenti e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione
di cui ai seguenti paragrafi.

13.2.1 Verifica Tecnico Professionale

> Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

> Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo D.lgs 81/2008;

> Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

> Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 147 del
D.lgs 81/2008;

13.2.2 Documenti impresa affidataria e imprese esecutrici

> Piano operativo di sicurezza (POS);

> Dichiarazione di presa visione e accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

> Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

> UNILAV

> Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso, lotta antincendio, gestione incendi ed
evacuazione di emergenza (all'interno del POS + Attestati di formazione degli addetti alla gestione
delle emergenze incendi ed evacuazione e primo SOccorso);

> Nomina del’RSPP (all'interno del POS);

> Programma informativo e formativo per i lavoratori (copia documenti che attestano I'avvenuta attivita
di formazione ed informazione erogata);

> Copia lettera di trasmissione ai subappaltatori del presente documento e piano di sicurezza e
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coordinamento;

Contratti di appalto e subappalto;

Piano di gestione delle emergenze;

Valutazione del livello di esposizione al rumore;

Documentazione derivante dall’applicazione C.A.M. esplicitata nel precedente paragrafo 6.3.3;

Artigiani - Imprese Individuali senza dipendenti

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo;

Documento unico di regolarita contributiva.

Fornitori di materiali in cui IPautista NON partecipa al carico e/o scarico del materiale

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
allarticolo 29, comma 5, del decreto legislativo D.lgs 81/2008;

Documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 147 del
D.lgs 81/2008;

Dichiarazione di presa visione e accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

UNILAV, visite mediche ed attestati di formazione degli autisti autorizzati al trasporto.

Nel caso in cui gli autisti dei mezzi siano parte attiva nelle operazioni di carico e scarico (ad esempio

manovrano il braccio del camion gru), sara necessario che venga consegnata la documentazione

completa come previsto per le Imprese/Ditte di cui al precedente paragrafo.
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14 ACCESSO AL CANTIERE

14.1 PREMESSA

Il sito in questione ¢é a tutti gli effetti un cantiere edile, regolamentato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, e pertanto
lingresso in cantiere da parte di qualunque soggetto deve essere preventivamente verificato dal committente
(o RdL se nominato) e dal CSE in seguito alla necessaria verifica dell’idoneita tecnico professionale e
dell'idoneita del POS in termini di sicurezza.

Il presente capitolo identifica un procedimento di preventiva informazione ed attuazione di alcune misure
necessarie a garantire la sicurezza durante gli accessi, ricordando che il cantiere € un luogo di lavoro che per
natura, anche nel caso in cui fossero sospese tutte le lavorazioni, pud comportare gravi rischi ai visitatori
e a piu in generale a chiungue acceda ai suddetti luoghi.

L’orario di operativita del cantiere € dalle 8.00 alle 12.00 del mattino e dalle 13.00 alle 17.00 del pomeriggio,
salvo alcune particolari fasi di lavorazione da concordare volta per volta.

Gli eventuali enti gestori di servizi che necessitano di accedere al cantiere vengono considerati imprese
esecutrici a tutti gli effetti e pertanto sono sottoposti alla normale regolamentazione di verifica descritta nei
precedenti capitoli del piano di sicurezza e coordinamento.

E’ necessario che I'impresa affidataria ed il CSE vengano preventivamente informati riquardo le date
e gli orari di accesso del personale non addetto in modo tale da poter coordinare I’accesso e gli aspetti
inerenti lasicurezza assieme ai preposti delle imprese affidatarie i quali poi procederanno ad informare
i preposti delle rispettive ditte subappaltatrici.

14.2 IMPRESE E ARTIGIANI

Tutte le imprese affidatarie ed esecutrici devono sempre essere preventivamente autorizzate da RdL e CSE
allingresso in cantiere. L’accesso al cantiere di tutti i succitati soggetti potra avvenire solo a seguito di
comunicazione formale e solo successivamente alla consegna della documentazione di cui al capitolo
precedente ed alla verifica dell'idoneita tecnico professionale da parte del committente (o del responsabile
lavori se nominato) e dell'idoneita del POS da parte del CSE.

14.3 FORNITORI DI MATERIALI

Tutte le ditte che effettuano mere operazioni di fornitura di materiale possono sempre accedere all’area di
cantiere a patto che abbiano preventivamente consegnato la documentazione di cui al capitolo precedente.
Per le ditte che effettuano fornitura e movimentazione dei materiali (scarico dei materiali dal camion con
camion gru) si attivera la procedura di normale valutazione ed approvazione che si effettua con le imprese.

14.4 TECNICI, COMMITTENZA, ALTRI AUTORIZZATI DALLA COMMITTENZA

Tutti i visitatori ed i tecnici che accedono all’area di cantiere devono rispettare tutte le indicazioni riportate sul
PSC con relativi allegati e la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, in
particolare, dei cantieri mobili edili. Di seguito con il termine visitatore si individua qualsiasi persona che accede
all’area di cantiere in modo non abituale. Si intendono visitatori anche i tecnici o persone autorizzate dalla
committenza che devono accedere all’interno del cantiere.

Il visitatore deve essere adeguatamente informato, formato ed addestrato circa i rischi presenti in cantiere, a
tale proposito sara facolta del CSE far sottoscrivere la dichiarazione di man leva nei confronti del Committente,
del Responsabile dei Lavori (se nominato) e del Coordinatore della Sicurezza.
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Il visitatore deve essere dotato di adeguati e conformi DPI previsti nel presente piano di sicurezza e
coordinamento (scarpe antinfortunistiche, elmetto protettivo del capo, abbigliamento adeguato, gillet alta
visibilita, ecc..), qualora non ne sia dotato, I'impresa Affidataria ha I'obbligo di non consentirne I'accesso.

Il visitatore deve preventivamente richiedere I'autorizzazione all’accesso al cantiere al preposto della sicurezza
dell'impresa Affidataria, che dara I'autorizzazione all’accesso solo dopo averlo preventivamente comunicato
al CSE ed aver verificato che chi deve entrare sia dotato dei DPI previsti.

Il preposto della sicurezza dell'impresa Affidataria pud, a sua discrezione, impedire I'accesso ai visitatori
gualora le lavorazioni in corso non consentano di garantire la sicurezza dei visitatori e degli addetti ai lavori.
L’accesso al cantiere non pud mai essere negato alla diretta committenza in quanto il comma 2 dell’art. 93 del
D.Lgs. 81/2008 non esonera il committente dal ruolo di vigilanza sull’'operato del CSE.
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15 PROGRAMMA LAVORI
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RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO - TRIESTE

Cronoprogramma
ID Nome attivita Durata ‘ 2021 20
Mese -1 ‘ Mese 1 ‘ Mese 2 ‘ Mese 3 ‘ Mese 4 Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8 ‘ Mese 9 ‘ Mese 10 ‘ Mese 11 ‘ Mese 12 ‘ Mese 13 ‘ Mese 14 ‘ Mese 15 ‘ Mese 16 Mese 17 ‘ Mese 18 ‘ Mese 19 ‘ Mese 20 ‘ Mese 21 ‘ Mese 22 ‘
0 RIQUAL' FlCAZlON E EX 490 g RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO
CASERMA POLSTRADA A
ROIANO - TRIESTE
1 LOTTO A 490¢g L, w LOTTOA
2 ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA 50g s ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA
3 INIZIO LAVORI Og ¢ INIZIO LAVORI
4 Accantieramento 15¢g mmm Accantieramento
5 Nido per l'infanzia 360 g | @ Nido per l'infanzia
6 Nido per l'infanzia - strutture 155g @ © Nido per l'infanzia - strutture
7 Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, 20g === Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)
recinzioni, ecc)
8 Scarifica e scavi 20g s Scarifica e scavi
9 Getto magrone e platea di fondazione 35g s Getto magrone e platea di fondazione
10 Getto strutture in elevazione 45g —— Getto strutture in elevazione
1 Realizzazione solaio di copertura 35g s Realizzazione solaio di copertura
12 Impermeabilizzazioni controterra e 20g === |mpermeabilizzazioni controterra e rinterro
rinterro
13 Nido per l'infanzia - finiture e impianti 320¢g > © Nido per I'infanzia - finiture e impianti
14 Murature esterne 20g === Murature esterne
15 Sottoservizi 15¢g == Sottoservizi
16 Vespaio areato 20g s \/espaio areato
17 Manto di copertura 25g s Manto di copertura
18 Tramezzature 45¢g e Tramezzature
19 Applicazione intonaci e rivestimenti 45g m——— Applicazione intonaci e rivestimenti esterni
esterni
20 Lattonerie 10g === Lattonerie
21 Impianti meccanici 60g — |mpianti meccanici
22 Impianti elettrici 758 Impianti elettrici
23 Massetti e sottofondi 25¢g = [Massetti e sottofondi
24 Pavimenti e rivestimenti interni 25¢g mmmmss Pavimenti e rivestimenti interni
25 Montaggio infissi 20g m=m== Montaggio infissi
26 Opere da pittore 35g e Opere da pittore
27 Montaggio corpi illuminanti e impianti 20g === Montaggio corpi illuminanti e impianti speciali
speciali
28 Installazione impianto fotovoltaico 10g === |nstallazione impianto fotovoltaico
29 Sistemazioni esterne - pavimentazioni 20g === Sistemazioni esterne - pavimentazioni
30 Sistemazioni esterne - giardino e verde 30g s Sistemazioni esterne - giardino e verde pensile
pensile
31 Parcheggio e locale bar 490g v @ Parcheggio e locale bar
32 Parcheggio e locale bar - strutture 360 g v « Parcheggio e locale bar - strutture
33 Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, 20¢g 1 === Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)
recinzioni, ecc)
34 Eecuzione paratia di micropali 60g Eecuzione paratia di micropali
35 Scarifica e scavi 20g mes Scarifica e scavi
36 Getto magrone e platea di fondazione 40g ——— Getto magrone e platea di fondazione
37 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 45¢g ———— Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello interrato
livello interrato
38 Posa solaio alveolare e getto 40g e Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello terra
orizzontamenti - livello terra
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RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO - TRIESTE

Cronoprogramma
ID Nome attivita Durata ‘ 2021 20
Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8 ‘ Mese 9 ‘ Mese 10 ‘ Mese 11 ‘ Mese 12 ‘ Mese 13 ‘ Mese 14 ‘ Mese 15 ‘ Mese 16 Mese 17 ‘ Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22
39 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 45¢g —— Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello terra
livello terra
40 Posa solaio alveolare e getto 40g e Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello copertura
orizzontamenti - livello copertura
41 Completamento vano scale in c.a. - livello 20g memmmm Completamento vano scale in c.a. - livello copertura
copertura
42 Parcheggio e locale bar - finiture e 360 g v  Parcheggio e locale bar - finiture e impianti
impianti
43 Rete smaltimento acque 20g === Rete smaltimento acque
44 Impermeabilizzazioni e isolamenti 35g ———— |mpermeabilizzazioni e isolamenti
45 Murature e tramezzature 20g = Murature e tramezzature
46 Opere impiantistiche 45g Opere impiantistiche
47 Getto integrativo solai e pavimentazione 40g ——— Getto integrativo solai e pavimentazione industriale
industriale
48 Finiture e rivestimenti interni 35¢g s Finiture e rivestimenti interni
49 Montaggio infissi 5g = Montaggio infissi
50 Impianto ascensore 20g ======_|mpianto ascensore
51 Realizzazione segnaletica orizzontale e 10g === Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
verticale
52 Pavimentazione esterna copertura 45¢g ——— Pavimentazione esterna copertura
53 Opere da fabbro 10g === Opere da fabbro
54 Spazi aperti 413g » w Spazi aperti
55 Spazi aperti - sistemazioni esterne 413 g v  Spazi aperti - sistemazioni esterne
56 Scavi, riporti e formazione rilevati 20g i == Scavi, riporti e formazione rilevati
57 Rete smaltimento acque 45¢g e Rete smaltimento acque
58 Opere impiantistiche (solo 60 g Opere impiantistiche (solo predisposizione)
predisposizione)
59 Opere stradali 35¢g i s Opere stradali
60 Pavimentazioni esterne 60g i — Pavimentazioni esterne
61 Opere da fabbro 20g L m==mss Opere da fabbro
62 Realizzazione segnaletica orizzontale e 15g ==== Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
verticale
63 Spazi aperti - spostamento cabina di 387¢g 9 ) Spazi aperti - spostamento cabina di trasformazione Acegas
trasformazione Acegas
64 Realizzazione nuova cabina di 20g i === Realizzazione nuova cabina di trasformazione
trasformazione
65 Spostamento allacciamento (LAVORI A 60g Spostamento allacciamento (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
CARICO ACEGAS APS AMGA)
66 Completamento allacciamento campo 20g i === Completamento allacciamento campo contatori e finiture
contatori e finiture
67 Spazi aperti - illuminazione pubblica 413 g 9 ) Spazi aperti - illuminazione pubblica stradale
stradale
68 Posa linee di alimentazione e plinti 20g i === Posa linee di alimentazione e plinti fondazione pali
fondazione pali
69 Installazione pali e corpi illuminanti 25¢g Installazione pali e corpi illuminanti (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
(LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
70 FINE LAVORI Og ¢ FINE LAVORI
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