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LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CODICE OPERA 19143 -

- PROGETTO ESECUTIVO -

1:10057/1922/10/2019
20CRONOPROGRAMMA



ID Nome
Durata (g):

215,00
(299,00)

Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Fasi di lavoro

Opere generali di sistemazione del 
cantierePulizia dell'area dell'accantieramento e 
dello stoccaggioRealizzazione di recinzione di cantiere 
con paletti in ferro infissi nel terreno e Rimozione di recinzione di cantiere 

Realizzazione di accesso al cantiere

Smantellamento dell'accesso al 
cantiereCollocazione in opera di cartellonistica 
di cantiere e per deviazioni; di eventualiRimozione di cartellonistica di cantiere 
e per deviazioni; di eventuali semafori Realizzazione dell'impianto elettrico di 

cantiereDemolizione, effettuata manualmente, di
sporti, terrazzi, e similiEsecuzione dello scavo di sbancamento 
e livellamentoEsecuzione delle impermeabilizzazioni 
delle fondazioni e pareti interrate con Travi e plinti di fondazione

Allestimento e posa dell'armatura

Collocazione e rimozione delle 
casserature in legno o pannelli in Getto con autobetoniera e autopompa

Vibrazione del getto

Movimentazione e collocazione in opera 
tubazioni, raccordi e pozzettiPilastri e setti in elevazione, cordoli di 
piano, traviAllestimento e posa dell'armatura

Collocazione e rimozione delle 
casserature in legno o pannelli in Getto con autobetoniera e autopompa

Vibrazione del getto

Posa di cordonata in cls prefabbricato su
maltaPosa di rivestimento a malta e di griglie

Posa di rivestimenti ceramici o marmi a 
malta su pareti e pavimenti interniControcasse e manufatti lapidei vari 
allettati con malta, per posa all'esterno Ascensore a fune

Collocamento in fossa delle guide di 
cabina e di contrappeso, Posizionamento delle guide all'interno 
della fossaInstallazione guide

Piombatura

Posa delle canalizzazioni

Impianto elettrico

Installazione porte di piano e cabina

Smontaggio di ponteggio metallico fisso

Montaggio di ponteggio metallico fisso

Scarico e accatastamento carpenteria

Sollevamento carpenteria

Accoppiamento carpenterie e saldatura

Rimozione bave di saldatura

Accoppiamento carpenterie e serraggio 
bulloniIntonaci esterni manuali

Posa di serramenti e ringhiere

Posa in opera di serramenti interni

Posa in opera di serramenti esterni

Posa ringhiere

Tinteggiature

Tinteggiature interne manuali

Tinteggiature esterne manuali

Inserimento fili

Collegamento frutti e prima messa in 
funzione dell'impianto

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

8,00

30,00

10,00

2,00

12,00

8,00

4,00

2,00

6,00

12,00

4,00

4,00

2,00

12,00

8,00

5,00

5,00

10,00

7,00

3,00

3,00

7,00

6,00

1,00

5,00

1,00

2,00

3,00

3,00

6,00

2,00

3,00

3,00

2,00

5,00

7,00

6,00

4,00

lun 04/11/19

mer 06/11/19

lun 02/03/20

ven 08/11/19

mar 03/03/20

mar 12/11/19

mer 04/03/20

mer 13/11/19

mar 19/11/19

mar 10/12/19

mar 17/12/19

mer 18/12/19

lun 23/12/19

lun 30/12/19

mar 31/12/19

lun 06/01/20

gio 14/05/20

gio 28/05/20

lun 01/06/20

mar 02/06/20

gio 02/01/20

lun 13/01/20

gio 16/01/20

lun 20/01/20

lun 20/01/20

lun 27/01/20

ven 31/01/20

lun 03/02/20

lun 03/02/20

gio 06/02/20

lun 17/02/20

mer 12/02/20

mer 08/07/20

gio 09/07/20

lun 13/07/20

gio 16/07/20

ven 17/07/20

lun 27/07/20

lun 27/07/20

mer 29/07/20

lun 03/08/20

mar 18/02/20

gio 20/02/20

lun 24/02/20

mer 26/02/20

ven 06/03/20

mar 10/03/20

gio 27/08/20

ven 13/03/20

gio 27/08/20

lun 16/03/20

ven 28/08/20

lun 23/03/20

lun 13/04/20

lun 20/04/20

mar 21/04/20

ven 01/05/20

gio 07/05/20

mer 13/05/20

mer 13/05/20

lun 11/05/20

ven 29/05/20

mar 09/06/20

ven 05/06/20

ven 05/06/20

ven 12/06/20

mer 17/06/20

mer 22/01/20

ven 24/01/20

mer 24/06/20

ven 26/06/20

lun 29/06/20

mar 30/06/20

lun 06/07/20

mar 07/07/20

lun 17/02/20

mer 06/05/20

mer 08/07/20

ven 10/07/20

mer 15/07/20

lun 20/07/20

ven 24/07/20

mar 28/07/20

mer 29/07/20

ven 31/07/20

mar 04/08/20

ven 07/08/20

ven 14/08/20

mer 19/08/20

ven 21/08/20
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ID Nome
Durata (g):

215,00
(299,00)

Inizio Fine

54 Installazione corpi illuminanti 3,00 ven 28/02/20 mar 25/08/20
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