COMUNE DI TRIESTE
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LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CODICE OPERA 19143 -
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Durata (g): . ) 04 nov 19 11 nov 19 18 nov 19 25 nov 19 02 dic 19 09 dic 19
P tome 21500 | Ino e a[1|m|m|g|v[s|d]1|m|m|g|v|s|d|1|m|m|g|v|s|d I[m|m|g|v|s|d I|m|m|g|v]|s|d|i|m|m|g|v]
1 |Fasi di lavoro
2 | Opere generali di sistemazione del
3 | Pulizia dell'area dell'accantieramento e 4,00 lun 04/11/19 | ven 06/03/20|
4 | Realizzazione di recinzione di cantiere 4,00 mer 06/11/19 | mar 10/03/20 e
5 | Rimozione di recinzione di cantiere 4,00 lun 02/03/20 | gio 27/08/20
6 | Realizzazione di accesso al cantiere 4,00 ven 08/11/19 | ven 13/03/20 e e
7 | Smantellamento dell'accesso al 2,00 mar 03/03/20 | gio 27/08/20
8 | Collocazione in opera di cartellonistica 2,00 mar 12/11/19] lun 16/03/20 S
9 | Rimozione di cartellonistica di cantiere 2,00 mer 04/03/20 | ven 28/08/20
10 | Realizzazione dell'impianto elettrico di 8,00 mer 13/11/19| lun 23/03/20 -
11 | Demolizione, effettuata manualmente, di| 30,00 mar 19/11/19| lun 13/04/20 e
12 | Esecuzione dello scavo di sbancamento| 10,00 | mar 10/12/19| lun 20/04/20 et
13 | Esecuzione delle impermeabilizzazioni 2,00 mar 17/12/19 | mar 21/04/20
14 | Travi e plinti di fondazione
15 | Allestimento e posa dell'armatura 12,00 mer 18/12/19 | ven 01/05/20
16 | Collocazione e rimozione delle 8,00 lun 23/12/19 | gio 07/05/20
17 | Getto con autobetoniera e autopompa 4,00 lun 30/12/19 | mer 13/05/20
18 | Vibrazione del getto 2,00 mar 31/12/19 | mer 13/05/20
19 | Movimentazione e collocazione in opera 6,00 lun 06/01/20 | lun 11/05/20
20 | Pilastri e setti in elevazione, cordoli di
21 | Allestimento e posa dell'armatura 12,00 gio 14/05/20 | ven 29/05/20
22 | Collocazione e rimozione delle 4,00 gio 28/05/20 | mar 09/06/20
23 | Getto con autobetoniera e autopompa 4,00 lun 01/06/20 | ven 05/06/20
24 | Vibrazione del getto 2,00 mar 02/06/20 | ven 05/06/20
25 | Posa di cordonata in cls prefabbricato suj 12,00 gio 02/01/20 | ven 12/06/20
26 | Posa di rivestimento a malta e di griglie 8,00 lun 13/01/20 | mer 17/06/20
27 | Posa di rivestimenti ceramici o marmi a 5,00 gio 16/01/20 | mer 22/01/20
28 | Controcasse e manufatti lapidei vari 5,00 lun 20/01/20 | ven 24/01/20
29 | Ascensore a fune
30 | Collocamento in fossa delle guide di
31 Posizionamento delle guide all'interno 10,00 lun 20/01/20 | mer 24/06/20
32 Installazione guide 7,00 lun 27/01/20 | ven 26/06/20
33 Piombatura 3,00 ven 31/01/20 | lun 29/06/20
34 | Posa delle canalizzazioni 3,00 lun 03/02/20 | mar 30/06/20
35 | Impianto elettrico 7,00 lun 03/02/20 | lun 06/07/20
36 | Installazione porte di piano e cabina 6,00 gio 06/02/20 | mar 07/07/20
37 | Smontaggio di ponteggio metallico fisso 1,00 lun 17/02/20 | lun 17/02/20
38 | Montaggio di ponteggio metallico fisso 5,00 mer 12/02/20 | mer 06/05/20
39 | Scarico e accatastamento carpenteria 1,00 mer 08/07/20 | mer 08/07/20
40 | Sollevamento carpenteria 2,00 gio 09/07/20 | ven 10/07/20
41 | Accoppiamento carpenterie e saldatura 3,00 lun 13/07/20 | mer 15/07/20
42 | Rimozione bave di saldatura 3,00 gio 16/07/20 | lun 20/07/20
43 | Accoppiamento carpenterie e serraggio 6,00 ven 17/07/20 | ven 24/07/20
44 | Intonaci esterni manuali 2,00 lun 27/07/20 | mar 28/07/20
45 | Posa di serramenti e ringhiere
46 | Posa in opera di serramenti interni 3,00 lun 27/07/20 | mer 29/07/20
47 | Posa in opera di serramenti esterni 3,00 mer 29/07/20 | ven 31/07/20
48 | Posa ringhiere 2,00 lun 03/08/20 | mar 04/08/20
49 | Tinteggiature
50 | Tinteggiature interne manuali 5,00 mar 18/02/20 | ven 07/08/20
51 | Tinteggiature esterne manuali 7,00 gio 20/02/20 | ven 14/08/20
52 | Inserimento fili 6,00 lun 24/02/20 | mer 19/08/20
53 | Collegamento frutti e prima messa in 4,00 mer 26/02/20 | ven 21/08/20
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54 | Installazione corpi illuminanti 3,00 ven 28/02/20 | mar 25/08/20
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Elenco firmatari
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