




comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Strade e Verde Pubblico
Direttore del Servizio
dott. arch. Andrea de Walderstein


VP 504

Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici

E	CRONOPROGRAMMA
data: 14 ottobre 2019	IL RUP dott. arch. Andrea de Walderstein 

Progettista e Direttore dell'esecuzione

dott. arch. Anna Nisi



Collaboratore tecnico

p.i. Alessandro Pecchiar



LOCALITA' DI INTERVENTO		TIPOLOGIA D'INTERVENTO		SUP. D'INTERVENTO													N. INTERVENTI DI PROGETTO																												
A1 FIORIERE VIE PEDONALI E PALAZZO MUNICIPALE		N.FIORIERE/ VASI	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
																																				0									
		44																																		0									
		26																																		0									
		16							1			1						1			1			1			2			2			2			2			1			1			23
		72							1			1			1						1			1			1			2			2			2			1			1			23
		16				1						1						1						1																		8			
		72				1						1						1						1																		8			
		86							1																											1						1			
SUP. AREA		150																																											
A2 AIUOLE SPARTITRAFFICO BIVIO DI MIRAMARE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
		155	1			gaure-rose																								lavanda-intervento parziale												1			
SUP. AREA		160																																											
A3 AIUOLE ATTORNO ALLA FONTANA DELLA PINETA DI BARCOLA			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
		162										1						1						1						1												6			
		276				1			altre essenze																					lavanda -intervento parziale												1			
Y10.A310.A5		50																1			1			1			1															6			
SUP. AREA		450																																											
A4 PIAZZA TRA I RIVI			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
		215				1			viburni-lagestroemia																		lavanda -intervento parziale												1						
SUP. AREA		415																																											
A5 LARGO PETAZZI / STOCK			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
		140										1																														1			
		240							1																																	1			
SUP. AREA		380																																											
A6 AIUOLA SALA TRIPCOVICH			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE									
		380										1			1			1						1						1												5			
Y10.A310.A5		7,5										1			1						1			1			1			1			1									10			
SUP. AREA		430																																											
A7 AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO CAVOUR																																													

A11 AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA MURAT			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		387					1					1			2
SUP. AREA		400													
A12 AIUOLE VIE TARTINI E CAMPI ELISI			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
a) sfalcio (700 mq) e pulizia area		700				1	1	1	1	1	1	1			8
b) potatura siepi		200		1									1		1
SUP. AREA		900													
A13 AIUOLA P.LE RESISTENZA			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		220				1						1			2
SUP. AREA		240													
A14 AIUOLA PIAZZA VICO			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
a) sfalcio (700 mq) e pulizia area		50				1	1		1	1	1		1		6
b) potatura specie arbustive		200			1	viburni									1
SUP. AREA		350													
A15 AIUOLA PIAZZA SANSOVINO			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
a) sfalcio (380 mq), decespugliamento e pulizia area		380			1	1		1	1	1	1		1		7
b) potatura specie arbustive		100			1						1				2
SUP. AREA		700													
A16 AIUOLE PIAZZA PUECHER			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		130		lagestroemia	1										1
SUP. AREA		130													
A17 CAMPO SAN GIACOMO			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura siepi		1.776										1			1
SUP. AREA		1.776													
A18 SAN GIACOMO ROTATORIA			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura siepi		93			1										1
SUP. AREA		115													
A19 PONZANINO / VIA DEL VENTO			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura arbusti		105			1										1
SUP. AREA		105													
A20 AIUOLE LARGO BARRIERA			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		86	viburno-lagestroemia	1									lavande		1
SUP. AREA		186													
A21 VASCHE PIAZZA VITTORIO VENETO			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		75			1										1
SUP. AREA		75													
A22 AIUOLE FORO ULPIANO DAVANTI AL TRIBUNALE			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
a) sfalcio e pulizia area		280			1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
b) potatura specie arbustive		80		lagestroemia	1						1				1
SUP. AREA		440													
A23 AIUOLE CHIESA S.VINCENZO (v. Petronio)			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
b) potatura specie arbustive		76	viburno-lagestroemia	1											1
SUP. AREA		76													
A24 AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA FORLANINI			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SET				

A25 AIUOLE PIAZZALE VALMAURA			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		175																									1	
b) potatura specie arbustive								1																				
SUP. AREA		175																										
A26 AIUOLE DALL'OBELISCO AL QUADRIVIO DI OPICINA			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		515								1			1				1			1							4	
b) potatura specie arbustive		840				1														1							2	
Y10.A310.A5 IRRIGAZIONI DI SOCCORSO		30,0										1		1		1	1	1	1	1	1	1					10	
SUP. AREA		1.867																										
A27 AIUOLA LARGO IRNERI			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		285				1		1		1		1		1	1		1		1				1				9	
b) potatura specie arbustive		140				1																					1	
SUP. AREA		700																										
A29 AIUOLA PIAZZA SANT'ANTONIO			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		370					1		1		1		1		1		1		1								9	
b) potatura specie arbustive		140				1															1						2	
SUP. AREA		515																										
A32 AIUOLE SPARTITRAFFICO ROTONDA DEL BOSCHETTO			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		1.100					1		1		1		1		1		1		1					1			10	
b) potatura specie arbustive		200																						1			1	
SUP. AREA		1.310																										
A33 AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		60																										
b) potatura						gaure-teucrium	1																				1	
SUP. AREA		60																										
A34 AREA CH. S. SILVESTRO E SCALA			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio, decespugliamento e pulizia area		485							1		1		1				1					1					5	
b) potatura siepi		50																			1						1	
SUP. AREA		535																										
A35 AIUOLE PIAZZETTA TRAUNER E VIA CROSADA			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
a) sfalcio e pulizia area		200				1																					1	
b) potatura																												
Y10.A310.A5 IRRIGAZIONI DI SOCCORSO		252										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
SUP. AREA		252																										
A36 AIUOLE PIAZZA PERUGINO		</																										

PROGRAMMA INTERVENTI DI SFALCIO-POTATURE-IRRIGAZIONI DI SOCCORSO

[illegible]

A41 AREE VERDI ATTORNO TEATRO ROMANO			GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE				
	a) sfalcio, decespugliamento e pulizia area	1.600						1				1					1			1				1				5	
	b) potatura siepi	100																			1							1	
SUP. AREA		2.200																											

[illegible]

A44		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		
a) sfalcio e pulizia area		290								1			1					1			1					4
b) potatura siepi		459				1																				1
Y10_A310_A5		175,0										1	1	1	1	1	1	1	1	1						12
SUP. AREA		924																								

[illegible]

A46 AREE VERDI ARCHEOLOGICHE COLLE DI SAN GIUSTO via Capitelli, via del Torchio, via Chiaucchiara Tor Cucherna			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	a) sfalcio, decespugliamento e pulizia area	1.785				1		1		1		1			6
	b) potatura di mantenimento specie arbustive	120				1							1		2
SUP. AREA		1.905													

LOCALITA'		TIPOLOGIA D'INTERVENTO		SUP. D'INTERVENTO	PERIODO DURATA DEL SERVIZIO												N°INTERVENTI DI PROGETTO
A2	AIUOLE SPARTITRAFFICO BIVIO DI MIRAMARE				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1			1				3
SUP. AREA		160															
A3	AIUOLE ATTORNO ALLA FONTANA DELLA PINETA DI BARCOLA				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1			1				3
SUP. AREA		450															
A4	PIAZZA TRA I RIVI				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1		1		1			4
SUP. AREA		415															
A5	LARGO PETAZZI / STOCK				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale									1							1
SUP. AREA		380															
A8	AIUOLE RIVE (Riva III Novembre - v. O. Augusto)				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	c) diserbo selettivo												1			1	2
SUP. AREA		5.790															
A9	AIUOLA DAVANTI ALLA STAZIONE MARITTIMA				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1			1				3
SUP. AREA		600															
A10	PIAZZA VENEZIA				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1					1				2
SUP. AREA		448															
A11	AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA MURAT				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1	1	1	1				5
SUP. AREA		400															
A12	AIUOLE VIE TARTINI E CAMPI ELISI				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1				1	1				3
SUP. AREA		900															
A13	AIUOLA P.LE RESISTENZA				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale								1	1	1	1		1	1		6
SUP. AREA		240															
A15	AIUOLA PIAZZA SANSOVINO				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale									1	1		1				3
SUP. AREA		700															
A16	AIUOLE PIAZZA PUECHER				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale									1				1			2
SUP. AREA		130															
A17	CAMPO SAN GIACOMO				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
	diserbo manuale							1		1	1		1				4
SUP. AREA		1.776															
A18	SAN GIACOMO ROTATORIA				GENNAIO	FEBBRAIO											

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI DISERBO

LOCALITA'		TIPOLOGIA D'INTERVENTO		SUP. D'INTERVENTO	PERIODO DURATA DEL SERVIZIO												N.INTERVENTI DI PROGETTO													
A19 PONZANINO / VIA DEL VENTO					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale													1							1							2	
SUP. AREA				105																										
A20 AIUOLE LARGO BARRIERA					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale								1				1			1				1				1				5	
SUP. AREA				186																										
A21 VASCHE PIAZZA VITTORIO VENETO					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale								1				1			1				1				1				5	
SUP. AREA				75																										
A23 AIUOLE CHIESA S.VINCENZO (v. Petronio)					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale												1														1		
SUP. AREA				76																										
A24 AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA FORLANINI					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale														1						1						2		
SUP. AREA				345																										
A25 AIUOLE PIAZZALE VALMAURA					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale												1			1			1			1			1		5		
SUP. AREA				175																										
A26 AIUOLE DALL'OBELISCO AL QUADRIVIO DI OPICINA					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale										1				1			1			1				1		5		
SUP. AREA				1.867																										
A27 AIUOLA LARGO IRNERI					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale									1				1				1									3		
SUP. AREA				700																										
A29 AIUOLA PIAZZA SANT'ANTONIO					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale										1			1			1				1			1			5		
SUP. AREA				515																										
A33 AIUOLA VIA MAESTRI DEL LAVORO					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale											1			1				1								3		
SUP. AREA				60																										
A35 AIUOLE PIAZZETTA TRAUNER E VIA CROSADA					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale									1					1			1				1					4		
SUP. AREA				252																										
A36 AIUOLE PIAZZA PERUGINO					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale												1			1			1				1				4		
SUP. AREA				420																										
A37 AIUOLE VIA CAPODISTRIA					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
		diserbo manuale													1							1						2		
SUP. AREA				90																										
A38 AIUOLE BARCOLA LATO MARE					GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			

[illegible]