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1 Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento € stato redatto ai sensi e con i contenuti dell'allegato XV del D.Lgs. del
9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii..

E stato predisposto ipotizzando delle metodologie di lavoro tradizionali che potrebbero anche discostarsi da quelle che
verranno poste in essere dalle ditte esecutrici.

Pur essendo un preciso obbligo normativo si sottolinea comunque che le ditte esecutrici, prima dell'inizio dei lavori di
propria pertinenza, siano obbligate a comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali
discordanze o lavori aggiuntivi per permettere il riesame delle eventuali nuove sovrapposizioni e la valutazione di
eventuali rischi introdotti da nuovi lavori o diverse metodiche di loro realizzazione, nonché per permettere I'aggiornamento
del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Al fine di non appesantire il presente elaborato con eccessive citazioni e regole previste dalla normativa vigente non si
riporta alcun elenco di riferimenti normativi in quanto questi devono essere noti agli operatori € non ammettono deroghe.

S| SOTTOLINEA A MOTIVO DI TOTALE TRASPARENZA CHE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COSTITUISCE LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE,
MA ANCHE CHE LE NORMATIVE IN VIGORE NON POSSONO IN ALCUN CASO ESSERE IGNORATE ED ANZI IL
LORO RISPETTO RISULTA TASSATIVO ANCHE IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO RIFERIMENTO NEL PIANO.

2 Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

R.U.P.-ing. E. Cortese 040 675 8777 (Comune di Trieste)

DL/ CSE —ing. M. Smrekar 040 308734 — 335 6769299

ASSISTENTE D.L. geom. E. Reggente 040 675 4660 (Comune di Trieste)

TELEFONO DI CANTIERE

REFERENTI PER ACEGAS ED HERA

SEMAFORI - Giurissa 340 3342450 (Hera Luce)

ENERGIA - D. Sain 040 7793679
Bertocchi 040 7793691

GAS - R. Riccardo 0432 093213 (Hera Gas - reparto ingegneria)

ALTRI GESTORI
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3 Identificazione e descrizione dell’opera

3.1 Dati generali

Committente

Comune di Trieste — Area Lavori Pubbilici
Servizio Edilizia Pubblica

Piazza Unita d’ltalia 4 — 34121 Trieste
tel. 040 6751 (centralino)

Responsabile del procedimento

dott. ing. Enrico Cortese(Comune di Trieste)

Progettista
Direzione Lavori

Coordinatore della Sicurezza in
Progettazione ed Esecuzione

dott. ing. Mario Smrekar

scala G.G. Winckelmann n. 9 — 34131 Trieste
tel. 040 308734

cell. 335 6769299

Assistenza alla D.L.

geom. E. Reggente (Comune di Trieste)

Cantiere Ponte Bianco e Ponte Verde — Manutenzione Straordinaria
Indirizzo Canal Grande (Canale di Ponterosso) / Riva 3 Novembre
Lavori Intervento di riparazione e consolidamento a ripristinare I'armatura

resistente delle travi longitudinali e trasversali principali, secondarie e della

soletta ricostituendone il copriferro.

Data presunta inizio lavori 22 ottobre 2018

Durata presunta lavori 180 giorni naturali consecutivi
Data presunta fine lavori 06 maggio 2019

Numero medio presunto lavoratori 4

Uomini-giorno 560

Ammontare presunto dei lavori

225.000,00 €, di cui € 12'198,72 per oneri della sicurezza

Struttura ospedaliera piul vicina
per pronto soccorso

OSPEDALE DI TRIESTE - CATTINARA
Strada di Fiume 447 - Trieste (TS)
tel. 040 399 1111 — NUE 112
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3.2 Descrizione del contesto in cui @ collocata I'area di cantiere

Il ponte € collocato sull'asse viario delle rive di Trieste, quale attraversamento del Canal Grande (Canale di Ponterosso) in
Riva 3 Novembre, nel Comune di Trieste (TS). L'area di cantiere pertanto € ubicata sulla via Bellini, prospiciente il Canale,
all'intersezione con la Riva 3 Novembre.

3.3 Descrizione dell’opera e dell’intervento

Trattasi dell'intervento di consolidamento statico del Ponte Verde e del Ponte Bianco sul Canal Grande di Trieste
colleganti la Riva Tre Novembre al Corso Cavour.

Il ponte Bianco, disposto sul lato mare, ha una larghezza di 8,30m ed é realizzato con 5 travi in c.a. a sostegno di una
soletta piena con 2 sbalzi di continuita. | binari ferroviari sono ancora presenti nella posizione originaria, disposti
simmetricamente rispetto alla trave centrale. Con l'ultimo intervento di riqualificazione delle Rive é stata realizzata una
sede stradale larga 5,50m con 2 marciapiedi d’estremita.

Il ponte Verde €& costituito da 2 impalcati accostati con carreggiate larghe 12,00m e 12,35m. Ogni impalcato € realizzato
da 8 travi in c.a. con soprastante soletta e 2 sbalzi d'estremita a sezione piena.

A seguito della riqualificazione delle Rive sono stati eliminati i binari tranviari e realizzate isole pedonali con 2 sedi stradali
rispettivamente a 2 e 3 corsie per ogni senso di marcia.

Poiché la parte degradata € tutta quella di intradosso, il consolidamento consiste in generale nella integrazione o
sostituzione del ferro di armatura inferiore dove necessario con tondini ad aderenza incrementata calandrati e zincati,
ricostituzione del copriferro in geomalta strutturale ed adeguata staffatura in tessuto di fibre d’acciaio galvanizzato ad
altissima resistenza in matrice minerale in modo da non alterare le masse sismiche e garantire comunque un aumento
della resistenza.

In superficie vengono eseguiti solamente gli interventi di sistemazione del giunto strutturale e quelli provvisori relativi alla
riorganizzazione della viabilita.

3.4 Notifica preliminare

Qualora lintervento sara eseguito da pil imprese ed eventualmente completato da imprese individuali autonomi
(artigiani), sara necessario I'invio da parte del Responsabile dei Lavori della Notifica Preliminare agli enti preposti (art. 99
del D.Lgs. 81/08).

4 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Committente Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Pubblica
Piazza Unita d'ltalia 4 — 34121 Trieste

040 6751

Responsabile del procedimento dott. ing. Enrico Cortese

Progettista strutturale e Coordinatore | dott. ing. Mario Smrekar

della Sicurezza in Progettazione scala G.G. Winckelmann n. 9 — 34131 Trieste
040 308734

Direttore dei lavori e Coordinatore | dott. ing. Mario Smrekar

della Sicurezza in Esecuzione scala G.G. Winckelmann n. 9 — 34131 Trieste
040 308734

il CSE provvedera ad aggiornare il presente PSC con i dati delle imprese affidataria, subappaltatrici e degli eventuali
lavoratori autonomi prima dell'inizio dei singoli lavori di competenza.

Impresa Affidataria

Lavori di competenza
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Indirizzo

Telefono

Datore di Lavoro

RSPP

Responsabile di cantiere (Preposto)

Impresa Subappaltatrice

Lavori di competenza

Indirizzo

Telefono

Datore di Lavoro

RSPP

Lavoratore autonomo

Lavori di competenza

Indirizzo

Telefono

In caso di necessita replicare in maniera analoga le tabelle di cui sopra

5 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

5.1 Interferenze fra lavorazioni e rischi aggiuntivi

Le principali lavorazioni sono quelle strutturali ad intradosso del ponte che avvengono su chiatta a mare e non possono
aver interferenze con altre lavorazioni superficiali. Il rischio principale per i lavoratori € rappresentato dalla caduta in mare,
dalla chiatta dove si opera, dalla barca di supporto o dall'area di cantiere con particolare riferimento alle fasi di carico e
scarico del materiale sulla chiatta.
Altri rischi, per le lavorazioni ad estradosso ponte (giunti stradali, modifiche alla viabilita, modifiche ai servizi di rete
Acegas) sono costituiti dalla presenza di traffico veicolare (rischio di investimento) e dalla presenza di reti di servizi
(rischio folgorazioni, fughe di gas, acqua in pressione).
L’eventualita di dover effettuare piu lavorazioni contemporaneamente, per cui & necessario intervenire sui rischi che
transitano da una attivita all’altra, € stata analizzata in fase progettuale tenendo conto che nel cantiere (e quindi in tutta
I'area in cui si estenderanno le attivita logistiche e lavorative) sono possibili due tipi di interferenze:

e interferenze di attivita derivanti dalla presenza di pill Imprese nella stessa area di lavoro;

e interferenze derivanti dall’'esecuzione di fasi lavorative eseguite da piu squadre di lavoratori (della stessa o di pil

Imprese).

5.2 Area ed organizzazione di cantiere

L'area di cantiere € costituita da una porzione della via Bellini (fianco Palazzo Carciotti) prospiciente il Canale, nel quale
sara individuato e riservato posto sufficiente per 'ormeggio dei natanti. La superficie sara tale da contenere i box uso
ufficio, spogliatoio completo di doccia e wc, deposito coperto, una zona esterna per il deposito dei materiali che possono
rimanere all'aperto ed una zona per la sosta operativa dei mezzi di cantiere.

Si verifichera con la Committenza la necessita di lasciare un passaggio carrabile con larghezza di 3m (oltre a quello
pedonale di circa 1,50m) lungo la via Bellini per il traffico di emergenza.

Si veda il “Layout di Cantiere” allegato.
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5.3 Interferenze legate all’organizzazione di cantiere
Pertanto i maggiori rischi legati all'organizzazione del cantiere sono dovuti principalmente al traffico pedonale e veicolare
sulle rive e su via Bellini, alla movimentazione dei materiali da costruzione tra area di stoccaggio ed area di lavorazione, al
posizionamento a bordo canale dell'area di cantiere.
| principali rischi in tal senso sono i seguenti:

» investimento dei lavoratori da parte del traffico pedonale e veicolare;

* investimento dei lavoratori da parte dei mezzi di cantiere;

* investimento dei lavoratori da parte del materiale trasportato;

e cadutain piano;

* caduta dall'alto, anche in acqua.

6 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

6.1  Caratteristiche dell’area di cantiere
L’area recintata dei servizi di cantiere, di stoccaggio e deposito dei materiali, individuata al par. 4.2., & sita in via Bellini.
L’area di ormeggio dei natanti, di dimensione da stabilire in funzione delle dimensioni degli stessi, & adiacente all'area di
cantiere sulla terraferma, alla quale € collegata attraverso una o piu scale di accesso. Inoltre & previsto I'utilizzo di un
argano a cavalletto per carico e scarico materiali da e verso la chiatta.
L’area di lavorazione ha posizione e dimensioni variabili in funzione della macro-fase di lavorazione:
» Fase 1: modifica della viabilita di superficie ed intervento ad intradosso ponte bianco (pedonale) con interdizione
al traffico veicolare (c/o Capitaneria di Porto);
» Fase 1-2: modifica della viabilita di superficie con modifica delle corsie verso Piazza Unita;
» Fase 2: intervento ad intradosso con interdizione al traffico veicolare del ponte Verde - ex 3 corsie centrali;
»  Fase 2-3: modifica della viabilita di superficie con modifica delle corsie verso Stazione Centrale;
» Fase 3: intervento ad intradosso con interdizione al traffico veicolare del ponte Verde — ex 2 corsie lato
Sant'Antonio;
» Fase 4: ripristino delle finiture e della viabilita pedonale e veicolare su tutte le carreggiate.

E esclusa la possibilita di accesso alle aree recintate durante la durata del cantiere da parte di personale non addetto ai
lavori, con la sola eccezione dei percorsi pedonali prestabiliti e segnalati.

In prossimita del cancello di accesso all'area recintata di via Bellini trovera posto il cartello di cantiere con l'identificazione
dei soggetti aventi compiti di sicurezza e i segnali di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e il cartello recante 'obbligo
di indossare i DPI, oltre al cartello previsto nel regolamento edilizio.

La documentazione di cantiere andra conservata presso il box uso ufficio.

A disposizione dei lavoratori vanno installati un WC con lavabo dotato di acqua calda ed un BOX SPOGLIATOIO /
RICOVERO dotato di doccia e wc.

Le zone di stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta e/o di costruzione saranno poste all'interno dell'area recintata su
via Bellini, compatibilmente con le necessita di cantiere.

6.2 Fattori esterni
Di seguito si riportano i fattori esterni (da e verso I'esterno) che rappresentano rischi per il cantiere.

6.2.1 Viabilita - Interferenza tra il cantiere e la viabilita esterna
Scelte progettuali ed organizzative

La struttura dei 2 ponti & suddivisa in tre impalcati indipendenti corrispondenti alle 3 carreggiate di superficie. L'asse di
scorrimento, pur essendo in centro urbano, & di grande importanza logistica e caratterizzato da un notevole flusso di
veicoli, compreso il traffico pesante di una certa intensita. Non & pertanto possibile interromperlo del tutto. Poiché d'altra
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parte non & possibile consolidare il singolo impalcato in presenza di traffico soprastante, si rende necessario intervenire
temporalmente in momenti separati sui 3 impalcati deviando opportunamente le corsie interessate.
Procedure e misure preventive e protettive
» Individuazione area da delimitare per I'organizzazione del cantiere e per la modifica della viabilita;
» realizzazione di tutte le opere relative alla viabilita quali, ad es., rimozione e ripristino di spartitraffico, banchine,
marciapiedi, aiuole, modifica alla segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni mobili tipo new-jersey.

6.2.2 Condutture interrate di servizi a rete e linee aeree

Non si rilevano linee aeree. Qualora per le necessita di viabilita si dovessero realizzare collegamenti aerei (ad es. nella
gestione degli impianti semaforici), sara cura del CSE eseguire la valutazione dei rischi e procedere alle misure di
coordinamento necessarie.
Sono presenti linee passanti visibili all'intradosso della struttura del ponte, e precisamente:

» sotto al marciapiede a shalzo lato S. Antonio: tubazioni di gas, elettriche, acqua (da proteggere);

» sotto al marciapiede in corrispondenza della trave n. 5: tubazione di energia elettrica (oggetto di intervento

Acegas, da proteggere);
+ sotto al marciapiede a shalzo lato mare: tubazioni presumibilmente vuote (da confermare e rimuovere).

Non essendo possibile interrompere i servizi per tutta la durata dei lavori si prevede la protezione degli stessi come
descritto successivamente nella fase di lavoro par. 6.5 — 2.

Risultano poi presenti linee sotterranee rispetto al piano viabile come da schemi Acegas.
Non risultano invece presenti linee aeree.

6.3 Rischi del cantiere per I'area circostante

Per quanto riguarda i rischi esportati dal cantiere per il traffico locale valgono le indicazioni riportate al punto precedente
(Fattori esterni).

Durante i lavori sara cura dell'impresa esecutrice provvedere alla protezione degli spazi non direttamente interessati dalle
lavorazioni in modo tale da evitare la propagazione di polvere sia all'interno dell’edificio che, in particolar modo, all'esterno
verso le altre proprieta terze adiacenti.

| materiali asportati e temporaneamente stoccati dovranno essere mantenuti umidi in modo tale da evitare la
propagazione di polvere.

6.4 Organizzazione dell’area di cantiere

6.4.1  Allestimento del cantiere

La Committenza garantisce la disponibilita e la fornitura dell'energia elettrica e la consegna dell'acqua potabile necessarie
al cantiere.

La ditta appaltatrice & tenuta ad organizzare, anche a beneficio delle eventuali altre imprese, 'area di cantiere,
comprensiva della viabilita.

Dovra fornire e posare gli usuali cartelli (cartello di cantiere, divieto di accesso alle persone non autorizzate e di obbligo di
indossare i dispositivi di protezione individuale) e la segnaletica stradale.

Dovra fornire, posare € rimuovere quanto riportato alla voce Servizi igienico-assistenziali
Ed inoltre:

» impianto elettrico di cantiere costituito da un quadro principale e diversi quadri in relazione alle necessita;

» impianto di illuminazione di cantiere tramite fari alogeni, a LED o similari con grado di protezione IP67, nel
numero necessario ad avere una perfetta visibilita della zona di lavorazione e garantendo una sufficiente
illuminazione verso le vie d'uscita all'esterno della volta, montati su supporti trasportabili o fissi, alimentati da
Q.E. o da generatore portatile.

L'impresa appaltatrice sara inoltre tenuta alla manutenzione e alla pulizia per tutta la durata dei lavori; dovra, inoltre,
adattare le opere provvisionali di propria competenza alle particolari necessita esecutive delle lavorazioni specializzate
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subappaltate ad altre imprese le quali avranno I'autonomo onere di provvedere, per i propri lavoratori, i pasti ed i mezzi
detergenti e per asciugarsi.

6.4.2 Recinzione, accessi, segnalazioni, viabilita di cantiere
L’area del cantiere va delimitata con recinzione in rete elettrosaldata su basi prefabbricate in cls (o equivalente).
Durante le fasi di modifica e ripristino della viabilita si deve utilizzare una delimitazione adeguata per dimensioni e visibilita
alle lavorazioni stradali, inclusa la cartellonistica.
| percorsi pedonali e gli incanalamenti delle corsie devono essere realizzati mediante barriere tipo new jersey secondo gli
schemi allegati ed in funzione delle necessita di cantiere.
Nell'area cantiere di via Bellini & previsto n. 1 accesso carrabile e n. 1 pedonale (ed eventualmente n. 1 ulteriore accesso
nella parte opposta dell'area di cantiere, vicino alle zone di sosta riservate a Committenza e DL), in prossimita del quale
trovera posto:

» cartello informativo di cantiere;

» segnali di divieto di accesso all’'area per i non addetti ai lavori;

» segnali di obbligo di indossare calzature antinfortunistiche, casco e guanti.
Al momento del transito e manovra dei veicoli da cantiere il personale di cantiere dovra assicurarsi di tenere
sgombero il percorso da persone o veicoli, soprattutto all’esterno dell’area di cantiere e nelle possibili zone di
interferenza.

6.4.3  Servizi igienico-assistenziali

La ditta appaltatrice e le eventuali altre ditte / artigiani presenti in cantiere potranno usufruire sia del box WC che del box
SPOGLIATOIO / RICOVEFRO.

La documentazione di cantiere sara conservata presso il box UFFICIO.

La posa dei suddetti box avverra tramite autocarro con gru all'interno dell’area di cantiere avendo cura che non vi siano
persone che passino sotto al carico appeso. Tale obbligo vale anche nelle fasi di smobilitazione del cantiere.

Sono previsti n. 2 estintori portatili a polvere (ben segnalati), posti n. 1 box uso ufficio e n. 1 nel box uso spogliatoio.

La cassetta di pronto soccorso va posizionata del box uso spogliatoio e segnalata con apposito cartello; il cui contenuto
minimo ¢ individuato dall'allegato 1 al D.M. 388/2003 e ss.mm.ii. piu eventuali integrazioni.

Eventualmente pud essere previsto da parte della ditta appaltatrice 'uso di un furgone attrezzato nel quale tenere tutte le
attrezzature di lavoro e di sicurezza, ulteriore estintore ed ulteriore cassetta pronto soccorso per automezzi (entrambi ben
segnalati).

Sara cura del CSE la verifica delle condizioni contrattuali dellimpresa appaltatrice relativamente agli orari di lavoro e
conseguente pausa pranzo, alla disponibilita di adeguati servizi igienico-sanitari (docce) e spogliatoi attrezzati per il
numero di lavoratori dipendenti.

Per la pausa pranzo puo essere utilizzato il box spogliatoio/ricovero, oppure dovranno essere previsti buoni pasto in
luoghi di ristoro limitrofi, previa predisposizione dell'impresa di una convenzione a firma della Committenza da conservare
presso il cantiere.

6.4.4 Impianto elettrico di cantiere
Il Committente garantisce la fornitura di energia elettrica in BT.

Qualora non vi sia la possibilita di garantire fornitura di energia elettrica o si ritenesse necessario, si provvedera
allinstallazione di un gruppo elettrogeno a norma di legge; in tal caso si deve provvedere al posizionamento nelle
vicinanze dello stesso di estintore a CO2 di capacita 55A - 233BC da 12 kg utilizzabile su apparecchi in tensione in
ragione di n. 1pz ogni 400kW potenza erogata., vedi par. 5.4.10 “antincendio”

Realizzazione dell'impianto B.T. di cantiere (sistemi TT).

L'installatore € comunque tenuto a rilascio della dichiarazione di conformita, corredata dagli allegati obbligatori e al
collaudo dell'impianto prima della messa in funzione.
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Subito a valle del gruppo di misura (se previsto) o del punto di consegna sara installato I'interruttore generale, del tipo
automatico differenziale con potere di interruzione in funzione alla corrente di corto circuito che sara comunicata dall'ente
erogatore del servizio, posto entro un contenitore con chiusura a chiave. Nei pressi dell'interruttore generale sara
installato, su base propria, il quadro generale, costituito in materiale isolante chiudibile a chiave. Ogni linea di
alimentazione dei quadri secondari sara dotata di proprio interruttore automatico.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree; qualora queste intralcino la circolazione saranno opportunamente protette
e segnalate contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52).

E’ vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC (temono le temperature inferiori a zero gradi).
Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (DM. 37/08), il progetto & perd consigliabile.

6.4.5 llluminazione di cantiere (esclusa zona sotto al ponte)

Le lampade portatili IP67 per lilluminazione da cantiere saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete con
collegamento allimpianto di terra, oppure preferibilmente a 24 V tramite trasformatore di sicurezza (SELV) senza
collegamento a terra.

6.4.6  Apparecchiature elettriche per lavorazioni sotto il ponte (da zattera)

Per le lavorazioni sotto il ponte, necessariamente eseguite dal natante, si prescrive l'utilizzo di elettroutensili (ad es.
martello demolitore, sega circolare, trapano) e di lampade per illuminazione con alimentazione a batteria, al fine di ridurre
al minimo i rischi di elettrocuzione.

6.4.7 Impianto di terra

Non risulta alcun impianto di terra collegato al ponte. Si prevede il collegamento alla terra dell’edificio “Palazzo Carciotti”
previa verifica del funzionamento prima dell'installazione del quadro di cantiere; qualora 'impianto risultasse non presente
o0 non funzionante a regola d'arte, sara realizzato un nuovo impianto.

Questo avra lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le carcasse metalliche delle attrezzature elettriche
fisse, alle masse e alle masse estranee. L'impianto di terra sara coordinato con l'interruttore generale posto a protezione
dellimpianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 V e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore
generale.

Il numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R ¢ la resistenza del singolo dispersore in funzione
della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con I'espressione
precedente). | picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. | dispersori di terra di
protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del conduttore di fase (S)
in base alla seguente tabella:

e Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmgq;
e Sp=16mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq

» Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmg.
La sezione minima del conduttore di terra sara :
» Determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se isolato e
direttamente interrato;
» Determinata dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro un tubo in PVC pesante;
» Determinata dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmg, in rame, 0 50 mmq, in ferro
zincato, se nudo e direttamente interrato.
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-12 art. 3.6).

ATTENZIONE: Nei cantieri la tensione che pud permanere sulle masse per un tempo indefinito non pud superare 25 V
(CEI 64-8/7 art. 704.471). In considerazione di cid, una parte metallica (estranea allimpianto elettrico) & da considerarsi
massa estranea quando ha una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm e solo in questo caso deve essere collegata
allimpianto di terra.
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6.4.8 Zone di carico, scarico e stoccaggio temporaneo
Le zone di carico, scarico e stoccaggio sono individuate nella planimetria Layout di cantiere allegata.

6.4.9 Gru e/o impianti di sollevamento

Si prevede l'utilizzo di un argano a cavalletto elettrico di sollevamento per carico e scarico dei materiali dal pontile / chiatta
allarea di cantiere.

L’attrezzatura dovra essere in regolare stato di manutenzione, dovra disporre di marcatura CE e libretto d’uso e
manutenzione. | lavoratori dovranno essere formati sull'utilizzo delle stesse e disporre di attestazione che
certifichi I'addestramento all’utilizzo della macchina.

L'argano a cavalletto ha una struttura di supporto realizzata con due cavalletti: quello anteriore € attrezzato con due
staffoni per agevolare I'operatore durante la ricezione del carico; mentre quello posteriore € solidale con i due cassoni per
la zavorra.

| carichi movimentati non devono essere eccessivamente pesanti ed ingombranti. E assolutamente vietato
adibire I'utilizzo al trasporto di persone.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1. Caduta dall'alto;
2. Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3. Elettrocuzione;

Prescrizioni Esecutive:

» Accertarsi che I'argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate;

» verificare idoneita parapetti regolamentari, tavole fermapiede, staffoni sicurezza (appoggi aventi la funzione di
offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di movimentazione del carico);

» verifica dell'affidabilita strutturale del cavalletto portante I'argano, dei cassoni per la zavorra e loro riempimento e
dispositivo di chiusura;

 verificare funzionalita ed affidabilita dellimpianto elettrico e di terra;

 verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di
salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad
azione ammortizzata per il carrello dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio);

» accertati del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga del braccio.

Durante l'uso:

 verificare |a portata della macchina

 verificare la corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio;

» utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare

» verifica 'assenza di persone sotto il carico

» effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita, evitando brusche frenate o partenze,
per non assegnare ulteriori sforzi dinamici;

 rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza; evitare assolutamente di utilizzare la fune
dell'argano per imbracare carichi;

» sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di
carichi dall'alto o in presenza di vento forte.

Dopo l'uso:

» liberare il gancio da eventuali carichi, riavvolgere la fune portando il gancio sotto il tamburo, bloccare I'argano sul
fine corsa interno, interrompere l'alimentazione elettrica e chiudere I'apertura per il carico con le apposite barriere
mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente;

» effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto
d'uso e segnala eventuali anomalie riscontrate.
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6.4.10 Presidio di pronto soccorso
Vedi voce Servizi igienico-assistenziali.

6.4.11 Antincendio
Vedi voce Servizi igienico-assistenziali.
E prevista la sistemazione di:
» n. 2 estintori a polvere con carica da 6 kg tipo 34A - 233BC utilizzabile anche su apparecchiature in tensione.

» n. 1 estintore a polvere da 12 kg tipo 55A - 233BC utilizzabile anche su apparecchiature in tensione per ogni
400kW potenza del gruppo elettrogeno (eventuale).

6.5 Analisi delle lavorazioni

Le fasi di lavoro con specifica delle singole lavorazioni per la realizzazione dell'intervento sono di seguito elencate:
1. Allestimento del cantiere

Messa in sicurezza delle linee di rete ad intradosso impalcato

Lavorazioni strutturali ad intradosso ponte: demolizioni, ricostruzioni con rinforzi strutturali, pitturazioni

Lavorazioni strutturali ad estradosso ponte: giunti stradali

Lavorazioni stradali: modifiche alla viabilita e ripristino finale

Altre lavorazioni ad intradosso ed estradosso ponte: ripristino ed implementazione impianti di rete

Smobilitazione, pulizie, rimozione cantiere

No ok owd
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1. Allestimento del cantiere

Organizzazione dell'area di cantiere su terraferma e in acqua, con individuazione delle aree da recintare o delimitare,
degli accessi, posizionamento dei cartelli di divieto di accesso e di obbligo di protezione; servizi igienico - assistenziali;
installazione impianto elettrico di cantiere; allacciamenti alle reti e messa a terra; installazione apprestamenti di cantiere;
realizzazione collegamenti con zona di ormeggio natanti; stoccaggio dei materiali da costruzione e quant’altro necessario.

Individuazione dei rischi:

Interferenze con attivita esterne

Investimento da parte dei mezzi di cantiere

Investimento di pedoni con mezzi di cantiere

Urti con altri veicoli transitanti nei pressi dell’area di cantiere

Investimento da parte del materiale movimentato

Caduta di persone e materiali dall’alto su terra o in acqua

Caduta in piano

Errata movimentazione dei carichi

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, ecc.)

—_

© oo NSO LN

Scelte progettuali, organizzative e procedure:
Altre lavorazioni non potranno avere inizio prima del completo allestimento del cantiere.
Durante tale fase di lavoro non &€ ammessa la contemporaneita con altre lavorazioni.

L’accesso dei mezzi di cantiere potra avvenire solo attraverso I'accesso di cantiere previsto in modo tale da ridurre al
minimo la possibilita di interferenze tra mezzi di cantiere ed attivita esterne, procedendo con cautela e prestando la
massima attenzione all'eventuale presenza di traffico veicolare, pedoni e/o biciclette.

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, salvagente.

| lavoratori non dovranno sostare nel raggio di azione dei mezzi di cantiere e dovranno prestare massima attenzione
durante la movimentazione dei materiali, accertandosi preventivamente della posizione degli altri lavoratori in modo tale
da evitare il rischio di urti.

L'impianto elettrico di cantiere e conseguentemente I'allacciamento alla rete elettrica dovra essere effettuato da personale
esperto e dotato dei necessari DPI.

E’ vietato gettare in mare qualsiasi rifiuto di lavorazione.

Misure di prevenzione e protezione:

Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.

Depositare in cantiere copia della documentazione relativa a macchinari ed attrezzature di preventivato impiego.
L’organizzazione dell'area di cantiere da parte dellimpresa appaltatrice va decisa prima dellinizio del cantiere, in
coordinamento con la D.L. ed il CSE., con l'individuazione delle aree eventuali da recintare o delimitare, degli accessi e
posizionamento dei cartelli di divieto di accesso e di obbligo di protezione; dei servizi igienico - assistenziali; degli
allacciamenti alle reti e messa a terra; le aree di stoccaggio dei materiali da costruzione.

Si dispone altresi che:

» Tutti box (spogliatoio, ufficio, wc) previsti devono essere sollevati da terra, chiusi, ben protetti dalle intemperie
(impermeabilizzati e coibentati), areati, illuminati e riscaldati nella stagione fredda e devono essere mantenuti in
stato di scrupolosa pulizia.

» La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad operare con
cautela e secondo le norme.
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»  Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e
costituiscano rischio di infortunio. | materiali di risulta potranno ivi essere depositati per lo stretto necessario e
trasportati a discarica autorizzata immediatamente.

» L’area deve essere ben delimitata, circoscritta e recintata.

Si rammenta che I'utilizzo di mezzi - macchine ed impianti € consentito solo ed esclusivamente a personale idoneamente
addestrato le cui attestazioni siano allegate al POS inoltrato dalla ditta.

Attrezzature di preventivato impiego:
Autocarro con gru

Argano di sollevamento

Attrezzi manuali di uso comune
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2. Messa in sicurezza delle linee di rete ad intradosso impalcato
Si propone una protezione delle tubazioni esistenti ad intradosso del ponte.

Ai fini della sicurezza del personale le lavorazioni di protezione saranno da eseguirsi in concerto con i tecnici dei
gestori dei servizi per il distacco provvisorio delle linee durante la posa in opera delle protezioni.

Va in ogni caso preventivamente richiesta al’ACEGAS la messa in sicurezza degli impianti elettrici con cui
concordare eventualmente i tempi del fuori-servizio (referenti i tecnici: D. Sain 0407793679, A. Bertocchi
0407793691).

Individuazione dei rischi:
1. Elettrocuzione, fughe di gas, perdite di acqua in pressione nel caso di danni causati dalle attrezzature di
montaggio delle protezioni
2. Caduta di persone e materiali dall’alto in acqua
Errata movimentazione dei carichi
4. Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, ecc.)

w

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, salvagente, idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.

E’ vietato gettare in mare qualsiasi rifiuto di lavorazione.

La tipologia di protezione sara la seguente.

Protezione delle tubazioni esistenti ad intradosso ponte mediante posa di lamiera in acciaio di spessore adeguato,
microforata, sagomata senza spigoli vivi, eventualmente bordata, ancorata alle strutture in c.a. esistenti mediante
adeguati tasselli, posa in opera di telo in nylon prima delle lavorazioni che potrebbero causare schizzi e/o spruzzi, quale
ulteriore protezione delle tubazioni.

L'impresa potra proporre soluzioni alternative da valutare ed approvare con DL e tecnici del gestore.

In ogni caso in corso d'opera sara da adeguare allo spazio disponibile le superfici da trattare e rinforzare, esclusivamente
alla faccia lato Sant’Antonio per le travi 5 e 21.

Attrezzature di preventivato impiego:
Chiatta a mare e natante di supporto
Attrezzi manuali di uso comune
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3. Lavorazioni strutturali ad intradosso ponte: demolizioni, ricostruzioni con rinforzi strutturali, pitturazioni

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali e secondarie in cemento armato ammalorate, con
armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le fasi lavorative indicate in progetto,
consistenti sostanzialmente:

e sgrossatura e demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese e
successiva idrodemolizione ed idroscarifica manuale (con attrezzatura che assicuri una pressione di esercizio e
portata adeguate alla messa a nudo e pulizia dei ferri di armatura) di tutte le superfici in cls da trattare, eventuale
spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e lavaggio dei fondi di posa;

e tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d.
staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;

e posa in opera di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo
(ferri longitudinali e staffe ad “U” saldate);
ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso e sui fianchi delle travi;

e posa in opera della fasciatura ad "U" in tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ed ancoraggio alla trave da risanare e
completamento mediante stesa di un secondo ulteriore strato a ricopertura completa di tutte le fasciature;
regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici;
pitturazione delle superfici mediante applicazione di pittura riempitiva microsilicacea a protezione dei calcestruzzi.

Individuazione dei rischi:

1. Interferenze con attivita esterne

Investimento da parte del materiale movimentato

Caduta di persone e materiali dall’alto su terra o in acqua

Caduta in piano

Errata movimentazione dei carichi

Bruciature, radiazioni visive, fumi tossici ed altri rischi derivanti da processi di saldatura

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, ecc.)

No ok owd

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

Le lavorazioni ad intradosso ponte vanno eseguite mediante I'utilizzo di adeguato natante / chiatta dove i lavoratori
possono operare in sicurezza. E’ vietato lo scarico in acqua del materiale di demolizione e di risulta che dovra essere
allontanato immediatamente, sollevato e portato a terra e stoccato in apposita area designata.

E’ vietato gettare in mare qualsiasi rifiuto di lavorazione.

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, salvagente, facciali filtranti, occhiali di protezione e DPI specifici per saldature.

Misure di prevenzione e protezione:
Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
Depositare in cantiere copia della documentazione relativa a macchinari ed attrezzature di preventivato impiego.

Si rammenta che I'utilizzo di mezzi - macchine ed impianti € consentito solo ed esclusivamente a personale idoneamente
addestrato le cui attestazioni siano allegate al POS inoltrato dalla ditta.

Attrezzature di preventivato impiego:
Chiatta a mare e natante di supporto
Argano di sollevamento

|drodemolitrice

Apparecchi per saldatura

Attrezzi manuali di uso comune
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4. Lavorazioni strutturali ad estradosso ponte: giunti stradali

Viene prevista la posa in opera di giunto di dilatazione stradale (su carreggiate e su marciapiedi), mediante la demolizione
della pavimentazione, la posa dei profili di sostegno e di drenaggio, delle impermeabilizzazioni per il defluimento delle
acque di sottopavimentazione, scossaline, supporti, elementi di connessione, elementi di sconnessione, accessori,
forature ed ancoraggi, malte di allettamento e riempimento, massetti laterali.

Ai fini della sicurezza del personale le lavorazioni saranno da eseguirsi in concerto con i tecnici dei gestori dei
servizi per il distacco provvisorio delle linee durante la posa in opera delle protezioni.

Va in ogni caso preventivamente richiesta al’ACEGAS la messa in sicurezza degli impianti elettrici con cui
concordare eventualmente i tempi del fuori-servizio (referenti i tecnici: D. Sain 0407793679, A. Bertocchi
0407793691).

Individuazione dei rischi:

1. Interferenze con attivita esterne e traffico

Investimento da parte dei mezzi di cantiere

Investimento di pedoni con mezzi di cantiere

Urti con altri veicoli transitanti nei pressi dell’area di cantiere

Investimento da parte del materiale movimentato

Caduta in piano

Errata movimentazione dei carichi

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, ecc.)

© NGk W

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, giacche ad alta visibilita, illuminazione di cantiere (se lavorazioni non diumne), lampeggianti
crepuscolari se necessari.

II rischio principale durante tali fasi lavorative & la possibile presenza nel sottofondo stradale di tubazioni di servizio delle
reti (energia elettrica, telecomunicazioni). Tali reti, secondo il gestore, dovrebbero interessare I'estradosso del ponte
Verde solo in corrispondenza del marciapiede lato Sant'Antonio.

Pertanto prima del taglio della pavimentazione vanno eseguiti dei sondaggi conoscitivi, anche con il personale tecnico del
gestore di rete, al fine di individuare la esatta presenza delle tubazioni ed adottare tutti gli accorgimenti necessari al
completamento dell’'opera in sicurezza.

Le lavorazioni saranno eseguite sulla corsia chiusa al traffico nelle 3 macro-fasi di lavorazione individuate nel progetto, e
pertanto il rischio di investimento da traffico € limitatissimo, se non del tutto assente, cosi come l'interferenza con il
passaggio pedonale. In ogni caso le aree di lavoro strettamente necessarie alla realizzazione andranno delimitate con
catenella su paletti adeguatamente posizionati (giunti su marciapiede) e coni catarifrangenti (lavorazioni stradali, qualora
necessario), vietando I'accesso e passaggio agli estranei nell'area interdetta.

Misure di prevenzione e protezione:

Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.

Depositare in cantiere copia della documentazione relativa a macchinari ed attrezzature di preventivato impiego.
Impiego di catenella su paletti e coni catarifrangenti a delimitazione lavorazioni.

Attrezzature di preventivato impiego:
Attrezzi manuali di uso comune
Sega flex per pavimentazioni
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5. Lavorazioni stradali: modifiche alla viabilita e ripristino finale

Esecuzione di tutte le modifiche alla viabilita richieste per I'esecuzione delle lavorazioni ad intradosso di ognuno dei 3
impalcati da ponte, da ripristinare al termine delle lavorazioni, tra le quali:

e spostamento panettoniin cls;

lievo paletti con catenella metallica;

posizionamento e modifica delle barriere tipo new jersey (riempite con acqua)
modifiche all'impianto semaforico

modifiche alla segnaletica verticale ed orizzontale

demolizione marciapiedi ed aiuole

lievo palo luce

Individuazione dei rischi:

Interferenze con attivita esterne

Investimento da parte dei mezzi di cantiere

Investimento di pedoni con mezzi di cantiere

Urti con altri veicoli transitanti nei pressi dell'area di cantiere
Investimento da parte del materiale movimentato

Caduta di persone e materiali dall'alto

Caduta in piano

Errata movimentazione dei carichi

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, ecc.)

—_

© oo NG W

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

Le lavorazioni ad intradosso ponte sono previste solo in assenza di traffico carrabile, pertanto & necessario prevedere 3
macro-fasi lavorative distinte che, mediante la modifica alla circolazione carrabile e pedonale come schematizzata negi
atti progettuali, permettano le lavorazioni in sicurezza.

Ogni macro-fase & preceduta dalla modifica alla viabilita e termina con il collaudo statico parziale del ponte Bianco tra fasi
1-2, del ponte Verde 3 corsie tra le fasi 2-3 e con il collaudo finale del ponte Verde 2 corsie tra le fasi 3-4.

La prima fase (ponte Bianco) prevede sostanzialmente il solo divieto di circolazione carrabile da/per la Capitaneria.

La seconda fase (ponte Verde 3 corsie) ha inizio previo incanalamento del traffico verso Campo Marzio sul ponte Bianco
appena consolidato e collaudato, con restringimento da 3 a 2 corsie e posizionamento dei nuovi stop/attraversamenti
pedonali.

La terza fase (ponte Verde 2 corsie) mantiene uguale il traffico verso Campo Marzio, ma prevede la deviazione della
circolazione verso la Stazione Centrale incanalandola contro-mano.

Tutte le modifiche prevedono quindi la demolizione di alcuni marciapiedi (con e senza aiuole), la modifica di semafori e
segnaletica, la rimozione del palo di illuminazione stradale, la realizzazione di attraversamenti pedonali, la canalizzazione
del traffico con barriere new jersey e panettoni in cls.

Al termine delle lavorazioni (fase 4) i marciapiedi saranno ricostruiti allargati a realizzare la nuova pista ciclabile (con
rampe 8% all'estremita), le aiuole con siepe rimesse a dimora, saranno rimosse tutte le barriere new jersey ed i panettoni,
riposizionati i paletti con catenella, riconfigurato I'impianto semaforico, saranno ripristinati i sottofondi e strati di finitura
stradali, sara eseguita tutta la segnaletica definitiva orizzontale e verticale e quantaltro necessario a ripristinare
completamente la viabilita.

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, giacche ad alta visibilita, illuminazione di cantiere (se lavorazioni non diurne), lampeggianti
crepuscolari se necessari.
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Misure di prevenzione e protezione:

I principale rischio € costituito dalla presenza di traffico veicolare al momento della modifica della viabilita, ovvero quando
i lavoratori sono impegnati nella posa delle barriere, nella realizzazione della segnaletica a terra e nella demolizione dei
marciapiedi ed aiuole preventivi alla fase successiva di lavoro.

Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
Depositare in cantiere copia della documentazione relativa a macchinari ed attrezzature di preventivato impiego.

Attrezzature di preventivato impiego:
Argano di sollevamento

Mezzi di cantiere / cassonati con gru
Muletti per spostamento panettoni
Attrezzi manuali di uso comune
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6. Altre lavorazioni ad intradosso ed estradosso ponte: ripristino ed implementazione impianti di rete

Al di fuori dell'appalto con il Comune di Trieste, relativo al consolidamento strutturale dei ponti Bianco e Verde e le
conseguenti opere di modifica della viabilita, & prevista I'esecuzione di una serie di opere in diretta amministrazione
Acegas consistenti nella sostituzione della parte interessante il ponte “di una conduttura elettrica sotterranea nel tratto di
linea compreso tra la C.S. Stazione Marittima e C.P. Valmartinaga — Primo stralcio”.

Si definiranno direttamente con ACEGAS tempistiche ed offerta economica in base al progetto esecutivo
predisposto da ACEGAS stessa.

E’ previsto nel cronoprogramma che tali lavorazioni vengano eseguite prima della fase 2.

Sinteticamente tali lavorazioni consistono in:

posa di 6 tubi in polipropilene 8160 PN16 tra le due camerette prefabbricate (disposte interrate alle estremita del
ponte), comprensive di supporti metallici di sospensione alla struttura del ponte;

posa in opera di una cameretta prefabbricata lato Campo Marzio, di dim. 200x100x115¢m da interrare con scavo
di altezza 1,70m su soletta di fondazione, comprensiva di copertura ed accessori. La cameretta lato Stazione
Centrale viene posta in opera preventivamente dalla stessa Acegas;

posa di 4 tubi in polipropilene 8160 PN16 di collegamento trasversale delle rive;

tutte le opere edili connesse di scavo, demolizione e ripristino delle carreggiate e dei marciapiedi;

tutte le opere e predisposizioni in tema di sicurezza.

Ai fini della sicurezza del personale le lavorazioni saranno da eseguirsi ovviamente in concerto con i tecnici
ACEGAS, previo aggiornamento del presente PSC.
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7. Smobilitazione, pulizie e rimozione del cantiere

Pulizia finale degli spazi e successiva consegna del cantiere libero da persone o cose.
Eventuale rimozione della protezione delle tubazioni di intradosso ponte.

Individuazione dei rischi:
1. Interferenze con I'esterno
Investimento da parte dei mezzi di cantiere
Investimento da parte del materiale movimentato
Elettrocuzione durante la rimozione dell'allacciamento alla rete elettrica
Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi,
elettrocuzione, movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)

oo

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, facciali filtranti, salvagente.

Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati (ad es. detergenti) dovranno essere prese in considerazione
all'atto della scelta dei DPI e conservate in cantiere. | lavoratori non dovranno sostare nel raggio di azione dei mezzi di
cantiere e dovranno prestare massima attenzione durante la movimentazione dei materiali, accertandosi preventivamente
della posizione degli altri lavoratori in modo tale da evitare il rischio di urti.

Lo sgancio dalla rete elettrica dovra essere effettuato da personale esperto e dotato dei necessari DPI.

Attrezzature di preventivato impiego:
Aspirapolvere industriale
Attrezzi di uso comune
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6.6 Misure preventive e protettive

6.6.1  Apprestamenti e misure di protezione collettiva
Di seguito si riporta I'elenco degli apprestamenti previsti nel presente PSC.
» segnaletica di cantiere, recinzioni e barriere relative alla viabilita di superficie;
* lampade portatili da cantiere alimentate a batteria;
e estintori;
»  box uso spogliatoio, uso ufficio, WC chimico;
» barriere a protezione delle tubazioni esistenti.

6.6.2 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi minimi da fornire a tutti i lavoratori, specifici per ogni tipologia di lavorazione:
e Scarpe / Stivali antinfortunistici
*  Guanti
» (Casco
» Ginocchiere
»  DPI di protezione dell'udito
»  DPI protezione degli occhi contro polvere e schizzi e radiazioni per saldature
»  Facciali filtranti
»  Salvagenti autogonfianti

* Indumenti di protezione ad alta visibilita EN 471, impermeabili, eventualmente con protezione dal freddo (Tute
imbottite, giacche / parka, ecc.)

6.6.3  Attrezzature da cantiere

Le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono tenuti ad utilizzare esclusivamente macchine e attrezzature di
proprieta, dotate di marcatura CE ed in regolare stato di manutenzione.

L'uso comune di attrezzature e/o macchine dovra essere legalmente autorizzato.

Le macchine e le attrezzature elettriche non dovranno presentare manomissioni o cavi, spine o parti elettriche
danneggiati.

Si veda inoltre il par. 6.4

7 Interferenza tra le lavorazioni

7.1 Prescrizioni operative

Le modalita esecutive dei lavori con riferimento alla sicurezza sono oggetto di specifiche istruzioni rese note al personale
addetto ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di awvisi collettivi affissi in cantiere. Sara sempre compito
dellimpresa vigilare che personale addetto alle lavorazioni non si trovi a transitare o ad operare nelle aree coinvolte dalle
lavorazioni.

Soluzioni alternative o comunque diverse proposte dallimpresal/e aggiudicataria/e (piano operativo di sicurezza),
dovranno essere valutate prima dell'inizio dei lavori, affinché il coordinatore per I'esecuzione possa adeguare il presente
piano.

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni fase, il titolare dellimpresa appaltatrice principale dovra eseguire, unitamente al D.L.,
ed al Coordinatore per I'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di validare il
presente piano o proporre modifiche, verificando altresi I'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al
Coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova
fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle “imprese subappaltatrici” o dei lavoratori autonomi in cantiere o di
altre imprese appaltatrici nel caso di appalti scorporati. Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore,
impresa appaltatrice principale e impresa “subappaltatrice”, e saranno previste, di norma, ad ogni avvicendamento di
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impresa, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono agli standard di sicurezza ed
alle previsioni del presente piano.

L’impresa principale e le “imprese subappaltatrici”’, dovranno comunicare al coordinatore per I'esecuzione il nominativo
dell’'eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne il coinvolgimento.

7.2 Coordinamento con le attivita sovrapposte

La tipologia dei lavori da eseguire rende necessaria la presenza, simultanea o in successione, di piu imprese e/o
lavoratori autonomi.

Di conseguenza & prevedibile l'utilizzazione comune degli apparecchi di sollevamento, dellimpianto elettrico con
limpianto di messa a terra, della chiatta e del natante. Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento
e di cooperazione devono essere attuate le seguenti norme:

» [impresa appaltatrice principale dell'opera € tenuta a garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi
di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione degli apparecchi di sollevamento, dellimpianto
elettrico e di terra e degli altri apprestamenti realizzati o0 messi a disposizione dalla stessa o per conto;

» gli apparecchi di sollevamento devono essere manovrati anche durante le fasi di lavoro svolte da altre imprese
elo lavoratori autonomi, esclusivamente da persona appositamente incaricata dall'impresa appaltatrice titolare
dell'appalto;

» |utilizzo dei quadri elettrici e di altre attrezzature da parte delle altre imprese efo lavoratori, potra avvenire solo
previo accordo con limpresa titolare dell'appalto. Questa ne concedera 'uso a condizione che non venga
eseguito alcun atto di modifica 0 manomissione, nel rispetto degli eventuali divieti di esecuzione simultanea di
piu fasi di lavoro, stabiliti nel piano di sicurezza.

* le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro attivita nel cantiere,
delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a conoscenza delle sanzioni applicabili nei loro
confronti.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dellavvio delle lavorazioni convochera una specifica riunione di
coordinamento, nella quale si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivita
contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione
in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese efo
lavoratori autonomi, cio anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese esecutrici € dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita delle previsioni di Piano con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso
e il Cronoprogramma dei lavori.

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di coordinamento.
Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano si pud prevedere, sin d'ora, 'uso comune degli apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito indicati con le relative misure di
Coordinamento.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinate a operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e protezione
dai rischi la cui periodicita & stabilita in relazione alla specificita dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei
lavori, da cui si evidenziano le criticita del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti
anche dalla presenza di pill imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documentate.

7.3 Interferenza tra lavorazioni
Si prevede una progressione lineare e consecutiva degli interventi pit importanti nell'intento di:
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e evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attivita lavorative con interferenze tali da rendere necessario il
loro coordinamento in questa fase preventiva e di progetto;
e favorire, con la ripetitivita delle fasi e delle procedure lavorative, un livello di esecuzione standardizzato e
facilmente attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere;
e Utilizzare le maestranze per attivita e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al minimo le
interferenze nell'esecuzione dei lavori.
Le interferenze tra fasi lavorative individuate in fase di progettazione sono rilevabili dal cronoprogramma e dalle schede
dell’ “Analisi delle lavorazioni” in cui sono evidenziati i potenziali rischi che, tra I'altro essendo impropri (cioé che possono
anche transitare da una lavorazione all'altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell'lmpresa
appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
Per elaborare nel dettaglio quanto sopra esposto (prescrizioni operative, misure preventive e protettive), & necessario
comunque che 'Impresa esecutrice presenti al CSE, prima dell'inizio dei lavori:
e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori;
e il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui debbono essere evidenziati:
0 ladescrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi (“fasi lavorative”);
o il tempo necessario per I'esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”;
0 i periodi di “criticita” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavorative”;
o il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi dellimpiego della mano d'opera che verra
utilizzata per ogni singola “fase lavorativa®);
0 i momenti in cui, nel corso dei lavori, I'lmpresa provvedera ad integrare la formazione ed informazione
di tutte le maestranze (ovvero, quando cambiera la tipologia degli interventi o quando, eventualmente,
utilizzera Ditte e Lavoratori autonomi, se preventivamente autorizzati dal committente).
In base al programma particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere ed al POS che verra presentato prima
dellinizio dei lavori dall'Impresa, il CSE valutera la necessita di aggiornare il presente “Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” (redatto in fase di progettazione e quindi soggetto a possibili variazioni anche in relazione alle proposte
operative delllmpresa).

8 Misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature da parte di piu
imprese

L'intervento prevede I'utilizzo di una chiatta per le lavorazioni ad intradosso del ponte, I'argano per carico-scarico materiali

di risulta, l'utilizzo di un natante a disposizione della DL, nonché di tutte le attrezzature di uso comune (ad es. box

spogliatoio, we, ufficio, impianto elettrico di cantiere, ecc.)

Sara cura dellimpresa esecutrice mettere a disposizione tutta I'attrezzatura di cui sopra necessaria per I'esecuzione

dell'intervento, prendendosi carico anche della loro manutenzione e I'eventuale messa in sicurezza, che potranno essere
utilizzati da lavoratori di diverse imprese e/o lavoratori autonomi.

Altre prescrizioni potrebbero essere indicate nei POS di ogni singola impresa.

9 Organizzazione del coordinamento e della cooperazione fra datori di lavoro ed i
lavoratori autonomi

Prima dell'inizio dei lavori verra organizzata una riunione di coordinamento alla quale parteciperanno almeno:
» Responsabile dei lavori — Committenza;
» Coordinatore in fase di progettazione (CSP);
» Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);
» Responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice;
»  Subappaltatori gia individuati;
» Lavoratori autonomi gia individuati.
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Qualora non fossero ancora individuati tutti i subappaltatori, la riunione dovra essere ripetuta ogni volta che una nuova
impresa sara incaricata.

Nessuna impresa potra accedere al cantiere senza aver partecipato alla riunione iniziale, essendo I'adempimento di tale
aspetto fondamentale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1, lettera ¢ del D.Igs. 81/08.

Durante la riunione verranno anche definiti gli intervalli per l'organizzazione delle ulteriori riunioni di verifica della
sicurezza.

In sede di riunione iniziale si provvedera a precisare i ruoli relativamente alla gestione delle emergenze e del pronto
SOCCOrsO.

Sara inoltre cura dellimpresa predisporre ed apporre nel locale spogliatoi (0 in altro luogo protetto da individuare) una
bacheca su cui ogni lavoratore lascera il proprio cartellino identificativo.

Procedura comune per le diverse fasi lavorative:

1. Durante l'orario di lavoro l'accesso allarea sara consentito solo dai passaggi obbligati predisposti come
evidenziato nella planimetria allegata al PSC;

2. Durante l'orario di lavoro sara interdetto 'accesso all’area di cantiere con qualsiasi mezzo ai non addetti ai lavori,
fatto salvo a quelli autorizzati dal Committente. In tale circostanza, I'accesso sara consentito alla presenza del
preposto, che ne verifichera la possibilita e vigilera alle operazioni di manovra accompagnando la/le persone in
zona sicura.

3. Allafine di ogni turno o comunque quando non saranno presenti addetti ai lavori, 'impresa affidataria, per tramite
il preposto individuato, assicurera gli apprestamenti e la delimitazione-interdizione delle zone con attrezzature di
cantiere ed individuera percorsi sicuri per 'accesso ed esodo dal cantiere e dell'aree interessate dai lavori.

4. Tutte le operazioni di carico-scarico materiale, ingresso e uscita automezzi dal cantiere, rimozione segnaletica,
dovranno essere assistite da movieri € sorvegliata dal preposto del cantiere individuato da ciascuna impresa
esecutrice che interverra nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste

Misure di coordinamento

» All'allestimento del cantiere, deve provvedere la ditta affidataria, ponendo in opera e garantendo il funzionamento
delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al
cantiere. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono
segnalare all'impresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

« E fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I'esecuzione. Queste riunioni devono
essere verbalizzate

»  Ogni giorno i responsabili del cantiere per ogni impresa dovranno informarsi reciprocamente sull'andamento dei
lavori e sul programma della giornata al fine di individuare eventuali situazioni di interferenza.

o Ciascuna impresa dovra inoltre presentare idonea documentazione attestante la consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza relativamente ai contenuti del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e l'informazione dei propri lavori sulle caratteristiche specifiche del cantiere in oggetto. Tale
documentazione dovra essere integrata all'interno del Piano Operativo di Sicurezza.

Disposizioni per I'attuazione della consultazione dei RLS
Il RLS dovra prendere visione e firmare il presente PSC ed i POS delle Imprese.

10 Procedure di emergenza, evacuazione e pronto soccorso

10.1 Gestione delle emergenze

I manifestarsi di un’eventuale situazione di emergenza, dovra prevedere un’azione congiunta fra i lavoratori
dellappaltatore ed eventuali altri lavoratori, secondo le linee guida di cui alla riunione di coordinamento prevista al
precedente p.to 8.
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10.2 Pronto soccorso
L’Appaltatore dovra mantenere in cantiere una cassetta di Pronto Soccorso conforme ai requisiti dell’Allegato 1 del D.M.
15 luglio 2003 n. 388 e ss.mmu.ii.

L’appaltatore dovra garantire la presenza in cantiere, per tutta la durata dei lavori, di un lavoratore addetto al pronto
soccorso che abbia partecipato al corso per categoria “B” come previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388. (Vedi par. 5.2.)

10.3 Prevenzione di incendi
L’appaltatore dovra garantire la presenza in cantiere di almeno un addetto alla gestione dell’antincendio, in possesso di
attestato per classe di rischio d’incendio “medio”.

La dotazione di apprestamenti antincendio, come precedentemente ricordato, consiste in n. 2 estintori a polvere da 6 Kg,
34A - 233BC, utilizzabile anche su apparecchi in tensione. (Vedi par. 5.2.)

11 Calcolo uomini giorno

Dal cronoprogramma risultano:

180 giorni naturali consecutivi = 154 giorni lavorativi (lunedi-sabato)
a detrarre le festivita (Natale e Pasqua) e festivita nazionali per un totale di 14gg. lavorativi
risultano utili 154 — 14 = 140 giorni lavorativi utili
Pertanto, considerando una media di 4lav/gg si ha:
140 x 4 = 560 U.G.G.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pagina 26 di 32



STUDIO D’'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR

SCALA G. G. WINCKELMANN, 9 34131 TRIESTE — TEL. /FAX (040) 308734 E-MAIL STUDIO.SMREKAR@TISCALLIT
COD. FISC. SMRMRA 51T0O2 L424M P.IVA 00513210328

12 Stima dei costi della sicurezza

Prezzo Prezzo
N. | Descrizione U.M. | Q.ta | Unitario Totale

1 | BOX USO UFFICIO

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso ufficio, realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale, infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e termico (radiatore elettrico), dotato di tavolino con 2 sedie,
armadietti con lucchetto e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x4,0x3,0 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamenti impianti, manutenzione
per tutta la durata dei lavori.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo | 1,00 | €1250,00 | €1 250,00

2 |BOXusowc

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizio igienico realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di un WC,
un lavabo, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative 1,2x1,2x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamenti impianti, manutenzione
per tutta la durata dei lavori.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazioneal | pz | 1,00 | €360,00 | € 360,00

3 |BOX USO SPOGLIATOIO CON WC-DOCCIA

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio / ricovero (per almeno 6
persone), completo di doccia e WC , realizzato da struttura di base, sollevata da terra
e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, infissi
in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di armadietti
con lucchetto, sedie e accessori vari. Dimensioni orientative 2,4x5,2x3,0 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamenti impianti, manutenzione per tutta la
durata dei lavori.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo | 1,00 | €1 800,00 | €1 800,00

4 | DEPOSITO COPERTO

Fornitura e posa in opera di box di cantiere / container uso deposito coperto, dotato di
impianto di illuminazione, chiusura con lucchetto. Dimensioni orientative
2,2x6,0x2,2m compreso trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamenti impianti,
manutenzione, a corpo per tutta la durata dei lavori.

misurazione a | corpo | 1,00 | €1 300,00 | €1 300,00

5 | RECINZIONE PREFABBRICATA

Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete
elettrosaldata (dimensioni 2,00+3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento.
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Va in ogni caso garantita la stabilita agli urti ed al vento.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo | 1,00 | € 400,00 €400,00

6 | ACCESSI DI CANTIERE

Esecuzione di accessi di cantiere ad 1 battente, in struttura metallica prefabbricata e
chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso di lucchetto, montaggio,
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smontaggio e ripristino, manutenzione. Va in ogni caso garantita la stabilita agli urti
ed al vento. N. 1 accesso carrabile e n. 2 accessi pedonali
A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a

3,00

€100,00

€300,00

CARTELLI DI CANTIERE

F.p.o. della cartellonistica di cantiere (obblighi e divieti) e del cartello di cantiere
contenente tutti i dati previsti nel Capitolato Speciale d'appalto 1a parte, tutti secondo
le indicazioni del RUP, DL e CSE. Da disporre all'ingresso dell'area di cantiere.
Dimensioni B x H = 1,00x2,00m.

Al corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo

1,00

€110,00

€110,00

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite fari alogeni, a LED o similari
con grado di protezione IP67, nel numero necessario ad avere una perfetta visibilita
della zona di lavorazione e garantendo una sufficiente illuminazione verso le vie
d'uscita all'esterno della volta, montati su supporti trasportabili o fissi, alimentati da
Q.E. 0 da generatore portatile.

Al pezzo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo

1,00

€300,00

€300,00

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente gialla / arancione a
segnalazione degli eventuali ingombri su marciapiede e su strada, a seguito della
modifica della viabilita di superficie e nei pressi della recinzione di cantiere.
Compresa manutenzione regolare, eventuale spostamento se richiesto

Stimato n. 15 pezzi

Al pezzo per tutta la durata dei lavori

misurazione al

10,00

€20,00

€200,00

10

ARGANO DI SOLLEVAMENTO

F.p.o. di argano a cavalletto ad azionamento elettrico, di portata non inferiore a
200kg. Si intende inclusa la f.p.o. della zavorra, la protezione del piano di appoggio
della struttura di supporto,la manutenzione periodica, le verifiche da parte degli enti
competenti

Al pezzo per tutta la durata dei lavori

misurazione al

1,00

€300,00

€300,00

1

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

Quadro elettrico di distribuzione da cantiere conforme alle norme CEl 17.13/1 (EN
60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione almeno pari a IP55,
costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con
chiave triangolare per impedire I'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti
ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con
morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di
protezione magnetotermici con potere di interruzione non inferiore a 6 kA e di tipo
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione
mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di
emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di
sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEl 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio,
collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura.

Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. Compreso progetto e documentazione a
norma di legge.

Quadro compreso di almeno: n. 3 prese 2P+T da 16 Ae n. 1 presa 3P+T da 16 A
complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico
differenziale 4P - 40 A- 0,03 A

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione al
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12

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente D.M. 388/03 e
ss.mm.ii, contenente (nel caso di aziende del gruppo B di cui al suddetto decreto):
Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml|
(1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5
(1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico
(1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
in attesa del servizio di emergenza.

A pezzo per tutta la durata dei lavori.

misurazione al

pz

1,00

€100,00

€100,00

13

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione,
dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e
omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di
Classe A, B, C, completi di dichiarazione di conformita al documento di omologazione
emesso da parte del M.l rilasciato dal Costruttore, cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge.

Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34A - 233 BC utilizzabile su apparecchi in
tensione

misurazione al

pz

2,00

€50,00

€100,00

14

GIUBBOTTO SALVAGENTE AUTOGONFIABILE

Giubbotto salvagente autogonfiabile certificato CE 150N; omologato secondo la
norma tecnica I1SO 12402-3 o ISO 12403-2, a singola carica. Gonfiabile con la bocca
o utilizzando la carica di CO2 manuale. Colore rosso. Oltre una certa pressione a
contatto con I'acqua si gonfia automaticamente. Marcatura CE conforme normativa
europea EN 396. Comprensivo di eventuali accessori e ricambi, manutenzione.

A pezzo

misurazione al

pz

10,00

€45,00

€ 450,00

15

SCALETTE DI ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI

Fornitura e posa in opera di scaletta metallica per accesso all'imbarcazione, di
lunghezza adeguata e/o ripiegabile, stabilmente ancorata alla banchina, comprensiva
di corrimano i cui montanti devono essere prolungati per 1m oltre la quota del piano
di arrivo. Compresa manutenzione.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione al

pz

2,00

€150,00

€300,00

16

RIMESSAGGIO NATANTI

La voce include e compensa tutti gli oneri relativi al rimessaggio dei natanti in
corrispondenza dell'area di cantiere a terra, per tutta la durata delle lavorazioni.
A corpo

misurazione a

corpo

1,00

€150,00

€150,00

17

RECINZIONE PER LAVORAZIONI AD ESTRADOSSO PONTE

Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli in rete
elettrosaldata zincata e basi prefabbricate in cemento, rivestita da rete in plastica
color arancione. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Utilizzata quale recinzione temporanea mobile a
delimitazione dell'area di lavoro sul ponte durante la realizzazione dei giunti. Va in
ogni caso garantita la stabilita agli urti ed al vento. Si stimano pannelli da 2,00 o 3,00
ml con H=1,0m.

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a
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18 | PROTEZIONE TUBAZIONI

Esecuzione della protezione delle tubazioni esistenti mediante f.p.o. di lamiera in
acciaio di spessore adeguato, microforata, sagomata senza spigoli vivi,
eventualmente bordata, ancorata alle strutture in c.a. esistenti mediante adeguati
tasselli. La voce comprende tutti i materiali, accessori, piegature, sagomature, fori,
tagli, sfridi, materiali di consumo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

E'inclusa inoltre la fornitura e posa in opera di telo in nylon o similare, da porre in
opera prima delle lavorazioni che potrebbero causare schizzi e/o spruzzi, quale
ulteriore protezione delle tubazioni.

L'impresa potra proporre soluzioni alternative da valutare.

Al fini della sicurezza del personale la lavorazione sara da eseguirsi in concerto con i
tecnici dei gestori dei servizi per il distacco provvisorio delle linee durante la posa in
opera delle protezioni

A corpo per tutta la durata dei lavori

misurazione a | corpo | 1,00 | € 3952,37 | € 3952,37

19 | RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Quota a compenso di tutte le riunioni di coordinamento e sicurezza, vigilanza ed altro.

misurazione a | corpo | 1,00 | € 356,35 € 356,35

SOMMANO | €12198,72

13 Cronoprogramma

Il cronoprogramma dei lavori € stato predisposto tenendo conto dell'accessibilita sotto al ponte in funzione delle maree e
dell'illuminazione naturale ed eventualmente artificiale.
Non essendo ancora disponibili dati ufficiali per le maree del 2019, si esegue una proiezione di massima considerando le
medie mensili rilevate per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Risulta che le condizioni lavorative con marea inferiore
allo 0,00 I.m.m. in solo orario diurno (dalle 07 alle 19, inclusi i festivi) sono:

»  Novembre 2018 - 121h lavorative

»  Dicembre 2018 — 104h lavorative

»  Gennaio 2019 — 100h lavorative

» Febbraio 2019 - 80h lavorative

* Marzo 2019 - 80h lavorative

*  Aprile 2019 — 100h lavorative.

»  Maggio 2019 - 100h lavorative

Va considerato che per completare tutte le lavorazioni strutturali ad intradosso ponte previste in progetto, sono necessarie
circa 330h per squadra di 3 lavoratori, cosi suddivise per impalcato:
» ponte Bianco = 100h (in questa fase & previsto anche il consolidamento della trave n. 6 — Ponte Verde 3 corsie -
propedeutico per le attivita di Acegas relativamente al sostegno della nuova conduttura elettrica sotto il ponte);
» ponte Verde carreggiata a 3 corsie = 105h;
» ponte Verde carreggiata a 2 corsie = 125h.

Nel seguente diagramma di Gantt si & tenuto conto delle festivita natalizie e pasquali, delle festivita nazionali e delle
domeniche. Si nota ancora che le escursioni delle maree tratte dai mesi di novembre e dicembre 2018 consentono
lavorazioni sotto il ponte sostanzialmente solo dopo le ore 12.

Di questo fatto I'impresa dovra tener conto nell'organizzazione della forza lavoro per la stesura dell'eventuale proprio
cronoprogramma esecutivo da presentare per accettazione alla D.L. ed al C.S.E.
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Si stabilisce pertanto che dal loro inizio le lavorazioni proseguiranno per 180 giorni naturali consecutivi secondo il

diagramma seguente.
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14 Fascicolo dell'Opera
Il fascicolo dell'opera, in allegato nell'elaborato FO, & parte integrante del presente PSC e contiene le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

II fascicolo viene predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione; puo essere eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.

Il fascicolo accompagna I'opera per tutta la sua durata di vita.

15 Elaborati allegati

Fanno parte integrante del PSC i seguenti allegati:

1.

2.
3.
4

La planimetria “Layout di cantiere”;

Gli schemi della viabilita in macro-fasi;

Gli schemi di Acegas con linee rete energia e gas

Estratto del progetto Acegas “Sostituzione di una conduttura elettrica sotterranea nel tratto di linea compreso tra
la C.S. Stazione Marittima e C.P. Valmartinaga — Primo stralcio”

Fascicolo dell'opera
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FASCICOLO DELL’OPERA
MODELLO SEMPLIFICATO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DENOMINAZIONE CANTIERE PONTE BIANCO / PONTE VERDE
cod. opera 17186

INDIRIZZO Canal Grande (Canale di Ponterosso) / Riva 3 Novemb

REV

DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

00

23/08/2018 PRIMA EMISSIONE CSP ing. Mario Smireka




Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Trattasi dell'intervento di consolidamento statiel Ponte Verde e del Ponte Bianco sul Canal Gran
Trieste colleganti la Riva Tre Novembre al Corsodia.
Il ponte Biancg disposto sul lato mare, ha una larghezza di 8,8@ne realizzato con 5 travi in c.a,

sostegno di una soletta piena con 2 shalzi di coitéi. | binari ferroviari sono ancora presentilaé¢

posizione originaria, disposti simmetricamente etgp alla trave centrale. Con l'ultimo intervento
riqualificazione delle Rive é stata realizzata sede stradale larga 5,50m con 2 marciapiedi diegtie

Il ponte Verdee costituito da 2 impalcati accostati con carraggglarghe 12,00m e 12,35m. Ogni impalc
e realizzato da 8 travi in c.a. con soprastantettsoé 2 sbalzi d’estremita a sezione piena.

A seguito della riqualificazione delle Rive sonatiséliminati i binari tranviari e realizzate isgdedonali con
2 sedi stradali rispettivamente a 2 e 3 corsieogar senso di marcia.

Poiché la parte degradata e tutta quella di ingsoloil consolidamento consiste in generale n
integrazione o sostituzione del ferro di armatunéeriore dove necessario con tondini ad aderé
incrementata calandrati e zincati, ricostituzioeé abpriferro in geomalta strutturale ed adegutdaffagura
in tessuto di fibre d’acciaio galvanizzato ad altisa resistenza in matrice minerale in modo daaltamare
le masse sismiche e garantire comunque un aumeltoresistenza.

In superficie vengono eseguiti solamente gli intaty di sistemazione del giunto strutturale e qu
provvisori relativi alla riorganizzazione della kikita.

e

ato

ella
bnza

ell

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 22 ottobre 2018 (presunta) | Fine lavori: 06 maggio 2019 (presunta)

Indirizzo del cantiere

via/piazza: Canal Grande (Canale di Ponterosso) / Riva 3 Novemb

Localita: Trieste centro |Citté: Trieste Provincia: TS

Committente e responsabile dei lavori

Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Pubblica
040 6751
Indirizzo: Piazza Unita d’ltalia 4 — 34121 Trieste
R.U.P. ing. Enrico Cortese
Tel. / Cel. 040 675 8777
Mail : enrico.cortese@comune.trieste.it

Progettista e Direttore dei lavori

Nome e Cognome: ing. Mario Smrekar

Indirizzo: Scala G.G. Winckelmann 9 , 34131 Trieste (TS)
Cod.Fisc. / P.iva SMR MRA 51T02 L424M

Tel. / Cel. 040 308734

Mail : studio.smrekar@tiscalinet.it

Progettista impianti elettrici

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cod.Fisc. / P.iva




Tel. / Cel.

Mail :

Progettista impianti

idro-termo-sanitari

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cod.Fisc. / P.iva

Tel. / Cel.

Mail :

Progettista acustica

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cod.Fisc. / P.iva

Tel. / Cel.

Mail :

Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)

Nome e Cognome:

ing. Mario Smrekar

Indirizzo: Scala G.G. Winckelmann 9 , 34131 Trieste (TS)
Cod.Fisc. / P.iva SMR MRA 51T02 L424M

Tel. / Cel. 040 308734

Mail : studio.smrekar@tiscalinet.it

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)

Nome e Cognome:

ing. Mario Smrekar

Indirizzo: Scala G.G. Winckelmann 9 , 34131 Trieste (TS)
Cod.Fisc. / P.iva SMR MRA 51T02 L424M

Tel. / Cel. 040 308734

Mail : studio.smrekar@tiscalinet.it




Schede lI-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.01

STRUTTURE AD INTRADOSSO
Elementi in c.a. rinforzati e/o consolida

l,[{\/Ianutenzione ordinaria e straordinaria

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla compardi| .
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurajg
rotture), effettuare accurati accertamenti peridabsi
e la verifica delle strutture, da parte di tecujgalificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissed| -
evidenziare eventuali modificazioni strutturaliitala| ,
compromettere la stabilita delle strutture. Proocede
quindi al consolidamento delle stesse a secondapie
di dissesti riscontrati. [quando occorre]

Caduta in acqua

Caduta di materiale dall’'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Punture, tagli, abrasioni,
Scivolamenti

Getti, schizzi

Presenza di tubazioni passanti di das,

energia, acqua in pressione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Natante attrezzato

lavoro

Sicurezza dei luoghi di

Occhiali, visiere o schermi; scarpe

idrorepellenti e ad alta visibilita; salvagenti

di

sicurezza; casco o elmetto; guanti; indumenti

Impianti di alimentazione
e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; impianto
adduzione di acqua.

di

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro

Gabinetti; locali per lavarsi.

Interferenze e protezione
di terzi

Recinzioni di cantiere; segnaletica
sicurezza,; giubbotti ad alta visibilita.

‘ Tavole allegate:

)

1*) E’ parte integrante di tale fascicolo il “piadomanutenzione delle strutture” (Tav. PMS) defadsi
presso la Committenza — Comune di Trieste e ladRegrVG al prot.n. 482/18 del 21.08.2018.



Schede lI-1: Misure preventive e protettive in

dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda: | Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

01.02 Giunti stradali su carreggiata e

marciapiede

STRUTTURE AD ESTRADOSSO

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Le strutture orizzontali o inclinate sono costiudagli elementi tecnici con funzione di sostermigzontalmente i
carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti $tmatli ad esse collegate. Le strutture di elevaziorizzontali o inclinate
a loro volta possono essere suddivise in: a) steufier impalcati piani; b) strutture per coperiaainate.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi ripandti
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anom
riscontrata e previa diagnosi delle cause del tdify
accertato. [quando occorre]

Interventi di manutenzione ordinaria: pulizia giu
stradali e di dilatazione (carrabili e su marcidpie
[quando occorre]

Interventi di manutenzione straordinar,
sostituzione dei giunti di stradali e di dilatazo
[quando occorre]

 Investimento / traffico
avuaMovimentazione manuale dei carichi
e Punture, tagli, abrasioni,

e Scivolamenti

n® Cadute a livello

o Getti, schizzi

0]
—

a:

progettata e del luogo di lavoro:

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera

.. Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
Punti critici: . . e
in dotazione dell’opera: Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro
) ) . Occhiali, visiere o schermi; scarpe [di
Sicurezza dei luoghi di . . - o .
lavoro sicurezza; casco o elmetto; guanti; indumenti
ad alta visibilita.
Impianti di alimentazione Impianto elettrico di cantiere; impianto di
e di scarico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e 7 t . teriali
movimentazione materiali one stoccaggio materniail.
Approvvigionamento e
movimentazione Deposito attrezzature
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione Recinzioni di cantiere; segnaletica [(di
di terzi sicurezza,; giubbotti ad alta visibilita.

Tavole allegate: | 1%)




Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda: | Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

02.01 O.PE.R.E DI COMPLETAMENTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Viabilita

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione ordinaria e Investimento / traffico

» Segnaletica orizzontale (striscia | Movimentazione manuale dei carichi
mezzeria, scritte  “stop”, diritti di ¢ Caduta di materiale dall’alto
precedenza, etc.); e Punture, tagli, abrasioni,

Scivolamenti

Cadute a livello

* Marciapiedi, parapetti e percorsi pedonaé Getti, schizzi
in genere; Gas e fumi nocivi

e Segnaletica verticale (cartelli strada
semafori);

. o &

Manutenzione straordinaria

e Tappeto di usura carrabile (frequenza: ogni
6-7 anni) e pedonale (frequenza secondo
necessita)

* Ripristino ammaloramenti del piano viabile
pedonale e carrabile (frequenza secondo
necessita);

* Ripristino danneggiamenti in genegre
(ripristino secondo necessita);

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive

Punti critici:
in dotazione dell’opera: Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; scarpe |di

Sicurezza dei luoghi di . . ; o .
sicurezza; casco o elmetto; guanti; indumenti

lavoro S
ad alta visibilita.
Impianti di alimentazione Impianto elettrico di cantiere; impianto di
e di scarico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali Zone stoccaggio materiali

Approvvigionamento e

movimentazione Deposito attrezzature
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione Recinzioni di cantiere; segnaletica [(di
di terzi sicurezza,; giubbotti ad alta visibilita.

Tavole allegate: | 1%)




Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
ausiliarie

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione: | Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera: Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di

lavoro

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e

movimentazione
materiali

Approvvigionamento e

movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:




Schede II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Codice scheda: MPP.01

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita controlli

Interventi di
manutenzione da
effettuare




Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio
contesto

Codice scheda:

Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco e collocazione

degli elaborati tecnici

relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note




Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell’opera

Codice scheda:

ELAB.GRAFICI.ARCH.STRUTTURE.O1

Elaborati tecnici per i lavori di:

Manutenzione straordinaria Ponte Bianco e Pontel&/ercod. opera 17186

Elenco e collocazione

degli elaborati tecnici

relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Elaborati grafici e
tecnici

SO0, PMS

S1, S2, S3, S4, S5

ing. Mario Smrekar

agosto 2018

Committenza

Altri elaborati per
gara d’'appalto
(contabilita)

CME, EPU, AP, Q.E
CSA/1, CSA/2,

ing. Mario Smrekar

agosto 2018

Committenza

Altri elaborati per
gara d’appalto
(sicurezza)

PSC, FO

ing. Mario Smrekar

agosto 2018

Committenza
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Scheda llI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Codice scheda:

ELAB.GRAFICI.IMP.01

Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco e collocazione

degli elaborati tecnici

relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note
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Elenco allegati

oooooo

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica as build
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;

documentazione dispositivi di protezione in esercizio

Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione

Il presente documento & composto da n. pagine.
1 Il C.S.P. trasmette al Committente il presente F.O. per la sua presa in
considerazione.
Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della

sua modificazione in corso d’opera

Data Firma del Committente

Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante ’esecuzione, lo trasmette al Committente al

fine della sua presa in considerazioneall’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Data Firma del C.S.E.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera

Data Firma del Committente
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Elenco firmatari
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