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1. Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento & stato redatto ai sensi e con i contenuti dell'allegato XV del D.Lgs. del 9 aprile
2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e ss.mm.ii..

E stato predisposto ipotizzando delle metodologie di lavoro tradizionali che potrebbero anche discostarsi da quelle che verranno poste
in essere dalle ditte esecutrici.

Pur essendo un preciso obbligo normativo si sottolinea comunque che le ditte esecutrici, prima dell'inizio dei lavori di propria
pertinenza, siano obbligate a comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali discordanze o lavori
aggiuntivi per permettere il riesame delle eventuali nuove sovrapposizioni e la valutazione di eventuali rischi introdotti da nuovi lavori o
diverse metodiche di loro realizzazione, nonché per permettere I'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Al fine di non appesantire il presente elaborato con eccessive citazioni e regole previste dalla normativa vigente non si riporta alcun
elenco di riferimenti normativi in quanto questi devono essere noti agli operatori € non ammettono deroghe.

SI SOTTOLINEA A MOTIVO DI TOTALE TRASPARENZA CHE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO COSTITUISCE
LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE, MA ANCHE CHE LE
NORMATIVE IN VIGORE NON POSSONO IN ALCUN CASO ESSERE IGNORATE ED ANZI IL LORO RISPETTO RISULTA
TASSATIVO ANCHE IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO RIFERIMENTO NEL PIANO.

2. Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)  ing. Nerio Musizza — 040 675 4744

PROGETTISTAED.L. ing. Mario Smrekar — 040 308734

C.S.P. ing. Mario Smrekar — 040 308734

CSE.

TELEFONO DI CANTIERE

2.1. In caso di emergenza
1. Chiamare il servizio di emergenza 112

2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiedera:
a.  Nome e cognome di chi chiama
b. Recapito telefonico
c. Indirizzo dell'attivita e riferimenti per facilitare I'arrivo dei soccorsi
d. Informazioni sul’'emergenza, persone coinvolte
3. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
4. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono, potrebbe essere necessario richiamarvi.

5. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'attivita.
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3. ldentificazione e descrizione dell’opera

3.1. Dati generali

Cantiere Manutenzione straordinaria stadio Nereo Rocco

Indirizzo Piazza Atleti Azzurri d’ltalia 2
ingressi anche da via dei Macelli - via Valmaura - via Miani
34148 Trieste — TS

Telefono Custodi stadio 348 24 02 975

Lavori Interventi di manutenzione su parti in c.a. / c.a.p e su strutture metalliche della copertura.

Data presunta inizio lavori 01 luglio 2019

Durata presunta lavori 120 giorni naturali consecutivi

Numero medio presunto lavoratori 3

Uomini-giorno 429

Ammontare dei lavori a base d’asta 320.000,00 €

Numero massimo giornaliero lavoratori | 8

Struttura ospedaliera piu vicina
per pronto soccorso

OSPEDALE MAGGIORE DI TRIESTE
Via Gatteri 25 — Trieste (TS)
tel. 040 399 1111 - NUE 112

OSPEDALE DI TRIESTE - CATTINARA

Strada di Fiume 447 - Trieste (TS)
tel. 040 399 1111 — NUE 112

3.2. Descrizione del contesto in cui & collocata I’area di cantiere

Lo stadio & situato nel rione di Valmaura, tra la via Valmaura e la via Miani, in prossimita dello stadio Grezar e del Palatrieste, con
accesso da via dei Macelli, nel Comune di Trieste (TS).

Lo stadio & una struttura isolata dal traffico e dalle vie limitrofe, ma aperta al pubblico e sede di uffici pubblici e privati.
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3.3. Descrizione dell’opera e dell’intervento

Trattasi di una serie di interventi di manutenzione, facenti parzialmente parte di un’attivita programmata, da effettuarsi sulle strutture
portanti e non, in c.a./ c.a.p. e sulle strutture metalliche della copertura all'interno del comprensorio dello Stadio Rocco
| principali interventi previsti sono:

» Ripristino della protezione contro la corrosione per travi principali rosse e secondarie grigie;

»  Verifica serraggio bullonatura delle strutture primaria rossa e secondaria grigia;

e Pulizia completa delle travi principali rosse;

*  Ripristino delle reti e degli elementi antipiccione;

*  Manutenzione dei sistemi di ritegno laterale, degli strumenti di misura e degli appoggi delle travi principali rosse e grigieM

»  \Verifica e sostituzione porzione manto di copertura in policarbonato;

» Interventi di consolidamento / ripristino opere in c.a. e c.a.p.;

*  Ripristino lesioni su murature di tamponamento in blocchi e in pannelli “sandwich”;

*  Ripristino localizzato pavimentazioni;

*  Ripristino impermeabilizzazioni;

*  Ripristino montanti metallici biglietterie.

3.4. Notifica preliminare

Poiché l'intervento sara sicuramente eseguito da pit imprese ed eventualmente completato da imprese individuali autonomi (artigiani),
necessita l'invio da parte del Responsabile dei Lavori della Notifica Preliminare agli enti preposti (art. 99 del D.Lgs. 81/08).
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4. Individuazione dei soggetti

Committente Comune di Trieste
Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio sport
Responsabile unico del procedimento ing. Nerio Musizza per il Comune di Trieste
Progettista e D.L. ing. Mario Smrekar — 335 67 69 299

Coordinatore in fase di progettazione (CSP) | scala G.G. Winckelmann 9, 34131 Trieste
studio.smrekar@tiscalinet.it — mario.smrekar@ordineingts.it (PEC)

Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)

4.1. Elenco imprese

Il CSE provvedera ad aggiornare il presente PSC con i dati delle imprese affidataria, subappaltatrici e degli eventuali lavoratori

autonomi prima dell'inizio dei singoli lavori di competenza.

Impresa Affidataria

Lavori di competenza

Indirizzo

Telefono

Datore di Lavoro

RSPP

Responsabile di cantiere (Preposto)

Impresa Subappaltatrice

Lavori di competenza

Indirizzo

Telefono

Datore di Lavoro

RSPP

Lavoratore autonomo

Lavori di competenza

Indirizzo

Telefono

in caso di necessita replicare in maniera analoga le tabelle di cui sopra
4.2. Elenco mansioni

Descrizione

e  operai di qualunque livello

operatori per lavorazioni in quota con tecniche speleologiche
assistente di cantiere - capo cantiere

carpentieri

escavatorista

gruista edile

ponteggiatore edile

dirigenti e tecnici di qualunque livello

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Pagina 6 di 46




STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR

SCALA G. G. WINCKELMANN, 9 34131 TRIESTE — TEL. /FAX (040) 308734 E-MAIL STUDIO.SMREKAR@TISCALIIT
COD. FISC. SMRMRA51T02 L424M P.IVA 00513210328

Misure
Generale

| lavoratori devono rispettare le disposizioni impartite dal preposto e dal datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza, sulluso dei
mezzi di protezione collettiva. E' vietato eseguire qualsiasi lavorazione senza l'utilizzo dei DPC e DPI messi a disposizione.

Segnalare al preposto o datore di lavoro le eventuali anomalie sul funzionamento delle attrezzature, dei dispositivi di sicurezza e di
protezione individuali.

Il posto di lavoro deve essere mantenuto sempre libero da materiali, attrezzature, prolunghe che possono interferire con i movimenti
propri € degli altri e costituire un pericolo.

Non manomettere o rimuovere qualsiasi protezione o dispositivo di protezione senza autorizzazione e I'adozione di misure
compensative.

Abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e segnalare il pericolo.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente.

Le visite, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresi finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Metodi di lavoro

Per lo svolgimento della propria attivita deve essere applicata la procedura specifica.

Rischi da impiego di attrezzature di lavoro

Utilizzare le attrezzature secondo le indicazioni riportate nel libretto d'uso e nella procedura specifica.
Divieto di rimuovere le protezioni fisse e mobili con la macchina in funzione.

Impiego di energia elettrica

Utilizzo delle attrezzature elettriche portatili secondo la procedura.

Divieto assoluto di eseguire lavori o interventi su parti in tensione.

Informazione

Va eseguita adeguata informazione a cura del datore di lavoro ai propri dipendenti, comprendenti: struttura organizzativa,
distribuzione dei posti di lavoro, ciclo del processo produttivo, nominativi dei preposti, RSPP, RLS e degli incaricati alla gestione delle
emergenze, le regole contrattuali, I'orario di lavoro, i turni, i diritti e doveri, i tipi di emergenza, procedure, ubicazione e contenuto dei
presidi sanitari e di lotta antincendio, conoscenza delle vie di esodo e uscite di emergenza, piano di emergenza, rischi generali
presenti nel cantiere.

Formazione

Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione, organi di vigilanza, diritti e doveri, compiti del Medico Competente, del RSPP,
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con lezioni frontali e dimostrazioni pratiche.

5. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

5.1. Area di cantiere

Area esterna al lotto
Non sono previste lavorazioni all’esterno del perimetro di pertinenza dello stadio Rocco.

Area interna al lotto

Lo stadio Nereo Rocco, all'interno del cui perimetro avverranno le lavorazioni previste, &€ normalmente aperto al pubblico anche in
assenza di eventi sportivi; inoltre sono presenti nella struttura uffici del Comune, sedi di associazioni sportive, locali per attivita indoor
(palestre, pista di atletica). Allinterno dello stadio avvengono normalmente lavorazioni di manutenzione ordinaria (pulizie,
sistemazione del terreno di gioco, manutenzioni degli impianti). L’area immediatamente circostante lo stadio vero e proprio viene
utilizzata come percorso circolare per la corsa ed & accessibile ai veicoli attraverso i vari varchi di via Macelli, via Miani, via Valmaura
e piazzale Atleti Azzurri d’ltalia.

5.2. Organizzazione di cantiere

Poiché gli interventi previsti si localizzano in parti diverse dello stadio & da prevedersi il frazionarsi del cantiere in sottocantieri ben
delimitati. Deve essere identificato un percorso di accesso ed un‘area di deposito e carico/scarico materiali che potra comunque
essere ricollocata durante il corso del cantiere in funzione delle lavorazioni e delle esigenze contingenti, in accordo tra tutti i soggetti
coinvolti, previa riunione di coordinamento.

Buona parte delle lavorazioni avverranno al livello della struttura di copertura posta a circa 22+30 metri dal terreno di gioco.

Questo luogo di lavoro in quota verra raggiunto tramite le passerelle che vanno dalla sommita delle tribune ai quattro angoli della
copertura permettendo di accedere alle travi principali rosse. Si individua quindi il rischio di cadute dall’alto aggravato dalle condizioni
ambientali sia durante i trasferimenti lungo le passerelle (esse, benché dotate di parapetto, si trovano comunque a quota elevata e
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presentano gradini ed ostacoli) sia durante il lavoro vero e proprio. Inoltre questo particolare luogo di lavoro, essendo collocato
all'esterno, espone i lavoratori ai rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche (vento, calore, pioggia) ed al contatto accidentale con
animali pericolosi (nidi di vespe, uccelli) e sostanze biologiche (guano). Lungo le passerelle di accesso alle travi principali e lungo le
travi stesse corrono numerose linee elettriche di alimentazione di impianti vari (altoparlanti, videosorveglianza, illuminazione)

5.3. Interferenze legate all’organizzazione di cantiere
Siindividua il rischio di interferenza dovuto alla presenza di persone e mezzi estranei ai lavori nel perimetro dello stadio.
Poiché si prevede la formazione di micro-cantieri localizzati in corrispondenza delle singole lavorazioni all'interno del perimetro dello
stadio, i maggiori rischi legati allorganizzazione del cantiere sono dovuti alla presenza di persone e veicoli estranei, alla
movimentazione dei materiali da costruzione tra esterno ed interno dell’area di cantiere ed i micro-cantieri.
| principali rischi in tal senso sono i seguenti:

- investimento dei lavoratori da parte di veicoli terzi;

- investimento dei lavoratori e terzi pedoni da parte dei mezzi di cantiere;

- investimento dei lavoratori da parte del materiale trasportato;

- errata movimentazione dei carichi.

5.4. Interferenze fra lavorazioni e rischi aggiuntivi
Il principale rischio per i lavoratori € rappresentato dalla caduta dall'alto, aggravato dalle condizioni ambientali e di lavoro.
Le singole lavorazioni in quota, come individuate successivamente nelle schede di cui al p.to 6.6 non devono avere interferenze
spaziali con altre lavorazioni.
Altri rischi aggiuntivi sono costituiti dalla presenza di traffico veicolare e pedonale, polveri € rumori nonché tutti i rischi tipici delle
lavorazioni. Si presuppone I'assenza di impianti interrati nelle aree di intervento che sono interessate da scavi.
Non si prevedono interferenze fra lavorazioni diverse, essendo esse temporalmente o spazialmente conseguenti. Si considera tuttavia
che sia necessario evitare la contemporaneita di lavorazioni adiacenti per evitare il sovraffollamento delle strette passerelle di
accesso.
L'eventualita di dover effettuare piu lavorazioni contemporaneamente, per cui € necessario intervenire sui rischi che transitano da una
attivita all'altra, & stata analizzata in fase progettuale tenendo conto che nel cantiere (e quindi in tutta I'area in cui si estenderanno le
attivita logistiche e lavorative) sono possibili due tipi di interferenze:

e interferenze di attivita derivanti dalla presenza di pili imprese nella stessa area di lavoro;

e interferenze derivanti dall'esecuzione di fasi lavorative eseguite da pil squadre di lavoratori (della stessa o di piu Imprese).
Si prevedono invece interferenze con I'esterno, come specificato nel relativo paragrafo.
Qualora, per motivi non prevedibili in questa fase si dovessero verificare ulteriori interferenze tra lavorazioni o con I'esterno, sara
compito del CSE provvedere allaggiornamento del presente Piano.

6. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

6.1. Area di cantiere

Prima dell’avvio dei lavori il coordinatore in fase esecutiva provvedera a prendere contatto con i responsabili
degli uffici, delle associazioni sportive, delle ditte incaricate delle manutenzioni ordinarie e comunque con i
referenti per le attivita che si svolgono all'interno dello stadio in modo da coordinare le tempistiche di tali attivita
con quelle del cantiere. Verra inoltre stilato un calendario delle manifestazioni previste all’interno dello stadio
(sportive e non): in questi periodi il cantiere dovra rimanere inattivo e gli spazi accessibili al pubblico (piazzali,
gradinate, scale, passaggi) dovranno risultare sgombri almeno dal giorno precedente alla manifestazione.

Non essendo possibile la chiusura dell'impianto sportivo si procedera con l'individuazione di piccoli sotto-cantieri localizzati ai quali
sara impedito 'accesso ai non addetti tramite la posa di recinzione di cantiere (costituita da pannelli di rete elettrosaldata e basi
prefabbricate in cemento), nastrature segnalazione bicolori, limitazioni con paletti e catenella, la chiusura dei cancelli e dei varchi di
accesso ai vari settori.

E esclusa la possibilita di accesso e utilizzo delle aree di cantiere durante tutta la durata, da parte di personale non addetto ai lavori.

Interventi Ubicazione Modalita di delimitazione area cantiere

002, 003, 004, 012, Travi rosse e grigie di copertura, Accesso impedito a tutta 'area sottostante le travi di copertura mediante
013,014,015,031 appoggi sulle torri portafaro, chiusura accessi alle gradonate, nastri segnalatori bicolore su passaggi
appoggi sui pilastri di perimetro aperti ed in prossimita dei pilastri perimetrali di appoggio travi grigie.

014 Appoggi sulle torri portafaro Delimitazione zona operativa e di movimento della piattaforma semovente
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articolata a quota parterre con transenne mobili 0 con paletti e catenella

006, 007, 020, 022, Piano seminterrato e a quota Delimitazione aree dilavoro con paletti e catenella
027 parterre (biglietterie, varco 11)

006, 021, 024, 025, Esterni vani scala est e ovest Delimitazione con transenne mobili ed eventuali paletti con catenella

032A, 032B

008 Copertura in policarbonato curva Accesso impedito a tutta I'area sottostante le travi di copertura mediante:
SuD chiusura accessi alle gradonate, nastri segnalatori bicolore su passaggi

aperti

023, 032C Varchi 11 e 12 Delimitazione aree di lavoro con paletti e catenella

026, 032D Biglietterie a quota parterre Delimitazione aree di lavoro con paletti e catenella

050 Area di cantiere da individuare al Delimitazione area stoccaggio materiali con transenne mobili

piano seminterrato

6.2. Organizzazione dell’area di cantiere

Allestimento del cantiere

A disposizione dei lavoratori vanno individuati, tra quelli gia esistenti e messi a disposizione all'interno dellimpianto sportivo, degli
spazi da destinare a spogliatoio e mensa; possono sicuramente essere utilizzati i WC dello stadio, da concordare I'utilizzo delle docce.
Qualora tali spazi non fossero individuati, sara necessario provvedere all'installazione di un box wec/doccia con lavabo dotato di acqua
calda ed un box spogliatoio da sistemare in zona concordata con la Stazione Appaltante.

La ditta appaltatrice & tenuta ad organizzare, anche a beneficio delle eventuali altre imprese, I'area di cantiere, comprensiva della
viabilita.

Dovra fornire e posare gli usuali cartelli (cartello di cantiere, divieto di accesso alle persone non autorizzate e di obbligo di indossare i
dispositivi di protezione individuale) ed eventualmente la segnaletica stradale.

Dovra fornire, posare e rimuovere quanto riportato alla voce Servizi igienico-assistenziali

Ed inoltre, sempre in accordo con la Committenza:

- impianto elettrico di cantiere che, derivandosi dall'avanquadro, sara costituito da un quadro principale e diversi quadri in
relazione alle necessita;

- eventuale impianto di illuminazione di cantiere costituito da corpi illuminanti su cavalletto nel numero sufficiente ad illuminare
gli spazi durante le lavorazioni.

L'impresa appaltatrice sara inoltre tenuta alla manutenzione e alla pulizia per tutta la durata dei lavori; dovra, inoltre, adattare le opere
provvisionali di propria competenza alle particolari necessita esecutive delle lavorazioni specializzate subappaltate ad altre imprese le
quali avranno I'autonomo onere di provvedere, per i propri lavoratori, i pasti ed i mezzi detergenti e per asciugarsi.

Recinzione, accessi, segnalazioni, viabilita di cantiere

L'accesso al cantiere avverra da via dei Macelli ed in prossimita di esso si collochera I'area di carico/scarico e deposito materiali che
tuttavia, considerato il vasto spazio a disposizione € la distanza tra le varie lavorazioni previste, potrebbe essere trasferita in altra
posizione previa riunione di coordinamento e conseguente aggiornamento del PSC.

In prossimita dell'ufficio di cantiere trovera posto il cartello di cantiere con l'identificazione dei soggetti aventi compiti di sicurezza e i
segnali di divieto di accesso ai non addetti ai lavori, il cartello recante I'obbligo di indossare i DPI, oltre al cartello previsto nel
regolamento edilizio.

La documentazione di cantiere andra conservata presso il vano uso ufficio da individuare.

Al momento del transito e manovra dei veicoli da cantiere il personale di cantiere dovra assicurarsi di tenere sgombero il percorso da
persone o veicoli, anche all'esterno dell’'area di cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

La ditta appaltatrice e le eventuali altre ditte / artigiani presenti in cantiere potranno usufruire dei servizi igienici e del locale
spogliatoio/mensa, ancora da individuare, nel sotterraneo dello stadio.

La documentazione di cantiere sara conservata presso il locale uso ufficio, anch’esso ancora da individuare

Sono previsti degli estintori portatili a polvere, nel numero minimo di n. 1 nel locale spogliatoio / mensa e n.1 presso ogni area di
cantiere in cui si stanno svolgendo delle lavorazioni

La cassetta di pronto soccorso portatile & prevista e posizionata nel locale uso spogliatoio / mensa. Si segnala che I'area dello
stadio é coperta da un servizio di primo soccorso; inoltre & dotato di dispositivo DAE — DEFIBRILLATORE.

Al caso pud essere previsto da parte della ditta appaltatrice 'uso di un furgone attrezzato nel quale tenere tutte le attrezzature di
lavoro e di sicurezza, ulteriore estintore ed ulteriore cassetta pronto soccorso (entrambi ben segnalati).
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Sara cura del CSE la verifica delle condizioni contrattuali dellimpresa appaltatrice relativamente agli orari di lavoro e conseguente
pausa pranzo, alla disponibilita di adeguati servizi igienico-sanitari (docce) e spogliatoi attrezzati per il numero di lavoratori dipendenti.
Per la pausa pranzo pud essere utilizzato il locale spogliatoio, oppure dovranno essere previsti buoni pasto in luoghi di ristoro limitrofi
(Valmaura, Zona industriale), previa predisposizione dell'impresa di una convenzione a firma della Committenza da conservare presso
il cantiere.

Linee aeree e sotterranee

Non risultano presenti linee aeree.

Potrebbero essere presenti anche linee sotterranee (quali acqua, gas, fognature), pur preliminarmente non rinvenute, delle quali va
verificato il percorso e che quindi potrebbero risultare soggette ad interferenze.

Tutte le operazioni di protezione degli impianti e quant'altro devono essere eseguite prima o durante l'allestimento del cantiere, in ogni
caso preventivamente alle lavorazioni di scavo e comunque prestando la massima attenzione.

Impianto elettrico di cantiere

La Committenza garantisce la disponibilita e la fornitura dell'energia elettrica e la consegna dell'acqua potabile necessarie al cantiere.

La fornitura dell'energia elettrica e del’acqua avverra a partire dagli impianti esistenti previo accordo con la ditta che al momento
dell'effettuazione dei lavori avra in appalto la gestione di tali servizi all'interno dello stadio e verifica con i carichi richiesti dal cantiere.
In generale i possibili punti di consegna dell’energia elettrica sono collocati a notevole distanza dai luoghi interessati dalle lavorazioni,
per cui si sottolinea che si dovranno utilizzare cavi idonei per una posa di tipo mobile e collocati e fissati in modo da non subire
danneggiamenti o costituire intralcio o pericolo; le prese a spina dovranno essere di tipo industriale, adatte allambiente del cantiere,
dotate di adeguata resistenza meccanica e allacqua; il percorso e le modalita di posa dei cavi elettrici di cantiere saranno concordati
sul posto in una riunione di coordinamento con le ditte esecutrici.

Realizzazione dellimpianto B.T. di cantiere (sistemi TT), ove non utilizzabile quello preesistente presso la struttura sportiva. Non &
previsto gruppo elettrogeno.

L'installatore & comunque tenuto a rilascio della dichiarazione di conformita, corredata dagli allegati obbligatori e al collaudo
dell'impianto prima della messa in funzione.

Si prevede di installare un avanquadro a valle di un quadro di derivazione a servizio dello stadio; sara dotato di interruttore generale,
del tipo automatico differenziale con potere di interruzione in funzione alla corrente di corto circuito che sara comunicata dall’'ente
erogatore del servizio, posto entro un contenitore con chiusura a chiave. Nei pressi dell'interruttore generale sara installato, su base
propria, il quadro generale, costituito in materiale isolante chiudibile a chiave. Ogni linea di alimentazione dei quadri secondari sara
dotata di proprio interruttore automatico.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree; qualora queste intralcino la circolazione saranno opportunamente protette e segnalate
contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52) e in parte interrate anche queste opportunamente protette o segnalate
contro i danneggiamenti meccanici.

In ogni caso i cavi elettrici da utilizzare dovranno essere a norma di legge (CEl, CPR, marcatura CE, UNI EN ISO, ecc.)
Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC qualora si temano temperature inferiori a zero gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure 24 V tramite trasformatore di sicurezza (SELV).
Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (DM. 37/08), il progetto € pero consigliabile.

Qualora si ritenesse necessario I'utilizzo di gruppo elettrogeno, a norma di legge, si richiede che la disponibilita di un estintore a
polvere 55A - 233BC da 12 kg utilizzabile su apparecchi in tensione in ragione di n. 1pz ogni 400kW potenza erogata.

Impianto di terra

Se necessario, dovra essere effettuata la messa a terra dei ponteggi anche utilizzando messe a terra esistenti.

L'impianto di terra dello stadio & gia esistente. Va comunque verificato il suo funzionamento prima dell'installazione del quadro di
cantiere. Qualora I'impianto risultasse non funzionante a regola d'arte, sara realizzato un nuovo impianto, a totale carico della
Committenza.

Questo avra lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le carcasse metalliche delle attrezzature elettriche fisse, alle masse
e alle masse estranee. L'impianto di terra sara coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dellimpianto elettrico, nel
rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 V e la corrente differenziale
nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale.

Il numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R & la resistenza del singolo dispersore in funzione della
resistivitd (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con I'espressione precedente). | picchetti
saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. | dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno
collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del conduttore di fase (S) in base alla
seguente tabella:

- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmg;

- Sp=16mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmgq
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- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmgq.
La sezione minima del conduttore di terra sara :
- Determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se isolato e direttamente
interrato;
- Determinata dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro un tubo in PVC pesante;
- Determinata dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmg, in rame, 0 50 mmagq, in ferro zincato, se
nudo e direttamente interrato.
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-12 art. 3.6).
ATTENZIONE: Nei cantieri la tensione che pud permanere sulle masse per un tempo indefinito non pu6 superare 25 V (CEI 64-8/7
art. 704.471). In considerazione di cid, una parte metallica (estranea allimpianto elettrico) & da considerarsi massa estranea quando
ha una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm e solo in questo caso deve essere collegata all'impianto di terra.

Zone di carico, scarico e stoccaggio temporaneo

Poiché I'area di cantiere sara frazionata in funzione delle lavorazioni localizzate, per ogni sotto-area sara cura dell'impresa, in accordo
con DL e CSE, individuare aree adeguate al carico/scarico/stoccaggio. Tutte le aree andranno recintate e protette.

Gru ed argani di sollevamento, piattaforme elevatrici

Per le lavorazioni sulle travi rosse, sulle torri porta-faro, o per qualsiasi altra lavorazione in quota, quale ausilio nel sollevamento dei
materiali potra essere utilizzato un argano di sollevamento o una carrucola.

Per la lavorazione relativa alla sostituzione del sistema di pannelli di copertura, potra essere concordato con l'impresa l'uso di una gru
fissa o carrabile o, in alternativa, l'ausilio di una piattaforma elevatrice semovente articolata.

E’ possibile I'utilizzo di autocarri con gru per il carico/scarico dei materiali ed attrezzature, mentre € previsto 'uso della piattaforma
elevatrice verticale (pantografo) per alcune lavorazioni (fino ad H=13m) e di piattaforma elevatrice semovente articolata per le
lavorazioni sugli appoggi delle travi principali rosse (ad altezza di circa 17m dalla quota parterre).

i
\

\

AY

A\

Piattaforma elevatrice verticale (pantografo) Piattaforma elevatrice semovente articolata

In generale, per tutte le attrezzature di cui sopra saranno da seguire le procedure operative specifiche previste nel manuale d'uso dei
mezzi utilizzati. Inoltre:

»  Sidovranno verificare le pendenze e portate del piano di appoggio.

» L’area dilavoro in corrispondenza delle attrezzature dovra sempre essere interdetta al passaggio ed adeguatamente segnalata.

o L'attrezzatura dovra essere in regolare stato di manutenzione, dovra disporre di marcatura CE e del libretto d’uso e
manutenzione, essere stata sottoposta alle revisioni periodiche di legge.

e Gli operatori addetti a tali attrezzature devono essere formati ed informati sull'utilizzo e sui rischi delle stesse, disporre di
attestazione che certifichi 'addestramento allutilizzo della macchina (documentazione da conservare in cantiere), utilizzare
adeguati DPI (imbracatura, elmetto, ecc.).

» L'operatore dell'attrezzatura & posizionato in modo da seguire chiaramente le fasi del lavoro ed avere una visione
tridimensionale della situazione. E’ indispensabile da parte sua avere una costante attenzione in modo da rispondere con
opportune azioni alle richieste degli addetti che lavorano in quota, e pertanto gli viene vietato I'uso contemporaneo del
telefono cellulare.

Si ricorda in ogni caso di verificare 'eventuale presenza di linee aeree interferenti.
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Presidio di pronto soccorso
Vedi voce Servizi igienico-assistenziali.

Antincendio
Vedi voce Servizi igienico-assistenziali.
E prevista a carico dellimpresa appaltatrice la sistemazione ed il mantenimento per tutta la durata del cantiere di almeno :
- n. 1 estintori a polvere con carica da 6 kg tipo 34A - 233BC utilizzabile anche su apparecchiature in tensione nel locale
spogliatoio / mensa;
- n. 1 estintori a polvere con carica da 6 kg tipo 34A - 233BC utilizzabile anche su apparecchiature in tensione in prossimita di
ogni sotto-area di cantiere (se necessario)

- n. 1 estintore a polvere da 12 kg tipo 55A - 233BC utilizzabile anche su apparecchiature in tensione per ogni 400kW
potenza gruppo elettrogeno (eventuale).

6.3. Rischi del cantiere per I'area circostante
Per quanto riguarda i rischi esportati dal cantiere valgono le indicazioni riportate al punto successivo (Fattori esterni).
Durante i lavori sara cura dell'impresa esecutrice provvedere alla protezione degli spazi non direttamente interessati dalle lavorazioni
in modo tale da evitare la propagazione di polvere.
| materiali asportati e temporaneamente stoccati all'esterno della struttura (sia per riutilizzo che da discarica) dovranno essere
mantenuti umidi in modo tale da evitare la propagazione di polvere.

6.4. Fattori esterni
Di sequito si riportano i fattori esterni (da e verso I'esterno) che rappresentano rischi per il cantiere.

Cadute dall’alto

La ditta deve essere in possesso di tutti gli attestati necessari all'esecuzione dei lavori in quota.

Il personale deve essere formato ed addestrato ai lavori in quota ed all'uso dellimbracatura.

| lavori su corda, tramite funi e moschettoni a sostegno dell’operatore / operatori, si avvalleranno di tecniche in uso nel
campo alpinistico.

Il metodo di lavoro su corda ad alta quota & permesso principalmente dall’utilizzo di 2 corde: la prima corda & la “corda di
lavoro”, la seconda é la “corda di backup” o di sicurezza che, nell'improbabile caso in cui si verifichino problemi alla corda
di lavoro assicura I'operatore impedendone la caduta.

Gli strumenti ed i materiali di lavoro piu pesanti devono essere dotati di una sospensione in quota indipendente.

Lavori in quota con tecniche alpinistiche Agganciarsi sempre alla linea vita ove presente

Gran parte delle lavorazioni si svolgeranno alla quota della struttura di copertura, accessibile da passerelle esistenti e gia protette sia
da linee vita (nelle travi scatolari e sulla copertura) che da parapetto.

Durante il transito su tali passerelle permane tuttavia il rischio di caduta dall'alto dovuto anche a possibili inciampi (sono presenti
gradini, attraversamenti di canaline elettriche) o sbilanciamenti: & pertanto necessario mantenere viva I'attenzione e muoversi con
calma in maniera controllata.

Ove presente la linea vita, vi & obbligo di aggancio.

Inoltre sulle passerelle & severamente vietato il deposito di qualsiasi materiale: esse infatti devono essere utilizzate unicamente per gli
spostamenti e costituiscono anche I'unica via di fuga e di soccorso per i lavoratori che operano in quota. Durante il lavoro in quota gli
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utensili non utilizzati devono essere custoditi in apposite guaine o fissati in modo da evitarne la caduta.

In tutti i luoghi non protetti dal rischi di caduta dall'alto (fino all'installazione di Dispositivi di Protezione Collettiva come parapetti,
ponteggi, reti anticaduta, ecc) & fatto assoluto obbligo a tutti gli addetti presenti di utilizzare idonei DPI anticaduta. Attenzione: le
linee vita installate sono dimensionate per I'utilizzo di due soli addetti per volta! Si ricorda e rimarca che la copertura in
policarbonato non é pedonabile.

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le lavorazioni che prevedono il rischio di caduta dall'alto vanno eseguite previa valutazione del rischio e realizzazione delle
apposite protezioni ove necessario, quali ad esempio ponteggio esterno a norma, parapetti, ancoraggio alla linea vita con
imbracature, reti anticaduta, e quant'altro ritenuto opportuno dall'impresa esecutrice.

Misure preventive e protettive
- Valutazione preliminare del rischio;
- Realizzazione di protezioni, DPC e DPI contro la caduta dall'alto;
- Utilizzo di tutti i DP1 e DPC previsti.

Misure di coordinamento

- Ogni qualvolta si transiti o si esegua una lavorazione in zone soggette al rischio di caduta dall’alto assicurarsi della stabilita
dei ritegni (ponteggi, parapetti, ecc.) e si adoperino tutti i DPI e DPC prescritti.

Le modalita di lavoro con I'impiego di funi sono illustrate nelle “linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” pubblicate a cura dellISPESL. Si rimanda al POS dell'impresa esecutrice la
definizione di dettaglio di tale lavorazione particolare.

Condizioni atmosferiche
Scelte progettuali ed organizzative

Dovranno essere monitorate le condizione atmosferiche ed i lavori saranno sospesi in caso di vento superiore ai 36 km/h, di pioggia o
temperature eccessivamente basse (inferiori a 5°C) o alte (superiori a 40°C) e comunque quando le condizioni ambientali
compromettano I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

Procedure

- Valutazione preliminare del rischio con monitoraggio vento e temperatura
Misure di coordinamento

- Nel periodo estivo si devono prevedere pause per il reintegro dei liquidi

Presenza insetti, volatili o simili e loro nidi

Per prevenire il rischio di punture o contaminazioni i lavoratori indosseranno gli opportuni DPI e segnaleranno la presenza di nidi di
vespe o uccelli per valutare il da farsi.

Linee aeree
Scelte progettuali ed organizzative
- Verifica delle linee di servizi di rete per stabilire interferenze con il cantiere.
Procedure
- Individuazione, verifica visiva e strumentale, per individuazione linee aeree ed interrate;

- Realizzazione di protezione delle linee aeree con adeguate tubazioni in corrugato altamente visibile, prestando comunque la
massima attenzione in ogni fase lavorativa che possa interferire con la presenza delle linee aeree stesse;

- Eventuale spostamento (in accordo con il gestore dei servizi) delle linee, a totale carico della Committenza.
Misure di coordinamento
- Tutte le altre lavorazioni sono sospese fintanto che non saranno realizzate le opportune protezioni provvisorie;

- L'impresa appaltatrice dovra interfacciarsi con il Gestore dei servizi in merito alle lavorazioni da eseguire, in accordo con la
DLedil CSE

Condutture sotterranee di servizi

Le uniche lavorazioni che potrebbero interessare aree con presenza di impianti interrati sono quelle dove si prevedono piccoli lavori di
sistemazione della pavimentazione a livello parterre.

Scelte progettuali ed organizzative

- Verifica, anche strumentale, delle linee di servizi di rete per evitare interferenze con impianti ed attrezzature di cantiere.
Procedure

- Individuazione e verifica visiva e strumentale per individuazione linee elettriche, gas ed acquedotto eventualmente presenti
Misure di coordinamento
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Nell'area su cui si svolgeranno i lavori non si rileva, da una ricognizione visiva, la presenza di sottoservizi nell'area limitata oggetto di
intervento. Pur tuttavia I'impresa appaltatrice dovra interfacciarsi con le eventuali presenze nel momento in cui organizzera le
operazioni di impianto del cantiere e tutte le attivita lavorative dello stesso, per tutta la durata dei lavori. Nel caso di scoperta di reti si
sospenderanno i lavori e si avvertira immediatamente la direzione dei lavori.

Viabilita - Interferenza tra il cantiere e la viabilita esterna
Scelte progettuali ed organizzative
- vedipar. 6.1. “Caratteristiche area di cantiere”.
Procedure
- Individuazione area da delimitare per 'organizzazione del micro-cantiere;
- Realizzazione approntamenti cantiere e messa in sicurezza dell'area;
- Rimozione immediata di eventuale materiale del cantiere al termine delle lavorazioni;

- Assistenza da parte di personale a terra a distanza di sicurezza durante l'ingresso/uscita dal cantiere per I'immissione dei
mezzi su strada pubblica;

Misure preventive e protettive

- Al'momento del movimento dei veicoli da cantiere il personale di cantiere dovra assicurarsi di tenere sgombero il percorso
da persone o veicoli, anche all’esterno dell'area di cantiere.

Cantieri nelle vicinanze

Al momento non risultano segnalati altri cantieri in area limitrofa. Nel caso in cui dovessero variare le condizioni considerate, il CSE
prendera opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui al momento dell'inizio dei lavori oggetto del presente PSC dovesse sorgere un ulteriore cantiere nelle aree limitrofe
dovra essere effettuata opportuna azione di coordinamento in particolare per la gestione della viabilita e del traffico.

Rumore
Scelte progettuali ed organizzative

L'esecuzione di lavorazioni rumorose sono previste per periodi non brevi. Saranno utilizzate svariate attrezzature, tra le quali
compressori, demolitori, martelli, seghe circolari, seghe flex ed altre attrezzature da taglio, miscelatori e betoniere.

Misure preventive e protettive
Prevedere

- luso di attrezzature insonorizzate, preferibilmente certificate e regolarmente manutenute, alternando il pit possibile il
personale al loro impiego;

- lacorretta dislocazione delle macchine rumorose, tipo compressori, sega circolare da banco, betoniere, ecc..
Eseguire:
- lavalutazione preventiva dellimpatto acustico del cantiere;
- se necessario, procedere alla richiesta di superamento, in deroga ai limiti di rumorosita
Misure di coordinamento
Durante i lavori, osservare quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
- dislocazione delle macchine rumorose, tipo compressori;
- orari e durata di esecuzione delle lavorazioni rumorose;
- eventuali prescrizioni impartite da enti preposti;
Nelle interruzioni di lavori spegnere tutte le macchine rumorose.

Polvere
Scelte progettuali ed organizzative

L'organizzazione del cantiere, la programmazione delle diverse fasi di lavoro e gli apprestamenti per le lavorazioni hanno tenuto in
considerazione la riduzione al massimo della produzione di polveri o la loro dispersione nell’ambiente.

Procedure
Il materiale di risulta proveniente dalle fasi di demolizione dovra essere calato ed allontanato giornalmente; il materiale di risulta da
recuperare potra essere allontanato dal cantiere per esigenze organizzative dello spazio a disposizione e conservato in magazzino /
luogo separato.
Misure preventive e protettive
Verificare:

- latipologia delle polveri

- labagnatura delle zone di lavoro e di deposito temporaneo del materiale di risulta;

- utilizzo di teli di polietilene per compartimentazione aree operative;

- idonei orari e dislocazione delle lavorazioni polverose, in modo da evitare disturbo agli esterni;
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- utilizzo dei DPI previsti per le lavorazioni polverose
Misure di coordinamento
Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
- itempi di esecuzione e la dislocazione delle lavorazioni polverose;
- uso attrezzature idonee;
- bagnatura dei luoghi di lavoro;
Segnalare:
- ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

Agenti chimici, fisici, biologici
Scelte progettuali ed organizzative

L'esecuzione di lavorazioni che originano rischi da agenti chimici, fisici e biologici & limitata alle lavorazioni di pulizia delle travi ed
elementi metallici (presenza di guano, carcasse di uccelli, utilizzo di diluenti per pulizia, vernici epossidiche per le pitturazioni).

Non sono previste opere di saldatura.

L'utilizzo di agenti chimici (ad esempio detergenti, diluenti, vernici, colle, resine, additivi, ecc.) va effettuato secondo le prescrizioni
delle relative schede tecniche e di sicurezza da conservare in cantiere.

Procedure
- il materiale di risulta proveniente dalle pulizie dovra essere calato ed allontanato giornalmente;

- lutilizzo di agenti chimici (ad esempio detergenti, diluenti, vernici, colle, resine, additivi, ecc.) va effettuato secondo le
prescrizioni delle relative schede tecniche e di sicurezza da conservare in cantiere.

Misure preventive e protettive

- utilizzo dei DPI previsti per le lavorazioni con rischio da agenti chimici, fisici o biologici o che prevedano Il'utilizzo di agenti
chimici, o qualora si entri in contatto con agenti chimici, fisici e/o biologici esterni.

Misure di coordinamento

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
- itempidi esecuzione e la dislocazione delle lavorazioni;
- uso attrezzature idonee.

Segnalare;

- ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata e nel caso in cui durante l'attivita lavorativa si determini la presenza
del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici.

Ordigni bellici

Non sono presenti scavi e, considerando che lo stadio & stato edificato con riqualificazione e sistemazione di tutta I'area negli anni ‘90,
si esclude il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e pertanto si omette la valutazione dello stesso rischio.

6.5. Turni di lavoro

| lavori verranno eseguiti in normale orario diurno su cinque giorni alla settimana. Su autorizzazione della Direzione Lavori potranno
essere utilizzati i sabati ed i giorni festivi.

6.6. Analisi delle lavorazioni

Le fasi di lavoro con specifica delle singole lavorazioni per la realizzazione dellintervento, l'individuazione dei rischi, le scelte
procedurali e le misure di prevenzione e protezione sono di seguito elencate, raggruppate per gruppi di intervento equivalenti, nelle
pagine successive.

a) Intervento 002 - ripristino della protezione contro la corrosione travi principali rosse

a. Superfici di elementi delle aste di parete (montanti, diagonali, piatti, nodi) + elementi a sostegno telecamere ed
altoparlanti

b.  Superfici ad estradosso corrente superiore travi rosse
c. Superfici ad intradosso corrente superiore travi rosse
d. Superfici all'esterno delle estremita scatolari a "cassone"

b) Intervento 003 - pulizia completa delle travi principali rosse

c¢) Intervento 004 - reti antipiccione

d) Intervento 006 - pittura protettiva per calcestruzzi su superfici esterne
e) Intervento 007 - intervento di consolidamento opere in c.a. e c.a.p.

f)  Intervento 027 - tinteggiatura lavabile

g) Intervento 008 — manto di copertura in policarbonato

a. Prova di carico ed urto
b. Verifica visiva e ripristino sigillature
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c.  Sostituzione sistema di copertura (pannelli e montanti)
Intervento 012 — verifica serraggio bullonatura delle strutture principali e secondarie
Intervento 031 - ripristino della protezione contro la corrosione per piatti metallici della struttura grigia
Intervento 013 — manutenzione dei sistemi di ritegno laterale delle travi principali rosse
Intervento 014 — manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi principali rosse
Intervento 015 — manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi secondarie grigie su pilastri perimetrali
Intervento 020 — ripristino lesioni su murature di tamponamento in blocchi con rete in FRP o porta-intonaco
Intervento 021 — ripristino lesioni vani scala OVEST ed EST
Intervento 024 — impermeabilizzazioni
Intervento 025 — nuova rampa ingresso scala OVEST
Intervento 022 - rifacimento pavimentazione parterre
Intervento 023 — lavorazioni varco 12/11
Intervento 026 — manutenzione biglietterie
Intervento 032 — opere da lattoniere
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a) INTERVENTO 002 - Ripristino della protezione contro la corrosione travi principali rosse

La lavorazione prevede il ripristino della protezione contro la corrosione mediante ciclo di pulizia e pitturazione epossipoliuretanica, sia
per le parti interne che per quelle esterne alle travi principali rosse.
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La lavorazione prevede quattro casi di intervento:
A) Superfici di elementi delle aste di parete (montanti, diagonali, piatti, nodi) + elementi a sostegno telecamere ed altoparlanti

B) Superfici ad estradosso corrente superiore travi rosse
C) Superfici ad intradosso corrente superiore travi rosse
D) Superfici all'esterno delle estremita scatolari a "cassone”

Individuazione dei rischi:

Interferenza tra le lavorazioni

Condizioni ambientali

Caduta di persone dall'alto

Caduta del materiale dall'alto

Rischio di inciampo e scivolamento (sia per raggiungere I'area di lavoro che nell'area stessa)

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

1. Le sottolavorazioni A) B) C) D) non sono contemporanee perché svolte dagli stessi lavoratori. Nel cronoprogramma sono
opportunamente traslate temporalmente lavorazioni da svolgere sulla copertura e comunque, nel caso di sovrapposizione
temporale, sono separate spazialmente.

2. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.

Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro.

4. Raggiungimento dellarea di lavoro mediante le passerelle esistenti (la scala di accesso alla passerella deve essere
trattenuta a terra da un addetto).

5. Ci si posiziona lungo la passerella adiacente alla trave assicurandosi con i DPI anticaduta (il personale deve essere formato
ed addestrato all'uso dellimbracatura).

DW=

w
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Con l'uso del verricello si solleva in quota il materiale occorrente tra cui in primo luogo quanto necessario alla realizzazione
di un parapetto in tavole di legno da fissare allinterno della trave rossa, per eseguire come priorita le lavorazioni di pulizia di
cui alla voce 003.

Un addetto ispeziona la trave assicurandosi alla linea vita esistente per individuare le parti ammalorate (il personale deve
essere formato ed addestrato alluso dellimbracatura).

Si lavora all'interno della trave rossa assicurandosi con i dispositivi anticaduta (si ricorda che la linea vita esistente & idonea
all'utilizzo di due addetti per volta e che il personale deve essere formato ed addestrato all'uso dell'imbracatura), anche con
tecniche alpinistiche per le lavorazioni in quota, si procede alle operazioni di pulizia e verniciatura.

Attrezzature di preventivato impiego:

1.
2.
3.

Attrezzi d’'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico).
Flessibile, smerigliatrice.
Apparecchio di sollevamento.

Misure di prevenzione e protezione:

1.
2.

Utilizzo della linea vita esistente (idonea per 2 operatori alla volta)

Utilizzo del parapetto con tavoloni in legno o tubi da ponteggio per i primi 5m su ogni lato delle aste di parete, a partire dal
“cassone” eseguito per la lavorazione 003.

Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto € non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (linea vita, ponteggi — parapetti) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali

filtranti, ginocchiere.
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b) INTERVENTO 003 - Pulizia completa delle travi principali rosse

La lavorazione prevede I'accesso all'interno delle travi principali di copertura rosse per eseguire una pulizia globale, ma in particolar
modo concentrata in corrispondenza delle estremita “cassone”, con mezzi meccanici ed eventualmente con diluenti non corrosivi e
trasporto a terra dei materiali rimossi per il successivo conferimento alla discarica.
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Individuazione dei rischi:

Interferenza tra le lavorazioni
Condizioni ambientali
Caduta di persone dallalto
Caduta del materiale dall'alto
Contaminazione da materiale organico e biologico presente (guano e carcasse di uccelli)
Rischio di inciampo e scivolamento (sia per raggiungere I'area di lavoro che nell'area stessa)
Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro
2. Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro.
3. Raggiungimento dell'area di lavoro mediante le passerelle esistenti (la scala di accesso alla passerella deve essere
trattenuta a terra da un addetto).
4. Cisi posiziona lungo la passerella adiacente alla trave assicurandosi con i DPI anticaduta (il personale deve essere formato
ed addestrato all'uso dell'imbracatura).
5. Sifissa alle strutture esistenti un verricello.
6. Con 'uso del verricello si solleva in quota il materiale occorrente tra cui in primo luogo quanto necessario alla realizzazione
di un parapetto in tavole di legno da fissare all'interno della trave rossa.
7. Un addetto, assicurato alla linea vita esistente all'interno della trave rossa, realizza il parapetto e posiziona teloni in nylon ad
evitare spargimento di polvere e caduta all'esterno di materiale.
8. Silavorain sicurezza alla pulizia all'interno della trave rossa.
9. Il materiale raccolto viene calato a terra in sacchi da conferire a discarica autorizzata.

Attrezzature di preventivato impiego:

1. Attrezzi d’'uso comune
2. Flessibile, idropulitrice, spazzole
3. Apparecchio di sollevamento

Misure di prevenzione e protezione:

1. Utilizzo della linea vita esistente (idonea per 2 operatori alla volta)

2. Predisposizione di parapetto con tavoloni in legno o tubi da ponteggio per i primi 5m su ogni lato delle aste di parete, a
partire dal “cassone”.

3. Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto e non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

4. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (linea vita, ponteggi — parapetti) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali
filtranti, occhiali protettivi, ginocchiere.

5. Utilizzare i D.P.I. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.

Noakwh =
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c) INTERVENTO 004 - Reti antipiccione

Integrazione e rifissaggio delle reti antipiccione esistenti in corrispondenza delle estremita scatolate delle travi principali rosse
(prosecuzione della lavorazione 03)

& =
o i F P

Individuazione dei rischi:

Interferenza tra le lavorazioni
Condizioni ambientali
Caduta di persone dall’alto sulla trave (4,5m — 6m) o verso il campo (24m)
Caduta del materiale dall'alto
Contaminazione da materiale organico e biologico presente (guano e carcasse di uccelli)
Rischio di inciampo e scivolamento (sia per raggiungere I'area di lavoro che nell'area stessa)
Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro
2. Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro
3. Raggiungimento dell'area di lavoro mediante le passerelle esistenti (la scala di accesso alla passerella deve essere
trattenuta a terra da un addetto)
4. Cisi posiziona lungo la passerella adiacente alla trave assicurandosi con i DPI anticaduta (il personale deve essere formato
ed addestrato all'uso dellimbracatura)
5. Silavora in sicurezza all'interno della trave rossa
6. Il materiale raccolto viene calato a terra in sacchi da conferire a discarica
Attrezzature di preventivato impiego:
1. Attrezzi d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico)
2. Sega flessibile
3. Apparecchio di sollevamento
4. Ponteggio e/o trabattello interno

Misure di prevenzione e protezione:

1. Utilizzo della linea vita esistente (idonea per 2 operatori alla volta)

2. Parapetto con tavoloni in legno o tubi da ponteggio gia predisposto nella lavorazione 03.

3. Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto e non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

4. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (linea vita, ponteggi — parapetti) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali
filtranti, ginocchiere.

5. Utilizzare i D.P.I. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
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d)

INTERVENTO 006 - Pittura protettiva per calcestruzzi su superfici esterne

Tinteggiatura con pittura acrilica protettiva specifica per calcestruzzi applicata a due mani con pennello, rullo 0 a spruzzo, sia su
superfici all'esterno che su superfici all'interno di spazi coperti.

e)

INTERVENTO 007 - Intervento di consolidamento opere in c.a. e c.a.p.

Intervento di consolidamento opere in calcestruzzo eseguito, anche per piccoli rappezzi, mediante demolizione di parti di cls
incoerente ed asporto a discarica, pulizia delle armature a vista, trattamenti chimici passivanti del ferro tondino, ricostruzione dello
strato di copriferro, regolarizzazione delle superfici, sia su superfici all'esterno che su superfici all'interno di spazi coperti.

f)

INTERVENTO 027 - Tinteggiatura lavabile

Tinteggiatura con idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine
acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti, colore bianco o a scelta DL.

Individuazione dei rischi:

Noakwh =

Interferenza tra le lavorazioni

Condizioni ambientali

Caduta di persone dallalto

Caduta del materiale dall'alto

Getti e schizzi di materiale pericoloso

Rischio di inciampo e scivolamento (sia per raggiungere I'area di lavoro che nell'area stessa)

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

D wh =

Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.
Interdizione al transito della zona circostante il luogo di lavoro.

Si monta un trabattello, un ponte su cavalletti o si utilizza una rampa elevatrice.

Si lavora in sicurezza.

Eventuale materiale di risulta viene calato a terra in sacchi da conferire a discarica.

A lavorazioni concluse si smonta il trabattello, ponte di lavoro.

Attrezzature di preventivato impiego:

1.
2.
3.

Attrezzi d’'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico).
Apparecchio di sollevamento.
Ponteggi e/o trabattelli, piattaforma elevatrice.

Misure di prevenzione e protezione:

1.

Si utilizzano, se necessario, ponti su cavalletti, trabattelli, piattaforme elevatrici o scale a mano per raggiungere i punti pit
elevati. In generale, in presenza di aperture verso il vuoto non protette dalle attrezzature di cui sopra, si dovra provvedere
alla chiusura con parapetto regolamentare.

Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto e non
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frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.
| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e

protezioni anticaduta (trabattelli con parapetti, rampa elevatrice) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza,
facciali filtranti, ginocchiere.

Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
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9) INTERVENTO 008 - Manto di copertura in policarbonato
Il lavoro si svolge sul manto di copertura, con elevato rischio di caduta dall'alto o allinterno della copertura per sfondamento delle
lastre in policarbonato. L'intervento consiste nelle seguenti lavorazioni:

A) Prova di carico su pannello campione;

B) Ripristino sigillature su una parte di copertura;

C) Sostituzione parziale dell'intero sistema di copertura (pannelli e montanti).
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Le caratteristiche meccaniche, fisiche e termiche dei pannelli in policarbonato sono inevitabilmente degradanti nel tempo. Pertanto si
prevede da una parte di tenere sotto controllo, per l'incolumita delle persone, almeno le caratteristiche meccaniche dei pannelli
attraverso l'intervento 008.A a campione, dall'altra di iniziare la sostituzione dei pannelli di interi settori della copertura di cui
allintervento 008.C.

Non essendo stato possibile rintracciare la ditta produttrice del sistema di copertura attualmente in opera (Polyu Italiana S.p.A.— M)
che sembra in liquidazione fallimentare, risulta molto difficile ottenere una fornitura di ricambi equivalenti e compatibili tale da
soddisfare le superfici di progetto. Pertanto si dovra scegliere sul mercato una ditta produttrice di componenti analoghi in modo da
poter sostituire ed integrare, senza variazioni dimensionali ed estetiche, piccole e/o grandi superfici dell'intero sistema di copertura
esistente, coprendo anche le esigenze di manutenzione futura fino alla completa sostituzione della copertura dello stadio Rocco.

La Committenza si riserva di indicare altri campi di copertura da mantenere o sostituire rispetto a quelli di progetto individuati nella
curva SUD. Sara pertanto onere del CSE integrare quanto gia stabilito nel presente PSC.

Sono comunque da concordare con la ditta appaltatrice le modalita di rimozione degli elementi della vecchia copertura e di
posa in opera di quelli della nuova, in funzione delle quali si definiranno gli apprestamenti di sicurezza.

Individuazione dei rischi

Interferenza tra le lavorazioni.

Condizioni ambientali.

Caduta di persone dall’alto [verso il campo (22+30m), verso il parterre (17m), sulle sottostanti gradinate (VAR)].

Caduta del materiale dall'alto.

Rischio di inciampo e scivolamento (sia per raggiungere I'area di lavoro che nell'area stessa).

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee).

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.

2. Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro.

3. Installazione rete di sicurezza anticaduta (Sistema S), con fune di bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale ed alla
quale vengono collegati i cavi di sollevamento ed ancoraggio. Tale rete viene messa in opera in orizzontale ad intradosso
della struttura portante dei pannelli (IPE160 trasversali alle travi grigie), a protezione da cadute nelle zone di lavoro. La rete
deve rispettare i requisiti di norma UNI EN 1263-1 -2 ed essere posizionata in conformita al manuale di istruzioni del
fabbricante ed alle specifiche di prodotto. Le condizioni delle reti devono essere verificate prima di ogni montaggio a cura
dellinstallatore. Tale rete non & necessaria se il prelievo del pannello di copertura da destinare a prova di carico si trova su
altra copertura.

4. |l mezzo di sollevamento ottimale, da verificare con l'impresa in funzione della dimensione dei pannelli, &€ la gru. In
alternativa & possibile I'utilizzo di una piattaforma elevatrice semovente articolata (vedi foto sopra).

5. Raggiungimento dell'area di lavoro mediante accesso da uno degli appoggi c/o torre faro S-E o S-O.

6. Assicurarsi con i DPI anticaduta (il personale deve essere formato ed addestrato ai lavori in quota ed all'uso

dellimbracatura) alla linea vita installata lungo la trave rossa.

Sk wh =
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Camminamenti su tavole trasversalmente ai pannelli in policarbonato.

per 008.A)
Un addetto procede alla rimozione e sostituzione di una lastra di policarbonato tra quelle poste in aderenza alla trave rossa
mentre un altro fa sicurezza seguendo il lavoro dalla stessa trave (entrambi sono assicurati con il dispositivo anticaduta alla
linea vita).

per 008.B)

Un addetto procede alla risigillatura (con eventuale lievo e ripristino della lattoneria) delle lastre di policarbonato che non
vengono sostituite di cui alla voce c), mentre un altro fa sicurezza seguendo il lavoro dalla stessa trave (entrambi sono
assicurati con il dispositivo anticaduta alla linea vita, e protetti da rete anticaduta sottostante).

per 008.C)

Un addetto procede alla rimozione e sostituzione di una lastra di policarbonato, dei suoi montanti e supporti, delle lattonerie
e ripristino con altro sistema equivalente, nellarea di copertura curva SUD precedentemente individuata, mentre un altro fa
sicurezza seguendo il lavoro dalla stessa trave (entrambi sono assicurati con il dispositivo anticaduta alla linea vita e protetti
da rete anticaduta sottostante).

per 008.A) 008.B) 008.C)
Il materiale raccolto viene calato a terra in sacchi da conferire a discarica autorizzata.

Attrezzature di preventivato impiego:

1.
2.

Attrezzi d’'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico)
Apparecchio di sollevamento

Misure di prevenzione e protezione:

1.
2.
3.

@

Utilizzo della linea vita esistente (idonea per 2 operatori alla volta)

La caduta é protetta comunque da rete anticaduta a norma

E assolutamente vietato camminare o posarsi sul policarbonato delle lastre. Il passaggio sopra le lastre, se
necessario, pud avvenire solo dopo aver posizionato trasversalmente un asse di legno (sezione minima tavola 25x2cm)

Le lastre di policarbonato vanno movimentate con I'utilizzo del verricello o argano

Predisposizione su tutto l'intradosso di una idonea rete anticaduta, adeguatamente fissata con funi

Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto € non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

| lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (linea vita, ponteggi — parapetti) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali
filtranti, ginocchiere.

Utilizzare i D.P.I. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
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h) INTERVENTO 012 - Verifica serraggio bullonatura delle strutture principali e secondarie

Verifica visiva della eventuale corrosione dei dadi o dei bulloni, e sostituzione di eventuali elementi danneggiati delle strutture
principali (travi rosse) e secondarie (travi grigie)

i) INTERVENTO 031 - Ripristino della protezione contro la corrosione per piatti metallici della struttura grigia

La lavorazione prevede il ripristino della protezione contro la corrosione mediante ciclo di pulizia e pitturazione epossipoliuretanica dei
piatti nei nodi delle travi secondarie grigie.

Data la brevita di ogni intervento e la diffusione sullintera area della copertura i sistemi di protezione collettiva (ponteggi, reti ecc.) non
risultano giustificati ed anzi comportano comunque rischi di caduta dall'alto. Si opta quindi per I'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento per le lavorazioni mediante funi.

Individuazione dei rischi:

1. Condizioni ambientali.

2. Caduta di persone dall'alto verso il campo (24m) o verso le tribune (> 3m).

3. Caduta del materiale dallalto.

4. Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee).

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.

2. Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro.

3. Raggiungimento dell'area di lavoro mediante le passerelle esistenti (la scala di accesso alla passerella deve essere
trattenuta a terra da un addetto).

4.  Gli addetti raggiungeranno i punti dove vanno effettuate le lavorazioni muovendosi lungo la struttura reticolare con ['utilizzo
della fune di lavoro e della fune di sicurezza usando tecniche alpinistiche, proteggendole dallo sfregamento contro le parti
taglienti della struttura.

5. Gli utensili dovranno essere ben assicurati o riposti in sacche per impedirne la caduta accidentale..

Attrezzature di preventivato impiego:
1. Attrezzi d’'uso comune (chiavi dinamometriche, pinze, vernice spray, ecc.)
Misure di prevenzione e protezione:

1. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di
sicurezza, facciali filtranti.
2. | lavoratori dovranno essere formati, addestrati ed idonei al lavoro in quota con l'impiego di sistemi di accesso e

posizionamento mediante funi.
3. | materiali dovranno essere a norma ed in ottimo stato di conservazione.
4. Le condizioni meteo dovranno essere tali da consentire l'intervento in completa sicurezza.
Le modalita di lavoro con I'impiego di funi sono illustrate nelle “linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” pubblicate a cura dellISPESL. Si rimanda al POS dell'impresa esecutrice la
definizione di dettaglio di tale lavorazione particolare.
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j)

INTERVENTO 013 - Manutenzione dei sistemi di ritegno laterale delle travi principali rosse

Esecuzione della manutenzione dei sistemi di ritegno laterale delle travi principali rosse (curve e tribune), consistente nel trattamento
anticorrosivo delle parti metalliche e nella sostituzione della protezione in gomma, mediante:

lievo piattine in alluminio
rimozione protezione in gomma esistente
f.p.0. nuovo elemento in gomma flessibile da 2mm da fissare con nuova nastratura/piattina in alluminio come I'esistente.

k)

INTERVENTO 014 - Manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi principali rosse

Esecuzione della manutenzione degli apparecchi di appoggio (compresi strumenti di misura degli spostamenti sugli appoggi) delle
travi principali rosse di curve e tribune sulle torri porta-faro, consistente nel trattamento anticorrosivo delle parti metalliche e nelle
seguenti lavorazioni:

smontaggio e verifica con redazione di rapporto delle parti attive degli apparecchi in acciaio-teflon
fp.o. di scale graduate per lindicazione dello spostamento delle travi e ripristino degli esistenti senza modificarne
['ubicazione
smontaggio, f.p.0. ed assemblaggio delle protezioni laterali in gomma delle superfici di scivolamento e quanto altro
evidenziato secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della DL.
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Le condizioni di lavoro sono particolarmente disagevoli, nonostante la presenza di un parapetto regolamentare sui soli lati non
prospicienti il campo da gioco, per il ridotto spazio a disposizione, per la presenza di cavi elettrici e per Iingombro della struttura della
torre portafari. E' presente il rischio di caduta dall'alto in particolare per le lavorazioni sulla parte della torre prospiciente il campo che &
priva di parapetto.

Individuazione dei rischi:

o=

Condizioni ambientali

Caduta di persone dallalto

Caduta del materiale dall'alto

Contaminazione da materiale organico e biologico presente (guano solo sulla torre N-O)

Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)

Scelte progettuali, organizzative e procedure:

1.
2.
3.

Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.
Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro.

Si raggiunge la quota di lavoro utilizzando le passerelle esistenti (la scala di accesso alla passerella deve essere trattenuta
a terra da un addetto).

Giunti sul posto i lavoratori effettuano le lavorazioni assicurandosi obbligatoriamente alla struttura con i dispositivi anticaduta
(imbracatura) nel caso di operazioni lato campo (assenza di parapetto) e lato gradinate nel caso risulti necessario rimuovere
un grigliato metallico dalla passerella per consentire al lavoratore di accedere al punto in cui deve effettuare la lavorazione.
Si prevede, per le sole lavorazioni sui sistemi di appoggio ad intradosso delle travi principali rosse, I'utilizzo di una
piattaforma elevatrice semovente articolata.

Gli utensili dovranno essere ben assicurati o riposti in sacche per impedirne la caduta accidentale.

Terminata la lavorazione il luogo di lavoro verra lasciato mediante risalita sulla piattaforma.
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Attrezzature di preventivato impiego:
1. Attrezzi d’'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico)
2. Sega flessibile
3. Piattaforma elevatrice semovente articolata per lavorazioni sugli appoggi ad intradosso travi rosse (intervento 014)
Misure di prevenzione e protezione:
1. I'lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto (imbracatura), e dovranno disporre di elmetto, guanti,
scarpe di sicurezza, facciali filtranti, ginocchiere.
2. |lavoratori dovranno essere formati, addestrati ed idonei al lavoro in quota.
| materiali dovranno essere a norma ed in ottimo stato di conservazione.
4. Le condizioni meteo dovranno essere tali da consentire l'intervento in completa sicurezza.

w
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) INTERVENTO 015 - Manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi secondarie grigie su pilastri perimetrali

Esecuzione della manutenzione degli apparecchi di appoggio delle travi secondarie grigie sui pilastri perimetrali di curve e tribune,
consistente nel trattamento anticorrosivo delle parti metalliche nelle seguenti lavorazioni:
» smontaggio e verifica con redazione di rapporto delle parti attive degli apparecchi in acciaio-teflon;
» smontaggio, f.p.0. ed assemblaggio di parapolvere e delle protezioni laterali in gomma delle superfici di scivolamento e
quanto altro evidenziato secondo le prescrizioni progettuali e le indicazioni della DL
» eventuale pitturazione protettiva o integrazione dell'esistente in tinta RAL secondo le indicazione della D.L previa pulizia
accurata.

183A0
EST

Individuazione dei rischi:
1. Condizioni ambientali
2. Caduta di persone dall'alto
3. Caduta del materiale dall'alto
4. Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro.
2. Interdizione al transito della zona sottostante il luogo di lavoro a livello parterre.
3. Siraggiunge la quota di lavoro utilizzando le gradonate esistenti.
4. Giunti sul posto i lavoratori si provvede al montaggio del trabattello e si effettua la lavorazione.
Attrezzature di preventivato impiego:
1. Attrezzi d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, trapano elettrico)
2. Sega flessibile
Misure di prevenzione e protezione:
1. I lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di
sicurezza, facciali filtranti.
2. | materiali dovranno essere a norma ed in ottimo stato di conservazione
3. Le condizioni meteo dovranno essere tali da consentire l'intervento in completa sicurezza
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m) INTERVENTO 020 - Ripristino lesioni su murature di tamponamento in blocchi con rete in FRP o porta-intonaco

Esecuzione di consolidamento di lesioni su muratura in laterizio di tamponamento e ripristino finale, mediante rimozione ingombri
esistenti, demolizioni parti incoerenti, pulizia, rinforzo con rete in FRP o rete porta-intonaco, ripristini.

n) INTERVENTO 021 - Interventi su vani scala OVEST ed EST

Esecuzione degli interventi di consolidamento, formazione di giunti e ripristini nei vani scala OVEST ed EST, mediante rimozione
ingombri esistenti, demolizioni parti incoerenti, pulizia, realizzazione di giunti anche con I'uso di flex rinforzo con rete in FRP o rete
porta-intonaco, ripristini su pareti e pavimenti, posa coprigiunti, nuova scossalina su elemento aggettante di coronamento esterno al
vano scala.

0) INTERVENTO 024 - Impermeabilizzazioni

Esecuzione di impermeabilizzazione realizzata mediante fornitura e posa in opera a caldo, anche su guaina esistente, di doppia
membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, dello spessore di 4
mm armate con tessuto in poliestere e velo vetro.

[9)] INTERVENTO 025 - Nuova rampa ingresso scala OVEST

Esecuzione di rampa di raccordo per eliminazione scalino (dislivello circa 4cm) nell'ingresso vano scala ovest a quota parterre,
mediante demolizione e ricostruzione pavimentazione, realizzazione giunto a pavimento, ripristini.

q) INTERVENTO 022 - Rifacimento pavimentazione parterre

Esecuzione del rifacimento della pavimentazione danneggiata a quota parterre, demolizione e scavo fino alla massicciata, drizzatura
della stessa con eventuale ricarico, getto cls sottofondo, ricostruzione pavimentazione in asfalto o cls, eventuale realizzazione giunto
a pavimento, finiture.

1s3no
EST

Individuazione dei rischi:
Condizioni ambientali
Caduta di persone dall'alto
Caduta del materiale dall'alto
Getti e schizzi di materiale pericoloso
Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro,
per i soli interventi 021 e 024.
2. Interdizione al transito della zona circostante il luogo di lavoro.
3. E' previsto il montaggio di un ponteggio (lavorazioni 021 e 024) e di semplice trabattello per intervento 020.
4. Eventuale materiale di risulta viene calato a terra in sacchi da conferire a discarica.
Attrezzature di preventivato impiego:

1. Attrezzi d’'uso comune
2. Apparecchio di sollevamento
3. Ponteggi e/o trabattelli

o=
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Misure di prevenzione e protezione:

1. Si utilizzano, se necessario, ponteggi, ponti su cavalletti, trabattelli o scale a mano per raggiungere i punti piu elevati. In
generale, in presenza di aperture verso il vuoto non protette dalle attrezzature di cui sopra, si dovra provvedere alla chiusura
con parapetto regolamentare.

2. Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto € non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali € assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

3. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (parapetti regolamentari) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali filtranti,
ginocchiere.

4. Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
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r) INTERVENTO 023 - Lavorazioni varco 12/ 11

Intervento globale di manutenzione varco 12, mediante lavorazioni all'estradosso: demolizione pavimentazione e sottofondo, nuova
guaina impermeabilizzante, eventuale realizzazione giunto a pavimento, ripristino sottofondo, massicciata e pavimentazione in cls
lisciato colorato o asfalto.

Lavorazioni all'intradosso: interno corridoio seminterrato, mediante consolidamento strutturale da definire in corso d'opera a seguito
dei sondaggi, applicazione di pittura protettiva su superficie interna.

s) INTERVENTO 026 - Manutenzione biglietterie

Esecuzione della manutenzione dei blocchi biglietteria, consistente in pulizia gronde e pluviali ed eventuale sostituzione o ripristino
lattonerie, ripristino protezione contro la corrosione previa pulizia degli elementi metallici (solo pilastri), pitturazione ad intradosso
solaio e su trave veletta

SuD

Individuazione dei rischi:

Condizioni ambientali
Caduta di persone dallalto
Caduta del materiale dall'alto
Getti e schizzi di materiale pericoloso
Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi, elettrocuzione,
movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Verifica delle condizioni ambientali (vento, pioggia, temperature) e valutazione se idonee a compiere in sicurezza il lavoro
2. Interdizione al transito della zona circostante il luogo di lavoro
3. FE previsto il montaggio di un ponteggio o un di trabattello.

Attrezzature di preventivato impiego:

1. Attrezzi d’'uso comune
2. Ponteggi e/o trabattelli
Misure di prevenzione e protezione:

1. Si utilizzano, se necessario, ponteggi, ponti su cavalletti, trabattelli o scale a mano per raggiungere i punti piu elevati. In
generale, in presenza di aperture verso il vuoto non protette dalle attrezzature di cui sopra, si dovra provvedere alla chiusura
con parapetto regolamentare.

2. Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto e non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali & assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

3. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (parapetti regolamentari) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali filtranti,
ginocchiere.

4. Utilizzare i D.P.l. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.

ok whd =~
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t) Intervento 032 - Opere da lattoniere

Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, frontalini o grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso sagomature,
fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie e quantaltro necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte. In lamiera zincata preverniciata colore a scelta D.L.

A) Su perimetro vano scala ovest ed est
B) A perimetro tetti corridoio vani scala ovest ed est

)
C) Clovarco 11
)

D) Su copertura biglietterie

Individuazione dei rischi:
1. Condizioni ambientali
2. Caduta di persone dall'alto
3. Caduta del materiale dall'alto
4. Rischi tipici delle lavorazioni (tagli, schiacciamenti, abrasioni, vibrazioni, rumore, polvere, punture con attrezzi,
elettrocuzione, movimentazione manuale dei carichi, schizzi, irritazioni cutanee)
Scelte progettuali, organizzative e procedure:
1. Interdizione al transito della zona circostante il luogo di lavoro.
2. E previsto I'utilizzo di una piattaforma elevatrice verticale lato parcheggio per le lavorazioni immediate di pulizia oppure per
installare i guardiacorpo provvisori nell'intervento D) per la sola biglietteria varco 11 nel caso di opere da lattoniere;
3. E previsto I'utilizzo di un ponteggio o un di trabattello per gli interventi A), B), C) e per le rimanenti zone non protetta di D).

Attrezzature di preventivato impiego:

1. Attrezzi d’'uso comune
2. Ponteggi e/o trabattelli
Misure di prevenzione e protezione:

5. Si utilizzano, se necessario, ponteggi, ponti su cavalletti, trabattelli o scale a mano per raggiungere i punti piu elevati. In
generale, in presenza di aperture verso il vuoto non protette dalle attrezzature di cui sopra, si dovra provvedere alla chiusura
con parapetto regolamentare.

6. Durante il sollevamento di materiali porre attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finché non & sgombra I'area sottostante. Assicurarsi che i carichi siano imbracati in modo corretto e non
frettolosamente: nella fase di sollevamento materiali € assolutamente necessario che vengano utilizzate idonee modalita di
imbracatura e aggancio dei materiali, onde evitare lo scivolamento del carico in fase di sollevamento.

7. | lavoratori dovranno disporre di DPI adeguati alla lavorazione in atto, in particolare si dovranno prevedere ritegni e
protezioni anticaduta (parapetti regolamentari) e dovranno disporre di elmetto, guanti, scarpe di sicurezza, facciali filtranti,
ginocchiere.

8. Utilizzare i D.P.1. idonei alle fasi di lavoro in atto e indicati nel proprio POS.
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6.7. Procedure complementari e di dettaglio
Si richiede all'impresa:

» Lavalutazione dei rischi di caduta dall'alto e del piano di emergenza (recupero e soccorso, evacuazione).

»  Le modalita di lavoro con I'impiego di funi sono illustrate nelle “linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con
limpiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” pubblicate a cura dellISPESL. Si rimanda al POS
dellimpresa esecutrice la definizione di dettaglio di tale lavorazione particolare.

6.8. Misure preventive e protettive

In tutte le lavorazioni, quando possibile, si privilegera 'uso dei dispositivi di protezione collettiva. Ai fini della prevenzione i datori di
lavoro dovranno informare i lavoratori dei rischi delle lavorazioni e delle procedure previste nel presente PSC da mettere in atto nel
cantiere.

E’ fatto divieto a chiunque di modificare di propria iniziativa gli apprestamenti realizzati per la protezione collettiva.

Apprestamenti e misure di protezione collettiva
Di seguito si riporta I'elenco degli apprestamenti previsti nel presente PSC
- segnaletica e confinamento con recinzioni di cantiere;
- linea vita (gia esistente);
- parapetti provvisori;
- rete anticaduta provvisoria;
- ponteggio esterno in telai prefabbricati o in tubo/giunto conformi alla normativa vigente;
- ftrabattelli conformi alla normativa vigente dotati di stabilizzatori.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi da fornire a tutti i lavoratori:
- Scarpe di sicurezza
- Guanti
- Elmetto
- DPI di protezione dell'udito
- DPI protezione degli occhi contro polvere e schizzi
- Facciale filtrante
- Pantalone e giubbotto ad alta visibilita

Dispositivi in aggiunta ovvero in sostituzione per lavoratori impiegati nelle operazioni da elettricista:

- Elmetto isolante
- Visiera
- Occhiali
- Guanti isolanti
- Utensili isolanti
- Vestiario e scarpe di sicurezza isolanti
Dispositivi in aggiunta ovvero in sostituzione per operatori in quota con tecniche speleologiche;

- Imbracature anticaduta complete di funi, moschettoni, corde di lavoro e sicurezza.

Attrezzature da cantiere

Le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono tenuti ad utilizzare esclusivamente macchine e attrezzature di proprieta,
dotate di marcatura CE e in regolare stato di manutenzione.

L’'uso comune di attrezzature e/o macchine dovra essere legalmente autorizzato.
Le macchine e le attrezzature elettriche non dovranno presentare manomissioni o cavi, spine o parti elettriche danneggiati.
Si raccomanda di staccare I'alimentazione alle macchine elettriche dopo ['uso.

7. Interferenza tra le lavorazioni

7.1. Prescrizioni operative

Le modalita esecutive dei lavori con riferimento alla sicurezza sono oggetto di specifiche istruzioni rese note al personale addetto ed a
quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. Sara sempre compito dell'impresa vigilare che
personale addetto alle lavorazioni non si trovi a transitare o ad operare nelle aree coinvolte dalle lavorazioni.

Soluzioni alternative o comunque diverse proposte dall'impresa/e aggiudicataria/e (piano operativo di sicurezza), dovranno essere
valutate prima dell'inizio delle lavorazioni interessate, affinché il coordinatore per I'esecuzione possa adeguare il presente piano.

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni fase, il titolare dellimpresa appaltatrice principale dovra eseguire, unitamente al D.L., ed al
Coordinatore per 'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di validare il presente piano o
proporre modifiche, verificando altresi I'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al Coordinatore per I'esecuzione di
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prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso
delle “imprese subappaltatrici’ o dei lavoratori autonomi in cantiere o di altre imprese appaltatrici nel caso di appalti scorporati. Le
visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice principale e impresa “subappaltatrice”, e saranno
previste, di norma, ad ogni avvicendamento di impresa, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali
rispondono agli standard di sicurezza ed alle previsioni del presente piano.

L'impresa principale e le “imprese subappaltatrici’, dovranno comunicare al coordinatore per 'esecuzione il nominativo dell’eventuale
rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne il coinvolgimento.

7.2. Coordinamento con le attivita sovrapposte
La tipologia dei lavori da eseguire rende necessaria la presenza, simultanea o in successione, di piti imprese €/o lavoratori autonomi.

Di conseguenza & prevedibile |'utilizzazione comune degli apparecchi di sollevamento, dellimpianto elettrico con I'impianto di messa a
terra. Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di cooperazione devono essere attuate le seguenti norme:

- limpresa appaltatrice principale dell'opera & tenuta a garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi di revisione
periodica e gli eventuali interventi di manutenzione degli apparecchi di sollevamento, dellimpianto elettrico e di terra e degli
altri apprestamenti realizzati o messi a disposizione dalla stessa o per conto;

- gli apparecchi di sollevamento devono essere manovrati anche durante le fasi di lavoro svolte da altre imprese e/o lavoratori
autonomi, esclusivamente da persona appositamente incaricata dall'impresa appaltatrice titolare dell’appalto;

- l'utilizzo dei quadri elettrici e di altre attrezzature da parte delle altre imprese e/o lavoratori, potra avvenire solo previo
accordo con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concedera I'uso a condizione che non venga eseguito alcun atto di
modifica 0 manomissione, nel rispetto degli eventuali divieti di esecuzione simultanea di pit fasi di lavoro, stabiliti nel piano
di sicurezza.

- le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dellinizio della loro attivita nel cantiere, delle
prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a conoscenza delle sanzioni applicabili nei loro confronti.

I Coordinatore per 'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle lavorazioni convochera una specifica riunione di coordinamento, nella
quale si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca
informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai
rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cié anche al fine di prevedere
I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle
previsioni di Piano con I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei lavori.

Tali azioni hanno anche ['obiettivo di definire e regolamentare a priori 'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di coordinamento. Nel caso
dell'opera oggetto del presente Piano si pud prevedere, sin d'ora, 'uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e dispositivi di protezione collettiva di seguito indicati con le relative misure di Coordinamento.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui sono
destinate a operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi la cui
periodicita € stabilita in relazione alla specificita dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le
criticita del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di pil imprese esecutrici
elo lavoratori autonomi.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documentate.

7.3. Fase interferenza lavorazioni
Si prevede una progressione lineare e consecutiva degli interventi pit importanti nell'intento di:
e evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attivita lavorative con interferenze tali da rendere necessario il loro
coordinamento in questa fase preventiva e di progetto;
» favorire, con la ripetitivita delle fasi e delle procedure lavorative, un livello di esecuzione standardizzato e facilmente
attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere;
» utilizzare le maestranze per attivita e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al minimo le interferenze
nell'esecuzione dei lavori.
Le interferenze tra fasi lavorative individuate in fase di progettazione sono rilevabili dal cronoprogramma e dalle schede dell’ “Analisi
delle lavorazioni” in cui sono evidenziati i potenziali rischi che, tra I'altro essendo impropri (cioé che possono anche transitare da una
lavorazione all'altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell'lmpresa appaltatrice e/o delle altre Ditte
coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
Per elaborare nel dettaglio quanto sopra esposto (prescrizioni operative, misure preventive e protettive), € necessario comunque che
I''mpresa esecutrice presenti al CSE, prima dell'inizio dei lavori:
e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
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» il“Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui debbono essere evidenziati:

o ladescrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi (“fasi lavorative”);

o iltempo necessario per I'esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”;

o iperiodidi “criticita” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavorative”;

o il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi dellimpiego della mano d’opera che verra utilizzata
per ogni singola “fase lavorativa”);
i momenti in cui, nel corso dei lavori, I'Impresa provvedera ad integrare la formazione ed informazione di tutte le
maestranze (ovvero, quando cambiera la tipologia degli interventi o quando, eventualmente, utilizzera Ditte e
Lavoratori autonomi, se preventivamente autorizzati dal committente).
In base al programma particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere ed al POS che verra presentato prima dell'inizio dei
lavori dall'lmpresa, il CSE valutera la necessita di aggiornare il presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (redatto in fase di
progettazione e quindi soggetto a possibili variazioni anche in relazione alle proposte operative dellImpresa).

(@)

Prescrizioni operative

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, e
riunione preliminare per opportuna azione finalizzata alla cooperazione e il coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca
informazione tra i responsabili di cantiere, nonché agli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai
rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese €/o lavoratori autonomi, ci¢ anche al fine di prevedere
I'eventuale utilizzazione di impianti comuni

Misure preventive da adottare

Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e comunque all'ingresso di nuovo personale o di nuove ditte delle aree operative d'intervento
definite.

Soggetto attuatore
Persona individuata ai sensi dell'allegato XVIl e art 97 del D.Lgs. 81/2008 da impresa affidataria.

8. Misure di coordinamento relative all’'uso comune di attrezzature da parte di piu imprese

L'intervento prevede I'utilizzo di apprestamenti contro la caduta dall’alto per alcune lavorazioni.

Sara cura dellimpresa esecutrice mettere a disposizione tutte le attrezzature di uso comune necessari per I'esecuzione
dellintervento, prendendosi carico anche della loro manutenzione e I'eventuale messa in sicurezza, che potranno essere utilizzati da
lavoratori di diverse imprese e/o lavoratori autonomi.

Altre prescrizioni potrebbero essere indicate nei POS di ogni singola impresa.

L'uso comune da parte di pili soggetti di apprestamenti ed attrezzature puo far si che vengano effettuate modifiche o manomissioni di
cui gli altri non sono a conoscenza.
Queste situazioni sono spesso fonte di pericoli anche mortali perché inaspettati.
E’ necessario percio che:
e Nessuno apporti modifiche agli apprestamenti di propria iniziativa
e Di fronte a difficolta operative che sembrano richiedere modifiche agli apprestamenti si portino a conoscenza della
problematica le altre imprese, i lavoratori autonomi, il CSE e la Direzione Lavori per affrontare e risolvere insieme il
problema durante una riunione di coordinamento della quale verra stilato un verbale da trasmettere tempestivamente a tutti
gli interessati.

9. Organizzazione del coordinamento e della cooperazione fra datori di lavoro ed i
lavoratori autonomi

Prima dell'inizio dei lavori verra organizzata una riunione di coordinamento alla quale parteciperanno almeno:

- Responsabile dei lavori — Committenza;

- Coordinatore in fase di progettazione (CSP);

- Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);

- Responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice;

- Subappaltatori gia individuati;

- Lavoratori autonomi gia individuati.
Qualora non fossero ancora individuati tutti i subappaltatori, la riunione dovra essere ripetuta ogni volta che una nuova impresa sara
incaricata.

Nessuna impresa potra accedere al cantiere senza aver partecipato alla riunione iniziale, essendo 'adempimento di tale aspetto
fondamentale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera ¢ del D.Igs. 81/08.

Durante la riunione verranno anche definiti gli intervalli per I'organizzazione delle ulteriori riunioni di verifica della sicurezza.
In sede di riunione iniziale si provvedera a precisare i ruoli relativamente alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso.
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Sara inoltre cura dellimpresa predisporre ed apporre nel locale spogliatoi (o in altro luogo protetto da individuare) una bacheca su cui
ogni lavoratore lascera il proprio cartellino identificativo.

Procedura comune per le diverse fasi lavorative:

1. Durante l'orario di lavoro 'accesso allarea sara consentito solo dai passaggi obbligati predisposti come evidenziato nella
planimetria allegata al PSC;

2. Durante l'orario di lavoro sara interdetto 'accesso all'area di cantiere con qualsiasi mezzo ai non addetti ai lavori, fatto salvo a
quelli autorizzati dal committente. In tale circostanza, 'accesso sara consentito alla presenza del preposto, che ne verifichera la
possibilita e vigilera alle operazioni di manovra accompagnando la/le persone in zona sicura.

3. Alla fine di ogni turno o comunque quando non saranno presenti addetti ai lavori, Iimpresa affidataria, per tramite il preposto
individuato, assicurera gli apprestamenti e la delimitazione-interdizione delle zone con attrezzature di cantiere ed individuera
percorsi sicuri per 'accesso ed esodo dal cantiere e dell'aree interessate dai lavori.

4. Tutte le operazioni di carico-scarico materiale, ingresso e uscita automezzi dal cantiere, rimozione segnaletica, dovranno essere
assistite da movieri e sorvegliata dal preposto del cantiere individuato da ciascuna impresa esecutrice che interverra
nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste

Misure di coordinamento

- Allallestimento del cantiere, deve provvedere la ditta affidataria, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle
attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. In caso di uso
comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare allimpresa principale ['inizio
dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

- E fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni
preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate

- Ogni giorno i responsabili del cantiere per ogni impresa dovranno informarsi reciprocamente sull'andamento dei lavori e sul
programma della giornata al fine di individuare eventuali situazioni di interferenza.

- Ciascuna impresa dovra inoltre presentare idonea documentazione attestante la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza relativamente ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'informazione dei propri lavori sulle
caratteristiche specifiche del cantiere in oggetto. Tale documentazione dovra essere integrata all'interno del Piano Operativo di
Sicurezza.

Disposizioni per I'attuazione della consultazione dei RLS
Il RLS dovra prendere visione e firmare il presente PSC ed i POS delle Imprese.

10. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Il coordinamento ai fini della sicurezza delle ditte &€ compito del coordinatore per I'esecuzione. Le ditte devono attenersi a quanto
previsto nel presente piano e agli aggiornamenti successivi trasmessi via PEC. Possono venire proposte integrazioni o modifiche, che
comungque devono venire accettate e inserite nel piano dal coordinatore stesso.

Prima dell'accettazione dl PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

All'inizio del cantiere e durante I'esecuzione dell'opera, con cadenza periodica e in occasione dell'ingresso di nuove ditte in cantiere o
di lavorazioni che introducono nuovi fattori di rischio, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario, il coordinatore convoca una
riunione di coordinamento, durante la quale le ditte coinvolte vengono informate sulle procedure da adottare per limitare le
interferenze tra le lavorazioni (tempistiche, azioni di coordinamento, prescrizioni, ecc... ) e le manifestazioni in calendario all'interno
della struttura sportiva. Il coordinatore redige apposito verbale, cui copia viene conservata in cantiere come integrazione al PSC,
sottoscritto dai presenti e trasmesso via PEC a ditte e gestori. Trascorsi due giorni dalla trasmissione, salvo comunicazioni, tale
verbale viene considerato approvato.

Durante le visite in cantiere viene redatto apposito verbale, di cui copia viene conservata presso il cantiere. In caso di situazioni di
rischio riscontrate, lo stesso viene inviato a mezzo fax o consegnato direttamente al direttore tecnico di cantiere per 'esecuzione delle
prescrizioni.

Inosservanze ed infrazioni verranno comunicate alla committenza.

Per la gestione del'emergenza, nei POS le ditte indicano gli addetti al pronto soccorso e all'antincendio e forniscono la
documentazione su formazione e informazione dei lavoratori.

11. Procedure di emergenza, evacuazione e pronto soccorso

11.1. Gestione delle emergenze
Il manifestarsi di un’eventuale situazione di emergenza, dovra prevedere un’azione congiunta fra i lavoratori dell'appaltatore ed
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eventuali altri lavoratori, secondo le linee guida di cui alla riunione di coordinamento prevista al precedente p.to 9.

Le emergenze piu probabili e piu difficilmente gestibili consistono nello seppellimento dei lavoratori per cedimento del terreno a monte
e per il cedimento dei muri di sostegno in pietra. Pertanto la predetta riunione di coordinamento dovra valutare in particolar modo
queste eventualita, stabilendo eventuali servizi di vigilanza ed allarme suppletivi.

11.2. Pronto soccorso

L'Appaltatore dovra mantenere in cantiere una cassetta di Pronto Soccorso conforme ai requisiti dell’Allegato 1 del D.M. 15 luglio
2003 n. 388 e ss.mmu.ii.

L'appaltatore dovra garantire la presenza in cantiere, per tutta la durata dei lavori, di un lavoratore addetto al pronto soccorso che
abbia partecipato al corso per categoria “B” come previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388. (Vedi par. 5.2.)

11.3. Prevenzione di incendi

L'appaltatore dovra garantire la presenza in cantiere di almeno un addetto alla gestione dell'antincendio, in possesso di attestato per
classe di rischio d'incendio “medio”.

La dotazione di apprestamenti antincendio, come gia precedentemente ricordato, consiste in almeno n. 2 estintori a polvere da 6 Kg,
34A - 233BC, utilizzabile anche su apparecchi in tensione, come specificato ai paragrafi precedenti.
12. Calcolo uomini giorno
Importo lavori a base d’asta = € 293'288,59, di cui importo manodopera € 130'499,49 (incidenza del 44,50%)
Calcolo UGG = € 130'499,49 / (1,265 x 30€/h x 8h/gg) = 429 UGG
13. Stima dei costi della sicurezza

Di seguito si allega la stima dei costi della sicurezza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

S.002.A

S.002.B

S.002.C

S.002.D

LAVORI A MISURA

ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
TRAVI PRINCIPALI ROSSE - ASTE DI PARETE

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 002.A

Calcolo per singola trave principale rossa.

F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€

Quota compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune
costituito da: moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di
diametro 4 mm con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa
antiurto ed anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 95€ x 75% = 71,49€

Quota compenso per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per
lavorazioni in quota = 2operatori x 30€/pz x 10% = 6€

Sommano = 30+71,49+6=107,49€ x 4 travi = 429,96 €, corrispondenti ad incidenza al mq
429,96/53,22= 8,08€/mq

A corpo

SOMMANO mq

ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
TRAVI PRINCIPALI ROSSE - ESTRADOSSO CORRENTE SUPERIORE

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 002.B

F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€

Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per larresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 94,96€

Sommano = 30+94,96=124,96€ x 4 travi = 499,84€, corrispondenti ad incidenza al mq
499,84/55=9,09€/mq

A corpo

SOMMANO mq

ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
TRAVI PRINCIPALI ROSSE - INTRADOSSO CORRENTE SUPERIORE

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 002.C

F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€

Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per larresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 94,96€

Compenso per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per lavorazioni in
quota = 2operatori x 60€/pz = 120 €

Sommano = 30+94,96+120=244,96€ x 4 travi = 979,84 €, corrispondenti ad incidenza al mq
979,84/92.57=10,58€/mq

A corpo

SOMMANO mq

ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
TRAVI PRINCIPALI ROSSE - ESTERNO ESTREMITA' SCATOLARI

53,22

53,22

55,00

55,00

92,55

92,55

8,08 430,02

9,09 499,95

10,58 979,18

A RIPORTARE

17909,15
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Num.Ord. N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17909,15
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 002.D
F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
3operatori x 47,48€/pz = 142,50€
Compenso per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per lavorazioni in
quota = 3operatori x 30€/pz =90 €
Sommano = 30+142,5+490=262,5€ x 4 travi = 1050€, corrispondenti ad incidenza al mq
1050/84,95= 12,36€/mq
A corpo 84,95
SOMMANO mq 84,95 12,36 17049,98
5 ONERI SICUREZZA - PULIZIA COMPLETA DELLE TRAVI PRINCIPALI ROSSE
S.003 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 003.
F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 95€
Esecuzione di parapetto di protezione del bordo, eseguito con tubi da ponteggio o tavole di
legname, costituito da due correnti orizzontali ancorati ai montanti e diagonali delle strutture
rosse, eventualmente controventati, di legno dello spessore di 2,5 cm; compreso montaggio e
smontaggio (FVG 2017 - 99.3.AH2.07) = 5m x 2lati x 8estremi = 80ml x 3,97€/m = 317,60€
Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi di polveri realizzata tramite
l'applicazione su ponteggi di facciata di telo di materiale plastico autoestinguente, con
sovrapposizioni, sigillature e nastrature (FVG 2017 - 99.3.TN6.02) = (5m x4m)x2lati x
8estremi = 320mq x 2,68 = 857,6€
Sommano = 30+95+318+858 = 1'301,00€
A corpo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17301,00 17301,00
6 ONERI SICUREZZA - RETI ANTIPICCIONE
S.004 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 004.
Compenso per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per lavorazioni in
quota = 2operatori x 30€/pz = 60 €
A corpo 1,00
SOMMANO corpo 1,00 60,00 60,00
7 ONERI SICUREZZA - PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU
S.006 SUPERFICIE ESTERNA
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 006.
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73 €/h x 1399mq x 0,2h/mq =
484¢€, maggiorati di 2 volte per spostamento nell'ambito del cantiere = 484x2=968€ x 5% =
48,40€
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = stimati 30ml
x 2,65 €/m = 80€, maggiorati di 2 volte per spostamento nell'ambito del cantiere =
80x2=160€
Sommano incidenza a mq = 48,40+160=208,4 / 1399 = 0,15€/mq
A mq 17398,76
A RIPORTARE 17398,76 47320,13
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Num.Ord. N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ‘
unitario TOTALE
RIPORTO 17398,76 47320,13
SOMMANO mq 17398,76 0,15 209,81
8 ONERI SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO OPERE IN C.A. -
S.007.A Misurazione al ml
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 007.A
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73 €/h x Iml/h = 1,73€/ml,
maggiorati di 2 volte per spostamento nell'ambito del cantiere = 1,73 x 2 x 5% = 0,17€/ml
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = stimati 10ml
X 2,65 €/m = 26,5€, maggiorati di 2 volte per spostamento nell'ambito del cantiere = 53€/
19,90ml = 2,65€/ml
Sommano incidenza = 0,17+2,65 = 2,82€/ml
A ml 19,90
SOMMANO ml 19,90 2,82 56,12
9 ONERI SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO OPERE IN C.A. -
S.007.B Misurazione al mq
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 007.B
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73€/h x 8h x 2gg = 27,68¢€,
maggiorati di 2 volte per spostamento nell'ambito del cantiere = 27,68x2 x 5% = 1,38€
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = 3pz x
6,66ml x 2,65 €/m = 53€
Sommano incidenza = 1,38 + 53 = 54,38 / 4,12mq = arrot. 13,20 €/mq
A mq 4,12
SOMMANO mq 4,12 13,20 54,38
10 ONERI SICUREZZA - MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO - PROVA
S.008.A DI CARICO /URTO
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 008.A
F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 95€
Sommano = 30+95=125 €
A corpo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 125,00 125,00
11 ONERI SICUREZZA - MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO -
S.008.B VERIFICA VISIVA E RIPRISTINO SIGILLATURE
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 008.B
Quota per utilizzo rete anticaduta computata su S.008.B = 10'782€ x 5% = 539,10€
Quota per nastro segnalazione = 30€ x 5% = 1,50€
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
3operatori x 47,48€/pz = 142,50€
Compenso per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per lavorazioni in
A RIPORTARE 47765,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

47765,44

12
S.008.C

13
S.012

14
S.013

quota = 3operatori x 30€/pz =90 €
Sommano a corpo = 539,10+1,50+142,5+90 = 773,10€ per tutta la superficie di copertura
A corpo

SOMMANO a corpo

ONERI SICUREZZA - MANTO DI COPERTURA IN POLICARBONATO -
SOSTITUZIONE SISTEMA DI COPERTURA (PANNELLI E MONTANTI)

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 008.C

Quota compenso per fornitura e posa in opera di rete di sicurezza per lavori di
prefabbricazione di dimensioni 10x10 m, in maglia di nylon da 3 cm di lato e treccia da 3
mm, completa di fune perimetrale da 18 mm, ancorata ai pilastri con cavi metallici e con
cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio (FVG 2017 - 99.3.JN6.01) per
due mesi = 1800mq x (3,77€/mq.mese + 2,22€/mq.mese) = 10782 € x 95% = 10242,90
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per larresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
3operatori x 47,48 = arrot.142,50€

Quota compenso per f.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€ x 95% =
28,50€

Nolo recinzione = 10ml x 2m = 20 mq x (10,08 €/mq.mese + 3,39€/mq.mese) = 269,40 €
Quota parte sicurezza per nolo ponteggio per accesso € movimentazione materiale (FVG
2017 - 99.3.AH2.15) = (6,0 x 23,0m) x (10,94€/mq+4,49€/mq) x 5% = 106,47€

Sommano a corpo = 10242,90+142,50+28,50+269,40+106,47 = in arrot. 10'790€ per tutta la
superficie intradosso pannelli di copertura.

A corpo

SOMMANO a corpo

ONERI SICUREZZA - VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURA STRUTTURE
PRINCIPALI ROSSE E SECONDARIE GRIGIE

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 012.A, 012.B ¢ 012.C

Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
3operatori x 47,48€/pz = 142,50€

Quota parte sicurezza per attrezzature e predisposizioni specifiche oltre all'uso di DPI per
lavorazioni in quota = 3 operatori x 60 €/pz x 5% = 9€

Compenso per nastro bicolore di segnalazione per circa 1000ml x 0,30€/ml = 300€

Sommano 142,50+9+300= in arrot. 452€

STRUTTURA SECONDARIA GRIGIA (DA M12 A M16)

STRUTTURA SECONDARIA GRIGIA (DA M20 A M27)

STRUTTURA PRINCIPALE ROSSA (DA M12 A M27)

A corpo per tutte le verifiche

SOMMANO a corpo

ONERI SICUREZZA - MANUTENZIONE SISTEMI RITEGNO LATERALE
DELLE TRAVI PRINCIPALI ROSSE

Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 013.

Compenso a corpo per utilizzo di dispositivi anticaduta sulla zona esposta di ogni torre € non
protetta da parapetto regolamentare; segnalazioni di delimitazione area di lavoro sottostante.
Apz

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

773,10 773,10

107790,00 107790,00

452,00 452,00

A RIPORTARE

8,00

167780,54
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Num.Ord. N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 167780,54
SOMMANO cad. 8,00 20,00 160,00
15 ONERI SICUREZZA - MANUTENZIONE APPARECCHI APPOGGIO TRAVI
S.014 PRINCIPALI ROSSE
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 014.
Compenso a corpo per utilizzo di dispositivi anticaduta nell'eventualita di accesso sulla zona
esposta di ogni torre e non protetta da parapetto regolamentare; segnalazioni di delimitazione
area di lavoro sottostante, corrispondente a 50€/pz
Quota parte sicurezza nolo piattaforma semovente articolata diesel h=40m, comprensiva di
trasporto e manutenzione = 1000€/settimana x 2settimane x 20% = 400€, corrispondente a
400/16pz = 25€/pz.
Sommano = 50+25=75€/pz
16,00
SOMMANO cad. 16,00 75,00 17200,00
16 ONERI SICUREZZA - MANUTENZIONE APPARECCHI APPOGGIO TRAVI
S.015 SECONDARIE GRIGIE SU PERIMETRO
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 015.
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73€/h x 42 interventi x 8h/
intervento x 5% = 2,90€
Delimitazione area di lavoro con nastro = stimati 10ml x 0,30€/m x 42 interventi = 126€
Sommano incidenza = 2,90 + 126 = 128,90 / 42pz = 3,07€/pz
42,00
SOMMANO cad. 42,00 3,07 128,94
17 ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO LESIONI SU TAMPONAMENTI CON RETE
S.020 IN FIBRA E CON RETE PORTA-INTONACO
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 020.A e 020.B
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73€/h x 22interventi x 8h/
intervento = 305€ x 5% = 15,25€
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = stimati 10ml
X 2,65 €/m x 22 interventi = 583€
Sommano incidenza = 15,25+583= 598,25 / 126,20mq = 4,74€/mq
Per lavorazioni con rete in FRP 120,20
Per lavorazioni con rete portaintonaco 6,00
SOMMANO mq 126,20 4,74 598,19
18 ONERI SICUREZZA - INTERVENTI SU VANI SCALA OVEST ed EST
S.021 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 021.A e 021.B.
Quota parte sicurezza per nolo ponteggio sulle due facciate interessate dalla lesione (FVG
2017 - 99.3.AH2.15) = (2,0 x 14,0m) x 2facce x 10,94€/mq x 5% = 30,65€
Quota parte sicurezza per nolo piattaforma verticale h=13m, comprensiva di trasporto e
manutenzione = 800€/settimana x 3 settimane x 5% = 120€
Nolo recinzione = 50ml x 2m = 100 mq x 10,08 €/mq x 1mese = 1008 €
Nolo rete plastica stampata = 100mq x 2,59 €/mq x lmese =259 €
Nolo lampeggiatori crepuscolari = 4pz x 1,65 €/pz x Imese = 6,60€
Sommano in arrot. 30,65+120+1008+259+6,60 = arrot. 1424€
A corpo 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 17424,00 2°848,00
A RIPORTARE 217715,67
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Num.Ord IMPORTI
TKEIF]E A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 21°715,67
19 ONERI SICUREZZA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARTERRE
S.022 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 022.
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = stimati
150ml x 2,65 €/m = 400€
Lampeggianti crepuscolari (FVG 2017 - 99.2.QZ1.01) = 2€/pz.mese x 8pz x 4mesi = 64€
Sommano incidenza = 400+64 = 464 / 130mq = arrot. 3,57€/mq
A mq 130,00
SOMMANO mq 130,00 3,57 464,10
20 ONERI SICUREZZA - LAVORAZIONI VARCO 12/11
S.023 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 023
Compenso a corpo per utilizzo di ponteggi, trabattelli e ponti di lavoro, segnalazioni di
delimitazione area di lavoro.
A corpo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00
21 ONERI SICUREZZA - IMPERMEABILIZZAZIONI
S.024 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 024
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73€/h x 8h x 14gg x 5% = 9,69€
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = stimati 30ml
X 2,65 €/m = arrot. 79,50€
Sommano incidenza = 9,69+79,50 = 89,20 / 118mq = 0,76 €/mq
A mq desunto dal Computo 118,00
SOMMANO mq 118,00 0,76 89,68
22 ONERI SICUREZZA - NUOVA RAMPA INGRESSO SCALA OVEST
S.025 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 025.
A corpo 15€ per recinzione di delimitazione, segnaletica ed eventuale lampeggiatore
crepuscolare.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 15,00 15,00
23 ONERI SICUREZZA - MANUTENZIONE BIGLIETTERIE
S.026 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 026.
Per ogni corpo biglietteria:
Quota parte per protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 -
99.1.AH2.10) = 10ml x 2,65 €/m = 26,5€ (restante quota computata in voce 032.D)
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73 €/h x 8h x 4gg x 5% =2,77€
Sommano = 26,50 + 2,77 = 29,27 in arrot. 30€
Per ogni biglietteria 5,00
SOMMANO cad. 5,00 30,00 150,00
24 ONERI SICUREZZA - TINTEGGIATURA LAVABILE
S.027 Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 027.
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73 €/h x 525mq x 0,15h/mq =
136€ x 5% = 6,81€
Incidenza protezione area di lavoro con nastro = stimati 200ml x 0,30 €/m = 60€
Incidenza a mq = 6,81+60= 66,81 / 525 = 0,13€/mq
A RIPORTARE 22°634,45
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Num.Ord. N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 22°634,45
A mq desunto dalla voce 027 525,00
SOMMANO a mq 525,00 0,13 68,25
25 ONERI SICUREZZA - RIPRISTINO PROTEZIONE CONTRO CORROSIONE
S.031 PIATTI METALLICI STRUTTURA GRIGIA
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 031.
F.p.o. nastro segnalatore bicolore = 100ml x 0,30 €/m = 30€
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30 m in acciaio zincato di diametro 4 mm
con indicatore rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro carcassa antiurto ed
anticorrosione, doppio sistema di bloccaggio per larresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di sicurezza (FVG 2017 - 99.4.JH2.01) =
2operatori x 47,48€/pz = 95€
Compenso per uso di DPI per lavorazioni in quota = 2operatori x 30€/pz = 60 €
Sommano incidenza = 30+95+60=185€ x 4 travi = 740 €, corrispondente a pezzo = 740 / 52
=14,23€/pz
n. 48pz 48,00
n. 4pz 4,00
SOMMANO cad. 52,00 14,23 739,96
26 ONERI SICUREZZA - OPERE DA LATTONIERE - PERIMETRO VANO SCALA
S.032.A OVEST ED EST
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 032 - A)
Nuova scossalina esterno vano scala:
Lavorazione di fornitura e posa in opera di nuova scossalina da applicare a protezione
dell'elemento aggettante a circa 13m dal parterre a perimetro dei corpi scala EST ed OVEST,
mediante:
- nolo ed utilizzo piattaforma elevatrice verticale (o, in alternativa a scelta dellimpresa
esecutrice, di ponteggio perimetrale);
- pulizia elemento aggettante in c.a.
- f.p.0. nuova scossalina in lamiera zincata preverniciata color grigio chiaro (da confermare
con la D.L.) compresa sigillatura adeguata a copertura dell'elemento in c.a.
Quota parte sicurezza per nolo piattaforma verticale h=13m, comprensiva di trasporto e
manutenzione = 800€/settimana x 1 settimana x 1vani scala x 95% = 760€
Per ogni vano scala 2,00
SOMMANO corpo 2,00 760,00 1°520,00
27 ONERI SICUREZZA - OPERE DA LATTONIERE - PERIMETRO TETTI
S.032.B CORRIDOIO VANI SCALA OVEST ED EST
Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 032 - B)
Quota parte sicurezza per nolo ponteggio sulle due facciate interessate dalla lesione (FVG
2017 - 99.3.AH2.15) = (2,0 x 14,0m) x 2facce x 10,94€/mq x 5% = 30,65€
Per ogni vano scala 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 30,65 61,30
28 ONERI SICUREZZA - OPERE DA LATTONIERE - C/O VARCO 11
S.032.C Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 032 - C)
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10)= stimati 22ml
X 2,65 €/m = 58,30€
Incidenza = 58,30/ 13,20ml = 4,42 €/m
A ml 13,20
SOMMANO ml 13,20 4,42 58,34
A RIPORTARE 257082,30
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Num.Ord IMPORTI
TKEIF]E A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 257082,30
29 ONERI SICUREZZA - OPERE DA LATTONIERE - COPERTURA BIGLIETTERIE
S.032.D Oneri della sicurezza per le lavorazioni relative alla voce 032 - D)
Protezione area di lavoro con paletti con catenella (FVG 2017 - 99.1.AH2.10) = 21ml x 2,65
€/m = 55,65€
Quota parte sicurezza per nolo trabattello 4-8m, completo di tutti gli accessori, montaggio,
smontaggio, movimentazioni (FVG 2017 - B1.1.010.40) = 1,73 €/h x 8h x 14gg x 5% =
3,46€
Quota parte sicurezza nolo parapetto ancorato alle travi di bordo (FVG 2017 - 99.3.AH2.13)
=5+5=10ml x 21€/ml x 5% = 10,50€
Quota parte sicurezza nolo piattaforma verticale h=10m, comprensiva di trasporto e
manutenzione = 800€/settimana x 2/7 settimana x 5% = 11,42€
Sommano = 55,65+3,46+10,50+11,42 in arrot. 81€
Per ogni corpo biglietteria 5,00
SOMMANO cad. 5,00 81,00 405,00
30 ONERI SICUREZZA - AREA DI CANTIERE
S.050 Quota parte degli oneri della sicurezza per delimitazione, recinzione e segnalazione area di
cantiere dedicata a stoccaggio materiali
A corpo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 624,11 624,11
31 ONERI SICUREZZA - QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
S.051 Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici da cantiere conformi alle norme, come da
descrizione sul PSC
Stimati 2 pezzi 2,00
SOMMANO cad. 2,00 300,00 600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 267711,41
TOTALE euro 26°711,41
A RIPORTARE
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14. Cronoprogramma

| lavori verranno eseguiti in normale orario diurno su cinque giorni alla settimana. Su autorizzazione della direzione lavori potranno
essere utilizzati i sabati ed i giorni festivi.

Il cronoprogramma € stato redatto senza tenero conto delle eventuali ferie estive né delle altre manifestazioni previste all'interno dello
stadio (sportive e non), che sara cura della Committenza calendarizzare per tempo in modo che in tali periodi il cantiere rimanga
inattivo per 'accessibilita al pubblico degli spazi. Si segnala, a titolo informativo, che tra il 01 ed il 30 giugno 2019 tutte le lavorazioni
sono sospese per lo svolgimento dei Campionati Europei Under 21.

II cronoprogramma tiene conto di massima dellincidenza dei giorni con condizioni meteorologiche ed ambientali sfavorevoli (vento
forte, specie se a raffica, alla pioggia forte ed insufficiente visibilita, ecc.)
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