



COMUNE DI TRIESTE

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

AREA SCUOLA EDUCAZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELLO STADIO COMUNALE NEREO ROCCO

CODICE OPERA 18165

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Nerio Musizza

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI -

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR

Scala G.G. Winckelmann 9 - 34131 Trieste TS - Tel. 040 308734 - mail. studio.smrekar@tiscalinet.it - pec. mario.smrekar@ordineings.it

dott.ing. Mario Smrekar

Collaboratori: ing. Niccolò Malech

per.ind. Tommaso Ratzenbeck

TITOLO			DATA
CRONOPROGRAMMA			31 gennaio 2019
			SCALA
			TAVOLA
Rev.	Data	Aggiornamenti	M6.12
01	07/02/2019		
02	11/02/2019		

Cronoprogramma

I lavori verranno eseguiti in normale orario diurno su cinque giorni alla settimana. Su autorizzazione della direzione lavori potranno essere utilizzati i sabati ed i giorni festivi.

Il cronoprogramma è stato redatto senza tener conto delle eventuali ferie estive né delle altre manifestazioni previste all'interno dello stadio (sportive e non), che sarà cura della Committenza calendarizzare per tempo in modo che in tali periodi il cantiere rimanga inattivo per l'accessibilità al pubblico degli spazi. Si segnala, a titolo informativo, che tra il 01 ed il 30 giugno 2019 tutte le lavorazioni sono sospese per lo svolgimento dei Campionati Europei Under 21.

Il cronoprogramma tiene conto di massima dell'incidenza dei giorni con condizioni meteorologiche ed ambientali sfavorevoli (vento forte, specie se a raffica, alla pioggia forte ed insufficiente visibilità, ecc.)

INTERVENTO		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Accantieramento																								
003	Pulizia completa travi rosse																								
004	Reti antipicchiatura travi rosse																								
012AB	Verifica serraggio bullonature - struttura grigia																								
012C	Verifica serraggio bullonature - struttura rossa																								
002.A	Ripristino protezione corrosione travi rosse - aste parete																								
002.B	Ripristino protezione corrosione travi rosse - estradosso corrente superiore																								
002.C	Ripristino protezione corrosione travi rosse - intradosso corrente superiore																								
002.D	Ripristino protezione corrosione travi rosse - esterno estremità cassoni																								
031	Ripristino corrosione piattelli struttura grigia																								
014	Apparecchi appoggio travi rosse																								
013	Ritegni laterali travi rosse																								
015	Apparecchi appoggio travi grigie su perimetro																								
007	Interventi consolidamento opere in c.a. (nell'interrato)																								
020	Ripristino lesioni su muratura in blocchi (nel seminterrato)																								
021.A-024-025	Interventi sul vano scala OVEST																								
021.B-024-025	Interventi sul vano scala EST																								
006	Pittura protettiva per cls																								
022	Rifacimento pavimentazione parterre																								
023	Lavorazioni varco 12																								
026	Manutenzione biglietterie																								
027	Tinteggiatura lavabile																								
008.A	Copertura - prova di carico																								
008.B	Copertura - ripristino sigillature																								
008.C	Copertura - sostituzione sistema di copertura (pannelli e montanti)																								
	Smobilitazione cantiere																								

122 giorni naturali consecutivi

Settimana o frazione di settimana



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 08/03/2019 10:06:43
IMPRONTA: 1375F21B45A754FBE8D7B5646E633F220140899153FABA33A6870252531C1E0F
0140899153FABA33A6870252531C1E0F876713B8C5D0B80B2C1BE693FEFD44DB
876713B8C5D0B80B2C1BE693FEFD44DB9A829C8AF28FAC4FB40E07EBFE700682
9A829C8AF28FAC4FB40E07EBFE70068262343B7035216B49F1C595E827861DA0

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 15/03/2019 10:36:41
IMPRONTA: 29005A698576C5706A3096E2C53243D0D7C29371A0089CC9D24CEE34781B11CC
D7C29371A0089CC9D24CEE34781B11CC71D6CAD446EFABA3499177C4F882FB24
71D6CAD446EFABA3499177C4F882FB24D1C27B3EEA1A5D324AF2C3A951EDAA2C
D1C27B3EEA1A5D324AF2C3A951EDAA2C3C5A1E7CF1C1DF39AA76E3FDC881A9B2

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 15/03/2019 10:59:12
IMPRONTA: 36B293944C8C6C91FA47BC34A7B53C3683AE1FDDDA72DB47A3F4943DA5C3321A
83AE1FDDDA72DB47A3F4943DA5C3321AA4C8EB249E9DA7038EC49BB3E8C3C9E3
A4C8EB249E9DA7038EC49BB3E8C3C9E3A11248EC22F6FC20DB69DC40BA251392
A11248EC22F6FC20DB69DC40BA25139223B9B08371136488E328A55FD70341B9