

COMUNE DI TRIESTE

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTERNARIATI,
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

– CODICE OPERA 19134 –
ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI
NELLA SCUOLA PRIMARIA E.MORPURGO
SCALA CAMPI ELISI 4, TRIESTE
CIG: ZD128EICBE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Tavola n°

GE8

Oggetto dell'elaborato

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Scala

—

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: ing. L.Zarattini



ATEC engineering s.r.l.
strada del Friuli 30 - 34136 Trieste
www.atec-engineering.it
tel. 040-410246

Data

LUGLIO 2019

COLL. ARTISTICO-ARCHITETTONICA:

arch. F.Radanich

REDAZIONE ELABORATI CONTABILI:

geom. M.Cappelli

Fase

PROG. IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO

p.i. M.Vegliach

PROG. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

p.i. D.Furlan

IL RUP:

IL PROGETTISTA:

VISTI:

Cronoprogramma delle lavorazioni


OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO "E.MORPURGO"

CATEGORIE DI LAVORI		(anno)																		
		(mese)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	ONERI DI ALLESTIMENTO CANTIERE	gg0																		
2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			2472			8399			8198			12833							€ 31.901,14
3	MURATURE E TRAMEZZATURE				854															€ 853,50
4	INTONACHI					1324														€ 1.323,94
5	PAVIMENTAZIONI - BATTISCOPA								41159			41159			41159					€ 123.478,32
6	OPERE IN PIETRA NATURALE								28688		316									€ 29.003,96
7	OPERE IN FERRO							427												€ 426,64
8	OPERE DA PITTORE						8140		62923		62923			62923			70283			€ 267.192,98
9	SERRAMENTI								292		37105		16210			16210				€ 69.817,55
10	OPERE VARIE																		14086	€ 14.085,70
11	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO					17788													450	€ 18.237,87
12	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SICUREZZA																	52360		€ 52.359,70
13	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI																	82650		€ 82.649,91
14	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI													6753					6753	€ 13.506,74
15	SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI																3227			€ 3.227,33
16	OPERE ACCESSORIE IMP.ELETTRICI																5324			€ 5.324,41
17	IMPIANTO CITOFONICO																		2791	€ 2.791,28
18	IMPIANTO EVAC																	36902		€ 36.902,08
19	COLLAUDI																		5474	€ 5.474,28
TOTALE			0	2.472	7.773	13.544	30.459	69.545	131.295	201.243	251.573	322.167	363.685	406.628	462.046	525.113	595.304	657.390	729.977	758.557 € 758.557,33

	PIANO SEMINTERRATO
	PIANO TERRA
	PIANO PRIMO
	PIANO SECONDO
	TUTTI I PIANI

Cronoprogramma delle lavorazioni

OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO "E.MORPURGO"



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZARATTINI LUCIANO
CODICE FISCALE: ZRTL CN57M25L424L
DATA FIRMA: 31/07/2019 15:17:17
IMPRONTA: AB2FCF5285EE453F543331532739C9802F7D816CB8782D843A2B36A19E0DCDBD
2F7D816CB8782D843A2B36A19E0DCDBD0319E1784DCA5589893F6DD389DE3A76
0319E1784DCA5589893F6DD389DE3A76F84DF0F2F949815C6FB3B1B4B40CC49E
F84DF0F2F949815C6FB3B1B4B40CC49E06D408FA6ACEDC811AD0ACEB137233D2

NOME: CORTESE ENRICO
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
DATA FIRMA: 08/08/2019 15:42:52
IMPRONTA: 4DEDC83D7728ECA430E185FA3C90B769A2F2872875F066027B3518DDCFB9D69F
A2F2872875F066027B3518DDCFB9D69F636D2F1F4BB321E9E5C8B7EC507BA087
636D2F1F4BB321E9E5C8B7EC507BA087E068CE726201CD79CBC691E287704733
E068CE726201CD79CBC691E2877047333247E8EC711F3298DE38D5136B146AE1

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 22/08/2019 12:06:57
IMPRONTA: CEFA4EF1918D1F4D948E5498DEA57DA17740B210862264159C66DDA5468F7886
7740B210862264159C66DDA5468F78865DEEC8738C283B5BEF8688ADCFDEC76
5DEEC8738C283B5BEF8688ADCFDEC7607DA5369A12E40C0270AB811D5F43E9A
07DA5369A12E40C0270AB811D5F43E9A37BCD33A000BF79A224E4AC458989FF2

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 22/08/2019 13:08:20
IMPRONTA: 0FC96C9B4F5F289630157DA3E4F8C1EE8687F61CABDDADEC9689A4600F37A657
8687F61CABDDADEC9689A4600F37A657CAF0F022C6DDA232453ADA0D9F780BC3
CAF0F022C6DDA232453ADA0D9F780BC3A3F365E6329E05211C68DB4360D088BA
A3F365E6329E05211C68DB4360D088BA04D248FB364601707E6F04D2A71ACAD3