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cod. opera 19M02

CRONOPROGRAMMA LAVORI Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali
ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ Upl\ﬁ$§ZR?O IMPORTO
INTERVENTO 1 - Via Udine MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 MESE 12
Taglio della pavimentazione bituminosa 30,00 0,95 28,50
Lievo cordonata 30,00 12,10 363,00
Posa di cordonata per la realizzazione degli abbassamenti 30,00 42,00 1.260,00
Posa degli elementi tattilo plantari 12,00 160,00 1.920,00
Smantellamento del manto d’usura dei marciapiedi 766,00 9,00 6.894,00
Pulizia del marciapiede dopo lo smantellamento 760,00 0,80 608,00
Asfaltatura marciapiede 760,00 15,00 11.400,00
Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 2.400,00 1,10 2.640,00
Asfaltatura strada 61,20 80,00 4.896,00
Verniciatura segnaletica orizzontale (no parcheggi) 1,00 851,00 851,00
totale parziale 30.860,50
INTERVENTO 2 - Via Ariosto MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 MESE 12
Taglio della pavimentazione bituminosa 35,00 0,95 33,25
Lievo cordonata 35,00 12,10 423,50
Posa di cordonata per la realizzazione degli abbassamenti 35,00 42,00 1.470,00
Smantellamento del manto d’usura dei marciapiedi 165,00 9,00 1.485,00
Asfaltatura marciapiede 135,00 15,00 2.025,00
Posa degli elementi tattilo plantari 15,00 160,00 2.400,00
Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 1.200,00 1,10 1.320,00
Asfaltatura strada 30,60 80,00 2.448,00
Verniciatura segnaletica orizzontale (no parcheggi) 30,00 6,00 180,00
Lievo palo segnaletica e sostituzione con uno sagomato 1,00 338,50 338,50
totale parziale 12.123,25
INTERVENTO 3 — Via Fiordalisi MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 MESE 12
Lievo palo segnaletica e sostituzione con uno sagomato 1,00 361,50 361,50
Taglio della pavimentazione bituminosa 40,00 0,95 38,00
Lievo cordonata con asporto 40,00 8,80 352,00
Lievo cordonata con deposito in cantiere per riutilizzo 20,00 12,10 242,00
F.p.o. di cordonata per la realizzazione degli abbassamenti 1,00 2.280,00 2.280,00
Smantellamento del manto d’usura dei marciapiedi 300,00 9,00 2.700,00
Pulizia del marciapiede dopo lo smantellamento 300,00 0,80 240,00
Asfaltatura marciapiede 300,00 15,00 4.500,00
Posa degli elementi tattilo plantari 5,00 160,00 800,00
Verniciatura segnaletica orizzontale (no parcheggi) 12,00 6,00 72,00
totale parziale 11.585,50
INTERVENTO 4 - Via Zenatti MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 MESE 12
Sfalcio e pulizia bordi strada 700,00 2,10 1.470,00
Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 6.000,00 1,10 6.600,00
Stesura calcestruzzo bituminoso in zona impervia 153,00 130,00 19.890,00
Demolizione e ripristino pavimentazione in cubetti 50,00 89,00 4.450,00
totale parziale 32.410,00
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INTERVENTO 5 - P.zza Perugino — Via Gregorutti MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Taglio della pavimentazione bituminosa 25,00 0,95 23,75
Lievo cordonata 25,00 12,10 302,50
Posa di cordonata per la realizzazione degli abbassamenti 25,00 42,00 1.050,00
Smantellamento del manto d’usura dei marciapiedi . 420,00 9,00 3.780,00
Rimozione chiusini esistenti e posa nuovi 5,00 41,00 205,00
Lievo caditoie esistenti 5,00 36,30 181,50
Posa in opera di nuove caditoie 5,00 260,00 1.300,00
Posa degli elementi tattilo plantari 15,00 160,00 2.400,00
Pulizia del marciapiede dopo lo smantellamento 420,00 0,80 336,00
Asfaltatura marciapiede 420,00 15,00 6.300,00
Verniciatura segnaletica orizzontale (no parcheggi) 50,00 6,00 300,00
totale parziale 16.178,75

INTERVENTO 6 — Piazza Garibaldi MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Lievo cordonata 30,00 12,10 363,00
Posa di cordonata per la realizzazione degli abbassamenti 30,00 42,00 1.260,00
Rimozione chiusini esistenti e posa nuovi 10,00 41,00 410,00
Smantellamento del manto d’usura dei marciapiedi 208,00 9,00 1.872,00
Pulizia del marciapiede dopo lo smantellamento 200,00 0,80 160,00
Asfaltatura marciapiede 200,00 15,00 3.000,00
Taglio della pavimentazione bituminosa (sede stradale) 50,00 0,95 47,50
Lievo caditoie esistenti 5,00 36,30 181,50
Posa in opera di nuove caditoie 5,00 260,00 1.300,00
Fresatura pavimentazione bituminosa stradale 3.600,00 1,10 3.960,00
Asfaltatura strada 91,80 80,00 7.344,00
Posa degli elementi tattilo plantari 16,00 160,00 2.560,00
Verniciatura segnaletica orizzontale 110,00 6,00 660,00
Ripristino paletti pedonali 1,00 591,00 591,00
totale parziale 23.709,00

INTERVENTO 7 — Via Felice Venezian MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Taglio della pavimentazione bituminosa (sede stradale) 100,00 0,95 95,00
Lievo cordonata 100,00 12,10 1.210,00
Smantellamento del marciapiede 100,00 15,00 1.500,00
Posa di cordonata secondo il nuovo profilo 100,00 42,00 4.200,00
Posa in opera della pavimentazione in arenaria 100,00 165,00 16.500,00
Rimozione chiusini esistenti e posa nuovi 11,00 41,00 451,00
Rimozione caditoie stradali esistenti e posa di nuove 5,00 711,40 3.557,00
Posa degli elementi tattilo plantari 3,20 160,00 512,00
Verniciatura segnaletica orizzontale 18,00 6,00 108,00
totale parziale 28.133,00
TOTALE 155.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA 3.600,00
TOTALE PROGETTO 158.600,00
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