



comune di trieste

area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

PRIUS.a4 - codice opera n° I7065

**Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano
del parco di Villa Revoltella**

area interna - riqualificazione vialetti - lotto II

progetto esecutivo

D - cronoprogramma

direttore del servizio e responsabile del procedimento
ing. Enrico Cortese

progettista
arch. Carmelo Trovato

collaboratore
per. ed. Massimo Leotta

stesura grafica
arch. Moreno Suzzi

rilievi topografici
geom. Fabrizio Cattaruzza
sig. Roberto De Rosa

Trieste

luglio 2018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (VP453 cod. 17065)

La durata dei lavori prevista è di 180 giorni consecutivi.
I lavori devono essere eseguiti secondo lo schema sotto indicato.

Descrizione	Durata	Inizio	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB
Scarifica con mezzi meccanici dei vialetti per la realizzazione del cassonetto di contenimento del sottofondo e dei cubetti di porfido;	30	01/09/18	XXX					
Posa in opera di cubetti in porfido a spacco di pezzatura 6-8 cm lungo i vialetti del parco di villa Revoltella per una estensione di circa 1.000 mq;	150			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sistemazione in quota e nuova realizzazione di pozzetti d'ispezione per i sottoservizi esistenti e nuovi;	30				XXX			
Realizzazione di nuove griglie in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche con i relativi allacciamenti fognari.	30				XXX			

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 24/07/2018 13:16:15

IMPRONTA: 58F2610580AA5B85DDFF8D5E1A305C592CA258F2210C341A105AA093D4C270A4
2CA258F2210C341A105AA093D4C270A476A788D28E67D9582F5C43951A48C353
76A788D28E67D9582F5C43951A48C353A49055104098861B8FD62B2B6481AB4A
A49055104098861B8FD62B2B6481AB4A3DDF97B1E580D1B753309EBCD7A9F87A