


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (VP453 cod. 17065)

La durata dei lavori prevista è di 180 giorni consecutivi.

I lavori devono essere eseguiti secondo lo schema sotto indicato.

Descrizione Durata Inizio SET OTT NOV DIC GEN FEB

30 01/09/18 xxx

150 xxx xxx xxx xxx xxx

30 xxx

30 xxx

Scarifica con mezzi meccanici dei vialetti per la realizzazione 
del cassonetto di contenimento del sottofondo e dei cubetti di 
porfido;

Posa in opera di cubetti in porfido a spacco di pezzatura 6-8 
cm lungo i vialetti del parco di villa Revoltella per una 
estensione di circa 1.000 mq;

Sistemazione in quota e nuova realizzazione di pozzetti 
d'ispezione per i sottoservizi esistenti e nuovi;

Realizzazione di nuove griglie in ghisa per la raccolta delle 
acque meteoriche con i relativi allacciamenti fognari.
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