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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (VP453 cod. 17065)

La durata dei lavori prevista & di 180 giorni consecutivi.

| lavori devono essere eseguiti secondo lo schema sotto indicato.

Descrizione Durata Inizio |SET |OTT |NOV |DIC GEN |FEB
Scarifica con mezzi meccanici dei vialetti per la realizzazione
del cassonetto di contenimento del sottofondo e dei cubetti di
porfido;
30 01/09/18/XXX
Posa in opera di cubetti in porfido a spacco di pezzatura 6-8
cm lungo i vialetti del parco di villa Revoltella per una
estensione di circa 1.000 mq;
150 XXX XXX XXX [XXX XXX
Sistemazione in quota e nuova realizzazione di pozzetti
d'ispezione per i sottoservizi esistenti e nuovi;
30 XXX
Realizzazione di nuove griglie in ghisa per la raccolta delle
acque meteoriche con i relativi allacciamenti fognari.
30 XXX
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