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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni

La Stazione Appaltante ¢ il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di
Servizio, Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore ¢ il soggetto che si aggiudichera I’appalto. Le responsabilita e gli obblighi cui
si deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L’Appaltatore dei lavori deve nominare un Direttore tecnico. Il tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra possedere adeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare
1 lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente documento sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 1’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 oltre
a tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché 1'4tto d'intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007. Si elencano a titolo non esaustivo le norme cui
'appaltatore ¢ tenuto all'esatta osservanza:

a) leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

b) leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

¢) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;



h) normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc.;
1) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di appalto;

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalita di gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di cui al
mercato elettronico qui integralmente richiamati.

Art3
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori “PRIUS.a4 — codice opera n° 17065 — Miglioramento
della fruibilita e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella — area interna — riqualificazione
vialetti — lotto II (VP453) — sulla base del progetto esecutivo elaborato dal dott. arch. Carmelo
Trovato al quale le parti fanno integrale rinvio, secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal
presente Capitolato, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal
D.L.

L'appalto ha come riferimento il seguente C.P.V.:

Lavori di pavimentazione C.P.V. 45262321-7

e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto
esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di
accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche piu idonee, indicate nella parte
IIT specifica della descrizione delle lavorazioni, per I'esecuzione dei lavori di bonifica delle aree verdi
scolastiche, come evidenziate negli elaborati grafici, in perfetto stato di decoro, funzionalita e
sicurezza.

Art.4
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >>: ’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << F >>:’elenco prezzi unitari;
allegato sub << C >>: il Capitolato Speciale d’ Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco:

A —RELAZIONE GENERALE

B — ELABORATO GRAFICO

G - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D - CRONOPROGRAMMA

H - PIANO DI SICUREZZA

A



Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché 1'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali ¢ sono anche vincolanti per
’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Art. 5 -
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili
con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell'appalto

Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 159.500,00,
di cui Euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a
ribasso, al netto dell'l.V.A. in misura di legge. L'offerta prodotta in sede di gara viene formulata
mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”

TABELLA 1

DEFINIZIONE ECONIMICA DELL'APPALTO

N. Ca:lelgcxia Classifica Natura |Importo lavori a INCIDENZA %4 TOTALE
Ord. DPR 267/2010 art. 61 DPR 207/2010 (Po S)| AMISURA
1 o2 | e P |Eur0o157.000,00 [ = -----ee- Euro 157.000,00
2
3
4
n
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 157.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASS( Euro  2.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBASEO DI GARA Euro 159.500,00

NOTA: Per importo lavori inferiori a 150.000,00 euro non si indica la Categoria e la Classifica. Si applica I'art. 90 del D.L.vo 207/2010



Art. 7
Tipo di appalto

Il presente contratto ¢ relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

L'appalto in questione contempla le seguenti principali tipologie di intervento, salvo piu
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal DL.:

1. Scarifica con mezzi meccanici dei vialetti per la realizzazione del cassonetto di contenimento
del sottofondo e dei cubetti di porfido;

2. Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido a spacco di pezzatura 6-8 cm lungo i vialetti del
parco di villa Revoltella per una estensione di circa 1.000 mq;

3. Sistemazione in quota e nuova realizzazione di pozzetti d'ispezione per i sottoservizi esistenti
€ nuovi;

4. Realizzazione di nuove griglie in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche con i relativi
allacciamenti fognari.

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilita di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora a giudizio del DL fosse necessario adeguare i livelli qualitativi delle prestazioni, ¢ possibile
modificare le frequenze e/o le quantita previste nelle schede di prestazione dell'intervento riportate nel
Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Art. 9
Localizzazione delle aree di intervento
Le localizzazioni delle aree interessate dall’appalto di lavori (parco di Villa Revoltella a
Trieste) sono evidenziate in modo indicativo nell’elaborato di progetto allegato B (Elaborato
grafico); le superfici di intervento si intendono rilevate con misure planimetriche.

Art. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto
nel cronoprogramma allegato sub “D” al presente capitolato quale sua parte integrante e sostanziale.

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori 1’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del
medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 56 del presente documento.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti € con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..



Art. |1
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se
beni culturali) e s.m.i..

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva & calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed ¢ definita
quindi in ragione di Euro ( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (al netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
la cauzione é ridotta del % in quanto I’Impresa/ATI é in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. | .

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita

indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art.. 13
Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ’appaltatore ¢ obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per
un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita
civile per danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00 euro (per l'art. 103 comma 7 il
massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un
massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applichera
I’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i..

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale
di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita ’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 15
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente



L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa ’iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni stato di
avanzamento da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato
all’acquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche degli eventuali
subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano ’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione ’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui ’appaltatore sia una cooperativa:|
La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,
economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stessi fino alla scadenza contrattuale;
2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 12, e quelle inerenti la stipulazione del contratto di
appalto, 1 diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del collaudo;
3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entita delle prestazioni appaltate, per
consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo impianto ed
esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;
5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore Tecnico,
incaricata dal titolare dell'impresa ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume la responsabilita
del buon andamento dei lavori, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, ¢ deve essere in grado di ricevere gli ordini
impartiti dal D.L.;
6) prima dell’inizio dei lavori, I’ Appaltatore sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico della persona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
allegando il relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale. Eventuali sostituzioni
del D.T. devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non ¢ ammesso alcun periodo di vacanza della Direzione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Direzione Tecnica si intende ancora in capo alla persona
in via di sostituzione;
7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero e
nel modo indicato di volta in volta dal D.L.;
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8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attrezzature ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essere effettuata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni dell'intervento;

9) I’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e ’incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A quanto
sopra 1’Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando 1’Amministrazione ed il
personale addetto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;

10) la redazione di eventuali disegni di contabilita secondo le prescrizioni del D.L..;

11) ’onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dal D.L..
nonché I’onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;

12) inoltre I’impresa dovra fornire al D.L.. I’elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone effettivamente
operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotera ogni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

13) resta in carico all'Appaltatore la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'appalto. L’impresa fornira al D.L. ogni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nei lavori
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi ¢ le attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;

14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che I’impresa ¢ tenuta a sottoporre
all’esame del D.L., attestera 1’utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate e collaudate;

15) I’'impresa ¢ inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;

16) I’'impresa dovra predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma di
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguire ed a dare comunicazione scritta
all’ Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze
e cause;

17) € rigorosamente vietato all’ Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere senza
la preventiva autorizzazione del D.L.. Se I’ Appaltatore di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto procedera al taglio o all’abbattimento di alberature, verranno
addebitati all’impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;

18) 'impresa dovra predisporre e far pervenire all' Amministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell’inizio dell'appalto, i piani di cui al successivo art. 41;

19) I’Appaltatore deve presentare, alla consegna dei lavori, all’Amministrazione Comunale la
documentazione comprovante 1’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se ¢
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzati a parere del D.L.. (cosi come qualsiasi tipo di rifiuto o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprieta dell'Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recupero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;

21) sono altresi oneri per 1'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate
dal D.L.. per accertare la qualita dei materiali interessati all'esecuzione dell'intervento. L'Appaltatore
non potra pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione dei lavori
conseguenti alle prove suddette;



22) sono obbligo dell'Appaltatore I'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire I'incolumita pubblica;

23) €' in carico all'Appaltatore 1'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele
da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di interesse pubblico
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

24) ' Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso D.L.. per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

25) ¢' in carico dell' Appaltatore 1'acquisto e I'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (Ia cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in volta
piu efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L.;

26) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell' Amministrazione;

27) I’appaltatore assume I’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) I’appaltatore ¢ obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano
I”appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d’appalto;

29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai lavori, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa del
lavoro, non si ¢ riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragione
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitolato Speciale d'appalto, 1’appaltatore ¢ responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del lavoro prestato, nonché in generale a persone o
a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo;

31) I’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, ¢ nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.



Art. 19
Divieto di cessione del contratto

1l presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 21| - Risoluzione

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti

dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:

a)
b)
c)
d)

g)
h)

)

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I’igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad
avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza
di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un
ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel
cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di

inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita

di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.. 23 - Sospensione
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La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i..

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.10, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. I’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei Lavori, dal Coordinatore per ’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte

fornitrici ed altre eventuali controversie tra 1’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art.
111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si
esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capile Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 25 -
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno eseguire delle lavorazioni non previste dal contratto
o0 adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
1 nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavorazioni o dei materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili comprese nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
rifacendosi all’art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il D.L. e I’appaltatore.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e D’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I’Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione ¢
dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 27
Domicilio dell'appaltatore
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Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via ,n. .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Verbale di consegna dei lavori

L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’ Appaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i lavori. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’ Appaltatore. Il lavoro dovra iniziare nello stesso giorno
della consegna. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l’appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli stessi. Nei casi in cui 1’Appaltatore non si presenti alla
consegna dei lavori o non controfirmi il verbale di avvio degli stessi, I'Amministrazione avra la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre
al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo di sette
giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatore abbia iniziato i lavori, I'Amministrazione ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e salvo il diritto dell’ Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, I'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese che dovessero essere sostenute dall' Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di ultimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dei Lavori, alla data prevista di ultimazione degli stessi, redigera apposito
"certificato di wultimazione dei lavori" contenente eventuali annotazioni. Nel "certificato di
ultimazione dei lavori" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate
all’ Amministrazione Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara
sottoscritto dalle parti.

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione ¢ emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
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Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, 1‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

Il compenso verra liquidato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pi¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dietro presentazione di fattura conforme alle
prestazioni effettivamente eseguite in base agli atti di contabilita, previa verifica, a cura del Direttore
dei Lavori, della regolarita contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza, spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze. ]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che 1’Amministrazione ¢
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
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Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che 1’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione
del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il
Codice Unico di Progetto (CUP)

Art.. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢
applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’.V.A.).

La penale, con I’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione ¢
da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 35
Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, 1’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., -
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e
s.m.i.. pertanto ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del
subcontraente, I’importo del contratto e I’oggetto del lavoro.

Art. 36
Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ¢ compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di
ultimazione dei lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all' Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L’ Amministrazione declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita di strade, I’ Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali ¢ componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente,
gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
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Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piani di sicurezza

41.1 Piani di sicurezza'

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per ’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puod presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

' NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori ¢ redazione del
PdSC)
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L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. ¢ la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell’ Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per
I’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi
allegati e ss.mm.ii.

41.2 Piani di sicurezza?

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano ¢ conservato
in cantiere ed ¢ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei
lavori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, ¢ 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L’affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza,per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Alternativa 1 per cantieri per i quali non viene redatto il PSC (vedi nota 2 a pie di
pagina)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 90, comma 5, ¢ 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.. Comunque 1’appaltatore potra
presentare un unico Piano avente le caratteristiche e i contenuti sia del piano sostitutivo di sicurezza
che del piano operativo di sicurezza.

Alternativa 2 per cantieri per i quali viene redatto il PSC (vedi nota 1 a pie di
pagina)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

2 NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08,

(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi ¢ obbligo di nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)
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Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.,, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L.’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali ¢ necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare (pedonale);

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione dell'appalto, 1'Appaltatore ¢ obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la manodopera
ed il proprio personale.

Tutti 1 lavoratori devono essere assicurati ¢/o I’LLN.A.L.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I’LN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, l’elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora I’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere 1’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando I’Ispettorato del
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lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’ Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente
Capitolato.

L’ Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (.LN.A.L.L., LN.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) I’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del lavoro
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.

Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'Appaltatore dovra inoltrare all' Amministrazione comunale
e, per essa, al Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade, l'elenco del personale che verra
impiegato per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con indicati cognome, nome, data e luogo di
nascita, indirizzo di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del lavoro
aggiudicato, onde consentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicurativi e assistenziali.

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la
sostituzione, debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla
prestazione del lavoro richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore ¢ tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, I’ Appaltatore
dovra comunicare all’Amministrazione le generalita del Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dell’osservanza del piano della sicurezza da parte dell’Impresa impegnata
nell’esecuzione del lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I’appaltatore viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attivita
dello stesso appaltatore.

Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
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1. Comunicare al Direttore dei Lavori 1’elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, l’elenco del personale impiegato nello svolgimento dell'intervento (specificandone
I’inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera e tutti i dati che I'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;

2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro,
con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;

3. comunicare immediatamente all' Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 49 -
Direttore dei Lavori

11 controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera dell'appalto vengono svolti dal Direttore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.
Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sulle aree verdi del Comune di Trieste il
Direttore dei Lavori, sempre supportato dai collaboratori, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall' Appaltatore, verifica costantemente 1’attuazione del lavoro.
In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno capo le seguenti attivita:
a) ha facolta, sotto la propria personale responsabilita, di modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie particolari,
esigenze relative a nuove necessita dell' Amministrazione comunale o/e dell'utenza;
b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con 1'Impresa.;
c) autorizza I’Impresa appaltatrice per le seguenti attivita: - abbattimento alberi di qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;
d) controlla la qualitd e la quantita del lavoro svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;
e) propone, sulla base della contabilita del lavoro, i pagamenti secondo le modalita previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 31, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
e) convalida i documenti contabili.

Art. 50
Ordini di Servizio

Il Direttore dei Lavori puo emettere Ordini di Servizio; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo posta elettronica,
ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui
dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo giorno lavorativo,
qualora I'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene comminato di una penale in
applicazione di quanto indicato nell’art. 35 Per eventuali urgenze 1’azione dell’ Appaltatore deve
essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.1, che si rapporti con il Committente per garantire il rispetto di tutti
gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attivita dell’appaltatore e per le possibili problematiche emergenti in materia di
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.

Art. 52
Responsabilita dell'Appaltatore
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11 soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese ¢ sotto la propria ed
esclusiva responsabilita a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell’arte per garantire la piu completa
sicurezza delle opere e dei luoghi durante 1’esecuzione dei lavori, l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha 1’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei
danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualita dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori ¢ effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso, ¢
possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle lavorazioni eseguite rilevate
in loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle lavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettivo per I’esecuzione dei lavori s’intende sempre comprensivo di ogni spesa

occorrente per dare I’opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
speciale d’appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misura
comprendono:
a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generali e ['utile dell’impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti all’'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e ['utile dell’impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
¢) relativamente ai materiali a pié d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto
in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie d’opera sul luogo di
impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 55
Coordinamento degli interventi
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All'inizio dei lavori dovra essere formulato un programma particolareggiato degli interventi
atti a garantire I'ottimale esecuzione degli stessi nelle aree affidate in appalto, che verra concordato tra
la Stazione appaltante e 1'Appaltatore ed articolato per fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegato “sub D”.

La mancata presentazione o mancata osservanza del programma di cui sopra da facolta
all’ Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva 1’applicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalto comunque, 1’ Appaltatore dovra inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione con 1’indicazione della/e localita nelle quali 1’impresa
opera. L’ Amministrazione si riserva il diritto di ordinare I’esecuzione di un intervento in caso di
urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre 1’ordine di esecuzione delle prestazioni
nel modo che riterra piu conveniente senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un proprio Direttore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediante la tenuta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotate le lavorazioni effettuate dall’Appaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con 1I’impresa. Ogni osservazione e riserva,
anche ai fini della liquidazione delle rate di pagamento, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all’impresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

Il D.L. accertera alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare
esecuzione delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro mezzo
analogo, I’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie per
garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio necessari
per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di imminente pericolo come
rami penzolanti incombenti o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi privati contermini,
puntellazioni, intervento con autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la massima tempestivita
ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta;
L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da parte della
Direzione Lavori.

Art. 57
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree
oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.
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Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essi, il Comune puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi,
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del [.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).

Art. 60 — Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente ¢ quello di Trieste.

Art. 61
Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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COMUNE DI TRIESTE
AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

LAVORI “PRIUS.a4 — codice opera n° 17065 — Miglioramento della fruibilita e del decoro

urbano del parco di Villa Revoltella — area interna — riqualificazione vialetti — lotto II” VP453

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. / /200

Progetto esecutivo redatto da: dott. arch. Carmelo Trovato

Direttore dei Lavori: dott. arch. Carmelo Trovato

Direttore Operativo: per. ed. Massimo Leotta

Ispettore di cantiere: per. ed. Massimo Leotta

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dott. arch. Carmelo Trovato

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:  / /
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento dott. ing. Enrico Cortese

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:

Garain data: _ /_/201_ offerta di Euro ,00 pari al ribassodel __ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a ,in Via , .

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso lufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comune.trieste.it ;

e_mail: (@comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento
della gestione del verde pubblico

Con il Decreto Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 dicembre
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per
l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e per l'acquisto di ammendanti -
aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione. Pertanto il presente
appalto ¢ “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche tecniche.

At sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 I'aggiudicatario ¢ tenuto a rispettare le norme contenute
nel Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare I'applicazione dei CAM per almeno il 50%
dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.) fornite dall'appaltatore relative al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato, il servizio di manutenzione delle aree verdi relative a
43 giardini comunali, prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi per le seguenti modalita di
esecuzione del servizio:

62.1 GESTIONE E CONTROLLO DEI PARASSITI

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad es.
trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di
prodotti fitosanitari che devono comunque essere di origine naturale.

Verifica: 'offerente deve presentare una relazione contenente le misure che si impegna ad applicare
per contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti sotto controllo
riducendo al minimo 1'utilizzo di prodotti fitosanitari. Nella relazione deve essere riportato
altresi I'elenco dei prodotti di origine naturale che I'offerente prevede di utilizzare nel caso
di patologie resistenti alle misure indicate. L'Amministrazione aggiudicatrice monitorera il
rispetto di quanto riportato nella relazione in sede di esecuzione contrattuale.

62.2 MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:

. essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per
condizioni ambientali e di coltivazione si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (es:
livelli di acidita del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.); un elenco
delle specie ¢ allegato al presente Capitolato

. essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba

. presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne ['attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.)

. non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu
difficoltosa la gestione post-trapianto
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. appartenere a specie che non siano state oggetto negli anni precedenti di patologie endemiche
importanti nel territorio del sito di impianto; un elenco delle specie ¢ allegato al presente
Capitolato

Verifica: l'offerente dovra indicare le specie che intende utilizzare ed il relativo collocamento in base
alle aree verdi da servire.

62.3 CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi
riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non
destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore
delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente
utilizzati.

Verifica: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, con descrizione dei
contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare e l'impegno al ritiro dei contenitori non
destinati a permanere con la pianta.

62.4 CONSUMO DI ACQUA

. L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del
consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di
eccessiva evaporazione

. Inoltre deve installare, ove non gia esistente, un impianto di irrigazione automatico che
consenta di regolare il volume di acqua erogata nelle varie zone, dotato di temporizzatori
regolabili per programmare il periodo di irrigazione e di igrometri per misurare l'umidita del
terreno (o pluviometri per misurare il livello di pioggia) e bloccare automaticamente l'irrigazione
quanto l'umidita del terreno ¢ sufficientemente elevata (ad es. dopo che € piovuto)

. per massimizzare 1'uso di acqua non potabile (piovana, freatica, compresa l'acqua grigia
opportunamente filtrata), deve anche realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o
acque grigie filtrate utilizzabili dall'impianto di irrigazione

Verifica: l'offerente, sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale e alle
caratteristiche del territorio in cui dovra essere ubicato l'impianto di irrigazione, dovra
descrivere il sistema di raccolta ed utilizzo delle acque meteoriche e/o grigie filtrate,
allegando le schede tecniche dell'impianto di irrigazione e delle altre componenti tecniche
piu significative.

62.5 TAGLIO DELL'ERBA

L'offerente deve prevedere 1'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale
in base alla localizzazione, estensione ¢ importanza dell'area verde da trattare quali il “mulching”
(tagli frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali
o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione e,
ove possibile, il pascolo.

Verifica: presentazione di un piano degli sfalci coerente con il criterio.

62.6 CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o
ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti
(d.lgs n. 75/2010 e s.m.i.).
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Verifiche: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Amministrazione aggiudicatrice monitorera il rispetto del criterio in sede di esecuzione
contrattuale. La dimostrazione dell'utilizzo di prodotti in possesso del marchio CIC o di marchi
equivalenti rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformita al criterio ambientale
sopra descritto. Ove l'aggiudicatario non riuscird a dimostrare 1'utilizzo di prodotti conformi tramite
idonea documentazione, ' Amministrazione si riserva di richiedere I'esecuzione di analisi su campioni
di prodotto, da parte di laboratori in possesso degli idonei accreditamenti e sulla base di quanto
indicato nel Regolamento CE n. 2003/2003 del parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai
concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

62.7 GESTIONE RESIDUI ORGANICI

I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel
seguito specificato.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi,
devono essere compostati in loco o cippati “in situ” come pacciame nelle aree idonee per ridurre il
fenomeno di evaporazione del terreno, come indicato al punto 4. Qualora il compostaggio in loco non
fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come
pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici devono
essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate,
devono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti
limitrofi.

Verifica: quanto a tal proposito effettuato, dovra essere descritto nel rapporto periodico di cui al
successivo punto 62.10.

62.8 PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato
all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente
concordati.

Verifica: quanto a tal proposito effettuato dovra essere indicato nel rapporto periodico di cui al
successivo punto 62.10.

62.9 FORMAZIONE PERSONALE

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di
giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.

Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

* tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie ¢ infestanti tramite scelta di
specie e varieta di piante ed alberi e processi termici

* nozioni su prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere
impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime
rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull'uso
legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi e tecniche per evitare fenomeni di resistenza
indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del compost

* pratiche di risparmio idrico ed energetico

» gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.
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Verifica: il contraente, ove non possa dimostrare che il personale che impieghera nella commessa sia
opportunamente informato, dovra presentare, entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto,
un programma di formazione con indicazione di docenti, loro profilo curriculare, sede, date
e ore di formazione previste e dovra indicare il personale che dovra prendervi parte.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla decorrenza contrattuale, dovra produrre il foglio
delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoga
formazione deve essere effettuata per il personale assunto in corso di esecuzione
contrattuale, se non adeguatamente formato. Un referente dell'Amministrazione
aggiudicatrice presenziera alle lezioni effettuate.

62.10 RAPPORTO PERIODICO

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche
adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantita dei
fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed
eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei suoli e dell'ambiente.

Verifica: presentazione del rapporto. L'Amministrazione si riserva di richiedere idonea
documentazione per verificare la veridicita delle informazioni rese.

Inoltre, tenuto conto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela ambientale del territorio e
del mare 13 dicembre 2013, il lavoro di manutenzione delle aree verdi relative a 43 giardini comunali,
prevede anche il rispetto dei criteri ambientali minimi per gli acquisti di ammendanti, piante
ornamentali e impianti di irrigazione:

62.11 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE

Le piante devono:

. essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto
. essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba
. presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e

caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ...)

. non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu
difficoltosa la gestione post-trapianto

. appartenere a specie che non siano state oggetto, negli ultimi anni, di patologie endemiche
importanti nel territorio del sito di impianto.

Elenco delle specie incluso nella documentazione di gara.

Verifica: l'offerente dovra presentare una lista delle specie che intende fornire attestandone la
rispondenza ai requisiti richiesti.

62.12 CONTENITORI ED IMBALLAGGI DELLE PIANTE

Le piante devono essere fornite in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati che
supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali e che, ove non destinati a permanere con la pianta
per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante insieme agli altri
imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante
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62.13 CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI

Ammendanti compostati misti o verdi con caratteristiche previste dal D.lgs 29 aprile 2010,
n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e successive modifiche.

Verifica: dichiarazione da parte dell'offerente. Gli ammendanti muniti di marchio in corso di validita
rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) o di altri marchi equivalenti rispetto al
criterio, sono presunti conformi. Se manca il marchio l'amministrazione pud chiedere
verifiche di parte terza condotte da laboratori in possesso di idonei accreditamenti.

62.14 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti d'irrigazione questi dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

. consentire il regolare volume dell'acqua erogata nelle diverse zone;
. essere dotati di temporizzatori regolabili per programmare il periodo di irrigazione;
. essere dotati di igrometri per misurare l'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il

livello di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidita del terreno ¢
sufficientemente elevata.

Verifica: indicazione di tipo e marca degli impianti con schede tecniche che dimostrino il
soddisfacimento del criterio

Art. 63
La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione
dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n.
207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per I’attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con
le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 64
Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto ¢ disciplinata dal

decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di
detto decreto si applicano le seguenti disposizioni:
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Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e 1 manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010
n. 207.

Art. 65
Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 66
Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e D’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid0 compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali
siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall’importo netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 1’arte o 1’archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e nella sede
dei lavori stessi, con 1’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che
gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate
per assicurarne ’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pud demolire o comunque
alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L’appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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Art. 67
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. laccatastamento e [’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o
ristrutturato;’

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria)*;

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi ¢ con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e 1 modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

3 nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico

dell’opera e rimborsato all’appaltatore
*  Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata
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la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'art.
22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare
la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore 1’ assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
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nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;’

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita 1’agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.”

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari allo _ per
mille dell’importo dell’appalto.’

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

I’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas ¢ fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi,

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.1, certificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi,
canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

5

7

In relazione alla necessita di disporre dell immobile immediatamente dopo ['ultimazione dei lavori, il comma deve essere
riformulato come segue: *“ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’ Amministrazione non prendera in consegna I’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’ Amministrazione ¢ compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
dell’appalto.
L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla

tipologia dell’appalto.

La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto

dell’entita delle altre penali previste.
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a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;®

b. [D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e 1’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della
rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la
facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e
dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne 1'autenticita;

c. D’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali ¢ delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Art. 68
Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che 'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi allLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo
della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro
rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art.
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R.
207/2010.

Il1 RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell’impiego dei materiali.

I1 RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 69
Condizioni generali di accettazione

8 In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg

o Dgn) dell opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con
i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle
spese generali dell’ intervento.
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I materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nel successivo articolo 70, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno dalla localita che 1'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno pit venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori
eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dello stesso
Appaltatore. In ogni caso 1’accettazione dei materiali non ¢ mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

Anche se la qualita dei materiali ¢ stata accettata dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e 1'invio di campioni agli Istituti
indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. I
risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 70
Qualita e provenienza dei materiali:

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualitd nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'Articolo 26 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi
saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Legge 26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modificato con il Decreto Reale 15.7.1925;
— perilegnami: il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I'lmpresa ¢ tenuta ad ogni effetto.

Sabbia:

a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

36



Pietrame:

a)

b)

2

Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere e
quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavita, di perfetta
lavorabilita, e sonore alla percussione, tutto cid come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232.

La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per 1’ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante dovra
provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcarea del Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi unitari non ¢ indicata la provenienza.

Pietra vecchia di opere demolite puo essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata.

Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale piu adatto.

Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:

. peso specifico: 2,70+2,90

" peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
] porosita vera: 0,50+2,00
" coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.

Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra
essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmgq.

Pietrisco e pietrischetto:

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

h)

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono provenire
ed essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né¢ gelive. Devono essere
esenti da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre essere costituite da
elementi di grossezze assortite e la ghiaia deve essere ad elementi tondeggianti. Salvo speciali e
diverse prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per il calcestruzzo
devono essere tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori
correnti di formazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e
simili, di cm 4 se si tratta di volti di getto, di cemento da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volta o di
lavori in cemento armato ed a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
tonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in lavori in cemento
armato nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i calcestruzzi si preferira 1'impiego
di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni

a)

La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana compatta,
di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

Oltre 1 requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:

a) normale 11
su elementi singoli 5.

Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di

natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
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poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari
LL.PP.21.1.1952 n. 179 € 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco:

n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm

n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto:

n. 1 pietrischetto da 3 a 5 mm

n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm

n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm

Cemento:

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con
I'imballaggio originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita, finezza,
presa, consistenza, prescritti dal gia richiamato R.D.L. n. 1213 dd. 29/07/1933, sugli agglomerati
idraulici. Il cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a giudizio della
Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'lmpresa. Dovra inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legge 26/05/1965 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al Decreto
Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto
previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-2:2014.

Ferro:

I materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni contenute nel gia richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. modifiche e integrazioni.

Legno:
Il legno sara di sana e stagionata conifera nordica lavorato e poi impregnato in autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa Germania
RAL 68-800.

Ammendanti e correttivi

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi
in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e forniti preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Art. 71
Prove dei materiali

L’Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all’Istituto Sperimentale autorizzato.

Art. 72
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Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, 'lTmpresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, I'mpresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile I’impiego di mezzi meccanici.

Art. 73
Tracciamenti

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive I’Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opere, tanto a misura che ad economia, sara fatto
dall’appaltatore e certificato dalla Direzione.

L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non
fossero state eseguite esattamente in conformita dei disegni e delle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

Art. 74
Movimento di materie

A) Scavi - rialzi — rinterri

1. Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistemazione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’elaborato di progetto, salvo eventuali variazioni
che I'Amministrazione appaltatrice credera di adottare in corso d’opera.

2. Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare i sentieri per garantire un corretto deflusso
delle acque.

3. Per la formazione dei rialzi sara preparato convenientemente il suolo sul quale debbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo all'estirpo di piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno superficiale.

4. Le terre occorrenti per la sistemazione definitiva del piano di imposta saranno della qualita piu
adatta a favorire la crescita dei nuovi impianti e la superficie prativa, e I'Impresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e corrispondere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso delle acque
che si raccogliessero in dette cave, evitando nocivi ristagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

5. Per irilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

6. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
' Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico.

7. 1 rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. I successivi cedimenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

1. Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte.

2. Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie ¢ che
risultano al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.
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3. Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie saranno spinti alla necessaria
profondita fino a raggiungere il terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.

4. 1l piano di fondazione sara perfettamente orizzontale, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere
convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma
eseguiti a pareti verticali e 1'Impresa dovra, all'occorrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera per smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno perd anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove 1'Impresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sard perd compensato il maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'mpresa dovra provvedere a sua cura e
spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.

6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'Impresa avra I'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, restando per patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilita per i danni che potessero verificarsi per difetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperizia ed imprevidenza delle costruzioni, tanto alle
opere che alle persone addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali
fino alla profondita massima di m 1.00 sono considerati scavi di sbancamento anche agli
effetti dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione degli scavi

Si conviene quanto segue:

1. I materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprieta dell'Tmpresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo compreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dell' Amministrazione e verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Art. 75
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’ Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Tmpresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta
dell' Amministrazione.

Art. 76
Conglomerato cementizio
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A) GENERALITA
1. L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione
della Direzione dei Lavori:
a) 1 campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.
2. Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO

Il cemento sara del tipo 325, 425 e 525 e dovra rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/1972, al Decreto Ministero dell'Industria Commercio e
Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla
UNI 197-2:2014.

L'Impresa dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso stabilimenti che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura.

La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualita e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere ripetute su una stessa
partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del cemento dovuto ad una causa
qualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.

D) AGGREGATI - SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia in precedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere 1 requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto 1'impiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabilita.

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Direzione dei lavori. La quantita d'acqua di
impasto, tenuto conto dell'umidita variabile contenuta negli inerti, dovra essere costantemente regolata
in modo da rimanere nelle quantita totali prescritte. Comunque detto rapporto dovra essere inferiore a
0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora I'Impresa dovesse aumentare la quantita di acqua, dovra aumentare a sue spese,
anche la quantita di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cementi
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).
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H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere eseguita con mezzi meccanici ¢ la dosatura di
tutti 1 vari componenti la miscela dovra essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale
cio¢ da essere trasportato ¢ manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

11 trasporto del conglomerato a pi¢ d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evitare
la separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

I) POSA IN OPERA

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei lavori. Si avra cura
che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e irregolarita di sorta.

L'assestamento in opera verra eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenza di aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dopo
che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida
e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia. Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si
dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il
pronto consolidamento.

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite
sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire I'adattamento
e 'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’ Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature. Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di
proprieta dell' Amministrazione.

Art. 77
Cementi armati

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di cui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in particolare alle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche" e relativi allegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.1983 e
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successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con
relative prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio allo scopo di
determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei lavori,
il progetto esecutivo delle opere da costruire. Dal progetto redatto dall'Appaltatore devono risultare
tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e del metallo e i relativi calcoli giustificativi
nonché la precisa indicazione delle qualita e proprieta dei materiali da impiegarsi, le dosature del
conglomerato e le modalita di costruzione, del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in base
ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese nei termini di
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno eventualmente
impartite. I disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un ingegnere di fiducia
dell'Impresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli
eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare
eventualmente con fotografie che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e
che si sia provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare 1'invariabilita della posizione dei
ferri durante il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli apparecchi di misura per il
rilievo dei cedimenti delle armature durante il getto.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si procedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che l'acqua
trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il piu possibile, se il
conglomerato ¢ ancora molle, se ne spalmera la superficie con malta ricca di cemento; se & gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimettera a vivo la superficie, rendendola scabra, lavandola con
acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura si dovranno adottare, durante
I'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale 1'Impresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cio¢ per un periodo di tempo
da otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di tela,
mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere piu efficacemente protette contro le vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante 1'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggetta al passaggio diretto degli operai o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.E' proibito caricare o
mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aver accertato che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non si procede
al disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra effettuarsi in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando si sara accertato che il conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con una
boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente con un pennello, previo
accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici alveolari.
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La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prezzi unitari, dovra venire controllata in base alle vigenti
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971
n. 1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'Impresa ¢ obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalita che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico 'opera, sia di quello che potra indicare il collaudatore in sede di
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, I'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisione od estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I'lmpresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnico. Durante I'esecuzione delle opere la Direzione dei
lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa
riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'lmpresa dovra
rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura e
specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi unitari.

Art. 78
Lavori in ferro e speciali

Il ferro e I'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarita di
forma, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, 1'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle condizioni del progetto.

Art. 79
Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per I’intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L. potranno essere
impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante
esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla committente. La superficie del
cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente regolare in tutti i
punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere 1’aderenza dei
nuovi tappeti da porre in opera.

L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L.
Il rilievo degli spessori dovra essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della demolizione dovra
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essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando 1’altezza delle due pareti laterali con
quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di attacco di
legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.

Art. 80
Murature

Nelle murature in genere — comprese quelle di sostegno del piano di imposta del giardino,
che dovranno servire per restauro di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare,
dovra I’Appaltatore provvedere con le migliori regole dell’arte alle necessarie immorsature delle
nuove con le vecchie delle nuove con le vecchie parti dell’opera, in modo che il loro collegamento
riesca perfetto; tale onere ¢ compreso nel relativo prezzo unitario della singola muratura.

Le murature in elevazione necessarie alla creazione delle aiuole saranno realizzate in
calcestruzzo. I muretti saranno successivamente rivestiti.

Art. 81
Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

L’Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori tutti i disegni delle opere eseguite, i
calcoli di stabilita delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere
alla contabilizzazione delle opere.

Di detti calcoli e disegni, pero, anche se approvati dalla Direzione dei lavori, I’Impresa
assumera la completa e totale responsabilita agli effetti di qualsiasi eventuale inconveniente che
dovesse in avvenire verificarsi nell’opera.

La nomina del collaudatore per le prove di carico se ritenute necessarie e tutte le procedure di
collaudo rispetteranno quanto previsto nella L. 1086/7 e nel D.M. 14/1/2008;

Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

Art. 82
Pavimentazioni superficiali

Per I’esecuzione dei lavori di formazione dei vialetti si procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo dei vialetti verra preparata previa cilindratura
del materiale inerte esistente e 1’apporto di materiale analogo ove si rende necessario per la
formazione della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante € necessario correggerlo con materiale
adatto aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che 1’acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite procedendo da monte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesura del materiale di finitura e stesa del misto rosso
e compattazione meccanica con contemporanea innaffiatura delle materie.
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Art. 83
Pavimentazione in pietra

11 sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra e per i cubetti sard preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita miscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastre saranno posti in opera a corsi a forma diverse

secondo gli elaborati grafici di progetto, con lo sviluppo verso I’alto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzione stessa. Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui al primo comma, annaffiati abbondantemente per I’assestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga o il vibro compressore. Le fugature dei cubetti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rapporto 1/3.
Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguale a mq. 0,50 anche se 1’esistenza di detto elemento abbia procurato
all’ Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 84
Segnaletica orizzontale

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, curabilita ed applicazione.

L’accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art.
25 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a
seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

Art. 85
Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori principali, ed entro trenta giorni dalla
data del certificato il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori principali, decorre il periodo di
manutenzione; tale periodo di durata annuale cessa con la redazione del certificato di fine lavori e la
successiva redazione finale del collaudo da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal Capitolato speciale.
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Art. 86
Garanzie

Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, 1’ Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di
un anno dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono 1’uso e I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo 1’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Art. 87
Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore a garanzia della qualita dei lavori durante l'esecuzione degli interventi sul
patrimonio vegetale dovra garantire, l'assistenza tecnica specialistica, mediante la presenza in cantiere
di un dottore agronomo o forestale iscritto all'lAlbo e con esperienza specifica curriculare nella
gestione delle alberature e del verde, con il compito di concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rispondenza in merito alla qualita tecnica d'esecuzione,
soprattutto per quanto attiene ad eventuali danni ai fusti o agli apparati radicali. L'assistenza dovra
essere garantita anche per i magisteri relativi all'aggiornamento dei dati dell'inventario del patrimonio
arboreo nel database del software (Agriverde) di gestione del patrimonio arboreo comunale in
dotazione al Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade comprensiva dell'assistenza da parte del
gestore informatico del software per l'installazione del programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di stabilita statica strumentale, riguarda le piante che, in
esito alle indagini visive effettuate, hanno rivelato difetti meccanici e sintomi di alterazioni del
normale sviluppo vegetativo e di avversita di tipo parassitario o abiotico per i quali potrebbero avere
conseguenze sulla loro stabilita e vitalita.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e 1'ottima qualita di ogni materiale
impiegato e cid anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento
dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quindi ogni pit ampia facolta di indagini e sanzioni in
qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

Art. 88
Obbligo di risultato

L’Appaltatore per la realizzazione dei lavori piu significativi, ¢ tenuto ad eseguire un
campione delle recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di 1 mq. Del
materiale vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione
della D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione scritta del D.L.
potra essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o fornito, restera quale
elemento di riferimento per 1’intero magistero. Nell’esecuzione delle varie lavorazioni dovranno essere
rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel presente capitolato ed a garanzia del
perfetto risultato. Nell’ipotesi di mancata esecuzione del lavoro secondo le modalita e tipologie del
“campione”, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di rifare le lavorazioni senza corresponsione di maggiori
compensi. Nonché di provvedere:

1 — a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per
I’'uso del cantiere, nonché I’assunzione degli oneri per i rapporti con I’AC.E.GA.S. per
I’approvvigionamento idrico ed elettrico.
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2 — a tutte le procedure amministrative per I’ottenimento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per I’occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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