


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

CATEGORIE  DEI  LAVORI  PRINCIPALI giorni previsti

  RIQUALIFICAZIONE  CONCHE 100

  ABBATTIMENTI 70

  MESSA A DIMORA ALBERATURE 160

  OPERE  DI PROTEZIONE NUOVI IMPIANTI 30

  MANUTENZIONE  STAGIONE VEGETATIVA 100

  POTATURE 90

TOTALE   COMPLESSIVO   GIORNI    LAVORATIVI 550


