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AREA CITTA'E TERRITORIO
SERVIZIO PROJECT FINANCING

NUOVA SEDE ARCHIVIO COMUNALE COSTI E TEMPI - CRONOPROGRAMMA

PIANO CITTA'

NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COMUNALE

1°LOTTO

FASE

DESCRIZIONE FASE

GIORNI

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

MESE 13

MESE 14

MESE15

MESE 16

MESE 17

MESE 18

MESE 19

MESE 20

MESE 21

MESE 22

MESE 23

MESE 24

G1

GARA

Preparazione documenti di gara

15

Indizione gara e individuazione impresa affidamento lavori

150

W=

LAVORI

o N O

Allestimento cantiere

Montaggio ponteggi

Controllo ed abbattimento intonaci

Demolizione copertura

Demolizione solai

Rifacimento copertura

Opere strutturali

Posa cappotto esterno

Rifacimento opere in pietra

Opere da pittore esterno

Infissi esterni

Lievo ponteggi e smobilizzo cantiere

400

c2

COLAUDC

Procedure di collaudo

90

Liquidazione finale impresa e incentivi e collaudatori Tot 5%

30

LI

LIQUIDAZIONI INCENTIVI

20.000

LSAL

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E SPESE TECNICHE

200.000

600.000

600.000

500.000

80000

PROGETTISTA E COORDINATORE

dott. arch. iunior Sergio Russignan

COPROGETTISTI

dott. ing. Laura Cammarata

geom. Guido Vecchiet

per. ind. Giorgio Smrekar

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI

dott. ing. Mario Smrekar

COORDINATORE SICUREZZA PERLAP

ROBETORONEE 7

dott. arch. iunior Sergio Russignan

DISEGNATORI

geom. Angelo Micillo

per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giovanni Svara

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

CRONOPROGRAMMA
(art.40 DPR 207/2010)

10

SCALA

DATA

OTTOBRE 2013




