



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Trieste, 30 ottobre 2012

**Oggetto:** Progetto Definitivo - Esecutivo "Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso" – Codice Opera 07017 . Seconda riunione.

## **VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO**

### **(Art. 52-53-54 - DPR 207/2010)**

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 9.30, presso la stanza 604 sita al VI piano dell'edificio di Passo Costanzi 2 a Trieste, si è riunita per la seconda volta la commissione di verifica così costituita:

- dott. Ing. Giulio Bernetti (presidente)
- dott. Alfio Giacobani
- dott. Ing. Sara Borgogna
- dott. Arch. Laura Visintin
- geom. Alessandro Loy

Alla seduta partecipa l'ing. Silvia Fonzari con il geom. Luca De Reya Castelletto, progettisti dell'opera e la verbalizzante Ilaria Tommasi.

Il presidente apre la riunione leggendo il verbale della seduta del 22 ottobre u.s.

L'ing. Fonzari illustra nuovamente i contenuti del progetto avvalendosi delle tavole grafiche e degli altri elaborati.

Su richiesta dell'arch. Visintin, viene nuovamente affrontato l'argomento del piano manutentivo dell'opera precisando che la manutenzione dei servizi a rete e dell'impianto di illuminazione di arredo sarà a carico dell'AcegasAps.

Sempre su richiesta dell'arch. Visintin il progettista conferma la corrispondenza del progetto alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

La commissione verifica la completezza degli elaborati l'elenco prezzi e la lista delle categorie, l'analisi prosegue con l'esame del cronoprogramma e del quadro economico.

L' Ing. Silvia Fonzari, in qualità di direttore dei lavori, fornisce l'attestazione di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010, che viene allegata al verbale e ne costituisce parte integrante .

La Commissione come sopra costituita, con parere unanime dei suoi componenti per quanto esposto nel presente e nel precedente verbale

accerta

per il progetto definitivo /esecutivo "Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso" – Codice Opera 07017:

- a. la completezza della progettazione relativa alla fase progettuale in esame
- b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
- c. l'appaltabilità della soluzione progettuale
- d. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo
- e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
- f. la possibilità di ultimazione dei lavori entro i termini previsti
- g. sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

La riunione si conclude alle ore 10.15.


La Commissione:

dott. Alfio Giacobani

dott. Ing. Sara Borgogna

dott. Arch. Laura Visintin

geom. Alessandro Loy




Il progettista:

dott. Ing. Silvia Fonzari




geom. Luca De Reya Castelletto



Il Presidente

dott. Ing. Giulio Bernetti



Il segretario verbalizzante

Sig.ra Ilaria Tommasi



Allegato: Attestazione.



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

AREA CITTA' E TERRITORIO  
SERVIZIO STRADE

Codice Opera - 07017  
CUP: F97H09001260005

OGGETTO: Cod. opera 07017 – Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEI LAVORI**

(art. 106 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di ottobre in Trieste, il sottoscritto dott. ing. Silvia Fonzari in qualità di Direttore dei lavori per i lavori di Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso – codice opera 07017, dovendosi procedere alla scelta del contraente delle opere oggetto d'appalto e avendo verificato le seguenti condizioni:

- a) la accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

**A T T E S T A**

la conseguente realizzabilità del progetto in oggetto, in relazione alle condizioni sopra citate e anche alle condizioni del terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Il presente atto viene redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Trieste, 30/10/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott. ing. Silvia Fonzari)

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. ing. Enrico Cortese)