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‘, COMUNE DI TRIESTE

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA
A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A7
DELLA SOCIETA A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
PRESSO IL COMPRENSORIO DI VIA FELLUGA N°58 A TRIESTE

PROPRIETARIO: COMUNE DI TRIESTE CONCESSIONARIO: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
piazza Unita d'ltalia, 4 - 34121 Trieste via Felluga, 58 - 34142 Trieste
Tel. 040 6751 - Fax 040 9381666 Tel. 040 946694 - Fax 040 9381666
Cod.fisc. 00210240321 - p.iva 00210240321 Cod.fisc. 8002808325 - p.iva 00557970324
comune.trieste@certgov.fvg.it sanluigicalcio@virgilio.it

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA arch. GIANLUCA PARON

E COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO: ] . ) . &
Via San Michele, 31 - 34124 Trieste
studio.architettoparon@gmail.com G l n | U C Q P O ro n
rchitetto

A
COLLABORATORE: arch. MASSIMILIANO FITTIPALDI

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

CTIngegneria - Ass. prof. Campo Torbianelli
E PREVENZIONE INCENDI:

Via Pierluigi da Palestrina, 8 - 34133 Trieste - ctingegneria@gmail.com C—T,
PROGETTISTI: per. ind. TIZIANO CAMPO 7%
ing. DIEGO TORBIANELLI R

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: per.ind. RAIMONDO LAMPIS ILR.U.P.:
:’;Z:Fl)elss;:::f Volta, 4 - 34133 Trieste |ng ENRICO CORTESE
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: ing. DANIELE MELCHIORI

Via Belpoggio, 2 - 34123 Trieste
daniele.melchiori86@gmail.com

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Synergica S.r.l.
IN FASE DI PROGETTAZIONE: Via Ruggero Manna, 18 - 34134 Trieste

info@synergica.net
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CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
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opere

Accantieramento

Lievi e demolizioni

Scavi

Opere strutturali

Sottofondi, isolamenti, impermeabilizzazioni

Murature in elevazione

Intonaci

Isolamenti esterni

Tinteggiature esterne

Serramenti esterni

Pavimenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Opere fognarie

Rampa esterna in copertura

Opere da fabbro

Controsoffitti

Rivestimenti interni ed esterni

Porte interne

Pitturazioni interne

Posa in opera di sanitari

i esterne

Impianti elettrici e speciali

Impianti idro-termo-sanitari

Disallestimento cantiere e pulizie finali




