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Comune di Trieste Lavori di adeguamento normativo

dell'asilo nido comunale "Tutti i Bimbi" in via Caboro 2

Progetto esecutivo

Quadro economico

A. | LAVORI
1. | Opere edili € 558 806,00
2. | Impianti elettrici e speciali €173 722,06
3. | Impianti meccanici €31479,09
4. | Oneridisicurezza €19 046,59
TOTALE A €783 053,74
B. | SOMME A DISPOSIZIONE
1. |IVA10%su A €78 305,37
2.a | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) €12528,86
2.b | Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016) €3132,21
3. | Spese tecniche (CNPAIA E IVAinc.) €78 305,37
4. |Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici €39674,45
TOTALE B €211 946,26
TOTALE A+B € 995 000,00
Studio architetto Andrea Benedetti
via Belpoggio 3 - Trieste 2
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NIDO TUTTIBIMBI DI VIA CABORO 2

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DEI LAVORI
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OPERE PROVVISIONALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI E SCAVI

CONGLOMERATI CEMENTIZI E CONSOLIDAMENTO

PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA

INTONACI

SERRAMENTI INTERNI

SERRAMENTI ESTERNI

RECINZIONI E PARAPETTI

PITTURAZIONI, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

ASCENSORE E OPERE SPECIALI

MANUTENZIONE E RESTAURO

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

FINE CANTIERE




