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PARTE PRIMA: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GEN ERALE

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) generale, relativo alla gestione della sicurezza per il
servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili, per la parte di lavori relativi ai Cantieri Mobili
(qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), & redatto ai sensi dell’art. 91, comma
1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (cosi come aggiornato dal D.Lgs.106/09), con lo spirito di tutelare la salute,
come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della comunita.

Il piano é costituito da una relazione tecnica e dalle relative prescrizioni correlate alla complessita delle
opere da realizzare e/o da garantire in funzionamento ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari, nonché la stima dei costi per la sicurezza.

Nella redazione della presente relazione di progetto sono state contemplate e si fa riferimento, oltre alle
normative sulla prevenzione infortuni e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, alla seguente
normativa specifica:

PRINCIPI GENERALI DI TUTELA

- Costituzione (artt.32,35,41);

- Codice Civile (art.2043, 2050, 2086, 2087);

- Codice Penale (artt.437, 451, 589, 590);

- D.M. 22 febbraio 1965: Attribuzione al’ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle
installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;

- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro;

- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori;

- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale;

- D.P.R. 619/80: Istituzione dell'ISPELS:

FUNZIONI DI VIGILANZA

- D.P.R. 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Legge 628/61: Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

- Legge 10/02/1955 n.51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

- (D.P.R. 547/55: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- D.P.R. 302/56: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
il D.P.R. 547/55.

- D.M. 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art.398 del
D.P.R. 547/55;)

- D.M. 12 settembre 1958: Istituzione del registro degli infortuni;

- D.M. 10 agosto 1984: Integrazioni al D.M. 12 settembre 1958 concernente I'approvazione del modello
del registro infortuni;

- D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



IGIENE DEL LAVORO

- (D.P.R. 303/56: Norme generali per I'igiene del lavoro;)

- D.M. 28 luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di
pronto soccorso);

- D.M. 388/2003: Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale - Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;

- D.M. 21 gennaio 1987: Norme tecniche per I'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori
esposti al rischio di asbestosi;

- D.P.R. 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e
nell’agricoltura;

- D.Lgs. 81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SICUREZZA

- (D.P.R. 164/56: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;)

- D.P.R. 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro in sotterraneo;

- D.P.R. 321/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro in aria compressa,;

- D.M. 12 marzo 1959: Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;

- D.M. 12 marzo 1959: Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro;

- D.M. 2 settembre 1968: Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i
ponteggi metallici fissi sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 164/56;

- D.M. 4 marzo 1982: Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi
sospesi motorizzati;

- D.M. 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici;

- D.M. 12 marzo 1987: modificazione al D.M. 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di
nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;

- D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195: "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)";

- (D.Lgs.626/94: Riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro;

- D.Lgs.494/96: Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le “Prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

- D.Lgs.528/99: Modifiche e integrazioni del D.Lgs.494/96;

- D.P.R. 03/07/2003, N.222: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'art.31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109;

- D.Lgs.276/2003: Modifiche e integrazioni del D.Lgs.528/99;)

- D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il PSC é parte integrante del Contratto di Appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto
previsto nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali.

In particolare, ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.81/08, vengono di seguito evidenziati:

- lidentificazione e la descrizione generale dell’'opera e degli interventi;

- lindividuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

- una relazione concernente lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento
all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;

- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, come
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva;



- le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché dalla reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze ¢é di tipo comune;

- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno;

- la stima dei costi della sicurezza;

- le analisi del contesto e le indicazioni delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

- l'organizzazione in sicurezza del cantiere, mediante relazione sulle prescrizioni organizzative;

- ove la particolarita dell’opera lo richieda, una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche generali del
terreno.

Il piano di sicurezza e coordinamento € parte integrante del contratto di appalto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
presente piano e nel piano operativo di sicurezza.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dellinizio dei lavori.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima
dell'inizio dei rispettivi lavori, per le opere pubbliche prima della consegna dei lavori.

Il presente piano di sicurezza deve essere portato a conoscenza di tutto il personale di cantiere dipendente
sia dellimpresa appaltatrice del contratto principale che delle imprese subappaltatrici. Alle imprese
subappaltatrici vanno date precise disposizioni affincheé operino nel pieno rispetto di quanto contenuto in
guesto documento.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, da
formulare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, I'accettazione delle quali non pud in alcun modo
comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle imprese e dei Lavoratori autonomi della normativa vigente in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni contenute nel presente PSC, costituisce, in
alcuni casi, giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione
del contratto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’esecuzione dei rispettivi lavori, devono accettare il PSC
e presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), al Coordinatore per I'esecuzione. Ciascun piano
operativo di sicurezza, dovra essere completo ed esaustivo e riportera una relazione ed i dati per quanto
attiene alle proprie scelte operative ed alle relative responsabilita nell’organizzazione dello specifico cantiere
e nell'esecuzione dei relativi lavori. Le imprese esecutrici non possono eseguire i rispettivi lavori se prima
non € avvenuta lI'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

L'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Anche in questo caso, i lavori non potranno darsi inizio se non & avvenuta la formale approvazione del POS
da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

E’ fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente, di attuare la cooperazione dei Datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e
della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al Coordinatore per I'esecuzione, organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca
informazione.

Il Coordinatore per I'esecuzione, periodicamente (ai sensi del contratto) e ogni qualvolta le condizioni del
lavoro lo rendono necessario, provwede a comunicare al Committente o al Responsabile dei Lavori, lo stato
d’andamento dei lavori, in relazione all’applicazione delle norme riportate nel D.Lgs.81/08 delle prescrizioni
contenute nel presente PSC.



In allegato viene predisposto un Fascicolo adattato alle caratteristiche delle Opere, ai sensi dell'art.91
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, contenente le informazioni ai sensi dell'allegato XVI della citata horma,
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti, tenendo conto delle specifiche norma di
buona tecnica. Tale elaborato puo essere un’utile linea guida per la valutazione dei rischi, all'atto di eventuali
lavori successivi 0 per la manutenzione dell’opera.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. geol.

Giorgio TAGLIAPIETRA



SEZIONE B — DATI GENERALI

ANAGRAFICA DI CANTIERE

Oggetto dell’appalto:

Servizio di Manutenzione in  GLOBAL SERVICE degli edifici scolastici ed assimilabili (anni dal 2011 2°
sem — al 2016 1°semestre);

Committente/Stazione Appaltante:

Comune di Trieste — Area Economia e Territorio — Se  rvizio Edilizia Scolastica;

Indirizzo di cantiere:

Vie diverse nel Comune di Trieste.

Data presunta inizio dei lavori:
1 luglio 2011

Durata dei lavori:

La durata presunta dell’appalto lavori € di 1827 (m illeottocentoventisette) giorni naturali consecutiv [
(dall’ 01/01/2012 al 31/12/2016).

Manodopera impiegata nel cantiere:

Il numero massimo presunto di lavoratori previsti i n cantiere € di 18 unita .
Si prevede una presenza media in cantiere di 5 (cin  que) lavoratori.
Numero uomini/giorno: 9.135

Importo dei lavori:

L'importo presunto complessivo dei lavori e servizi e di 9.270.000,00 Euro
L'importo presunto complessivo dei lavori (di genio civile) & di 3.610.000,00 Euro

FASE DELLA PROGETTAZIONE

Responsabile dei lavori:

dott. arch. Antonia MERIZZI — Servizio Edilizia Sco lastica;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
dott. geol. Giorgio TAGLIAPIETRA — Servizio Edilizi  a Scolastica;



FASE DELL'ESECUZIONE

Responsabile del procedimento:

dott. arch. Antonia MERIZZI — Servizio Edilizia Sco lastica;

Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: da nominare
Imprese appaltatrici: da aggiudicare;

Direttore tecnico di cantiere: da nominare
Rappresentante della sicurezza: da nominare

Capocantiere: da nominare

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere e attivita negli edifici scolastici (del comune di
Trieste), assimilabili e relative pertinenze.
Elenco delle Attivita:

A) Attivita di gestione e di programmazione degli interventi e della gestione delle chiamate di pronto
intervento;

B) manutenzione ordinaria riparativa sia di tipo edile sia impiantistica e del verde pertinenziale;

C) servizio di manutenzione ordinaria programmata sia di tipo edile, sia impiantistica e del verde
pertinenziale;

D) servizio di manutenzione ordinaria riparativa a chiamata per gli impianti speciali;

E) servizio di manutenzione ordinaria programmata per gli impianti speciali;

F) servizio di manutenzione migliorativa.

La realizzazione delle opere di manutenzione saranno eseguite dall'impresa aggiudicataria che dovra, ove
necessario, redigere il progetto esecutivo degli interventi.

| lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti ai sensi del Capitolato Speciale d’Oneri ed
eventuali opere migliorative e/o straordinarie saranno affrontate caso per caso a seconda dell’entita e
dell'urgenza dell'opera.

Dal punto di vista della sicurezza, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale,deve essere di
riferimento per I'impresa ed i lavoratori per tutte le opere da eseguire, anche per quelle di piccola entita, al
fine di raggiungere un livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, soddisfacente,
considerato dal committente (Comune di Trieste) come il minimo indispensabile.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria programmata e riparativa dovranno essere eseguite
con l'organizzazione la professionalita tale da garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro.

Le scelte organizzative dovranno essere effettuate, mediante:

e appropriata formazione degli addetti;

»  prescrizioni operative impartite per iscritto (PSC+POS) sia verbalmente (capisquadra, capocantiere,
coordinatore sicurezza in fase esecutiva, ecc..);

» utilizzando adeguate tecniche costruttive (attrezzi di lavoro, materiali da impiegare e tecnologie da
adottare);

e pianificando temporalmente e nello spazio i lavori.

In particolare dovranno essere utilizzate:

» procedure (le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione);

e apprestamenti (opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere);

e attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro);

* misure preventive e protettive (dispositivi di protezione individuale e dispositivi di protezione collettiva,
atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed
a tutelare la loro salute);



» le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,
da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera
da realizzare.

In riferimento alle lavorazioni, dall'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area (immobili scolastici e
similari) e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell'attivita dell’impresa, si dovra fare particolare attenzione ai seguenti rischi:

« alrischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
» alrischio di seppellimento negli scavi;

» alrischio di caduta dall'alto;

e alrischio di insalubrita dell'aria nei lavori;

« alrischio di instabilita delle pareti e soffitti;

e airischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni;

e airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
e airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

» alrischio di elettrocuzione;

e alrischio rumore;

» alrischio dall'uso di sostanze chimiche;

» alle interferenze con i fruitori degli edifici scolastici e similari.

Con riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e/o con i fruitori degli edifici, dovranno essere attuati
sfasamenti spaziali e/o temporali delle lavorazioni interferenti

In caso di situazioni di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per

I'esecuzione dovra verificare periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei
lavori, ove necessario.

Durante i lavori sono richieste in via generale all'impresa aggiudicataria oltre al rispetto delle citate normative
vigenti e procedure, anche I'utilizzo di regole di “buona tecnica”, 'immediatezza dell'interlocutore, un buon
livello di coordinamento ed il rispetto altrui; tutti fattori indispensabili, secondo lo scrivente, per I'esecuzione
dei lavori, anche di diversa entita, in sicurezza, senza sprechi economici e per il raggiungimento comune
dell’obbiettivo di consegnare I'opera finita e garantire la funzionalita con il migliore dei modi.

Per I'esecuzione dei lavori in oggetto € ammesso il ricorso al subappalto nell’ambito delle normative in
vigore.

Il numero dei cantieri rientranti nel presente appalto sara diversificato a seconda delle esigenze imminenti.

Il presente PSC generale contempla le lavorazioni che al momento risultano conosciute; ogni qualvolta
fossero previsti interventi non generalizzabili, e dunque particolari, il coordinatore in fase di esecuzione
dovra aggiornare tempestivamente, in forma aderente alla realta, il presente PSC.

Gli oneri della sicurezza individuati nel presente piano saranno comungue riconosciuti allimpresa a fronte di
guanto richiesto nel presente piano e di quanto previsto nei piani operativi approvati.

Si prescrive di effettuare una costante e quotidiana pulizia dell'area dei lavori, con particolare cura dovra
eseguita la pulizia e I'ordine nel cantiere prima di ciascun fine settimana e/o prefestivo.

E’ prevista la pulizia finale e completa dell'area prima della fine di ciascun lavoro ed essa dovra essere
verificata in contraddittorio tra il responsabile dell'impresa o suo delegato ed il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione.

Descrizione sommaria delle attivita da espletare per ogni intervento:

- esecuzione da parte di ciascuna ditta del piano operativo della sicurezza (POS) da redigere in modo
completo ed esaustivo in ogni sua parte, da sottoporre nella riunione preliminare della sicurezza al
giudizio e allapprovazione scritta da parte degli organi preposti Coordinatore in esecuzione e del
Responsabile dei Lavori;

- preparazione e compartimentazione dell'area logistica di cantiere e delle aree operative di cantiere,
preventiva verifica delle situazioni di contorno, in particolare quelle relative alla vicinanza di attivita
scolastica/lavorativa, condomini, della circolazione pedonale e veicolare.

- dovranno inoltre essere predisposti: la recinzione anche con transennamenti e nastri tipo “vedo”, la
cartellonistica, la segnaletica provvisoria, gli illuminamenti (per assicurare la visibilita degli ostacoli ed il
passaggio durante le ore serali/notturne), i camminamenti sicuri, movieri, ecc..



- il cantiere dovra essere compartimentato a regola d'arte, in particolare se nelle altre zone dell’edificio
sono presenti altre attivita lavorative, tali compartimentazioni dovranno essere robuste ed antipolvere,
eseguite mediante strutture lignee e/o metalliche, pannelli lignei e/o di cartongesso e nylon.

Si prescrive che gli operatori del cantiere abbiano impresso sul vestiario in modo chiaro e leggibile il nome
della ditta cui appartengono.

Di seguito riportati in forma sommaria gli interventi da eseguire:

- redazione del progetto esecutivo, ove richiesto;

- esecuzione da parte della ditta appaltatrice del piano operativo della sicurezza (POS) per ciascun
intervento, da redigere in modo completo ed esaustivo in ogni sua parte, da sottoporre nella riunione
preliminare della sicurezza al giudizio e all'approvazione scritta da parte degli organi preposti
Coordinatore in esecuzione (ove nominato), del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori;

- opere preparatorie, allestimento dell'area di cantiere, previo verifica delle situazioni di contorno,
occupazioni di suolo pubblico (ove necessario), permessi, messa in sicurezza e compartimentazioni,
allestimenti di ponteggi, trabattelli e/o di altri sistemi di messa in sicurezza per il pericolo di caduta nel
vuoto (in particolare per tutti gli interventi ad altezza superiore ai 2 metri), ecc...;

- esecuzione di scavi, compreso asporto del materiale di risulta e lo smaltimento presso le pubbliche
discariche;

- esecuzione delle demolizioni;

- larealizzazione di strutture portanti in c.a. e/o blocchi di laterizio;

- esecuzione degli intonaci interni ed esterni;

- esecuzione dei rivestimenti murali;

- interventi di ripristino su murature, solai, coppi e guaina elastomerica, intonaci lisci, bugnati, ripresa di
lesene e parti decorative, muri di recinzione in cls e pietrame;

- manutenzione e fornitura e posa in opera di rivestimenti interni ed esterni, demolizioni e rifacimenti di
intonaci, pavimentazioni interne in piastrelle, pvc, legno ed esterne in cls, porfido, manufatti in cls;

- fornitura e posa in opera di serramenti interni ed esterni in legno, alluminio, pvc e loro manutenzione;

- esecuzione di compartimentazioni REI,

- opere da bandaio, sostituzione pluviali, canali di gronda e converse;

- opere da pittore con pitturazione di locali interni, facciate esterne, serramenti;

- opere da fabbro con riparazione e sostituzione cancelli, parapetti, ringhiere, recinzioni;

- opere di fognatura con sostituzione e/o ripristino di tratti di tubazioni, espurgo e costruzione pozzetti;

- impermeabilizzazioni ed isolazioni;

- opere da giardiniere;

- adeguamento degli impianti alle normative vigenti, secondo norme di buona tecnica e secondo la regola
dell'arte, compreso documentazioni di conformita finali di legge complete di allegati, quali ad esempio:

e idrosanitari

o elettrici

* gas

e SPECIALI (sicurezza, antintrusione, antincendio)
e estintori ed idranti, naspo

e luci di sicurezza ed emergenza

e impianti elevatori

e pompe di drenaggio

e orologi ed impianti di temporizzazione
* cucine a servizio di mense/refettori

e espurgo pozzi neri e caditoie

- allacciamenti alla rete elettrica, riparazione e/o sostituzione, restauro di corpi illuminanti esistenti,
esecuzione di scavi, tracce e opere murarie inerenti e necessarie alla posa in opera degli impianti sia
esterni che sottotraccia o nel sottosuolo;

- risanamento e/o parziali rifacimenti di impianti idro-termo-sanitari con sostituzione di tubazioni, accessori
ed apparecchiature (lavabi, wc, cassette di cacciata, rubinetteria, ecc..);

- opere varie e di finitura;

- esecuzione delle conformita finali, complete di schemi dell’as-built (come eseguito);

- esecuzione dell’'assistenza alle operazioni di collaudo;

- smobilizzo del cantiere compreso I'esecuzione delle pulizie di fine dei lavori;

- esecuzione degli eventuali lavori di completamento che si rendessero necessari in seguito al collaudo;

- sgombero definitivo del cantiere e dei relativi impianti, ripristini;

- pulizia particolareggiata finale del sito.
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La zona d'intervento e/o di pericolo dovra essere ben segnalata e dovra essere precluso l'accesso alle
persone non autorizzate, soprattutto per il pericolo di cadute nel vuoto, cadute di oggetti/materiali dall’alto,
contatti elettrici, meccanici, ecc...

| pericoli principali sono riconducibili a: cadute nel vuoto, cadute di oggetti di oggettiimateriali dall’alto,
contatti elettrici, meccanici, ecc...

Per migliorare la sicurezza ed abbassare i rischi specifici devono essere impiegati sistemi quali scale,
ponteggi, arrotolatori e funi di sicurezza, in caso di interventi e/o lavori delicati devono essere presenti
contemporaneamente almeno due persone, inoltre gli attrezzi dovranno essere assicurati con funi,
moschettoni, ecc... e dovra essere precluso il passaggio sotto la zona d’intervento. Non devono essere
eseguiti lavori elettrici “sotto tensione elettrica”, sezionare preventivamente I'impianto.

Sull'area di cantiere, a cura della ditta, dovra essere garantita la vigilanza/custodia diurna e notturna ed
inoltre dovranno essere attuati i controlli affinché gli impianti e le strutture di cantiere non possano essere
causa di incidenti, incendi, furti e/o altri eventi dolosi o accidentali, quali ad esempio quelli dovuti al forte
vento.

Durante la realizzazione delle opere € previsto che possano insistere i seguenti rischi particolari:

- lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento ad una profondita
superiore a 1,5 metri;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri,
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell’'opera;

- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi in quanto in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori
nudi e/o con conduttori in tensione;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi in quanto di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.

Tali rischi dovranno essere ridotti mediante adeguati dispositivi di protezione, sistemi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza e opportune azioni di coordinamento.

RISCHI PRESENTI IN CANTIERE O TRASMESSI ALL'ESTERNO

Condizioni di contorno al cantiere

Presenza di altre attivita pericolose: attivita relative alla scuola/asilo/similari.
Fare attenzione alla sicurezza della viabilita pedonale nella zona interessata dai lavori, ed operare mediante
segnalazioni, barriere, pulizia graniglia, ecc....

Rischi trasmessi all’lambiente circostante

Possibile caduta di materiali dall’alto.

Possibile trasmissione di agenti inquinanti:polveri e rumore.

Possibile propagazione di incendi: depositi di materiale infiammabile, durante impermeabilizzazioni sulle
coperture.

Misure relative ai rischi ambientali

il personale dovra essere informato e conoscere la tipologia degli interventi e dovra avere a disposizione
indumenti adatti e d.p.i. in buono stato. Si raccomanda di mantenere in cantiere un elevato grado di decoro e
pulizia, compatibilmente con le opere da eseguire.

Si dovra fare particolare attenzione al vento che nella zona di Trieste € particolarmente forte e sovente € del
tipo a raffiche. Si prescrive che non vengano effettuate lavorazioni in esterno in altezza con vento forte,
salvo deroghe ed accordi scritti con il Coordinatore in fase di esecuzione.
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Esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici

L'Impresa dovra fornire, prima dell'inizio dei lavori o comunque prima della fase lavorativa interessata, le
schede tossicologiche dei prodotti utilizzati, al fine di fornire utili indicazioni sui rischi che comportano, sulle
corrette modalita di utilizzazione e sulle misure di primo soccorso in caso di incidente.

Rumore

Verra acquisita, assieme alla consegna del Piano Operativo di Sicurezza, la valutazione ai sensi del D.Lgs
10 aprile 2006, n. 195, effettuata dalla ditta appaltatrice. In ogni caso € prevista l'utilizzazione di attrezzature
insonorizzate. Per alcune delle demolizioni da eseguire durante I'intervento € previsto I'uso di compressori
insonorizzati per l'alimentazione dei martelli pneumatici. In base a una valutazione per tipologia di utensile,
lo stesso lavoratore non potra usare il martello per piu di due ore al giorni non consecutive, per cinque giorni
la settimana, anche se dotato di cuffie audioprotettive.

Rischi generali e misure di sicurezza

Nella disposizione del cantiere e nell'approntamento dei luoghi di lavoro vengono adottate le misure
occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle altre persone presenti occasionalmente,
nonché per evitare che i lavori possano ledere altre persone nelle vicinanze del cantiere stesso. L'Impresa
sara comunque tenuta a eseguire una pulizia accurata, estesa alle aree circostanti a quelle di cantiere, per
limitare il diffondersi della polvere.
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SEZIONE C — RELAZIONE SULL 'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per I'esecuzione dei lavori in oggetto & necessaria un’organizzazione del cantiere mirata all'ottenimento di
un'area da destinare alle attrezzature di cantiere fisse, che rimarra per tutto I'arco dei lavori, mentre le altre,
verranno di volta in volta predisposte e delimitate, affinché possa essere consentita la realizzazione di piu
fasi lavorative, da personale diverso, contemporaneamente senza che ci siano interferenze tra le stesse.
L'accesso al complesso dovra quindi essere garantito anche mediante la realizzazione, da parte dell'impresa
aggiudicataria, di opere provvisionali, quali compartimentazioni, andatoie, passerelle, etc...

Sara inoltre onere e d'obbligo dellimpresa garantire la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte,
con il personale necessario, di tutti i materiali, delle opere/oggetti, nonché di tutte le cose
dell’Amministrazione appaltante.

L'Impresa esecutrice a sua cura e spese dovra fornire prima dell'inizio dei lavori, assieme al piano operativo
di sicurezza, la planimetria con l'individuazione della zona logistica del cantiere e nel dettaglio la posizione di
tutti gli impianti e tutte le macchine fisse. Qualunque soluzione alternativa dovra essere resa esplicita nel
POS.

Le opere provvisionali saranno da realizzarsi come indicato nel presente piano o con metodo alternativo
proposto dall'lmpresa appaltatrice nel POS.

Delimitazioni delle aree pericolose.

Tutto il cantiere sara delimitato da robuste compartimentazioni antipolvere in legno, cartongesso e nylon
eseguite secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, il Coordinatore in esecuzione e le regole di “buona
tecnica”.

La compartimentazione dovra progredire e modificarsi con I'avanzare e lo spostamento dei lavori.

Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze
pericolose, dovra essere opportunamente delimitata.

Dovra essere sempre mantenuta in efficienza la compartimentazione, in particolare durante lavori
particolarmente polverosi e/o odorosi (diluenti, verniciature), in seguito a situazioni di forte vento, gli ambienti
dovranno essere arieggiati.

Si dovra garantire una vigilanza diurna e notturna al fine di evitare eventi dolosi 0 accidentali riconducibili al
cantiere.

Dotazioni di servizi igienico-assistenziali, sanita ri e vari

All'interno del cantiere si provvedera a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d'installazione delle
attrezzature di cantiere ed alle strutture, mirando all’'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla
movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.

Dovranno realizzarsi i seguenti servizi, in caso di interventi di piccola entita (pochi giorni) si potra far ricorso
a spogliatoi e servizi in ditta con trasporto operai, servizi igienici in locali pubblici o all'interno delle strutture,
previo accordo con i funzionari competenti, I'utilizzo di esercizi pubblici convenzionati (nel caso si & obbligo
produrre copia della convenzione scritta), dovranno essere comungue assicurati:

e servizi igienici, non comunicanti direttamente con i locali di lavoro, contenenti almeno una latrina ogni 30
lavoratori ed un lavandino ogni 5 lavoratori, dotato di acqua calda e mezzi per asciugarsi;

» spogliatoi di dimensioni adeguate, dotati di armadietti individuali a due scomparti dotati di chiusura a
chiave;

» locale mensa, dotato di scaldavivande, di sedili e di tavoli;

e acqua in quantita sufficiente tanto per uso potabile che per lavarsi;

» pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso, costituiti da quanto disposto dall’Allegato 2
D.M. 388 del 15/7/2003.
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CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

All'interno del cantiere dovra essere presente un telefono con recapito telefonico, conosciuto, sempre attivo,
per situazioni di emergenza.

Gli impianti interni detti locali dovranno essere realizzati in conformita a quanto stabilito dalla legge 46/90
come modificata dalla 37/2008 e dalla normativa tecnica, in particolare CEIl 64-8.

Le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, alle latrine ed in genere ai servizi di igiene e di benessere
per i lavoratori sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia.

Le sistemazioni definitive dovranno essere rese esplicite nelle planimetrie allegate al POS.

Coordinamento ed interferenze

Prima dell’avvio delle lavorazioni date in subappalto, il Coordinatore in Esecuzione convochera una riunione
con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione, in relazione
alle specifiche attivita ed ai relativi rischi connessi.

Il piano operativo di sicurezza, in forma reale, verra predisposto prima dell'inizio dei lavori in ogni caso e
comunque, dopo aver verificato con I'impresa aggiudicataria la reale consistenza della forza lavoro che verra
impegnata di volta in volta nelle varie fasi ed i lavori che realmente verranno dati in subappalto. Dovranno
essere verificate attentamente, prima dell'inizio dei lavori, le planimetrie delle reti esistenti semaforiche, gas,
acqua, elettriche, telefoniche e fognarie.
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Impianto elettrico e di terra del cantiere

L'impianto sara realizzato, attenendosi alle norme CEI (L. 186/68 e L. 46/90), da ditta specializzata che
rilascera e verra tenuta in cantiere copia della relativa dichiarazione di conformita.

Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.

Prima dell'utilizzo viene effettuata una verifica generale a vista e strumentale delle condizioni di idoneita
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

Si procedera preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori ed alla
stesura degli schemi elettrici.

La fornitura di energia elettrica avverra da rete di bassa tensione con contatore del gruppo fornitore o
mediante gruppo elettrogeno fisso, a causa della localita remota nel cantiere e/o per difficolta e ritardi
inaccettabili nella fornitura dell’energia da parte del Distributore.

L'impianto elettrico sara costituito da quadri elettrici principali e secondari (di zona) costruiti in serie per
cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante i nome del costruttore e le conformita alle norme (CEl
17.13/4).

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione delle prese
a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro I'immersione) e degli
apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione non inferiore a IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art.
704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEIl 17.13/4 art. 9.5.2).

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione dei lavori elettrici o per
manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in
posizione aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEIl 64-8/7 704.537):

del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello chiudibili a chiave;
coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

N1VV-K 0 FG7R O FG70R per la posa fissa e interrata entro tubi in PVC;

HO7RN-F o FG1K 450/750 V o FG10K 450/750V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree — qualora queste intralcino la circolazione saranno
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52) — e in parte interrate
— anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori o uguali
a zero gradi centigradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24V tramite trasformatore
di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici,
saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEIl 64 — 8/7 art. 706.471.2b). In alternativa
saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 — 24 V) oppure saranno protetti
con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220-220 V). In alternativa saranno utilizzati
apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli
alimentati da trasformatore d’isolamento (CEIl 64-8/4 artt. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso, il trasformatore
d’isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza sara conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dal codice della strada
e dal relativo regolamento di attuazione (Legge 13 giugno 1991, n. 190 e DPR 16 dicembre 1992, n. 495).
In cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli:

» allingresso pedonabile: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche,
del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di carichi sospesi;

« allingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con
specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocita massima consentita in cantiere (per
es. 5 km/h);

* lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocita massima consentita e disporre cartello di
avvertimento passaggio veicoli;

e nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in
relazione alle necessita;

» sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimita di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;
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* in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento
tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;

» presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall’alto e di salire e scendere dai ponteggi senza
l'uso della scala;

e sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;

* in prossimita di macchine e nell'officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,
divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di
sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta ed abiti svolazzanti, cartelli sulle
norme di sicurezza d’'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri....);

e in tutti i luoghi in cui ci pud essere pericolo d’incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di
lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;

» in prossimita degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di avvicinarsi agli
scavi, di avvicinarsi all'escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello scavo;

» distribuite nel cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di
segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

e sui box di cantiere: cartelli riportanti la destinazione d’'uso dei locali;

» sulla struttura della gru: cartello di portata massima del braccio;

» in prossimita del box dove €& ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto delle procedure
per il primo soccorso;

» nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell’estintore;

» presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per I'intervento dei vigili del
fuoco e dell’'ambulanza;

» lungo le vie d’esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le vie uscite d’emergenza.

Ad integrare le informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure
di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro sono fornite secondo necessita
mediante scritte, avvisi 0 segnalazioni convenzionali, il cui significato € stato illustrato agli addetti.

Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre sono richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo sono contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

Si ricorda che lo scopo della segnaletica di sicurezza € quello di attirare I'attenzione su oggetti, macchine,
situazioni e comportamenti che possono provocare rischi e non quello di sostituire la prevenzione e le
misure di sicurezza.

La segnaletica deve adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le informazioni, i
divieti e le prescrizioni necessarie.

Movimentazione manuale e meccanica dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi pud costituire un rischio quando il peso del carico supera i 30 kg,
ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalita,
fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di presa .

Per la movimentazione dei carichi sono usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le
sollecitazioni sulle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto viene garantito il controllo delle condizioni di tutto il
percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. | percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi
sono scelti in modo da evitare quanto piu possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano
persone.

| depositi di materiali in cataste, pile, mucchi sono effettuati in modo razionale e tali da evitare crolli e
cedimenti.

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati,
adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di
gravita e sulla sua corretta movimentazione.

| mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura,
alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di frenatura
e di segnalazione acustica e luminosa; dovranno avere i posti di manovra che permettano la perfetta
visibilita di tutta la zona di azione.

Le modalita di impiego degli apparecchi di trasporto e dei segnali prestabiliti per le manovre devono essere
richiamati medianti avvisi chiaramente leggibili.
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Depositi e lavorazioni particolari

| depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo sono allestiti in zona appartata del
cantiere e convenientemente delimitati.

Nei lavori in ambienti confinanti o in luoghi con rischio di incendio sono installati i prescritti mezzi di
prevenzione ed estinzione.

Sara cura dellimpresa indicarne la posizione nel layout del cantiere ed ottemperare ad eventuali
autorizzazioni da richiedere preventivamente al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Controllo sanitario - idoneita fisica dei lavorator i

Prima dell'assunzione viene accertata I'idoneita fisica dei lavoratori mediante visita medica ove prescritta,
oppure tramite presa visione di idoneo documento sanitario (idoneita personale). Ove richiamato dalle
vigenti disposizioni di legge i lavoratori vengono inoltre sottoposti a controllo sanitario specifico preventivo e
periodico.

Quando le attivita svolte comportano la sorveglianza sanitaria indicare il nominativo del medico competente.
In presenza di agenti fisici, chimici e biologici che comportano l'obbligo di valutazione del rischio, fare
riferimento alla relativa documentazione.

Dispositivi di protezione individuale

| DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro e
dovranno tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti
all'utilizzazione.

A tutti gli operai sono forniti in dotazione personale tute da lavoro con scritto impresso la ditta cui
appartengono, scarpe di sicurezza, quanti, casco per la protezione del capo e tappi auricolari o cuffie contro
il rumore.

Inoltre sono disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza, attrezzature specifiche di
trattenuta, vestiario ad alta visibilita e quant’altro necessario in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti
la particolarita del lavoro.

Servizi sanitari

| cantieri sono situati nel Comune di Trieste, le cui strutture di pronto soccorso sono I'Ospedale Maggiore e
I'Ospedale di Cattinara. Si stima che, in condizioni normali di traffico, per raggiungere la piu vicina struttura
di pronto soccorso sono sufficienti circa 15/20 minuti di viaggio con un’autovettura ad andatura moderata.
Pertanto in cantiere sono tenuti tutti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono tenuti in un pacchetto di medicazione o in
una cassetta di pronto soccorso. L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso € resa nota ai
lavoratori e segnalata con appositi cartelli. L'idonea formazione ed informazione di tutto il personale

comprendera anche le relative esercitazioni in materia di pronto soccorso e di antincendio.

Adempimenti precedenti I'inizio dell'attivita lavor ativa

A cantiere installato, occorrera procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico
amministrativi:

e collaudo dellimpianto elettrico prima della messa in esercizio, nonché acquisizione della denuncia
all'lSPESL dell'impianto di terra (modello B, Art. 328 DPR 547/55 e Art. 11 DM 12.09.59);

» controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (Art.
8 D. Cantieri);

e accordo con I'ente gestore di linee elettriche (ENEL, FF.SS., Aziende servizi comunali) per I'esecuzione
di lavori che si intendono eseguire a distanza inferiore a m 5,00 dalle linee aeree stesse;

e istituire il registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla USL competente per territorio (Art.
403 DPR 547/55 e successive modificazioni);

» denuncia alllISPESL, o alla ASS, nel caso di solo trasferimento, linstallazione degli apparecchi di
sollevamento di portata superiore a 200 kg (Art. 7 D.M. 12.09.59);

e ottemperanza alle prescrizioni del Ministero delle comunicazioni — sezione Interferenze elettriche;

» ottemperanza alle prescrizioni del’ACEGAS-APS;

» ottemperanza alle prescrizioni dell’ASS;

e ottemperanza alle prescrizioni del Comune di Trieste e dei Vigili Urbani;

e ottemperanza alle prescrizioni dei responsabili della struttura.
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SEZIONE D — ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

Non vengono riportate le schede con le prescrizioni operative ed organizzative relative alle attrezzature ed
impianti di cantiere possessi dalla ditta, in quanto a priori in fase di progettazione non si conosce la tipologia
degli stessi ed inoltre considerata materia ed argomento specificatamente e puntualmente conosciuti dal

responsabile della sicurezza dell'impresa esecutrice dei lavori.

Si rimane comungue a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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SEZIONE E — PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Modello 1
Cantiere 1 sito a Trieste in Via n° Periodo intervento: Note:
Cantiere 2 sito a Trieste in Via n° Periodo intervento: Note:
Cantiere3 sito a Trieste in Via n° Periodo intervento: Note:
R 1 2 3 4 5 6 7 8
N° |DESCRIZIONE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE

ALLESTIMENTO
CANTIERE
MANUTENZIONE

PONTEGGIO

PONTEGGIO
AUTOSOLLEVANTE

DEMOLIZIONE
INTONACI E/O
RIVESTIMENTI

RIMOZIONE
IMPIANTI

SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA PER
IMPIANTI CON
MEZZ| MECCANICI

SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA PER
IMPIANTI A MANO

PARETI DIVISORIE

POSA IN OPERA DI
GUAINE

10

PAVIMENTI DI
VARIA NATURA

11

RIVESTIMENTI
INTERNI
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MONTAGGIO

12 INFISSI ESTERNI

MONTAGGIO

13 INFISSI INTERNI

CONTROSOFFITTI

14 | IN CARTONGESSO

IMPIANTO
15 | ELETTRICO ED
AFFINI

16 | IMPIANTO IDRICO

IMPIANTO

17 GAS

TINTEGGIATURA

18 PARETI E SOFFITTI

SMOBILIZZO
19 | CANTIERE E
PULIZIE

COORDINARE | LAVORI CON LE ATTIVITA’ PRESENTI: ATTIVITA’ SCOLASTICA E ATTIVITA’ LAVORATIVA, TRAFFICO (VEICOLARE E PEDONALE), EDIFICI RESIDENZIALI E
LOCALI D’AFFARI LIMITROFI

ESEGUIRE CAMMINAMENTI SICURI CON SEGNALAZIONI RIDONDANTI

MANTENERE IL CANTIERE E LA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA IN ORDINE

DURANTE GLI ORARI/GIORNI DI CHIUSURA DEL CANTIERE (NOTTURNI/FESTIVI) IL CANTIERE DEVE ESSERE POSTO IN SICUREZZA E MONITORATO
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Cantiere 1 sito a Trieste in Via
Cantiere 2 sito a Trieste in Via

Cantiere3 sito a Trieste in Via

no

Periodo intervento:

I,‘Io

Note:

Modello 2

Periodo intervento:

no

Note:

Periodo intervento:

Note

NP

Descrizione

10RA

20RA

30RA

40RA

Pausa pranzo

50RA

60RA

7ORA

80VRA

ALLESTIMENTO
PICCOLA AREA
CANTIERE 1

VERIFICA
DELL’INTERVENTO
DA EFFETTUARE

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE
RIPARATIVA

RIPRISTINO AREA
PULIZIA

ALLESTIMENTO
PICCOLA AREA
CANTIERE 2

VERIFICA
DELL’INTERVENTO
DA EFFETTUARE

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE
RIPARATIVA

RIPRISTINO AREA
PULIZIA

ALLESTIMENTO
PICCOLA AREA
CANTIERE 3

10

VERIFICA
DELL'INTERVENTO
DA EFFETTUARE
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INTERVENTO DI
11 | MANUTENZIONE
RIPARATIVA

RIPRISTINO AREA

12 1 puLizia

Cronoprogramma di 1 giorno (periodo in entro cui si svolgono la maggior parte degli interventi) da completare ed integrare di volta in volta per ciascun cantiere , anche mediante

I'eventuale modifica dei tempi ed indicando i luoghi (indirizzi, vie, strade, ecc..) dell'intervento.

Si raccomanda di salvaguardare la sicurezza sia delle persone che operano sia elle persone non operative presenti nelle zone (a vario titolo) durante i lavori.

Durante i lavori informare le persone presentie co  nvincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

Durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibi lita utilizzare dispositivi luminosi a luce rossa f
ricadano sempre nel cono visivo del conducente.

issa e dispositivi rifrangenti, in modo che almeno tre luci e tre dispositivi
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SEZIONE F — PRESCRIZIONI OPERATIVE SULLE FASI LAVORATIVE

SCHEDE FASI LAVORATIVE

INDICE DELLE FASI

DELIMITAZIONE LAVORI

POSA TUBI E OPERE PREFABBRICATE PER ACQUA POTABILE
RINFIANCO E RINTERRO A MANO

RINFIANCO E RINTERRO CON MINI ESCAVATORE

SCAVO TRINCEE A PROFONDITA INFERIORE A M. 1,50
SCAVO TRINCEE A PROFONDITA SUPERIORE A M. 1,50
CHIUSURA DI TRACCE E FORI

FORMAZIONE DI TRACCE E FORI

IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E TRASPORTO A DISCARICA
RESTITUZIONE AREA

CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON SOLETTA ARMATA
INIEZIONI DI CEMENTO AD ALTA PRESSIONE IN TERRENI
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

DEMOLIZIONE DI INTONACO INTERNO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
RIMOZIONE DI IMPIANTI

SMANTELLAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
MONTAGGIO CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO
VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO

VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO

COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI
MONTAGGIO IDRO-SANITARI E ACCESSORI VARI
MONTAGGIO INFISSI ESTERNI IN METALLO

MONTAGGIO INFISSI INTERNI IN LEGNO
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INTONACO INTERNO A MANO

INTONACO ESTERNO A MANO

POSA TEGOLE

POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE

DIVISORI IN LATERIZIO

PAVIMENTI DI VARIA NATURA

OPERE DI GIARDINAGGIO

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CON GUAINA BITUMOSA
IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E TRASPORTO A DISCARICA

TAGLIO PIANTE
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Delimitazione lavori
Categoria: Allacciamenti impianti

Delimitazione area di lavoro e aree depositi.

Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/scale a mano

allacciamenti impianti/delimitazione lavori

Generico 86,5 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile
Categoria: Allacciamenti impianti

Posa tubi in ghisa o in acciaio con giunti a bicchiere e relative opere
prefabbricate (pozzetti, camerette d'ispezione, simili).

Macchine movimento di terra/escavatore idraulico
Macchine movimento di terra/terna

Macchine per il trasporto/autocarro

Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

allacciamenti impianti/posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile

Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore terna 88,1 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Rinfianco e rinterro a mano
Categoria: Allacciamenti impianti

Rinfianco e rinterro per strati successivi con macchine operatrici con

compattazione del materiale conferito in trincea.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

allacciamenti impianti/rinfianco e rinterro a mano

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Rinfianco e rinterro con mini escavatore
Categoria: Allacciamenti impianti

Rinfianco e rinterro per strati successivi con macchine operatrici

compattazione del materiale conferito in trincea.

Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala

Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata 0 gommata
Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

allacciamenti impianti/rinfianco e rinterro con mini escavatore

Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 82,7 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

con
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Scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

Nome . . S
Categoria: Allacciamenti impianti

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio
Descrizione di escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei
materiali.

Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala
Macchine per il trasporto/autocarro

Attrezzature .
Utensili a motore/pompa sommersa
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Altri allacciamenti impianti/scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Generico 82,7 dB(A)

Valutazione rumore

Segnaletica

Nome: protezione dei piedi
Prescrizione Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Scavo trincee a profondita superiore a m. 1,50
Categoria: Allacciamenti impianti

Scavo di trincea (profondita superiore a 1,50 metri) con l'ausilio di escavatore e a
mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali,
realizzazione del letto di fondo con sabbia.

Macchine movimento di terra/escavatore idraulico

Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata 0 gommata
Macchine per demolizione/escavatore con martello demolitore

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per sollevamento materiali/autogru

Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante
Utensili a motore/pompa sommersa

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

allacciamenti impianti/scavo trincee a profondita superiore a m. 1,50

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 82,7 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Chiusura di tracce e fori

Nome X ) .
Categoria: Assistenza muraria

La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala

Descrizione - pattello.

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Attrezzature Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote

Opere provvisionali o
P P Servizio/scale a mano

Altri assistenza muraria/chiusura di tracce e fori

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Valutazione rumore Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica

Nome: protezione degli occhi

Prescrizione . . . ) ;
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento..

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Formazione di tracce e fori
Categoria: Assistenza muraria

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello
e martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine produzione di energia/gruppo elettrogeno
Utensili elettrici/martello demolitore

Utensili elettrici/scanalatrice per muri ed intonaci
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano

assistenza muraria/formazione di tracce e fori

GRUPPO ELETTROGENO
Per l'installazione in cantiere di gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW é
necessario ottenere il Certificato di prevenzione incendi.

Generico dB(A) 101,4
Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Nome: pericolo incendio
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Nome: vietato fumare
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica
Categoria: Confinamento copertura in cemento amianto

Imballaggio, stoccaggio e allontanamento a discarica dei rifiuti contenenti amianto.

Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru

Confinamento copertura in cemento amianto/imballaggio, stoccaggio e trasporto a
discarica

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Nome: indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Restituzione area
Categoria: Confinamento copertura in cemento amianto

Restituzione dell'area bonificata, previa pulizia dellarea di lavoro ed
allontanamento dei materiali a discarica autorizzata.

Utensili elettrici/aspiratore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Confinamento copertura in cemento amianto/restituzione area

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Generico 77,6 dB(A)

Nome: cintura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Consolidamento solai in ferro con soletta armata
Categoria: Consolidamenti e risanamenti

Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine
in laterizio, realizzato mediante la realizzazione di soletta armata.
Attivita contemplate:

organizzazione area di lavoro;

rimozione del pavimento e massetto;

posa ferro lavorato (ancoraggi) e rete elettrosaldata;

getto del calcestruzzo.

Macchine diverse/sega circolare

Macchine per calcestruzzi e malte/autobetoniera

Macchine per calcestruzzi e malte/autopompa

Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru

Utensili elettrici/vibratore elettrico per calcestruzzo

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponteggio metallico fisso
Servizio/scale a mano

Consolidamenti e risanamenti/consolidamento solai in ferro con soletta armata

PONTEGGIO METALLICO

Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica
e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del
lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalita dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.
UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Addetto sega circolare 95,0 dB(A)

Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)

Addetto autopompa 85,3 dB(A)

Generico 77,6 dB(A)
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Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Nome: caduta materiali dall'alto

Posizione: - Nelle aree di azione delle gru.

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Nome: pericolo di caduta
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Ponteggi - nei pressi della gru.

Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.

Nome: cintura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: protezione degli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino,
impiego di acidi ecc).

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome

Attrezzature

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

Iniezioni di cemento ad alta pressione in terreni
Categoria: Consolidamenti e risanamenti

Macchine per pali di fondazione/jet grouting

Nome: caduta materiali dall'alto

Posizione: - Nelle aree di azione delle gru.

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Nome: macchine in movimento

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Demolizione di controsoffitti
Categoria: Demolizioni

Demolizione di controsoffitti.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/martello demolitore

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale doppie

demolizioni e rimozioni/demolizione di controsoffitti

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Nome: carichi sospesi
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento

Nome: vietato l'accesso

Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della smerigliatrice

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

Demolizione di intonaco interno
Categoria: Demolizioni

Demolizione di intonaco interno.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/martello demolitore

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote

demolizioni e rimozioni/demolizione di intonaco interno

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Nome: carichi sospesi
Posizione: Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi d'uso del martello demolitore

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni
Categoria: Demolizioni

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e relativi sottofondi.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/martello demolitore

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti

demolizioni e rimozioni/demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Nome: carichi sospesi
Posizione: Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Rimozione di impianti

Nome . .
Categoria: Demolizioni

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di
Descrizione scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali
dell'impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico.

Utensili elettrici/cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzature Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/scale a mano

Opere provvisionali Servizio/scale doppie

Altri demolizioni e rimozioni/rimozione di impianti

Valutazione rumore Generico 86,8 dB(A)

Segnaletica

Nome: carichi sospesi

Avvertimento . . ) . . .
Posizione: Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

Nome: protezione degli occhi

Prescrizione - . . N o
Posizione: Nei pressi del luogo di utilizzo della smerigliatrice

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso del cannello
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

Smantellamento del manto di copertura
Categoria: Demolizioni

Scomposizione e smantellamento del manto di copertura.

Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponteggio metallico fisso

demolizioni e rimozioni/smantellamento del manto di copertura

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nell'area sottostante i lavori

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento se del caso

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Montaggio controsoffitti in cartongesso
Categoria: Finiture interne

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso

Macchine diverse/sega circolare
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

Finiture interne/montaggio controsoffitti in cartongesso

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Addetto sega circolare 95,0 dB(A)

Generico 77,6 dB(A)

Nome: cintura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: protezione degli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino,
impiego di acidi ecc).

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Nome Categoria: Finiture interne

Descrizione Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello.

Attrezzature Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Sostanze Solventi/acqua ragia

Servizio/ponti su cavalletti

Opere provvisionali o .
pere p Servizio/ponti su ruote

Altri finiture interne/tinteggiatura di pareti e soffitto a rullo/pennell

Adempimenti Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Valutazione rumore Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Nome: vietato fumare
Divieto Posizione: Nei luoghi ove €& esposto & espressamente vietato fumare per motivi
igienici o per prevenire gli incendi.

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Nome: indumenti protettivi

Prescrizione . ; . s N
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Sostanze

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Verniciatura di opere in ferro
Categoria: Finiture interne

Verniciatura opere in ferro a pennello o a spruzzo, previa preparazione del fondo.

Macchine produzione di energia/compressore d'aria
Utensili elettrici/pistola per verniciatura a spruzzo
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Trattamenti, protettivi e finiture per metalli/pittura a base di resina alchidica
Trattamenti, protettivi e finiture per metalli/polvere di zinco metallico in solvente
Trattamenti, protettivi e finiture per metalli/resina epossidica + solvente

finiture interne/verniciatura di opere in ferro

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Addetto sabbiatrice 104,4 dB(A)
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Nome: vietato fumare
Posizione: Nei luoghi ove € esposto & espressamente vietato fumare per motivi
igienici o per prevenire gli incendi.

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento (per verniciatura a spruzzo).
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Sostanze

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Verniciatura di opere in legno
Categoria: Finiture interne

Verniciatura opere in legno a pennello o a spruzzo, previa preparazione del fondo.

Macchine produzione di energia/compressore d'aria
Utensili elettrici/pistola per verniciatura a spruzzo
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Trattamenti, protettivi e finiture per legno/mordente a base di resine e cere
Trattamenti, protettivi e finiture per legno/primer oleo-resinosa o resina alchidica e
solvente

Trattamenti, protettivi e finiture per legno/vernice oleo-resinose in solventi

finiture interne/verniciatura di opere in legno

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Addetto sabbiatrice 104,4 dB(A)
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Nome: vietato fumare
Posizione: Nei luoghi ove & esposto € espressamente vietato fumare per motivi
igienici o per prevenire gli incendi.

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento (per verniciatura a spruzzo).
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Completamento impianto elettrico interno
Categoria: Impianto elettrico

Completamento impianto elettrico interno agli edifici.
Attivita contemplate:

- montaggio placche, coperchi, simili;

- montaggio corpi illuminanti.

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

impianti a filo/completamento impianto elettrico interno

Generico 82,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Nome: vietato l'accesso

Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Categoria: Impianto elettrico

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici.

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Utensili elettrici/avvitatore elettrico

Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/trapano elettrico

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

impianti a filo/impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Montaggio idro-sanitari e accessori vari
Categoria: Impianto idrico-fognario

Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari.

Utensili elettrici/cannello per saldatura ossiacetilenica
Utensili elettrici/saldatrice elettrica

Utensili elettrici/utensili elettrici portatili

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/scale a mano

impianto idrico e fognante/montaggio idro-sanitari e accessori vari

Generico 77,6 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Montaggio infissi esterni in metallo
Categoria: Infissi esterni

Montaggio infissi esterni in metallo.

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponteggio metallico fisso
Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

infissi esterni/montaggio infissi esterni in metallo

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o €& difforme agli schemi riportati nel
libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto
redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Montaggio infissi interni in legno

Nome ? L .
Categoria: Infissi interni

Descrizione Montaggio di infissi interni in legno.

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Attrezzature Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

Opere provvisionali

Altri infissi interni/montaggio infissi interni in legno

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Valutazione rumore Generico 82,0 dB(A)

Segnaletica

Nome: protezione dei piedi
Prescrizione Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.



Intonaco interno a mano

Nome . .
Categoria: Intonaci

Descrizione Realizzazione di intonaci interni eseguiti a mano.

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Attrezzature Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Opere provvisionali Servizio/ponti su ruote
Sicurezza/protezioni aperture nei solai

Altri intonaci/intonaci interni a mano

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Valutazione rumore

Segnaletica

Nome: protezione dei piedi
Prescrizione Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.



Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Intonaco esterno a mano
Categoria: Intonaci

Realizzazione di intonaci esterni a mano.

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponteggio metallico fisso

intonaci/intonaci esterni a mano

Per ponteggio di altezza superiore a metri 20 o € difforme agli schemi riportati nel
libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto

redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.

Addetto gru 78,9 dB(A)
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Posa tegole
Categoria: Manti di copertura

Posa in opera di tegole.

Attivita contemplate:

approvvigionamento;

sollevamento e posa in opera di tegole.

Macchine diverse/sega a nastro

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Macchine per il trasporto/autocarro

Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Servizio/ponteggio metallico fisso

Servizio/scale a mano

Sicurezzal/parapetto regolamentare
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

Manti di copertura/posa tegole

PONTEGGIO METALLICO

Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica
e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del
lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalita dei montanti, del giusto

serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei

lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela

della sicurezza e dei lavoratori.

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Addetto gru 78,9 dB(A)

Generico 77,6 dB(A)
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Nome: caduta materiali dall'alto

Posizione: - Nelle aree di azione delle gru.

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Nome: carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru.

Nelle aree di azione delle gru.

In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: pericolo di caduta
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Avvertimento

Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi

DVIeto  posizione: Sui ponteggi.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Ponteggi - nei pressi della gru.

Nome: vietato passare sotto il raggio della gru
Posizione: Nell'area di azione della gru.

Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.

Nome: cintura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
Prescrizione manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.

Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Posa in opera di elementi metallici
Categoria: Opere da fabbro

La fase di lavoro si riferisce al montaggio di elementi metallici quali paratie in ghisa,
griglie e telai in acciaio, ecc.

Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/avvitatore elettrico

Utensili elettrici/cannello per saldatura ossiacetilenica
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano

Opere da fabbro/posa in opera di elementi metallici

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 82 dB(A)
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Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Nome: carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru.

Nelle aree di azione delle gru.

In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Ponteggi - nei pressi della gru.

Nome: vietato passare sotto il raggio della gru
Posizione: Nell'area di azione della gru.

Nome: indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: protezione degli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino,
impiego di acidi ecc).

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Ponteggio autosollevante
Categoria: Opere provvisionali

Montaggio di ponteggio autosollevante.

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

generico <80 dB(A)
addetto autocarro<80 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi del ponteggio.

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi del ponteggio.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi del ponteggio.

Nome: protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi del ponteggio.

Nome: protezione delle mani

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

Nei pressi del ponteggio.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Divisori in laterizio
Categoria: Partizioni interne

Realizzazione di tramezzi con foratelle in laterizio.

Macchine diverse/clipper (sega circolare a pendolo)
Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti

Servizio/ponti su ruote

Servizio/scale doppie

Sicurezza/protezioni aperture nei solai
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

partizioni/divisori in laterizio

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio.

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattoni.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Sostanze

Opere provvisionali

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Prescrizione

Pavimenti di varia natura
Categoria: Pavimenti e rivestimenti

Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grés, clinker, ceramici in

genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico.

Macchine diverse/tagliapiastrelle

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Adesivi/cemento modificato

Sicurezza/protezioni aperture nei solai
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

pavimenti e rivestimenti/pavimenti di varia natura

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto.

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Generico 86,8 dB(A)

Nome: protezione degli occhi

Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.
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Opere di giardinaggio

Nome . . -
Categoria: Sistemazioni esterne

Formazione di prati e massa a dimora di piante.

Attivita contemplate:

- pulitura e rimozione detriti;

- scavi per messa a dimora di piante;

- collocamento terra per giardini;

- semina e piantumazione.

Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala
Macchine per il trasporto/autocarro

Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali Servizio/scale a mano

Altri sistemazioni esterne/opere di giardinaggio

MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura
CE.

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)

Operatore minipala 89,7 dB(A)

Generico 86,5 dB(A)

Adempimenti

Valutazione rumore

Segnaletica

Nome: vietato l'accesso

Divieto . NN . - . .
Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Nome: protezione dei piedi

Prescrizione . . . ) ;
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Pavimentazioni esterne

Nome . . L
Categoria: Sistemazioni esterne

Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, gres, clinker, ceramici in

Descrizione . . o
genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico.

Macchine diverse/tagliapiastrelle

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Attrezzature Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri sistemazioni esterne/pavimentazioni esterne

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Generico 86,8 dB(A)

Valutazione rumore

Segnaletica

Nome: vietato l'accesso

Divieto . NN . - . .
Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Nome: protezione degli occhi

Prescrizione . . . , L
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dell'udito
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Categoria: Impianto elettrico

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici.

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Utensili elettrici-avvitatore elettrico

Utensili elettrici-flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici-trapano elettrico

Utensili manuali-utensili d'uso corrente

Servizio-ponti su ruote
Servizio-scale a mano
Servizio-scale doppie

impianti a filo-impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Rischio Probabilita Magnitudo Trasm.
allergeni improbabile lieve No
caduta dall'alto possibile grave Si
caduta di materiali dall'alto possibile grave Si
contatti con gli attrezzi probabile modesta No
elettrocuzione probabile grave Si
inalazioni polveri probabile modesta Si
investimento indefinita indefinita Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
proiezione di schegge e frammenti probabile grave Si
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Rif. legislativi

Procedure

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta No

rumore molto rave Si
probabile 9

urti, colpi, impatti possibile lieve No

vibrazione possibile lieve No

D.Lgs. 81/2008

D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Norma CEI 17-13

Norma CEI 64-8

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli
operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori
in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneita all'uso specifico e la
conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per
l'altezza massima prevista dal fabbricante senza I'aggiunta di sovrastrutture, con ruote
bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola
fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti
da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri,
costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti,
con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 e possibile utilizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le
estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel caso
di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri &€ necessario vincolare la scala e
l'operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di
sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m.
0.50 siano munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati
allimpianto di terra,devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando
lampade elettriche portatili alimentate a bassissima tensione (massimo 50V forniti
mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e
verificare l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura
isolata.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono
stato di conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.
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L'operatore a terra 0 su scala 0 su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede
a posizionare e fissare con scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia
predisposte, controllando con la livella la planarita.

Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con
impasto cementizio ed esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.
Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le
tubazioni ad esecuzione esterne.

- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e
verificano con la livella la verticalita e il piano.

Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio
ed eseguono la muratura del quadro.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori
predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare
(perforatore elettrico), verificano I'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di
conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed
inseriscono i tasselli.

Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori
precedentemente eseguiti e controllano la verticalita ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale
dei carichi pesanti ed ingombranti.

- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove € posizionato il cavalletto
portabobine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura
delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro
collabora ad infilare i cavi mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed
interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei
cavetti non vi sia la possibilita di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.

Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.

Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra,
dopo avere posizionato in testa la vite di battuta.

Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione
aggiunge un altro paletto e inserisce la vite di battuta.

Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla
battuta.

Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a
bulloni.

Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a
compimento del lavoro.

Per attivita in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995.

- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti
elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature premontate.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei
casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con
proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura
isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.
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Rumore

N°Totale operai
compreso
caposquadra

N°Operai comuni

Produzione
giornaliera squadra

Lista controlli

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

60 ml/gg

Operazioni preliminari

E’' stata preventivamente accertata l'assenza di servizi a rete incassati lungo il
tracciato da eseguire?

E’ stata preventivamente verificata l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle
norme delle opere provvisionali e delle attrezzature?

Quando il lavoro e svolto ad altezza superiore a metri 2,00 si utilizzano trabattelli o
ponti su cavalletti regolamentari dotati di parapetto su tutti i lati?

Nei lavori a quota inferiore a metri 2,00 vengono utilizzate scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le
estremita antisdrucciolevoli)?

Se il lavoro e eseguito su scala ad altezza superiore a 2,00 metri la scala € vincolata
e l'operatore che esegue i lavori in elevato indossa ed aggancia la cintura di
sicurezza?

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai siano munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure convenientemente sharrate e coperte in modo da impedire la
caduta di persone?

Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento e non collegati all'impianto di
terra?

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti sono
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di
sicurezza)?

Viene verificato preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza

all'uso che andra fatto?

Viene verificato, in particolare, I'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici?
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E’' stato preventivamente accertato che le attrezzature manuali siano idonee al
lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione?

Posa in opera di quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni

Gli operatori fissata su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio, i quadri hanno
verificato con la livella la verticalita e il piano?

Nel caso di posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli
operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da
adoperare (perforatore elettrico), verificano I'efficienza, la conformita alle norme e lo
stato di conservazione degli stessi ?

Il fissaggio del quadro avviene con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e
viene controllata la verticalita ed il piano del quadro?

Gli schermi protettivi vengono applicati prima di mettere in tensione i quadri?

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni

Quando l'operatore provvede a tirare la sonda, sono presenti un addetto che
collabora ad infilare i cavi mentre ed un terzo che controlla il regolare svolgimento del
lavoro ed interviene in caso di necessita?

Se viene impiegata la sonda metallica per la posa, viene impedito che alle estremita
dei cavetti vi sia la possibilita di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche?

Si e provveduto ad isolare i cavi una volta che sono stati infilati e tagliati?

Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti)

Vengono effettuati tutti i controlli?

Gli operatori quando infiggono a colpi di mazza il paletto fino alla battuta si
alternano?

Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori

Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attivita precedenti,
provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai
guadri e alle varie apparecchiature premontate?

| lavoratori durante il lavoro indossano scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici,
casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle
lavorazioni con proiezione di schegge?
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Lista coordinamenti

In presenza di tensione elettrica utilizzano utensili con impugnatura isolata?

Operazioni preliminari

Gli operatori hanno predisposto le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote), le
attrezzature e i materiali per i lavori in elevato?

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso?

Posa canali, tubazioni, cassetta di derivazione e porta apparecchiature

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso?

Posa in opera di quadri elettrici principali o secondari, incassati o esterni

Vengono fornite le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti?

Posa in opera cavi unipolari o multipolari e relative connessioni

L'operatore che provvede ad inserire la sonda nella tubazione viene affiancato da
una seconda persona?

Posa conduttore di protezione e dispersione (picchetti)

L'area di lavoro & delimitata e segnalata?

Se l'attivita avviene in prossimita di zone di transito veicolare gli operatori sono dotati
di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del
9 giugno 19957
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Segnaletica

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Impianto idrico antincendio

Nome Categoria: Impianto idrico-fognario
Realizzazione di impianto idrico antincendio con tubazioni metalliche.
Attivita contemplate:
- 1. apertura di tracce e fori;
Descrizione - 2. posa cassette porta apparecchiature;

- 3. posa di tubazioni e accessori;
- 4. istallazione di apparecchiature accessorie all'impianto (pompe,
compressore, ecc.)
- 5. prove di tenuta impianto.
Macchine per il trasporto-autocarro con braccio gru
Utensili elettrici-cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzature Utensili elettrici-saldatrice elettrica
Utensili elettrici-scanalatrice per muri ed intonaci
Utensili manuali-utensili d'uso corrente

Servizio-ponti su cavalletti
Opere provvisionali Servizio-ponti su ruote
Servizio-scale a mano

Altri impianto idrico e fognante-adduzione e scarico acque (1)

Rischi Rischio Probabilita ~ Magnitudo Trasm.
allergeni improbabile lieve No
caduta dall'alto probabile gravissima No
caduta di materiali dall'alto possibile grave Si
cesoiamento - stritolamento  improbabile grave Si
contatti con gli attrezzi probabile modesta No
elettrocuzione possibile modesta No

elettrocuzione (contatto con

linee elettriche aeree) improbabile grave No

esplosione improbabile gravissima Si
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Rif. legislativi

Procedure

inalazione fumi/gas/vapori possibile grave Si

inalazione polveri - fibre probabile modesta Si
incendio improbabile grave Si
investimento improbabile grave Si

movimentazione manuale dei

N probabile modesta No
carichi
oli minerali e derivati improbabile lieve No
proi€zione di schegge e probabile modesta Si
frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta No
radiazioni non ionizzanti probabile lieve Si
rumore probabile grave Si
urti, colpi, impatti possibile modesta Si
ustioni per calore eccessivo o0 -
: ) possibile grave No
fiamma libera
vibrazione possibile modesta No

D.Lgs. 81/2008
D.P.R. 459/96
Norme CEl

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da
eseguire.

Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote)
per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali.

Verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli
regolamentari (montati per I'altezza massima prevista dal fabbricante senza
l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di
parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su
cavalletti regolamentari dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di
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larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri,
costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre
cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o
doppie regolamentari (fornire scale semplici con pioli incastrati ai montanti o
saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita
l'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la
scala e l'operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed
agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 siano munite di hormale parapetto e tavole fermapiede
oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede oppure siano coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non
collegati all'impianto di terra, devono essere alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta
utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a bassissima tensione
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra
fatto e verificare I'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in
buono stato di conservazione.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali
o visiera di protezione degli occhi (durante l'uso degli utensili elettrici).

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature.
L'operatore a terra 0 su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro,
provvede con l'uso di mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le
tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con
scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, le cassette in lamierino alle
quali vengono allargate le asole per 'inserimento successivo dei tubi.

Si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto
cementizio si fissano le cassette.

Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare tagliandola con |l
seghetto per metalli nelle dimensioni previste; qualora necessario verranno
predisposte le saldature fra i vari elementi e le curve di raccordo.

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione
verticale.

L'apparecchiatura per la saldatura deve essere adoperata in ambiente
ventilato e da personale formato.

Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con
flamma ossiacetilenica.

Durante l'uso della fiamma ossiacetilenica utilizzare occhiali o visiere.

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in
esecuzione a vista con collari fissati con tasselli ad espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

L'operatore a terra dovra sempre portare I'elmetto.
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Istallazione di apparecchiature accessorie all'impianto

Le apparecchiature devono essere imbracate sull'autocarro, quindi sollevate
fino al piano di sbarco del materiale tramite gru a braccio dell'autocarro o
altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneita.
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi
eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei
dispositivi contro lo sganciamento accidentale e frequentemente le condizioni
della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

| lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione
dell'apparecchio di sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le
operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico e in
prossimita del punto di deposito a terra.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati piu operai.

Prove di tenuta.

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e
guarnizioni o con la saldatura dei lembi, I'impianto viene messo in pressione
con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi
predefiniti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
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Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Rumore

N°Totale operai compreso

3
caposquadra
N°Operai comuni 2
Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Segnaletica

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Nome - e S
Categoria: Impermeabilizzazioni

Descrizione  Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo.

Utensili elettrici-cannello per guaina

Attrezzature - . e
Utensili manuali-utensili d'uso corrente

Opere provvisionali Servizio-ponteggio metallico fisso

Altri  impermeabilizzazioni-impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Probabili

Rischi  Rischio 3 Magnitudo Trasm.
caduta dall'alto probabile gravissima No
caduta di materiali dall'alto probabile grave Si
caduta in piano possibile  modesta No
dermatiti, irritazioni cutanee, improbab .

S ; . lieve No
reazioni allergiche ile
. improbab . s
esplosione il gravissima Si
inalzione fumi, vapori molto rave Si
»vap probabile 9
incendio :lrgprobab grave Si
movimentazione manuale dei i
C possibile modesta No
carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta No
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Rif. legislativi

Adempimenti

Procedure

rumore possibile modesta Si

urti, colpi, impatti possibile modesta No

ustioni per calore eccessivo 0

fiamma libera possibile grave No

Circolare Ministeriale 31/07/81
Circolare Ministero del Lavoro 13/82
D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 81/2008

D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o é difforme agli schemi riportati
nel libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un
progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.

Accertarsi:

- dell'accessibilita alla quota di lavoro;

- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei
materiali da utilizzare;

- della predisposizione lungo lintero perimetro prospiciente i vuoto di
parapetti regolamentari (alti almeno 1 metro) o di ponteggi che raggiungano
la quota di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda;

- che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da
regolare parapetto o0 sia predisposto un impalcato sottostante,
sufficientemente ampio e robusto, posto il piu vicino ad esso e, comunque,
alla distanza non maggiore a 2 metri.

Nel caso in cui hon sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti
precedentemente indicati, € necessario che gli operatori siano dotati e
facciano uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di
trattenuta vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo.
Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare
ed attenersi alle precauzioni in esse riportate.

Tra l'applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un
giorno per consentire la totale evaporazione dei solventi.

La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione
automatica di temperature e

sistemata lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal
vento.

Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben
vincolate in posizione verticale. Durante il trasporto non trascinarle e non
svuotarle completamente.

Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente
il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro
senza provocarne l'ingombro.

Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi
movimenti durante I'esecuzione dei lavori.

E' vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare con i
carichi sospesi sopra le persone.

Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi
per consentire I'allontanamento delle persone.

Interrompere l'operazione se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso
del carico fino al loro allontanamento.

Il carico dovra essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.
Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrita dei tubi in gomma
e le connessioni tra cannello e bombola; verificare la funzionalita del riduttore
di pressione; allontanare eventuali materiali infiammabili o bagnare
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abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, tenere la
bombola in posizione verticale e possibilmente vincolata; tenere nelle
prossimita un estintore portatile.

Durante l'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma
sufficientemente distante dalla fiamma libera e da altre fonti di calore.
Ventilare gli ambienti contigui o sottostanti.

Quando il carico é superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati piu operai.

| lavoratori dovranno indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento
rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco,
respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
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Rumore

N°Totale operai compreso
caposquadra

N°Operai specializzati

N°Operai comuni

Produzione giornaliera
squadra

Lista controlli

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

30 mg/gg

Impermeabilizzazione copertura con guaina bituminosa

Prima di procedere all’ esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture € stata
accertata l'accessibilita alla quota di lavoro?

Prima di procedere all’ esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture € stata
accertata la resistenza della struttura in relazione al peso degli operai e dei
materiali da utilizzare?

Prima di procedere all’ esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture € stata
accertata la predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente i vuoto di
parapetti regolamentari (alti almeno 1 metro) o di ponteggi che raggiungano
la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di
gronda?

Le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare vengono consultate
preventivamente ed i lavoratori si attengono alle precauzioni in esse
riportate?

Tra l'applicazione del primer e della guaina intercorre almeno un giorno per
consentire la totale evaporazione dei solventi?

La caldaia per la fusione del bitume & dotata di regolazione automatica di
temperature?

Le caldaie sono sistemate lontano da materiali combustibili e in posizione
stabile, riparate dal vento?

Le bombole vengono conservate lontano dalle fiamme o fonti di calore,
tenute ben vincolate in posizione verticale?

E’ vietato svuotare completamente le bombole?
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Lista coordinamenti

Durante il trasporto € vietato trascinare le bombole?

Prima della posa in opera dellimpermeabilizzazione vengono disposti
ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul
piano di lavoro senza provocarne l'ingombro?

Prima dell'inizio dei lavori vengono valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli
che possono impedire i liberi movimenti durante I'esecuzione dei lavori?

Il carico viene posato su parti sicuramente resistenti della copertura?

Prima dell'uso del cannello per guaina, vengono verificate: l'integrita dei tubi
in gomma e le connessioni tra cannello e bombola; la funzionalita del
riduttore di pressione; si allontanano eventuali materiali inflammabili o si
bagnano abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, la
bombola viene tenuta in posizione verticale e possibilmente vincolata; si
predispone un estintore portatile?

Durante l'uso, la bombola viene tenuta nei pressi del posto di lavoro ma
sufficientemente distante dalla fiamma libera e da altre fonti di calore?

Gli ambienti contigui o sottostanti sono ventilati abbondantemente?

In questa fase i lavoratori indossano casco, scarpe di sicurezza a
slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del
tronco, respiratore con filtro specifico.

Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa

Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti
precedentemente indicati, gli operatori utilizzano idonea cintura di sicurezza
con bretelle, collegata a fune di trattenuta vincolata a parti stabili esistenti o
da realizzare allo scopo?

Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali I'operatore ha il divieto di
passare con i carichi sospesi sopra le persone?

Ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi viene
segnalata, in modo da consentire 'allontanamento delle persone?

Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore
interrompe l'operazione fino al loro allontanamento?

Ogni qualvolta il carico & superiore a 30 Kg, vengono messe a disposizione
dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o si adoperano opportune procedure (pesi trasportati da piu
operai)?
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CADUTA
MATERIALI
DALL’ALTO

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi del ponteggio

/
Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dei lavori

VIETATO PASSARE

0 SOSTARE SOTTO
PONTEGGI, IMPALCATURE
. OCARICHI SOSPESI ,

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi del ponteggio

Segnaletica

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento, quando non si realizza un‘opera
provvisionale di protezione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica

Nome e - .
Categoria: Incapsulamento copertura in cemento amianto
- Imballaggio, stoccaggio e allontanamento a discarica dei rifiuti contenenti
Descrizione .
amianto.
Macchine per il trasporto-autocarro con braccio gru
Attrezzature . -~ A
Macchine per sollevamento materiali-autogru
Altri Incapsulamento copertura in cemento amianto-imballaggio, stoccaggio e
trasporto a discarica
Rischi Rischio Probabilita Magnitudo Trasm.

caduta di materiali dall'alto possibile gravissima No

cesoiamento - stritolamento improbabile grave Si

elettrocuzione (contatto con linee

elettriche aeree) possibile gravissima No
inalazione polveri - fibre possibile grave Si
incendio improbabile grave Si
investimento improbabile grave Si
g]a?;::imentazione manuale dei probabile modesta No
oli minerali e derivati improbabile lieve No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta No
rumore possibile lieve Si
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Rif. legislativi

Procedure

Rumore

Lista controlli

urti, colpi, impatti possibile gravissima Si

D.Lgs. 22/97
D.Lgs. 389/97
D.Lgs. 457/92
D.Lgs. 81/2008
D.P.R. 459/96

Valgono le specifiche generali riportate nell'analoga della relazione
sull'organizzazione del cantiere.

In particolare si dovra porre particolare attenzione nel corretto imballaggio e
nella regolare movimentazione dei carichi.

A riguardo si dovra preventivamente organizzare l'area per il deposito
temporaneo delle palletts (indicata nel lay-out di cantiere), localizzandola lontano
dai luoghi di normale transito delle persone e dei mezzi e provvedendo alla sua
messa in sicurezza tramite delimitazione con nastro fissato su paletti a affissione
di un cartello recante la dicitura "Area di deposito dei materiali contenenti
amianto”. | sacchi saranno confezionati secondo le specifiche gia indicate
nell'apposita sezione della citata relazione sull'organizzazione del cantiere.

La ditta, prima dell'allontanamento del rifiuto ad opera di azienda autorizzata,
deve aggiornare il registro di carico e scarico rifiuti.

Nell'uso degli apparecchi di sollevamento e fatto d'obbligo di:

- eseguire le operazioni sotto il diretto controllo di un preposto;

- imbracare i carichi con idonea imbracatura sotto il profilo della resistenza a
trazione e dell'equilibrio del carico (& vietato utilizzare la forca semplice per i
materiali minuti);

- sollevare lentamente e di pochi centimetri il carico pesante ed ingombrante al
fine di costatarne l'efficacia dell'imbracatura, prima di procedere al normale
sollevamento e trasporto del carico;

- allontanare preventivamente le persone sotto il raggio di azione del braccio gru
(e vietato sospendere carichi al di sopra dei lavoratori o di terzi).

Anche le operazioni di accesso, spostamento, sosta ed uscita degli automezzi
devono avvenire sotto il diretto controllo di un preposto.

Il trasporto a mano dei carichi deve essere limitato ai carichi non ingombranti e
di peso inferiore a 30 kg per gli uomini e 20 kg per gli adolescenti e le donne, 15
kg per adolescenti femmine. Il datore di lavoro dovra fornire mezzi adeguati
ovvero istruzioni per la corretta movimentazione dei carichi.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Addetto autogru 84,0 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica

Viene posta particolare attenzione nel corretto imballaggio e nella regolare
movimentazione dei carichi?

| sacchi vengono confezionati secondo le specifiche gia indicate nell’apposita
sezione della citata relazione sull'organizzazione del cantiere?
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Lista coordinamenti

La ditta, prima dell’allontanamento del rifiuto ad opera di azienda autorizzata,
aggiorna il registro di carico e scarico rifiuti?

Le operazioni di accesso, spostamento, sosta ed uscita degli automezzi
avvengono sotto il diretto controllo di un preposto?

Imballaggio, stoccaggio e trasporto in discarica

L'area & organizzata per il deposito temporaneo delle pallette localizzandola
lontano dai luoghi di normale transito delle persone e dei mezzi e provvedendo
alla sua messa in sicurezza tramite delimitazione con nastro fissato su paletti a
affissione di un cartello recante la dicitura “Area di deposito dei materiali
contenenti amianto”?

Nell'uso degli apparecchi di sollevamento & fatto d'obbligo di: eseguire le
operazioni sotto il diretto controllo di un preposto; imbracare i carichi con idonea
imbracatura sotto il profilo della resistenza a trazione e dell’equilibrio del carico
(e vietato utilizzare la forca semplice per i materiali minuti); sollevare lentamente
e di pochi centimetri il carico pesante ed ingombrante al fine di costatarne
I'efficacia dell'imbracatura, prima di procedere al normale sollevamento e
trasporto del carico; allontanare preventivamente le persone sotto il raggio di
azione del braccio gru (€ vietato sospendere carichi al di sopra dei lavoratori o di
terzi)?

Il trasporto a mano dei carichi viene limitato ai carichi non ingombranti e di
peso inferiore a 30 kg per gli uomini e 20 kg per gli adolescenti e le donne, 15 kg
per adolescenti femmine?

Il datore di lavoro fornisce mezzi adeguati ovvero istruzioni per la corretta
movimentazione dei carichi?

83



Segnaletica

Nome: indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Nome

Prescrizioni relazione

Allestimento

Taglio piante
Categoria: Preparazione del sito

Prima di iniziare i lavori:

- predisporre intorno alle zone oggetto dell'intervento,
adeguatamente collocati, appositi cartelli indicatori di pericolo ed
eventuali sharramenti; se necessario I'Impresa esecutrice deve
richiedere alle competenti autorita I'emanazione di speciali
provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e
nelle loro adiacenze. Tali provvedimenti saranno applicati
scrupolosamente e diligentemente, in modo da consentire e
garantire I'esecuzione in fonna razionale dei lavori di bonifica.

- mettere a disposizione dei lavoratori recipienti termici per il
trasporto dell'acqua potabile e di un mezzo di trasporto in grado di
consentire il riparo in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- rendere sempre disponibile la cassetta di medicazione
contenente i presidi chirurgici previsti dalle norme nonché un set
di siero antivipera.
Taglio della vegetazione:
- tutte le macchine usate per il taglio saranno dotate di cabina con
impianto di ventilazione munito di adeguati filtri antipolvere ed
insonorizzata;
- nel taglio della vegetazione che dovesse avvenire con "uso di
attrezzi manuali o utensili a motore - in prossimita dei fossi o delle
strade dove le macchine agricole hanno difficolta ad operare o
nelle zone arbustive ed incolte - i lavoratori devono essere muniti
di mascherine munite di filtri, cuffie o tappi auricolari, stivali ad
allacciatura alte e con calzoni di materiale tessile resistente al
taglio, contro la proiezione di sassi, polvere o schede sugli occhi
mediante occhiali o visiere antiurto (in plexiglas);
- i lavoratori devono essere adeguatamente formati ed addestrati
sulluso delle attrezzature ed utensili manuali, sulla base delle
istruzioni fornite dal fabbricate in materia di prevenzione dei rischi,
nonché sull'uso dei DPI messi a loro disposizione;
- guidare tramite funi la caduta degli alberi;
- avvisare preventivamente tutti i presenti perché si portino fuori
dall'area di caduta degli alberi;
- assicurarsi che nell'area di caduta non vi siano opere che
potrebbero restare danneggiate (linee elettriche, strade, ecc.);
- assicurarsi che i rami tagliati non cadano addosso ai compagni di
lavoro;
- assicurarsi che i pezzi accatastati durante il sollevamento non
cadano sull'area di lavoro;

"battere" tutta l'area di lavoro per accertarsi della presenza di
vipere;
- usare guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, visiera, cuffia o tappi
antirumore, elmetto protettivo.
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Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi

Gestione cantiere - coordinamento e supervisione
Attivita contemplate:

In ordine temporale questa fase prevede la seguente successione

di operazioni:

- abbattimento alberi;

- potatura e sfrondatura dei tronchi degli alberi;
- depezzatura dei tronchi;

- accatastamento della ramaglia;

- carico del legname.

Macchine per il trasporto-autocarro con braccio gru
Utensili a motore-motosega
Utensili manuali-utensili d'uso corrente

Organizzazione cantiere -allestimento--taglio di piante

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta di materiali possibile modesta
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima
cesoiamento - stritolamento improbabile grave

danneggiamenti a manufatti

presenti nell'area di caduta degli

alberi . :
improbabile grave

danneggiamenti a manufatti

presenti nell'area di caduta

elettrocuzione (contatto con linee

elettriche aeree) improbabile  grave

incendio improbabile grave
investimento improbabile grave
morsi di vipere possibile grave
oli minerali e derivati improbabile lieve

Trasm

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

No
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Rif. legislativi

Adempimenti

Rumore

Lista controlli

proiezione di schegge e molto

frammenti probabile grave
punture, tagli, abrasioni, ferite molto : grave
' ' ' probabile
rotolamento o caduta di pezzi in -
possibile modesta
legno
rumore molto rave
probabile 9
scivolamenti e cadute possibile modesta
urti, colpi, impatti possibile modesta

D.Lgs. 81/2008
D.P.R. 459/96

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.

Generico 77,6 dB(A)
Addetto motosega 91,8 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Prima di iniziare i lavori

| lavoratori hanno a disposizione recipienti termici per il trasporto
dell'acqua potabile e un mezzo di trasporto per il riparo in caso di
avverse condizioni meteorologiche?

Sul mezzo di trasporto si trova una cassetta di medicazione
contenente i presidi chirurgici previsti dalle norme e un set di siero
antivipera?

Taglio della vegetazione

Le macchine usate per il taglio sono dotate di cabina con
impianto di ventilazione munito di adeguati filtri antipolvere ed
insonorizzata?

| lavoratori sono muniti di mascherine con filtri, cuffie o tappi

auricolari, stivali ad allacciatura alte , calzoni di materiale tessile
resistente al taglio e contro la proiezione di sassi, occhiali o
visiere antiurto (in plexiglas) per la protezione da schegge e
polvere?

Si

No

Si

Si

No

Si
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Lista coordinamenti

Segnaletica

| lavoratori sono formati ed addestrati sull'uso di attrezzature,
utensili manuali e sull'uso dei DPI messi a loro disposizione?

Il carburante necessario per il funzionamento dei mezzi d’'opera
viene somministrato a mezzo di contenitori-distributori conformi?

Prima di iniziare i lavori

Intorno alle zone oggetto dell'intervento sono stati predisposti ed
adeguatamente collocati, appositi cartelli indicatori di pericolo ed
eventuali sbarramenti?

Taglio della vegetazione

La caduta degli alberi viene guidata tramite funi?

| presenti vengono avvisati preventivamente affinché si portino
fuori dall'area di caduta degli alberi?

Vengono effettuati dei controlli affinché nell'area di caduta non vi
siano opere che potrebbero restare danneggiate (linee elettriche,
strade, ecc.)?

Vengono effettuati dei controlli affinché rami tagliati non cadano
addosso ai compagni di lavoro?

Vengono effettuati dei controlli affinché i pezzi accatastati
durante il sollevamento non cadano sull’area di lavoro?

Nome: protezione degli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa agli
occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica,
molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di
acidi ecc).

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle
normali calzature.

Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici,
ecc.).
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Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta
di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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SEZIONE G — STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PER OPERE DI GENIO CIVILE O ASSIMILABILI

MISURE DI PREVENZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

ALTRI

10.500,00 EURO
5.100,00 EURO
49.100,00 EURO

7.500,00 EURO

1) TOTALE COSTI SICUREZZA

72.200,00 EURO
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A)

B)

C)

D)

MISURE DI PREVENZIONE
A.1) RIUNIONI E SOPRALLUOGHI SICUREZZA 2.300,00EURO

A.2) PIANI OPERATIVI 2.300,00EURO
A.3) SCRITTE/BADGE SU TUTE DA LAVORO 200,00EURO
A.4) CASSETTE PRONTO SOCCORSO 600,00EURO
A.5) CONTRIBUTO PER CONTROLLI SANITARI

- VISITE MEDICHE 1.700,00EURO
A.6) CONTRIBUTO PER FORMAZIONE

PERSONALE 1.200,00EURO
A.7) SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDI 1.400,00EURO
A.8) ALTRI 800,00EURO
TOTALE A) 10.500,00 EURO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

B.1) CASCHI, INDUMENTI, GUANTI, OCCHIALI
MASCHERINE, OTOPROTETTORI, CINTURE,

ARROTOLATORI, FUNI, ecc. 4.500,00EURO
B.2) ALTRI 600,00EURO
TOTALE B) 5.100,00 EURO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
C.1) PERCORSI SICURI, TRANSENNAMENTI

E COMPARTIMENTAZIONI 24.700,00 EURO

C.2) IMPALCATURE, TRABATTELLI 9.000,00 EURO
C.3) CARTELLONISTICA E SEGNALAZIONI 3.000,00 EURO
C.4) MOVIERE E PULIZIE SUPPLEMENTARI 2.500,00 EURO
C.5) ABBATTIMENTO POLVERI 2.000,00 EURO
C.6) ABBATTIMENTO RUMORE 2.000,00 EURO
C.7) TELEFONO CANTIERE PER SICUREZZA 200,00 EURO
C.8) ILLUMINAZIONE SICUREZZA 200,00 EURO

C.9) OPERAZIONI IN ORARIO E GIORNI

PARTICOLARI IN FUNZIONE SCUOLA 4.000,00 EURO

C.10) VARIE 1.500,00 EURO
TOTALE C) 49.100,00 EURO
ALTRI

D.1) VIGILANZA E CONTROLLI SISTEMI DI SICUREZZA  3.200,00 EURO
D.2) DOTAZIONI DI SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

(sanitari, di sicurezza e di miglioramento della salute) 3.300,00 EURO
D.3) VARIE 1.000,00 EURO
TOTALE D) 7.500,00 EURO

TOTALEA+B+C+D 72.200,00 EURO
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*NOTA 1: GLI ONERI SONO CONSIDERATI COME NOLO, QUOTA PARTE O CONSUMO PER
L’APPALTO COMPLETO

*NOTA 2: GLI ONERI DI CUI SOPRA NON SONO SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA

***NOTA 3: GLI ONERI PER LA SICUREZZA SARANNO RIPARTITI DAL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SECONDO LE LAVORAZIONI CONTIGENTI E REALI (SENZA
AUMENTI DI SPESA/ONERI)

**NOTA 4: GLI APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA ED | RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA

DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN CONTRADDITTORIO DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE CON L'IMPRESA, PRIMA DI CIASCUN PAGAMENTO
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SEZIONE H — GESTIONE DELLE EMERGENZE

PREMESSA

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dellemergenza
e a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell’'opera, i quali dovranno designare preventivamente gl
addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. A
Tale scopo devono designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione del'emergenza. Le
misure da attuare sono di seguito indicate.

Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra, i datori di lavoro:

e organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, misure antincendio e gestione dell’emergenza;

» designano, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dell’'unita produttiva, lavoratori incaricati
0 se stessi di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza;

e programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e impartiscono istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato, di cessare I'attivita e mettersi al sicuro abbandonando
il posto di lavoro;

« prendono provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Il presente piano di emergenza si pone I'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di
pronta evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato e nei casi in
cui € necessario di fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio.

In particolare si prescrivono:

» le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio;

» le procedure per I'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
persone presenti;

» le disposizioni per richiedere I'intervento dei Vigili del Fuoco e del servizio di Pronto Soccorso Pubblico;

» gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di una persona che ha subito un eventuale
infortunio.

PRESIDI ANTINCENDIO PREVISTI

| presidi antincendio previsti in cantiere sono:

« estintori portatili, del tipo a polvere o ad anidride carbonica, questi ultimi si utilizzano per spegnere
incendi su quadri elettrici o impianti elettronici;

» illuminazione e segnaletica luminosa d’emergenza, mediante lampade autoalimentate anche portatili, di
tipo lampeggiante o fisso a seconda delle necessita;

AZIONI CHE | LAVORATORI DEVONO METTERE IN ATTO IN C ASO D’'INCENDIO

Nel caso in cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

* non perdere la calma;

» valutare I'entita dell'incendio;

» telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta di pronto intervento;
e applicare le procedure di evacuazione.
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PROCEDURE DI EVACUAZIONE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA

Nel caso in cui il lavoratore é ravvisato dell’'emergenza incendio, o di altra calamita, deve porre in atto le
seguenti azioni:

e non perdere la calma;

» abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature o altro che ostacoli I'evacuazione o il
passaggio di altre persone;

e percorrere la via d'esodo pitu opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per
quanto possibile, di formare calca;

e raggiungere un luogo sicuro ed attendere l'arrivo dei soccorsi.

Gli addetti del’'emergenza devono applicare le seguenti procedure:

* in caso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi loro a disposizione;
* in caso di incendio valutato in “non domabile”, devono attivare le seguenti procedure in rapidita e con
prontezza di spirito:
— valutare quale via d’esodo sia piu opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
— accertare che sia stato dato I'allarme emergenza;
— servirsi dell’estintore per aprire I'eventuale incendio che ostruisc la via d’esodo;
— attivare la procedura per segnalare I'incendio o altra emergenza ai Vigili del Fuoco e/o ad altri
Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere se del caso, il pronto soccorso sanitario;
— raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere all'identificazione delle eventuali
persone mancanti, servendosi dell’elenco presenti al lavoro;
— attendere I'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare I'accaduto.

MODALITA DI CHIAMATA DEI SOCCORSI PUBBLICI

Pronto intervento e primo soccorso

In cantiere dovranno essere esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei posti ed
organizzazioni di intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenza inseriamo una serie di recapiti telefonici utili.

Si ricorda al Direttore di Cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimita del telefono perché siano di facile
consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno.

All'interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente I'intervento, deve comporre in numero appropriato alla necessita (Vigili
del Fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamita, Croce Rossa 0 altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell’elenco sottostante. Deve comunicare con precisione lindirizzo e la natura dell’evento,
accertandosi che I'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d’intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

»  Pronto soccorso ambulanze emergenza sanitaria 118

e Pronto intervento dei Vigili del Fuoco 115

» Polizia Municipale 040/366111

Ambiente lavoro — Ufficio prevenzione e sicurezza sul lavoro 040/3997402
* Ambiente lavoro — Ispettorato provinciale del lavoro 040/762844
Ambiente lavoro — Prefettura 040/37311

*  Ambiente lavoro — Pretura 040/7792111

*  Ambiente lavoro — I.N.A.Il.L. 040/6729252

Ambiente lavoro — I.S.P.E.S.L. 0432/501669

»  Uffici del Comune di Trieste 040/6751

*  Pubblica Sicurezza 113

e Carabinieri 112

 Comando Carabinieri 040/271120

e Comando dei Vigili del Fuoco 040/633333

*  Medicina — Croce Rossa 040/301804

* Medicina — Ospedale Cattinara 040/3994566

e Medicina — Ospedale Maggiore 040/3992334

e Acquedotto — Elettricita — Gas segnalazione guasti 800152152
»  Uffici ACEGAS-APS 040/77931

Copia dell’elenco e delle relative procedure deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
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VERIFICHE E MANUTENZIONE
Il personale addetto al'emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:
CONTROLLI PERIODICITA’

Fruibilita dei percorsi d’esodo (assenza di ostacoli); settimanale;
Funzionamento illuminazione d’emergenza e segnaletica di sicurezza: settimanale;
Verifica estintori:

* presenza

» accessibilita

e istruzioni d'uso ben visibili

» sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

« indicatore di pressione indichi la corretta pressione

» cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato
»  estintore privo di segni evidenti di deterioramentou

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno: mensile
Verifica livello d’acqua del serbatoio antincendio: mensile
Altri (specificare)

CONTROLLI PERIODICITA’

Estintori portatili: semestrale;

gruppo elettrogeno: semestrale;

illuminazione e segnaletica luminosa d’emergenza: semestrale;
funzionalita attrezzatura di lavoro: mensile.

ESERCITAZIONI

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta 'anno) ad una esercitazione antincendio per
mettere in pratica le procedure di evacuazione.

L'esercitazione dovra consistere nel percorrere la via d’esodo prevista, simulando quanto piu possibile una
situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.

Nel caso in cui vi siano piu vie d'esodo, &€ opportuno porsi come obiettivo che una di essa non sia
percorribile.

L’esercitazione avra inizio dal momento in cui viene fatto scattare I'allarme e si concludera una volta
raggiunto il punto di raccolta e fatto I'appello dei partecipanti.

Procedure di Primo Soccorso

INFORTUNI POSSIBILI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

In cantiere e statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento piu frequente sono le
ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione
I'elettrocuzione e la intossicazione.

Per queste lesioni, devono essere attuate le seguenti misure:

NORME A CARICO DEI LAVORATORI

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio
accaduto ad un collega deve:

valutare sommariamente il tipo d’'infortunio;

attuare gli accorgimenti sopra descritti;

avvisare prontamente I'addetto al pronto soccorso, accertandosi che I'avviso sia ricevuto con chiarezza.
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NORME A CARICO DELL’ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO

L'addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.

Ferite gravi

allontanare i materiali estranei quando possibile

pulire I'area sana circostante la ferita con acqua e sapone asettico

bagnare la ferita con acqua ossigenata

coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale.

Emorragie

verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la
fuoriuscita di sangue.

in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell’emorragia, ma non tanto
da impedire la circolazione locale.

in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le misure atte ad evitare linsorgenza o
'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un’eventuale dentiera, coprire con una
coperta....).

sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

Fratture

Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;
evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo ave appurato che le stesse non
comportino pericolo;

immobilizzare la frattura il piu presto possibile;

nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza
sterile;

non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non
idonei o pericolosi, onde evitare I'insorgenza di complicazioni.

mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un’autoambulanza.

Ustioni

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando Il'ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide ed il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15% con lesioni comportanti la completa distruzione
della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).

Si dovra evitare:

di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia;

di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrita della cute, per non contaminarle con frammenti di
tale materiale;

di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.

Primi trattamenti da praticare:

in caso di lesioni molto superficiali (primo grado) applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata
antisettica — anestetica, non grassa,

nelle ustioni di secondo grado, pulire I'area colpita dalle eventuali impurita presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare
I'infortunato presso ambulatorio medico;
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in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere
allimmediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un’autoambulanza, in attesa, sistemare
l'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti,
togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:

» allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
« se il prodotto chimico & un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;
e se e una base, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

Elettrocuzioni

In caso di apnea, pratica la respirazione bocca-naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di
un’autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero
ospedaliero. Qualora mancasse il “polso”, eseguire un massaggio cardiaco.

Messaggio cardiaco esterno

Indicazione

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco....

Tecnica:

» far giacere il malato su di un piano rigido;

e operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;

e gomiti estesi;

» pressione al terzo inferiore dello sterno;

* mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

e pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla
colonna vertebrale;

» frequenza: 80-100 al minuto;

» controllare I'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

e associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad
1

e non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale
Indicazione
Arresto respiratorio in caso di:

*  arresto circolatorio;

» ostruzione delle vie aeree;

» paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
»  paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica
Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); per
favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti,...... dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo

sempre la testa iperestesa.
Respirazione bocca naso:

» estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, I'altra a piatto sotto il mento;

e spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;

» la bocca dell’operatore circonda a tenuta I'estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

» insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che
ne risulta e di 12 respiri al minuto;

» osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non €& possibile utilizzare il naso (ferite...), si pud usare nella stessa maniera la bocca (respirazione
bocca a bocca). In quest’ultimo caso e consigliabile 'uso di un tubo a due bocche.
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Intossicazione acute

In caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se e stato provveduto alla pulizia
della cute con acqua saponata. Se il contatto € avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato
di sodio. Se, invece, il contatto & stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una
soluzione di succo di limone;

se la sostanza chimica lesiva € entrata in contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua o
soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di
sostanze alcaline;

se il lavoratore vomita, adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa piu in basso del corpo, raccogliendo il
materiale emesso in un recipiente;

togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla
respirazione;

in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale, praticare respirazione assistita controllando
'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti;

se vi & edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta;

se il paziente ¢ in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza.

Richiedere sempre 'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell’'intossicato
in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui &€ venuto in contatto.
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SEZIONE | — VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RUMORE

PREMESSA

La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle prescrizioni di sicurezza, é
stata effettuata sulla base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato paritetico Territoriale — Prevenzione
infortuni, igiene e ambiente di lavoro — di Torino, pubblicati nel volume: “Valutazione del rischio derivante
dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attivita edili”, Torino anno 1994.

Per ogni fase di lavoro sono stati indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione
stessa, e per ogni di loro € riportato il livello standard di esposizione al rumore del personale.

PRESCRIZIONI

Misure tecniche, organizzative e procedurali:

Il datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli
interventi alla fonte;

i luoghi di lavoro che possono comportare un’esposizione quotidiana personale del lavoratore superiore
a 90 dBA devono essere perimetrati, soggetti ad una limitazione dell’accesso e devono essere corredati
di segnaletica appropriata.

| datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore superiore a 80 dBA, su:

i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs N. 277/91, come modificato dal
D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195;

le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;

la funzione del DPI per l'udito e le circostanze in cui ne € previsto I'uso;

il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.

Uso dei DPI:

i datori di lavoro devono fornire idonei DPI dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana al
rumore sia superiore a 85 dBA;

i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di
protezione dell’udito.

Controllo sanitario:

i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente
dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;

i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 90 dBA, indipendentemente
dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;

il controllo sanitario & esteso anche al personale esposto a livelli di rumore compresi tra 80 dBA e 85
dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne confermi
I'opportunita.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SEZIONE N — ALLEGATI AL PIANO E DOCUMENTI IN CANTIERE

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA DA TENERE IN CANTIERE A
DISPOSIZIONE PER L’ISPEZIONE:

organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe

Valutazione dei rischi ex art.4 c.2 D.Lgs 626/94 — art 17-28 D.Lgs 81/08 —
autocertificazione

art. 29 ¢.5 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 — vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08
Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08

Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08

Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08

. PIMUS (piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi) art. 134 all. XXIII D.Lgs 81/08
. notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08

. homina di:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17
lett. b D.Lgs 81/08

Addetti all'emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi
art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08

Medico Competente art. 18 c.| lett. a D.Lgs 81/08

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 ¢.2 D.Lgs
81/08

Certificato Prevenzione Incendi

Denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del
D.P.R. 462/01

Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08

Attestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37

Comunicazione degli infortuni (INAIL — IPSEMA) art. t 8 c. 1 lett. r.

Cartello di cantiere (D.P.R. 06/12/91 n.447, Circ.Min.LL.PP.01/06/90 n.1729/UL);
Eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro;

Denuncia di nuovo lavoro (mod.66 DL INAIL — Art.12 T.U. D.P.R. 30/06/65 n.1124);
Esposizione dell’orario di lavoro (art.12 RDL 15/0371923 n.629);
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.

. Concessione edilizia o titolo autorizzativo equivalente completa di elaborati tecnici.

Registro infortuni;

Libro presenze;

Copia libro matricola;

Registro visite mediche periodiche;

Copia tesserino vaccinazione antitetanica;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico;

Imp.rumorosi in ambiente aperto al pubblico (D.P.C.M.01/03/91 e L.447 dd.26/10/95);
Denuncia e lib.impianti di sollevamento, di portata sup.a kg 200 (D.M.12/09/59, art.7);
Libretti di uso e manutenzione macchine, impianti ed attrezzature di cantiere;

Schede tossicologiche e tecnico prestazionali dei prodotti utilizzati;

Lib.di omolog. Apparecchi e serbatoi a pressione di cap. sup.a litri 25 (D.M.21/05/74);

Verbali di riunioni periodiche e straordinarie;
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ALLEGATO 1 — R EGISTRO DI COORDINAMENTO

COORDINAMENTO E MISURE DISCIPLINARI

Tutto il personale, nessuno escluso, avra I'obbligo dell’'uso dei mezzi di protezione.

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi, per non creare interferenze pericolose, dovranno
conoscere ed agire nel rispetto del presente piano di sicurezza, che sottoscriveranno prima dell'inizio dei
lavori.

Il coordinatore per la sicurezza adottera i provvedimenti che riterra piu opportuni per I'inosservanza delle
norme e del piano di sicurezza.

In particolare, a mezzo del Registro di Coordinamento e con Ordini di Servizio, egli comunichera all'impresa
principale (che sara tenuta a rispettare e a far rispettare dai subappaltatori, anche con i provvedimenti
disciplinari previsti nel contratto di lavoro):

- diffide al rispetto delle norme;

- allontanamento della ditta o del lavoratore;

- la sospensione dell'intero lavoro o delle fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di
sicurezza.

INDICAZIONI GENERALI

- In nessun caso i lavoratori possono iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza
prescritte dalle leggi vigenti e comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di
lavoro programmate nel programma di esecuzione;

- responsabili del cantiere (Direttore, Capo cantiere, Prepost) e maestranze hanno la piena
responsabilita, nell’'ambito delle proprie competenze, circa I'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza
previste dalle leggi vigenti ed in particolare di quanto verra stabilito e verbalizzato nelle riunioni per la
formazione ed informazione, in cui ciascun dipendente verra informato dei rischi esistenti in cantiere, con
particolare riguardo a quelli attinenti alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto;

- i luoghi di lavoro al servizio del Cantiere dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al del
D.Lgs.81/08.

COMPETENZE DEL DIRETTORE DI CANTIERE

Sig.

- Egli ha la responsabilita della gestione tecnico esecutiva dei lavori, cosi come risultato nel programma di
esecuzione dei lavori e negli allegati ad ogni fase lavorativa del presente piano di sicurezza;

- lllustrera a tutto il personale lo stesso piano di sicurezza e verifichera che venga attuato quanto € in esso
contenuto o é regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica;

- Predisporra e vigilera affinché il Capo cantiere, | Preposti, Le Maestranze e quanti altri saranno
impegnati nella realizzazione dei lavori, li eseguano nel rispetto del progetto e dei piani di sicurezza,;

- fornira al Capo cantiere tutte quante le istruzioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza.

COMPETENZE DEL CAPO CANTIERE

Sig.

- Egli presidiera normalmente all’esecuzione delle fasi lavorative e fornira ai Preposti tutte le istruzioni
necessarie allo svolgimento dei lavori in sicurezza. Disporra pero che non vengano comungue eseguiti
lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati.

- Provvedera affinché tutte le macchine ed attrezzature siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo
corretto e curera I'affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta secondo le esigenze.
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COMPETENZE ED OBBLIGHI DELLE MAESTRANZE

- Il personale di cantiere € tenuto all'osservanza del piano di sicurezza e di tutti gli obblighi e doveri posti a
carico dei lavoratori dalle norme di legge, e ad attuare tutte le altre disposizioni impartite dal Direttore di
Cantiere, dal Capo Cantiere e dai Preposti incaricati;

- In nessun caso deve rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza; deve sempre
usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, sia quelli in dotazione personale sia quelli
forniti per lavori particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalare al diretto superiore le eventuali
insufficienze o carenze.
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ALLEGATO 2 - F AscicoLO DI MANUTENZIONE DELL 'OPERA

Oggetto dell’appalto:
Servizio di Manutenzione in GLOBAL SERVICE degli edifici scolastici ed assimilabili (anni dal 2011 2°
sem — al 2016 1°semestre);

Committente/Stazione Appaltante:
Comune di Trieste — Area Economia e Territorio — Se  rvizio Edilizia Scolastica;

Indirizzo di cantiere:
Vie diverse nel Comune di Trieste.

Data presunta inizio dei lavori: 1 luglio 2011
Durata dei lavori

La durata presunta dell'appalto lavori & di 1827 (m illeottocentoventisette) giorni naturali consecutiv [
(DAL 01/01/2012 AL 31/12/2016) .

Fase della progettazione

Responsabile dei lavori:
dott. arch. Antonia MERIZZI — Servizio Edilizia Sco lastica;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
dott. geol. Giorgio TAGLIAPIETRA — Servizio Edilizi  a Scolastica;

Fase dell’esecuzione

Responsabile del procedimento:
dott. arch. Antonia MERIZZI — Servizio Edilizia Sco lastica.

Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: da nominare ai D.Lgs.81/08;
Imprese appaltatrici: da aggiudicare;

Direttore tecnico di cantiere: da nominare;

Rappresentante della sicurezza: da nominare;

Capocantiere: da nominare.

Data: 25 Marzo 2011
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PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli
interventi manutentivi dell'opera.

Esso e redatto in conformita a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs 81/08, considerando le norme di
buona tecnica e quanto previsto dall'allegato Il al documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna
l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve
provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti)
sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO Il - lindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire
i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la miglior comprensione delle
misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo,
come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e
sottoservizi;

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza,
individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il -iriferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie
al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per
ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici
informazioni.

105



Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e
protettive ausiliarie

Copertura a terrazza
Coibentazione

sostituzione
Fibre
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

Facciale filtrante

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto

(parapetto, impalcati, ...)
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Coloritura
ritinteggiatura
Caduta dall'alto

Polveri
Vapori

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Consultare la scheda tecnica dei

utilizzati

prodotti

DPI

Scarpe di sicurezza
Guanti protettivi
Facciale filtrante

Igiene sul lavoro

Aerazione del luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scala o trabattello regolamentare
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Categoria
Tipologia di lavorazione

Tipo di intervento
Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza

Impermeabilizzazione e strato di protezione
controllo a vista

Caduta dall'alto

Punto critico Descrizione

Sicurezza dei luoghi di lavoro . .
impalcati, ...)

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Impermeabilizzazione e strato di protezione
ripresa verniciatura e riparazione

Caduta dall'alto
Calore, flamma

Punto critico Descrizione

DPI Guanti, grembiule, gambale

Sicurezza dei luoghi di lavoro . .
impalcati, ...)

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza

Impermeabilizzazione e strato di protezione
sostituzione impermeabilizzazione

Caduta dall'alto
Calore, flamma,
Incendio, esplosione

Punto critico

Descrizione

DPI

Guanti, grembiule, gambale

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

Assicurare la bombola del gas GPL a punti
solidi della copertura e proteggerla dai raggi
solari.
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Categoria

Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento
Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza

Impermeabilizzazione e strato di protezione

verniciatura
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

Guanti

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Intonaco interno
rifacimento

Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni

Punto critico Descrizione

Scarpe di sicurezza
DPI Elmetto
Guanti protettivi

Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei

Interferenze e protezioni terzi o
materiali

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma

112



Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Intonaco interno

riparazione
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni

Punto critico Descrizione

Scarpe di sicurezza
DPI Elmetto
Guanti protettivi

Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei

Interferenze e protezioni terzi o
materiali

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma
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Categoria

Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento
Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Pavimento

controllo a vista dei colli
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

sistema anticaduta
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza
Pavimento

sostituzione del pavimento (in aderenza o galleggiante)

Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

Contatto con sostanze pericolose (collanti)

Proiezione di schegge
Elettrocuzione

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi)

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Accatastare i materiali senza sovraccaricare il
solaio.

Individuare e delimitare l'area di stoccaggio
materiali di risulta.

Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Convogliare a terra i materiali di risulta.

DPI

Scarpe di sicurezza
Guanti protettivi
Occhiali protettivi

Interferenze e protezioni terzi

Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei
materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo.
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Categoria

Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento
Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a terrazza

Pulizia terrazza e bocchettoni
pulizia

Caduta dalla'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

sistema anticaduta
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Categoria Copertura a terrazza
Tipologia di lavorazione Struttura
Tipo di intervento controllo a vista
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Coibentazione

sostituzione

Fibre
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

Facciale filtrante

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,

impalcati, ...)
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Categoria

Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento
Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Impermeabilizzazione
controllo tenuta
Caduta dall'alto

Punto critico Descrizione

Sicurezza dei luoghi di lavoro . .
impalcati, ...)

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Impermeabilizzazione

sostituzione manto impermeabile

Caduta dall'alto
Calore, flamma,
Incendio, esplosione

Punto critico

Descrizione

DPI

Guanti, grembiule, gambale

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

Assicurare la bombola del gas GPL a punti
solidi della copertura e proteggerla dai raggi
solari
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Intonaco interno
rifacimento

Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni

Schegge
Punto critico Descrizione

Scarpe di sicurezza
DPI Elmetto

Guanti protettivi
Occhiali protettivi

Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei

Interferenze e protezioni terzi o
materiali

Sicurezza dei luoghi di lavoro Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Intonaco interno

riparazione
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni

Punto critico

Descrizione

DPI

Scarpe di sicurezza
Elmetto
Guanti protettivi

Interferenze e protezioni terzi

Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei
materiali

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Manto di copertura
controllo tenuta elementi

Caduta dall'alto
Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno

Punto critico Descrizione

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi
per il camminamento lungo il manto

Porre attenzione alle vetrate e ai lucernari di
copertura

Accessi ai luoghi di lavoro

DPI scarpe con suola antisdrucciolevole

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,

Sicurezza dei luoghi di lavoro . .
impalcati, ...)
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Manto di copertura

sostituzione delle tegole
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi)

Punto critico

Descrizione

Accessi ai luoghi di lavoro

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi
per il camminamento lungo il manto.

Controllo della resistenza delle vetrate e
lucernari di copertura ed eventualmente
applicare parapetti di protezione o impalcati
sottostanti.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Convogliatore a terra dei materiali di risulta.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio dei
materiali di risulta

Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

DPI

scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole
guanti

Interferenze e protezioni terzi

Protezione contro la caduta di gravi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo

Valutare lo stato di conservazione del manto di
copertura

Previsione di un'idonea procedura di rimozione
del vecchio manto

Accatastare i materiali senza sovraccaricare la
copertura.
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto

Manto di copertura

sostituzione di lastre in ardesia
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno

Lesioni dorso lombari

Punto critico

Descrizione

Accessi ai luoghi di lavoro

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi
per il camminamento lungo il manto.

Controllo della resistenza delle vetrate e
lucernari di copertura ed eventualmente
applicare o parapetti di protezione o impalcati
sottostanti.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Accatastare i materiali senza sovraccaricare la
copertura.

Convogliatore a terra i materiali di risulta.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio dei
materiali di risulta.

Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei
carichi.

DPI

scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole
guanti

Interferenze e protezioni terzi

Protezione contro la caduta di gravi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo

Valutare lo stato di conservazione del manto di
copertura.

Previsione di un'idonea procedura di rimozione
del vecchio manto.
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto

Manto di copertura

sostituzione di lastre metalliche
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno

Lesioni dorso lombari

Punto critico

Descrizione

Accessi ai luoghi di lavoro

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi
per il camminamento lungo il manto.

Controllo della resistenza delle vetrate e
lucernari di copertura ed eventualmente
applicare parapetti di protezione o impalcati
sottostanti.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Accatastare i materiali senza sovraccaricare la
copertura.

Convogliatore a terra i materiali di risulta.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio dei
materiali di risulta.

Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei
carichi.

DPI

scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole
guanti

Interferenze e protezioni terzi

Protezione contro la caduta di gravi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo

Valutare lo stato di conservazione del manto di
copertura.

Previsione di un'idonea procedura di rimozione
del vecchio manto.
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Manto di copertura

sostituzione lastre in fibro-cemento

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno

Lesioni dorso lombari
Polveri, fibre

Punto critico

Descrizione

Accessi ai luoghi di lavoro

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi
per il camminamento lungo il manto.

Controllo della resistenza delle vetrate e
lucernari di copertura ed eventualmente
applicare parapetti di protezione o impalcati
sottostanti.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Accatastare i materiali senza sovraccaricare la
copertura.

Convogliatore a terra dei materiali di risulta.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio dei
materiali di risulta.

Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei
carichi.

DPI

scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole
guanti
facciale filtrante

Interferenze e protezioni terzi

Protezione contro la caduta di gravi

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto,
impalcati, ...)

La frequenza degli interventi deve essere
corretta in funzione delle condizioni climatiche
del luogo

Valutare lo stato di conservazione del manto di
copertura

Previsione di un'idonea procedura di rimozione
del vecchio manto.
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Categoria

Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento
Rischi

Misure pr eventive e protettive
ausiliarie

Copertura a tetto
Pulizia tetto e canali
pulizia

Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

DPI

sistema anticaduta

128



Categoria Copertura a tetto
Tipologia di lavorazione Struttura
Tipo di intervento controllo a vista
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Alimentazione

riparazione
Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER |
LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:

A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli
impianti alimentati con il sistema SELV, devono
presentare una protezione in modo che la parte
in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V
c.a., risulti protetta al dito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto;
non sono ammessi sistemi di protezione di tipo
parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli,
ecc,;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche
trasportabili e mobili possono essere alimentate
unicamente con sistemi a bassissima tensione
di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica
tramite trasformatore di isolamento per ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione
situata all'esterno del luogo conduttore ristretto,
ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete,
come ad esempio i gruppi elettrogeni; le
lampade portatili devono essere alimentate solo
da circuito SELV.

Interferenze e protezioni terzi

In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai
lavori deve individuare e delimitare la zona di
lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare
le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti
che possono interferire con la zona di lavoro
(rendendo  inaccessibili i  dispositivi  di
sezionamento, verificando l'assenza di tensione,
mettendo in corto circuito e a terra la parte
sezionata)
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti
e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2
metri, per I'esistenza d'aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo
che limita I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli addetti
circa le misure di sicurezza e le precauzioni da
adottare. Anche l'esecuzione dei lavori in
tensione deve avvenire sotto il controllo del
preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di
protezione;

- 'assenza di parti attive con pericolo di contatto
accidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetto
ai lavori.

In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso
del quale l'operatore, opportunamente protetto,
puo entrare nella zona di guardia con parti del
proprio corpo), bisogha inoltre limitare e
contenere al massimo la zona d'intervento;
proteggere o isolare le parti a potenziale diverso
per evitare la formazione di archi per corto
circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi
che si sono staccati.
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Allacciamenti

riparazione
Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti
e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo
che limita I'apertura della scala.

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Apparecchiature elettriche
revisione

Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti
e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo
che limita I'apertura della scala.

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Apparecchiature elettriche
sostituzione

Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti
e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo
che limita I'apertura della scala.

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Reti di distribuzione e terminali
revisione

Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti
e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2
metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo
che limita I'apertura della scala.

Stesse precauzioni previste per il componente
"alimentazione".
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Categoria
Tipologia di lavorazione
Tipo di intervento

Rischi

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Impianto elettrico
Reti di distribuzione e terminali
sostituzione

Elettrocuzione
Caduta dall'alto

Punto critico

Descrizione

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli.

DPI

Guanti isolanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Stesse precauzioni previste per il
componente "alimentazione".

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tappeti o pedane isolanti.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza
d'aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza. Verificare I'efficienza del
dispositivo che limita Il'apertura della
scala.

Stesse precauzioni previste per il
componente "alimentazione".
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PARTE SECONDA: DUVRI

COMUNE DI TRIESTE
AREA ECONOMIA E TERRITORIO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI, REDATT O Al SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. N81
DEL 9 APRILE 2008 PER LE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO DELL 'APPALTO DI SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ASSIMILABILI (GLOB AL SERVICE)

FASCICOLO N. 1050

Contenuti del presente documento:

I. Premessa

2. Organigramma aziendale dell’Area Economia e Territorio, relativamente alla gestione del
presente appalto.

Strutture in cui vengono svolte le attivita previste nel presente appalto.

4. Misure generali di coordinamento e di sicurezza da adottare nell’esecuzione delle attivita
contemplate nel presente documento

5. Descrizione sintetica dei rischi indotti dai luoghi di lavoro, dalle attivita del committente o
di terzi sul personale dell’appaltatore.

6. Descrizione sintetica dei rischi indotti dalle attivita appaltate sul personale del
committente o su terzi

7. Costiloneri di sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali.
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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali viene redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs
81/08 per le attivita dell'appalto in oggetto che non rientrano tra quelle previste nel Capo IV Titolo | stesso
D.Lgs — per le quali e stato invece elaborato il PSC ex art. 90 stesso D.Lgs — e che comportano rischi da
compresenza tra personale dell’appaltante e dell'appaltatore.

Oggetto dell'appalto € la fornitura, con piena assunzione di responsabilita sui risultati, di un insieme
di attivita amministrative e manutentive (cosiddetto Global Service) gestite in modo integrato e coordinato e
finalizzate alla migliore funzionalita e conservazione dei beni immobili e dei relativi impianti tecnologici e
speciali degli edifici facenti parte del patrimonio immobiliare o comunque in uso al Comune di Trieste,
individuati in due elenchi, cosiddetti Allegato “7” e Allegato “12”, annessi al Capitolato Speciale d’Oneri (nel
seguito C.S.0.), cui si rimanda per ogni approfondimento in merito.

Le attivita oggetto del contratto di Global Service sono di seguito succintamente elencate:

- Servizio A l'attivita di gestione e di programmazione degli interventi e della gestione delle richieste
dell’'utenza, di reperibilita e di pronto intervento;

- Servizio B I'attivita documentale e di gestione del database informatico e dell’archivio tecnico del
patrimonio immobiliare;

- Servizio C la manutenzione ordinaria riparativa edile ed affine, impiantistica (impianti elettrici, idro-sanitari
e gas) e del verde pertinenziale;

- Servizio D il servizio di manutenzione ordinaria programmata edile ed affine, impiantistica (impianti
elettrici, idro-sanitari e gas) e del verde pertinenziale;

- Servizio E la manutenzione ordinaria riparativa degli impianti speciali;
- Servizio F la manutenzione ordinaria programmata degli impianti speciali;
- Servizio G la manutenzione migliorativa a misura.

Come predetto il presente piano illustra i possibili rischi di ambiente e interferenziali, e le relative
misure correttive, delle sole attivita previste nei Servizi di cui sopra, che non consistono in lavori edili e di
genio civile come definiti dall’art. 88 del D.Lgs 81/08.

Il presente piano non da peraltro una valutazione ai rischi - intesa nel senso letterale di attribuire una
“magnitudo” allo stesso - per una serie di motivi che di seguito si illustrano.

In primis il documento previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 non ¢ il documento di valutazione del
rischio previsto dall'art. 17, c.1 lett. a dello stesso D.Lgs. Questo secondo infatti viene redatto al fine di
elaborare un conseguente piano di miglioramento, la cui attuazione pud essere spalmata nel tempo proprio
in relazione alla maggior o minore grandezza del rischio, dando ovviamente la precedenza a quelli di
maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza. Il primo invece ha lo scopo di portare a conoscenza
delle parti contraenti e di terzi interessati (rectius del personale di tutti costoro) i rischi connessi con
'esecuzione dell'appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le
relative misure migliorative, nell'ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti.
Perde quindi di significato il riferimento alla “magnitudo” del rischio, in quanto vanno comunque attuate sin
dall'inizio dell'esecuzione dell’'appalto, tutte le misure tecniche ed organizzative, indipendentemente
dall'importanza del rischio che si prefiggono di eliminare o ridurre. Sara cura, in pratica quotidiana, di chi
gestisce e di chi esegue I'appalto dettare le priorita d’intervento a seconda delle circostanze di luogo e di
fatto via via emergenti.

In secondo luogo quand’anche I'’Amministrazione Contraente — nellipotesi di aver direttamente
esercito in precedenza le attivita ora appaltate — fosse a conoscenza e avesse valutato, quantificandoli, i
relativi rischi, questi elementi sarebbero di scarsa utilita, in quanto in massima parte relativi a rischi ora
divenuti specifici dell'attivita appaltata, e non tanto a rischi d’'ambiente o a rischi interferenziali.
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Per questi motivi, viste le finalita della norma di cui all'art. 26 citato, si & preferito limitarsi a illustrare
i possibili rischi, piuttosto che darne una quantificazione — neanche nei soli termini di maggiore o minore
probabilita di accadimento — che, oltre che aleatoria, avrebbe potuto facilmente ingenerare confusione o
ansieta nei soggetti interessati.

Inoltre va tenuto presente che in certa parte le attivita previste dall’'appalto avvengono materialmente
in luoghi (ad scuole statali) in cui il Comune di Trieste non e datore di lavoro (cfr. Circ. Min. Lav. n°24 dd
14/11/2007 e Determina Autorita di vigilanza sui contratti pubblici n° 3/2008) e di conseguenza non pu 0
intervenire direttamente con I'elaborazione di documentazione specifica e emanazione di regole di sicurezza
per l'esecuzione dell’appalto medesimo, né pud esercitare di fatto un’azione di adeguamento o
miglioramento preventivo, ma solo un’attivita di coordinamento con il datore di lavoro del luogo ove si
svolgera materialmente la fornitura o il servizio

A maggior ragione ora che, a seguito dell'introduzione del comma 3-ter nell’art. 26 in parola, operata
dall’art. 16 del D.Lgs 106/09, il committente/contraente — rectius I’Amministrazione Contraente nei casi in
parola - ha I'onere di redigere un documento recante una mera “valutazione ricognitiva dei rischi standard”
mentre spetta al datore di lavoro presso il quale avra esecuzione il contratto integrare detto documento
“riferendolo ai rischi specifici .... presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto”.

A tal fine e stata predisposta una scheda (cfr. Allegato 1) che verra completata rispettivamente dal
responsabile della struttura non comunale, dall'assuntore e dall’Amministrazione contraente — ognuno per la
parte di propria pertinenza — che integrera il presente DUVRI con l'indicazione di eventuali rischi specifici
presenti in quella sede, le relative misure di sicurezza, e I'eventuale integrazione di ulteriori oneri per la
sicurezza da riconoscere all'appaltatore oltre a quelli indicati al p.to 7 del presente documento.

Inoltre detta scheda, unitamente ad una seconda (cfr Allegato 2) che si riferisce a strutture comunali
- sempre compilate dal responsabile della struttura, dall’assuntore e dal’Amministrazione contraente,
ognuno per la parte di propria pertinenza — potranno essere utilizzate per eventuali estensioni del servizio
appaltato a edifici non compresi nell’elenco iniziale.

2. ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELL’AREA ECONOMIA E TERR ITORIO, RELATIVAMENTE ALLA
GESTIONE DEL PRESENTE APPALTO

Direttore dell’Area:
Edgardo Bussani
Indirizzo: Area Economia e Territorio - Direzione di Area — Via Genova 6 - Trieste

Direttore di Servizio e RUP:
Antonia Merizzi
Indirizzo: Area Economia e Territorio, Lavori Pubblici - Passo Costanzi 2 - Trieste

Responsabile del Servizio Centrale di Prevenzione e  Protezione:
Diego Massimiliani
Indirizzo: Area Lavori Pubblici - Direzione di Area — Via Fabio Severo 46/1 - Trieste

Medico Competente:
Antonella Detoni, Vincenza Russo
Indirizzo: U.S.T. — R.F.l. Reti Ferroviarie Italiane - Piazza Vittorio Veneto 3 - Trieste

3. STRUTTURE IN CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA PREV ISTE NEL PRESENTE APPALTO

Per I'elenco delle strutture presso cui viene data esecuzione al presente appalto si fa riferimento agli
allegati del C.S.O. e alle successive variazioni degli stessi dovuti a estensioni o riduzioni dell’appalto.

Considerato che i luoghi e gli ambienti di lavoro in cui viene data esecuzione all’appalto sono noti
all’appaltatore, in quanto € previsto un sopralluogo agli stessi da parte dei concorrenti prima della
presentazione delle offerte, si puo ritenere che I'appaltatore sia gia a conoscenza di tali ambienti di lavoro;
non si ravvisa pertanto la necessita di fornire una descrizione di ogni luogo di lavoro in cui I'appalto viene
esegquito.
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Comunque all'assuntore del servizio, prima dell'inizio dello stesso, verranno fornite le schede
Allegato 1 e 2 al presente documento compilate per ogni singola struttura.

Per eventuali estensioni successive alla stesura del presente documento, o nuove acquisizioni di
strutture da inserire nell’appalto, la stazione appaltante si fa carico di comunicare all’appaltatore eventuali
rischi residui presenti e derivanti dagli ambienti, impianti, attrezzature ivi presenti sempre tramite le suddette
schede Allegato 1 e 2, o documenti equipollenti.

4. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE
DELLE ATTIVITA CONTEMPLATE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Le seguenti misure di coordinamento e sicurezza sono inerenti alle situazioni non ricomprese nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto non relative a lavori edili e di genio civile come definiti dall'art.
88 del D.Lgs 81/08.

Siinforma sin da ora che presso le strutture comunali interessate all’appalto sono in vigore i seguenti
divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato:

« divieto di intervenire sulle attivita o lavorazioni in atto da parte di personale del Comune di Trieste;

e divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprieta del Comune di Trieste se non
espressamente autorizzati in sede di consegna delle strutture;

» divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate all'appalto se non
specificatamente autorizzati dal Comune con apposito permesso;

» divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di
qualsiasi natura;

» divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto;

» divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su
impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per I'esecuzione del lavoro, nel qual
caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del
personale del Comune e di quello dell'aggiudicataria stessa;

» divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria — di compiere di propria
iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono percio
compromettere la sicurezza anche di altre persone;

» divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere qualsiasi
operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in
funzione; qualora strettamente necessario per I'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure
di sicurezza alternative a cura dell’'aggiudicataria e a tutela del personale del Comune e di quello
dell'aggiudicataria stessa;

« divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

» divieto di utilizzare I'ascensore in caso d’'incendio;

» obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e
negli avvisi presenti;

e obbligo di informare/richiedere I'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nellambiente di
lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;

» obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in
conformita alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;

e obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di
condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

» obbligo di prender visione e di attenersi alla segnaletica e alle planimetrie esposte e riportanti la
posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di
emergenza; comunque in caso di emergenza il personale dell’appaltatore dovra seguire le indicazioni
anche verbali del personale comunale presente.

» obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento recante i dati previsti dalle norme
vigenti.

In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di comportamento,
I'aggiudicatario si atterra alle stesse anche presso le strutture gestite dall’Autorita Scolastica Statale, salvo
diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; sara sua cura inoltre attenersi a regole
specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove verra eseguito il presente appalto, che
acquisira presso il Dirigente scolastico dello stesso.
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4.1 INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

» All'atto dell’affidamento o comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori si prevede di indire una riunione
di coordinamento nella quale illustrare il contenuto del presente documento e discutere di eventuali altre
problematiche inerenti i rischi interferenziali dell’appalto.

e Qualora l'aggiudicatario fosse un’ATlI, la capogruppo della stessa deve farsi carico di trasmettere alla/e
mandante/i tutte le informazioni di sicurezza risultanti dal presente documento nonché altre eventuali
informazioni e procedure che dovessero successivamente venir concordate e risultanti da verbali di
coordinamento. Tali comunicazioni devono intendersi in forma scritta e copia delle stesse, sottoscritte
dalla/e mandante/i per ricevuta e presa visione, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante.

* Nel caso di estensioni del servizio a nuovi edifici 0 ambienti scolastici, successive alla stesura del
presente documento, o riprese del servizio dopo sospensioni - in particolare per lavori di manutenzione
straordinaria di ambienti, locali, impianti e attrezzature pertinenti - committente e aggiudicatario, o loro
incaricati, effettueranno un sopralluogo congiunto presso la struttura interessata prima dell'inizio effettivo
del servizio al fine di prendere visione di eventuali situazioni pericolose o di ostacoli all'effettuazione del
servizio. Al sopralluogo partecipera anche il Responsabile della struttura interessata o suo incaricato.
Nell'occasione verra compilata la scheda Allegato 1 o 2 al presente documento o altro documento
similare.

* In occasione dell’esecuzione di interventi manutentivi da parte dell’aggiudicatario, sara cura dello stesso
preavvisare telefonicamente dell'intervento il personale preposto in struttura, e cura di quest'ultimo di
avvisare i terzi (altri appaltatori del Comune di Trieste o della stessa Istituzione scolastica e/o pubblico)
degli interventi in parola, indicando altresi le misure di sicurezza da adottare.

5. DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DAI LUO GHI DI LAVORO, DALLE ATTIVITA DEL
COMMITTENTE O DI TERZI SUL PERSONALE DELL’APPALTATO RE.

Nel seguito, in forma di schede, sono rappresentati i rischi indotti dai luoghi di lavoro o dalle attivita
del committente o di terzi sul personale dell'appaltatore, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
da prevedere.

Come predetto, per le attivita che si dovessero svolgere in ambienti in cui 'Amministrazione
comunale di Trieste non & datore di lavoro (ad es.: scuole statali), detta valutazione dei rischi vale come
“valutazione ricognitiva dei rischi standard” ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter D.Lgs 81/08

5.1 SCHEDA NR. 01

a. Descrizione sintetica dell'attivita che comporta rischio d'interferenza sul personale
dell'appaltatore:

Il personale comunale, il personale statale, utenti delle scuole e pubblico in generale possono interferire con
l'attivita dell'appaltatore nei casi di compresenza nelle attivita svolte da quest'ultimo (ad es.: rilievi,
sopralluoghi, riunioni, attivita manutentive, ecc.).

b. Soggetto che introduce il rischio:
Comune di Trieste; istituzione scolastica; utenti e pubblico; appaltatori terzi

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at  tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.

d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze o dallambiente

Urti, cadute in piano o dall'alto e simili, dovuti a movimenti scoordinati e involontari del personale, utenti e
pubblico o da ostacoli o da pavimentazioni sconnesse o scivolose. Investimento da automezzi di appaltatori
terzi. Afferramenti, schiacciamenti da attrezzature e macchine. Cadute di oggetti dall’alto per errato
accatastamento o per lavori in quota in corso. Urti contro arredi, serramenti, per passaggi ristretti e simili. Urti
contro superfici vetrate, specchiate o simili. Incendio ed esplosione da guasti a impianti tecnologici o da
lavori a caldo, o da attivita scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche.

e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r  ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a
descritte:
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Il personale comunale si asterra dall'interferire con I'esecuzione delle attivita, e prestera particolare

attenzione a come muoversi negli ambienti per evitare di investire anche involontariamente il personale

dell'aggiudicatario.

Il personale del Comune di Trieste non compira manovre di qualsiasi genere su apparecchi, impianti ed

attrezzature, fissi o mobili, di proprieta dell’aggiudicatario o in uso ad essa, ed in caso di necessita di utilizzo

o di manovra di apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi o mobili di proprieta del Comune, dovra

preavvisare della manovra stessa il personale dell’aggiudicatario.

| dipendenti del Comune, dellistituzione scolastica, il pubblico e tutti coloro che possono legittimamente

accedere alle strutture in questione, nel caso di spostamenti con mezzi a motore nell’lambito delle aree

esterne di pertinenza delle strutture stesse, hanno l'obbligo di condurre i mezzi stessi con la massima

cautela, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione stradale e della segnaletica presente. In ogni caso

vige I'obbligo generale di:

» tenere una velocita a passo d’'uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza
di persone lungo il percorso;

» dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nel passaggio
di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) 0 nei passaggi piu stretti;

e« se e presente un cancello e la sua apertura € manuale ed altro personale sara venuto ad aprire,
attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello

€ automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non
stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

» parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo I'ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore
non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la
vettura ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro).

Il personale responsabile di struttura avra cura di accertarsi preventivamente che ambienti e locali oggetto di
rilievi o di sopralluoghi siano in condizioni di sicurezza (percorsi sgombri, pavimenti asciutti, materiali
correttamente accatastati, ecc.) e, qualora negli stessi siano in corso attivita che possono comportare
pericoli per il personale dell’appaltatore (ad es.: lavaggio pavimenti, montaggio arredi, ecc.) le fara
sospendere fino a rilievo o sopralluogo terminato, oppure, in alternativa, preghera il personale
dell’'appaltatore di attendere che detti lavori siano terminati prima di iniziare la sua attivita.

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Comune di Trieste, istituzioni scolastiche statali

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
No

5.2 SCHEDA NR. 02

a. Descrizione sintetica dell'attivita che comporta rischio d'interferenza sul personale
dell'appaltatore:

Il personale delle societa/ditte esterne aggiudicatarie di appalti di servizi e di forniture — diversi dal presente -
del Comune di Trieste o delle istituzioni scolastiche stesse, 0 concessionari per attivita extrascolastiche
possono interferire con l'attivita dell’appaltatore nei casi di compresenza nelle attivita svolte da quest’ultimo.

b. Soggetto che introduce il rischio:
Societa/ditte esterne aggiudicatarie di appalti di servizi o di forniture, concessionari per attivita
extrascolastiche.

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.

d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Urti, cadute in piano o dall'alto e simili, dovuti a movimenti scoordinati e involontari del personale o dalle
attivita in essere. Investimento da automezzi. Afferramenti, schiacciamenti da attrezzature e macchine.
Cadute di oggetti dall'alto per errato accatastamento o per lavori in quota in corso. Urti contro arredi,
serramenti, per passaggi ristretti e simili. Urti contro superfici vetrate, specchiate o simili. Incendio ed
esplosione da guasti a impianti tecnologici o da lavori a caldo
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e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a

descritte:

Il personale delle ditte/societa aggiudicatarie degli appalti di servizi e forniture ha I'obbligo contrattuale di

astenersi dall'interferire con I'esecuzione delle attivita del committente e dei terzi ed ha I'obbligo di

intrattenersi nei luoghi di lavoro per il tempo strettamente necessario all’'esecuzione dell’appalto e di evitare

'accesso alle zone non interessate all’appalto stesso. In particolare il personale di tali ditte/societa ha

l'obbligo di prestare particolare attenzione nei propri spostamenti per evitare di investire anche

involontariamente il personale dell'aggiudicatario. Al personale della ditte/societa aggiudicatarie degli appalti

di servizi e forniture é fatto divieto di compiere manovre di qualsiasi genere su apparecchi, impianti ed

attrezzature, fissi o mobili, di proprieta del Comune o dell’aggiudicatario o in utilizzo ad essa, ed in caso di

necessita di utilizzo o di manovra su apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi 0 mobili di proprieta del

Comune, dovra preavvisare della manovra stessa il personale del Comune e dell’aggiudicatario.

Il personale delle ditte/societa aggiudicatarie, nel caso di spostamenti con mezzi a motore nell’ambito delle

aree esterne di pertinenza delle strutture, ha I'obbligo di condurre i mezzi a motore con la massima cautela,

nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione stradale e della segnaletica presente. In ogni caso vige

I'obbligo generale di:

» tenere una velocita a passo d’'uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza
di persone lungo il percorso;

« dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nel passaggio
di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o0 nei passaggi piu stretti;

» se e presente un cancello e la sua apertura € manuale ed altro personale sara venuto ad aprire,
attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello
€ automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non
stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

e parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo I'ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore
non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la
vettura ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro);

L'aggiudicatario ha I'obbligo di presenziare a riunioni di coordinamento per la sicurezza indette
dall’'amministrazione comunale in occasione dell’assegnazione di altri appalti o concessioni

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Societa/ditte esterne aggiudicatarie di appalti di servizi o di forniture; concessionari. Aggiudicatario del
presente appalto

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
Si. Partecipazione a riunioni di coordinamento sicurezza

Nota: A titolo indicativo, si informa che gli stessi rischi interferenziali sopra indicati, introdotti dalla stazione
appaltante e dai terzi, a cui I'ATI & sottoposta, sono similari a quelli che I'ATI puo trovare nelle scuole statali,
in quanto le attivita svolte nelle scuole statali sono della stessa natura di quelle svolte nelle scuole
dellinfanzia comunali. Di conseguenza i provvedimenti che si possono adottare sono sostanzialmente i
medesimi e nella stima degli oneri per la sicurezza ne é stato tenuto conto.

6. DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DALLE A TTIVITA APPALTATE SUL PERSONALE
DEL COMMITTENTE O SU TERZI.

Nelle strutture esercitano o possono esercitare la loro attivita anche altri lavoratori dipendenti del
Comune di Trieste e da altri Enti e/o aziende. Nello svolgimento delle attivita lavorative da parte
dell'aggiudicatario dell'appalto si possono quindi verificare delle situazioni in cui la compresenza di diverse
attivita espone i lavoratori non dipendenti dall’'aggiudicatario a rischi derivati dalle attivita di quest'ultimo.
Scopo di questa parte del documento € di evidenziare anche tali situazioni, al fine di calibrare gli strumenti
correttivi e migliorativi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come predetto non vengono qui considerati tutti i rischi afferenti a lavori edili e di genio civile come
definiti dall’art. 88 del D.Lgs 81/08., per i quali si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel seguito, in forma di schede, sono rappresentati i rischi introdotti dalle attivita dell’aggiudicatario
(esecuzione di sopralluoghi, rilievi, riunioni, incontri, ecc.) sul personale dell’appaltante o sui terzi, e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione previste.
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6.1 SCHEDA NR. 03

a. Descrizione sintetica dellattivita che comporta rischio d’interferenza sul personale del
committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario puo introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e
pubblico in genere del Comune di Trieste e delle istituzioni scolastiche o di terzi appaltatori nello svolgimento
della propria attivita (esecuzione di rilievi, sopralluoghi, riunioni, ecc. per i Servizi A e B) presso le strutture
oggetto dell'appalto, data la compresenza di attivita o di lavoratori.

b. Soggetto che introduce il rischio:
Aggiudicatario.

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at  tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.

d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze
Urtati, colpiti da personale dell’appaltatore a causa di movimenti scoordinati o involontari dello stesso.
Investimento da automezzi dell'appaltatore.

e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a

descritte:

Il personale dell’'aggiudicatario ha I'obbligo di non intralciare le attivita che si svolgono in struttura ed ha

l'obbligo di preavvisare il responsabile di struttura della loro presenza, specificando le attivita da svolgere.

Le attrezzature di proprieta dell'aggiudicatario eventualmente introdotte negli ambienti di lavoro del Comune

di Trieste dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge, dotate di libretti di istruzione ed utilizzate

in conformita agli stessi ed alle normative vigenti.

Nel caso si rendesse necessario accedere con automezzi di proprieta o in uso al personale

dell’aggiudicatario nell'area esterna di pertinenza della struttura, lo stesso dovra:

« tenere una velocita a passo d'uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza
di persone lungo il percorso;

« dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nel passaggio
di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o0 nei passaggi piu stretti;

» se e presente un cancello e la sua apertura € manuale e il personale comunale sara venuto ad aprire,
attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello
€ automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non
stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

» parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo I'ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore
non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la
cabina ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro);

L'appaltatore € tenuto ad utilizzare gli impianti tecnologici con diligenza e senza interferire con le attivita

svolte dagli altri soggetti. A tal fine I'appaltatore ha l'obbligo di informare il responsabile della strutture

dell’esecuzione di manovre che possano interferire con l'attivita dei dipendenti del Comune di Trieste o con i

terzi.

In caso di frequentazione momentanea di locali comuni, dovra essere prestata la massima attenzione per

evitare reciproche interferenze, quali urti accidentali, cadute in piano o dall’alto e simili, dovuti a movimenti

scoordinati e involontari del personale. Medesima attenzione dovra essere prestata in presenza di utenza.

Nel caso I'appaltatore ravvisi una situazione di potenziale emergenza, sospendera le operazioni e informera

immediatamente il personale comunale di riferimento presente in sede.

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Aggiudicatario

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
Si: modalita operative particolari.
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6.2 SCHEDA NR. 04

a. Descrizione sintetica dell'attivita che comporta rischio d'interferenza sul personale del
committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario puo introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e
pubblico in genere del Comune di Trieste e delle istituzioni scolastiche o di terzi appaltatori per
I'effettuazione di interventi di presidio (transennamenti, ecc.) o altri interventi atti a fronteggiare situazioni di
emergenza in relazione allo stato degli immobili o di funzionamento degli impianti, per garantire la continuita
del servizio, la pubblica incolumita ed igiene, nonché I'utilizzabilita in sicurezza degli edifici e dei relativi
impianti, 0 comunque in caso di interventi di manutenzione riparativa (Servizi C ed E).

b. Soggetto che introduce il rischio:
Aggiudicatario.

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at  tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.

d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Accesso ai luoghi di lavoro o alle aree esterne di pertinenza con persone, mezzi o materiali. Inciampi su
materiali. Percorsi ingombri. Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone. Scivolamento.
Schiacciamento o impatto con materiali 0 mezzi a motore. Caduta di materiali dall’alto. Investimento da
movimentazione di mezzi, attrezzature e materiali. Urti/inciampi contro materiali e attrezzature depositati
anche temporaneamente in prossimita dei passaggi. Incendio/esplosione da lavori a caldo. Polveri, rumore e
altri agenti chimicoffisici, proiezione di frammenti

e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a
descritte:

Gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di ambienti/luoghi/impianti/ecc. della struttura,
guand’anche consistano in lavori edili, non sono soggetti all’obbligo del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, cosi come previsto dall’art. 100 comma 6 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso si prevede che il
personale dell’'aggiudicatario avvisi il personale comunale presente in sede dellintervento urgente da
svolgere e delle modalita operative. E’ previsto che il personale del comune o di terzi appaltatori sospenda la
propria attivita, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi interessati dai predetti interventi urgenti
o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con 'operato di Global Service.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riparativa dovranno essere preavvisati telefonicamente al
responsabile di struttura al fine di verificare se siano compatibili con le attivita in essere nelle strutture, o se
siano da effettuare in altre giornate o in diversi orari. E’ previsto che il personale del comune o di terzi
appaltatori possa sospendere la propria attivita, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi
interessati dai predetti interventi o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con I'operato di Global
Service, eventualmente ritardando I'inizio dell'intervento del Global Service

Nel caso in cui si renda necessario I'utilizzo di pedane idrauliche, autoscale o simili, le stesse potranno
essere manovrate solo in assenza di terzi nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno si avvicinasse, la
manovra dovra essere sospesa e la persona estranea alle operazioni invitata ad allontanarsi; la manovra
sara ripresa solo quando la stessa si sara allontanata.

Le aree di intervento dovranno essere transennate per impedire transito e sosta di persone, e, in particolare
nel caso di lavori in altezza, si potra prevedere anche lo sfollamento delle stanze, locali, ecc.

Le attrezzature ed i materiali eventualmente predisposti per transennamenti dovranno essere sistemati in
maniera tale che non si possano verificare cadute degli stessi, né che gli stessi possano essere di pericolo
per le persone.

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Aggiudicatario, Amministrazione comunale, Istituzione scolastica statale

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
Si: esecuzione di telefonate di preavviso, modalita operative particolari, tempi tecnici di attesa.
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6.3 SCHEDA NR. 05

a. Descrizione sintetica dellattivita che comporta rischio d’interferenza sul personale del
committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario puo introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e
pubblico in genere del Comune di Trieste e delle istituzioni scolastiche o di terzi appaltatori per
I'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria programmata (Servizi D e F)

b. Soggetto che introduce il rischio:
Aggiudicatario.

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at  tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.

d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Accesso ai luoghi di lavoro o alle aree esterne di pertinenza con persone, mezzi o materiali. Inciampi su
materiali. Percorsi ingombri. Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone. Scivolamento.
Schiacciamento o impatto con materiali 0 mezzi a motore. Caduta di materiali dall’alto. Investimento da
movimentazione di mezzi, attrezzature e materiali. Urti/inciampi contro materiali e attrezzature depositati
anche temporaneamente in prossimita dei passaggi. Incendio/esplosione da lavori a caldo. Polveri, rumore e
altri agenti chimicoffisici, proiezione di frammenti.

e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r  ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a
descritte:

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere preavvisati telefonicamente al
responsabile di struttura al fine di verificare se siano compatibili con le attivita in essere nelle strutture, o se
siano da effettuare in altre giornate o in diversi orari. E’ previsto che il personale del comune o di terzi
appaltatori possa sospendere la propria attivita, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi
interessati dai predetti interventi o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con I'operato di Global
Service, eventualmente ritardando I'inizio dell'intervento del Global Service

Nel caso in cui si renda necessario I'utilizzo di pedane idrauliche, autoscale o simili, le stesse potranno
essere manovrate solo in assenza di terzi nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno si avvicinasse, la
manovra dovra essere sospesa e la persona estranea alle operazioni invitata ad allontanarsi; la manovra
sara ripresa solo quando la stessa si sara allontanata.

Le aree di intervento dovranno essere transennate per impedire transito e sosta di persone, e, in particolare
nel caso di lavori in altezza, si potra prevedere anche lo sfollamento delle stanze, locali, ecc.

Le attrezzature ed i materiali eventualmente predisposti per transennamenti dovranno essere sistemati in
maniera tale che non si possano verificare cadute degli stessi, né che gli stessi possano essere di pericolo
per le persone.

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Aggiudicatario.

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
Si: esecuzione di telefonate di preavviso, modalita operative particolari, tempi tecnici di attesa.

6.4 SCHEDA NR. 06

a. Descrizione sintetica dell'attivita che comporta rischio d’interferenza sul personale del
committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario puo introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e
pubblico in genere del Comune di Trieste e delle istituzioni scolastiche o di terzi appaltatori, per
I'effettuazione di interventi di manutenzione migliorativa a misura su singoli impianti presenti in edifici fuori
appalto (Servizio G)

b. Soggetto che introduce il rischio:
Aggiudicatario.

c. Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I'at  tivita:
Tutte le strutture inerenti I'appalto.
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d. Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Accesso ai luoghi di lavoro o alle aree esterne di pertinenza con persone, mezzi o materiali. Inciampi su
materiali. Percorsi ingombri. Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone. Scivolamento.
Schiacciamento o impatto con materiali 0 mezzi a motore. Caduta di materiali dall’alto. Investimento da
movimentazione di mezzi, attrezzature e materiali. Urti/inciampi contro materiali e attrezzature depositati
anche temporaneamente in prossimita dei passaggi. Incendio/esplosione da lavori a caldo. Polveri, rumore e
altri agenti chimicoffisici, proiezione di frammenti.

e. Provvedimenti per I'eliminazione/riduzione dei r  ischi interferenziali derivanti dalle attivita sopr a
descritte:

Anche gli interventi di manutenzione migliorativa a misura su questi impianti dovranno essere preavvisati
telefonicamente al responsabile di struttura al fine di verificare se siano compatibili con le attivita in essere
nelle strutture, o se siano da effettuare in altre giornate o in diversi orari. E’ previsto che il personale del
comune o di terzi appaltatori possa sospendere la propria attivita, se la stessa dovesse esser svolta in
ambienti/luoghi interessati dai predetti interventi o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con
'operato di Global Service, eventualmente ritardando I'inizio dell'intervento del Global Service

Nel caso in cui si renda necessario I'utilizzo di pedane idrauliche, autoscale o simili, le stesse potranno
essere manovrate solo in assenza di terzi nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno si avvicinasse, la
manovra dovra essere sospesa e la persona estranea alle operazioni invitata ad allontanarsi; la manovra
sara ripresa solo quando la stessa si sara allontanata.

Le aree di intervento dovranno essere transennate per impedire transito e sosta di persone, e, in particolare
nel caso di lavori in altezza, si potra prevedere anche lo sfollamento delle stanze, locali, ecc.

Le attrezzature ed i materiali eventualmente predisposti per transennamenti dovranno essere sistemati in
maniera tale che non si possano verificare cadute degli stessi, né che gli stessi possano essere di pericolo
per le persone.

f. Soggetto a cui spetta I'attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte:
Aggiudicatario.

g. Costi/oneri della sicurezza a carico dell'appalt  atore:
Si: esecuzione di telefonate di preavviso, modalita operative particolari, tempi tecnici di attesa.

7 COSTI/ONERI DI SICUREZZA PER LA RIDUZIONE/ELIMINA ZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.

Gli oneri di sicurezza, vengono qui stimati in relazione a:

- partecipazioni a riunione/i di coordinamento tra stazione appaltante ed appaltatore per illustrare le
procedure di sicurezza da adottare, anche in funzione delle risultanze e dei contenuti del presente
documento;

- esecuzione di telefonate di preavviso, modalita operative particolari richieste, tempi tecnici di attesa;

Detti oneri, stimati dal committente ai sensi del combinato disposto dell’art. 86 D.Lgs 163/06 e art. 26
D.Lgs 81/08, ammontano a EUR 82.000,00= (ottanaduemila/00=) per tutta la durata dell'appalto, e sono cosi
suddivisi tra i vari servizi:

per i Servizi A e B: EUR 4.300,00;
per i Servizi C e E: EUR 20.500,00;
per i Servizi D e F: EUR 41.450,00;
per il Servizio G: EUR 15.750,00;

Detti oneri non sono soggetti a ribasso d’asta.
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ALLEGATO 1

SCHEDA INFORMATIVA SULLA STRUTTURA SCOLASTICA STATALE
Al FINI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA
PER APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

DA COMPILARE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DATI DELLA STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTO L’APPALTO

Scuola

Sita in n.

Localita CAP

Dirigente scolastico

Telefono Fax

Indir

izzo e-mail

Referente della scuola
per I'appalto

Telefono Fax

Indir

izzo e-mail

2

INFORMAZIONI GENERALI SULL’EDIFICIO

2.1

Accessi all’edificio

Accessi pedonali !

Accessi carrabili 2
Sosta di veicoli 3
all’interno dell’area di

perti

nenza dell’edificio

I Indicazione via-civico, percorsi, presenza di rampe, gradini, ecc.

2 Indicazione via-civico, percorsi, presenza di cancelli manuali/motorizzati ecc.

3 Indicazioni sull’autorizzazione o meno a parcheggiare nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio.
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3 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA SVOLTE NELL’EDIFICIO

3.1 | Orario delle lezioni

GIORNO MATTINO POMERIGGIO
lunedi dalle alle dalle alle
martedi dalle alle dalle alle
mercoledi dalle alle dalle alle
giovedi dalle alle dalle alle
venerdi dalle alle dalle alle
sabato dalle alle dalle alle
3.2 | Orario di apertura

GIORNO MATTINO POMERIGGIO
lunedi dalle alle dalle alle
martedi dalle alle dalle alle
mercoledi dalle alle dalle alle
giovedi dalle alle dalle alle
venerdi dalle alle dalle alle
sabato dalle alle dalle alle
3.3 | Note

3.4 | Attivita lavorativa svolta dal personale statale

Attivita rivolte agli allievi e finalizzate all’armonico e completo sviluppo della personalita di ciascun individuo,
anche attraverso I'apprendimento, la crescita civile e culturale ed alla formazione globale della personalita.

Attivita amministrativa. Attivita di custodia.

3.5 | Attivita lavorativa svolta da personale esterno (appalti e concessioni)

Nell’edificio vengono o possono esser svolte attivita in regime di appalto di servizi/forniture in
contemporanea allo svolgimento delle attivita dell’appaltatore/esecutore dell’appalto? 4

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e

impianti SIONO QO [cont.00 occas.Od
Fornitura dei pasti veicolati e gestione della cucina/sala mensa. |[SIO NO O cont.O occas.Od
Preparazione pasti in sede e gestione della cucina/sala mensa. |[SIONO O [cont.O occas.O
Servizio di sostegno socio educativo SIONO QO [cont.O occas.O
Derattizzazione e disinfestazione degli ambienti SIONO QO [cont.O occas.O
Consegna merci/materiali/ecc. SIONOQO [cont.O occas.O

* Indicazione di appalti attivi nella struttura, e in caso affermativo se a carattere continuo o occasionale; barrare le caselle corrispondenti o

descriverli sinteticamente.
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Altri appalti/concessioni:

3.6 | Attivita parascolastiche e relativi orari 5

3.6 | Attivita extrascolastiche e relativi orari ¢

4 RISCHI SPECIFICI INTERFERENZIALI ESISTENTI NELLA STRUTTURA

4.1 | Rischi relativi ai luoghi di lavoro

Descrizione sintetica dei rischi specifici interferenziali per I'appaltatore/esecutore derivanti dal’ambiente di
lavoro e relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI o
nel DOCUMENTO DI INFORMAZIONE, COORDINAMENTO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA.?

4.2 | Rischi relativi alle attivita svolte

Descrizione sintetica dei rischi specifici interferenziali per I'appaltatore/esecutore derivanti dall’attivita e
relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI o nel
DOCUMENTO DI INFORMAZIONE, COORDINAMENTO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Presenza personale statale o appaltatori terzi e relativa attivita. siONoO O

Rischi da agenti chimici. siONo O

Se SI, specificare:8

Rischi da agenti biologici. siONoO O

Se S|, specificare:?

5 Es: altre attivita gestite dalla scuola, anche fuori orario di lezione.
6 Es: palestre, aule, o altri locali concessi in uso a terzi, anche in orario extrascolastico.
7 Vanno inserite indicazioni su ostacoli o situazioni pericolose anche contingenti nei luoghi di passaggio e di lavoro dell’appaltatore.
8 Esempio: derivati dall'utilizzo dei prodotti per la pulizia, disinfezione, ecc. degli ambienti (inalazione, contatto cutaneo, ingestione). Indicare inoltre
se ¢ presente in struttura copia delle schede tecniche di sicurezza che possono essere consultate in caso di necessita.
® Compilare se presenti agenti biologici elencati nell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
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Rischi d’incendio ed esplosione. siONoO O
Se SI, specificare:!0
Rischi da organi meccanici in movimento. siONo O
Se S, specificare:!!
Rischi da utilizzo di macchine, apparecchiature, attrezzature eventualmente
concesse in uso all’appaltatore. sitoNon
Se S|, specificare:
Rischi da rumore. siONoOo O
Se S, specificare:
Rischi da macchine, motori, linee ed apparecchiature elettriche. siONoO O
Se S|, specificare:
Rischi da gas criogenici o tossici. siONo O
Se S, specificare:
Rischi da microclima. siONoOo O
Se S|, specificare:
Rischi da carichi sospesi. siONoO O
Se S, specificare:
Rischi da apparecchi in pressione o generatori di vapore. siONoO O
Se S|, specificare:
Altri rischi. siONoOo O
Se S, specificare:

5 GESTIONE DELLE EMERGENZE
5.1 | Organizzazione generale della struttura
La struttura e dotata di:
piano di emergenza ed evacuazione e una propria organizzazione dell’emergenza siONo O
planimetrie esposte con evidenza delle vie di esodo siONo O

personale designato e formato per la gestione delle emergenze (antincendio, primo SIONO O
soccorso, ecc.)

altro...

1 Esempio: presenza di centrale termica a gas; nei pressi non fumare né usare fiamme libere

' Esempio : presenza di cancello motorizzato; seguire gli avvisi apposti in prossimita del cancello, non attraversare e non sostare nell’area di
apertura e chiusura con il cancello in movimento.
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5.2 | Segnale convenzionale di ordine di evacuazione della struttura in caso di emergenza

O | Suono continuo e prolungato di campanello

O |Suono intermittente di campanello

O |Allarme acustico dellimpianto antincendio (sirena)

O |Avvertimento vocale

O | Altro: (fischietto, tromba, ecc)

Nota:

In caso di emergenza il personale scolastico addetto si prendera cura del personale

dell’appaltatore/esecutore dandogli le opportune indicazioni ed assistenza.

A sua volta il personale dell’appaltatore/esecutore, deve seguire le indicazioni anche verbali del personale

scolastico addetto.

Qualora I'appaltatore/esecutore riscontri condizioni di pericolo o di emergenza (incendio, allagamento, fuga
di gas, ecc), sospendera le sue attivita e segnalera al personale scolastico presente in sede la situazione

rilevata.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’APPALTATORE/ESECUTORE 12

Trieste

Il responsabile della struttura

L’appaltatore/esecutore (per accettazione)

[l committente (per presa visione)

2 Es: Descrizione di eventuali obblighi o divieti specifici vigenti nella struttura.
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DA COMPILARE DA PARTE DELL’APPALTATORE/ESECUTORE

I RISCHI SPECIFICI INTERFERENZIALI INTRODOTTI
DALL’AGGIUDICATARIO/ESECUTORE

indicate nel DUVRI

Descrizione sintetica dei rischi specifici interferenziali per il personale della struttura e terzi derivanti
dall’attivita dell’appaltatore e relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle

luogo

data

L’appaltatore/esecutore

Il responsabile della struttura (per presa visione)

[l committente (per presa visione)
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DA COMPILARE DA PARTE DELLAMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

A INTEGRAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI PER L’INTERVENTO
RICONOSCIUTI ALL’APPALTATORE
CAUSALE IMPORTO (€)
TOTALE
Trieste

Il committente L’appaltatore/esecutore (per accettazione)
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ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA SULLA STRUTTURA COMUNALE
Al FINI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA
PER APPALTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZ]

DA COMPILARE DA PARTE DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

| DATI INERENTI LA STRUTTURA IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITA

Scuola/Nido

Sita/o in via

Localita

CAP

Telefono

Fax

Coordinatore pedagogico

Telefono

Indirizzo e-mail

INFORMAZIONI GENERALI SULL’EDIFICIO

2.1 | Accessi alla struttura

Accessi pedonali alla struttura

Accessi carrabili alla struttura

Sosta di veicoli all’interno
dell’area di pertinenza

Locali in cui NON & previsto

I’accesso dell’appaltatore

3 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA SVOLTE NELL’EDIFICIO

3.1 | Attivita lavorativa svolta dal personale comunale

FIGURA

ATTIVITA

Coordinatore pedagogico

Verifica dell’appalto e gestione della logistica della struttura.
Coordinamento dell’attivita del personale comunale eventualmente
presente.

Istruttori educativi

Attivita didattiche e ludiche. Partecipazione e gestione sociale della
struttura. Cura della relazione con le famiglie e con il territorio.
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ambienti.

Sostegno nelle attivita dei bambini e in particolare nelle attivita di routine
Personale ausiliario (entrata e uscita, alimentazione, igiene personale). Pulizia e riordino

3.2 | Attivita lavorativa svolta da personale esterno

Nell’edificio vengono svolte altre attivita in regime di appalto in contemporanea allo svolgimento delle attivita

dell’appaltatore/esecutore dell’appalto di pulizie?

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. siONO O cont.d occas.0
Fornitura dei pasti veicolati e gestione della cucina/sala mensa. |SIONO O cont.d occas.]
Preparazione pasti in sede e gestione della cucina/sala mensa. |SIO NO O cont.d occas.0
Derattizzazione e disinfestazione degli ambienti siONoO O cont.d occas.0
Manutenzione sistemi fonia/dati siONoO O cont.d occas.0
Vigilanza edifici comunali siONO O cont.d occas.0
Consegna merci/materiali/ecc. SIONO O |cont.Od occas.O0
Altri appalti: ¥
4 GESTIONE DELL’EMERGENZA

4.1 | Organizzazione generale della sede di lavoro

All'appaltatore/esecutore sono stati evidenziati:

Le planimetrie esposte con ’evidenza delle vie di esodo siONo O
Le eventuali norme di comportamento in caso di emergenza siONoO O
La posizione dei presidi antincendio siONoO O
La posizione ed il funzionamento dell’impianto di rivelazione incendi siONo O
La posizione della cassetta di primo soccorso siONo O
Altro...

4.2 | Segnale convenzionale di ordine di evacuazione della struttura in caso di emergenza

Suono del campanello

Allarme acustico dell’impianto antincendio (sirena)

Avvertimento vocale

oo oo

Altro: (fischietto, tromba, ecc)
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Nota:

In caso di emergenza il personale dellAmministrazione comunale addetto si prendera cura del personale
dell’appaltatore/esecutore dandogli le opportune indicazioni ed assistenza.

A sua volta il personale dell’appaltatore/esecutore, deve seguire le indicazioni anche verbali del personale
del’ Amministrazione comunale addetto.

Qualora I'appaltatore/esecutore riscontri condizioni di pericolo o di emergenza (incendio, allagamento, fuga
di gas, ecc), sospendera le sue attivita e segnalera al personale del’ Amministrazione comunale presente in
sede la situazione rilevata.

5 ULTERIORI INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL’APPALTATORE

vi

Trieste

Il Coordinatore Pedagogico
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DA COMPILARE DA PARTE DELL’APPALTATORE/ESECUTORE

RISCHI SPECIFICI INTERFERENZIALI INTRODOTTI
DALL’APPALTATORE/ESECUTORE

Descrizione sintetica dei rischi specifici interferenziali per il personale della struttura e terzi derivanti
dall’attivita dell’appaltatore e relative misure di sicurezza adottate o da adottare, ulteriori rispetto a quelle

indicate nel DUVRI.

Trieste

Il responsabile della struttura

L’appaltatore/esecutore (per accettazione)

L’Amministrazione contraente (per presa visione)
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DA COMPILARE DA PARTE DELLAMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

INTEGRAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI PER L’INTERVENTO

RICONOSCIUTI ALL’APPALTATORE

CAUSALE

IMPORTO (€)

TOTALE

Trieste

Il committente L’appaltatore/esecutore (per accettazione)

' Indicazione via-civico, percorsi, presenza di rampe, gradini, ecc.

i Indicazione via-civico, percorsi, presenza di cancelli manuali/motorizzati ecc.

il Indicazioni sull’'autorizzazione o meno a parcheggiare nelle aree esterne di pertinenza.

¥ Indicazione di appalti attivi nella struttura, e in caso affermativo se a carattere continuo o occasionale; barrare le caselle corrispondenti o
descriverli sinteticamente
¥ Descrizione altri appalti attivi nella struttura, anche a carattere non continuativo.
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