




**comune di trieste**  
piazza Unita' d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321  
**area lavori pubblici**  
**servizio edilizia pubblica**



progetto  
dott. arch. Paolo Ricci  
  
disegno  
per. ind. Violetta Mohammed  
  
collaboratore parte impiantistica  
per. ind. Fabio Zanella  
  
supporto al responsabile  
del procedimento  
dott. arch. Rossella Gerbini  
  
responsabile  
del procedimento  
dott. arch. Lucia Iammarino

progetto di fattibilità tecnico economica  
(art. 23 D.Lgs. 50/2016)  
progetto preliminare  
(art. 17 D.P.R. 207/2010)

elaborato

cronoprogramma

CR

settembre 2018

MAGAZZINO 26 PORTO VECCHIO – TRIESTE – REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO DEL MARE  
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

	2018					2019					2020					2021					2022					2023					2024				
redazione e approvazione progetto di fattibilità																																			
progettazione della gara di appalto SIA																																			
gara ad evidenza pubblica con procedura ordinaria con OEPV per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa aggiudicazione definitiva e stand still																																			
redazione progetto definitivo compresi pareri esterni e autorizzazioni – redazione progetti esecutivi																																			
verifica progetti, validazione e approvazione - progettazione gare di appalto																																			
gare di appalto dei lavori con procedura ordinaria con OEPV, compresa aggiudicazione definitiva e stand still																																			
esecuzione lavori comprese eventuali proroghe e varianti – da realizzare in uno o più lotti funzionali – 1° lotto funzionale - opere relative all'edificio																																			
esecuzione lavori comprese eventuali proroghe e varianti – da realizzare in uno o più lotti funzionali – 2° lotto funzionale - opere relative all'edificio																																			
esecuzione lavori comprese eventuali proroghe e varianti – da realizzare in uno o più lotti funzionali – 3° lotto funzionale - opere relative alle sistemazioni esterne																																			
Collaudo delle opere																																			
Redazione progetto di allestimento																																			
Allestimento museo: acquisto e posa in opera forniture																																			
Rendicontazione complessiva finanziamento																																			
SPESA RIPARTITA PER ANNUALITA'	€ 46.945,60					€ 1.060.000,00					€ 600.000,00					€ 8.010.000,00					€ 7.850.000,00					€ 14.300.000,00					€ 1.133.054,40				

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO  
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z  
DATA FIRMA: 29/10/2018 16:10:15  
IMPRONTA: 6CCDD9D655D6F228D08FDD4D099B72619043B292933928C33C8446AE93907051  
9043B292933928C33C8446AE939070517AF259663E0DBF253E23A7DF03F7CA28  
7AF259663E0DBF253E23A7DF03F7CA285C713AEA4BD89359B140340465BFB3AE  
5C713AEA4BD89359B140340465BFB3AE58AAA65A8ECFB7D4A20215D239B48CFA

NOME: IAMMARINO LUCIA  
CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I  
DATA FIRMA: 29/10/2018 17:11:11  
IMPRONTA: 29BB7C2A216A9FB65F9EFACDA6DB89DB67B5EF4EF3E2746174C93B49A0609D6B  
67B5EF4EF3E2746174C93B49A0609D6B52DA25AA63B6392AEAA764088D3EAFBE  
52DA25AA63B6392AEAA764088D3EAFBE02306C94AC5FB6269825FDA32699D353  
02306C94AC5FB6269825FDA32699D353024A5D513648C5892456FE6FAD62464E

NOME: TERRANOVA SANTI  
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S  
DATA FIRMA: 06/11/2018 10:56:19  
IMPRONTA: 6083D48F492E63E36DF618DDED83187B49DB9B2D6E0A8D2C96F0245373B7FBCC  
49DB9B2D6E0A8D2C96F0245373B7FBCC980A528484719D1D8A78549247C5ED98  
980A528484719D1D8A78549247C5ED98AE1B1676ED1D7B7B443362A7DB9ABB42  
AE1B1676ED1D7B7B443362A7DB9ABB428265F712113D0CC0FE1138F6822E1476

NOME: DIPIAZZA ROBERTO  
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I  
DATA FIRMA: 06/11/2018 12:15:07  
IMPRONTA: 496A2822D4A1D2D69CAC64AF4DB19227C7C45230A91D6F60835C9B43B054449A  
C7C45230A91D6F60835C9B43B054449A85C7829B168B051F6775F61632EBA116  
85C7829B168B051F6775F61632EBA116E9045876EEA618E0E55BE8878AF886A0  
E9045876EEA618E0E55BE8878AF886A0BC14D526D8AB0BCA73EF3D4C410EA28C