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1. OGGETTO E SCOPO DEL DOCUMENTO

L’oggetto del
Civico.

documento ¢ la definizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifico

per i lavori di riatto della palazzina di via dei Macelli n. 1 in Trieste per adibirla a nuovo Centro

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali leggi e norme, ove applicabili, sono sotto riportate (lista non esaustiva e/o
eventualmente contenente norme abrogate):

*
*
*

¥ X ¥ ¥

Tutte le Norme U.N.I. CIG applicabili

Tutte le Norme VVF applicabili

Tutte le Norme C.E.I. - Comitato Elettrotecnico Italiano applicabili ed in particolare:
11.01 - Norme generali per gli impianti elettrici.

11.02 - Impianti di messa a terra.

81.01 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Trieste.

D.M. 22/1/2008 n. 37 ( Sicurezza Impianti)

D.L. 81/2008 ( TUS)

D.L. 03/08/2009 n. 106 (correttivo del D.M. 81/2008) e s.m.i.

3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

3.1 Indirizzo di Cantiere

Palazzina sita in via dei Macellin. 1 a Trieste




3.2 Localizzazione del cantiere
I1 cantiere si sviluppera integralmente su suolo di proprieta’ Comunale e piu’ precisamente:

- piazzale retrostante la palazzina di via dei Macelli (parziale)
- interno edificio di via dei Macelli 1 ( su tre piani di cui uno seminterrato).

Descrizione sintetica dell’opera.

-Per quanto riguarda i lavori al piano seminterrato.

Creazione di vano adibito ad archivio con installazione di porte tagliafuoco ed isolamenti

REI per intradosso solaio.

-Per quanto riguarda il piano terreno.

Creazione di rampa di ingresso per eliminazione barriere architettoniche; adeguamento servizi
igienici esistenti e creazione di servizio per diversamente abili; confinamento spazi per la creazione
di nuovo ufficio; isolamento termico su murature perimetrali; sostituzione serramenti; realizzazione
di nuovo ascensore per collegamento piano terra e primo piano; adeguamento impianto elettrico;
adeguamento impianto termico; opere varie di finitura.

-Per quanto riguarda il primo piano.

Sostituzione serramenti; isolamento termico solaio di copertura; pitturazioni; revisione pavimenti;
adeguamento impianto elettrico; adeguamento impianto termico; opere varie di finitura.

Le lavorazioni si svolgeranno presuntivamente nell’arco di 300 giorni lavorativi.

Il cantiere avra una entita presunta max pari a 1500 uomini-giorno. Intendendosi presuntivamente
una presenza media costante di 2 operai per I'impresa edile e per il 50 % del tempo dei lavori la
presenza media di 2 lavoratori/ Ditta per i lavori spacialistici da subappaltare (indicativamente:
Impiantista elettrico, Impiantista meccanico, Serramentista, Impiantisti ascensore, Pavimentatori,
Pittori) a loro volta operanti con una contemporaneita’ del 50%. Pertanto: 300x2+150x2x6/2= 1500.
Ne viene che si suppone la presenza media di 5 lavoratori durante I’intero corso dei lavori.

Nell’ ambito del cantiere, per motivi di sicurezza, dovra’ essere garantita la presenza di
almeno 3 lavoratori contemporaneamente.

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
4.0 Committente:

Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati —
Servizio Edilizia Pubblica.

Piazza Unita’ d’Italia n. 4

34121 Trieste

4.1 Responsabile dei lavori
Dott. Arch. Lucia lammarino
Passo Costanzi n. 2

34121 — Trieste

4.2 Progetto:



Dott. Arch. Massimo Mosca
Passo Costanzi n. 2

34121 — Trieste

Dott. Ing. Alessandro Mosetti
Passo Costanzi n. 2

34121 Trieste

4.3 Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Mosetti
Passo Costanzi n. 2

34121 Trieste

4.4 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione
Dott. Ing. Fabio Cargnello

Vicolo delle Rose n. 37

34134 Trieste

4.4 Nominativo dell’ Impresa esecutrice assuntrice gli appalti:
Da nominare

B. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE

5.1 Area di Cantiere

L’area di cantiere ¢’ individuata nella “Planimetria di Cantiere” allegato 1. In essa e’ evidenziata la
superficie del cortile retrostante I’edificio oggetto di intervento dedicata al cantiere, suddivisa in
zona di carico e scarico ed in zona delle lavorazioni. Tale superficie parzializza il cortile in modo da
consentire 1’accesso ai mezzi al capannone attiguo ed al parcheggio di mezzi , entrambi di
proprieta’ Comunale.

Pertanto nella manovra di accesso e di avvicinamento alla zona di carico e scarico gli
automezzi dovranno evitare 'interferenza con altri mezzi che dovessero eventualmente
transitare per ’accesso al capannone. Ove cio’ fosse, la manovra dovra’ essere sorvegliata da
Personale dell’ Impresa che regolamentera’ le operazioni di accesso ed uscita dei mezzi.

Si osserva inoltre che il tratto di via dei Macelli di accesso al cortile e’ comune all’ accesso al
parcheggio antistante I’ingresso dello Stadio Comunale. Bisognera’ pertanto porre la massima
attenzione nella manovra di entrata/uscita dei mezzi di trasporto a servizio del cantiere
soprattutto in caso di manifestazioni c/o Stadio Comunale

Gli autisti dovranno essere informati ed edotti dalle Imprese sulle procedure e modalita di
accesso e sui rischi associati al transito per il tratto interessato della pubblica via.

5.1.1. Servizi per il personale operante in cantiere.

Nell’ambito dello spazio di proprieta” Comunale retrostante la palazzina oggetto di intervento vi e’
il summenzionato capannone dotato di servizi igienici che potranno essere messi a disposizione.
Dovra’ essere individuato quello da assegnare all’ Impresa/e che provvederanno alla sua
pulizia periodica. In adiacenza alla palazzina lato centrale termica si trova un corpo di fabbrica
con due accessi ad altrettanti vani che, una volta sgomberati, potranno essere messi a disposizione



delle Impresa/e con destinazione, rispettivamente — spogliatoio e - ambiente di sosta/refezione —
Sara’ necessario provvedere all’ installazione della baracca di cantiere per la quale non sono stati
individuati spazi disponibili. Altrettanto dicasi per lo spazio da destinare a deposito
apparecchiature/attrezzi (possibile un accorpamento con la baracca di cantiere)

5.1.2. Zona di scarico materiali

Per quanto attiene lo scarico materiali, gli automezzi entreranno dal portone principale del
comprensorio e sosteranno in adiacenza della zona di carico e scarico. In quella zona si provvedera’
allo scarico dei materiali che verranno successivamente trasportati nella zona delle lavorazioni e/o a
pie’ d’opera. Tale operazione dovra’ essere attuata nel tempo piu’ breve possibile. Non saranno
ammessi depositi temporanei di materiali e/o attrezzature in zone diverse da quelle assegnate. Per il
trasporto a pie’ d’opera al piano terra si fara’ ricorso al trasporto a mano. Per il trasporto dei
materiali a 1° piano e a piano seminterrato potra’ essere usata la scala interna ovvero potra’ essere
installato un mezzo di sollevamento (verricello) all’ interno della tromba scale che dovra’ pero’
essere smantellato nel periodo di posa ascensore.

5.1.3. Zona delle lavorazioni e stoccaggio materiali

-Per la risistemazione del piano terra, si prevede che le lavorazioni vengano eseguite , oltre che
nella zona esterna indicata, anche all” interno. Si prevede che il trasporto dei materiali sia per lo piu’
eseguito a mano. Andra’ pertanto posta la massima attenzione affinche’ il personale effettui
dette operazioni in sicurezza, limitando i carichi da movimentare, sia in termini di peso che di
dimensioni.

-Per il lavoro inerente 1’adeguamento del 1° piano e del piano seminterrato, sara’ necessario
avvalersi per il trasporto materiali della scala e/o di mezzo di sollevamento, adottando le stesse
cautele.

Il materiale dovra essere comunque ed ovunque accuratamente depositato evitando I’insorgere di
situazioni pericolose (inciampo, tagli, cadute, etc. ) e, ove necessario, coperto, legato o protetto.

Il materiale pulverulento, sia all’interno che all’ esterno, dovrd essere ricoverato in appositi
contenitori e/o coperto in modo sicuro.

5.1.4. Recinzione di cantiere

Nel caso specifico, con riferimento alla Planimetria di Cantiere, si prevederanno recinzioni esterne
fisse ed efficaci segnalazioni a delimitazione dell’ area di cantiere. Le recinzioni saranno realizzate
con pannelli prefabbricati su blocchi di fondazione mobili. La recinzione sara’ dotata, in
corrispondenza della zona di carico e scarico di ampio cancello che fungera’ anche di ingresso al
cantiere. Potra’ essere predisposto un ulteriore accesso al cantiere di tipo pedonale.

Nelle zone di cui sopra dovranno essere posizionati in chiara evidenza, oltre al cartello di
cantiere predisposto dall’ Impresa e approvato dalla Committenza, cartelli di divieto ( Divieto
d’accesso alle persone non autorizzate, etc. ) , di avvertimento (Carichi sospesi, Carrelli di
movimentazione, Pericolo generico , etc.) , di prescrizione ( Casco di protezione obbligatorio,
Calzature di sicurezza obbligatorie, Protezione individuale obbligatoria contro le cadute, etc.)
e di salvataggio. Il tutto a cura ed onere della Ditta Appaltatrice.

5.1.5 Movimentazione materiali



La movimentazione dei materiali deve sottostare alle seguenti specifiche prescrizioni generali ( non

esaustive).

- Sara cura e onere della Ditta Appaltatrice definire la metodologia piu corretta per la
movimentazione e sollevamento a pi¢ d’opera dei materiali. Tuttavia, nel caso di utilizzo di
mezzi di sollevamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

-dovranno essere minimizzati gli spostamenti sia orizzontali che verticali;

-non dovranno esserci interferenze tra pit mezzi di sollevamento;

’'ubicazione dei mezzi e dei materiali dovra essere sempre preventivamente coordinata dal
responsabile di cantiere

dovra essere designato, da parte della Ditta Appaltatrice, un unico responsabile per ["utilizzo
dei mezzi di sollevamento e movimentazione materiali;

tutte le eventuali postazioni fisse di lavoro ubicate entro il raggio di azione dei mezzi
dovranno avere una copertura di protezione;

il personale dovra essere informato dei rischi e pericoli e della specificita dell’ambiente in cui
¢ chiamato ad operare;

tutti i mezzi dovranno essere omologati a norma e tenuti in perfetto stato; dovranno essere
muniti dei certificati e documenti di legge e dei libretti di uso e manutenzione.

5.1.6 Recinzioni temporanee durante le movimentazioni (sia orizzontali che verticali).

Tali movimentazioni (scarico materiali, trasporto a pi¢ d'opera, sollevamenti e successivi
montaggi,ecc.), qualora interferissero con le attivita lavorative concomitanti, potranno richiedere
transennature mobili collegate una in adiacenza dell’altra e segnalate con nastro bianco/rosso ed
opportuna segnaletica prescrittiva (divieto di accesso, attenzione mezzi in manovra, attenzione ai
carichi sospesi, ecc.).

5.2 Rischi generici associati alla particolarita e alla ubicazione del cantiere

5.2.1 Rischio legato alle condizioni climatiche stagionali.

Data la stagione in cui verra’ svolto il lavoro ( da luglio 2018 ad aprile 2019) le condizioni
atmosferiche varieranno al massimo grado. Si raccomanda pertanto la massima cautela in caso di
maltempo per quanto riguarda I’attivita’ di trasporto nelle zone all” aperto; in particolare vi sara’ la
necessita’ di evitare scivolamenti nei percorsi a terra in caso di pioggia e/o neve.

In caso di temperature invernali particolarmente rigide e vento di bora superiore ai 40 Km/h le
attivita® di trasporto e movimentazione all’ esterno dovranno esssere sospese.

5.2.2 Impianto elettrico di cantiere.

L’Impresa, per quanto attiene |’impianto elettrico di cantiere, predisporra’ il progetto dell” impianto
elettrico che sara’ approvato dal Committente.

Sara cura ed onere dell” Impresa provvedere ai necessari allacciamenti per [’alimentazione dei
mezzi strumentali che necessitano di una alimentazione elettrica . L” Impresa provvedera’ ai
necessari collegamenti di terra, sia per 'impianto, sia per tutte le masse metalliche presenti in
cantiere (baraccamenti, impalcature, etc.) Dal quadro elettrico esistente a servizio della palazzina
["Impresa provvedera’ a derivare il quadro elettrico di cantiere il quale dovra’ essere munito di
certificato di conformita’ depositato in cantiere. Le derivazioni da questo saranno eseguite mediante
sottoquadri e/o cavi prolunga del tipo a norma, opportunamente rizzati che, alla fine della giornata



lavorativa, andranno riposti all’ interno dell’ edificio o comunque in spazio coperto. Qualora
necessario, sara cura ed onere dell” Impresa realizzare una illuminazione di cantiere secondo norma.
Le prese a spina utilizzate in cantiere devono essere protette adeguatamente contro gli effetti
dell’acqua ed avere buona resistenza meccanica. Le prese devono essere del tipo industriale con
grado di protezione almeno IP44 sia con spina inserita che disinserita, ¢ relativa resistenza
meccanica a basse temperature. Le prese a spina mobile devono necessariamente avere grado di
protezione almeno IP67. E’ vietato 1'uso di prese di tipo domestico e similari.

Le prese a spina devono essere protette da un dispositivo a corrente differenziale, con corrente di
intervento (Idn) minore o uguale a 30mA.

Se le prese a spina mobili si trovano in punti di passaggio devono essere protette contro
danneggiamenti meccanici

Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale, conformi alla norma CEI EN 61316: devono
contenere un protettore termico, il cavo deve essere del tipo HO7RN-F con le seguenti sezioni
minime: 2.5mmgq per avvolgicavo da 16A, 6mmq per avvolgicavo da 32A , 16mmq per avvolgicavo
da 63A . T cordoni prolungatori (prolunghe) devono essere equipaggiati con prese a spina di tipo
industriale con protezione minima IP67, il cavo deve essere del tipo HO7RN-F con le seguenti
sezioni minime: 2.5mmgq per avvolgicavo da 16A , 6mmgq per avvolgicavo da 32A , 16mmq per
avvolgicavo da 63A.

5.2.3  Acqua potabile

La palazzina e’ dotata di impianto di erogazione acqua, per laltro anch’ esso soggetto a revisione, e
pertanto il personale si fornira’ di acqua potabile direttamente dagli erogatori esistenti dai quali I’
Impresa derivera’ la rete idrica in relazione alle proprie necessita’.

6. SCELTE ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI
CANTIERE.

6.1 Organizzazione di Cantiere

Il cantiere dovra essere installato e gestito in maniera tale da assicurare il prescritto livello di
sicurezza ed igiene.

In particolare, dovra essere sempre assicurata un’ottimale pulizia dei luoghi di lavoro evitando
I’accumulo di materiale polveroso o sudicio.

Le aree di lavorazione e stoccaggio dovranno essere tenute sempre sgombre da materiale di risulta e
dovranno essere sempre tenute ordinate e pulite. Per le lavorazioni all’ interno dell’ edificio dovra
essere assicurata un’illuminazione soddisfacente.

Eventuali attraversamenti di tubazioni, cavi elettrici etc. , sia all’ interno dell’ edificio che all’
esterno,dovranno essere sempre protetti e segnalati.

Dovranno essere eliminati ostacoli che possano precludere la visibilita e favorire situazioni
incidentali.

I macchinari in generale, dovranno essere installati senza causare pericolo alle persone e, se
installati all” esterno, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici e da eventuali urti.

6.2 Documentazione di sicurezza relativa al Cantiere
All’atto della partenza effettiva dell’attivita di cantiere, oltre al presente piano dovranno

essere predisposti dall’ Impresa e a disposizione in cantiere i documenti di cui all’ All. n. 2
(Cap. X), relativi alla sicurezza.




Relativamente alle ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, sull” All. 2 sono indicati i
documenti che obbligatoriamente vanno tenuti in cantiere.

Per i Lavoratori Autonomi senza dipendenti ¢’ necessaria la tenuta in cantiere di:
- DURC
- Iscrizione alla CCIA

6.3  Coperture assicurative

Per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra mantenere operanti, a copertura

delle sue responsabilita, le seguenti coperture assicurative:

1)  assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra assicurazione
obbligatoria a norma di legge per i propri dipendenti.

2)  Assicurazioni R.C. Operai - R.C. Dipendenti, a copertura della responsabilita civile del datore
di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera da lui dipendenti per infortuni nei quali si ravvisi
una qualche responsabilita dello stesso o di suoi dipendenti.

3)  Assicurazione danni materiali a propri mezzi d'opera

6.4 Organizzazione degli accessi al cantiere

L’ accesso all” area di Cantiere dovra’ essere sempre chiuso e/o recintato alla fine dell’orario di
lavoro.

6.5 Locali igienici e spogliatoi.

Vedi punto 5.1.1.

6.6 Rifiuti speciali e pericolosi

Eventuali rifiuti speciali e pericolosi dovranno essere asportati immediatamente a cura e onere della
Ditta Appaltatrice conformemente alla normativa vigente ; non saranno accettati quindi stoccaggi ,
anche temporanei , di tali prodotti entro il cantiere.

Te SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI .

Dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il cantiere in cui si realizza
l'opera oggetto del presente Piano presenta le seguenti tipologie di lavorazioni.

7.1 In particolare esse possono classificarsi (elenco non esaustivo) come segue.

1. realizzazione di rampa interna (opera muraria);



2.  partizioni interne;

3 isolamenti di pareti e solai (anche REI)

4.  fornitura e posa di porte tagliafuoco

5. lievo di serramenti esterni e posa di nuovi ;

6 vetrazioni;

7 opere da fabbro;

8.  opere da falegname (riparazione di porte esistenti)
9.  pavimenti, intonaci, rivestimenti;

10. impianti idraulici;

11. impianti elettrici;

12. impianto di riscaldamento;

13. fornitura e posa di nuovo impianto ascensore;
14. opere da pittore;

15. opere varie di finitura;

Non sono previste opere ingenti di scavo.
Non e’ prevista |"installazione di gru e quindi non si considerano possibilita’ di interferenze aeree.

Nelle schede allegate (All. 3) vengono indicati, per i magisteri interessati:

° i principali fattori di rischio;

o le principali misure prevenzionali;

° prescrizioni ed istruzioni.
In particolare:
nel caso si dovesse provvedere all’ isolamento termico del solaio di copertura dell” edificio agendo
sull” estradosso, si dovra’ provvedere alla installazione di un tavolato continuo posto in opera sull’
attuale struttura lignea in modo che I'isolamento termico venga posato in sicurezza evitando
qualsiasi possibilita accidentale di transito fra trave e trave.
Per il lievo di serramenti esistenti e la posa di nuovi, qualora le operazioni venissero eseguite dall’
interno (senza installazione di impalcatura esterna) , il personale addetto dovra’ essere fornito nei
casi necessari di imbrago anticaduta e funi di sicurezza opportunamente assicurate.

L’Impresa ed i suoi subappaltatori forniranno il “PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
(POS) “prima dell’inizio dei lavori .

Tale PIANO, personalizzato per questo cantiere, costituira la necessaria e specifica integrazione al
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In tale POS I’ Impresa analizzera nel dettaglio le fonti di rischio associato alle lavorazioni che
andra a svolgere indicando le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate o da
adottarsi.

In_cantiere tutti i lavoratori dovranno sempre indossare il caschetto, i guanti e le scarpe
antinfortunistiche, indipendentemente dalle attivitd in corso ed essere muniti di cartellino
identificativo. _

Non si_prevede I’accesso_di _eventuali visitatori nelle aree di intervento. Comunque, in tale
evenienza, dovra essere consegnato al visitatore almeno il casco antinfortunistico.

Il personale sprovvisto di questi dispositivi di protezione individuale verra immediatamente

sospeso dall’ operativita’.

7.2) ALTRE PRESCRIZIONI



7.2.1 - UTENSILI A MANO

L’uso di utensili a mano quali scalpelli, lime, giraviti, martelli, picconi, vanghe, etc.
comportano I’osservanza di precise prescrizioni quali:

° uso di utensili adeguati

° buono stato di conservazione

° manutenzione programmata e sostituzione utensili difettosi

. uso di guaine o supporti durante i lavori su scale o in luoghi sopraelevati

° divieto di uso improprio

7.2.2 - SCALE A MANO

I rischi connessi all’uso delle scale sono quelli di caduta dall’alto per rottura, scivolamento o
ribaltamento delle stesse.

Si raccomanda di usare solamente scale “a norma”, di installarle in posizione stabile e di
verificarne quotidianamente il buono stato di conservazione.

7.2.3 - MACCHINE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tutte le macchine dovranno essere collegate alla rete di terra ed avere anche la carcassa
collegata a terra.

Dovranno essere corredate del manuale di uso e manutenzione e degli eventuali certificati ed
omologazioni.

7.2.4 - BETONIERE

Le principali norme di prevenzione e protezione previste per le betoniere sono riportate nella
Circolare del 17.11.1980 n° 103 - Allegato A.

E’ necessario proteggere inoltre la macchina contro I contatti diretti ed indiretti tramite
interruttori differenziali.

7.2.5 - SEGHE CIRCOLARI

Non manomettere le protezioni previste dal costruttore.

Lavorare piccoli pezzi facendo uso di portapezzi, spingitoi e simili.

Usare i DPL.

E’ necessario proteggere inoltre la macchina contro i contatti diretti ed indiretti tramite
interruttori differenziali.

7.2.6 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Tutte le attrezzature (D.P.1., attrezzi portatili, utensili, scale, trabattelli, etc.) devono essere in
ottimo stato di conservazione omologati e certificati a norma C.E.

Ogni ditta utilizzera esclusivamente le attrezzature di sua proprietd, evitando
assolutamente lo scambio, il prestito o la cessione d’uso.

Qualora e per comprovati motivi una ditta dovesse utilizzare le attrezzature di un’altra
ditta, questo dovra essere preventivamente e formalmente concordato anche
informando il Coordinatore per la Sicurezza.
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7.3 - ATTIVITA® RUMOROSE
Nel cantiere in questione non si prevede il superamento delle soglie minime di rumore.

Bisognera’ fornire ai lavoratori cuffie o altri dispositivi qualora eccezionalmente vi siano
zone con livello acustico superiore a 80 dBA.

7.4- USO PRODOTTI/AGENTI CHIMICI

L’ immagazzinamento e I'uso di prodotti ed agenti chimici dovra essere conforme alle
prescrizione indicate dalla normativa vigente.

Almeno 10 giorni prima del trasporto in cantiere di sostanze chimiche pericolose I'Impresa
dovra esibire alla Direzione Lavori copia dell” analisi del rischio chimico e delle misure di
sicurezza adottate o da adottare.

In nessun caso saranno ammesse in cantiere sostanze classificate come cancerogene o
mutagene.

In particolare, qualsiasi attivita’ su materiali contenenti amianto che produca rifiuto
potenzialmente inquinato, va considerata a rischio e quindi necessita dell’ intervento di Ditta
specializzata ed autorizzata che dovra’ attenersi ai dettami del Titolo IX — capo III del D.M.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
A carico della Ditta specializzata incombe quindi I’obbligo di:

- presentare il piano di lavoro

- esibire il possesso delle idoneita’ professionali e sanitarie degli addetti

- adottare gli idonei sistemi di protezione collettiva ed individuale

- certificare a fine lavori I’assenza di rischi residui

- autorizzare il prosieguo dei lavori alla fine della boinifica

7.5 —PONTEGGI

In questo cantiere e’ previsto |’ eventuale uso di ponteggi circoscritto all’ installazione di lampade
esterne da fissarsi a parete, per cui ¢’ stata computata la relativa voce nell’ “elenco prezzi oneri per
la sicurezza™ , prevedendo un quantitativo presunto idoneo di armatura. L’ effettivo quantitativo di
armatura verra’ computato e le differenze in piu’ in meno verranno conguagliate.

8. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE,
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI.

8.1 Cronoprogramma delle lavorazioni

I CRONOPROGRAMMA ¢ riportato in allegato (All. 4).
Le attivita sono previste entro un periodo massimo di 300 giorni lavorativi.
E’ stata posta cura nell’evitare interferenze tra le lavorazioni .
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Le interferenze che appaiono graficamente nel cronoprogramma non riflettono situazioni
verosimilmente verificabili, in quanto il personale dell’ Impresa/Ditte potra’ organizzare
I’esecuzione del lavoro ancorche” contemporaneamente, in aree diverse.

9. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI PIU’
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

9.1 Modalita organizzativa della cooperazione e del coordinamento nonché della reciproca
informazione

All’inizio dell’attivita di installazione del cantiere verra organizzata una riunione tra Impresa, e
Coordinatore in fase di esecuzione al fine di definire e chiarire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza
(coordinamento, informazione reciproca, procedure di custodia del cantiere, disposizioni in caso di
emergenza, ecc. ).

9.2 Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio, ed evacuazione dei
lavoratori.

9.3 Segnaletica di sicurezza
Dovranno essere installati opportuni cartelli segnaletici nelle aree a rischio.
9.4 Primo Soccorso.

Per le prime esigenze in caso di infortunio, verra’ installata nel cantiere, a cura della ditta

appaltatrice, almeno 1 cassetta di medicazione all’ interno della baracca di cantiere (ex DPR
303/56 Art. 29).

La cassetta dovra essere periodicamente controllata e rifornita.

Accanto alla cassetta dovrd essere posizionato un cartello indicatore delle principali operazioni e

manovre di primo intervento e 1’indicazione sottostante:

EMERGENZA SANITARIA
In caso di infortunio, telefonare al n°® 118.

9.5 Presidi antincendio
All’interno del cantiere e nelle zone a maggior rischio di incendio, andra’ posizionato a cura della
ditta appaltatrice al minimo:

e  n° ] estintori/piano a polvere debitamente verificati e controllati;

Durante particolari fasi di lavoro, in prossimitd dei centri di pericolo e prima dell’inizio delle
attivita, verra posizionato un estintore per il pronto uso.
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9.6 Emergenza incendio

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio € necessario avere le seguenti avvertenze:

non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista
pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente
inflammabili o esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori);

non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e ambienti dove sono presenti
materiali o strutture incendiabili;

evitare l'accumulo di materiali inflammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi
dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio
adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture inflammabili;

non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se cid dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi
inflammabili: 'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad
esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) ed esclusivamente da personale esperto;

non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed
escludere nel modo piu assoluto I'uso di fiamme libere per individuare eventuali perdite;
tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze
eventualmente infiammabili;

mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e 1’ uscita dalla
chiostrina.

Regole di comportamento in caso di incendio:

Per incendi di modesta entita:

intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno
preso fuoco;

a fuoco estinto controllare accuratamente 'avvenuto spegnimento delle braci;

permettere 1'accesso delle persone al cantiere solo dopo il completo dissolvimento dei
fumi residui.

Per incendi di vaste proporzioni:

dare il pil celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi
che tutte siano state avvertite;

interrompere 1'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;
richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco

allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.

Regole fondamentali d’uso degli estintori:

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo avere scelto il tipo pi
idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, oceorre:

agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a
raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il piu
possibile senza pericoli per la persona;

erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;

non erogare il getto controvento né contro le persone;

non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su
impianti e apparecchiature in tensione.



Avvistamento di un principio di incendio.

A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla

caserma VV.F. 040 3789901 o direttamente al 112 (Carabinieri). Nella baracca di

cantiere e negli altri ambienti a disposizione Impresa dovranno essere affissi in evidenza

cartelli indicanti i numeri telefonici di VVF e Carabinieri.

Chi avvista deve specificare chiaramente:

il proprio nome e le proprie mansioni;
la natura dell'incendio (qualita e tipo del materiale incendiato);

l'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se

occorra o0 meno l'intervento dei VV.F.;

inoltre dovra facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto

Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee.

I depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per
tipo e quantita fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti
solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi ai quali andra inoltrata
specifica domanda.
La Committenza ed il Coordinatore in Esecuzione dovranno essere tempestivamente
informati.

10. ALLEGATI
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PLANIMETRIA DI CANTIERE (All. 1)
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EP])SITO A

SPOGLIATO|OA INGRESSO AL

CANTIERE
oA

RAZI di _
« MATERIAL INGR o MAESTRANZE

ING - OMEZZI
DITRASP@RTO

BARACCA DI CANTIERE

PARCHEGGIO COMUNALE

130V 13a VIA

/—""

INGRESSO STADIO GREZAR

N.B. | MEZZI DI TRASPORTO DOVRANNO PRESTARE LA MASSIMA CURA

NELLA MANOVRA DI INGRESSO AL CANTIERE IN CONCOMITANZA A
MANIFESTAZIONI C/O STADIO GREZAR




VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
DI CANTIERE PER LA SICUREZZA
allegato al resoconto della prima visita

Impresa (ragione sociale)

Cantiere

Data sopraliuogo

Documentazione

Presente

Assente

Non
neccessario

Note {specificare, quando previsto, per
impresa esecutrice e subappaltatori)

Notifica preliminare

oP

oA

1 NN

Cartello di identificazione del
cantiere

opP

oA

Piana di Sicurezza e
Coordinamento

oP

oA

1 NLN.

Gestione sicurezze

Piano Operalivo di Sicurezza
- POS (impresa eseculrice e
subappallator)

aP

oA

Tessera di riconosciments
dei lavoratori oppurg, in
gliernativa, registro di
cantiere vidimato da DPL
{impresa esecutrice e
subappaliatori)

oP

oA

Documento Unico Regolarita
Contributiva (impresa
esecutrice & subappaltatori)

ok

oA

Caontratti d'appalio e
subappalto (impresa
esecutrice e subappaltatori)

P

oA

Quaiificazions Imprese

Registro degli infortuni
{imprasa eseculrice &
subappaliatori)

O P

oA

Libro unico del favgro (ex
libro matricola copia ) oppurs
{ieitera di assunzione per i
nuovi dipendenti-copia)
(improsa esacutrice & subappaltatori) -

oP

oA

(Copia)* Iscrizione alla
Gamera di Commercio
{impresa fos 6 subsppattatori)

oP

oA

Denuncia nuovo lavoro
temporaneo all'INALL
{impress esecutrioe ¢ subappaltalor)

oP

oA

o NN

Autorizzazione ministeriale,
istruzioni e schemi per la
costruzions e limpiego del
porieggio (Librette del poteggio)

opP

oA

£ NN,

Porteggi

Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio dei ponteggi -
PiMUS

0P

oA

o NN

Disegno esecutivo dei
ponteggi

P

oA

o NN

Progetto del ponteggio
redatio da un Ingegners o
architetto iscritto allalbo

P

0oA

o NN




8p

Piano di montaggio delle
strutture prefabbricala

(s

oA

1 NN

Sostanze pericolose

Piano di lavoro per la
demaolizions o la rimozione di
materiali cortanenti amianto

aP

oA

1 NN,

Notifica per attivitd lavorative
che possono comportare il
rischio di esposizione ad
amianio

LR

oA

1 NN,

Scheds di sicurezza delle
sostanze pericolose

oP

oA

O N.N.

impianti eletirict

Dichiarazione di conformita
dellimpianto elettrico

oP

oA

0O N.N.

frwio dichiarazione di
conformitd dell'impianto di
messa a terra @ del
dispositivi di protezione
contro e scariche
atmosferiche ad ISPESL &
ASS

P

oA

o NN,

Verifica periadica
dell'impianto di messa a terra
e dei dispositivi i protezione
contro le scariche
atrosferiche (biennale)

oP

oA

O NN

Apparecchi sollevamento

Registrazione delle verifiche
trimestrali di funi e catene di
apparecchi di sollevamento

P

oA

O NN

Comunicazions ad Ass di
futura installazione per
apparacchi di sollevamento

oP

oA

B NN,

Verbali di verifica annuale
per apparecchi dj
sollevamento di portata
superiore a 200 Kg eseguita
da ISPESL (prima verifica) & da
ASS (verifiche succossive)

oP

A

1 NLN.

Verbale di controllo iniziale
aseguito dopo installazione
dell'apparecchio di
sollevameanto (dichiaraziona
di carretto montaggio)

oP

oA

0 NN

Calcolo della stabilita
dell'apparecchio di
sollevamento redatia da
ingegnere o archiletto iscritto
all'atbo

ap

oA

o M.N

Libreilto d'uso e
manutenzione delle
attrezzature di lavoro
presenti in cantiere

K

oA

O NN

Calcolo della stabilita silos
premiscelati radatta da
ingegnere o architetto iscritto
all'albo

op

oA

o NN,




(Copia)® Attestati di 0P 01 A 0 NN,
formazione alla sicurezza dei

favoralor impresa esecutrice &
suimppgitamﬁ} _

(Copia)*Attestati di aP | oA | onNN
farmazione alla sicurezza dei

preposti (impresa essculrice &
subappaltatori}

{Copia)* Attestali di oP oA 3 NN,
formazione alla gestione
delle emergenze sanitarie ad
incendio del personale

presente in cantiere (impresa
esaculrica e subappattator

(Copia)* Attestati di op oA O NN
formazione teorico-pratica
per lavoratori e prepost
addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione
di ponteggi

Formazione 8 addestramento

{Copia)*Altestativerbali e oA 0NN,
addestramento alfuso di
altrezzature

{Copia)* Attesialifverbali oP oA o NN
addestramento alfuso di DPI
di 3° categoria(imbragature,
maschere)

Tecnico verificatore Datore di iavoro/preposto l




COMUNE DI TRIESTE — AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

NUOVO CENTRO CIVICO DI VIA DEI MACELLI n. 1
TRIESTE COD. OPERA 15160

SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI
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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

NUOVO CENTRO CIVICO DI VIA DEI MACELLIn. 1
TRIESTE COD. OPERA 15160

CRONOPROGRAMMA




COMUNE DI TRIESTE-AREA LAVORI PUBBLICI,FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI- SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

NUOQVO CENTRO CIVICQ DI VIA DEI MACELLI N. 1 - TRIESTE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA'

TEMPI

lug-18

ago-18

set-18

ott-18

nov-18

dic-18

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

FORMAZIONE CANTIERE

LAVORI A PIANO TERRENO

DEMOLIZIONI INTERNE

DEMOLIZIONI PAVIMENTI

REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO

PARTIZIONT INTERNE PER SERVIZI IGIENICI ED UFFICI

TRACCE PER IMPIANTI

REALIZZAZIONE IMPIANTI PER SERVIZI IGIENICI

REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO

CHIUSURA TRACCE

ISOLAMENTO TERMICO PERIMETRALE

REVISIONE IMPIANTO TERMICO

RIPRESA DI INTONACI FATISCENTI

MASSETTI

POSA PAVIMENTI

POSA RIVESTIMENTI

POSA SANITARI

REVISIONE DI SERRAMENTI DI PORTA

PITTURAZIONI

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI DI FINESTRA

OPERE VARIE DI FINITURA

CHIUSURA CANTIERE

LAVORI A PIANO PRIMO

RIPRESA DI INTONACI FATISCENTI

ISOLAMENTO TERMICO PERIMETRALE

ISOLAMENTO TERMICO SOLAIO COPERTURA

REVISIONE IMPIANTO TERMICO

REVISIONE IMPIANTO ELETTICO

REVISIONE SERVIZI IGIENICI

REVISIONE DI SERRAMENTI DI PORTA

PITTURAZIONI

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI DI FINESTRA

OPERE VARIE DI FINITURA

LAVORI A PIANO SEMINTERRATO

POSA CONTROSOFFITTO REI

POSA PORTE TAGLIAFUOCO

REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO

PITTURAZIONI

OPERE VARIE DI FINITURA

INSTALLAZIONE ASCENSORE

GABBIA

CABINA

IMPIANTI

ALLACCIAMENTI ELETTRICI

REVISIONE CENTRALE TERMICA

REVISIONE TUBAZIONI

INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA

REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO




COMUNE DI TRIESTE — AREA LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

NUOVO CENTRO CIVICO DI VIA DEI MACELLI n. 1
TRIESTE COD. OPERA 15160

COMPUTO ONERI DI SICUREZZA
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COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI
PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E
PARTENARIATI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

NUOVO CENTRO CIVICO DI VIA DEI MACELLIn. 1
TRIESTE COD. OPERA 15160

FASCICOLO TECNICO

(Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)




Indirizzo del Cantiere

Via dei Macellin. 1 Trieste

Committente:

Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e
Partenariati —

Servizio Edilizia Pubblica.

Piazza Unita’ d’Italia n. 4

34121 Trieste

Responsabile dei lavori

Dott. Arch. Lucia lammarino
Passo Costanzi n. 2
34121 — Trieste

Progetto:

Dott. Arch. Massimo Mosca
Passo Costanzi n. 2

34121 — Trieste

Dott. Ing. Alessandro Mosetti
Passo Costanzi n. 2

34121 Trieste

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Mosetti

Passo Costanzi n. 2
34121 Trieste

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione
Dott. Ing. Fabio Cargnello

Vicolo delle Rose n. 37

34134 Trieste

Nominativo dell’ Impresa esecutrice assuntrice gli appalti:

Da nominare

Rev data oggetto

01

02




03

04

CAPITOLO A

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

PARTE |

EDIFICIO




Edificio o parte di edificio

Descrizione

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:

Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Copertura

Verifica a vista dell'integrita’ degli elementi

Si

Annuale

Da nominare;

Caduta dall'alto di operatori e materiali;

D.p.i. ed imbragature, attrezzature rispondenti alla normativa

Trabatello o ponteggio metallico

Descrizione

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:

Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Camini

Verifica a vista dell'integrita’ degli elementi

Si

Annuale

Da nominare;

Caduta dall’alto di operatori e materiali;

D.p.i. ed imbragature; attrezzature rispondenti alla normativa

Trabatello o ponteggio metallico

Osservazioni: La verifica va eseguita anche dopo pericdi di forte vento e/o eventi
atmosferici particolarmente sfavorevoli.
Descrizione Facciate



Lavori da Eseguire:
Indispensabile:
Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Controllo intonaci mediante battitura

Si

Ogni 10 anni o in caso di evidente ammaloramento di zone di facciata

Da nominare;

Caduta dall'alto di materiali;

DPI e attrezzature portatili

Trabatello o ponteggio metallico

Osservazioni: La verifica va eseguita anche dopo osservazione di particolare
bagnatura delle facciate esposte ad avversi eventi atmosferici.
Descrizione Grondaie

Lavori da Eseguire:
Indispensabile:
Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Controllo fissaggi e stato degli elementi metallici
Si
Ogni 3 anni o in caso di evidente ammaloramento di tratti di grondaia
Da nominare;
Caduta dall’alto di materiali;
DPI

Trabatelli, ponteggi, scale.

Osservazioni: La verifica va eseguita in concomitanza delle altre verifiche esterne
dell’ edificio
Descrizione: Impianto elettrico;

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:

Verifica generale dell’ impianto elettrico dell’ edificio,interrutori da
quadro etc.

Si;



Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Alttrezzature ausiliarie in locazione:

Come indicato nel piano di manutenzione;
Da nominare;

Elettrocuzione, cortocircuito, incendio ;

D.p.i., attrezzature rispondenti alla normativa;

Osservazioni: Il controllo andra eseguito anche nel caso di altri interventi
sull'impianto elettrico.
Descrizione: Pavimenti;

Lavori da Eseguire:
Indispensabile:
Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Verifica dell'integrita;

No;

Come indicato nel piano di manutenzione;

Da nominare;

scivolamento, inciampo

Attrezzature di sicurezza in esercizio: D.p.,;
Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Descrizione: Ringhiere;

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:

Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Controllo dell'integrita degli ancoraggi;

Si;

Come indicato nel piano di manutenzione;
Da nominare;

mancata protezione in caso di appoggio

D.p.i,;



Osservazioni:

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Rivestimenti;

Controllo dell'integrita dei rivestimenti e degli intonaci;
Si per intonaci esterni e soffitti

Come indicato nel pianc di manutenzione;

Da nominare;

crollo di porzioni di rivestimento

D.p.i;

Trabatelli, ponteggi, scale.

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Aftrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Serramenti;

Controllo visivo dello stato generale;

Si;

Annuale per lo stato degli ancoraggi sulle murature.

Da nominare;

D.p.i.;

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:

Porte tagliafuoco;

Controlio visivo dello stato generale;

Si;



Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Annuale per le guarnizioni e ferramenta di chiusura e sostegno.

Da nominare;

D.p.i;

Descrizione:
Lavori da Eseguire:
Indispensabile:
Cadenza:

Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Impianto idrico

Controllo visivo dello stato generale;

Si;

Annuale per la tenuta di tutto il valvolame e giunzioni.

Da nominare;

D.p.i;



CAPITOLO A

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

PARTE SECONDA

TERRENO CIRCOSTANTE L’EDIFICIO, IMPIANTI ESTERNI



Riparazione e sanatoria

Edificio o parte di edificio

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Altrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Impianto citofonico

Verifica ed eventuale sostituzione/riparazione della pulsantiera

Si;

Secondo necessita’

Da nominare;
Elettrocuzione/sicurezza generale

D.p.i., attrezzature rispondenti alla normativa

Isolare elettricamente I'impianto

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Impianto gas;

Sostituzione di valvole e tubazioni.

Si;

Come indicato nel piano di manutenzione;
Da nominare;

Incendio/scoppio;

D.p.i., attrezzature rispondenti alla normativa



Osservazioni: Chiudere il rubinetto gas a monte dell'impianto prima di ogni
intervento, avvalersi di ditta autorizzata.
Descrizione: Impianto elettrico;

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Riparazione e/o sostituzione di componenti;

Si:

Annuale.

Da nominare;

Elettrocuzione, cortocircuito, incendio;

D.p.i., attrezzature rispondenti alla normativa;

Osservazioni: Il controllo andra eseguito anche nel caso di altri interventi
sull'impianto elettrico, prima di cominciare il lavoro accertarsi
dell'avvenuto stacco dell'erogazione.

Descrizione: Impianto fognario;

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Afttrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Pulizia e sostituzione di tubazioni, riparazione pozzettii;
Si;

Secondo necessita;

Da nominare;

Biologico;

Dp.i,;




Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Affrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni:

Impianto Idrico;

Sostituzione di, tubazioni e valvole;

Si;

Come indicato nel piano di manutenzione;

Da nominare;

D.p.i;

Chiudere le valvole in prossimita dell'intervento;

Descrizione:

Lavori da Eseguire:

Indispensabile:
Cadenza:
Ditta Incaricata:

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Recinzioni metalliche;

Riparazioni e pitturazioni;

Si;

Secondo necessita;

Da nominare;

Caduta verso strada si componenti la recinzione;

D.p.i., ponteggi, attrezzature portatili e/o mobili;

Osservazioni: Delimitare la zona d'intervento ed impedire I'accesso ai non addetti
ai lavori
Descrizione: Pavimenti esterni;

Lavori da Eseguire:

Sostituzione componenti;



Indispensabile: Si;

Cadenza: Secondo necessita;
Ditta Incaricata: Da nominare;
Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio: Dp.i;

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni: Delimitare la zona d'intervento ed impedire I'accesso ai non addetti
ai lavori

Descrizione: Ringhiere e/o portoni pedonali/carrai di accesso;

Lavori da Eseguire: Raschiatura e pitturazione;

Indispensabile: Si;

Cadenza: Secondo necessita;

Ditta Incaricata: Da nominare;

Rischi Potenziali:
Attrezzature di sicurezza in esercizio: D.p.i.;

Attrezzature ausiliarie in locazione:

Osservazioni: Delimitare la zona d'intervento;

Descrizione: Rivestimenti di muri di delimitazione della proprieta’:
Lavori da Eseguire: Sostituzione dei rivestimenti in pietra o simili;
Indispensabile: Si;

Cadenza: Secondo necessita;

Ditta Incaricata: Da nominare;

Rischi Potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio: D.p.i;



Aftrezzature ausiliarie in locazione:
Osservazioni: Delimitare la zona d'intervento ed impedire I'accesso ai non addetti

ai lavori




CAPITOLO B

EQUIPAGGIAMENT! IN DOTAZIONE DELL’OPERA
DOCUMENTAZIONE




Descrizione:

Impianto citofoinico;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni: Documentazione prevista dalla normativa vigente (L.46/90)
Descrizione: Impianto elettrico,

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni: Documentazione prevista dalla normativa vigente (L.46/90)
Descrizione: Impianto gas;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni: Documentazione prevista dalla normativa vigente (L.46/90)
Descrizione: Impianto idrico;



Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni: Documentazione prevista dalla normativa vigente (L.46/90)
Descrizione: Impianto radiotelevisivo;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni:

Descrizione: Impianto telefonico;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’

Posizione In loco

Osservazioni:

Descrizione: Impianto termico;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e dichiarazione di conformita’ e libretto manutenzioni

Posizione In loco



Osservazioni: Dcumentaz. prev. dalla L. 46/90 — 10/91DPR 412/93

Descrizione: Impianto fognario;

Disponibile: Si;

Documenti previsti Progetto e autorizzazione comunale.
Posizione In loco

Osservazioni:




Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento é stato firmato da:

NOME : IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 27/08/2018 16:48:17

IMPRONTA: 085C7A2216B126FD9E7B8E2121BB7DFBDIBFASF39F3C39EB21DAIDABS5B6CS5735
DIBFA5F39F3C39EB21DA9DAB5B6C5735B20BDB0B532392264ADEAOE628CCAD2C
B20BDB0B532392264ADEAOE628CCAD2CDIECA20046F8A513520E78F13721C529
DO9ECA20046F8A513520E78F13721C529528C4B8A9AA2ECDI0D6C45F677B2AF49

NOME : TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 31/08/2018 08:19:41

IMPRONTA: 1F693EDD5137AFFAB42A27433C513BD25504670ED4D4E07A107BESAD66F4DC8E
5504670ED4D4E07A107BESAD66F4DC8E1938431DE4D13CDA9DD04D78BD3E70FF
1938431DE4D13CDA9DD04D78BD3E70FF2E4C74C7FO00F02A8E7E3FA4973BFOFOC
2E4C74C7F00F02A8E7E3FA4973BFOF0C7438B754A0651D44F5B1B76C530A98D4

NOME : DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 03/09/2018 09:18:15

IMPRONTA: 2F6F5202C2E7E6AE09120DB84701F7DB42675DCD03D1F8ACI5B207438D244574
42675DCDO3D1F8AC15B207438D24457426F28EAD64E9618F14D7125D8A502167
26F28FEAD64E9618F14D7125D8A502167C300128F5393FED27C8AFF55289B3AE2
C300128F5393FED27C8AFF55289B3AE2F0BD887CDDE4653C3867F0CC5768D080

Atto n. 401 del 30/08/2018



