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1 PREMESSA

Il presente documento € stato redatto in conformita con quanto previsto dall'Allegato XV del D.Lvo
81/2008 e ss.mm.ii.. (Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili).

Le prescrizioni e indicazioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo
essere intese come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e non sollevano le imprese
ed i lavoratori autonomi dagli obblighi imposti loro dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si intendono qui richiamate le
norme di legge in materia di sicurezza, in particolare il D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii..

Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi dovranno attentamente valutare quanto riportato al
suo interno in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza.

Ogni singola impresa ha I'obbligo di presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai
sensi di quanto previsto dall’art. 28 del D.Lvo 81/2008, che dovra essere complementare e di
dettaglio al presente documento.

Si richiama inoltre il fatto che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non costituisce
manuale di informazione/formazione per i lavoratori, né tanto meno guida alla buona tecnica del
costruire e che pertanto le prescrizioni di sicurezza indicate nel corso della relazione generale e/o
degli allegati (schede di lavorazione, macchinari, attrezzature, ecc.) si intendono come minime
inderogabili, lasciando invece al datore di lavoro (Impresa, lavoratore autonomo) l'onere, ed il
dovere, di eventuali maggiori approfondimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoratore sul
luogo di lavoro da descrivere nel Piano Operativo di Sicurezza.

2 CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento é stato redatto con lo scopo di integrare le misure
di sicurezza con i mezzi e le esigenze di produzione, con lo scopo di fondere i vari aspetti della fase
esecutiva con le necessita di salvaguardia della sicurezza.

Per la compilazione del Piano sono stati analizzati gli aspetti concernenti I'organizzazione del
lavoro, la mano d'opera, i mezzi, gli impianti, le attrezzature ed i materiali utilizzati.

Il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" potra essere soggetto a modifiche ed aggiornamenti che
saranno messi a punto dal Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, ed introdotti durante lo
svolgimento dei lavori stessi, sia per le eventuali nuove lavorazioni non previste che per ulteriori
miglioramenti o integrazioni delle misure gia elencate.
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3 INFORMAZIONI GENERALI

3.1 Identificazione del cantiere

Lavori:

Demolizione della ex Caserma "Felice Chiarle"

Indirizzo del cantiere:

Via delle Docce 15 - Trieste

Telefono del cantiere:

Permesso di Costruire / DIA / SCIA:

Importo presunto dei lavori:

Oneri della sicurezza:

Durata prevista: 90
N° medio di lavoratori in cantiere: 4
Uomini*giorno previsti: 360

3.2 Anagrafica di cantiere

COMMITTENTE

Comune di Trieste

indirizzo

Piazza Unita d'ltalia n°4 - TRIESTE

Responsabile dei Lavori / R.U.P.

Dott. ing. Enrico Cortese

telefono 040 6758777

cellulare

email enrico.cortese@comune.trieste.it
p.e.c. comune.trieste@certgov.fvg.it

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE)

Dott. ing. Salim Fathi

indirizzo Via Imbriani, 5 — TRIESTE
cellulare 3396785138

telefono 040 7606092

email fathi@mads.pro

p.e.c. info@pec.mads.pro
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PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. ing. Ermanno Simonati

indirizzo Via Imbriani, 5 — TRIESTE
telefono 3392944376

cellulare 040 7606092

email simonati@mads.pro
p.e.c. info@pec.mads.pro
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3.3 Imprese affidatarie

IMPRESA AFFIDATARIA

tipologia di lavori

indirizzo

c.f./p.iva

telefono

email

p.e.c.

Legale Rappresentante

IMPRESA AFFIDATARIA

tipologia di lavori

indirizzo

c.f./p.iva

telefono

email

p.e.c.

Legale Rappresentante
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3.4 Subappalti

Tutte le Societa subappaltatrici che hanno stipulato contratto di commessa con |'Impresa
affidataria, dovranno eseguire le opere in sicurezza seconda quanto previsto dalle indicazioni
generali del presente Piano.

A tal fine il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" sara parte integrante del contratto di
affidamento lavori; prima dell'inizio lavori le suddette Societa dovranno presentare alla Direzione
Tecnica di Cantiere i propri Piani Operativi di Sicurezza.

L'impresa affidataria non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le
procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione dei committente o del
responsabile dei lavori ovvero dei coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria ritenesse opportuno, nell'interesse
stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovra ottenere
preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal coordinatore per
I'esecuzione.

Inoltre I'impresa affidataria rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle
attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto attiene alla
loro conformita alle norme di legge.

Il committente e il CSE potranno far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilita
del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'impresa appaltatrice deve:

e dare immediata comunicazione al Coordinatore della sicurezza in Fase di Esecuzione dei
nominativi delle Imprese subappaltatrici;

* ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono
equiparate all'impresa principale e quindi devono assolvere a tutti gli obblighi generali previsti
e quelli particolari definiti in questo Piano;

e predisporre immediato diagramma dei lavori in cui siano definiti tempi modi e riferimenti dei
subappaltatori all'interno dell'opera dell'impresa principale e del cantiere in generale. Tale
diagramma, completo di note esplicative deve essere consegnato al Coordinatore in Fase di
Esecuzione;

* ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in
oggetto devono ottemperare a quanto stabilito dal presenti Piano, dal Coordinatore in Fase di
Esecuzione ed in special modo dalle modalita di coordinamento.

Tutte le Imprese Subappaltatrici presenti in cantiere nomineranno i loro Preposti che, muniti di
delega specifica, faranno riferimento in materia di sicurezza del lavoro al Direttore di Cantiere.

L'impresa affidataria e tenuta alla compilazione del prospetto relativo alle imprese subappaltatrici
e_all'invio _dello stesso al CSE e alla_committenza, unitamente alla_documentazione di cui al

paragrafo 7.
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE

impresa appaltatrice

attivita prevista nel cantiere

Indirizzo

Telefono

Email

Indirizzo PEC

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

impresa appaltatrice

attivita prevista nel cantiere

Indirizzo

Telefono

Email

Indirizzo PEC
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3.5 Lavoratori autonomi

LAVORATORE AUTONOMO

affidatario o impresa appaltatrice

cognome e nome

attivita previste in cantiere

indirizzo

c.f./p.iva

telefono

email

p.e.c.

LAVORATORE AUTONOMO

affidatario o impresa appaltatrice

cognome e nome

attivita previste in cantiere

indirizzo

c.f./p.iva

telefono

email

p.e.c.
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4 CONTESTO IN CUI E' COLLOCATO IL CANTIERE

4.1 Individuazione dell'area

L'area di intervento e situata nel rione di San Giovanni e precisamente al civico 15 di Via delle
Docce ed é adiacente ad alcuni complessi residenziali di edilizia pubblica ed al comprensorio
scolastico comunale con la nuova scuola dell'infanzia "Nuvola Olga" e con una scuola per I'Infanzia
temporanea, quest'ultimo accessibile da via delle Cave 4.

Si riportano di seguito una vista aerea dell'area della zona con indicata la caserma ed i fabbricati
del comprensorio scolastico comunale.

I!_Qeo An!on -
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Vista area generale

4.2 Descrizione dell'area

La Ex Caserma Chiarle si trova all'interno di un lotto di circa 3.200 mq confinante sui quattro lati
rispettivamente con via delle Docce, la proprieta dei condomini di via San Pelagio 17 e via delle
Docce 9/1-11-11/1 ed il comprensorio scolastico della scuola dell'infanzia "Nuvola Olga".

L’area & costituita sostanzialmente da un terrazzamento complanare di livello intermedio, solo sul
lato Nord & presente una scarpata, delimitato da un muro di confine verso via delle Docce, muri di
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contenimento sui lati Nord e Sud e da una recinzione metallica verso il complesso scolastico di via
delle Cave 4.

All'interno del giardino e presente una lunga rampa per l'accesso dei disabili e in tutta l'area
esterna sono presenti arbusti ed alberi ad alto fusto.

Per quanto attiene all'area del comprensorio scolastico adiacente alla ex caserma, sono presenti
un a zona per le attivita esterne dei bambini, una scala di sicurezza, le unita esterne a pompa di
calore racchiuse all'interno da una recinzione metallica ed infine un piccolo lotto recintato e non
pavimentato.

Si riportano di seguito una immagine aerea della ex caserma Chiarle e della zona circostante ed
una fotografia del lotto recintato e del parcheggio della scuola visti dal piano alto della caserma.

Vista dell'area dell'area
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Parcheggio interno, lotto recintato e unita esterne della scuola materna

4.3 Funzioni contenute all'interno dell'area

La caserma ed il giardino circostante sono attualmente in disuso e non accessibili mentre I'area
limitrofa con accesso da via delle Cave ¢ adibita a complesso scolastico comunale per l'infanzia.

4.4 Viabilita intorno all'area

Sia via delle Docce che via delle Cave sono strade in salita, di cui la prima a senso unico e la
seconda a doppio senso di marcia, con carreggiata di larghezza limitata, ampi tratti senza
marciapiede e traffico limitato diretto principalmente verso le aree residenziali circostanti.

In corrispondenza del portone di via delle Docce 15 & presente una fermata dell'autobus (linea 12).

Si riporta di seguito una fotografia dell'ingresso della ex caserma in via delle Docce 15 con il
portone e la fermata dell'autobus.

5 DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

Trattasi di un fabbricato degli anni '30 di tre piani fuori terra e sottotetto con pianta rettangolare di
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lati 55x16 m circa e altezza massima da terra in linda di 14 m.

Al piano terra & presente un porticato carrabile di altezza quasi 5 m che permette I'accesso al
giardino postico del fabbricato ed una centrale termica semi-interrata accessibile dall'esterno.

La copertura & a padiglione a quattro falde con coppi e alcuni lucernari di illuminazione del
sottotetto ed i serramenti sono in legno.

Al primo e secondo piano sono presenti alcune pareti e rivestimenti in pannelli di legno e lastre
tipo Eraclit.

Buona parte delle stanze al piano terra dispongono di un controsoffitto in doghe metalliche con
lana di roccia nell'intercapedine soprastante e pavimento in piastrelle contenenti amianto.
Nell'edificio sono inoltre presenti numerose tubature contenenti amianto.

Le strutture verticali sono costituite da murature perimetrali e trasversali interne in mattoni pieni
con porzioni in pietra, i solai del primo piano e del secondo piano sono in latero-cemento a
travetti gettai in opera e pignatte, quello del piano terra ¢, sulla base di quanto potuto appurare
con un saggio localizzato, in soletta piena armata su muretti in calcestruzzo poggianti a terra ad
eccezione di alcune zone come i bagni dove & soletta di calcestruzzo sopra ad un vespaio in
materiale arido.

Una porzione limitata del fabbricato sul lato Nord € realizzata con sistema a telaio con colonne e
travi interne in c.a.. Il solaio del sottotetto, accessibile dal secondo piano tramite una botola a
soffitto, € in legno con travi e tavolato e la copertura é realizzata con travi in legno ortogonali alla
linea di pendenza del tetto, listelli in legno e tavelle a sostegno del manto in coppi tradizionali.

Il fabbricato dispone di uno scalone interno con struttura in soletta di c.a., gradini in pietra e
corrimano in ferro. L'accesso al sottotetto avviene per mezzo di una botola sul pianerottolo del
secondo piano.

Il fabbricato versa in precarie condizioni di conservazione con un avanzato deterioramento delle
pavimentazioni, in ampi tratti distaccate e ricoperte di guano di piccioni, degli intonaci e degli
infissi in vetro. In alcune stanze al primo piano sono oggi presenti numerosi arredi teatrali
(poltroncine e divanetti imbottiti) lasciati oramai da anni in deposito.

All'esterno dell'edificio & presente una rampa per disabili in muretti e soletta in c.a. e corrimano in
acciaio. Nel giardino in prossimita della centrale termica & presente una vecchia cisterna interrata
dismessa per liquidi combustibili gia bonificata ed inertizzata almeno venti anni fa.

Il lotto della caserma e attraversato dai sottoservizi verso la scuola materna "Nuvola Olga", in
particolare dalle linee gas, elettricita, acqua, idrica antincendio e fognatura, che partendo dal
cancello su via delle Docce arrivano fino al lotto della suola materna attraversando il portico della
caserma.

Sotto al portico sono inoltre presenti due armadietti Acegas che contengono contatore e
interruttore generale della linea elettrica a 380 V verso la scuola materna "Nuvola Olga".

Il lotto dispone di un ampio cancello di ingresso in ferro su via delle Docce e a lato dello stesso sul
lato strada sono presenti due nicchie per contattori gas.

Si riportano di seguito alcune fotografie delle facciate del fabbricato da demolire e di altri elementi
caratterizzanti I'area.
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Facciate Nord e Ovest da via delle Docce

Facciata Sud ed Est dal giardino interno
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Portone su via delle Docce
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Porticato carrabile sotto il fabbricato
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Scarpata lato Nord
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6 DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Le opere da realizzare, meglio descritte negli elaborati grafici e nel computo metrico allegati al
contratto di appalto, sono riassunte di seguito.

Le tipologie di lavori sono quindi riconducibili ai lavori edili, impiantistici e di bonifica. Si riporta di
seguito una descrizione delle principali lavorazioni previste.

Allestimento cantiere

Predisposizione dell'area di cantiere comprensiva di accessi, recinzioni, delimitazioni, baracche,
servizi igienici, impianti di cantiere, viabilita, protezioni, ecc.

Bonifica dell'amianto

Operazioni di bonifica e rimozione da parte di ditta specializzata di tutti gli elementi e materiali
contenenti amianto (pavimentazioni, colle, tubazioni, ecc.) individuate nel corso delle indagini
condotte dal Comune di Trieste di cui alla relazione del marzo 2019 o che dovessero nel corso dei
lavori.

Spostamento armadietti Acegas

Operazione di spostamento dei due armadi Acegas a servizio della linea elettrica di alimentazione
della nuova scuola materna "Nuvola Olga" dalla posizione attuale sotto al porticato al muro di
confine vicino al cancello su via delle Docce compreso scavo e reinterro.

Pulizia e preparazione delle aree esterne

Sfalcio dell'erba, taglio e rimozione di sterpaglie, cespugli, arbusti e alberi d'alto fusto (tranne
quelli che non creano ostacolo o pericolo per i lavori e secondo indicazioni della D.L. Sentito il
Comune di Trieste), pulizia e preparazione delle aree esterne per l'accesso dei mezzi e le
operazioni di demolizione del fabbricato.

Rimozione cisterna interrata

Rimozione della cisterna interrata per liquidi combustibili presente in giardino comprensiva di
svuotamento dell'inerte, scavo, estrazione con idonei mezzi di sollevamento, carico su automezzo
e trasporto in discarica autorizzata.

Strip out

Rimozione selettiva di tutti quegli elementi “estranei” al materiale da costruzione che richiedono
di essere gestiti in modo differenziato in caso di demolizione, come Infissi, impianti a vista, sanitari,
pavimentazioni sintetiche o in legno, rivestimenti murari, ringhiere, parapetti, grondaie, pluviali,
mobilio, suppelletili, ecc., finalizzata a restituire il solo involucro murario e strutturale bonificato e
pronto per I'abbattimento vero e proprio.
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Le operazioni avvengono attraverso I'esecuzione di interventi manuali o con l'ausilio di macchine
delle dimensioni e pesi adeguati alla struttura fino ad ottenere la struttura sgombera e pronta al
successivo intervento di ristrutturazione.

Lo strip out prevede il taglio a caldo o a freddo degli elementi impiantistici e I'uso di scale e
trabattelli per l'accesso in quota all'interno dell'edificio, mentre per quello esterno (pluviali,
grondaie, ecc.) sara realizzato ove possibile per mezzo di piattaforma elevatrice con eventuale
autogru di supporto altrimenti con l'installazione di un ponteggio di facciata.

Lo strip out comprende anche la rimozione dei materiali di isolamento in fibre minerali vetrose
presenti nei controsoffitti al piano terra.

Demolizione del fabbricato

Demolizione completa del fabbricato con mezzi meccanici (escavatore da demolizione, ecc.), a
meno di porzioni limitate da eseguirsi con attrezzi manuali, e della rampa disabili esterna,
compreso il carico del materiale su autocarro ed il trasporto in discarica.

La demolizione del fabbricato si intende comprensiva di ogni elemento compreso il solaio del
piano terra, la centrale termica semi-interrata, le fondazioni e I'impianto fognario del fabbricato
(pozzetti, tubazioni, ecc,) presenti all'interno del lotto della ex caserma.
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7 MACRO-FASI DI LAVORO

La realizzazione dell'opera puo essere suddivisa in macro-fasi ognuna delle quali € composta da
singole fasi di lavoro.

Le macro-fasi di lavoro ad oggi previste sono le seguenti:

1. Bonifica dell'amianto

Taglio alberi e pulizia area di cantiere

Allestimento del cantiere

Spostamento armadi linea elettrica

Strip-out e rimozione della cisterna

Demolizione del fabbricato compreso sgombero materiali
Disallestimento del cantiere

NouhswnN

8 FASI DI LAVORO

L'elenco completo delle singole fasi di lavoro e riportato in allegato. Una fase di lavoro pud
appartenere a una o piu macro-fasi di lavoro.

L'elenco riportato intende essere indicativo delle lavorazioni previste per lo specifico cantiere,
rimandando comunque ai POS delle imprese esecutrici oltre che ai relativi DVR per I'elenco
dettagliato delle fasi di lavoro, la valutazione rischi, le misure da adottare per la salute e sicurezza
dei lavoratori ed i DPI da utilizzare.

In allegato sono anche riportate le schede di rischio delle principali attrezzature e macchinari
previsti nel cantiere.
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9 PRESCRIZIONI GENERALI

Si riportano di seguito le principali scelte progettuali in termini di sicurezza. Per la valutazione dei
rischi specifici e le modalita operative delle singole lavorazioni si rimanda alle schede di rischio
riportate in allegato, ai POS delle imprese esecutrici oltre che alle prescrizioni di legge. Per i rischi
da interferenza si rimanda al relativo capitolo del presente documento.

All'interno del cantiere i lavoratori dovranno indossare sempre casco e scarpe antinfortunistiche
oltre ai DPI specifici indicati nella valutazione rischi (guanti, occhiali protettivi, cuffie, ecc.). Il CSE
potra richiedere |'allontanamento dal cantiere del lavoratore sorpreso piu di una volta senza i DPI
previsti e la sostituzione del preposto dell'impresa in caso di reiterato mancato utilizzo dei DPI da
parte dei lavoratori.

9.1 Area di cantiere

Per facilitare l'ingresso, l'uscita e la movimentazione interna al cantiere dei macchinari (escavatori,
autogru, ecc.) e degli autocarri adibiti allo sgombero del materiale da demolizione e limitare il
disturbo alla viabilita ordinaria del quartiere, I'area di cantiere comprendera |'attuale piazzale di
parcheggio della scuola materna e |'area recintata adiacente alla ex caserma e verranno realizzati
un ampio varco carrabile su via delle Cave ed una rampa carrabile di raccordo tra la strada ed il
piazzale.

Lungo il confine con le aree della scuola materna sara essere posta una delimitazione cieca in
pannelli sandwich in legno di altezza minimo 3 m per evitare la proiezione di materiale al di fuori
del cantiere e ridurre il disturbo acustico.

L'area prospiciente il muro di contenimento verso i condomini di via delle Docce 9/1-11-11/1
andra interdetta all'accesso di autocarri e macchinari pesanti per evitare rischi dovuti ad un
eccessivo sovraccarico sul muro di contenimento.

Le unita esterne a pompa di calore della scuola materna saranno protette con new-jersey in
cemento da urti accidentali di automezzi e macchinari di cantiere. Le unita esterne andranno
inoltre protette dall'eventuale proiezione di materiale con pannelli in legno e dalla polvere con
idonei teli.

| sottoservizi della scuola "Nuvola Olga" presenti nell'area di cantiere saranno protetti da caduta di
materiale, vibrazioni e schiacciamento dovuto ad autocarri e macchinari con soletta in c.a. di
spessore 20 cm e larghezza 2 m. La soletta di protezione andra poi rimossa al termine dei lavori di
demolizione.

9.2 Abbattimento degli alberi ad alto fusto

Per il taglio degli alberi ad alto fusto ci si avvarra di piattaforma elevatrice e solo ove cio non fosse
possibile, ad esempio in corrispondenza della scarpata verso il condominio di via San Pelagio 17,
con personale specializzato dotato di imbracatura procedendo dall'alto verso il basso.
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9.3 Strip-out

Viste le incerte condizioni statiche della struttura in particolare di quelle in legno, per lavorazioni di
rimozione selettiva (strip-out) da realizzare nel sottotetto e sulla copertura si dovra procedere,
prima delle lavorazioni, ad una idonea puntellazione di sicurezza dei relativi solai in legno sui
sottostanti solai di piano in latero-cemento.

Per la rimozione selettiva da eseguirsi sulle facciate del fabbricato dovra essere eseguita ove
possibile con piattaforma elevatrice ed eventuale autogru di appoggio.

Per le operazioni di strip-out da eseguirsi all'interno dell'edificio si dovranno utilizzare trabattelli
montati secondo il libretto d'uso del fabbricante ed adeguatamente stabilizzati, evitando al
massimo |'utilizzo di scale portatili.

Nel caso di rimozione di parapetti da ballatoi e scale ed in generale di elementi fissi di protezione
contro la caduta nel vuoto, andranno immediatamente posizionati parapetti sostitutivi in legno.

Nel caso di utilizzo di ponteggi anche di piccola dimensione I'impresa dovra redarre il Pimus che
andra consegnato al CSE.

Per la rimozione della cisterna di gasolio interrata I'impresa dovra redarre una specifica procedura
nel POS con la sequenza delle lavorazioni, le attrezzature ed i macchinari utilizzati, le modalita di
sollevamento, I'eventuale deposito temporaneo. Lo scavo andra immediatamente ritombato una
volta rimossa la cisterna da sotto terra.

9.4 Demolizione del fabbricato

Tenuto conto delle dimensioni del fabbricato, delle tempistiche per I'esecuzione dei lavori, della
conformazione dell'area di intervento e non ultimo dello stato di conservazione del fabbricato,
I'abbattimento dell'intero edifico sara eseguita con mezzi meccanici (es. escavatori da
demolizione) dotati di braccio lungo con pinze e cesoie oleodinamiche. Trattasi di macchine
operatrici di peso a vuoto (senza braccio ed accessori) circa 250/300 q.li che possono raggiungere
altezze di lavoro superiori ai 15 m.

La demolizione dovra iniziare su uno dei due lati corti dell'edificio e proseguire verso la parte
interna tenendo conto della struttura portante del fabbricato ed in particolare dell'orditura dei
solai.

Per contenere i tempi di demolizione, l'abbattimento del fabbricato potra avvenire
contemporaneamente alle due estremita dello stesso fino al raggiungimento della distanza di
interferenza tra i due fronti di lavoro da definire in fase esecutiva in funzione anche dei mezzi
utilizzati dall'impresa.

Il materiale da demolizione sara man mano caricato su autocarri ed il rifiuto da demolizione verra
conferito ad impianto autorizzato.

Per proteggere gli spazi della scuola da una eventuale proiezione di materiali verra predisposta
una recinzione cieca in tavoloni o pannelli di legno di altezza 2 m con funzione anche di riduzione
del rumore dovuto alle macchine di cantiere (escavatore, autogru, ecc.) ed agli automezzi.

Si riporta di seguito una immagine esplicativa di una demolizione di fabbricato eseguita con
escavatore a braccio lungo ed a seguire gli schemi strutturali con I'orditura dei solai.
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Demolizione di fabbricato con escavatore
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Durante le operazioni di demolizione, spostamento e carico del materiale da demolizione su
autocarro la zona sara costantemente irrorata con acqua per mezzo di cosiddetti "fog cannon" per
abbattere le polveri.

L'impresa esecutrice dovra fornire al CSE prima dell'inizio dei lavori un esaustivo Piano delle
Demolizioni cosi come previsto dal Dlgs 81/2008, da intendersi come parte integrante del POS,
contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

sequenza di demolizione;

cronoprogramma;

giornate e orari di lavoro;

attrezzature e macchinari utilizzati;

eventuali opere provvisionali e puntellazioni;

nominativi, mansioni e formazione specifica dei lavoratori impegnati nelle demolizioni;
modalita di abbattimento delle polveri;

livelli di rumorosita previsti e modalita di contenimento del disturbo acustico.
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Sara onere dell'impresa I'ottenimento di eventuali permessi per la circolazione su strada pubblica
degli automezzi adibito al trasporto dei macchinari di cantiere e dei materiali di demolizione alle
discariche autorizzate ed ai centri di raccolta materiali speciali.

Sara inoltre onere dell'impresa I'ottenimento dei divieti di sosta su via pubblica necessari per
garantire il passaggio degli automezzi nonché l'ingresso e |'uscita degli stessi dal cantiere.

10 MEZZI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

Al momento si prevede possano essere presenti i seguenti macchinari ed attrezzature di cantiere:

* escavatore leggero da scavo e movimentazione terra

* escavatore pesante (250/300 q.li) da demolizione a braccio lungo e/o scavo
* piattaforma mobile elevabile (PME)

* autogru

* autobetoniera

* scale
e trabattelli
* ponteggi

* attrezzature elettriche manuali (avvitatore, trapano, flex, demolitore, ecc.)

Si riportano in allegato a titolo indicativo e non esaustivo le schede di rischio dei principali
macchinari ed attrezzature previste in cantiere.

Nel POS delle imprese esecutrici dovranno essere riportati la valutazione di rischio e le misure di
sicurezza da adottare di tutte le macchine ed attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere
unitamente ai libretti d'uso e manutenzione.

11 RISCHI INTRINSECHI ALL'AREA DEL CANTIERE

11.1 Rischio dovuto alle caratteristiche geomorfologiche del cantiere

Il terreno su cui insiste il cantiere & in piano a meno di una scarpata verso i condomini di via San
Pelagio 17. Sul confine Sud verso i condomini di via delle Docce 9/1-11-11/1 il lotto & delimitato da
un alto muro di contenimento con muretto parapetto.

Principali rischi connessi: caduta

Precauzioni: verificare l'idoneita del parapetto lato Sud ed eventuale interdizione al personale di
guesta zona mediante delimitazione a debita distanza, apposizione di cartello di segnalazione di
pericolo ed informazione ai lavoratori. In alternativa realizzazione di robusto parapetto di

Pag. 25 di 74



protezione contro le cadute di altezza almeno 1,2 m.

11.2 Rischio dovuto a linee o opere aeree

All'interno del lotto della ex caserma non si rileva la presenza di linee o opere aeree che possano
interferire con le lavorazioni. Nell'area sono presenti alcuni pali di illuminazione di altezza massima
di circa 5/6 m.

Principali rischi connessi: urto, folgoramento, caduta del palo

Precauzioni: informazione degli operatori, rispettare le distanze di sicurezza durante le manovre
degli automezzi e le operazioni di carico e scarico in particolare se con autogru o camion-gru,
protezione fissa con elementi resistenti (es. new-jersey) di elementi (pali di illuminazione, ecc.) in
prossimita di zone di cantiere con frequenti manovre e/o passaggi di automezzi e macchinari.

11.3 Rischio dovuto a linee o opere interrate

Nel lotto della ex caserma sono presenti le linee interrate a servizio del fabbricato quali acqua,
idrica antincendio, gas, energia elettrica e fognatura; inoltre sono presenti una vecchia cisterna di
gasolio dismessa e la tubazione interrata di adduzione alla centrale termica.

Il lotto € inoltre attraversato dai sottoservizi della nuova scuola materna "Nuvola Olga", in
particolare acqua, idrica antincendio, gas, energia elettrica e fognatura. Si riportano in allegato le
planimetrie fornite dal Comune di Trieste con la posizione indicativa dei sottoservizi della scuola.

Principali rischi connessi: urto, folgoramento, incendio, esplosione.

Precauzioni: Formazione ed informazione iniziale dei lavoratori, riunione specifica di informazione
con tutti gli operatori interessati dai lavori di scavo in prossimita dell'inizio delle operazioni di
scavo. Disattivare tutte le utenze ancora attive a servizio della caserma, disattivare
provvisoriamente i sottoservizi verso la scuola materna "Nuvola Olga" in occasione degli scavi in
prossimita degli stessi. Procedere con cautela nelle operazioni di scavo in prossimita di linee e
opere interrate. Proteggere i sottoservizi della nuova scuola materna da urti violenti,
schiacciamento e vibrazione superficiali disponendo sopra i sottoservizi sul terreno lastre in acciaio
o cls di adeguato spessore da rimuovere al termine dei lavori. Proteggere i pozzetti della fognatura
della nuova scuola materna dal passaggio di macchinari ed automezzi con lastre in acciaio di
adeguato spessore.

11.4 Rischio di crolli e caduta materiali

Il fabbricato versa in precarie condizioni statiche con ammaloramento diffuso di rivestimenti di
solai e muri (pavimentazioni, intonaci, ecc.) ed elementi lignei.

Principali rischi connessi: crolli localizzati di porzioni di solaio, caduta improvvisa di porzioni di
intonaco dal soffitto o sfondellamento.
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Precauzioni: puntellamento del solaio di sottotetto e della copertura in legno nel caso di accesso di
lavoratori; puntellamento localizzato dei solai in latero-cemento del piano terra e del primo piano
nel caso di rimozione selettiva (strip-out) che comporti il rischio di urti violenti sul solai; divieto di
accatastamento di materiale sui solai; rimozione immediata dal piano del materiale di demolizione
e sgombero; divieto di utilizzo di martelli demolitori e altre attrezzature che provochino vibrazioni
sui solai; divieto di installazione ed utilizzo di attrezzature pesanti sui solai; verifica preliminare
sullo stato dell'intonaci a soffitto mediante indagine visiva (cavillature, rigonfiamenti, ecc.) e
battitura, eventuale approfondimento di indagine con termografia e ultrasuoni; rimozione di parti
di intonaco a rischio di caduta improvvisa previo puntellamento della zona sottostante di solaio.

11.5 Rischio di incendio

Al momento non si ravvisa un rischio di incendio intrinseco dell'area di lavoro.

11.6 Rischi di esplosione

Al momento non si ravvisa un rischio di esplosione intrinseco dell'area di lavoro.

11.7 Rischi bellico

Al momento il rischio bellico residuo & marginale (accettabile) nell'area di cantiere cosi come
riportato nella relazione storico-documentale a firma del dott. Maurizio Braggion della ditta
specializzata SNB di Padova che si allega. |l sito in esame presenta comunque una possibile criticita
in termini di rischio residuo rinvenimenti anche in relazione alla destinazione d'uso militare,
protrattasi anche in epoca post-bellica.

11.8 Rischio dovuto al traffico

Al momento non si ravvisa un rischio dovuto al traffico esterno al cantiere se non quello connesso
alla presenza degli accessi di cantiere su strada pubblica che comportano rischio di incidente tra
automezzi e urto o investimento di personale in prossimita degli ingressi. All'interno del cantiere e
previsto l'ingresso, la manovra e l'uscita di numerosi autocarri pesanti per lo sgombero dal
cantiere del materiale di demolizione oltre a quello per il carico e scarico dei cassoni per la raccolta
differenziata (legno, ferro, ecc.).

Principali rischi connessi: urto, investimento

Precauzioni: definire e delimitare una corsia per il transito degli autocarri all'interno del piazzale
pavimentato, limitare le zona di manovra (es. inversione di marcia) e carico degli autocarri,
informare lavoratori e autisti sui percorsi interni e le aree di carico, velocita moderata dei mezzi
all'interno del cantiere, sorveglianza da parte di preposto in fase di arrivo e partenza di un
autocarro ed in particolare nei tratti in retromarcia, segnalatore acustico di retromarcia in
dotazione agli automezzi.

11.9 Rischio di annegamento
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Rischio non presente.

11.10 Rischio connessi con I'amianto

Al momento della redazione del presente documento, nel fabbricato erano presenti diversi
elementi contenenti amianto come riportato nella relazione tecnica del marzo 2019 a firma del
dott. ing. Davide Novel contenente le planimetrie dei diversi piani con indicati i campionamenti
eseguiti.

Si riporta di seguito le planimetria dell'edificio contenute nella relazione tecnica con tipologia e
posizione di elementi e materiali contenenti amianto.

Pianto terra
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CAMPIONAMENTI £ SCHEDATURA

Riferimento piano
Numero progressivo campione

PUNTO DI CAMPIONAMENTO: PRESENZA AMIANTO
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PUNTO DI CAMPIONAMENTO: ASSENZA AMIANTO

S.xx RIFERIMENTO SCHEDATURA

TIPOLOGIE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

PAVIMENTO IN VINILAMIANTO CON COLLA
CONTENENTE AMIANTO (SCHEDA 5.01)

RIVESTIMENTO TUBAZIONI {SCHEDA 5.02)

TUBAZIONI {SCHEDA 5.03)

oe| [

MATERIALE A TERRA CON PEZZI DI TUBAZIONI

Legenda

Pur avendo condotto I'attivita di ispezione con la massima diligenza ed in ogni porzione
dell’edificio ispezionabile, non si esclude la possibilita che ci sia la presenza di manufatti
contenenti amianto, non segnalati nella presente relazione, in parti dell’edificio non ispezionabili
ed inaccessibili (all'interno di murature, intercapedini, ecc.); & probabile in particolare la presenza
di manufatti contenente amianto in corrispondenza delle colonne di impianti ove, in piani diversi,
se ne e riscontrata la presenza (esempio: scarichi/sfiati bagni, terminali di camini, ecc.).

Principali rischi connessi: inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori e conseguenti
patologie.

Precauzioni generali: Bonifica completa dell'amianto prima della demolizione del fabbricato,
assenza di interferenza con altre attivita durante il lavoro di bonifica e fino a nulla-osta dell'ASL.
Segnalazione scritta alla D.L. ed al CSE nel corso dei lavori di bonifica o di demolizione del
fabbricato di eventuali elementi contenenti amianto non individuati nel corso delle indagini
preliminari e sospensione immediata delle lavorazioni nella zona interessata dal rinvenimento per
gli accertamenti del caso. Eseguire la rimozione lavorando dall'interno del sottotetto senza uscire
in copertura. Puntelllare localmente il solaio del sottotetto nella zona di lavoro. Pe le precauzioni
specifiche vedi capitolo relativo al rischio amianto.
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11.11 Rischio da materiali contenenti fibre minerali vetrose e fibre ceramiche refrattarie

Diverse stanze la piano terra dispongono di controsoffitto in doghe metalliche. Nell'intercapedine
sopra il controsoffito sono presenti pannelli di isolamento in fibre minerali (lana di roccia).

Principali rischi connessi: inalazione delle fibre e conseguenti patologie.

Precauzioni: valutazione del rischio chimici presenti durante I'attivita lavorativa, formazione ed
informazione dei lavoratori interessati, utilizzo di adeguati DPI, rimozione, stoccaggio e carico sui
mezzi del materiale in modo non disperdere frammenti di pannello e nell'ambiente e di fibre
nell'aria, imballaggio e trasporto dei rifiuti (costituiti dal materiale rimosso, ma anche da tutti i
materiali utilizzati per confinare I'area), da trattare come rifiuti pericolosi, in discariche autorizzate.

11.12 Rischio da sostanze biologiche

Diverse zone del fabbricato (pavimenti, muri, supporti lignei) sono ricoperti da escrementi e resti
di piccione.

Principali rischi connessi: malattie infettive (es. criptrococcosi, histoplasmosi, ornitosi,
salmonellosi) e patologie varie legate a sostanze patogene e batteri

Precauzioni: bonifica e pulizia da parte di ditta specializzata prima dell'accesso alle aree da parte
dei lavoratori, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi e precauzioni da
adottare (DPI, segnalazione, ecc.)

11.13 Interferenza con altri cantieri

Al momento non ¢ prevista l'interferenza con altri cantieri.

11.14 Interferenza con altre attivita

Al momento non sono previste interferenza con altre attivita, in particolare con la scuola materna
avendo quest'ultima un accesso indipendente e nessun passaggio di comunicazione con il cantiere.

11.15 Piani di emergenza

Al momento non ¢ prevista l'interferenza con piani di emergenza di altre attivita.

12 RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

12.1 Emissioni di rumori e vibrazioni

| lavori (demolizioni, scavi , ecc.), i macchinari (escavatore, autogru, PME, ecc.), le attrezzature
(martello-demolitore, flex, ecc. ) e gli automezzi (autocarri, ecc.) provocano rumori che possono
raggiungere livelli elevati e possibili vibrazioni. Il cantiere si trova all'interno di una zona
prevalentemente residenziale ed in adiacenza ad un complesso di scuole dell'infanzia.

Principali rischi connessi: disturbo acustico e da vibrazione, danni da vibrazione su fabbricati,
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impianti, linee ed opere interrate

Precauzioni: le lavorazioni che possono trasmettere vibrazioni e rumore all'esterno osserveranno
le norme di legge sui limiti massimi di esposizione al rumore nelle aree residenziali e nelle aree
protette (scuole, ospedali, ecc.) (D.P.C.M. del 01/03/91) oltre che le modalita e gli orari di silenzio
previsti dal regolamento comunale; in ogni caso si dovranno impiegare modalita, macchinari ed i
mezzi d'opera piu indicati per |'attenuazione di rumori e molestie a danno dei vicini; limitare al
massimo il ribaltamento e la caduta libera di porzioni intere di edificio (muri, solai, travi, ecc.) che
provocano forti rumori e vibrazioni, favorendo sempre la demolizione per disgregazione localizzata
per mezzo di pinze oleodinamiche; indicare nel Piano delle Demolizioni allegato al POS il livello di
rumore stimabile in corrispondenza delle abitazioni e della scuola per ogni fase di lavoro
(demolizioni, carico automezzi, movimentazione materiali, ecc.) in funzione delle modalita ed
attrezzature di demolizione adottate dall'impresa e le eventuali misure da adottare per limitare il
disturbo acustico e da vibrazione (barriere antirumore, limitazioni di giorni e orari di lavoro per
determinate fasi critiche, ecc.).

12.2 Emissioni di gas o vapori

Per la demolizione e lo sgombero del materiale sono previsti macchinari (escavatori, autogru,
autocarri, ecc.) generalmente a gasolio che possono emettere, soprattutto in fase di sforzo
meccanico, notevoli quantita di gas di scarico.

Principali rischi connessi: inquinamento dell'aria nella zona circostante il cantiere, in particolare in
quella della scuola dell'infanzia

Precauzioni: utilizzo di macchinari ed automezzi a bassa emissione di gas di scarico nell'atmosfera;
spegnere i macchinari e gli automezzi quando non utilizzati, evitare concentrazioni di autocarri per
lo sgombero del materiale, concentrare le attivita a maggiore emissione di gas inquinanti in giorni
e orari opportuni.

12.3 Emissioni di polveri

Le lavorazioni previste comportano |'emissione nell'aria di polvere, in particolare l'attivita di
demolizione di muri e solai, la movimentazione ed il carico del materiale di demolizione sugli
autocarri, il transito degli autocarri, gli scavi, ecc.

Principali rischi connessi: problemi respiratori, irritazione oculare e problemi agli occhi,
imbrattamento, riduzione di visibilita, riduzione di aderenza del manto stradale, ecc.

Precauzioni: Irrorare dall'alto con abbondante acqua le aree di demolizione e carico di inerti di
demolizione e altri materiali facenti polvere con nebulizzatori (fog cannon) per portare a terra la
polvere; installare un impianto di pulizia delle ruote dei camion all'uscita dal cantiere; evitare
abbattimenti di porzioni ampie di fabbricato (muri, solai, ec..) in particolare con caduta di
materiale a terra da altezze elevate.

12.4 Emissione di agenti inquinanti
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Al momento non si rilevano rischi intrinsechi connessi all'emissione di agenti inquinanti. E possibile
che nelle operazioni di manutenzione delle attrezzature o nelle attivita lavorative vi sia una
produzione di rifiuti con rischio di versamento di liquidi o materiali inquinanti.

Principali rischi connessi: inquinamento del terreno

Precauzioni: Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione delle
attrezzature o dalle attivita lavorative in accordo a quanto previsto dalle normative vigenti, utilizzo
di vaschette per il contenimento di eventuali liquidi inquinanti riversati.

12.5 Rischio connessi con I'amianto

Nel fabbricato sono presenti elementi contenenti amianto, in particolare pavimentazioni e
tubature, che dovranno essere bonificati e rimossi prima dei lavori di demolizione da parte di ditat
specializzata (si veda quanto riportato nel capitolo relativo ai rischi intrinsechi del cantiere).

Principali rischi connessi: dispersione di fibre di amianto nell'ambiente circostante il cantiere.

Precauzioni: Bonifica, rimozione e trasporto in discarica di tutti materiali contenti amianto da parte
di ditta specializzata ed autorizzata nel rispetto delle leggi in materia prima di ogni lavorazione
prevista in cantiere.

12.6 Caduta e proiezione di oggetti

Trattandosi di lavori di completa demolizione di un fabbricato di tre piani non distante dalla via
pubblica e da altre proprieta & possibile |'accidentale proiezioni di materiale all'esterno del
cantiere. In presenza di vento & inoltre possibile che elementi leggeri (tavole, impalcati di
ponteggio, teli, cartelli, ecc.) non adeguatamente fissati possano venire sollevati e spinti

all'esterno del cantiere.

Principali rischi connessi: caduta o proiezione di materiale all'esterno dell'area di cantiere che
possa colpire persone o cose.

Precauzioni: Posa di una delimitazione cieca e robusta a confine con spazi con possibile presenza
di persone e beni (es. scuola materna); evitare la demolizione per ribaltamento di murature e
abbattimento di ampie porzioni di solaio a favore di una modalita di demolizione per
sgretolamento localizzato di muri e solai con pinza oleodinamica. Fissaggio adeguato di elementi
leggeri con viti, fascette, blocchi in cemento o atri sistemi idonei per evitare che vengano
trasportati dal vento; messa in sicurezza del cantiere (porzioni instabili di fabbricato, bloccaggio di
elementi leggeri, ecc.) alla chiusura del cantiere.

12.7 Rischi di incendio

Ininfluente.

12.8 Rischi di esplosione

Ininfluente.

12.9 Rischi di urto/investimento
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Rischio connesso alla presenza di un accesso carrabile su strada pubblica (via delle Cave) con
ingressi e uscite di numerosi autocarri di grassa portata.

Principali rischi connessi: urto, investimento

Precauzioni: segnalazione su strada per i veicoli in arrivo di possibile immissione in carreggiata di
autocarri; cautela in ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere; assistenza di personale di cantiere
all'ingresso e uscita degli autocarri nel caso di scarsa visibilita per presenza di veicoli in sosta o altri
ostacoli; apposizione di divieto di sosta dei veicoli in corrispondenza dell'ingresso a seguito di
ordinanza del Comune

12.10 Strade

Rischio di dispersione di materiali (es. materiali di risulta, inerti da demolizione, materiali ferrosi,
ecc.) in corrispondenza dell'ingresso carrabile e sulle strade percorse.

Principali rischi connessi: dispersione di materiale, urto di persone e veicoli, interruzione del
traffico

Precauzioni: uso di automezzi con sponde laterali, limitazione del carico, idonea imbracatura degli
elementi, velocita limitata in ingresso e uscita dal cantiere.

13 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

13.1 Area di cantiere

Il layout di cantiere & riportato in allegato. Lo stesso dovra essere aggiornato all'inizio dei lavori
sulla base della reale disposizione delle aree di cantiere ed ogni volta vi siano modifiche
significative (es. parzializzazione del cantiere).

13.2 Accesso al cantiere

L'accesso al cantiere per i lavori precedenti la demolizione del fabbricato potra avverra sia
dall'ingresso esistente in via delle Docce che dal nuovo ingresso in via delle Cave. Una volta iniziata
la demolizione del fabbricato I'accesso potra avvenire unicamente da via delle Cave ed il portone
su via delle Docce dovra rimanere sempre chiuso.

Si dovra prestare particolare attenzione nelle manovre di ingresso e di uscita con automezzi dal
cantiere.

13.3 Recinzioni / cancelli / delimitazioni

Il cantiere risulta delimitato lungo il suo perimetro, in particolare verso via delle Docce e presente
il muro di proprieta, verso i condomini di via San Pelagio 17 e via delle Docce 9/1-11-11/1 si
trovano i muri di contenimento dei pastini, verso la scuola materna & presente una recinzione
metallica plastificata a rombi e verra aggiunta una recinzione aggiuntiva cieca con pannelli in legno
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di altezza 2 m, infine verso via delle Cave il cantiere sara delimitato dal muro di confine della
scuola nel quale verra aperto un nuovo varco carrabile. Eventuali delimitazioni diverse da quelle
sopra indicate dovranno essere approvate dal CSE.

Il cantiere disporra di un cancello principale su via delle Cave in corrispondenza del quale verra
affisso il cartello di cantiere, il cartello con la segnaletica di sicurezza e la notifica preliminare
aggiornata.

Il cancello su via delle Cave verra ricavato aprendo un varco nella muratura di confine ed una
rampa di raccordo con il piazzale piu basso. al termine dei lavori il varco dovra essere chiuso
ripristinando il muro originale.

Nel caso in cui i lavori venissero realizzati nel periodo di chiusura estiva della scuola e l'area
scolastica non fosse utilizzata per attivita del Comune (centri estivi, ecc.), l'impresa potra utilizzare
in questo periodo il cancello della scuola per l'ingresso e l'uscita degli automezzi previa
autorizzazione esplicita del Comune, apponendo su quest'ultimo i cartelli e la segnaletica di cui
sopra.

All'inizio del cantiere e prima dell'inizio delle operazioni di demolizione vera e propria del
fabbricato si potro utilizzare provvisoriamente l'ingresso attuale della ex caserma su via delle
Docce sul quale andranno affissi i cartelli e la segnaletica di cui sopra. Una volta iniziata la
demolizione dell'edificio tale ingresso andra chiuso e non utilizzato fino alla fine del cantiere.

Sara compito del preposto del"impresa affidatrice verificare che il cancello rimanga chiuso quando
non utilizzato e che siano presenti il cartello di cantiere, i cartelli di sicurezza e la notifia
preliminare.

Al termine della giornata lavorativa e nei giorni non lavorativi il cancello dovra rimanere chiuso con
un lucchetto per impedire l'ingresso di estranei.

13.4 Vie di transito

Non si segnalano particolari criticita legate alle vie di transito in cantiere per quanto attiene
strettamente ai lavori.

13.5 Viabilita di cantiere

Non si ritiene necessaria la predisposizione di una tavola specifica della viabilita, oltre a quella di
layout, in quanto il transito e la movimentazione dei mezzi per |'approvvigionamento del cantiere
non risulta di particolare complessita.

Tenuto conto dell'estensione limitata dell'area di cantiere e della tipologia di lavorazioni non si
ravvisano al momento particolari criticita legate alla viabilita di cantiere, se non quelle legate al
possibile investimento/urto di persone e mezzi con i veicoli ed i macchinari di cantiere.

In corrispondenza del piazzale di ingresso la corsia di ingresso ed uscita automezzi verra delimitata
con new-jersey leggeri per limitare il rischio di investimento dei lavoratori.

13.6 Segnaletica di sicurezza

In prossimita del cancello di cantiere e delle zone di particolare pericolo andra affissa la segnaletica
di sicurezza. Si riportano in allegato i cartelli di sicurezza legati ai rischi comuni di cantiere.
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Nel caso di rischi diversi o di particolari situazioni di rischio andranno predisposti cartelli di
segnaletica integrativi. Le imprese dovranno segnalare per tempo eventuali rischi specifici al CSE
per predisposrre la relativa segnaletica di sicurezza.

13.7 Servizi logistici ed igienico-assistenziali

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi igienico-assistenziale devono essere quelle previste
dall’Allegato XllI (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) del T.U.S.L. Il testo
della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Il cantiere dovra essere dotato dei seguenti servizi logistici minimi adeguati al numero di
lavoratori:

* seviziigienici forniti di lavabo con acqua calda (nella stagione invernale) e fredda;
* locale spogliatoio
* locale mensa

In caso di temperature elevate in cantiere dovra essere presente acqua potabile a disposizione
delle maestranze.

13.8 Aree e depositi di stoccaggio

La pianificazione ed il posizionamento dei depositi ed aree di stoccaggio, ed i necessari mezzi di
sollevamento, dovranno essere predisposti in modo tale da non costituire alcuna interferenza con
le strutture presenti nel cantiere e con le lavorazioni che dovranno essere eseguite; si dovranno,
inoltre, prevedere i massimi ingombri di deposito e le aree di manovra in modo tale da garantire il
rispetto delle distanze di sicurezza in qualsiasi circostanza.

| depositi di materiale inerte devono essere effettuati in modo razionale, e tali da evitare crolli o
cedimenti.

Durante il sollevamento e la movimentazione dei materiali sia nelle aree di deposito che
nell'ambito dell'intero cantiere si provvedera ad osservare la massima attenzione.

13.9 Impianti elettrici e di terra

Gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere devono essere progettati e realizzati secondo le
norme dei regolamenti di prevenzione e protezione e le norme di buona tecnica riconosciute;
devono essere eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate; deve essere tenuta in
cantiere la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto dal decreto 22
gennaio 2008 n. 37.

La dichiarazione di conformita deve essere sottoscritta dall'Impresa installatrice qualificata, e deve
essere integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati.

Copia della dichiarazione di conformita dovra essere trasmessa al CSE prima dell'utilizzo
dell'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere.

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in
modo da garantire le dispersioni delle scariche atmosferiche. Tali collegamenti sono realizzati
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nell'ambito dell'impianto generale di terra.

13.10 Orario di lavoro
| lavori si svolgeranno dal lunedi al sabato non in orario notturno.

La possibilita di lavorare di domenica ed in giorni festivi o in orario notturno dovra essere
autorizzata dal CSE.
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14 NORME E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

14.1 Norme generali di comportamento

Tutto il personale presente nel cantiere, € tenuto ad osservare le seguenti norme generali di
comportamento:

B mantenere l'ordine sul posto di lavoro (ad es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli
ostacoli che possono causare cadute, ferite, ecc.);

usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi;

non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto;

non sostare sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento;

non trasportare carichi ingombranti con modalita che possano causare danni a terzi;
non destinare le macchine ad usi non appropriati;

non spostare ponti mobili con persone sopra;

non modificare di propria iniziativa i ponteggi ed altre opere provvisionali;

non rimuovere le protezioni delle macchine;

non intervenire ne usare attrezzature o impianti di cui non si & esperti;

evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (ad es. non sollevare un corpo pesante con la
schiena curva);

adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati;
non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione;

B rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e formazione e senza che siano
state adottate tutte le misure di sicurezza previste, avvertendo direttamente anche il

coordinatore in fase di sopralluogo nel cantiere.

14.2 Prescrizioni particolari
Nell'ambito dell'area del cantiere sara posta in opera tutta la cartellonistica di segnalazione dei
pericoli delle varie fasi lavorative in corso (divieti di transito, carichi sospesi, ecc.);

Tutti i macchinari e le attrezzature in uso dovranno avere, ben in vista, obbligatoriamente, le
segnalazioni di divieto e di pericolo;

Gli utensili portatili non devono superare la tensione di 220V e in particolare in luoghi umidi o
bagnati la tensione deve essere inferiore a 50V,

Tra il personale dell'Impresa dovra figurare un addetto alla manutenzione di tutte le attrezzature il
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quale dovra anche segnalare al Direttore di cantiere eventuali attrezzature da sostituire e
richiedere I'acquisto dei ricambi, in modo da assicurare sempre l'idoneita dell'attrezzatura e la
rispondenza alle Normative di sicurezza;

Periodicamente, l'impresa verifichera la conformita delle schede redatte per la manutenzione
ordinaria di ogni attrezzatura.

Tutti i materiali e i macchinari dovranno essere custoditi quando non utilizzati in aree
appositamente individuate, se ritenuto necessario recintate e segnalate.

14.3 Obblighi ed oneri de committente ovvero del responsabile dei lavori

Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella
realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilita:

¢ nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

¢ nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

& svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze
professionali del responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

¢ provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia
di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione)
e per I'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per I'esecuzione dei lavori);

& sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori;

& chiedere all'appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalita ed idoneita tecnico-
professionale;

¢ chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

& chiedere all'appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare
dei lavori in subappalto;

& trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori,
la notifica preliminare, se prevista.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il responsabile dei lavori, I'appaltatore ed i coordinatori per la sicurezza.
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14.4 Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione dei lavori

Al coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori nominato dal committente,
compete con le conseguenti responsabilita:

1.

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio dei presente piano di sicurezza e coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento ed il fascicolo tecnico in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ed alle prescrizioni del
presente piano di sicurezza e coordinamento, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il
coordinatore per |'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Unita
Sanitaria Locale Territoriale competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

14.5 Obblighi e doveri delle figure professionali dell'Impresa Appaltatrice

Gli obblighi e doveri delle figure professionali dell'lmpresa appaltatrice sono conformi alle
disposizioni normative che disciplinano la materia e alla quale il Piano nella sua struttura di base fa
riferimento.

14.5.1 Obblighi del datore di lavoro (appaltatore)

L'appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente
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capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del coordinatore per l'esecuzione;
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al
responsabile dei lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente piano, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito
dell'impresa;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i previsti servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, ecc.);
attuare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
attuare quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento;

rendere edotti i Lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza
le norme essenziali di prevenzione;

disporre ed esigere che i singoli Lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi
di protezione messi a loro disposizione;

assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
assicurare la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
assicurare le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

assicurare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni
di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

assicurare la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del
fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le
opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti
e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal coordinatore
in fase di esecuzione dei lavori;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze
destinato a coadiuvarlo;
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rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
gualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli
apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei
documenti di progettazione della sicurezza;

richiedere tempestivamente entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto di appalto
disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel
piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

redigere il piano operativo di sicurezza;

tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero dei
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia della documentazione relativa alla
progettazione ed al piano di sicurezza;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilita ed alla
stesura degli stati di avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene attrezzature,
agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza;

osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali ed assicurativi;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata
documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo ed in particolare:

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni
da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lvo
81/2008;

le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle
imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il presente piano di sicurezza e
coordinamento;

informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al piano di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai
lavoratori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
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fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi I'appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con il coordinatore per la
sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

14.5.2 Obblighi del Direttore Tecnico

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, competono le seguenti responsabilita:

gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nel piano di sicurezza, le norme di coordinamento descritte nel presente piano,
nonché le indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

predisporre le misure di sicurezza specifiche, ivi comprese quelle non prescritte dalla legge
ma rese necessarie dalla natura dei lavori, anche in assenza di adeguate istruzioni dei
Datore di Lavoro;

impartire ordini e direttive precise per la migliore esecuzione del lavoro;

vigilare, anche mediante personali riscontri e controlli, affinché le istruzioni vengano
eseguite;

attenersi, nell'esercizio dei propri compiti, ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica
ed impedire che determinati errori tecnici possano essere commessi dagli addetti ai lavori;

incaricare Capi Cantiere, Sorveglianti o Preposti affinché svolgano mansioni di controllo e di
sorveglianza impartendo precise istruzioni sulle operazioni da svolgere;

controllare preventivamente e periodicamente l'efficacia e l'idoneita degli strumenti
affidati ai dipendent;;
accertarsi di persona della pericolosita di ogni attivita che assuma aspetti di maggiore

pericolosita, impartendo anche istruzioni ed ordini precisi;

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che
si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
committente o dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
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sistema di comunicazione con I'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli
operai presenti in cantiere ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

14.5.3 Obblighi dei Preposti

vigilare sull'osservanza delle norme;
rendere edotti i Lavoratori sui rischi specifici;

esigere |'osservanza delle norme igieniche e I'uso dei mezzi di protezione.

14.5.4 Obblighi dei Lavoratori

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolare vigenti in
cantiere;

le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione;

tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in finzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti inoltre a:

osservare le norme, usare con cura i dispositivi di sicurezza, segnalare le condizioni di
pericolo, non rimuovere le protezioni e non compiere operazioni pericolose;

non fumare o usare fiamme libere ove esiste pericolo di incendio;
non rimuovere le protezioni delle macchine;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

contribuire, assieme ai Datori di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi necessari imposti dall'Autorita competente o comunque necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per |'appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
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14.6 Obblighi dei Lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti
responsabilita:

* rispettare tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e tutte le
richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;

* adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai
fini della sicurezza;

e utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

e collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

* non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

* informare |'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti. presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare
una corretta ed efficace comunicazione con I'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

14.7 Sorveglianza, verifiche e controlli nel cantiere

Durante lo svolgimento delle opere il Datore di Lavoro deve disporre una sorveglianza dello stato
dell'ambiente esterno e di quello interno, con valutazione dei diversi fattori ambientali come
recinzioni, vie di transito, macchinari, impianti, attrezzature, servizi igienico-assistenziali e di
guant'altro possa influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti ai lavori e di terzi.

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo eventuali interruzioni prolungate
dei lavori, la ripresa degli stessi dev'essere preceduta da una verifica eventuale della stabilita dei
terreni, delle opere provvisionali, di protezione collettiva e di quant'altro suscettibile di averne
avuta compromessa la sicurezza.

14.8 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi
di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il coordinatore per |'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.
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Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti
dal contratto.

14.9 Provvista dei materiali, accettazione, qualita ed impiego degli stessi

| materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature,
apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono
corrispondere alle prescrizioni del presente piano, ed essere conformi alle norme tecniche
armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di
accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Le operazioni di consegna dei materiali, gli interventi di manutenzione alle attrezzature e gli
interventi di pura consulenza da parte di imprese non identificate come subappaltatrici e non
provviste di POS specifico per il cantiere in oggetto, sono da considerarsi come mera fornitura
qualora il personale deputato alla consegna non prenda parte in alcun modo alla realizzazione
dell’opera. Tale personale & tenuto comunque all’utilizzo dei necessari DPI e all’'osservanza delle
norme di sicurezza specifiche per il cantiere, che sara onere dell'impresa affidataria e del capo-
cantiere comunicare per iscritto al momento dell’accesso al cantiere; nel caso in cui gli accessi al
cantiere di personale esterno comporti lo svolgimento di operazioni interferenziali con le attivita
del cantiere oggetto del presente PSC, sara compito dell'impresa affidataria provvedere alla
redazione del DUVRI necessario a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

14.10 Dispositivi per la protezione individuale (D.P.l.)

Un aspetto di fondamentale importanza ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e' rappresentato dall'uso corretto e puntuale dei dispositivi di protezione individuale
(DPI1).

La normativa di riferimento fa espresso richiamo all'obbligo del Lavoratore ad usare questi
strumenti di protezione.

Devono essere sempre disponibili, secondo il tipo di lavori da svolgere:
a) guanti di protezione con caratteristiche idonee al tipo di lavoro;
b) stivali di sicurezza e da lavoro da usare in presenza di acqua e fango,

c) calzature da lavoro con soletta antiforo, puntale in acciaio, suola antisdrucciolo con un buon
livello di protezione da cadute;

d) guanti isolanti per lavori elettrici, di cuoio contro le abrasioni ed anticalore;

e) occhiali e schermo protettivi per tutte quelle lavorazioni che potrebbero mettere a rischio gli
occhi;

f) elmetto di protezione dotato di controstruttura interna tale da non consentire il contatto della
testa con le pareti perimetrali;
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g) cinture di sicurezza da usare durante i lavori in quota;

h) cuffie di protezione per lavori ad alto inquinamento acustico; i) maschera respiratoria da usare
in presenza di polveri e fumi;

j) tute e guanti, per tutti i lavori che espongano ad irritazioni della pelle.

Oltre a questi strumenti assume un'importanza notevolissima anche il tipo di abbigliamento che
sara di grande praticita, e comodita in modo da assicurare piena liberta di movimento.

| mezzi personali sono assegnati al Lavoratore che avra cura della loro buona conservazione.

Il datore di lavoro delle imprese esecutrici vigilera affinché vengano utilizzati in modo corretto.

14.11 Visite mediche
| Lavoratori che per mansioni sono esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive
saranno sottoposti a visita medica obbligatoria periodica.

Le visite saranno effettuate da un medico del lavoro, ed i certificati di idoneita fisica saranno
conservati in cantiere per essere presentati, se richiesti, agli organi di ispezione.

Le Ditte Subappaltatrici che si occupano di quelle lavorazioni soggette a visite mediche dovranno
produrre in copia alla Direzione dell'Impresa i certificati di idoneita fisica dei loro addetti.

Saranno inoltre conservati gli elenchi con i nominativi dei singoli operai e le informazioni
riguardanti le indicazioni del gruppo sanguigno, le vaccinazioni, eventuali allergie ai farmaci ecc..

15 PROGRAMMA INFORMATIVO-FORMATIVO DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche
delle opere in oggetto; relativamente alla sicurezza sara formato ed informato in materia di
approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione ed in materia di
salute e igiene del lavoro.

Ciascun Datore di Lavoro deve ottemperare alle seguenti disposizioni:
a) riunione con i Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) per l'illustrazione dei piani;

b) riunione di sicurezza con i Lavoratori per rendere edotti gli stessi sui rischi specifici delle
lavorazioni;

c) riunioni periodiche con il Capo Cantiere e con i Preposti in presenza di eventuali lavorazioni
interferenti, per concordare eventuali misure di sicurezza da adottare;

d) colloquio con eventuali Lavoratori infortunati per I'esame delle cause e delle circostanze
che hanno determinato l'infortunio al fine di individuare I'eventuale presenza di rischi ed
adottare le relative misure di prevenzione;
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e) il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, assieme al Piano Operativo di Sicurezza,
deve essere messo a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, per essere preventivamente esaminato e
discusso in ogni parte gli stessi. Eventuali osservazioni, se ritenute valide, devono essere
formalizzate per iscritto, per consentire di effettuare le eventuali modifiche migliorative
dello stato di sicurezza.

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori, deve essere illustrato, per
la parte di relativa competenza, a tutto il Personale dipendente occupato nel cantiere, ed a
loro eventuale esplicita richiesta, anche alle organizzazioni sindacali;

g) la persona incaricata dell'illustrazione del Piano e tenuta ad accertarsi che tutto il
Personale abbia ben compreso la natura dei rischi presenti nella lavorazione ed il
comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle mansioni affidate. Copia del
Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere consegnata al Capo Cantiere ed ai Preposti
che soprintendono i lavori;

h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere esibito ai Funzionari addetti alla
vigilanza.

16 INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI

16.1 Criteri generali

Il crono-programma di esecuzione dei lavori, eventualmente integrato con specifiche procedure
operative, & stato redatto al fine di evitare per quanto possibile sovrapposizioni spaziali e
temporali nell’esecuzione delle lavorazioni.

Le eventuali interferenze delle fasi di lavoro non disciplinate specificatamente nel PSC che
dovessero emergere nel corso dei lavori saranno oggetto di coordinamento in fase di esecuzione e
gestite dal CSE.

Nel caso imprevisto di fasi di lavoro tra loro interferenti le imprese o i lavoratori autonomi
coinvolti dovranno temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento dei Direttore
tecnico di cantiere.

Il Direttore di cantiere, visti i problemi tecnici e valutati i momenti di rischio, impartira istruzioni
per la corretta esecuzione degli interventi in oggetto.

E’ fatto comunque obbligo al Direttore di Cantiere ed ai singoli Responsabili della Sicurezza delle
imprese presenti in cantiere di:

- segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori autonomi, la
propria presenza, il tipo di attivita e le sostanze pericolose utilizzate;

- la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di
competenza (segregazione orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone che si
potessero trovare nelle aree sottostanti o sovrastanti (segregazione verticale);

- evitare nel modo pil assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilita di contatto o caduta di

Pag. 48 di 74



materiali, ecc. nelle zone sottostanti

- rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi, dei
limiti del loro intervento e dei percorsi obbligati di accesso / spostamento .

L'elevato pericolo di incendio nei lavori edili dovuto alla presenza di materiali ad altissima
possibilita di innesco rende fondamentale, in relazione alle problematiche della sovrapposizione di
fasi lavorative:

- l'obbligo di segnalazione delle sostanze pericolose utilizzate

- l'assoluto divieto di abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o
comungue con possibilita di accensione

- l'obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la
formazione di detriti che possano essere fonte di incendio I|'obbligo di mantenere
costantemente controllati ed operativi i dispositivi di estinzione portatili (estintori) in relazione
alle caratteristiche del lavoro che si sta svolgendo

Si rimanda ai RSPP e al POS delle varie imprese il controllo reale in cantiere di tali situazioni.

Fatto salvo il giudizio del Direttore di cantiere, che disciplinera con decisione autonoma metodi e
tecniche di lavorazione, si riporta di seguito I'elenco dei principali parametri di valutazione che ne
condizioneranno l'intervento.

16.2 Parametri di valutazione

Il Direttore di Cantiere ha lo specifico compito di evitare i rischi di interferenza tra le varie
lavorazioni, monitorando costantemente le postazioni di lavoro delle diverse maestranze occupate
nel cantiere.

Sara suo compito individuare:
- le metodologie/tempistiche di lavoro alternative;

- le lavorazioni prioritarie.

Fermo restando quanto detto al cap. 3.2. (Procedure di Coordinamento), se per ragioni tecniche
dettate da opportunita costruttive non sara possibile raggiungere questo obiettivo, i Direttori di
Cantiere delle rispettive parti convocheranno il Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori e con lui
definiranno tempi e metodi dell'intervento contemporaneo.

A tal fine:
- Sara individuata la gradualita degli intervenuti definendo la priorita delle operazioni.

- Saranno nominati i Responsabili alla manovra e impartiti loro ordini specifici sulle procedure da
seguire.

- Sara dato mandato all'Assistente responsabile del settore di sorvegliare le manovre, ed in caso
di pericolo, intervenire presso i manovratori per far rispettare le istruzioni ricevute.
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17 PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Le imprese partecipanti (affidataria e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:
* partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in Fase di Esecuzione;

* assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure previste dal Piano.

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in Fase di
Esecuzione, che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, e-mail, fax o
comunicazione verbale/telefonica.

| convocati delle imprese dal Coordinatore in Fase di Esecuzione sono obbligati a partecipare
previa segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente
Piano.

Tutti i verbali di coordinamento verranno trasmessi in copia via e-mail, che si ritiene il mezzo piu
veloce ed immediato per la trasmissione di documenti di importanza relativa alla sicurezza nel
cantiere. Eventuali comunicazioni di estrema urgenza saranno trasmesse via Posta Elettronica
Certificata, il cui indirizzo dovra essere comunicato al coordinatore obbligatoriamente da tutte le
imprese e lavoratori autonomi partecipanti all’opera.

18 ACCESSO DEI NON ADDETTI Al LAVORI

| rischi, le misure di sicurezza da adottare ed i DPI previsti sono riportati nella scheda allegata.

19 PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

19.1 Cadute dall'alto

Le lavorazioni in quota che comportano un rischio di caduta da un dislivello maggiore di 2metri
verranno realizzate per mezzo di una piattaforma elevatrice a pantografo. Gli operatori dovranno
essere muniti di attestato di corso di formazione per |'uso di tali attrezzature e DPI di lll® categoria.
Gli operatori dovranno essere sempre assicurati alla piattaforma elevatrice mediante cordino e
cintura di sicurezza per tutta la durata della lavorazione.

L'utilizzo di scale & consentito solo per lavorazione in corrispondenza dei giunti a quota massima di
3metri. In ogni caso, le scale, dovranno sporgere per almeno 1 metro dal punto di appoggio
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superiore.

Non potranno essere installati ed utilizzati impalcati metallici o in legno ai diversi piani della
struttura reticolare come piano di lavoro e stoccaggio.

19.2 Seppellimento - sprofondamento

Rischio assente

19.3 Urti - colpi - impatti - compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti elo repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e
guando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi,devono essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

19.4 Punture - tagli - abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comungue capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiatura devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.).

19.5 Vibrazioni

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le
soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (ad es: manici antivibrazioni,
dispositivo di smorzamento, ecc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. 1 lavoratori
addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata |'opportunita di
adottare la rotazione tra gli operatori.

19.6 Scivolamenti - cadute a livello
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| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in
modo da evitare quanto pilu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in
profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

19.7 Calore - fiamme - esplosione

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono
essere tenute inattive;

- gliimpianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;

- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritte e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il
trasporto; incendio; ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso
degli idonei dispositivo di protezione individuali.

19.8 Freddo

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature
troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si
deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con |'abbigliamento
adeguato e con i dispositivo di protezione individuale.
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19.9 Elettrici

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare l'esistenza e la posizione delle linee elettriche e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti
ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
finzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma
scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

19.10 Radiazioni non ionizzanti

| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che
comportano I'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti,
delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in
modo tale da evitare I'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere
adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI idonei ed essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

19.11 Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata
ero la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non e
diversamente abbattibile € necessario adottare i dispositivo di protezione individuali conformi a
guanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

19.12 Cesoiamento - stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio
non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate
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opportune distanze di rispetto; ove dei caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

19.13 Caduta di materiale dall'alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta
sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla
loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivo rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivo di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la
natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione
personale.

Nelle zone sottostanti gli elementi metallici in montaggio e smontaggio potranno essere presenti
solo i lavoratori addetti al montaggio/smontaggio e andra interdetto il passaggio di altri lavoratori.

19.14 Investimento

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti
percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e Ia
velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
guando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

19.15 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e nazionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso & opportuno
ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o |a ripartizione del carico. Il carico da
movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in finzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
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essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

19.16 Polveri - fibre

Nelle lavorazioni che prevedono |'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi
e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni
di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

19.17 Fumi - gas - vapori

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili,
dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione
della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di
aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
all'insufflaggio di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.
Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o
asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace
aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei
respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo
collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

19.18 Getti - schizzi

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti
ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
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19.19 Catrame - fumo

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi
di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il
trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono
essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i
limiti annessi. L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che
investa posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle
vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

19.20 Sostanze chimiche

Il progetto prevede |'utilizzo di resine chimiche per la posa di tasselli chimici con resina epossidica
nella pavimentazione stradale per l'ancoraggio della struttura la suolo e di malte cementizie
preconfezionate.

Gli addetti all'utilizzo di tali sostanze, ed altre che potessero aggiungersi nel corso dei lavori,
dovranno osservare scrupolosamente le misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti. &
compito del preposto assicurare che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza dei prodotti
chimici e la corretta applicazione delle misure in esse contenute.

19.21 Allergeni

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntivici,
dermatiti allergiche da contatto).l fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze
vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di infezione. In tutti i
casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti di lavoro e DPI appropriati.

19.22 Ferri di armatura o altri elementi sporgenti

Le estremita dei ferri di armatura o di altri elementi che possano rappresentare un pericolo in caso
di caduta, scivolamento, ecc. (es. ferri di ripresa verticali di pilastri e muri, tasselli verticali o
orizzontali, ecc. ) devono essere protetti con tappi di protezione in plastica.
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20 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER RISCHI PARTICOLARI

20.1 Rischio rumore
Il D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195 prescrive I'obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare il rischio
rumore.

La valutazione deve essere registrata in un rapporto di cui anche il singolo Lavoratore puo
prendere visione; consultando il rapporto di valutazione si ha il quadro degli adempimenti di
prevenzione che l'impresa deve adottare.

L'Impresa deve informare ed addestrare i Lavoratori adibiti a macchine rumorose a piu di 80 dBA.
Le stesse macchine, se acquistate dopo ['11.09.1991, devono essere accompagnate da
informazioni sul livello di rumore prodotto e sui rischi che questo puo causare.

Vanno ridotti al minimo gli accessi alle aree di lavoro ad oltre 90 dBA, che saranno segnalate e
perimetrate.

In generale, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione di
rumori dannosi.

| criteri di valutazione presuppongono il seguente processo:

; . individuazione delle fasi lavorative e valutazione delle emissioni sonore durante I'esecuzione
delle stesse, in relazione ai posti di lavoro;

<. suddivisione dei Lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attivita svolte,
ed individuazione, nell'ambito di ciascun gruppo, dei livelli di esposizione giornalieri di ciascuna
delle attivita del gruppo stesso e della percentuale di tempo lavorativo dedicata nell'ambito
dello specifico cantiere e per la sua intera durata, a ciascuna delle attivita svolte;

=. calcolo, per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all'intera
durata del cantiere;

>, valutazione specifica dei livelli di esposizione degli addetti a macchine particolarmente
rumorose.

Una volta effettuate le valutazioni di cui sopra, i Lavoratori saranno suddivisi in quattro categorie:

') Lavoratori addetti ad attivita comportanti valore della esposizione quotidiana personale non
superiore a 80 dBA.

Per tali Lavoratori non € previsto alcun obbligo.

) Lavoratori addetti ad attivita comportanti valore della esposizione quotidiana personale
compreso tra gli 80 e gli 85 dBA. In tali casi:

- informare i Lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione;

- effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai Lavoratori e conferinati dal Medico
competente.
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%}> Lavoratori addetti ad attivita comportanti valore della esposizione quotidiana personale
compreso tra gli 85 e i 90 dBA. In tali casi:

- informare ed addestrare gli esposti;
- fornire DPI (cuffie e tappi);
- eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni.

<) Lavoratori addetti ad attivitd comportanti valore della esposizione quotidiana personale
superiore a 90 dBA. In tali casi:

- va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specifica;
- vanno forniti DPI, con l'obbligo dell'uso;
- vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno;

- va compilato il registro degli esposti, che sara trasmesso all'USL.

Ai fini dell'applicazione della metodologia di valutazione, fermo restando che in linea generale
sono auspicabili valutazioni effettuate cantiere per cantiere, I'art. 190 del D.Lgs. 81/2008 prevede
espressamente che I'esposizione quotidiana personale di un Lavoratore al rumore possa essere
calcolata, in fase preventiva, facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validita sia riconosciuta dalla Commissione
consuntiva permanente di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs., riportano la fonte documentale cui si &
fatto riferimento.

Nel Piano Operativo di Sicurezza potra pertanto essere presente una valutazione del rischio
rumore realizzata con livelli di rumore standard (ad es. tabelle ANCE).

20.2 Rischio amianto

Premessa

Al momento non sono previste lavorazioni che sottopongano i lavoratori al rischio asbesto.
Qualora fossero rinvenuti materiali contenenti amianto, & obbligo dei lavoratori e del capo
cantiere informarne immediatamente il coordinatore per la sicurezza al fine di concordare le
modalita di intervento per la rimozione degli stessi.

In via preliminare si riportano le principali informazioni utili in merito  agli interventi di
smaltimento. La rimozione di elementi costituiti da amianto (colonne di scarico, coibentazione
pareti e/o coperture), I'esposizione dei lavoratori addetti a fibre di amianto; il rischio di inalazione
delle fibre aerodisperse crescono proporzionalmente con lo stato di degrado degli elementi in
cemento amianto (rotture, fessurazioni, ecc.).

Piano di lavoro

In base al D. Lgs. 257/2006 l'impresa esecutrice dovra predisporre un adeguato Piano di Lavoro
prevedendo in particolare:
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a)
b)
c)
d)

e)

la tecnica di rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto;

la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione (DPI);

adeguate misure per la protezione e la decontaminazione dei personale incaricato dei lavori;
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

I'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui al D.Lgs.257/20086,
delle misure di emergenza, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

Copia di detto Piano di Lavoro dovra essere presentata all'A.S.S. n. 1 Triestina prima dell'inizio
della rimozione; nel caso I'organo di vigilanza non rilasci ulteriori prescrizioni entro i termini di
legge, i lavori di rimozione potranno avere inizio.

Il Piano di Lavoro sara altresi consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Procedure operative nella rimozione degli elementi in amianto

Le procedure operative da utilizzare nella rimozione dei materiali saranno quelle contenute nel
Piano di Lavoro ex D.Lgs. 257/2006, eventualmente integrato da prescrizioni aggiuntive dell'A.S.S.;
in ogni caso, valgono i seguenti principi di carattere generale:

i manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di

gualsiasi manipolazione o movimentazione; la bagnatura dovra essere effettuata mediante
nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovra fare uso di
getti d'acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere
bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che,
mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica; questi
sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le colonne devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori;
devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non
danneggiarle. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta
velocita. In caso di necessita, si dovra far ricorso esclusivamente ad  utensili manuali o ad
attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-
amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.

materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non
devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve
essere previsto per il calo a terra dei materiali.

| materiali rimossi devono essere accatastati in modo da consentire un'agevole
movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere; devono essere chiusi in
imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o
taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. | rifiuti in
frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi
di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta
devono essere etichettati a norma di legge.

| materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'eventuale
accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente
nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non
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interessato dal traffico di mezzi che possano provocare la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della
zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

21 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE SPECIFICHE FASI DI LAVORO

Si riporta in allegato un elenco delle principali fasi di lavoro previste con le relative schede di
rischio comprensive delle misure minime da adottare per la prevenzione e la protezione dagli
infortuni.

I POS delle imprese esecutrici dovra comunque riportare le schede di rischio, le procedure
operative e le misure di sicurezza da adottare specifiche per le attivita di propria competenza.

Si ribadisce come tali misure, indicate nel corso della relazione generale c/o degli allegati (schede
di lavorazione, macchinari, attrezzature, ecc.) si intendono come MINIME INDEROGABILI, lasciando
invece all'lmpresa (appaltatrice c/o subappaltatrice, anche con meno di dieci addetti) I'onere, ed il
dovere, di eventuali maggiori approfondimenti in materia di sicurezza delle lavorazioni di propria
pertinenza, che devono essere illustrate nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

22 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER | MEZZI E LE ATTREZZATURE

22.1 Prescrizioni generali

| POS delle imprese esecutrici dovranno riportare l'elenco dei mezzi e delle attrezzature in
dotazione con i relativi rischi e le misure di sicurezza da adottare.

Tutti i macchinari e le attrezzature operanti in cantiere dovranno essere conformi, per
caratteristiche tecniche e stato di manutenzione, alle direttive previste dalle norme vigenti. Il capo
cantiere verifichera, prima di permettere l'ingresso, che i macchinari siano in regola con le
certificazioni obbligatorie e che i componenti costruttivi delle stesse non presentino pericolo per
gli addetti alla manovra.

Sara cura del capo cantiere far preparare una documentazione completa relativa agli apparecchi
operanti abitualmente in cantiere; anche le Ditte in subappalto dovranno predisporre e
consegnare in copia alla Direzione di Cantiere eventuale elenco dei macchinari in loro dotazione
corredato dai relativi documenti.

Copia di tale documentazione dovra essere consegnata al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

Il capo cantiere dovra controllare periodicamente che le macchine operanti nel settore di propria
competenza, non siano in qualche modo modificate o0 manomesse (es. esportazione di carter a
protezione di parti meccaniche in movimento, manovellismi non funzionanti, interruttori rotti ecc.)

Il capo cantiere verifichera che tutte le macchine operatrici vengano sempre usate in modo
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conforme a quanto previsto dalle indicazioni del fabbricante.

22.2 Macchine operatrici
Sara cura del capo-cantiere/preposto, all'atto dell'accettazione in cantiere di dette macchine
operatrici, accertare che:

1) siano fornite di regolare libretto di circolazione (escavatore, pale meccaniche, ecc.);

2) non presentino elementi meccanici in movimento non protetti;

3) siano dotati di regolare cabina chiusa al posto di guida atta a proteggere il conduttore dalla
proiezione di materiali ed al ribaltamento;

4) abbiano dispositivi od elementi di protezione delle manopole di comando per evitare un
possibile azionamento accidentale dei mezzi.

Specifici ordini di servizio dovranno essere diffusi per assicurarsi che i conduttori dei mezzi:

a) in caso di prima utilizzazione siano a conoscenza di tutte le istruzioni per la conduzione e la
manutenzione fornita dal costruttore;

b) siano a conoscenza delle norme di sicurezza e dei codice della strada per gli spostamenti
nell'ambito e fuori dei cantiere;

c) comunichino tempestivamente le eventuali anomalie delle macchine;
d) allontanino dalla macchina e dal suo raggio d'azione le persone;
e) asportino la chiave di accensione tutte le volte che stazionano il mezzo;

f) non utilizzino le macchine di movimento terra come mezzi di sollevamento di materiali e/o
persone;

g) non rimuovano i dispositivo di sicurezza dei mezzi;

h) non utilizzino fiamme libere a serbatoio aperto.

22.3 Macchinari ed attrezzature varie

Sara cura del capo-cantiere/preposto verificare che tutte le macchine e le attrezzature di lavoro
abbiano, prima del loro utilizzo, tutti i requisiti di sicurezza, previsti dalla normativa vigente ed in
particolare:

1. verificare che gli organi meccanici e gli organi d'uso di tutte le macchine siano ben
segregati e provvedere eventualmente all'applicazione di carter di protezione fissi e mobili;

2. installare le attrezzature fisse (per esempio betoniere, molazze) in luoghi idonei e se sotto il
raggio di azione delle gru provvedere alla costruzione di tettoie di protezione;

3. assicurarsi che i dispositivi di avwiamento delle macchine siano protetti contro |'azione
accidentale e che quelli di manutenzione siano a portata di mano degli addetti;

4. accertarsi della presenza sulle macchine elettriche di interruttori atti ad impedire le riprese
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del moto al ritorno della corrente elettrica dopo l'interruzione;

provvedere alla messa a terra delle parti metalliche delle macchine fisse e comunque di
tutte le attrezzature elettriche prive di doppio isolamento;

assicurarsi che sulle condutture delle attrezzature per il taglio e la saldatura con bombole
GPL e/o attrezzature a fiamma (gas propano) siano presenti valvole contro il ritorno di
fiamma.

Inoltre saranno messi al corrente gli addetti alle lavorazioni del corretto uso delle macchine da
utilizzare e si vigilera affinché non vengano manomessi i carter, le protezioni ed i dispositivi di
sicurezza nel corso dei lavori.

22.4 Ponteggi metallici

Sara cura del preposto dell'impresa:

a)

b)

d)

e)
f)

tenere in cantiere |'Autorizzazione Ministeriale con istruzioni e schemi, il Pi.M.U.S., il
disegno del ponteggio specifico per il cantiere e, per i ponteggi non rientranti negli schemi
tipo e/o alti piu di 20 m, il progetto e la relazione di calcolo del ponteggio timbrato e
firmato da un tecnico abilitato.

provvedere al collegamento della struttura dei ponteggio all'impianto di terra la cui
efficienza deve essere controllata periodicamente.

allestire opere di protezione delle persone, quali mantovane, stuoie ecc.

proteggere eventuali parti sporgenti, contundenti o semplicemente esposte, come tubi
innocenti verticali e orizzontali, giunti e altri elementi rigidi con protezioni in neoprene o
materiale plastico arrotondato, atte ad attutire urti accidentali ed evitare il ferimento di
residenti dello stabile o altri fruitori estranei al cantiere in transito in prossimita dei
ponteggi.

segregare |'area circostante al ponteggio in costruzione;

verificare con regolarita che il ponteggio non sia stato alterato rispetto alla configurazione
prevista, la presenza di tutti gli elementi compresi quelli secondari (parapetti, fermapiede,
ecc.) e l'efficienza degli ancoraggi.

il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi esterni debbono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza dei preposti.

Nel caso di piu imprese affidatarie dovranno essere individuati per tempo |'impresa responsabile

del ponteggio ed il relativo preposto ed i hominativi dovranno essere comunicati al CSE prima del

montaggio del ponteggio.

23 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE SOSTANZE PERICOLOSE

| POS delle imprese esecutrici dovranno contenere I'elenco e le schede di sicurezza delle sostanze
pericolose utilizzate.

Pag. 62 di 74



| lavoratori dovranno essere adeguatamente informati sui rischi connessi all'utilizzo di sostanze
pericolose e sulle misure di sicurezza da adottare.

Sara cura del datore di lavoro controllare che, nel caso vengano utilizzate durante le lavorazioni
sostanze classificate come pericolose, che tutte le misure preventive e protettive, nonché i
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.), descritte nelle schede di sicurezza delle sostanze
stesse, vengano adottati.

24 GESTIONE DELL'EMERGENZA NEL CANTIERE

Vengono di seguito considerate le procedure organizzativi di prevenzione e gestione di
un'eventuale situazione di pericolo determinata a seguito di infortunio, di incendi di piccole e
grandi dimensioni, o da qualunque situazione di grave rischio emergente che richieda interventi
immediati ed adeguati.

24.1 Prescrizioni generali

Il Datore di Lavoro deve:

B organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendi e gestione dell'emergenza;

B designare preventivamente i Lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso,
salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza;

B informare tutti i Lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa la misure predisposte ed i provvedimenti da adottare;

B programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i Lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, cessare la
loro attivita ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

B prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi Lavoratore, in caso di pericolo grave
ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita
di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili;

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve sempre e costantemente provvedere affinché:

=>» siano predisposte vie d'esodo orizzontali e verticali;

=» siano segnalate, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletica, le vie
d'esodo in caso di necessita;
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=>» siano mantenute fruibili le vie di accesso;

=>» siano predisposti adeguati estintori e sia controllata costantemente ['efficienza; sia
segnalata la posizione degli estintori con apposita segnaletica;

=>» sia attivata la formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lvo 81/2008 sull'uso degli estintori e
sulle normali procedure di emergenza e soccorso.

In linea generale, a supporto dell'informazione/formazione obbligatoria che le imprese devono
attuare si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere
in caso di emergenza e controlli preventivi.

Il personale operante sul cantiere dovra conoscere le procedure e gli incarichi specifici assegnati
onde affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza.

In relazione alle altre figure operanti all'interno del cantiere, valgono le seguenti procedure
organizzative:

» |l capo cantiere ¢ l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo
grave ed immediato;

» |l capo cantiere, una volta dato il segnale di evacuazione, provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella scheda “numeri utili" inserita
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

» il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la
segnaletica siano e rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le
anomalie e provvedendo alla sostituzione, all'adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza.

» | lavoratori addetti all'antincendio ed all'emergenza attueranno, quando necessario, le
previste procedure di emergenza vigenti nella propria impresa;

» i restanti lavoratori presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in
sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro
(ingresso del cantiere) avendo cura di avviarsi a passo veloce senza correre.

24.2 Procedure di Pronto Soccorso

| presidi sanitari e di pronto soccorso necessari per un primo sollecito intervento in caso di
necessita sono realizzati nel rispetto della normativa vigente e segnatamente riguardano la tenuta
in cantiere del pacchetto di medicazione.

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere saranno
quindi tenuti i prescritti presidi farmaceutici conservati in contenitori che ne favoriscono la buona
conservazione.

Qualora il cantiere occupi fino a 50 dipendenti e I'attivita in esso svolta non presenti rischi di
scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento, sara tenuto in cantiere, pacchetto di medicazione
contenente:
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- un tubetto di sapone in polvere;

- una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato; -
- tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%; -

- due fialette da cc. 2 di ammoniaca; -

- un preparato antiustione;

- un rotolo di cerotto adesivodam 1 xcm 2;

- due bende digarzaidrofiladam5xcm5,eunadam5xcm7;

- dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;
- tre pacchetti da gr 50 di cotone idrofilo;

- tre spille di sicurezza;

- un paio di forbici;

- istruzione sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico;

- due pacchetti da gr 25 di cotone idrofilo;
- un vasetto di cotone emostatico;

- un laccio emostatico;

- un bollitore per siringhe;

- una siringa ipodermica da ce. 5;

- unago ipodermico;

- tre cerotti di vario tipo;

- quattro pacchetti da gr 100 di cotone idrofilo.

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale predisporre alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. predisporre e garantire I'evidenza dei numero di chiamata per il Pronto Soccorso;

2. predisporre le indicazioni piu chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il
luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza
chiara di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le
misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e
delle condizioni dei feriti;

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto e le attuali condizioni dei feriti;
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7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita
per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti
scorretti.

Se si presenta la necessita di prestare soccorso ad una persona infortunata, ricordare di:
* agire con prudenza, non impulsivamente né sconsideratamente;
* valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

* evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ecc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie; eliminare, se € il caso e se e possibile, I'agente
causale dell'infortunio;

* spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'é pericolo imminente o
continuato, senza comungue sottoporsi agli stessi rischi;

* accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale), regione corporea colpita,
probabili conseguenze (svenimento, insufficienza cardio- respiratoria, ... );

* accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, ecc.), agente
fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ecc.);

* porre nella posizione pil opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime
cure;

* rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un
clima di reciproca fiducia;

* conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

* non sottoporre l'infortunato a movimenti inutili;

* non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio od alla colonna vertebrale e i sospetti
di frattura;

* non premere o massaggiare quando l'evento pud avere causato lesioni profonde. non
somministrare bevande o altre sostanze;

* slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;
* sel'infortunato non respira, chi & in grado puo effettuare la respirazione artificiale;

e attivarsi ai fini dell'intervento di persone o di mezzi per le prestazioni piu urgenti e per il
trasporto dell'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso.

24.3 Procedura in caso di infortunio
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In caso di infortunio sul lavoro, il Direttore di Cantiere provvedera ad emettere in doppia copia la
"richiesta di visita medica" ed accompagnera l'infortunato al piu vicino punto di Pronto Soccorso;
provvedera quindi a trascrivere sul Registro degli Infortuni I'evento precisando il luogo, I'ora e le
cause dell'infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni presenti.

Qualora l'infortunio determini inabilita temporanea al lavoro superiore a tre giorni, I'impresa
provvedera a trasmettere entro 48 ore dal momento dell'infortunio stesso la Denuncia di
Infortunio sia al Commissariato di P.S. competente per territorio sia alla sede INAIL di pertinenza.

Entrambe le denunce dovranno essere corredate di una copia del certificato medico che sara stato
rilasciato dai sanitari del Pronto Soccorso.

Al termine dello stato di inabilita temporanea al lavoro, l'infortunato, munito di certificazione
medica attestante l'avvenuta guarigione, rientrera al lavoro ed il Responsabile di Cantiere
annotera sul registro degli infortuni la data del rientro ed il numero dei giorni di assenza
complessivamente effettuati.

In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovra essere
subito trasmessa al competente Commissariato di P.S. o in alternativa ai Carabinieri.

L'Impresa inoltre dara comunicazione alla sede INAIL competente entro 24 ore facendo seguire
tempestivamente I'invio della denuncia di infortunio.

24.4 Procedura in caso di incendio

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile, ed in quello in oggetto in particolare, non e
assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilita del verificarsi di situazioni di estremo
pericolo € sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda alle procedure di sicurezza particolari instaurate delle Imprese appaltatrici. Si ritiene
comungque necessario prescrivere, a carico del Direttore di Cantiere e dei responsabili delle singole
imprese, quanto segue:

* |'obbligo della segnalazione delle sostanze infiammabili e/o combustibili utilizzate;

* |'assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto
carica o comunque con possibilita di accensione;

* |'obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando continuamente
la formazione di detriti che possano essere fonte di pericolo d'incendio;

* |'obbligo di disporre di adeguati, per numero e caratteristiche, dispositivi di estinzione degli
incendi (estintori), da mantenere sempre efficienti, in relazione alle caratteristiche delle
lavorazioni in atto. Come dotazione minima si prescrive il mantenimento in cantiere in
luogo segnalato di un dispositivo di estinzione; un secondo dispositivo dovra essere tenuto
invece a disposizione nelle immediate vicinanze degli operatori, durante le operazioni
richiedenti I'utilizzo di fiamme libere, sostanze infiammabili o altri prodotti che generino
pericolo di incendio;

* |'assoluto divieto di usare fiamme libere al di fuori delle normali modalita operative di
buona tecnica;

* |'assoluto divieto di abbandonare bombole o taniche (anche vuote), stracci imbevuti di
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sostanze infiammabili ed in genere materiali infiammabili al di fuori dei depositi
predisposti;

* |'assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche non in tensione) abbandonati a terra o su
strutture;

* |'assoluto divieto di lasciare lampade accese (anche se protette ed a nonna) nei periodi di
pausa, anche breve;

* |'assoluto divieto di accendere fuochi in cantiere;
* il moderare l'uso di sigarette e I'assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di cantiere;
* |'obbligo di aerare costantemente i locali in qualsiasi situazione di lavoro;

* |'assoluto divieto di utilizzo di sistemi di saldatura o taglio in locali chiusi senza adeguato
sistema di ventilazione;

* |'obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d'esodo
predisposte;

* |'obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa od alla pausa, delle attrezzature e
delle situazioni in relazione al pericolo di innesco di incendio.

In questo capitolo si vogliono solo rammentare alcuni punti essenziali.

Cause d'incendio:

- Elettriche, dovute a sovraccarichi e/o corto circuiti;

- Fulmini, dovuta a fulmini su strutture;

- Surriscaldamento, dovuto a forti attriti su macchine operatrici in movimento o su organi metallici;

- Autocombustione, dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in
contenitori chiusi;

- Esplosioni o scoppi, dovuti ad alta concentrazione di sostanze tali da poter esplodere;

- Azioni colpose, dovute all'azione dell'uomo ma non alla sua volonta di provocare l'incendio
(mozzicone di sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili, ecc.);

- Atti vandalici, dovuti all'azione dell'uomo con volonta di provocare I'incendio.

Classe di incendio ed elementi estinguenti:

Classe A

Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi
derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui
spegnimento presenta particolari difficolta.

Agenti estinguenti:
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ACQUA con un effetto BUONO
SCHIUMA con un effetto BUONO
POLVERE con un effetto MEDIOCRE
C02 con un effetto SCARSO

Classe B

Incendi di liquidi inflammabili per il cui spegnimento & necessario un effetto di copertura e
soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti:

ACQUA con un effetto MEDIOCRE
SCHIUMA con un effetto BUONO
POLVERE con un effetto BUONO
€02 con un effetto MEDIOCRE

Classe C

Incendi di gas inflammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc..
Agenti estinguenti:

ACQUA con un effetto MEDIOCRE

SCHIUMA con un effetto INADATTO

POLVERE con un effetto BUONO

€02 con un effetto MEDIOCRE

Classe D

Incendi di materiali metallici

Agenti estinguenti:

POLVERI SPECIALI con effetto BUONO

Classe E

Incendi di apparecchiatura elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed
apparecchiatura elettriche in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente
non conduttivi.

Agenti estinguenti:

ACQUA con un effetto INADATTO (se non nebulizzata)
SCHIUMA con un effetto INADATTO

POLVERE con un effetto BUONO

C02 con un effetto BUONO
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24.5 Numeri di telefono utili

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza e necessario disporre, in cantiere, di una
serie di recapiti telefonici utili, da esporre nella baracca/ufficio di cantiere, insieme allo schema di
telefonata d’emergenza per attivare i soccorsi. A tale scopo, vengono qui di seguito evidenziati gli
indirizzi e numeri telefonici utili:

Numero Unico Emergenze 112

Enti
Polizia 113
Comando dei Vigili Urbani 040 366111
Pronto Soccorso Ambulanze 118
VV.FF. (Comando Prov.le) 115

Consultazione/informazioni

AS.S. —S.PS.ALL 040 3997402
Acqua e fognatura - Acegas (emergenze e guasti) 800 996 062
Elettricita - Acegas (emergenze e guasti) 800 152 152
Gas — Acegas (emergenze e guasti) 800 996 060
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25 DOCUMENTI DA FORNIRE AL C.S.E.

Da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori & obbligatorio spedire al CSE almeno 15 gg prima
dell’ingresso in cantiere la seguente documentazione:

1.

2
3
4,
5
6
7

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

copia iscrizione CCIAA;

DURGCG;

POS - Piano Operativo di Sicurezza (appaltatore e subappaltatore);

PIMUS, libretto, autorizzazione ministeriale e eventuale schema e progetto di ponteggio;
Piano delle Demolizioni (se necessario);

Piano di Lavoro per la rimozione dei manufatti in amianto (se necessario);

Progetto strutturale timbrato e firmato da tecnico abilitato di eventuali opere provvisionali
(tettoie, passerelle, ecc.);

dichiarazione del datore di lavoro di presa visione e accettazione dei contenuti del PSC e
messa a disposizione del PSC e del POS all'R.L.S;

dichiarazione del datore di lavoro che i lavoratori sono opportunamente addestrati ed
edotti dei rischi associati al lavoro da svolgere per lo specifico cantiere e professionalmente
competenti;

dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta verifica periodica dei DPI forniti ai lavoratori;

dichiarazione ai sensi del dlgs 81/2008 Allegato XVII comma 1 lettera d di non essere
oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 dello stesso d.Igs
81/2008;

dichiarazione dell'impresa affidataria di avvenuta verifica della congruenza del POS
dell'impresa esecutrice rispetto al proprio (in caso di subappalto);

dichiarazione del datore di lavoro di avere effettuato la valutazione dei rischi aziendali e di
aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 17 comma a) del
D.lvo 81/2008;

Dichiarazione in merito all'Organico Medio Annuo;
dichiarazione in merito al contratto collettivo applicato;
copia dei certificati sanitari di idoneita al lavoro;

copia dei certificati di idoneita specifica al lavoro nei casi di esposizione a specifici rischi
indicati dalla normativa di riferimento;

copia attestati di frequenza e relativi aggiornamenti a:

a) corso di formazione di base e relativi aggiornamenti di tutti i lavoratori e dei corsi
specifici per preposto e direttore tecnico di cantiere;

b) corso per addetti emergenze e addetti antincendio;

c) corsi per addetti a mansioni che comportano una formazione specifica (piattaforme di
lavoro elevabili, macchine movimento terra, gru a torre, gru per autocarro, ecc.);

d) corso all’'uso dei D.P.I di 32 categoria e lavori in quota;
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e) altri corsi di formazione specifica.

Oltre a copia della documentazione sopra elencata, € obbligatorio conservare presso il cantiere e
presentare, su richiesta dei funzionari degli organi di controllo, i seguenti certificati o documenti:

1. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
copia delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie;
cartello di identificazione dei cantiere;

notifica preliminare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

registro degli infortuni aggiornato, salvo deroghe;

o vk~ W N

copia aggiornata dei tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica di tutti i
lavoratori;

N

libro matricola dei dipendenti in originale o in copia aggiornata, salvo deroghe;

8. certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

9. tabella con indicati numeri di interesse e di pronto soccorso affissa in luogo visibile;
10. pratica occupazione suolo pubblico (se necessaria);

11. registro delle presenze;

12. copia di denuncia di attivita temporanea presentata all'INAIL, INPS e CASSE EDILE;

13. omologazione, denuncia di installazione (per portata superiore a 200kg), certificati di
verifica annuale (per portata superiore a 200kg) e fotocopia dei libretti dei sistemi di
sollevamento;

14. registrazione di verifiche trimestrali di funi e catene effettuate a cura dell'impresa, sul
libretto di omologazione;

15. certificati degli estintori;
16. dichiarazione di stabilita per gli impianti di betonaggio;
17. verifica di stabilita di ogni apparecchiatura soggetta a ribaltamento;

18. copia dei documenti e, libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle
manutenzioni effettuate) di tutte le attrezzature e macchine presenti in cantiere, se di
proprieta, o copia dei contratti di noleggio e di comodato;

19. istruzioni d'uso e piano manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature;
20. documentazione relativa agli apparecchi a pressione (ai sensi del R.D. 824/1927);

21. dichiarazione di conformita impianti elettrici e di messa a terra rilasciata dall'impresa
installatrice;

22. copia degli avvisi inoltrati agli esercenti le linee elettriche, quando si opera ad una distanza
inferiore ai 5,00 m dalle stesse;

23. documentazione relativa agli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, modelli A e B opportunamente compilati e vidimati dall'ISPESL;

24. scheda di denuncia degli impianti di messa a terra, vidimata dagli organi competenti (DPR
547/55);
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25. copia delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate;

26. tutti i documenti e i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi di
vigilanza e dal coordinatore della sicurezza.

26 COSTI PER LA SICUREZZA

Non sono previsti nel presente Piano apprestamenti di sicurezza e/o opere provvisionali specifiche
e particolari rispetto a quelle usuali per le tipologie di lavoro previste e comunque contemplate
dalle vigenti normative.

| costi indicativi relativi alla sicurezza sono specificati nell’apposito allegato.

27 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta in allegato il crono-programma generale dei lavori che dovra essere tenuto
costantemente aggiornato ed esposto nell'ufficio di cantiere.

Sara cura dell'impresa appaltatrice redigere un dettagliato programma settimanale dei lavori
indicante il numero di addetti (compresi gli eventuali subappaltatori) previsti in ogni fase di lavoro
che dovra essere inviato al CSE secondo le tempistiche indicate da questo ultimo (in assenza di
indicazioni entro il venerdi della settimana precedente). Copia del programma di dettaglio
settimanale dovra anch'esso essere esposta nell'ufficio di cantiere.

L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, consegnera al Committente, alla D.L. ed al
Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, un dettagliato programma.
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ALLEGATI AL P.S.C.

n°allegato elaborato

1 Localizzazione intervento — layout cantiere

Cronoprogramma dei lavori

Stima dei costi della sicurezza

Fasi di lavoro + schede di rischio

Segnaletica di sicurezza

o U | W N

Relazione valutazione rischio bellico

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Salim Fathi
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Demolizione della Ex Caserma “Felice Chiarle”

Via delle Docce 15 - TRIESTE

Durata presunta: 90 gg

Giorno

1

12

13

14|

15|

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27)28|29|30|31|32|33|34/35/36|37|38(39|40|41|42|43|44

47/48

49|50

51|52

53|54

55|56

57|58

6162

63(64(65

66

67|68

69|70

7|72

73|74

75|76

77|78

79(80

81|82

83|84

85|86

87

Allestimento cantiere

Taglio alberi e pulizia delle aree

Rimozione della cisterna

Spostamento armadietti linea elettrica “Nuvola Olga”

Strip-out

Demolizione del fabbricato

Sgombero materiali di demolizione

Pulizia e chiusura cantiere




Rev.4 del 23/04/19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Riferimento generale: Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici Friuli-Venezia Giulia 2018

Codice Descrizione U.M. P.U. Qta Totale % Man. Tot. Man

99.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

99.1.AB1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE

99.1.AB1.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R.
303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite,
10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti
di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2
flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13
cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20
cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di
polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi
monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe
sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1
coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. cad. €91,94 1,00 €91,04 3,02% €278

99.1. AH2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE — ACCIAIO

99.1.AH2.01 RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTROSALDATA TUBI INFISSI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio
della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione.
99.1.AH2.01.A | Prezzo primo mese m2 €7,16 60,00 € 429,60 69,81% € 299,90
99.1.AH2.01.B i Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2 €1,23 120,00 € 147,60 45,15% € 66,64

99.1.AH2.05 ACCESSO DI CANTIERE A 1 2 BATTENTI CON RETE METALLICA;
- . ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.

99.1.AH2.05.A | Prezzo primo mese m2 €8,33 12,00 € 99,96 60,01% € 59,99

99.1.AH2.05.B | Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €290 24,00 € 69,60 19,15% €13,33

99.1.AH2.10 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a fuoco con
fasce autoadesive rosse, a?ganmo per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti
a distanza di un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso. m.mese €265 30,00 €79,50 52,40% € 41,66

99.1.AH2.14 DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi
nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da
rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. m €12,99 20,00 € 259,80 42,76% €111,09

99.1.AH2.15 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA CON PALETTI

Esecuzione di segnalazione di linea elettrica interrata tramite paletti metallici infissi nel
terreno ogni 2 metri, nastro bicolore in plastica e cartello con segnale indicatore di
estremita e ogni 20 metri di distanza per lunghezze fino a 100 m. m.mese €204 40,00 €81,60 68,06% € 55,54

99.1.Al1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - LEGNAME DA COSTRUZIONE

99.1.A11.01 RECINZIONE DI CANTIERE CON PALI DI LEGNO

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con pali di legno infissi, tavole
trasversali di spessore 256 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle
tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dellarea interessata dalla

recinzione.
99.1.A11.01.A Prezzo primo mese m2 €18,73 260,00 € 4.869,80 23,72%: € 1.155,12
99.1.AI11.01.B i Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €6,98 280,00 € 1.954,40 7,96% € 155,57

TAVORI EDILIZI TN GENERALE = MATERIE “PLASTICHE "B FIBRE "SINTETICHE,
99.1.AN6 RESINE TERMOPLASTICHE

99.1.AN6.01 RETE DI PLASTICA STAMPATA

Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

99.1.AN6.01.A | Prezzo primo mese m2 €259 40,00 € 103,60 75,05% € 77,75

99.1.AN6.01.B i Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €0,85 40,00 € 34,00 65,34% € 22,22

99.1.AN6.03 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO

Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey
in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori
per la disposizione in serie, di dimensioni 200x40x60 cm compreso il riempimento con
acqua. cad.mese € 11,06 45,00 € 497,70 10,04% € 49,97

99.1.A07 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - VETRI ARGENTATI

99.1.A07.01 SPECCHIO PARABOLICO IN CRISTALLO

Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in cristallo di diametro 60 cm con
montatura e visiera in lamiera verniciata rossa, guarnizioni di tenuta in gomma e attacco
per applicazione a palo di diametro 48 mm, attacco per palo, compreso palo di lunghezza
2,5 m infisso su plinto di magrone di calcestruzzo.

99.1.A07.01.A i Prezzo primo mese m2 €11,12 1,00 €11,12 24,97% €2,78

99.1.A07.01.B i Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €4,05 2,00 €8,10 13,71% €1,11

99.1.MH4 POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO

99.1.MH4.04 CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di
spessore 0,56 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi.

99.1.MH4.04.E i Superficie superiore a 2500 cm? cad.mese €385 6,00 €23,10 14,43% € 3,33

99.1.0X1 POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
- COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (1)

99.1.QX1.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di
sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacita
minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformita al
documento di omologazione emesso da parte del M.1., rilasciato dal Costruttore, di staffa
per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge.

99.1.QX1.01.A { Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A-233B-C cad.mese €543 6,00 €32,58 46,66% € 15,20

99.1.XB1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI -
- IMPIANTI E ATTREZZATURE DI CANTIERE PER UTILIZZO GENERALE

99.1.XB1.02 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico (radiatore elettrico),

dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di

appoggio.
99.1.XB1.02.A i Prezzo primo mese cad € 575,49 1,00 € 575,49 13,51% €77,75
9.1.XB1.02.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo cad.mese € 222 51 2,00 € 445,02 3,49% € 15,53

99.1.XB1.06 BOX DI CANTIERE USO MENSA
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Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico (radiatore elettrico),

dotato di scaldavivande, tavoli e sedie. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base in cls armata di Appoggio.

99.1.XB1.06.A i Prezzo primo mese cad € 606,09 1,00 € 606,09 0,55% € 3,33

99.1.XB1.06.B i Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo cad.mese € 262,72 2,00 € 525,44 0,11% €0,58

99.2.0H2 REALIZZAZIONE DI LINEE E RETI ELETTRICHE IN GENERALE - ACCIAIO

99.2.0H2.01 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in profilato di acciaio zincato conficcato in
terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento al conduttore di
terra.

99.2.0H2.01.B :Lunghezza 1,5m cad. €35,75 1,00 €35,75 4,66% €1,67

99.2.0H5 REALIZZAZIONE DI LINEE E RETI ELETTRICHE IN GENERALE - RAME

99.2.0H5.03 CONDUTTORE DI TERRA IN RAME ISOLATO

Fornitura e posa in opera di conduttore di terra in rame isolato posato direttamente:
interrato, collegato a nodo di terra da un capo e al dispersore di terra dall'altro, compreso
lo scavo e il rinterro.

99.2.0H5.03.A | Diametro 16 mm2 m €593 5,00 €29,65 9,37% €2,78

99.2.0Z1 REALIZZAZIONE DI LINEE E RETI ELETTRICHE IN GENERALE - MATERIALI VARI E
e COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (1)

99.2.Q71.09 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme
CEl 17.13/1 (EN 60439-1) e CEIl 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55,
costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a
parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare:
per impedire I'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a
spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di
tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con
potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il
collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o
mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del
quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione
CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura.
Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.

Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di
99.2.QZ1.09.A | interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A -
0,03A cad.mese €35,73 3,00 €107,19 11,66% €12,50

99.2.QZ1.10 QUADRO ELETTRICO PORTATILE

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da cantiere conformi alle norme CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti
da involucro in materiale termoplastico a doppio isolamento antiurto e autoestinguente:
predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a spina, gruppi presa IP55,
complete di interruttori di protezione magnetotermici differenziali potere di interruzione 6
kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i collegamenti elettrici.

99.2.QZ1.10.A n. 3 prese 2P+T da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A -
- - 0,03A cad.mese €5,65 3,00 € 16,95 0,00% €0,00

99.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

99.3.AH2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO

99.3.AH2.01 PUNTELLATURA SEMPLICE DI SOLAI CON TUBOLARI METALLICI

Esecuzione di puntellatura semplice di solai, volte ed archi eseguita con struttura in
tubolari metallici e tavole di legno di adeguato spessore, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e allontanamento.

99.3.AH2.01.B {Da 3 m a 5 m dal piano di calpestio €5,16 476,00 € 2.456,16 21,53% € 528,81
99.3.AH2.06 TETTOIA DI PROTEZIONE CON STRUTTURA A TUBI E GIUNTI E TAVOLATO
o i METALLICO

Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile caduta di materiali

dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico, compreso

trasporto, montaggio e smontaggio.
99.3.AH2.06.A | Prezzo primo mese m2 €21,03 12,00 € 252,36 79,23% € 199,94
99.3.AH2.06.B | Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €4,21 24,00 €101,04 65,96% € 66,65
99.3.AH2.07 PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione del bordo degli scavi di altezza 1 m, eseguito con

tubi da ponteggio di infissi nel terreno e controventati e da due correnti orizzontali di legno

dello spessore di 2,5 cm; compreso montaggio € smontaggio.
99.3.AH2.07.A i Prezzo primo mese m € 3,98 20,00 €79,60 69,77% € 55,54
99.3.AH2.07.B | Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m.mese €1,32 20,00 € 26,40 42,08% €11,11
99.3.AH2.15 PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER COSTRUZIONE

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai prefabbricati per costruzione, dotato

di impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola fermapiede, di due

correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di

controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
99.3.AH2.15.A i Prezzo primo mese m2 €10,94 10,00 € 109,40 63,46% € 69,43
99.3.AH2.15.B ; Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese € 4,49 20,00 € 89,80 30,92% €27,77

99.3.Al1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - LEGNAME DA COSTRUZIONE

99.3.A11.10 PARAPETTO DI PROTEZIONE PER SINGOLE APERTURE VERSO IL VUOTO

Esecuzione di parapetto di protezione di aperture verso il vuoto eseguito completamente
in legno con tavole di spessore da 2 a 5 cm, corrimano posto a 1 m dal piano di calpestio,
tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodature
verso l'interno; compreso montaggio e smontaggio. cad. €10,97 10,00 €109,70 50,63% € 55,54

99.3.8H2 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - ACCIAIO

99.3.SH2.02 PROTEZIONE DELLE APERTURE SU SOLAI CON LAMIERA DA 10 MM

Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite
con lamiera di spessore 10 mm fissate al solaio con viti;
compreso il montaggio e lo smontaggio.

99.3.8H2.02.A i Prezzo primo mese m2 €18,24 60,00 € 1.094,40 30,45% € 333,24

99.3.5H2.02.B : Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo m2.mese €12,13 60,00 € 727,80 4,58% € 33,33

99.3.TN6.02 PROTEZIONE DA POLVERI CON TELO IN MATERIALE PLASTICO e

Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi di polveri realizzata tramite
I'applicazione su ponteggi di facciata di telo di materiale plastico. m2 €268 20,00 € 5360 20,72% €11,11

99.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

99.4.AN6.12 CUFFIAANTIRUMORE

Compenso per uso di cuffia antirumore con sistema di aggancio a due punti e tamponi in
schiuma stampati in un pezzo unico per prevenire fenomeni di risonanza, completa di
ricambi per tutta la durata del dispositivo (UNI EN 352- 1). cad.mese €229 8,00 €18,32 0,00% €0,00

99.4.AN6.21 FACCIALE FILTRANTE PER PARTICELLE SOLIDE

Compenso per uso di facciale filtrante monouso per particelle solide a bassa nocivita,
Classe FFP1S (UNI EN 149). cad.mese €1,81 8,00 €14,48 0,009% €0,00

99.5.AA3.03 REDAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI

Compenso per la redazione del programma delle demolizioni nel caso di interventi estesi

(art. 72 D.P.R. 164/56). cad €395,49 1,00 €395,49 86,96%  €343,92
C COSTI DELLA MANODOPERA
C.01 Operaio comune ora €24,74 8,00 € 197,92 100,00% € 197,92
C.03 Operaio specializzato ora € 29,49 8,00 € 235,92 100,00% € 235,92
NP NUOVI PREZZI
NP.S01 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO:
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Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240
cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacita di circa 250 litri. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere:
di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
(Prezziario Trento  tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata

2018) del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, I'indennita di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato
in efficienza per tutta la durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di
posa che sara valutata separatamente.

NP.S01.A Prezzo primo mese € 214,20 1,00 € 214,20 77,57T% € 166,15
NP.S01.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo € 146,60 2,00 € 293,20 76,77% € 22509
NP.S02 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE AUTOMEZZI
Impianto di lavaggio ruote automezzi fino a 90 ton costituito da un portale dotato di getti
d'acqua ad alta pressione, vasca di raccolta acque reflue, impianto di trattenimento e
(indagine di riciclo d'acqua. E' compreso l'allacciamento all'impianto idrico di cantiere, la pulizia delle
mercato) vasche e dellimpianto e la gestione e smaltimento delle acqua e fanghi di lavaggio
secondo la normativa vigente presso impianti autorizzati, e quanto necessario a dare
I'opera completa e funzionante. corpo €3.000,00 1,00 €3.000,00 8,56% € 256,80
NP.S03 IMPIANTO DI IRRORAZIONE CON CANNONI AD ACQUA
Impianto di irrorazione durante le demolizioni costituito da min. n. 2 a max. n. 4 cannoni a:
(indagine di getto d'acqua ad alta pressione, nebulizzatore, e tubazioni a coprire tutto I'arco
g dellintervento al fine dell’abbattimento delle polveri da demolizione. E' compreso
mercato) . ; o . . N . Lo N
I'allacciamento all'impianto idrico di cantiere, il consumo idrico e quanto necessario a dare
I'opera completa e funzionante. corpo € 3.600,00 1,00 € 3.600,00 8,56% € 308,16

Totale 1€24.205,37  22,20% €5.374,53




ELENCO FASI LAVORATIVE
ATTREZZATURE DI CANTIERE

AC040 Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.

AC050 Lavorazione del ferro da cemento armato mediante 1’installazione ed uso di macchine piegaferro.
AC060 Uso di ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli).

AC070 Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.

AC100 Utilizzo di motocompressore.

AC110 Utilizzo di martello demolitore pneumatico

OPERE DI CONFINAMENTO DELL’AMIANTO

AMO10 Trattamento di bonifica di manufatti contenenti amianto mediante confinamento od incapsulamento con
prodotti idonei allo scopo.

AMO020 Rimozione di manufatti in cemento-amianto (eternit)

AMO030 Smaltimento di manufatti in cemento-amianto (eternit)

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

CA020

Getto delle strutture di fondazione previa esecuzione della casseratura e posa delle armature.

CA050

Spandimento e vibrazione dei getti di calcestruzzo.

OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

DEO10 Demolizione di superfici rivestite od intonacate eseguita a mano con mazza e scalpello o con ausilio di
martello demolitore.

DE020 Demolizione di parete divisoria in laterizi eseguita a mano o con I’ausilio di martello demolitore.

DEO030 Rimozione di lastroni in pietra eseguita a mano con 1'uso di mazza e scalpello.

DEO040 Demolizione di manufatti eseguita con 1’ausilio di martello demolitore.

DEO050 Demolizioni di strutture in cemento armato eseguita con ausilio di mezzi meccanici.

DEO060 Opere di manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché accesso e transito eccezionali su di essi
per scopo diversi.

DEO070 Demolizione di controsoffittature di qualsiasi tipo e dimensione, compresi gli elementi di fissaggio alla
struttura portante.

DE100 Smontaggio di impalcati e di travi da grossa orditura di solai in legno inclinati,previa rimozione dei manti di
copertura ed opere di lattoniera, eseguito tramite operazioni opportune.

DE110 Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali dell'impianto di
riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici.

DE120 Rimozione di serramenti per il successivo restauro o allontanamento alla discarica,previo smontaggio di
vetri non riutilizzabili, con asportazione di controtelaio e disancoraggio di staffe e arpioni.

DE130 Demolizione di pannelli in gesso, lana di roccia

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DP010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
DP020 Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’orecchio.
DP030 Utilizzo dei guanti di protezione.
DP040 Utilizzo delle calzature di sicurezza.
DP050 Utilizzo di dispositivi di respirazione per 1’apparato respiratorio.
DP060 Uso degli elmetti di protezione.
DPO070 Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’occhio
DEPOSITI
| DSO010 | Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive.
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| DS020 | Stoccaggio di materiale in cantiere
IMPIANTISTICA
[1P010 | Impianti elettrici e telefonici

LAVORAZIONI

LAO10 Operazioni di taglio ossiacetilenica di parti metalliche.
LA030 Operazioni di saldatura elettrica.

LA040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.

LAO070 Utilizzo di smerigliatrici e levigatrici

LAVORI MANUALI
\ LMO10 \ Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

MOVIMENTAZIONE MATERIALI

MMO010 Imbracatura.

MMO12 Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti
in catene funi metalliche.

MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni.

MMO040 Trasporto con autocarro di materiali da costruzione.

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

| MS090 | Utilizzo dell'autogru, su gomme o cingolata, in cantiere.

OPERE MOVIMENTO TERRA

MTO010 Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.

MTO020 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito con 1’ausilio di pala meccanica e/o di
escavatore in terreno di qualsiasi natura.

MTO030 Scavo generale eseguito all'interno di edifici eseguito con l'ausilio di piccola pala meccanica, martello
demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

MTO060 Rinterro e compitazione di scavi precedentemente eseguiti con 1’ausilio di mezzi meccanici.

MTO070 Esecuzione di rilevati per i riempimenti fino alla quota stabilita, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici
con utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

0Go010 Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione
di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.

0G020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

0G030 Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle strutture metalliche presenti in cantiere.

0G040 Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici,
deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unita modulari prefabbricate.

0G050 Progettazione della viabilita interna al cantiere per mezzi di trasporto ¢ macchine semoventi, apposizione di
opportuna segnaletica per il personale addetto.

0G060 Studio dell’insieme delle attivita operative presenti in cantiere e svolte con mezzi semoventi

0G090 Realizzazione di recinzione di cantiere con pali in ferro o legno e tavolato in legno.

0G100 Segnaletica di sicurezza

OGl110 Realizzazione della viabilita interna al cantiere per mezzi di trasporto e macchine semoventi, apposizione di

opportuna segnaletica per il personale addetto.
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OPERE PROVVISIONALI

OP010 Ponteggi metallici - gestione del materiale.

OP020 Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di
costruzione o manutenzione.

OP022 Montaggio particolare da terra in sistema tubo-giunto con montante esterno ravvicinato a quello interno per
necessita di limitare 1’ingombro.

OP030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

OP080 Utilizzo di scale fisse ed a mano.

OP110 Puntellatura in legno per struttura da demolire

AREE A VERDE

| VEO010 | Utilizzo del decespugliatore

ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

NAO10 | Accesso in cantiere ai non addetti ai lavori

Pagina 3



Scheda: AC040, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro | Sega circolare, spingitoi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Tagli alle mani provocati per contatti con la | altamente probabile | modesta alto
sega.

2) Infortunio agli occhi causato da schegge o | altamente probabile | modesta alto
frammenti.

3) Lesioni per 1’operatore per caduta di|improbabile grave medio
materiali dall'alto sulla postazione di lavoro.

4) Presenza di rumore con raggiungimento di | probabile modesta medio
livelli elevati per 1’uso dell’apparecchio:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.

5) Elettrocuzione. improbabile grave medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La cuffia adempie al suo scopo solo quando ¢ regolata secondo la grandezza della lama e si trova
abbassata completamente sul pezzo in lavorazione. La visibilita della linea di taglio puo essere
garantita mediante apposita fenditura nella parte anteriore della cuffia, cio¢ quella rivolta verso
I’operatore, di larghezza non superiore a 8§ mm.

Il coltello divisore della giusta grandezza e spessore, regolato correttamente, impedisce
I’inceppamento del legno contro la lama e con cio il rigetto.

POSTO DI MANOVRA

La macchina deve essere installata in posizione tale da garantire la massima stabilita,
considerando che anche lievi sbandamenti possono risultare pericolosi per I’addetto. Il banco di
lavoro va tenuto pulito da materiali di risulta per evitare polveri che posso provocare irritazioni
fastidiose.

Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco
necessaria per effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non
piu di mm 3 dalla dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco
nella parte sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli
pezzi; verificare 'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e
della zona di lavoro; verificare 1'esistenza del solido impalcato di protezione se I'ubicazione della
sega circolare ¢ a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare
l'integrita dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo
di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.

LAVORAZIONE

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorche¢ queste siano
provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee
attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.

Una regola fondamentale di sicurezza vuole che si eviti di arrivare con la mano troppo vicino alla
lama ed in ogni caso occorre fare il necessario per tenere le mani fuori dalla linea di taglio ossia
dal piano della lama. Spingere il pezzo da tagliare contro la lama con continuita e tenendo le
mani distanti dalla lama stessa. Nel caso di taglio di tavole che sporgono molto, dal piano di
lavoro si rende opportuno appoggiare 1’estremita libera ad un cavalletto.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
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Il grado di protezione minimo per tutti i componenti non deve essere inferiore a IP 44 secondo la
classificazione CEI. L’interruttore di  alimentazione deve essere dotato di dispositivo che
impedisca il riavviamento automatico della macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza
di tensione.

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale
della spina. Non sono ammesse prese a spina mobile.

I cavi devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai
fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidita ed aggressivita
dell’ambiente.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
0GO020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Pagina 5




Scheda: AC050, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Lavorazione del ferro da cemento armato mediante 1’installazione ed uso di macchine piegaferro.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Macchina piegaferri e macchina tagliaferri.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Contatto delle mani dell’operatore con le | possibile grave alto
parti in movimento del piano di lavoro con
lesioni.

2) Lesioni per 1’operatore per caduta di|improbabile grave medio
materiali dall'alto sulla postazione di lavoro.

3) Lesioni agli arti inferiori a causa di ferite da | possibile lieve trascurabile
spezzoni di tondino.

4) Infortunio agli occhi causato da schegge o | improbabile grave medio
frammenti proiettati durante la lavorazione.

5) Presenza di rumore con raggiungimento di | probabile modesta medio
livelli elevati per 1’'uso della macchina:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

POSTO DI MANOVRA

La posa in opera della macchina deve essere effettuata in modo che le condutture non risultino
danneggiate. Essa va realizzata per quanto possibile fuori dalle vie di transito ed in modo da
evitare sforzi meccanici e danneggiamenti.

Prima dell'uso: verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché I'
integrita dell'isolamento delle parti elettriche in genere ; verificare che il cavo di alimentazione
non intralci le operazioni di lavorazione del ferro; verificare l'integrita delle protezioni degli
organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi,...); verificare il buon funzionamento della
macchina e del dispositivo d'arresto.

LAVORAZIONE

Durante 1'uso: tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli
di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della
traiettoria di taglio. Dopo 1'uso: togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori
delle macchine e quelli posti sui quadri generali di alimentazione; verificare che il materiale
lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine ed
eventualmente procedere alla lubrificazione.

Rimanere a dovuta distanza durante 1’uso della cesoia. Piegare il ferro solo dopo averlo tagliato
della lunghezza voluta. I dispositivi di avviamento a pulsante devono essere provvisti di idonea
simbologia e/o colorazione che li renda individuabili; i1 dispositivi di comando a pulsante e pedale
devono inoltre essere dotati di sistemi che ne evitino 1’azionamento accidentale. I dispositivi di
comando dovranno essere del tipo ad uomo presente nel caso in cui non ¢ prevista la protezione
degli organi lavoratori.

ORGANI LAVORATORI

L’ISPESL consiglia di dotare il piano di lavoro di un riparo incernierato e provvisto di
dispositivo di interblocco a protezione del perno piegante, del perno centrale e dell’elemento di
riscontro; il riparo € costituito da materiale resistente che permette la visibilita degli organi
lavoratori. Il dispositivo di interblocco collegato alla messa in moto della macchina, provoca
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I’arresto del funzionamento all’atto dell’apertura del riparo e non consente il suo avviamento se il
riparo non ¢ nella posizione di chiuso.

IMPIANTO ELETTRICO

La macchina deve essere protetta contro i contatti indiretti con interruzione automatica dei
circuiti di alimentazione. Ogni elemento dovra presentare un grado di protezione non inferiore a
IP 44. L’interruttore di  alimentazione deve essere dotato di dispositivo che impedisca il
riavviamento automatico della macchina dopo una disattivazione dovuta a mancanza di
tensione.La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta di arrestare,
in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina. Lo sblocco di tale
dispositivo di arresto deve essere possibile solo con apposita manovra che non deve riavviare la
macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di occhiali di protezione contro la proiezione di schegge e di otoprotettori per le
lavorazioni che comportino prolungata esposizione.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OGO020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
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Scheda: AC060, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Uso di ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli).

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta di materiali o attrezzi dall'alto per | possibile modesta medio

uso incorretto degli operatori con pericoli di
lesioni per i lavoratori sottostanti.

2) Caduta del lavoratore dall'alto a seguito di | possibile gravissima alto

del mezzo.

perdita di equilibrio per brusche manovre

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

NORME D’USO

L'apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui rischi
specifici che deve essere in grado di accertarsi della solidita del terreno.

Non superare mai la portata massima indicata sulla tabella della piattaforma ed assicurarsi che lo
spazio di manovra della piattaforma sia a distanza di sicurezza (oltre i 5 m) dalle linee elettriche
aeree o ferroviarie; in caso contrario chiedere autorizzazione all’esercente della linea; 1’ operatore
dovra eseguire i movimenti in modo da evitare spostamenti bruschi che possono creare problemi
di equilibrio agli operatori sulla piattaforma.

Evitare 1’utilizzo dell'apparecchio in presenza di vento forte e dopo I'utilizzo innestare il
bloccaggio della torretta girevole.

E' ammessa sulle piattaforme di lavoro I’installazione di accessori ed attrezzature di lavoro,
purché il costruttore ne abbia garantito la congruita in sede di progetto; in particolare ¢ consentita
I’installazione di piccoli apparecchi di sollevamento, ad esclusivo servizio della piattaforma, a
condizione che il carico di servizio dello stesso non superi il 20% della portata nominale
dell’apparecchio e comunque non sia superiore a 200 kg.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti ¢ scarpe di sicurezza con suola
imperforabile; inoltre cintura di sicurezza da fissare alla barra di attacco della piattaforma.
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Scheda: AC070, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase | Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.
di lavoro

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro | Autobetoniera e autopompa.

Rischi: individuazione e valutazione
Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) I movimenti dell’operatore possono | probabile lieve medio
avvenire in precarieta a causa del piano di
calpestio costituito da superfici irregolari e
ferri d’armatura: pericolo di caduta per
perdita dell'equilibrio.

2) Azione irritante del cemento sulla pelle con | probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da
cemento).

3) Lesione per contatto contro gli organi in | improbabile modesta trascurabile
movimento dell'autobetoniera.

4) Caduta dall'alto dell'addetto alla|improbabile grave medio

manutenzione dell’autobetoniera sulla bocca
di caricamento.

5) Ribaltamento dell'autopompa per -effetto | improbabile grave medio
dell’instabilita del mezzo durante la fase di
getto.
Misure ed azioni di L’operatore deve essere sistemato in modo tale da avere la visibilita diretta ed indiretta di tutte
prevenzione e quelle parti dalle quali si determini il movimento e che possano recare pericolo durante le fasi di
protezione lavorazione.

Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. In corrispondenza della bocca di
caricamento del calcestruzzo deve essere previsto un piano di lavoro protetto di regolare
parapetto e raggiungibile da scala a pioli.

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra.
Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo e sottoporlo a revisione

periodica.
Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
E’ previsto 1'uso degli stivali di sicurezza per i lavoratori addetti alle operazioni di getto e
vibrazione.

Utilizzare tute da lavoro per coprire al massimo le parti del corpo.
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Scheda: AC100, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo di motocompressore.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Gruppo motore e da un gruppo compressore collegato ad esso, il primo alimentato con motore
endotermico

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per 1’uso del compressore:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.

possibile lieve trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

11 suo uso ¢ finalizzato alla produzione di aria compressa necessaria all'alimentazione di utensili
ed attrezzature ad alimentazione pneumatica, dai martelli picconatori e scalpellatori alle pistole
scrostatrici ad aghi utilizzate per la lavorazione delle strutture in calcestruzzo, finitrici o martelli
demolitori e perforatori, o ancora avvitatori ad impulsi reversibili, intonacatrici, pistole a spruzzo,
ecc.; con l'aria compressa vengono anche alimentati vibratori pneumatici ad ago per la
compattazione del calcestruzzo in getto o all'esterno di casseforme o per la costipazione di malte
cementizie.

I motocompressori sono normalmente dotati di manometri ed eventuali termometri che devono
essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'apparecchio; va inoltre controllata 1'efficienza dei dispositivi di protezione
contro gli eccessi di pressione.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.
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Scheda: AC110, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo di martello demolitore pneumatico

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Martello demolitore pneumatico

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati (105-110 db) per l'uso del
martello demolitore: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

probabile

grave

alto

2)

Danni a carico degli occhi  causate da
schegge prodotte durante la demolizione.

probabile

modesta

medio

3)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello idraulico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo
(fenomeno di Raynaud e sindrome da

probabile

grave

alto

vibrazione mano-braccio).

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Prima di iniziarne I'uso devono essere valutati tutti i fattori che potrebbero determinare il blocco
del martello durante le lavorazioni, con la probabile perdita del controllo dello stesso da parte del
lavoratore.

Prima di eseguire il collegamento del martello rete di distribuzione, bisogna verificare che:

le pressioni di esercizio del martello siano compatibili con quelle erogate dal compressore di
alimentazione;

le manichette siano in buon stato;

sia presente una valvola di scarico per eliminare dell'acqua di condensazione che potrebbe
formarsi nella rete di distribuzione.

I collegamenti dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa, alla rete di distribuzione o tra
tratti di tubo, dovranno essere realizzati con fasce metalliche a bordi non taglienti, fissate
mediante appositi morsetti in modo da evitare distacchi accidentali durante le lavorazioni a causa
della pressione interna o delle vibrazioni. Devono essere evitati collegamenti con legature
mediante fili metallici o di fibre tessili.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Pagina 11




Scheda: AM010, OPERE DI CONFINAMENTO DELL’AMIANTO

Descrizione della fase
di lavoro

Trattamento di bonifica di manufatti contenenti amianto mediante confinamento od
incapsulamento con prodotti idonei allo scopo.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Inalazione da parte degli addetti di fibre di | probabile gravissima molto alto

a distanza di

neoplasie.

amianto con danni per la salute manifestabili

esposizione: asbestosi, mesotelioma, altre

molti anni dalla prima

2) Esposizione dei lavoratori a fibre | probabile gravissima molto alto

coibentazioni..).

aerodisperse di amianto presente in
manufatti deteriorati (coperture,

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La normativa privilegia le tecniche di incapsulamento rispetto alla rimozione in quanto meno
inquinanti per I’ambiente circostante.

L’incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superfice da trattare
al fine di pulirla e garantire 1'adesione del prodotto. Tale operazione pud essere effettuata
mediante un lavaggio ad acqua tiepida.

Per ’applicazione dell’incapsulante occorre un’apparecchiatura airless senza alcuna propulsione
d’aria, in modo da evitare dispersioni di materiale e nello stesso tempo ottenere una stesura
uniforme.

Nel caso si debbano effettuare operazioni di decontaminazione con uso di acqua occorre che la
stessa sia depurata secondo i parametri di legge. Questo succede nei casi in cui si eseguano il
taglio o la perforazione ad umido, la pulizia degli attrezzi o la decontaminazione del personale.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori che eseguono lavori di decontamnazione devono essere muniti di mezzi individuali di
protezione . Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo
semimashera o facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. E’
sconsigliabile I’uso di filtranti facciali.

Nelle operazioni che comportino disturbo dell’amianto devono essere adottate inoltre tute a
perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre.
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Scheda: AM020, OPERE DI CONFINAMENTO DELL’AMIANTO

Descrizione della fase
di lavoro

Rimozione di manufatti in cemento-amianto (eternit)

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Durante I’esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell’area
interessata. L’area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio
di fibre: per operazioni che non comportino diretto contatto con 1’amianto pud non essere
necessario alcun tipo di isolamento.

Qualsiasi intervento diretto sull’amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali
utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione
incorporata. Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc...) deve
essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati (rif. D.M.6-
9-1994 art. 3).

Nel caso si debbano effettuare operazioni di decontaminazione con uso di acqua occorre che la
stessa sia depurata secondo i parametri di legge. Questo succede nei casi in cui si eseguano il
taglio o la perforazione ad umido, la pulizia degli attrezzi o la decontaminazione del personale.

MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DA INSERIRE NEL PIANO:

11 datore di lavoro della ditta che esegue la rimozione dovra indicare quanto segue:

- la modalita di accesso al sito ove ¢ installato I'M.C.A. Se vengono utilizzate i ponti sviluppabili,
allegare le relative omologazioni Ispesl e specificare per ognuno di essi: il raggio di sbraccio, gli
eventuali sistemi di autoblocco dei raggi di azione in funzione del carico presente in piattaforma,
la presenza dei comandi in piattaforma ed eventualmente il tipo di motore della piattaforma
(elettrico, diesel).

- altre misure antinfortunistiche da adottare in cantiere.

Descrizione misure igieniche Il datore di lavoro della ditta che esegue la bonifica dovra rispettare
le misure sottoelencate ed indicarle nel piano di rimozione.

Servizi igienici: nel cantiere dovranno essere presenti locali con WC, Lavabi, Spogliatoi e Docce
in numero sufficiente.

Aree speciali: la ditta dovra predisporre aree speciali senza rischio di contaminazione da polvere
di amianto dove il personale potra sostare, mangiare, bere, fumare. E' vietato bere, mangiare e
fumare in qualsiasi altra zona a rischio di esposizione a fibre di amianto.

Pulizia dei locali, impianti, attrezzature ¢ mezzi di protezione personale: la ditta dovra
provvedere ad eseguire giornalmente la pulizia dei locali, dei servizi igienici, dei locali di lavoro,
degli impianti e delle attrezzature a mezzo di aspiratori dotati di filtri assoluti e/o a mezzo di
materiale a perdere per la pulizia ad umido. Alla fine di ogni turno di lavoro gli operai dovranno
provvedere alla decontaminazione di tutti i mezzi di protezione personale ancora indossati
sempre a mezzo di aspiratori dotati di filtri assoluti (HEPA alta efficienza 99,97 Dop) operando
dall'alto verso il basso (casco, tuta, maschere, guanti, sovrascarpe, scarpe). Tale operazione andra
sempre effettuata indossando la maschera di protezione, la quale, tolta per ultima, dovra essere
lavata abbondantemente con acqua e sapone compreso il filtro P3. Tutto il materiale monouso
tipo tute, guanti sovrascarpe, filtri esausti ecc. dovra poi essere posta all'interno di sacchi di
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plastica, i quali dopo essere stati sigillati con nastro adesivo dovranno essere smaltiti come rifiuto
contenente amianto.

Dovra essere allegata la scheda tossicologica del prodotto incapsulante o verniciante o collante
per il fissaggio delle fibre libere eventualmente presenti sul M.C.A.

DESCRIZIONE DELLE MISURE TECNICHE E PROCEDURALI

11 datore di lavoro dovra rispettare le misure sottoelencate ed indicarle nel piano di rimozione.

- Confinamento aree

Delimitazione delle aree di lavoro Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di M.C.A.
devono essere delimitate e segnalate con idonea cartellonistica e deve essere vietato 'accesso a
personale non addetto ai lavori.

- Bagnatura

Le lastre (o i manufatti in genere) prima di essere rimosse dovranno essere adeguatamente
bagnate con acqua e con prodotti collanti o vernicianti o incapsulanti opportunamente colorati al
fine di rendere visibili le zone trattate. Tali prodotti non devono comportare pericolo di
scivolamento nel caso di pedonamento delle coperture. La bagnatura dovra essere effettuata
mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione.

- Asportazione delle polveri di M.C.A.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto (nei canali di gronda o negli ambineti, etc.),
questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una
fanghiglia densa che mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di
plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

- Smontaggio

I manufatti devono essere rimossi senza essere rotti, evitando 1'uso di strumenti demolitori.
Devono essere smontati rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio. Non devono essere utilizzati
trapani, seghetti, flessibili, o mole abrasive ad alta velocita. Si dovra far ricorso esclusivamente
ad utensili manuali e solo in caso di necessita ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di
aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto dotati di filtrazione assoluta in uscita.

- Movimentazione

I materiali asportati non devono essere frantumati, non devono essere lasciati cadere a terra ma
devono essere calati a terra tramite idoneo mezzo di sollevamento. I manufatti, smontati, bagnati
su tutte le superfici, devono essere accatastati e palettizzati, in modo da acconsentire un agevole
movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

- Confezionamento

L' M.C.A. deve essere chiuso in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica
sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo
sfondamento dell'imballaggio. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento
della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile e
immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

- Stoccaggio provvisorio

I materiali rimossi devono essere allontanati prima possibile e 'accatastamento temporaneo deve
essere separato dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in
una zona appositamente destinata, in luogo non transitato da mezzi e persone che possano
causarne la frantumazione.

- Pulizia del cantiere

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia a umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della
zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.
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Dispositivi di I lavoratori che eseguono lavori di decontaminazione devono essere muniti di mezzi individuali
protezione individuali | di protezione: caschi, maschere con filtri P3 di tipo semimashera o facciale completo, in relazione
al potenziale livello di esposizione, tute complete di cappuccio, ghette copriscarpe in Tyvek,
guanti e scarpe antinfortunistiche. Nelle operazioni che comportino disturbo dell’amianto devono
essere adottate inoltre tute a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non
trattenere le fibre. Tutti i mezzi di protezione personale monouso una volta utilizzati dovranno
essere collocati in sacchi di plastica successivamente sigillati ¢ smaltiti come rifiuto contenente
amianto.
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Scheda: AM030, OPERE DI CONFINAMENTO DELL’AMIANTO

Descrizione della fase
di lavoro

Smaltimento di manufatti in cemento-amianto (eternit)

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Inalazione da parte degli addetti di fibre di | probabile gravissima molto alto

a distanza di

neoplasie.

amianto con danni per la salute manifestabili

esposizione: asbestosi, mesotelioma, altre

molti anni dalla prima

2) Esposizione dei lavoratori a fibre | probabile gravissima molto alto

coibentazioni..).

aerodisperse di amianto presente in
manufatti deteriorati (coperture,

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Durante I’esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell’area
interessata. [.’area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio
di fibre: per operazioni che non comportino diretto contatto con I’amianto pud non essere
necessario alcun tipo di isolamento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc...) deve essere
smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati (rif. D.M.6-9-1994
art. 3).

Dovra essere allegata la scheda tossicologica del prodotto incapsulante o verniciante o collante
per il fissaggio delle fibre libere eventualmente presenti sul M.C.A.

Movimentazione M.C.A.

I materiali asportati non devono essere frantumati, non devono essere lasciati cadere a terra ma
devono essere calati a terra tramite idoneo mezzo di sollevamento. I manufatti, smontati, bagnati
su tutte le superfici, devono essere accatastati e palettizzati, in modo da acconsentire un agevole
movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

Confezionamento

L' M.C.A. deve essere chiuso in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica
sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo
sfondamento dell'imballaggio. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento
della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile e
immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

Stoccaggio provvisorio

I materiali rimossi devono essere allontanati prima possibile e 1'accatastamento temporaneo deve
essere separato dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in
una zona appositamente destinata, in luogo non transitato da mezzi e persone che possano
causarne la frantumazione.
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Dispositivi di I lavoratori che eseguono lavori di decontaminazione devono essere muniti di mezzi individuali
protezione individuali | di protezione: caschi, maschere con filtri P3 di tipo semimashera o facciale completo, in relazione
al potenziale livello di esposizione, tute complete di cappuccio, ghette copriscarpe in Tyvek,
guanti e scarpe antinfortunistiche. Nelle operazioni che comportino disturbo dell’amianto devono
essere adottate inoltre tute a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non
trattenere le fibre. Tutti 1 mezzi di protezione personale monouso una volta utilizzati dovranno

essere collocati in sacchi di plastica successivamente sigillati e smaltiti come rifiuto contenente
amianto.
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Scheda: CA020, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

Getto delle strutture di fondazione previa esecuzione della casseratura e posa delle armature.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autopompa o benna, autobetoniera, gru, badile e rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Inalazione ed assorbimento per via cutanea
di sostanze tossiche durante I’oliatura dei
casseri con prodotti disarmanti: effetti
irritanti per le mucose respiratorie e la cute.

possibile

modesta

medio

2)

Abrasioni e schiacciamenti alle mani
durante la posa in opera della casseratura.

possibile

modesta

medio

3)

Punture agli arti provocate durante la
lavorazione del ferro.

probabile

lieve

medio

4

Prolungata esposizione durante il periodo
estivo alle radiazioni ultraviolette per il
lavoratore addetto alla posa del ferro:

possibile

lieve

trascurabile

possibile collasso da colpo di calore.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per la lavorazione delle tavole per le casserature usare la sega circolare in conformita alle
indicazioni della scheda relativa.

Per la lavorazione del ferro d’armatura adottare le misure di prevenzione contenute nella scheda
relativa.

Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale ligneo controllare che lo stesso
sia inclinato in avanti per non sbattere contro la testa di altri lavoratori.

La posa del ferro obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il continuo
pericolo d’infortunio: ¢ opportuno che i lavoratori usino spallacci di cuoio per il trasporto a spalla
dei ferri di armatura e robusti guanti traspiranti per protezione dalle punture con le estremita dei
ferri.

Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.
L’oliatura del cassero consiste nella spalmatura con pennello o nella spruzzatura di prodotti
disarmanti: tale operazione espone a rischi di inalazione ed assorbimento con effetti irritanti sulla
cute e sulle mucose. La miglior prevenzione sta nella scelta dei prodotti e nell’applicazione delle
misure riportate nelle schede di sicurezza indicate: adottare per quanto possibile prodotti a basso
contenuto di solventi e metalli. Occorre inoltre evitare le applicazioni che danno luogo a
nebulizzazione, preferendo 1’uso di pennelli o rulli: in questo caso risulta importante porre la
massima attenzione al contatto cutaneo con gli oli dovuto all’imbrattamento di guanti da lavoro
ed indumenti in genere. Occorre considerare che gli effetti provocati dall’esposizione agli agenti
disarmanti risultano maggiori nella stagione estiva per la maggiore evaporazione dei prodotti e
per il maggior contatto cutaneo: risulta importante percio ridurre, anche in tale stagione, le parti
del corpo scoperte proteggendole con idonei indumenti. Nel caso non sia possibile 1’applicazione
manuale, ed in particolare quando le superfici da trattare siano molto ampie come nel caso di
grandi opere, e si adottino tecniche a spruzzo risulta essenziale 1’adozione di mezzi di protezione
individuale adeguati consistenti in tute complete e filtranti facciali.

Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in piu
punti e poi distribuirlo con badile e rastrello.
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Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile. Stivali di sicurezza durante il getto.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
ACO040 Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.

ACO050 Lavorazione del ferro da cemento armato mediante l'installazione ed uso di macchine piegaferro.
ACO70 Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.

CAO010 Getto del conglomerato cementizio con ausilio di benna.

MSO040 Uso della gru a torre in cantiere.
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Scheda: CA050, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Descrizione della fase
di lavoro

Spandimento e vibrazione dei getti di calcestruzzo.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Vibratori del tipo a spillo, badile ¢ rastrello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per 1’uso del vibratore:
possibili danni a carico dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

2)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello pneumatico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo.

probabile

modesta

medio

3)

I movimenti dell’operatore avvengono in
condizioni di precarieta a causa del piano di
calpestio costituito da superfici irregolari e
ferri d’armatura: pericolo di caduta per

probabile

lieve

medio

perdita dell’equilibrio.

4) Elettrocuzione.

improbabile grave medio

5) Azione irritante del cemento sulla pelle con | probabile modesta medio

cemento).

possibilita di disturbi cutanei (eczema da

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Contro il rischio di cadute gli operatori devono evitare operazioni comportanti la diminuzione
dell’equilibrio, quali afferrare la benna ad un' altezza superiore a quella del corpo o impigliare il
vibratore nel reticolo dei ferri d’armatura.

Per prevenire i rischi di elettrocuzione ¢ necessario 1’uso di apparecchi con una tensione non
superiore a 50 volt verso terra.

Per prevenire I’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione
meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile 1’uso di guanti e tute da lavoro. 1
lavoratori addetti allo spandimento del calcestruzzo possono essere esposti pure agli effetti nocivi
degli additivi del calcestruzzo: a tal fine risulta utile la massima protezione delle parti del corpo.
Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
I’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La vibrazione ¢ un’operazione che avviene in zona umida perché gli operatori si trovano i piedi a
contatto con la massa bagnata del calcestruzzo fresco: pertanto gli utensili elettrici devono essere
alimentati con tensione non superiore a 50 Volt verso terra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

E’ previsto 1’uso degli stivali di sicurezza durante il getto ¢ la vibrazione.

Utilizzare tute da lavoro per coprire al massimo le parti del corpo.
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Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
ACO070 Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.
CAO010 Getto del conglomerato cementizio con ausilio di benna.
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Scheda: DE010, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizione di superfici rivestite od intonacate eseguita a mano con mazza e scalpello o con
I’ausilio di martello demolitore.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Mazza e scalpello, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di
demolizione, convogliatori dei materiali di risulta per demolizioni in quota, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

)

Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od utilizzo dell’opera
provvisionale.

possibile

gravissima

alto

2)

Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e
da silice cristallina (sclerogene
per dosi di silice superiori all’1%) con
possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

possibile

grave

alto

3)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per 1’uso del martello
demolitore con possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

4)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’'uso di martello pneumatico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo.

probabile

modesta

medio

5)

Azione irritante del cemento sulla pelle con
possibilita di disturbi cutanei (eczema da
cemento).

probabile

modesta

medio

6)

Infortunio agli occhi causato da schegge o
frammenti proiettati durante la lavorazione.

probabile

modesta

medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per prevenire I’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione
meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile I’uso di guanti e tute da lavoro.
Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all’inumidimento del
manufatto prima della sua demolizione.

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: I’usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di
ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno
rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.

 Dispositivi di

| T lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale |

Pagina 22



protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OPO030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OPO050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
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Scheda: DE020, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizione di parete divisoria in laterizi eseguita a mano o con ’ausilio di martello demolitore.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Mazza, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di demolizione,
convogliatori dei materiali di risulta per demolizioni in quota, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

)

Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od utilizzo dell’opera
provvisionale.

possibile

gravissima

alto

2)

Lesioni da schiacciamento di parti murarie
in demolizione.

possibile

grave

alto

3)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per 1’uso del martello
demolitore con possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

4)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello pneumatico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo.

probabile

modesta

medio

5)

Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e
da silice cristallina ( sclerogene
per dosi di silice superiori all’1%) con
possibili alterazioni a carico dell'apparato

possibile

modesta

medio

respiratorio.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: ’'usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

La legge riconosce le sindromi da vibrazione come malattie professionali: ¢ opportuno che ai
primi sintomi della malattia i soggetti siano sottoposti ad accurata visita specialistica ed esclusi
da tale attivita.

Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all’inumidimento del
manufatto prima della sua demolizione.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di
occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di otoprotettori
durante I’uso del martello demolitore.

Come misura di protezione dagli strumenti vibranti ¢ opportuno ’uso di guanti imbottiti.
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Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LAO040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.
OPO050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
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Scheda: DE030, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Rimozione di lastroni in pietra eseguita a mano con l'uso di mazza e scalpello.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Mazza e scalpello.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Movimentazione manuale delle lastre | probabile modesta medio
rimosse con danno all’apparato dorso-
lombare.

2) Infortunio agli occhi causato da schegge o | altamente probabile | modesta alto
frammenti.

3) Tagli alle mani improbabile modesta trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

L’operazione di rimozione di lastre comporta notevole sforzo fisico ed assunzione di posizioni
pericolose per possibili alterazioni dorso-lombari: € opportuno che il lavoratore eviti, nelle
lavorazioni piu basse, di incurvare la schiena ed opti per posizioni accucciate o in ginocchio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti ¢ scarpe di sicurezza con suola
imperforabile oltre ad occhiali di protezione durante le operazioni di demolizione.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LMO010 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Pagina 26




Scheda: DE040, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizione di manufatti eseguita con ’ausilio di martello demolitore.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Martello demolitore elettrico a percussione, compressore, mazza e scalpello, opere provvisionali
idonee secondo il tipo di demolizione, convogliatori dei materiali di risulta per demolizioni in

quota.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od utilizzo dell’opera
provvisionale.

possibile

gravissima

alto

2)

Caduta di materiale o di parti in demolizione
con possibili lesioni ai lavoratori.

possibile

grave

alto

3)

Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e
da silice cristallina ( sclerogene
per dosi di silice superiori all’1%) con
possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

possibile

modesta

medio

4)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per I’uso del martello
demolitore con possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

5)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’'uso di martello pneumatico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo.

probabile

modesta

medio

6)

Danni prodotti dallo scoppio del serbatoio o
delle tubazioni del compressore.

improbabile

grave

medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
I’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: 1’usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di
ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno
rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.

Per prevenire 1’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione
meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile I’uso di guanti e tute da lavoro.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
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| otoprotettori durante I’uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LAO040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.

Pagina 28



Scheda: DE050, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizioni di strutture in cemento armato eseguita con ausilio di mezzi meccanici.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Martello demolitore , compressore, mazza e scalpello, opere provvisionali idonee secondo il tipo
di demolizione, convogliatori dei materiali di risulta per demolizioni in quota, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

)

Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto
montaggio od utilizzo dell’opera
provvisionale.

possibile

gravissima

alto

2)

Danni a carico degli occhi causati da
schegge e scintille durante l'uso degli
utensili.

probabile

modesta

medio

3)

Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e
da silice cristallina ( sclerogene
per dosi di silice superiori all’1%) con
possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

possibile

modesta

medio

4)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati per I’uso del martello
demolitore con possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

possibile

modesta

medio

5)

Azione irritante del cemento sulla pelle con
possibilita di disturbi cutanei (eczema da
cemento).

probabile

modesta

medio

6)

Danni prodotti dallo scoppio del serbatoio o
delle tubazioni del compressore.

improbabile

grave

medio

7)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello pneumatico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo
(fenomeno di Raynaud e sindrome da
vibrazione mano-braccio).

possibile

modesta

medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Nel caso di demolizioni di notevole entita accertarsi delle condizioni statiche degli elementi da
conservare e seguire le indicazioni del piano di demolizione.

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
I’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: 1’usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di
ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno
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rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.
Per prevenire I’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione
meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile I’uso di guanti e tute da lavoro.

Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione ¢ di
otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DEO040 Demolizione di manufatti eseguita con I'ausilio di martello demolitore.
LAO040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.
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Scheda: DE060, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

su di essi per scopo diversi.

Opere di manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché accesso e transito eccezionali

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

risulta, autocarro.

Idonee opere provvisionali di protezione, attrezzi d’uso normale, convogliatori per i materiali di

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o | possibile grave alto
crollo del tetto.
2) Lesioni per caduta di materiale caduto | possibile modesta medio
dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci
non idonei e rottura funi o per errata
manovra del gruista.
3) Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e | possibile modesta medio
da silice cristallina ( sclerogene
per dosi di silice superiori all’1%) con
possibili alterazioni a carico dell'apparato
respiratorio.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per I’esecuzione di lavori di manutenzione nonché per il transito sporadico sulle coperture ¢&
necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro o di transito. Preferibilmente
detti sistemi devono essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di
persone non autorizzate. In mancanza di sistemi fissi di accesso deve essere previsto almeno un
luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con
mezzi mobili.

I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare
progressivamente la corda fino all’arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo
sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo puo essere fissato, tramite moschettone, ad un
punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell’adozione di particolari dispositivi
richiede una programmazione della fase di lavoro: i1 dispositivi avvolgenti sono presenti sul
mercato con diverse lunghezze della fune.

Non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento forte (specie se a raffiche), di gelo, di
pioggia e di visibilita insufficiente, salvo che, in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro
e/o alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di rischio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolevole - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DPO010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

OPO030 Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

OP100 Messa in opera di reti di protezione su coperture, lucernari, aperture su superfici inclinate.
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Scheda: DE070, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizione di controsoffittature di qualsiasi tipo e dimensione, compresi gli elementi di
fissaggio alla struttura portante.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ponti su cavalletti ¢/o trabattelli, convogliatori per i materiali di risulta, utensili di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Danni a carico degli occhi  causate da | probabile modesta medio

schegge prodotte durante la demolizione.

2) Lesioni per caduta di materiale caduto | possibile modesta medio

dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci
non idonei e rottura funi o per errata
manovra del gruista.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La grande facilita con cui si possono allestire ponti su cavalletti ¢ la causa della loro pericolosita,
ed ¢ per questo che I’appoggio a terra deve essere sicuro; il numero di cavalletti sara
normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri. (consultare scheda relativa).

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di dispositivi di protezione respiratoria.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OPO050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.
OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
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Scheda: DE100, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Smontaggio di impalcati e di travi da grossa orditura di solai in legno inclinati,previa rimozione
dei manti di copertura ed opere di lattoniera, eseguito tramite operazioni opportune.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Idonee opere provvisionali, attrezzi d'uso comune, utensili elettrici, convogliatori per i materiali
di risulta. autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta dall'alto da parte dell’operatore per | possibile grave alto
incorretto montaggio delle opere
provvisionali o dei sistemi di protezione.
2) Caduta dall'alto dell’operatore per perdita di | possibile grave alto
equilibrio o crollo del tetto.
3) Caduta del carico per incorretta manovra | possibile grave alto
d’imbracaggio dello stesso.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per 'esecuzione dei lavori in oggetto ¢ necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota
di lavoro o di transito.

Preferibilmente detti sistemi devono essere fissi € muniti di sbarramento che impedisca il loro
uso da parte di persone non autorizzate.

In mancanza di sistemi fissi di accesso deve essere previsto almeno un luogo di sbarco
adeguatamente protetto e inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili.

Non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento forte (specie se a raffiche), di gelo, di
pioggia e di visibilita insufficiente, salvo che, in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro
e/o alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di rischio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi e
dell'udito. Dispositivi anticaduta nel caso di insufficienza dei D.P.C.
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Scheda: DE110, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali
dell'impianto di riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Mazza e scalpello, martello demolitore, fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d'uso comune,
opere provvisionali, convogliatori materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E' assolutamente vietato procedere alla rimozione degli impianti prima della verifica della loro
totale disattivazione.

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore I'uso
degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: 1'usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di
ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo '"rotativo", meno
rumorosi di quelli del tipo "altenativo".

Non utilizzare scale a mano per I'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere
effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali.

Per le misure di prevenzione relative alla "Movimentazione manuale dei carichi" consultare la
scheda relativa.

La demolizione di apparecchiature isolate con materiali fibrosi pud provocare uno spolvero ben
superiore a quello in fase di installazione in quanto il materiale puo essere disfatto, compresso e
manomesso.

L'esposizione a tali polveri pud provocare riniti, faringiti, bronchiti e dermatosi di tipo allergico:
non sussistono invece, sulla base di recenti studi, indizi certi di cancerogeneita per I'uomo da
parte delle fibre e filamenti di vetro.

Per garantire adeguata sicurezza per i lavoratori durante la fase di demolizione di manufatti
contenenti fibre di vetro occorrono metodologie appropriate tra le quali:

- per i manufatti costituiti da conglomerati in fibre minerali la superficie del taglio va ricoperta
con una vernice legante per le fibre;

- effettuare le operazioni di taglio, fresatura .... in ambienti aperti e ventilati.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi,
dell'udito e delle vie respiratorie.

Pagina 34




Scheda: DE120, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Rimozione di serramenti per il successivo restauro o allontanamento alla discarica,previo
smontaggio di vetri non riutilizzabili, con asportazione di controtelaio e disancoraggio di staffe e
arpioni.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Idonee opere provvisionali, scala doppia, trabattello, utensili d'uso comune e/o elettrici portatili.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Lo stoccaggio temporaneo degli infissi rimossi deve avvenire in apposite aree da individuare
nell'area di accantieramento in modo da non costituire intralcio per gli operatori addetti a tale
operazione.

Curare in modo particolare la conservazione dell'integrita dei vetri in modo da non spargere
spezzoni taglienti nella viabilita interna del cantiere.

Dispositivi di
protezione individuali

lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani e dei piedi.
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Scheda: DE130 Demolizione di pannelli in gesso, lana di roccia

Operazione.

- Demolizione di controsoffitti o contropareti

Attrezzature di lavoro.

- Flessibile, cesoie, cassetta degli attrezzi.

Possibili rischi.

- Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico
degli occhi causati da schegge o scintille (*).
- Inalazione di fibre di lana di roccia (**).

Misure.

- Durante i lavori di demolizione si deve ridurre la formazione di polvere.

- In caso di presunta esposizione ad agenti cancerogeni, dotare i lavoratori di: tuta lavabile,
occhiali a tenuta, guanti, mezzo di protezione facciale filtrante del tipo P1. A fine turno di lavoro ¢
prescritta la doccia prolungata.

DPI.

- Otoprotettori, apparecchi antipolvere, occhiali. Vedi anche misure qui sopra.

Note e disposizioni particolari.

- Visita medica periodica per lavoratori esposti all’azione di agenti nocivi.
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Scheda: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Utilizzo di un dispositivo anticaduta non | possibile grave alto
conforme.
2) Adozione di un dispositivo non idoneo per | possibile grave alto
una specifica lavorazione.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre adottare
modelli con bretelle e cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le sollecitazioni dovute
all’arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia
sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono in un unico punto sul dorso in
posizione alta, corrispondente all’anello per I’attacco alla fune di trattenuta.

Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che assumono il
punto di fissaggio della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da evitare, per quanto
possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si trovi piu in basso del punto
di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza della caduta tende ad aumentare. Puo
risultare opportuno in tali situazioni adottare dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano
tra I’altro che la fune rimanga in posizione allentata.

I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare
progressivamente la corda fino all’arresto. Il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo
sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo puo essere fissato, tramite moschettone, ad un
punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio ¢ dell’adozione di particolari dispositivi
richiede una programmazione della descrizione della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono
presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.

Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni che
possono provocare alterazioni ai suoi elementi componenti: ¢ percid necessario provvedere alla
sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo.

Dispositivi di
protezione individuali

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI ( titolo IV D. Lgs 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE ¢ la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le
riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute. I lavoratori hanno 1’obbligo di utilizzare in modo appropiato i dispositivi
messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi
modifiche, segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DP020, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’orecchio.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Otoprotettori: inserti auricolari, superauricolari, cuffie, cuffie con elmetto.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Presenza di rumore con raggiungimento di | altamente probabile | modesta alto

uditivo.

livelli elevati per l'uso dell'attrezzatura di
lavoro: possibili danni a carico dell'apparato

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

I dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi:

1) cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in schiuma
poliuretanica;

le cuffie vanno indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le orecchie:
assicurarsi che le coppe coprano saldamente le orecchie senza alcuna interferenza con le
stanghette degli occhiali; ogni lavoratore ¢ tenuto a conservare le cuffie in ambienti sicuri ed
asciutti.

2) inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliiuretanica;

sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono continuamente esposti ad ambienti
rumorosi, specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed umidita. Si
indossano ruotando il tappo tra le dita fino a ridurne il diametro ed inserendo lo stesso nel
condotto auricolare.

3) inserti auricolari in gomma riutilizzabili;

sono gia pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono raccomandati per lavoratori
esposti a intensi rumori intermittenti. I tappi riutilizzabili devono essere lavati spesso e devono
essere sostituiti quando risulti impossibile la pulizia.

ATTENUAZIONE

Per ogni otoprotettore il produttore deve fornire i dati di attenuazione: il valore SNR (riduzione
semplificata del rumore) rappresenta 1’attenuazione media su tutto lo spettro delle frequenze.
Con I'utilizzo di un otoprotettore il livello di pressione sonora percepito si valuta sottraendo dal
livello di pressione dell’ambiente di lavoro il valore dell’attenuazione.

I dispositivi piu efficaci sono quelli che vengono utilizzati continuativamente: poiché
nell’ambiente di lavoro i dispositivi vengono utilizzati in modo non corretto o saltuario, ne deriva
che I’attenuazione reale sia piu bassa e variabile da individuo ad individuo.

Dispositivi di
protezione individuali

OTOPROTETTORI.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV D.Lgs. 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le
riparazioni e le sostituzioni necessarie.

11 datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
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adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute e per gli otoprotettori.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche,
segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo dei guanti di protezione.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Guanti protettivi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle | probabile lieve medio
lavorazioni.
2) Azione irritante del cemento sulla pelle con | probabile modesta medio
possibilita di disturbi cutanei (eczema da
cemento).

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L’infortunio alle mani ¢ tra i piu diffusi e certamente 1’uso di guanti diminuisce tale incidenza. A
seconda del tipo di lavorazione i guanti possono essere di diverso materiale e sono classificati
secondo le seguenti norme EN:

EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Parte 1:
Terminologia e requisiti prestazionali;

EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici ¢ = microorganismi - Parte 2:
Determinazione della resistenza alla penetrazione;

EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3:
Determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici;

EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici;

EN 407 (1994)  Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco);

EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti;

EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione
radioattiva.

Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di protezione
contro i rischi meccanici (EN 388) e quella dei guanti di protezione contro il calore e fuoco (EN
407).

La scheda tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le quali il guanto ¢
adeguato all’impiego.

Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo ¢ accompagnato da un numero a 4
cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all’abrasione;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica la resistenza al taglio;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione.

Il numero ¢ tanto piu alto quanto migliore ¢ il comportamento specifico: possono comparire il
segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova.

Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo ¢ accompagnato da un numero a 6
cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante;

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole proiezioni di metallo fuso;
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- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni di metallo fuso.

Il numero ¢ tanto piu alto quanto migliore ¢ il comportamento specifico: possono comparire il
segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova.

Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione necessarie
affinche questi siano adeguati ai rischi e valuta e raffronta sulla base delle informazioni a corredo
dei prodotti fornite dal fabbricante.

Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione banchinaggi e
casserature) il datore di lavoro si orientera verso prodotti che oltre al simbolo EN 388 riportino i
quattro numeri dei livelli di prova il piu possibile elevati, con assenza di segni "X"o "0".
Analogamente per i guanti di protezione contro il fuoco e il calore.

Dispositivi di
protezione individuali

GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI ( titolo IV D.Lgs. 626/94)

Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di guanti di protezione deve verificare che vi sia la
documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura
CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore.] lavoratori hanno 1’obbligo di utilizzare in modo appropriato i guanti
di protezione messi a loro disposizione.

I guanti protettivi di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non
sussistono obblighi specifici di addestramento.
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Scheda: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo delle calzature di sicurezza.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Calzature di sicurezza.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Schiacciamento dei piedi per caduta di| probabile modesta medio
carichi pesanti.
2) Punture ai piedi per presenza di chiodi o | probabile modesta medio
altri elementi appuntiti.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da caduta di
oggetti pesanti o per punture. Le punture possono portare al tetano in quanto gli elementi
metallici che provocano la ferita sono a contatto con il terreno dove il bacillo € pit presente.

La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione: le calzature
devono essere il pu leggere possibili e comode.Per i lavori quotidiani in cantiere le calzature
devono essere dotate di puntali e solette in acciaio per proteggere dai pericoli di puntura e
schiacciamento secondo norme UNI 615/2-EN345.

Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in gomma, caucciu o
suola dielettrica ed essere esenti da parti metalliche secondo norme EN347.

Dispositivi di
protezione individuali

CALZATURE DI SICUREZZA

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV D.Lgs. 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore.ll datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le
riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche,
segnalare eventuali difetti.

Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non
sussistono obblighi specifici di addestramento.
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Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo di dispositivi di respirazione per 1’apparato respiratorio.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Danni all'apparato respiratorio per |altamente probabile | modesta alto

inalazione di polveri, aerosoli e fumi.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per ’apparato respiratorio, ma
possono essere usate solo come coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di natura non
pericolosa.

Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi alle
norme europee e riportanti il fattore di protezione nominale FPN, ovvero il rapporto tra la
concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del facciale.

I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacita di trattenere le
particelle:

- 1 facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 4 TLV;

- 1 facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 10 TLV;

- 1 facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di
particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di
agenti nocivi raggiunge 50 TLV.

I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.

Dispositivi di
protezione individuali

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI ( titolo IV D. Lgs 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni
necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a
proteggere dalle cadute.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche,
segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Uso degli elmetti di protezione.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elmetti di protezione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di | probabile grave alto

caduta di oggetti dall’alto.

2) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di | probabile grave alto

urti contro ostacoli fissi.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione risulta
obbligatorio 1’'uso del casco protettivo in ogni momento.I caschi di protezione devono essere
prodotti con materiale leggero e robusto: devono presentare all’interno una bardatura interna per
limitare la traspirazione.

L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano occasionalmente
a transitare nelle zone di lavoro, e pertanto deve essere presente in cantiere un numero sufficiente
di caschi a disposizione, oltre a quelli forniti ai lavoratori.

Dispositivi di
protezione individuali

PROTEZIONE DEL CAPO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV D.Lgs. 626/94).

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi
specifici di addestramento.
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Scheda: DP070, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’occhio

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Occhiali di sicurezza, visiere, schermi

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1) Infortunio agli occhi causato da schegge o
frammenti proiettati durante la lavorazione.

probabile modesta medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

I dispositivi di protezione degli occhi sono suddivisi nei seguenti tipi:

1) Ochiali di sicurezza: sono analoghi agli occhiali da vista ma sono costruiti con materiali di
sicurezza ed offrono una protezione anche latelrale ed a volte sopraccigliare. I modelli a banda
elastica offre una maggiore protezione e possono essere indossati anche sopra gliocchiali da vista.
2) Visiere - sono costruite in policarbonato o poliacetato ed associate ad appositi cashetti od agli
elemtti di protezione . Una volta abbassate offrono protezione all'intero volto

3) Schermi - sono utilizzati per lavori particolari (saldatura...) e per brevi periodi in quanto sono
tenuti a mano dal lavoratore.

E' necessario utilizzare i dpi degli occhi nelle lavorazioni che provocano schizzi di polveri,
schegge ....

In caso di rischio meccanico (proiezione di schegge, trucioli...) dovra essere posta attenzione
sull'aspeto della rottura delle lenti.

Dispositivi di
protezione individuali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI (titolo IV D.Lgs. 626/94)

11 datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare
che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE del produttore, la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua 1’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i
dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro
ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le
riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione
adeguata ed uno specifico addestramento.

I lavoratori hanno I’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche,
segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DS010, DEPOSITI

Descrizione della fase | Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive.
di lavoro

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Infiammabilita dei prodotti durante lo | improbabile gravissima alto
stoccaggio o il trasporto.
2) Esplosioni. improbabile gravissima alto
3) Intossicazioni per tossicitda di alcuni | improbabile grave medio
prodotti.
Misure ed azioni di I carburanti, i solventi, le vernici, ecc. possono presentare pericolo d incendio e di esplosione, per
prevenzione e cui devono essere conservati in luoghi lontani dai locali di lavoro.
protezione I depositi di sostanze infiammabili e/o esplosivi devono essere dotati di impianti antincendio fissi

o mobili idonei.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LMO010 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
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Scheda: DS020, DEPOSITI

Descrizione della fase
di lavoro

Stoccaggio di materiale in cantiere

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarro, carrello a forche

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Infiammabilita dei prodotti durante lo | improbabile gravissima alto

stoccaggio o il trasporto.

2) Esplosioni nel caso di impianti in ambienti | improbabile gravissima alto

di deposito esplosivi od in presenza di gas o
miscele esplosive od infiammabili.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Il carico sui mezzi di trasporto deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la
portata del mezzo e la sagoma prevista. I carichi indivisibili non devono sporgere dalla sagoma
anteriore del veicolo, mentre possono sporgere dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso con il limite di:

m 7,50 per veicoli ad un asse;

m 12,00 per veicoli a due assi; purché siano segnalati con pannello delle dimensioni di cm 50x50,
a strisce diagonali rifrangenti (due pannelli, se il carico sporge per l'intera larghezza del veicolo).
Nel caso di utilizzo di carrelli a forche 1’uso deve essere limitato agli operatori addetti alla
condotta di tali mezzi, che dovranno usare il mezzo in modo appropriato verificando prima
dell’uso I’efficienza dei dispositivi di sicurezza.

E’ vietato il sollevamento e trasporto di altri lavoratori con il carrello.

L’operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con
prudenza le operazioni di manovra e carico.

L’altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la
direzione di marcia.

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura
della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare
movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore ¢ opportuno piegare i ginocchi e
fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la
colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, ¢ opportuno effettuare la
movimentazione manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se
in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.
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Scheda: LA010, LAVORAZIONI

Descrizione della fase
di lavoro

Operazioni di taglio ossiacetilenica di parti metalliche.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Cannello ossipropanico, bombole di gas combustibile.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Scoppio di bombole. improbabile grave medio
2) Lesioni da calore per I’operatore. possibile modesta medio
3) Possibili alterazioni all'apparato respiratorio | probabile modesta medio

per inalazione di ossidi di varia natura
dipendenti dal tipo di metallo da tagliare e
dell’eventuale rivestimento presente (ossidi
di zinco, piombo...).

4) Proiezione di particelle metalliche | possibile lieve trascurabile

incandescenti.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell’ossigeno, dell’acetilene o del propano devono
essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.

Arancione indica acetilene.

Bianco indica ossigeno.

Granata indica propano.

Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali
luoghi ¢ vietato fumare.

I1 trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.

Verificare l'integrita dei cannelli, delle valvole e dei manometri.

Prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende i lavori si dovra accertare che dove si
eseguono i lavori e nei locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od
esplodere sotto 1’azione del calore o delle scintille. Durante le operazioni di taglio nei pressi
dell’operatore non devono lavorare altri operatori.

11 taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso puo dar luogo ad emissioni
tossiche provenienti dai composti di zinco, cadmio o altri elementi. L’esposizione a fumi di
cadmio puo risultare particolarmente nociva: procedere al taglio dopo aver asportato le vernici.
Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell’ossigeno ambientale in
quanto circa il 30% dell’ossigeno di taglio ¢ rilasciato nell’ambiente: essendo 1’ossigeno inodore
risulta pericoloso non prevedere un’adeguata ventilazione.

Durante la lavorazione di taglio 1’operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non
vadano a cadere sui tubi di gomma d’alimentazione del cannello o su prodotti facilmente
infiammabili.

L’operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali
sostanze possono facilmente infiammarsi con 1’0ssigeno compresso.

In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici
tagliati o saldati.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli operatori addetti al lavoro di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare oltre i normali
dispositivi di protezione individuale:
occhiali di vetro con riparo totale;
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schermo facciale abbrunato;
grembiule in cuoio.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DS010 Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive.
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Scheda: LA030, LAVORAZIONI

Descrizione della fase
di lavoro

Operazioni di saldatura elettrica.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Saldatrice elettrica.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Effetti sull’apparato respiratorio derivanti da | possibile modesta medio
agenti gassosi e fumi metallici.

2) Rischi per I’occhio unitamente all’effetto di | possibile modesta medio
radiazioni ultraviolette ed infrarosso.

3) Shocks elettric. improbabile grave medio

4) Cosiddetta "febbre da fumi metallici" quali | improbabile modesta trascurabile

zinco e rame: si manifesta in modo rapido
con sintomi di bronchite acuta.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per quanto possibile prima di cominciare a saldare asportare le vernici o gli altri rivestimenti
intorno alla zona di saldatura con una molatura o con altri metodi adeguati.

Quando si lavora in officina o in posto similare ¢ buona pratica 1’utilizzo di un sistema di
estrazione dei fumi.

Si deve provvedere a mantenere la corrente di saldatura nel mezzo della gamma raccomandata: ¢
opportuno optare per elettrodi di maggior diametro.

Dispositivi di
protezione individuali

Per gli operatori impegnati nelle operazioni di saldatura la dotazione personale si compone di:
-occhiali dotati di protezione laterale e filtri colorati inattinici;

-schermo facciale con filtro colorato inattinico per saldatura ad arco elettrico;-guanti di cuoio
resistenti alle schegge incandescenti;

-scarpe di sicurezza con puntale protettivo e suola gommata per protezione di tipo elettrico;
-indumenti da lavoro di tipo ignifugo, con grembiule ¢ ghette in cuoio;

-maschera o semimaschera con adeguato filtro nel caso non sia realizzabile un’adeguata
aerazione.
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Scheda: LA040, LAVORAZIONI

Descrizione della fase | Utilizzo di utensili elettrici portatili.

di lavoro

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale

protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola

imperforabile.
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Scheda: LA070, LAVORAZIONI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo di smerigliatrici e levigatrici

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

smerigiliatrici, levigatrici.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Danni a carico degli occhi causati da | probabile modesta medio

utensili.

schegge e scintille durante l'uso degli

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Dispositivi di
protezione individuali

Le attrezzature devono possedere cuffie del tipo registrabile che devono consentire di evitare il
contatto accidentale con la mola di rotazione.

Il pezzo in lavorazione deve poter essere posizionato entro un apposito elemento, per appoggiare
i pezzi in lavorazione, del tipo regolabile.

Le levigatrici devono essere protette contro il contatto accidentale: devono pertanto essere
protette nella parte abrasiva non utilizata durante l'operazione lavorativa.

Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognera controllare che i cavi di alimentazione
della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento
in quanto deve essere assolutamente evitato 'impiego di cavi deteriorati. La presenza di punti di
logoramento lungo il cavo deve essere occasione per la sostituzione dello steso evitando la
riparazione con nastro isolante.Dopo l'utilizzo i cavi di alimentazione dell'apparecchiatura
devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si
deteriorano a contatto con oli e sostanze grasse.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Per la protezione dalle schegge deve essere installato un apposito schermo sull'attrezzatura adatto
ad intercettare schegge o frammenti incandescenti. In alternativa ¢ consentito utilizzare occhiali
0 visiera protettiva.
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Scheda: LM010, LAVORI MANUALI

Descrizione della fase
di lavoro

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e | probabile grave alto

ripetuti del lavoratore: manifestazioni di
artrosi, lombalgie acute, discopatie.

2) Investimento da automezzo in cantiere causa | possibile grave alto

la ridotta mobilita durante la
movimentazione del carico.

3) Caduta dall'alto a causa dell’instabilita | possibile grave alto

dovuta dal carico trasportato.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Usare andatoie e passerelle regolamentari.

L’allegato VI al D.Lgs. 626/94 afferma che 30 Kg ¢ un carico tropo pesante e pertanto il
massimo carico movimentabile ¢ comunque inferiore a 30 kg. Pertanto le confezioni che saranno
oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo dovrrebbero avere, d’ora in poi, un
peso lordo inferiore a 30 kg al fine di favorire il rispetto della norma da parte degli utilizzatori
abituali di tali prodotti.

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura
della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare
movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore ¢ opportuno piegare i ginocchi e
fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la
colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, ¢ opportuno effettuare la
movimentazione manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se
in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle

demolizioni.

OPO040 Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.
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Scheda: MM010, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Imbracatura.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del carico per rottura degli organi di | improbabile grave medio

presa per eccessivo carico.

2) Caduta di materiale dall’alto per cattiva | possibile grave alto

imbracatura o errata manovra.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli
opportunamente disposti in modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.

Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il
carico durante il movimento e controllare 1’assenza di urti contro ostacoli fissi.

L’imbracatura puo essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di
sostanze sintetiche: a seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi
tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, a bilanciere. Nell’imbraco a cappio
occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta del carico.
L’imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni e per poter
equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti ¢ scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
MSO070 Ganci metallici per il sollevamento dei materiali.

MSO080 Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.
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Scheda: MM012, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache
semplici o tiranti in catene funi metalliche.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ganci metallici, brache o tiranti con funi metalliche.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del carico per incorretta manovra | possibile grave alto

d’imbracaggio dello stesso.

2) Caduta del carico per rottura degli organi di | improbabile grave medio

presa per eccessivo carico.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L’addetto all’operazione d’imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare
che questo sia compatibile con la portata del gancio e del mezzo d’imbracatura.

Evitare di usare sistemi d’imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature
molto fredde.Se si utilizzano sistemi d’imbracatura costituiti da due o piu tiranti che confluiscono
sullo stesso gancio I’operatore dovra evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi
tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in
riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione
effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di
carico. Quando il carico ¢ di notevoli dimensioni (e cioé se occorressero brache con angoli al
vertice eccessivi) ¢ necessario utilizzare bilanceri (costituiti da una traversa metallica con tiranti
alle estremita) in modo da ridurre 1’angolo al vertice formato dai tiranti.Il carico dovra essere
legato ed imbracato in modo da rispettare 1’equilibratura rispetto al centro di gravita al fine di
evitare inclinazioni durante il sollevamento: a tal fine sara provato 1’equilibrio mediante un breve
sollevamento.

L’addetto all’imbracatura dovra avere il diretto contatto con I’operatore dell’apparecchio di
sollevamento e comunicare gli appositi segnali.

Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico
con le mani ma adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad
uncino.

La sezione resistente delle funi e catene ¢ soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di
fili: risulta pertanto essenziale una corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le
brache o tiranti di imbracatura. Per le funi metalliche occorre osservare la rottura dei fili esterni.
Se per corrosione o rottura di fili elementari, in relazione alla composizione della fune, puo
essere valutato nel 10% della sezione occorre procedere ala sostituzione di tale fune.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti ¢ scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: MM020, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

dalle demolizioni.

Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarro, pala meccanica, DUMPER.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Investimento degli operai che transitano
lungo i percorsi degli automezzi durante le
manovre ed in particolare nelle operazioni di
retromarcia.

probabile

grave

alto

2)

Cedimento del fondo stradale e conseguente
ribaltamento dell'automezzo con pericolo
per l'autista e per gli operai a ridosso
dell'automezzo stesso.

probabile

grave

alto

3)

Pericolo di urti contro ostacoli fissi € mobili
durante il transito.

possibile

grave

alto

4)

Incidenti per malfunzionamento dei
dispositivi frenanti o di segnalazione
dell'automezzo.

possibile

grave

alto

5)

Caduta di materiale trasportato dagli
autocarri sugli operai.

possibile

modesta

medio

6)

Ribaltamento di dumper di tipo compact per
tentativo di caricamento di altro automezzo;

possibile

grave

alto

uso incorretto del mezzo.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La velocita dei mezzi dovra essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo
d'uvomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la
predisposizione di un’opportuna segnaletica.

Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l'altezza delle sponde
laterali.

E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.

Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata
dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. L’eventuale uso di dumper deve essere
effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di ridotta portata e stabilita: per questo ¢
indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con 1’'uso di dumper di
tipo "compact" evitare il caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione pud
compromettere la stabilitd della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente
per operazioni di autocaricamento.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da
lavoro.
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Scheda: MM040, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Descrizione della fase
di lavoro

Trasporto con autocarro di materiali da costruzione.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Incidenti per malfunzionamento dei | possibile grave alto

dispositivi frenanti o di segnalazione
dell'automezzo.

2) Incidenti stradali di cui gli autisti possono | possibile grave alto

essere protagonisti attivi e passivi.

3) Caduta di materiale trasportato dagli| possibile modesta medio

autocarri sugli operai.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E’ opportuno utilizzare mezzi dotati di cabina di guida insonorizzata, climatizzata ed
ammortizzata in modo indipendente: il sedile deve essere dotato di assetto ergonomico.

E’ opportuno effettuare pause fisiologiche durante lunghi percorsi.

Il tipo di materiale trasportato riveste importanza per gli autotrasportatori: risulta essenziale che
’autista conosca il tipo di materiale trasportato e gli eventuali rischi che esso comporta.

Gli autisti sono soggetti al rischio di traumi osteoarticolari durante le operazioni di scarico e
scarico: il rischio ¢ piu elevato al termine di un lungo viaggio perché il lavoratore ¢ affetto dagli
effetti di una protratta postura fissa: durante il carico e lo scarico utilizzare, per quanto possibile,
ausili e mezzi meccanici.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LMO010 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
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Scheda: MS090, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo dell'autogru, su gomme o cingolata, in cantiere.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru su gomme o cingolata.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Investimento di lavoratori da parte della
macchina operatrice per errata manovra del
guidatore.

possibile

grave

alto

2)

Schiacciamento del guidatore o di altri
lavoratori per il ribaltamento dell'autogru.

improbabile

gravissima

alto

3)

Pericolo di lesioni per caduta di materiale
trasportato o sollevato dalla gru per errore di
manovra o per cattiva imbracatura dei
carichi.

possibile

modesta

medio

4

Lesioni per caduta di materiale in tiro per

possibile

modesta

medio

rottura o sfilacciamento dell'imbracatura.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente
esperienza nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra.

Prima dell’uso I’operatore deve:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in
uso;

--verificare che I’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano
regolarmente funzionanti;

--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che possano
interferire con le manovre.

Durante 1’uso della macchina I’operatore deve:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e
mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase di lavoro;

--mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il piu vicino possibile al
terreno;

--su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;

--segnalare |’operativita del mezzo con il girofaro.

Dopo I'utilizzo della macchina 1’operatore deve:

--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di
lavoro.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MMO010 Imbracatura.
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Scheda: MT010, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in
genere.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro | Macchine movimento terra.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Instabilita del mezzo per eventuale franosita
del terreno accentuata in occasione di
piogge.

possibile

grave

alto

2)

Ribaltamento di dumper di tipo compact per
tentativo di caricamento di altro automezzo;
uso incorretto del mezzo.

possibile

grave

alto

3)

Investimento degli operai per errata
manovra del guidatore o a causa della
inadeguata progettazione della viabilita in
cantiere.

improbabile

grave

medio

4)

Schiacciamento del guidatore per il
ribaltamento dell’automezzo.

improbabile

grave

medio

5)

Inalazione di polvere e gas di scarico.

possibile

lieve

trascurabile

6)

Errori manuali da parte dell’operatore a
seguito di monotonia e ripetivita del lavoro.

improbabile

modesta

trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente
esperienza nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra.

Prima dell’uso I’operatore deve:

--controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in
uso;

-- verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano
regolarmente funzionanti;

--verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre;

--accertarsi se nell’area dell’eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio ( acqua,
gas, elettricita ...);

--garantire la visibilita del posto di manovra.

Durante 1’uso della macchina I’operatore deve:

--allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

--segnalare 1’operativita del mezzo con il girofaro;

--utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e
mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase di lavoro;

--non ammettere a bordo della macchina altre persone;

--non utilizzare la macchina per sollevamento persone;

--regolare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a
passo d’uomo;

--trasportare i carichi con la benna in posizione abbassata e non caricare materiale sporgente dalla
benna.

Dopo I’utilizzo della macchina I’operatore deve:
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--posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di
lavoro;

--lasciare 1 mezzi con le bene abbassate ed 1 freni di stazionamento azionati;

--eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentivi secondo le istruzioni del
libretto di uso e manutenzione.

Nell’utilizzo di dumper risulta opportuno il dispositivo di riscaldamento del fondo del cassone
per evitare 1’aderenza in blocco del materiale trasportato (es. calcestruzzo) con problemi di
instabilita in fase di rovesciamento.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere
quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare
eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di
lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore
per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere
ad una turnazione del personale.

Dispositivi di
protezione individuali

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle

demolizioni.
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Scheda: MT020, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito con 1’ausilio di pala meccanica
e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Pala meccanica gommata o cingolata e/o escavatore azionati da motore diesel e braccio idraulico,
autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Scivolamento nello scavo per le persone | probabile grave alto

operanti sul ciglio dello stesso per errata
protezione o smottamento del terreno.

2) Instabilita del mezzo per eventuale franosita | possibile grave alto
del terreno accentuata in occasione di
piogge.

3) Rischio di investimento da parte della | possibile grave alto

benna, del braccio o della cabina degli
operai a terra

per errata manovra del

guidatore.
4) Ribaltamento della macchina operatrice con | improbabile grave medio
pericolo di schiacciamento per 1’operatore.
5) Inalazione di polvere e gas di scarico. possibile lieve trascurabile
6) Errori manuali da parte dell’operatore a | improbabile modesta trascurabile

seguito di monotonia e ripetivita del lavoro.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Se necessario dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno o realizzazione di
scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo
abilitato.

L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:
--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da
persone non autorizzate;

--non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici ai piedi di una scarpata di un rilevato occorre
controllare che, sulla cresta e sulle pareti del fronte di attacco, non vi siano materiali che con la
propria caduta possano recare danno ai lavoratori.

Quando la macchina é momentaneamente inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra
onde evitare abbassamenti rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico. Quando si renda
opportuno tenere sollevata la benna per effettuare interventi di manutenzione o di riparazione
sotto di essa € necessario predisporre un apposito cavalletto.

In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della
controspinta che si verifica al momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilita
per il mezzo.

In caso di ribaltamento della macchina 1’operatore ¢ esposto ai rischi di schiacciamento: per
diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di
robustissima costruzione che garantiscano comunque lo spazio minimo vitale.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere
quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare
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eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di
lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore
per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere
ad una turnazione del personale.

Dispositivi di Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita
protezione individuali | da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni.

MTO010 Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.
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Scheda: MT030, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Scavo generale eseguito all'interno di edifici eseguito con l'ausilio di piccola pala meccanica,
martello demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro | Piccola pala meccanica, martello demolitore, compressore, utensili di uso comune, autocarro ro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Schiacciamento del lavoratore nello scavo | possibile grave alto
per smottamento del terreno laterale.

2) Ribaltamento di dumper di tipo compact per | possibile grave alto
tentativo di caricamento di altro automezzo;
uso incorretto del mezzo.

3) Caduta nello scavo per errata protezione o | possibile grave alto
smottamento del terreno.

4) Danni da uso di apparecchio demolitore a | possibile modesta medio
carico dell'apparato uditivo e degli arti
superiori.

5) Schiacciamento del guidatore per il |improbabile grave medio
ribaltamento dell’automezzo.

6) Inalazione di polveri di materiali silicatici o | possibile lieve trascurabile
di silice libera cristallina.

7) Pericolo di crollo delle strutture adiacenti la | possibile gravissima alto
zona di scavo.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:
--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura ¢ in modo tale da non poter essere utilizzata da
persone non autorizzate;

--non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi
di ridotta portata e stabilita: per questo ¢ indispensabile che i manovratori siano a perfetta
conoscenza del mezzo. Con ’uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di un altro
automezzo in quanto tale operazione pud compromettere la stabilita della macchina: la pala
anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di autocaricamento.

Nello scavo di pozzi o trincee profondi piu di 1,30 metri ( rif. legislazione francese), quando la
consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilita si deve provvedere
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno: le tavole di rivestimento delle pareti
devono sporgere almeno 30 cm oltre lo scavo. E’ opportuno che gli scavi in trincea di profondita
superiore a 1,30 metri devono avere larghezza uguale o non inferiore ai 2/3 della profondita.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
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MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni.

MTO010 Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.
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Scheda: MT060, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Rinterro e compitazione di scavi precedentemente eseguiti con 1’ausilio di mezzi meccanici.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

autocarro o dumper.

Pala gommata o cingolata, apripista (dover), livellatrici, mezzi costipanti, utensili d’uso normale,

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

)

Investimento di lavoratori da parte della
macchina operatrice per errata manovra del
guidatore.

possibile

grave

alto

2)

Schiacciamento del guidatore o di altro
personale per il ribaltamento della
macchina operatrice.

possibile

gravissima

alto

3)

Instabilita del mezzo per eventuale franosita
del terreno accentuata in occasione di

piogge.

possibile

grave

alto

4)

Rischio di collasso da calore per gli
operatori esposti durante il periodo estivo
all’elevata temperatura presente all’interno

possibile

modesta

medio

della cabina di manovra.

5) Ferite provocate da organi in movimento dei | possibile modesta medio

macchinari.

6) Inalazione di polvere e gas di scarico. possibile lieve trascurabile

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

11 guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:
--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

--deve lasciare la macchina in posizione sicura ¢ in modo tale da non poter essere utilizzata da
persone non autorizzate;

--non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Durante le operazioni di movimento terra si riscontrano elevati rischi di rovesciamento degli
automezzi generati dalle condizioni operative tra le quali in particolare I’elevata franosita del
terreno accentuata in occasione di piogge. Il responsabile di cantiere dovra studiare la
compatibilita delle caratteristiche dei diversi macchinari usati con le condizioni del terreno al fine
di evitare incidenti dovuti ad un’errata utilizzazione delle macchine.

In caso di ribaltamento della macchina 1’operatore ¢ esposto ai rischi di schiacciamento: per
diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di
robustissima costruzione che garantiscano comunque lo spazio minimo vitale.

Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai
macchinari ed autocarri in movimento, il responsabile di cantiere provvedera ad emettere
disposizioni per gli operatori in tema di manovre a marcia indietro, lavori da effettuare sul ciglio
dello scavo.

L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi
di ridotta portata e stabilita: per questo ¢ indispensabile che i manovratori siano a perfetta
conoscenza del mezzo. Con I’uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di un altro
automezzo in quanto tale operazione pud compromettere la stabilitd della macchina: la pala
anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di autocaricamento.
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Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere
quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare
eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di
lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore
per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere
ad una turnazione del personale.

Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante 1’uso del martello demolitore.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento

MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni.

MTO010 Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.
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Scheda: MT070, OPERE MOVIMENTO TERRA

Descrizione della fase
di lavoro

Esecuzione di rilevati per i riempimenti fino alla quota stabilita, da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici con utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Ruspe, attrezzi d'uso comune, rullo compattatore, autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Schiacciamento per smottamento del | possibile grave alto
terreno.
2) Contatto con macchine operatrici per errata | possibile grave alto

manovra del guidatore.

3) Danni all'apparato respiratorio per inalazioni | possibile lieve trascurabile

di polveri e gas di scarico.

4) Schiacciamento del guidatore di macchina | possibile grave alto

operatrice per il ribaltamento della stesa.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai
macchinari ed autocarri in movimento, il responsabile di cantiere provvedera ad emettere
disposizioni per gli operatori in tema di manovre a marcia indietro.

Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.
Nell’operazione di rinterro € opportuno procedere per strati paralleli per non creare zone piu
cedevoli e non addensare terreno su murature di fresca costruzione.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere
quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare
eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di
lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore
per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere
ad una turnazione del personale.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di otoprotettori.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DP020 Utilizzo dei dispositivi di protezione dell orecchio.
LMO010 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

MMO020 Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle

demolizioni.
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Scheda: OD010, OPERE DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Demolizione totale di fabbricato eseguito con mezzi meccanici.

Imprese e
Lav.Autonomi

Escavatore dotato di attrezzi demolitori, pala meccanica, autocarro, martello
pneumatico,compressore.

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Rischio di investimento da parte della alto
benna, del braccio o della cabina degli
operai a terra  per errata manovra del

guidatore.

possibile grave

2) Lesioni per investimento da parte di| possibile alto

automezzi.

grave

3) Lesioni per caduta di materiale caduto alto

dall'alto o di parti murarie in demolizione.

possibile grave

4) Danni all’apparato muscolare ed osseo per | probabile modesta medio

vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso
di martello pneumatico.

5) Danni all'apparato respiratorio per | probabile modesta medio

l'inalazione di polveri e fibre.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per tale fase di lavoro osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre
lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure
portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per 1’operatore
I’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: ’usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DE040 Demolizione di manufatti eseguita con I'ausilio di martello demolitore.
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Scheda: OD020, OPERE DI DEMOLIZIONE

Descrizione della fase
di lavoro

Scavo e demolizione mediante martello demolitore montato su mezzo escavatore.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Demolitori idraulici montati su tradizionali escavatori.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Presenza di rumore con raggiungimento di
livelli elevati (105-110 db) per l'uso del
martello demolitore: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

probabile

grave

alto

2)

Vibrazioni ad alta frequenza collegate
all’uso di martello idraulico con possibili
danni all’apparato muscolare ed osseo
(fenomeno di Raynaud e sindrome da
vibrazione mano-braccio).

probabile

grave

alto

3)

Collisione tra mezzi operativi durante le
operazioni di caricamento del materiale

improbabile

grave

medio

scavato.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Dispositivi di
protezione individuali

Durante le operazioni di carico e trasporto del materiale demolito vietare le operazioni sul fronte
di scavo; vietare inoltre di far entrare personale nel raggio d’azione dell’escavatore.
L’esposizione al rumore pone per I’operatore un intervento di prevenzione, informazione e
protezione: 1’uso del martello deve essere affrontato con adeguate misure di insonorizzazione
della cabina e di protezione per I’operatore.

Quando la macchina ¢ momentaneamente inattiva, il martello deve essere abbassato sino a terra
onde evitare abbassamenti rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico. Quando si renda
opportuno tenere sollevato il martello per effettuare interventi di manutenzione o di riparazione
sotto di essa ¢ necessario predisporre un apposito cavalletto.

La legge riconosce le sindromi da vibrazione come malattie professionali: ¢ opportuno che ai
primi sintomi della malattia i soggetti siano sottoposti ad accurata visita specialistica ed esclusi
da tale attivita.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza
costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: 1’usura dei mezzi ¢
infatti una delle cause principali delle vibrazioni, cosi come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole
sulle malattie vasomotorie.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di demolizione con martello
idraulico deve essere quella di tipo organizzativo: in caso di condizioni di lavoro particolarmente
disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso del martello di
mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una turnazione del
personale.

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, di idonei mezzi di protezione dell’apparato respiratorio per le operazioni di
demolizione e di otoprotettori durante 1’'uso del martello demolitore.

Pagina 69




Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DPO050 Utilizzo di dispositivi di respirazione per I'apparato respiratorio.
MTO010 Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.
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Scheda: 0G010, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro,
realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Abrasioni e schiacciamenti alle mani | altamente probabile | lieve medio
durante la posa in opera degli elementi della
recinzione.
2) Rischio d'infortunio per uso delle macchine | improbabile grave medio

movimento terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.

Innanzitutto deve essere recintata tutta 1’area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo
di evitare 1’accesso agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni cantiere deve essere recintato e
le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili
di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici,
con pannelli di legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza
al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovra essere posta nei
casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste presentando percio evidenti
problemi connessi con la viabilita veicolare.

La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione
ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in conformita al D.Lgs. 493/96.

La viabilita interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini € mezzi,
allontanare il transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di
materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non
invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio. Ove si debbano svolgere
lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta autorizzazione
all’esercente le linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.
Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in servizio dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 - Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le
macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata in vigore del citato decreto fossero
gia in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore
o da chi la concede in uso - che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono conformi
alla legislazione previgente al 21 settembre 1996.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OGO030 Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.

OGO040 Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi, servizi igienici,
deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unita modulari prefabbricate.
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Scheda: 0G020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Elettrocuzione. improbabile grave medio
2) Lesioni alle mani durante l'infissione delle | altamente probabile | lieve medio

paline di terra.

3) Esplosioni nel caso di impianti in ambienti | improbabile gravissima alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

di deposito esplosivi od in presenza di gas o
miscele esplosive od inflammabili.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti dalla L. 46/90; I’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita corredata degli
allegati obbligatori. Non lavorare su parti in tensione, Scegliere I'interruttore generale di cantiere
con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e potere d'interruzione
adeguato. E’ opportuno che D’interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro elettrico un
interruttore differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non puo proteggere piu di 6 (sei) prese
(CEI 17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale
adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico ed alle
lunghezze. Le linee devono essere dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore
ed un qualsiasi punto dell’impianto non superi il 4% della tensione nominale dell’impianto stesso
(CEI 64-8 art. 525). L’ingresso di un cavo nell’apparecchio deve essere realizzato mediante
idoneo passacavo, in modo da non compromettere il grado di protezione ed evitare che, tirando il
cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OGO030 Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in cantiere.
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Scheda: 0G030, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase | Realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche delle struture metalliche presenti in
di lavoro cantiere.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro | Conduttore giallo verde di sezione adeguata, paline di terra.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni alle mani durante l'infissione delle | altamente probabile | lieve medio
paline di terra.
2) Folgorazione per mancanza di continuita | improbabile grave medio
elettrica fra i conduttori e la rete di terra.

Misure ed azioni di L'impianto deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti
prevenzione e dalla L.46/90. L’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita corredata degli allegati
protezione obbligatori. L'impianto non deve essere distinto dall'impianto di terra del cantiere e si deve

collegare a quest'ultimo. Utilizzare corda di rame da 35 mmq per il collegamento del traliccio
della gru, del silos metallico del cemento, e dei ponteggi metallici, per quest'ultimo prevedere
almeno un collegamento ogni 20 m . Sulla discesa della corda dovra essere posto un picchetto e
la corda passante per esso girera interrata ad almeno 50 cm di profondita intorno alle strutture da
proteggere ad una distanza compresa fra 0,5 ¢ 2 m . Non utilizzare parafulmini radioattivi
dichiarati inefficaci.

Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
0GO020 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
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Scheda: 0G040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi,
servizi igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unitd modulari prefabbricate.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Schiacciamento per cattiva imbracatura del | improbabile grave medio
carico o per errore del gruista.

2) Contusione alla mano per 1’uso della chiave | probabile lieve medio
di serraggio dei bulloni di unione delle parti
del box.

3) Lesioni dorso lombari per sollevamento e | probabile lieve medio
trasporto manuale di carichi.

4) Schiacciamento delle mani nel maneggiare i | probabile lieve medio
pannelli.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per una buona organizzazione del cantiere occorre per prima cosa prendere in considerazione
I’entita dell’opera e I’ubicazione del cantiere. L’ubicazione comporta problemi derivanti
dall’ambiente circostante, dalle vie di accesso al cantiere dalla realizzazione dei servizi igienico-
assistenziali. E’ soprattutto essenziale impedire 1’accesso al cantiere agli estranei, mediante
recinzioni e cartelli di divieto ben visibili all’entrata. Le vie all’interno del cantiere devono essere
di ampiezza adeguata ai mezzi impiegati, con cartelli indicanti il senso di marcia, le velocita, le
priorita etc... Esse inoltre devono essere a fondo solido e, se non asfaltate, di materiale ghiaioso
per evitare il continuo alzarsi della polvere al passaggio dei mezzi. Le rampe di acceso agli scavi
devono avere una larghezza superiore alla sagoma di ingombro dei veicoli di almeno cm. 140. Le
botole e le scale ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto verso il vuoto.

Occorre sistemare gli alloggi adibiti ad ufficio, spogliatoio etc.. ed effettuare gli allacci alla rete
fognaria pubblica.

All’ingresso di ogni locale va esposto un cartello che elenchi le principali norme in materia
antinfortunistica sia imposte dalla legge sia disposte dall’impresa, mentre nell’ufficio del
responsabile del cantiere va tenuta, oltre le leggi e i regolamenti antinfortunistici, tutta la
documentazione relativa all’organizzazione e alla sicurezza del cantiere.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: 0G060, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Studio dell’insieme delle attivita operative presenti in cantiere e svolte con mezzi semoventi

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita

Magnitudo

Rischio

1)

Investimento di altri lavoratori in seguito a
manovra a marcia indietro.

possibile

gravissima

alto

2)

Collisione del mezzo con ostacoli fissi in
seguito a manovra a marcia indietro.

possibile

grave

alto

3)

Instabilita del mezzo per eventuale franosita
del terreno accentuata in occasione di

piogge.

possibile

grave

alto

4)

Errori manuali da parte del conducente in
seguito a mancata segnalazione di punti
critici.

improbabile

grave

medio

5)

Impatto di un dispositivo di una macchina
operatrice con linee elettriche aeree.

improbabile

grave

medio

6)

Errata manovra del guidatore causata dalla
inidoneita del personale addetto alla

improbabile

grave

medio

conduzione del mezzo.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La prima scelta organizzativa deve prevedere che i mezzi adottati nel cantiere siano impiegati per
operazioni conformi a quelle per cui sono stati progettati e concepiti.

Nella scelta dei mezzi semoventi destinati al cantiere un’attenzione particolare deve essere posta
alla verifica dei sistemi di frenatura delle macchine rispetto alle e pendenze esistenti nelle rampe
del cantiere.

I piazzali e le aree di manovra devono essere di dimensioni adeguate per consentire 1’agevole
svolgimento degli spostamenti ¢ delle manovre per i mezzi di cui ¢ previsto I’'impiego: in
prossimita di scarpate e fossi dovranno essere predisposte idonee segnalazioni opportunamente
arretrate rispetto al limite dell’area sicuramente stabile.

Durante le operazioni con mezzi semoventi devono essere escluse operazioni richiedenti la
presenza a terra di lavoratori nell’area di azione e di manovra delle macchine. In tale area puo
essere ammessa la presenza dell’assistente a terra, che deve perd assumere posizioni che lo
tengano in vista per il conduttore ed a distanza di sicurezza rispetto al raggio d’azione della
macchina.

Le manovre a marcia indietro devono essere, se possibile evitate, e comunque per tali manovre il
conducente deve richiedere 1’ausilio dell’assistente a terra che deve assicurarsi che 1’intera area
interessata alla manovra a marcia indietro risulti sgombra da personale, e dovra al tempo stesso
indirizzare il conducente.

Qualora i percorsi incrocino linee elettriche aree occorre predisporre protezioni preventive
mediante elementi lignei in modo che un’eventuale errata procedura del conducente sia
intercettata dalla protezione richiamando in tal modo I’operatore alla corretta manovra senza che
questa provochi I’impatto di una parte della macchina con la linea elettrica.

Per I’esecuzione di tali lavori, quando sussistono pericoli di rovesciamento del semovente, questo
deve essere fornito di cabina realizzata e progettata in modo da proteggere ’operatore dallo
schiacciamento (ROPS).
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Analogamente, quando i mezzi operano in zone ove ¢ possibile la caduta di materiali dall’alto
(alla base di pareti, entro canaloni, ecc.) le cabine di guida debbono essere progettate e realizzate
in maniera da resistere all’impatto di gravi entro previsti limiti di deformabilita (FOPS).

Gli operatori debbono essere opportunamente addestrati sia all’uso dei mezzi loro affidati, sia alle
modalita di esecuzione del lavoro: oltre alla formazione teorica ¢ essenziale che 1’operatore
conosca perfettamente il comportamento del mezzo nei riguardi della stabilita in movimento e
con carichi applicati; le possibilita d’impennamento e ribaltamento trasversale, I’equilibratura dei
carichi e o zavorramento, il sistema frenante nelle vari condizioni operative.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
MS090 Utilizzo dell'autogrii, su gomme o cingolata, in cantiere.

OGO050 Progettazione della viabilita interna al cantiere per mezzi di trasporto e macchine semoventi, apposizione di
opportuna segnaletica per il personale addetto.
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Scheda: 0G090, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione di recinzione di cantiere con pali in ferro o legno e tavolato in legno.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Autogru, Attrezzi di uso comune, Utensili ed attrezzature manuali; Tavole, listelli, ecc. in legno

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Abrasioni e schiacciamenti alle mani | altamente probabile | lieve medio

recinzione.

durante la posa in opera degli elementi della

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Durante l'infissione il paletto € sorretto con pinza a manico lungo per evitare di essere colpiti
dalla mazza.

Sono utilizzati guanti idonei e scarpe a sfilamento rapido con puntale metallico (artt. 383 - 384
D.P.R. 547/55).

Prima dell'uso viene verificato lo stato di efficienza della mazza battente.

Impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie

Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: 0G100, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Segnaletica di sicurezza

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Utensili ed attrezzature manuali; Cartellonistica

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle | probabile lieve medio
lavorazioni.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La segnaletica di sicurezza deve avvisare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La segnaletica non sostituisce l'informazione
¢ la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore.

I tipi di cartelli indicatori che possono essere utilizzati sono:

- Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo e
bordo e simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative.

- Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e banda
rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti , uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono di
colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco.

- Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo
bianco.

I cartelli devono essere dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori.

I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni che effettivamente sono in corso.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: 0G110, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della fase
di lavoro

Realizzazione della viabilita interna al cantiere per mezzi di trasporto € macchine semoventi,
apposizione di opportuna segnaletica per il personale addetto.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Attrezzi di uso comune, autocarri, motosega

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La studio del tracciato e la preparazione di piste e tracciati rivestono importanza preminente
nell’impostazione del lavoro nei cantieri dove sono previste lavorazioni con macchine operatrici.

Le condizioni di agibilitd devono essere definite sulla base del traffico presunto, in termini di
numero di mezzi e sensi di circolazione, e delle caratteristiche d’ingombro e di peso dei mezzi
circolanti.

I percorsi devono essere tenuti sgombri da rami e cespugli e pertanto ne deve essere prevista la
rimozione.

Le strade devono avere carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di cui ¢ previsto
I’impiego: la pendenza dei percorsi deve essere compatibile con la efficienza di frenatura dei
mezzi medesimi. Nel caso in cui si abbia una via dissestata si deve prevedere la stesa di materiale
inerte atto a livellare il terreno.

La pendenza trasversale delle rampe deve consentire un rapido prosciugamento della carreggiata
in caso di pioggia: 1’allontanamento delle acque meteoriche costituisce una misura essenziale al
fine di limitare sia il dissesto del piano di viabilita sia la formazione di fango; tali fattori devono
essere limitati in quanto incidono negativamente sulla sicurezza contribuendo all’instabilita dei
mezzi ed accrescendo le condizioni di disagio dei conducenti.In ogni occasione di incrocio uomo-
macchina operatrice si configura un rischio d’infortunio: ¢ buona norma pertanto separare il piu
possibile le due viabilita mediante delimitazioni con picchetti dei margini riservati al transito
pedonale.

La segnaletica sara adottata per evidenziare le situazioni di maggior interesse nel cantiere:
indicazioni relative alla massima altezza e massima larghezza del veicolo in caso di strettoie o
passaggi limitati, indicazione di discese in rampa con indicazione della pendenza, segnali sugli
ostacoli, anomalie e punti critici delle piste e dei piazzali.

Qualora si abbiano intersezioni con percorsi pedonali occorre predisporre apposita segnaletica di
richiamo e contemporaneamente imporre la limitazione del la velocita dei mezzi con apposito
cartello nei tratti interessati da presenza di lavoratori a terra.

Qualora i percorsi incrocino linee elettriche aree occorre predisporre protezioni preventive
mediante elementi lignei in modo che un’eventuale errata procedura del conducente sia
intercettata dalla protezione richiamando in tal modo I’operatore alla corretta manovra senza che
questa provochi I’impatto di una parte della macchina con la linea elettrica.

Dispositivi di
protezione individuali

Scarpe con suola imperforabile, tute da lavoro, guanti, otoprotettori
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Scheda: OP010, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Ponteggi metallici - gestione del materiale.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Possibilita di incidenti per utilizzo di | probabile grave alto

materiale degradato.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Tutti 1 materiali utilizzati nella costruzione del ponteggio metallico devono essere controllati nel
loro stato di conservazione in modo da escludere quegli elementi che non risultino integri: un
buon stato di conservazione dei tubi garantisce il mantenimento della capacita di carico: pertanto
devono essere della forma originale, non schiacciati e privi di ruggine; analoghi concetti valgono
per i giunti, spinotti, basette ed ogni altro elemento concorrente.

Le tavole in legno del piano di transito devono essere controllate al momento della loro posa in
modo da eliminare quelle che presentino inizi di fessurazione oppure nodi passanti che la
attraversano per oltre il 10% della sezione e che quindi la rendono pericolosa. E’ opportuno che
le tavole da ponte presentino le estremita fasciate con piattine di ferro, al fine di evitare
fessurazioni terminali.

Le tavole metalliche zincate possono costituire una valida alternativa al piano di calpestio in
legno. Ciascun elemento deve essere controllato negli agganci: verificare i punti di saldatura e la
mancanza di deformazioni dei dispositivi di innesto. Infatti gli agganci si possono deformare: ¢
importante durante le operazioni di montaggio e smontaggio manipolare con cura le tavole
metalliche evitando di gettare dall’alto questi elementi per evitare danneggiamenti.

Pagina 80




Scheda: OP020, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

costruzione 0 manutenzione.

Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi metallici del ponteggio, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta del pontista dall'alto durante le | possibile gravissima alto
operazioni di montaggio.

2) Caduta degli elementi del ponteggio per | possibile modesta medio
sfilamento durante l'operazione di
sollevamento al piano con possibilita di
lesioni per i lavoratori sottostanti.

3) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani | altamente probabile | lieve medio
durante il montaggio.

4) Schiacciamento del piede per caduta di| possibile modesta medio
elementi metallici.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E’ possibile utilizzare elementi di ponteggi diversi, purche ciascuno di essi sia autorizzato e
venga redatto uno specifico progetto da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della
professione.

Realizzare un adeguato impianto di messa a terra di tutta la struttura metallica per avere
protezione dall’impianto elettrico per I’illuminazione, per I’azionamento di utensili e contro le
scariche atmosferiche: 1 picchetti dell'impianto di protezione devono essere disposti
uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25,0 e comunque all'estremita
del ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno quattro calate non ¢ necessario che i vari picchetti
siano collegati tra loro.

REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO

Rispettare nel modo piu assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno esecutivo; nel
sistema a giunto-tubi le giunzioni verticali lungo ’asse dei tubi saranno effettuate mediante gli
appositi spinotti; i montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a
m 1,8; la distanza tra due traversi consecutivi non puo essere superiore a m 1,8; i correnti dei
piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; ’estremita inferiore di
ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base tra basetta e terreno, ove
necessario, deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico.

Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di
ponteggio; gli ancoraggi ammessi sono del tipo a cravatta”, “ad anello” ed “a vitone”.
Controllare gli ancoraggi di teli, reti ed eventuali cartelloni: devono avere resistenza adeguata alle
sollecitazioni scaricate dal vento onde impedire il loro distacco dai tubi; contemporaneamente
sara da controllare 1’azione aggiuntiva sui tubi, sugli ancoraggi e sui giunti in modo da non
alterare il calcolo originale della struttura.

Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e
la discesa lungo i montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del
ponteggio, realizzare “parasassi” a protezione contro la caduta di materiali dall’ alto o in
alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante. La chiusura

Pagina 81




frontale del ponteggio mediante teli non garantisce le stesse garanzia di sicurezza dei “parasassi”
e quindi non pud essere ritenuta sostitutiva.

Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
protezione individuali | attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

E’ ammesso 1’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai
montanti interni immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato
(rif. DM 22.05.92).

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
OPO010 Ponteggi metallici - gestione del materiale.
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Scheda: OP022, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Montaggio particolare da terra in sistema tubo-giunto con montante esterno ravvicinato a quello
interno per necessita di limitare 1’ingombro.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi metallici del ponteggio, chiave dinamometrica, attrezzi d uso comune

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Cedimento del ponteggio metallico per | possibile gravissima alto

incorretto o insufficiente ancoraggio a
livello della frattura del montante esterno.

2) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani | altamente probabile |lieve medio

durante il montaggio.

3) Caduta degli elementi del ponteggio per | possibile modesta medio

sfilamento durante l'operazione di
sollevamento al piano con possibilita di
lesioni per i lavoratori sottostanti.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per la realizzazione di partenza con montanti ravvicinati deve essere seguito uno dei due schemi
riportati nel libretto d’autorizzazione ed uso del ponteggio rilasciato dal costruttore di quel
modello. E’ buona regola, anche in considerazione dell’altezza complessiva del ponte, disporre
di un giunto di tenuta supplementare nel nodo terminale del montante esterno prima
dell’avvicinamento e sulle estremita della diagonale di collegamento tra i due tratti di montanti
esterni.
Rispettare, secondo lo schema del libretto, la realizzazione di
1. sbadacchio, mediante semplice appoggio di un elemento ligneo a contrasto della struttura

fissa, su ogni montante in corrispondenza del termine del tratto con montanti ravvicinati

2. ancoraggio, mediante dispositivo ad anello, vitone o cravatta, in corrispondenza dell’inizio dl
tratto a montanti a distanza regolare.
La partenza da terra con montanti ravvicinati puod essere realizzata con il sistema a tubo-giunti o,
in alternativa , con particolari telai predisposti per la partenza ravvicianata: il ponteggio sara
completato in altezza con il sistema previsto, ancora in tubo-giunto o con telai prefabbricati.
Il montaggio della parte con montanti ravvicinati, se effettuato con il sistema tubo-giunto, con il
sistema tubo-giunto deve essere eseguito nel seguente ordine:
- controllare che il piano d’appoggio offra sufficienti garanzie di resistenza e di ripartizione del
carico;
- eseguire il tracciamento dei montanti del ponte, verificando la distanza con 1’edificio;
- controllare che ogni tubo sia fissato da almeno due giunti con serraggio normale: opportuno
I’uso di chiavi dinamometriche tarate per una coppia di 600 daNcm;
- attuato il primo orizzontamento, o comunque 1’ultimo con montanti ravvicinati, si mettono in
opera gli sbadacchi avendo cura che il contrasto tra la struttura metallica del ponteggio, gli
elementi lignei e la struttura fissa sia garantito;
- si prosegue il montaggio avendo cura di verificare la verticalita dei montanti;
- attuato il primo orizzontamento con montanti a distanza si eseguono a tale livello gli ancoraggi,
avendo cura che gli stessi agiscano il pit vicino possibile in corrispondenza dei nodi montante-
traverso ;
- si prosegue il montaggio del ponteggio con la tipologia di materiale e schema voluto.
In corrispondenza dei luoghi di transito occorre provvedere alla predisposizione di dispositivi in
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grado di proteggere da caduta di materiale dai piani di lavoro del ponteggio, in modo
supplementare rispetto alla protezione garantita dalla tavola La chiusura frontale del ponteggio
mediante teli non garantisce le stesse garanzia di sicurezza dei “parasassi” e quindi non pud
essere ritenta sostitutiva. Poiché la partenza ¢ stata realizzata con montanti ravvicinati per
limitare I’ingombro presumibilmente non potra essere installata la mantovana (parasassi) a livello
del primo piano di lavoro, ma la stessa potra essere realizzata solo sui piani superiori in tal caso
occorrera predisporre di parapetto continuo, realizzato con tavole accoste tra loro fino ad almeno
1 metro di altezza dal piano di lavoro, sui piani di lavoro inferiori alla predisposizione della
mantovana. In alternativa sara indispensabile segregare ad ogni forma di transito I’area
sottostante al ponteggio

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Limitatamente alla fase di montaggio ¢ smontaggio dei ponteggi metallici ¢’ ammesso 1’uso di
fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato: la cintura di
sicurezza, di tipo speciale comprendente un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione
di energia, puo avere, in deroga all’art. 10 del D.P.R. 164/56, lunghezza fino a m. 2.00 per
permettere una maggior ampiezza della zona di lavoro (rif. DM 22.05.92).
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Scheda: OP030, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Tutte le attrezzature necessarie. Controllare il peso delle eventuali attrezzature da posizionare sul
piano di lavoro rispetto a quanto previsto per il ponteggio. Non depositare materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per | probabile modesta medio
caduta di materiale dall’alto.
2) Elettrocuzione. improbabile grave medio
3) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto | improbabile gravissima alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

montaggio od uso dell’opera provvisionale.

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due
correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non meno
di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede devono
essere applicati all' interno dei montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del
ponteggio, impalcati di sicurezza “parasassi” a protezione contro la caduta di materiali dall’alto o
in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante.

Non depositare violentemente pesi sui tavolati per non indurre sollecitazioni dinamiche eccessive
rispetto alle sollecitazioni di esercizio massime previste.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente
vicino ai montanti. E* opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al
parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di
materiale dall’alto.

Se si utilizzano cavi elettrici lungo la struttura del ponteggio prestare attenzione a non
danneggiarne la guaina: € opportuno far passare tali cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai
montanti con spago e non con filo di ferro.

Quando si rilascia il gancio della gru il lavoratore presente sulla piazzola di carico deve
accompagnarlo in modo che non si impigli nella struttura del ponteggio.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti ¢ scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature,
quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono
indossare la cintura di sicurezza.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
LAO040 Utilizzo di utensili elettrici portatili.
OPO010 Ponteggi metallici - gestione del materiale.
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Scheda: OP050, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Cavalletti, tavole.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Ribaltamento del ponte per incorretto | possibile grave alto
montaggio dello stesso.
2) Caduta degli operatori per cedimento del | possibile grave alto
ponte causa utilizzo di materiale scadente o
incorretto montaggio.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

La grande facilita con cui si possono allestire ponti su cavalletti ¢ la causa della loro pericolosita,
ed ¢ per questo che ’appoggio a terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovra
essere curato in relazione al carico di lavoro che vi si disporra sopra. In questo senso si pensera
ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento, mentre il numero d cavalletti
sara normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.

L’impiego di due soli cavalletti & consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano
tavole con spessore di 5 cm; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la
flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente
vicino ai montanti. E’ assolutamente vietato montare ponti a cavalletti sull’impalcato di un
ponteggio metallico, cosi come ¢ vietato montare ponti a cavalletti uno sovrapposto all’altro.

La larghezza dell’impalcato non dovra essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno,
oltre che ad essere ben accostate tra loro e a non superare parti a sbalzo superiori a 20 cm,
dovranno essere fissate ai cavalletti di appoggio: i piedi dei cavalletti dovranno essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: OP060, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1) Caduta di personale dall'alto durante 1'uso o | possibile gravissima alto
durante la salita o la discesa dal ponte.

2) Ribaltamento del trabattelli per cattivo | possibile gravissima alto
ancoraggio alla struttura.

3) Caduta di utensili e materiali dall'alto. probabile modesta medio

4) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani | altamente probabile | lieve medio
durante il montaggio.

5) Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo | improbabile grave medio
a linee elettriche aeree.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture
leggere con diminuzione della stabilita: oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di
libretti che ne indichino le caratteristiche di resistenza e le modalita d’uso.

SCELTA

E’ opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovra avere un
marchio che ne identifichi la provenienza.E’ opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote con
utilizzo di elementi di ponteggi di altra provenienza.

BLOCCO PONTE

Durante 1’utilizzo il ponte dovra essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie.
PIANI DI SERVIZIO

Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovra essere completo per tutta la larghezza del
ponte, con tavole di spessore minimo di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra
loro avicinate ed assicurate contro gli spostamenti.

Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al
piano in legname. Il piano di lavoro dovra avere un normale sottoponte, che potra essere omesso
esclusivamente per lavori di manutenzione e riparazione che abbiano durata inferiore ai cinque
giorni.

I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti
regolamentari: tale parapetto dovra essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di
un metro e di tavola ferma-piede alta almeno 20 c¢m : tra correnti e tavola fermapiede non deve
sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.

ACCESSO AI PIANI DI LAVORO

11 sistema di accesso potra essere realizzato all’interno della torre mediante scale a pioli inclinate,
le scale stesse dovranno essere adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere
dotati di chiusura a botola. Il sistema di accesso potra essere realizzato all’esterno della torre
mediante scale verticali non protette: in tal caso dovra essere predisposto un dispositivo
anticaduta costituito da una fune tesa tra la sommita del ponte e la base con un cursore scorrevole
sulla stessa al quale si ancorera con la propria cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio.
SPOSTAMENTO DEL PONTE

Il ponte non dovra essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello
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spostamento il preposto dovra verificare, tramite il libretto d’uso, la massima altezza consentita
in fase di spostamento ed eventualmente procedere allo smontaggio della parte alta. Il preposto
dovra inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto
interessato allo spostamento.

Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza I’uso dello stesso, dopo
aver verificato la stabilita generale del ponte, la verticalita dei montanti e il bloccaggio delle ruote
con cunei dalle due parti.

E’ vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere
quote piu elevate.

LAVORAZIONE

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente
vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al
parapetto e formare pile non piu alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di
materiale dall’alto.

Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la
guaina: ¢ opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con
spago e non con filo di ferro.

STABILITA’

E’ opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o
superiore a 2, rapportando il momento stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovra
essere verificata da calcolo eseguito da ingegnere o architetto abilitato, oppure dovra essere
dichiarata dalla ditta costruttrice.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E* ammesso
I’'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti
interni (D.M. 28.05.85). I ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare
all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per I’accesso ai piani, l'operatore puod
utilizzare un dispositivo di anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore
scorrevole lungo una fune tesa tra la sommita del trabattello e la base.

Fasi Lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
DPO010 Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
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Scheda: OP080, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo di scale fisse ed a mano.

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Scale di qualsiasi materiale.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Caduta del personale durante 1’utilizzo della | probabile grave alto
scala.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole
adibirle. La capacita di resistere allo scorrimento dipendera dalla forma, dallo state dalla natura
del materiale di attrito; buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo di
vario stato.

Le estremita superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo
slittamento od anche contro lo sbandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del
loro uso devono essere vincolate in modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti
dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di stabilita; qualora non sia possibile
adottare alcun sistema di vincolo la scala durante 1’uso dovra essere trattenuta al piede da altro
lavoratore.

Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base
distanza dalla parete pari ad 1/4 dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due
elementi; oltre ¢ bene partire e non superare gli 80-90 cm.

E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi ¢ conveniente usarle fino ad un massimo di
lunghezza di 5 metri. Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro.
Le estremita di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle sollecitazioni concentrate; la
larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli ¢ di 270-300
mm.

L’art. 20 del rif. D.P.R. 547/55 limita la lunghezza della scala in opera a 15 metri. Oltre i 5 metri
di altezza le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da
almeno 2,50 metri dal suolo. La parete della gabbia non deve distare dai pioli piu di 60 cm.

Le scale usate per 1’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere
poste I’una in prosecuzione dell’altra.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
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Scheda: OP110, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della fase
di lavoro

Puntellatura in legno per struttura da demolire

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Elementi in legno (puntelli), attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1) Abrasioni e schiacciamenti alle mani | altamente probabile | modesta alto
durante la lavorazione del legno.
2) Cedimento dell’orizzontamento per errate | possibile gravissima alto
operazioni durante la puntellatura.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Utilizzare materiale in buono stato di conservazione.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali devono esser e eseguite sotto
la supervisione di un preposto.

REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO

Rispettare nel modo piu assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno esecutivo; ove
necessario, deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico alla base di ogni montante.

Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale
attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
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Scheda: VE010, AREE A VERDE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo del decespugliatore

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Decespugliatore

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione mediante idonea segnalazione o
recinzione.Eseguire il rifornimento del decespugliatore a motore spento.Controllare il fissaggio
degli organi lavoratori e dei dispositivi di arresto.Controllare 1'integrita della lama e del rocchetto
portafilo.L'operatore deve eseguire la lavorazione in condizioni di stabilita adeguata; le
lavorazioni su pendii o simili devono essere effettuate in posizione ferma dopo aver trovato punti
di appoggio ed evitando il movimento con il motore acceso.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza, visiera
gambali o ghette.
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Scheda: VE100, AREE A VERDE

Descrizione della fase
di lavoro

Utilizzo della motosega

Imprese e
Lav.Autonomi

Attrezzature di lavoro

Motoseghe con motore a due tempi, alimentato con una miscela di benzina ed olio, aventi
cilindrate comprese tra 30 e 120 cm3.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Le motoseghe a catena devono essere dotate di una impugnatura per ogni mano. Queste devono
essere progettate in modo da essere afferrate con 1’intera mano da un operatore che indossi guanti
protettivi, devono fornire la necessaria sicurezza di presa tramite la loro forma e le caratteristiche
superficiali.

Nell’area in cui si deve operare devono essere rimossi eventuali ostacoli. E necessario

tenere lontano dal flusso dei gas di scarico e dalla superficie calda del silenziatore

i materiali facilmente inflammabili come erba secca, trucioli di legno, cortecce,

carburante.

Fare funzionare la motosega con basse emissioni di rumore e di gas, non facendo

girare il motore inutilmente ed accelerando solo durante il taglio.

In vicinanza della impugnatura anteriore deve essere disposta una protezione della mano, per
proteggere le dita dell’operatore da infortunio per contatto con la catena.

Una protezione della mano deve essere realizzata per tutta la lunghezza del lato destro della parte
inferiore della impugnatura posteriore.

Dispositivi di
protezione individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza, visiera
gambali o ghette.

Indossare adeguati otoprotettori;la misura dei livelli di pressione sonora medi temporali
all’operatore e di potenza sonora deve essere effettuata dal costruttore e dichiarati nel manuale
d’istruzione.
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Scheda: NA010, ACCESSO IN CANTIERE Al NON ADDETTI Al LAVORI

Quando in cantiere sia previsto I'accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e
percorsi separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attivita svolte
all'interno del cantiere.

Valutazione Rischio

Elenco Rischi Probabilita Danno Misure di Prevenzione
Entita

(P) (D)

Prestare attenzione ai

Caduta di materiale o Significa carichi sospesi nelle fasi
' Possibile . Notevole .

dall’alto tivo di manovra. Indossare

elmetto di protezione

Tenersi a distanza di

sicurezza dai mezzi

Investimenti da parte Non . operativi in movimento

. . T . Grave Accettabile . .

di mezzi meccanici Probabile Prestare attenzione negli

spostamenti.

Segnalare il passaggio.

Prestare attenzione negli

spostamenti

Tenere pulito e in ordine

Cadute a livello e

. . Possibile Modesto | Accettabile | . )
scivolamenti il luogo di lavoro
Indossare scarpe di
sicurezza
SCHEDA TECNICA

La viabilita delle persone nei cantieri & disciplinata dall’Art. 108 e dall’ Allegato XVIII del
D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.106/09.

Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere.
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al
cantiere e ripetuta in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro.

Tuttavia, quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di lavoro
per motivi vari, devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle
lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da personale del cantiere
incaricato allo scopo.

Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato, & necessaria la preventiva
informazione sulle attivita in corso.

Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro
sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali
nonché protezioni per |'arresto degli stessi.

L'accesso e la circolazione deve avvenire in modo ordinato e regolamentato.

L'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere
impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il
divieto e di segnali di pericolo.
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Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali, protezioni devono essere di natura tale
da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli
stessi devono essere illuminati artificialmente; Ililluminazione deve comunque essere
prevista per le ore notturne.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono
essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a
seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con
funzione di segnalatori o sorveglianti.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09

! DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI1 DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Caduta di Dispositivo utile a|Art 75 - 77 - 78 ,
materiale/attrez Casco Protettivo | Proteggere il lavoratore | Allegato VIII - punti
zi dall‘alto dal rischio di offesa al|3, 4 n.1del D.Igs.
capo per caduta di| n.81/08 come modificato
'\ materiale dall'alto o | dal D.Igs n.106/09
comunque per contatti | UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
Puntale rinforzato in|Art 75 - 77 - 78,
acciaio contro | Allegato VIII - punti
Lesioni per schiacciamento/abrasioni |3, 4 n.6 del D.lgs.
caduta di Scarpe /perforazione/ferite degli|n.81/08 come
. . - arti inferiori e suola | modificato dal D.lIgs
materiali antinfortunistiche antiscivolo e per|n.106/09
?e()rVIS:-:;];agae/chJi salvaguardare la caviglia | UNI EN ISO 20344
chiodi. ferri s da distorsioni (2008) _
ecc. ! ! Dispositivi di

protezione individuale
- Metodi di prova per
calzature
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ICARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il
simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del
cartello).

SEGNALE Ubicazione Disposizioni particolari

———: Lungo il ponteggio ed il
perimetro della recinzione
di cantiere

| VIETATO L'ACCESSO

ICARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

SEGNALE Ubicazione Disposizioni particolari

n In prossimita del presidio

‘ CASSETTA DI
\ PRONTO socconso




CARTELLI DI PERICOLO

SEGNALE

Ubicazione

Disposizioni particolari

)

Uso obbligatorio dei
guanti

.

Uso obbligatorio del
casco

Uso obbligatorio delle
calzature di sicurezza

All'ingresso del cantiere e
nelle aree di lavorazione che
impongono l'uso di tale DPI

‘o

a o)

Uso obbligatorio delle
protezioni agli occhi

Durante le fasi di taglio,
abrasione, pulizia meccanica




fa

Uso obbligatorio delle
protezioni dell’'udito

Durante le lavorazioni di
demolizione e comunque in
corrispondenza delle fasi ed
attivita rumorose

\2 L) |

Uso obbligatorio delle
funi di ritenuta

Durante il montaggio e lo
smontaggio del ponteggio
metallico e durante le
operazioni prospicienti i
vuoti eventualmente non
protetti

CARTELLI D’INFORMAZIONE

TIPO

UBICAZIONE

Nei luoghi in cui sono collocati gli estintori

DISPERSORE N NN
SSSOUALITY O LA NESSA A TERA S

NN P -

CRLECAT PRS0 ) DA3E T 2 LANCR
A ———— 24
p— 4

DISTANZE DAL CARTELLO
L e
==

In prossimita dei dispersori di terra




CARTELLI DI PERICOLO

TIPO UBICAZIONE

In prossimita delle zone interessate

Sulle vie di accesso

In prossimita degli ingressi del cantiere

In prossimita del mezzo di sollevamento

In prossimita dei quadri elettrici

In prossimita di macchine alimentate o
generatrici di corrente

In prossimita di linee elettriche esterne (non
sotto traccia) in tensione (es. arrivo della linea
elettrica da strada verso il contatore)
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1 GENERALITA’

La scrivente societa SNB Societa Nord Bonifiche di Braggion Maurizio & C. s.a.s., sede legale ed
amministrativa in Agostino dal Pozzo n.12, 35128 Padova, CF/P. IVA: IT 03606400277, E mail:
braggion@snbsrl.it — P.E.C.: snbsas@legalmail.it, a seguito incarico professionale conferito con
documento prot.n. MDS/TS.01, in data 28 gennaio 2019 dalla societa MADS & Associati, sede legale in
Via Imbriani 5 34122 Trieste — Italy, C.F./P.IVA 01243040324, ha eseguito un service tecnico di
valutazione del rischio bellico residuo per conto del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione od Esecuzione dell'opera.

La valutazione preliminare del rischio bellico residuo ascrivibile al sito progettuale & stata eseguita
mediante un’idonea analisi storico-documentale, finalizzata ad evidenziare I'attivita bellica ufficiale del
sito in esame, interessato dal progetto di recupero dellex caserma Felice Chiarle, posta in via delle
Docce n.15, in territorio comunale di Trieste, ambito provinciale triestino.

L’analisi storico - documentale é stata eseguita per determinare la tipologia prevalente di attivita bellica
censita per il sito in esame, valutata in relazione alle modificazioni dello stato di fatto in epoca post
bellica, sovrapposto allo stato di progetto, integrato da valutazione geologiche, geotecniche e balistiche.
L’inquadramento storiografico preliminare dell’area, eseguito con l'analisi dei dati sensibili e delle
informazioni note estratte da archivistica ufficiale, integrato dall’analisi documentale, permette di
ottimizzare il processo complessivo di gestione del rischio bellico residuo e pianificare la successiva fase
di messa in sicurezza convenzionale, qualora si valuti un livello di rischio non accettabile.

L’analisi storiografica € I'attivita piu idonea per conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:
- Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;

- Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;

- Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.

Di grande aiuto in questi casi sono le fonti informative reperibili, quali principalmente:

La letteratura esistente in materia bellica (bibliografia varia);

| rapporti ufficiali censiti sui bombardamenti aerei alleati (cronologia ufficiale Usaaf, Raaf);

Le analisi fotografiche e le relative interpretazioni (fotogrammetria aerea alleata);

| dati di archivio delle Autorita competenti (Uffici Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).
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L’ubicazione dell’ambito specifico, oggetto di valutazione del rischio bellico preliminare, & rappresentata

in stralcio CTR allegato (figura uno).

>

FIGURA 01 - ESTRATTO CTR COMUNE TRIESTE FG.9 — PART.1323/1
[FONTE: ENTE AFFIDANTE — DOCUMENTAZIONE TECNICA]

Un’adeguata analisi storiografica iniziale rappresenta attivita minima necessaria per tracciare il quadro
legale oggettivo riferibile al potenziale rinvenimento di ordigni residuati bellici, al fine di limitare il profilo
di responsabilita a carico del committente, proprietario o concessionario delle aree di progetto.
Un’integrativa analisi documentale mirata in particolare a verificare la presenza e l'incidenza di eventuali
interventi di natura antropica che hanno alterato le condizioni del piano di campagna originario, risalente
al periodo bellico (riporti, rimaneggiamenti, opere antropiche in elevazione o in profondita) ed a valutare
limpatto e l'incidenza delle opere progettuali rispetto al piano di campagna attuale ed al piano di
campagna originario, consentira eventualmente di limitare il potenziale rischio residuo del sito in esame.
Il fine della presente analisi & di consentire al Coordinatore per la Sicurezza dell’'opera di definire il livello
di accettabilita o non accettabilita del rischio bellico residuo e I'eventuale successiva procedura di messa

in sicurezza convenzionale, secondo procedure standardizzate previste da normativa tecnica vigente.
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2 OBIETTIVO ANALISI

La presente specifica tecnica si pone l'obiettivo di eseguire una corretta valutazione preliminare del
rischio bellico residuale ascrivibile all’area di progetto, al fine di permettere I'esecuzione dei sondaggi in
sicurezza e di determinare la necessita o meno di procedere in fase successiva con un intervento di
messa in sicurezza convenzionale, definito da normativa tecnica vigente.

La compenetrazione tra i dati documentali [analisi storiografical, lo stato di fatto sovrapposto allo stato di
progetto [analisi stato di fatto] ed i dati empirici raccolti su campo [analisi strumentale] permettera la
definizione di massima del grado di rischio bellico residuo dell’area progettuale.

L’analisi storiografica & stata eseguita mediante raccolta dati ed informazioni storiche prodotte da archivi
ufficiali, escludendo informazioni non preventivamente censite, relative per esempio a memorialistica
soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti non suffragate da bibliografia ufficiale.
L’analisi documentale & stata eseguita mediante la raccolta, integrazione, armonizzazione e valutazione
complessiva dei dati messi a disposizione dalla committente, riguardo ai diversi interventi di
antropizzazione che hanno interessato o modificato il piano campagna esistente del sito oggetto di
monitoraggio di campo, nel corso del periodo post-bellico.

L’analisi strumentale eseguita su area progettuale, vista la tipologia di opere antropiche previste, con
relativa incidenza sotto piano di campagna consegnato, & stata limitata all’esplorazione superficiale del
piano campagna attuale esistente con analisi geofisica magnetica, mediante prospezione gradiometrica.
La successiva definizione di ulteriori eventuali interventi di antropizzazione in area progettuale resta
unicamente ad arbitrio ed insindacabile giudizio del R. U. P. [Responsabile Unico del Procedimento] e
del C.S.P. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) figura legislativamente direttamente
preposta, ai sensi della Legge n. 177, emanata in data 1° ottobre 2012, oggetto di successivo decreto di

attuazione interministeriale (D.M. 82/2015).

3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:
. Determinazione Autorita Vigilanza LL.PP. n.9 e Deliberazione n.249 anno 2003.

. Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008].
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. Legge N. 177 del 01 ottobre 2012.

. D.M. N.82 del 11 maggio 2015.

. Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015.

. Linee Guida Sicurezza C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) 26/05/2017.

. Linee Guida Sicurezza C.N.l. — Revisione 01 — luglio 2018.

" Determinazione Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 9 del 09/04/2003.

Tale determinazione si sofferma sul tema generale della previsione delle cause di sospensione dei lavori
ed alla lettera c) definisce chiaramente la linea di discriminazione che si riferisce all'imputabilita sotto il
profilo soggettivo della responsabilita sul rinvenimento di ordigni bellici.

La determinazione afferma che un’adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il
terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico rappresenta
condizione sufficiente per determinare I'esclusione della responsabilita a capo dell’esecutore lavori e
quindi la non imputabilitd della responsabilita in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.

Al contrario I'’Autorita precisa che “non altrettanto pud dirsi per quei territori che sono stati interessati da
azioni militari terrestri o aeree per i quali, in assenza di efficaci interventi di antropizzazione, non poteva
escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi”.

" Deliberazione Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n® 249 del 17/09/2003.

Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale 'alea del ritrovamento
di ordigni bellici non pud ricadere nell’'esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti
necessari per l'esclusione dellinteressamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente
ammissibilita per non manifesta infondatezza della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi
alla bonifica dei terreni. Ad ulteriore consolidamento dei profili d’'imputabilita delle responsabilita e della
riconducibilita del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza
maggiore, giova l'esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite
strumentazioni di rilevamento, documentate in specifico verbale (relazione tecnica) elemento di
successiva garanzia della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilita soggettiva.

] Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

L’obbligo legislativo associato a una responsabilita diretta vige a carico dell’ente proprietario o
concessionario di un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva

valutazione del rischio bellico residuale. La scelta progettuale finale sulla tipologia di attivita o procedura
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definita, con la relativa assunzione di responsabilita, spetta unicamente alle figure responsabili preposte
per ente proprietario o concessionario delle aree progettuali [CSP / CSE].

> Legge N. 177/2012.

In data 1° ottobre 2012 & stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs
81/2008 in materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale &
disponibile su G.U. N. 244 del 18/10/2012. In sintesi, il testo prevede le seguenti modifiche:

a) Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di
eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un’area progettuale;

b) Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza convenzionale;

c) Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza;

d) Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese
specializzate in bonifica bellica (in sostituzione dell’'ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza) dalla data
della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa, di cui al comma due.

L] D.M. N.82 del 11 maggio 2015 (Regolamento attuativo messa in sicurezza).

In data 26 giugno 2015 & stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo
interministeriale (Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82),
emanato in data 11 maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici:

a) Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS — DLGS 81/2008) in
materia di valutazione rischio bellico:

b) Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica preventiva e
sistematica.) La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al
T.U.S. in materia di Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta a carico delle figure normative
preposte (RUP/CSP) I'obbligo di procedere in sede preliminare nel modo seguente:

v Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili (art 28 mod), interessati da attivita di scavo, Art. 89 - com 1-a)»;

v Prevedere, in presenza di rischio residuo non accettabile, la successiva attivita di messa in
sicurezza convenzionale (art 91 — comma 2).

v Inserire nel P.S.C. evidenza (specifico riferimento) alla valutazione dei rischi derivanti dal possibile

rinvenimento di ordigni (art 100 comma 1).
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v Verificare il possesso requisiti impresa certificata - accreditata, in nuovo albo da istituire presso |l
Ministero Difesa (art 104 — comma 4 bis).

v Inserire in elenco lavori che espongono i lavoratori a rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di ordigno inesploso rinvenuto nelle attivita di scavo (allegato I.)

v Inserire in fase analisi rischi aggiuntivi al rischio di esplosione derivante dallinnesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto nelle attivita di scavo (allegato XII).

v In caso di livello di rischio inaccettabile, inserire ai sensi art 25 del D. Lgs 81/2008 un costo di
messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio fornira al Coordinatore Sicurezza
dell’'opera gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti:

a) Livello di rischio accettabile per I'area oggetto di monitoraggio, nell'ipotesi in cui il rilievo geofisico non
documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso
non necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale;

b) Livello di rischio non accettabile, nell'ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la presenza di
anomalie di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in
questo caso & opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali
preposti (Ministero Difesa — 5° Reparto Infrastrutture — Ufficio Bcm Padova) attivita definita da normativa
tecnica vigente “bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.”

] Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015.

Il parere in esame € espresso in merito a specifica richiesta di chiarimenti a cura del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, avanzata con istanza d’interpello, avente per oggetto l'interpretazione dell’art.12 del
D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardava esattamente la corretta
applicazione ed interpretazione delle modifiche apportate da Legge n 177/2012 al T.U.S. 81/2008 in
materia di ordigni bellici in territorio nazionale. | punti rilevanti del parere sono:

. La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata (art.91 comma 2bis — D.Lgs 81/2008) deve
intendersi riferita ad attivita di scavo, di qualsiasi profondita e tipologia.

. La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata deve essere sempre eseguita dal
Coordinatore per la Sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attivita di scavo,
nellambito del P.S.C. sulla base dei dati disponibili quali analisi storica, analisi documentale ed

eventuale analisi strumentale (rilievo geofisico).

ID Comm: MDS/TS.01 Tipologia: RELAZIONE TECNICA ‘ ID doc: STE.VRB.SNB.TS.000001 Redatto: DOTT BRAGGION Pag 8 di 55



VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE SNB SOCIETA NORD BONIFICHE SAS - VIA AGOSTINO DAL POZZO 12
PROGETTO RECUPERO EX CASERMA FELICE CHIARLE DI VIA DELLE DOCCE N.15 - 35128 PADOVA - ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 03605400277
COMUNE DI TRIESTE - PROVINCIA DI TRIESTE E mail: info@snbsrl.it - Sito web: http://www.snbsrl.it

] Linee Guida C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) n.69/U/XIX — 26/05/2017 — rev 01, luglio 2018.
La recente circolare emanata dal Consiglio Nazionale Ingegneri (2017 e revisione 2018) dal titolo “Linee
guida per il C.S.P. relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e
valutazione del rischio in caso di esplosione” conferma I'approccio normativo adottato, disponendo che
la “valutazione del rischio inerente, la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle
attivita di scavo, di qualsiasi profondita e tipologia, come previsto dall’articolo 28 del D.Lgs 81/2008,
rientranti nel campo di applicazione del tiolo IV del predetto decreto”. In sintesi, si ribadisce
'obbligatorieta della “Valutazione Rischio Bellico” a cura del Coordinatore della Sicurezza dell’'opera ed
in caso di livello di rischio non accettabile o non escludibile, I'attivazione della procedura di messa in
sicurezza convenzionale, definita “bonifica ordigni bellici”. Sara poi 'Ente Committente ad affidare
l'incarico di bonifica ordigni bellici ad impresa specializzata b.c.m. iscritta allalbo ministeriale di
riferimento (Ministero della Difesa). La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione
del coordinatore per la sicurezza per una razionale valutazione rischio bellico residuo sono gli stessi gia
descritti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016.

Il Coordinatore della Sicurezza preposto a eseguire la valutazione del rischio bellico residuo, alla fine del
processo di gestione del rischio, dovra inserire nel documento di valutazione rischi residuali (PSC) le
procedure operative da adottare riguardo al livello di accettabilita del rischio stesso.

La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite
a livello di rischio accettabile, nel caso di rinvenimento fortuito ed imprevisto di un ordigno residuato
bellico, a titolo di messa in sicurezza d’emergenza, consiste nell’attivazione di un iter procedurale di
“bonifica bellica occasionale”, mediante sospensione immediata delle attivita di scavo, segnalazione
rinvenimento alle A.M. competenti preposte, intervento finale di disattivazione o distruzione definitiva in
sito, a cura dell’ente ministeriale preposto.

La procedura operativa da adottare a cura del C.S.P. sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite
a livello di rischio non accettabile, qualora si ritenga opportuno eliminare il rischio bellico residuo, a titolo
dimessa in sicurezza convenzionale preventiva, consiste nell'attivazione di un iter procedurale di
“bonifica bellica sistematica terrestre", iter amministrativo a cura delle A.M. competenti; I'organo
esecutivo normativamente preposto, ai sensi del D. Lgs 66/2010 e D. Lgs 20/2012 in materia di rilascio
di “parere vincolante” in merito all’autorizzazione a procedere, direzione e sorveglianza dei lavori e

verifica finale delle operazioni di bonifica bellica, € il 5° Reparto Infrastrutture — Ufficio Bcm di Padova.
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4 ANALISI STORIOGRAFICA

L’analisi storiografica ci permette di conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:

e  Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;

. Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;

e  Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.

In sede di analisi storiografica preliminare, funzionale alla valutazione del rischio bellico residuo, & stato
adottato un approccio sintetico, funzionale ad ottenere una combinazione logica dei dati raccolti,
provenienti da piu fonti ufficiali disponibili, in quanto ogni singolo evento bellico di natura rilevante &
riportato e trattato da piu fonti ed in piu testi specifici. Le informazioni rilevanti sono poi state filtrate, in
particolare le notizie fornite da memorie storiche di singoli combattenti o singole truppe impiegate in un
determinato fronte, comprese le rappresentazioni cartografiche relative alla disposizione di truppe o
mezzi impiegati. In merito alla documentazione iconografica scelta sono state utilizzate fotografie aeree
immagini prodotte da archivi alleati o collezioni private o pubbliche o da sitografia specializzata,
nell'ottica di documentare le tipologie e gli effetti specifici sul territorio di bombardamenti su aree

obiettivo, consapevoli del'importanza delle immagini.

4.1 CENNI STORICI

4.1.1 AMBITO GENERALE

Sin dal 1I° millennio a.C. il territorio di Trieste fu sede di importanti insediamenti protostorici: i castellieri,
villaggi arroccati sulle alture e protetti da fortificazioni in pietra, i cui abitanti appartenevano a popolazioni
di probabile origine illirica e di stirpe indoeuropea.

Fra il X° e il IX° secolo a.C. la popolazione autoctona entro in contatto con un'altra etnia indoeuropea, i
(Venetici, Heneti o Eneti), da cui venne notevolmente influenzata sotto il profilo culturale. Il
nome Tergeste & di origine preromana, con base preindoeuropea: terg = mercato, ed il suffisso —este,
tipico dei toponimi venetici utilizzati al tempo riferito.

Con le conquiste militari dell'llliria da parte dei Romani, i cui episodi piu salienti furono la guerra contro la

pirateria degli Istri del 221 a.C., la fondazione di Aquileia nel 181 a.C. e la guerra istrica del178-177 a.C.,
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ebbe inizio un processo di romanizzazione ed assimilazione delle popolazioni preesistenti. Tergeste fu
colonizzata alla meta del I° secolo a.C. in epoca cesariana (Regio X Venetia et Histria), ed &€ probabile
che la fortezza principale fosse situata sulle pendici del colle di San Giusto. | Tergestini sono menzionati
nel De bello Gallico di Giulio Cesare, a proposito di una precedente invasione forse di Giapidi: "Chiamo
T. Labieno e mando la legione quindicesima (che aveva svernato con lui) nella Gallia Cisalpina, a tutela
delle colonie dei cittadini romani, per evitare che incorressero, per incursioni di barbari, in qualche danno
simile a quello che nell'estate precedente era toccato ai Tergestini che, inaspettatamente, avevano
subito irruzioni e rapine. (CAES. Gall.8.24). Tergestum fu citata poi da Strabone, geografo attivo in eta
augustea, che la defini come phrourion (avamposto militare) con funzioni di difesa e di snodo
commerciale. Tergeste si sviluppd e prosperd in epoca imperiale, imponendosi come uno dei porti piu
importanti dell'alto Adriatico sulla via Popilia - Annia. Il nucleo abitativo nel 33 a.C. venne cinto da alte
mura (ancora visibile la porta meridionale, il cosiddetto Arco di Riccardo) da Ottaviano Augusto (murum
turresque fecit) e venne arricchito da importanti costruzioni quali il Foro ed il Teatro.

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la citta passo sotto il controllo dell'impero bizantino fino
al 788, quando venne occupata dai franchi.

Nel 1098 risultava gia diocesi vescovile con il nome latino di Tergestum. Nel XII° secolo divenne
un Libero Comune e dopo secoli di battaglie contro la rivale Venezia, Trieste si pose sotto la protezione
(1382) del duca d'Austria conservando perd una notevole autonomia fino al XVII° secolo.
Nel 1719 divenne porto franco ed in quanto unico sbocco sul mare Adriatico dell'lmpero Austriaco,
Trieste fu oggetto di investimenti e si sviluppo diventando, nel 1867, capoluogo della regione del Litorale
Adriatico dell'impero (I'"'Adriatisches Kistenland").

Nonostante il suo stato privilegiato di unico porto commerciale della Cisleithania e primo porto
dell'Austria - Ungheria, Trieste conservd sempre in primo piano, nei secoli, i legami culturali con ['ltalia;
infatti, anche se la lingua ufficiale adottata dalla burocrazia era sempre e soltanto la lingua tedesca,
I'italiano era la lingua del commercio e della cultura.

Nel XVIII° secolo il dialetto triestino (dialetto di tipo veneto) sostitui il tergestino, I'antico dialetto locale di
tipo retoromanzo. Il triestino, parlato anche da scrittori e filosofi, continua ad essere tuttora I'idioma piu
usato in ambito familiare e in molti contesti sociali di natura informale e talvolta anche formale,
affiancandosi, in una situazione di diglossia, all'italiano, lingua amministrativa e principale veicolo di

comunicazione nei rapporti di carattere pubblico.

ID Comm: MDS/TS.01 Tipologia: RELAZIONE TECNICA ID doc: STE.VRB.SNB.TS.000001 Redatto: DOTT BRAGGION Pag 11 di 55



VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE SNB SOCIETA NORD BONIFICHE SAS - VIA AGOSTINO DAL POZZO 12
PROGETTO RECUPERO EX CASERMA FELICE CHIARLE DI VIA DELLE DOCCE N.15 - 35128 PADOVA - ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 03605400277
COMUNE DI TRIESTE - PROVINCIA DI TRIESTE E mail: info@snbsrl.it - Sito web: http://www.snbsrl.it

Trieste fu, con Trento, oggetto e al tempo stesso centro di irredentismo, movimento che, negli ultimi
decenni del XIX® secolo e agli inizi del XX° aspirava ad un'annessione della citta all'ltalia.

Ad alimentare l'irredentismo triestino erano soprattutto le classi borghesi in ascesa (ivi compresa la
facoltosa colonia ebraica), le cui potenzialita ed aspirazioni politiche non trovavano pieno
soddisfacimento all'interno dell'lmpero austro-ungarico.

Quest'ultimo veniva visto da molti come un naturale protettore del gruppo etnico slavo presente sia in
citta che in quelle zone multietniche che costituivano il suo immediato retroterra (che inizid ad essere
definito in quegli anni con il termine di Venezia Giulia).

In realta agli inizi del Novecento il gruppo etnico sloveno era in piena ascesa demografica, sociale ed
economica, e, secondo il censimento del 1910, costituiva la quarta parte dell'intera popolazione triestina.
Cio spiega come l'irredentismo assunse spesso, nella citta giuliana, dei caratteri marcatamente anti-slavi
che vennero perfettamente incarnati dalla figura di Ruggero Timeus.

La convivenza fra i vari gruppi etnici che aveva da secoli contraddistinto la realta sociale di Trieste (e
di Gorizia) subi, pertanto, un generale deterioramento progressivo fin dagli anni che precedettero la
prima guerra mondiale.

Nel 1918 il Regio Esercito ltaliano entrd nella cittd appena liberata di Trieste acclamato dalla
maggioranza della popolazione, che era di sentimenti italiani.

La sicura imminente annessione della citta e della Venezia Giulia all'ltalia, fu perd accompagnata da un
successivo inasprimento dei rapporti tra il gruppo etnico italiano e quello sloveno, traducendosi talvolta
anche in scontri armati.

A tale proposito furono emblematici, il giorno 13 aprile 1920, i disordini scoppiati a Trieste in seguito ad
un attentato contro l'esercito italiano di stanza a Spalato, che aveva causato due vittime fra i militari.
Durante i disordini, contraddistinti da un marcato carattere anti-slavo, un gruppo di squadristi triestini
presidio I'Hotel Balkan, ove aveva sede il Narodni dom (Casa Nazionale), centro culturale degli sloveni e
delle altre nazionalita slave locali, che fu dato alle fiamme. «ll rogo mostra con le fiamme, che ben si
possono scorgere da diversi punti della citta, la forza del fascismo in attesa».

Con la firma del Trattato di Rapallo del novembre 1920, Trieste passo definitivamente all'ltalia,
inglobando, nel proprio territorio provinciale, zone dell'ex Principesca Contea di Gorizia e Gradisca,
dell'lstria e della Carniola. In epoca moderna il territorio comunale di Trieste fu teatro di guerra, durante il

secondo conflitto mondiale.
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4.1.2 AMBITO SPECIFICO

L’ambito specifico esaminato dell’ex caserma Felice Chiarle & ubicato in territorio comunale di Trieste,
nel rione di San Giovanni in Guardiella. Come riportato da alcune mappe consultate (Archivio Generale),
il rione di San Giovanni in Guardiella si caratterizza per tutto I'Ottocento e per i primi anni del Novecento
per i suoi vasti territori agricoli e boschivi. All'atto di espropriazione dell’area poi occupata dalla caserma
Chiarle, avvenuto nel 1933, la particella tavolare in questione era ancora classificata come “Campo
arativo con viti e frutta”. Dal XX secolo ha inizio I'espansione di Trieste verso Guardiella, la cui
conformazione €& profondamente trasformata dalla costruzione, avvenuta tra il 1906 e il 1913,
dellospedale psichiatrico e del suo parco. Le carte dell’epoca, inoltre, mettono in luce un altro grande
intervento: si leggono, infatti, le tracce di una nuova caserma, la Duca d’Aosta, poco piu a Sud dell'area
poi occupata dalla Chiarle. Di quest’ultima si hanno dati solo dal 1931, anno in cui & presentata all’Ufficio
Tecnico Comunale una prima proposta progettuale. Negli anni del secondo dopoguerra prosegue
'espansione della citta e ha inizio I'edificazione, spinta dagli aiuti economici del piano Marshall e dai
piani Ina — casa, di abitazioni popolari allinterno del rione. La caserma Chiarle, dunque, &
completamente inglobata da un contesto prettamente residenziale: il processo continuera fino agli anni
'70. E, infatti, del 1975 il progetto della scuola materna comunale, una struttura prefabbricata la cui
realizzazione da inizio allo smantellamento dell’area militare, al’epoca ancora proprieta del demanio,
comportando la demolizione di alcuni corpi accessori. Ad oggi gli isolati circostanti sono saturati da
interventi puntuali di edilizia residenziale, e I'edificio che affaccia su via delle Docce €& I'unico ancora
esistente del complesso Chiarle, ulteriormente ridotto per lasciare spazio al nuovo asilo “Nuvola Olga”.
La consultazione delle Guide Generali, conservate presso I'Archivio Generale, ha confermato quanto
riportato nei Libro Fondiario. Dal 1910 fino all’esproprio del 1933, risulta proprietaria del fondo la famiglia
Janesich. Il nome del proprietario & stata la chiave della ricerca negli archivi e il risultato & stato una
lettera del 1926 indirizzata al Magistrato Civico in merito alla “Richiesta di costruzione stalla fienile tettoia
al N. Tav. 264 Pol. 1042 di S. Giovanni di Guardiella”3: nella richiesta Janesich menziona anche uno
stabile diroccato al N. Pol. 1041, per il quale chiede l'autorizzazione alla demolizione.

Non vi é altra documentazione riguardante il fondo, fino al progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio di
via delle Docce n. 15 nel 1976. La relazione del 14 ottobre del 1975, in allegato al fascicolo del Comune,

descrive 'immobile e spiega come questo faccia parte “del complesso demaniale gia a suo tempo

ID Comm: MDS/TS.01 Tipologia: RELAZIONE TECNICA ID doc: STE.VRB.SNB.TS.000001 Redatto: DOTT BRAGGION Pag 13 di 55



VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE SNB SOCIETA NORD BONIFICHE SAS - VIA AGOSTINO DAL POZZO 12
PROGETTO RECUPERO EX CASERMA FELICE CHIARLE DI VIA DELLE DOCCE N.15 - 35128 PADOVA - ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 03605400277
COMUNE DI TRIESTE - PROVINCIA DI TRIESTE E mail: info@snbsrl.it - Sito web: http://www.snbsrl.it

trasformato da caserma a campo profughi”. Si era gia riscontrata la possibile presenza di una caserma,
in via delle Docce, nella mappa catastale del 1920 e nei testi di E. Generini e F. Zubini: entrambi
riportano che esisteva, vicino alla chiesa di S. Giovanni e lungo la strada che porta al capo fonte, una

I.R. Caserma militare del V Reggimento della Landwehr.

4.2 ATTIVITA’ BELLICA DOCUMENTATA

4.2.1 ATTIVITA’ PRIMA GUERRA MONDIALE

Durante la prima guerra mondiale il territorio della provincia triestino era parte integrante delle retrovie
austroungariche impiegate sul fronte dell'lsonzo (Etappenraum). L’aviazione austriaca dispose in
territorio triestino una serie di campi volo di supporto per le offensive da tenersi sul fronte isontino. Il
campo volo di Prosecco (coordinate geografiche 45°7,0’ 2,83” N, 13° 7,6’ 06,33” E) & realizzato alla fine
del marzo 1916, sull'altopiano carsico a nord della citta di Trieste, su un terreno difficile, pieno di pietre e
battuto dalla bora. Ospita le Flik 23, 28, poi 42. Il campo volo di Trieste (coordinate geografiche 45° 6,3’
7,13" N, 13° 7,6’ 7,13” E) nasce nel giugno 1915 come Flugstitzpunkt per la sorveglianza, l'offesa e la
difesa aerea a Trieste. Trova sede nell'area dell'Arsenale del Lloyd prospiciente la Baia di Muggia con
dotazione iniziale di soli due Lohner. Nell'agosto 1916 diventa Seeflugstation. Riveste un ruolo di
assoluto rilievo nel conflitto al comando del Linienschiffleutnant Gottfried Banfi eld.

Tutta la zona carsica di competenza compresa tra Sistiana e Prosecco, in territorio giuliano, era stata
disseminata di postazioni austriache di difesa, di cui il Monte San Michele rappresentava un baluardo.
Dopo la quinta battaglia dell'lsonzo, sul monte San Michele continuava l'opera di sgretolamento delle
difese nemiche da parte della 3° armata italiana: ormai le due linee erano a strettissimo contatto, e la
superiorita italiana di armamento creava una situazione insostenibile per austriaci ed ungheresi della 5°
armata del generale Boroevic. L'attacco fu particolarmente violento contro le truppe che tenevano le
posizioni appena sotto le cime del San Michele; alcuni battaglioni del 19° e 20° reggimento furono quasi
completamente annientati, mentre i superstiti erano travolti dalle truppe nemiche. Nel pomeriggio, grazie
ad un improvviso cambio nella direzione del vento che faceva risalire il gas verso gli austriaci che
scendevano, ed al tenace sforzo di riorganizzazione compiuto dalle truppe italiane, il terreno perduto era
stato interamente riconquistato. Tra il 29 ed il 30 giugno, nel solo settore del fronte San Michele - san

Martino del Carso, per I'azione dei gas e del contemporaneo attacco nemico si ebbero 100 morti tra gli
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ufficiali e 2.600 morti tra i soldati; rimasero gravemente intossicati novantotto ufficiali e 3.900 uomini di
truppa; complessivamente furono messi fuori combattimento circa 200 ufficiali e 6.500 uomini di truppa.
Tra gli austriaci le perdite ammontarono a ventitré ufficiali e 1.549 soldati fuori combattimento.

Anche nel primo conflitto mondiale il territorio provinciale triestino fu interessato da attivita aerea che
riportiamo a titolo documentale in breve sintesi successiva.

o 27 maggio 1915 E’ bombardata la ferrovia Trieste - Nabrosina. Aerei italiani sganciano bombe
incendiarie su Salvore, Barcola, Prosecco, Miramare, Grignano, Duino, Sistiana e Trieste.

o 18 giugno 1915 - Viene bombardata da un dirigibile italiano una fabbrica militare presso Trieste.

7 luglio 1915 dirigibili e idrovolanti bombardano uno stabilimento militare presso Trieste.

. 16 luglio 1915 - Viene bombardata la ferrovia Trieste - Monfalcone.

. 7 agosto 1915 - Primo volo di Gabriele d'Annunzio su Trieste, durante il volo lancia sula citta
bandiere italiane e volantini in sacchetti impermeabili, alcuni dei quali tra la Piazza Grande e San Giusto,

altri tra Campo Marzio e la Caserma Nova, bombe sull’Arsenale, sui quattro bacini e su opere militari.

20 agosto 1915 - Viene bombardata la stazione di Duino.

e 28 agosto 1915 - La ferrovia Gorizia - Trieste.

e 31 agosto 1915 - Viene bombardata ancora la stazione de Duino.

e 17 gennaio 1916 - Altro volo di Gabriele d'Annunzio

e 2 aprile 1916 - Dirigibile italiano sganciava 800 chili di alto esplosivo sopra Opicina.

e 17 aprile 1916 - Viene bombardato i dintorni di Trieste da un idrovolante italiano, da tre francesi.
e 20 aprile 1916 - Viene bombardata la stazione austriaca d’idrovolanti da squadriglia di Caproni.
o 18 maggio 1916 -Viene bombardato un hangar presso Trieste.

e 27 giugno 1916 - Torpediniere e idrovolanti attaccano le opere militari de Trieste.

e 15 agosto 1916 - Idrovolanti italiani e aeroplani francesi bombardano i cantieri di Muggia.

e 9 settembre 1916 - Dirigibili bombardano gli impianti ferroviari sulla linea Duino - Trieste.

e 13 settembre 1916 - Viene bombardata la stazione idrovolanti di Trieste.

e 14 novembre 1916 - Viene bombardata la stazione idrovolanti di Trieste.

e 3 dicembre 1916 - Viene bombardata la stazione idrovolanti di Trieste.

e 14 novembre 1916 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco.

e 08 gennaio 1917 — Raid aereo su stazione d’'idrovolanti Trieste ed il campo di aviazione a Prosecco.
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e 12 gennaio 1917 - Viene bombardato il cantiere San Rocco.

¢ 11 febbraio 1917 - Viene bombardata la stazione ferroviaria di Opicina.

e 21 febbraio 1917 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco.

e 4 marzo 1917 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco ed i fabbricati del Lloyd.

. 19 marzo 1917 - Viene bombardato il nodo ferroviario di Opicina.

. 30 aprile 1917 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco.

o 1° maggio 1917 - Viene bombardata la stazione de Opicina.

o 10 maggio 1917 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco.

o 12 maggio 1917 - Viene bombardato il campo di aviazione di Prosecco.

o 13 maggio 1917 - Viene bombardato I'arsenale del Lloyd e lo stabilimento di San Sabba.

. 30 giugno 1917 - Viene bombardata Malchina, dove si trovavano accampamanti austriaci.

o 10 luglio 1917 - Viene bombardata di notte la zona industriale de Trieste.

. 18 agosto 1917 - Bombe su i nodi ferroviari di Sistiana, Nabresina e la zona industriale di Trieste.
e 24 agosto 1917 - Bombe sui nodi ferroviari di Sistiana e di Nabresina e zona industriale di Trieste.

In immagine seguente (figura due) mappa fronte carsico alla vigilia della battaglia dell’agosto 1917
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FIGURA 02 - ESTRATTO LINEA DEL FRONTE CARSICO AGOSTO 1917
[FONTE: MINISTERO DIFESA — ARCHIVIO STORICO S.M.E.]
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4.2.2 ATTIVITA’ SECONDA GUERRA MONDIALE

La seconda guerra mondiale ha purtroppo colpito Trieste, I'lstria e il Friuli anche dal cielo.
In data 15 ottobre 1943 le province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Lubiana, Sussak, Concanera,
Castua e Veglia erano state incluse nell™Adriatisches Kustenland" (Litorale Adriatico). Da quella data e
fino alla fine della guerra I'amministrazione tedesca era guidata dall'Obersten Kommissar (Supremo
Commissario) Friedrich "Fried!" Rainer, Reichsstatthalter e Gauleiter di Carinthia e in sua assenza da
Wolsegger. Rainer era nato nel 1903 a Klagenfurt, sara catturato dagli Inglesi vicino alla stessa citta il 19
maggio 1945 e consegnato agli Jugoslavi, dai quali sara processato ed impiccato il 19 luglio 1947 a
Lubiana [fonte n.21 e 18]. Secondo altre fonti [fonte n.19] Rainer & stato invece fucilato a Belgrado il 21
ottobre 1946, per altre ancora la sua fine & sconosciuta [fonte n.22]. Il Hoherer S.S. und Polizeifiihrer
(comandante delle SS) era Odilo Globocnik (1904-1945), il Prefetto della Provincia di Trieste era il dott.

Bruno Coceani (1893-7?), il Podesta di Trieste era l'avv. Cesare Pagnini (Trieste 1899-1989).
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| dati storici relativi all’attivita bellica documentata sul capoluogo giuliano, riferiti al secondo conflitto
mondiale, hanno matrici archivistiche eterogenee.

Da una parte si tratta di notizie ufficiali di tipo militare che si riferiscono all'insieme delle azioni compiute
quasi esclusivamente dalla 152 Air Force (15th AF), dall'altra di alcuni resoconti e testimonianze
contenuti in alcuni libri o riportati dal quotidiano locale "Il Piccolo" di quei giorni. Occorre tener presente
che le notizie sui giornali dell'epoca erano sottoposte a censura, o quasi, e lo stesso Piccolo era ridotto
ad un solo foglio singolo (due pagine) o al massimo due e non parlava quasi mai dei danni subiti. Il suo
nuovo direttore, Rodolfo Maucci, era stato nominato il 13 gennaio 1944, in sostituzione di Vittorio
Tranquilli, dallo stesso Supremo Commissario Rainer. Dal 14 gennaio 1944 a Trieste era pubblicato
anche il quotidiano tedesco "Deutsche Adria Zeitung" in quattro pagine. Le cifre dichiarate da ambedue
le parti potrebbero essere anche non corrispondenti alla realta, certamente il numero delle perdite inferte
o subite era spesso molto discordante. Ma questo avveniva principalmente su fatti importanti, sulle
azioni piu clamorose, un po' meno forse in queste occasioni. Spero che il ricordo di quei giorni faccia
capire, anche a chi, come me, per sua fortuna non li ha vissuti, cosa significhi "guerra" anche per le
popolazioni civili e faccia apprezzare quel bene grandissimo che si chiama "pace", e spinga a difendere
questa pace e a respingere odi di qualsiasi tipo. Odio chiama odio, in una spirale che ¢ difficile fermare.
Per questo ritengo che, sebbene debba essere conosciuto il passato per "poter capire", sarebbe molto
meglio poi dimenticare, invece di rinvangare quanto di peggio ha fatto I'uomo con i suoi comportamenti.
E cosi su queste pagine non troverete nulla che parli di odi razziali, politici o altro. Credo sia giusto
cercare, come molti gia fanno e hanno fatto, di costruire un mondo migliore, dove il prossimo sia visto
come un possibile amico e non come un nemico da cui difenderci, e dove le persone siano giudicate per
quello che fanno e non per le idee diverse dalle nostre o peggio ancora per la comunita cui
appartengono, per la lingua che parlano, per la diversita di cultura.

Dai dati trovati, sembra che non vi sia stata alcuna azione aerea sui cieli di Trieste fino al 31 gennaio
1944, ma in qualche modo legato alla nostra citta, & I'affondamento dell'incrociatore Trieste: "Il 32° Bomb
Squadron dellUSAF (United States Air Force) & spedito con il 301° Bomb Group per attaccare
l'incrociatore pesante "Trieste", che si trova ancorato in una piccola baia a La Maddalena, in Sardegna,
protetto dalle reti anti-sommergibile. In un attacco classico da 19.000 piedi, e colpito con bombe da 1000
libbre, I'ultimo incrociatore pesante italiano, affondato. Situazione locale 1943-1945: il 15 ottobre 1943 le

province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Lubiana, Sussak, Concanera, Castua e Veglia erano
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state incluse nell"Adriatisches Kistenland" (Litorale Adriatico). Da quella data e fino alla fine della
guerra l'amministrazione tedesca era guidata dall'Obersten Kommissar (Supremo Commissario)
Friedrich "Friedl" Rainer, Reichsstatthalter e Gauleiter di Carinthia e in sua assenza da Wolsegger.
Rainer era nato nel 1903 a Klagenfurt, sara catturato dagli Inglesi vicino alla stessa citta il 19 maggio
1945 e consegnato agli Jugoslavi, dai quali sara processato ed impiccato il 19 luglio 1947 a Lubiana
[fonte n.21 e 18]. Secondo altre fonti [fonte n.19] Rainer & stato invece fucilato a Belgrado il 21 ottobre
1946, per altre ancora la sua fine & sconosciuta [fonte n.22]. Il Hoherer S.S. und Polizeifiihrer
(comndante delle SS) era Odilo Globocnik (1904-1945), il Prefetto della Provincia di Trieste era il dott.
Bruno Coceani (1893-7?), il Podesta di Trieste era l'avv. Cesare Pagnini (Trieste 1899-1989).

Dal punto di vista dell'attivita bellica aerea, il territorio provinciale triestino fu interessato da attivita aerea
alleata, orientata prevalentemente contro linee ferroviarie, nodi di comunicazione e depositi 0 magazzini
rifornimento. Nel marzo del 1944 le truppe alleate inglesi ed americane attuarono I'operazione
denominata “Strangle” (strangolamento), intesa a «bloccare le vie di comunicazione tedesche,
interrompendo il flusso di rifornimenti destinato alle divisioni schierate a sud di Roma», costringendole a
ritirarsi. Essa durd quasi due mesi, dal 19 marzo al 12 maggio, e incluse fra gli obiettivi prioritari gli scali
ferroviari, le stazioni, i ponti, i viadotti e lunghe sezioni di binari. L’operazione “Strangle” prevedeva
inoltre attacchi su alcune citta dell'ltalia settentrionale «da parte dei bombardieri pesanti americani e dei
bombardieri britannici, pesanti e medi, che opera[valno di notte». Le incursioni aeree, che avevano
come obiettivi prevalentemente gli scali ferroviari, situati allinterno dei centri urbani densamente
popolati, causarono danni gravi al patrimonio artistico € un numero molto elevato di vittime. Il culmine
della campagna condotta dai bombardieri della 15a Air Force si ebbe alla fine di marzo, con sette
missioni che inflissero danni ingentissimi agli scali ferroviari e agli adiacenti obiettivi industriali.

In periodo bellico in esame fu oggetto d’incursioni aeree secondarie la linea ferroviaria Trieste — Erpelle
(in tedesco Triest - Herpelie Bahn, in sloveno Zeleznice Trst - Hrpelje), detta anche ferrovia della Val
Rosandra, linea ferroviaria a scartamento ordinario che collegava le stazioni di Trieste Campo
Marzio ed Erpelle - Cosina, sulla ferrovia Istriana. La linea Trieste - Erpelle fu inaugurata e aperta
all'esercizio sotto la gestione delle imperialregie Ferrovie Statali austriache (kkStB) il 5 luglio 1887 e fu
utilizzata in periodo bellico per il trasporto di armi, munizioni e truppe impiegate sul fronte italiano.
Durante il secondo conflitto I'evento piu significavo si verificd a seguito dell'aumento della rilevanza

strategica del Porto Petroli di Trieste San Sabba dopo I'occupazione italiana della Slovenia nella

ID Comm: MDS/TS.01 Tipologia: RELAZIONE TECNICA ID doc: STE.VRB.SNB.TS.000001 Redatto: DOTT BRAGGION Pag 19 di 55



VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - RELAZIONE TECNICA STORICO-DOCUMENTALE SNB SOCIETA NORD BONIFICHE SAS - VIA AGOSTINO DAL POZZO 12
PROGETTO RECUPERO EX CASERMA FELICE CHIARLE DI VIA DELLE DOCCE N.15 - 35128 PADOVA - ISCRIZIONE R.I. PADOVA N. - C.F/P.IVA: 03605400277
COMUNE DI TRIESTE - PROVINCIA DI TRIESTE E mail: info@snbsrl.it - Sito web: http://www.snbsrl.it

primavera 1941 e della conseguente decisione di raddoppiare il binario della Linea Bassa nel tratto
tra Trieste Campo Marzio Smistamento e Trieste Servola.

Per ottenere lo spazio per il secondo binario fu, infatti, necessario intervenire sulla linea di Erpelle,
facendola confluire nella Transalpina con il nuovo Bivio San Giacomo e privandola dell'ingresso
indipendente a Campo Marzio

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la dissoluzione dell'esercito italiano le zone piu interne
dell'lstria furono invase dai partigiani filo-jugoslavi, mentre Trieste e il resto della regione furono
occupate dalle truppe tedesche, che posero le ferrovie sotto il controllo diretto della Deutsche
Reichsbahn Segui un periodo di sabotaggi con conseguenti distruzioni e deragliamenti cui fu posto
rimedio, nonostante i pochi mezzi disponibili, da parte dei militari tedeschi con l'aiuto forzato dei ferrovieri
italiani, fino al crollo della Germania nel 1945 e alla paralisi definitiva dell'esercizio ferroviario.

In sintesi allegata riportiamo elenco delle principali incursioni aeree che hanno interessato il capoluogo
giuliano nel biennio 1944 — 1945.

Nei primi sei mesi del 1944 nelle cifre fornite da fonti alleate, il numero degli aerei & quello complessivo
partito dalle basi. Poi questi aerei si dividevano sui vari obiettivi, sulle varie rotte. Talvolta parte della
formazione si staccava dal grosso per raggiungere un determinato bersaglio. Il carico di una formazione
poteva poi essere sganciato su diversi obiettivi ma anche tutto su uno solo, dopo di perché la
formazione ritornava alla base.

. 7 gennaio 1944 - Fiume Fonti italiane: Primo bombardamento su Fiume.

. 9 gennaio 1944 _- Pola Fonti italiane: Dalle ore 11:20 alle 11:45 un centinaio di bombardieri
sganciano, a tre riprese, su Pola centinaia di bombe che colpiscono gli edifici di largo Oberdan, del Clivo
Grion, delle vie Benussi, Barbacani, Garibaldi, Mazzini, Abbazia, Tradonico, Muzio, Tartini, Antonia,
Zaro, Monte Cappelletta, Monte Paradiso e Monte Cane. Si contano settantasette morti (tra i quali Don

Graziano Zascin) e ottantadue feriti.

. 21 gennaio 1944 - Fiume Fonti italiane: Bombardamento su Fiume.
. 24 gennaio 1944 Fiume Fonti italiane: Bombardamento su Fiume.
. 30 gennaio 1944, Domenica Maniago, Udine, Villaorba: Aerodromi - 450th Bombardment Group,

15° U.S.A.A.F. (United States Army Air Force).
Fonti alleate: In ltalia, B-17 colpiscono gli aerodromi e i campi di atterraggio a Villaorba, Maniago e

Lavariano; B-24 bombardano I'aerodromo di Udine e la stazione radar di Fier (Albania).
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P-38 scortano i B-17 nelle missioni su Villaorba e Maniago e P-38 e alcuni Spitfires della RAF scortano i
B-24 nella missione sopra Udine. P-47 compiono una penetrazione nell'area di Villaorba. | B-24 e i
caccia dichiarano di aver abbattuto piu di sessanta aerei nemici sessanta e di averne distrutti a terra un
gran numero. 450th Bombardment Group: 32 B-24 sganciano trentotto ton. di bombe sull'aerodromo di
Udine. L'obiettivo & centrato. Colpi sono stati osservati sull'edificio delllamministrazione, sulle caserme,
sugli hangar e piste di decollo. FLAK d’intensita da pesante a moderata e precisa. Aerei nemici: tra dieci
e dodici ME-109, FW-190 e MA-202, ma nessun velivolo alleato & stato colpito. Un ME-109 e un MA-202
probabilmente distrutti. 5 B-24 sono stati danneggiati dai flak, uno in modo grave. Quattro memobri
dell'equipaggio feriti gravemente.

. 31 Gennaio 1944 Aviano e Udine: aerodromi.

o Trieste: Raffineria 15° AF -Fonti alleate: B-24 e B-17 bombardano gli aerodromi di Aviano e
Udine, scortati dall'82° FG; P-38 e P-47 fanno da scorta. B-17, con scorta di P-38, colpiscono
I'aerodromo di Klagenfurt; sono dichiarati sedici aerei abbattuti.

. 450th Bombardment Group: 27 B-24 sganciano settantanove ton. di bombe sull'aerodromo di
Aviano. L'aerodromo e le installazioni sono centrati. FLAK d’intensita pesante, da media a moderata e
precisa. Attacchi da cinque o sei aerei nemici, singolarmente e controluce. Va dato merito all'82° FG per
aver tenuto il numero di attacchi al minimo. Dichiarata dai piloti dei caccia la distruzione 2 ME-109 e il
danneggiamento di un ME-109. Otto velivoli subiscono danni dai flak, nessuno dai caccia nemici.

Fonti italiane: E' stato il primo bombardamento su Trieste. Alle ore 20 (altre fonti indicano le 22) avviene
la prima incursione preceduta da razzi illuminanti. Viene colpita la raffineria dell'’Aquila, Aquilinia, Scofie,
Zaule, e la zona delle Noghere. C'é un morto a San Dorligo della Valle (un casellante delle ferrovie).

o 17 febbraio 1944 Trieste: Cantieri navali.

Fonti italiane: Bombardamento su Trieste. Danneggiato gravemente il Cantiere San Marco. Restano dei
dubbi su questo bombardamento, perché poche fonti (forse solo una) ne parlano. Potrebbe essere un
errore con quello di stessa data del 1945.

. 25 Febbraio 1944, Venerdi. Fiume: Scalo merci e porto.

Pola: Porto 454° Bomb Group - 15° USAAF. Missione N.5 Fonti alleate: Continuano gli attacchi
coordinati con I'Eighth Air Force su obiettivi europei. B-17 con scorta di caccia bombardano la fabbrica di
aerei di Regensburg; I'opposizione di caccia nemici & pesante. Altri B-17 colpiscono il deposito aereo a

Klagenfurt, in Austria, ed l'area portuale di Pola. B-24 attaccano lo scalo merci e il porto di Fiume e
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colpiscono la ferrovia austriaca a Zell-am-See e I'aerodromo di Graz e la zona portuale di Zara. Piu di
trenta velivoli americani sono dispersi.

. Fonti italiane: In prima pagina del Piccolo del 28 o 29 febbraio, si parla di abbattimenti di aerei
alleati sulle Alpi Giulie, un aereo caduto presso Gorizia e 114 piloti nord-americani dispersi sui monti con
trenta gradi sottozero. | Messerschmitt tedeschi hanno intercettato i bombardieri americani diretti verso
la Germania meridionale sulla costa Dalmata.

Il primo aereo americano é stato abbattuto verso le 11.40 nelle vicinanze di Gorizia. Altri sei velicoli sulle
caravanche e sulle Alpi Giulie. Altri tre durante il volo di ritorno, di cui uno costretto ad un atterraggio in
mare, € affondato quasi subito. Alcuni membri degli equipaggi sono stati fatti prigionieri.

Da fonti alleate veniamo a sapere che la strategia favorita dei piloti tedeschi era di intercettare i
ritardatari (aerei rimasti da soli a causa di difficolta di qualsiasi specie) e spesso I'aereo veniva abbattuto.
In caso di ammaraggio il B-24 si trovava in netta difficolta, poiché gli sportelli delle bombe di tipo a rullo
(roll-type) venivano di solito strappati facilmente quando colpiti dall'acqua e l'aereo affondava molto
rapidamente.

. 18 Marzo 1944, Sabato — Trieste — Laguna di Marano.

. 454° Bomb Group - 15° USAAF. Missione N.11 Fonti alleate: In Italia, piu di 950 B-17 e B-24
bombardano obiettivi aeronautici. | B-17 colpiscono il campo di atterraggio di Villaorba e il deposito di
aeronautica di Udine.

| bombardieri pesanti B-24 colpiscono i campi di atterraggio di Maniago e di Lavariano e il deposito di
aeronautica di Gorizia; 126 P-38 e P-47 completano la distruzione nella zona di Udine - Maniago e
attaccano a bassa quota velivoli all'aerodromo di Udine

Viene colpita una nave cisterna a sud della laguna di Marano, e un hangar, due treni, due stazioni radar
e un ancoraggio d’idrovolanti (distruggendo sei idrovolanti) al Belvedere. | bombardieri contano quaranta
aerei nemici distrutti, nove velivoli americani sono abbattuti.

. 1 aprile 1944 Monfalcone - Trieste.

Fonti italiane: Bombardamento su Monfalcone con molte case distrutte.

. 7 Aprile 1944, Venerdi. Gorizia, Udine, Trieste linee ferroviarie. 15° USAAF.

Fonti alleate: In ltalia, piu di 400 B-17 e B-24 attaccano scali ferroviari; i B-17 bombardano Treviso; i B-
24 colpiscono Mestre e Bologna; quasi 100 P-38 fanno da scorta; P-47 fanno una penetrazione nella

zona di Gorizia e Udine; é dichiarato I'abbattimento di quasi venti aerei nemici.
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. 11/12 Aprile 1944 Monfalcone — Trieste. Bombardamento aereo linee stradali e ferroviarie in tutto
'ambito provinciale triestino. Ingenti danni alle strutture colpite.

Fonti italiane: Bombardamento notturno su Monfalcone con circa venti morti. Sono distrutti uno stabile
operaio, un asilo, una dispensa viveri, un ambulatorio.

. 20 Aprile 1944, Giovedi -Trieste: Arsenale, Opicina, Prosecco. Monfalcone: Arsenale.

454° Bomb Group - 15° USAAF. Missione N.28 Fonti alleate: Piu di 300 B-17 e B-24 attaccano obiettivi
in ltalia: i bombardieri B-17 gli scali merci di Ancona, Castelfranco, Padova e Vicenza e le installazioni
del porto di Venezia, mentre i B-24 colpiscono gli scali merci di Mestre, Treviso (?) e Fano, il porto di
Venezia, i cantieri navali di Monfalcone e Trieste; altri piu di 180 bombardieri pesanti che erano stati
spediti contro obiettivi di comunicazioni nell’'ltalia settentrionale sono costretti ad abbandonare a causa
del maltempo; circa 250 aeroplani da caccia forniscono la copertura per le incursioni del
bombardamento.

Fonti italiane: Il bombardamento comincia alle ore 12:40-12:45. Tre formazioni di aerei anglo-americani
provenienti dal sud hanno bombardato Monfalcone, proseguendo quindi verso Trieste. Sono colpite
Opicina, Banne, Prosecco e i dintorni della cava Faccanoni, un'ala della Fabbrica Macchine di
Sant'Andrea, condotte del gas e dell'acqua. A Opicina si contano trentasei morti, quasi tutti contadini, e
una quarantina di feriti, cinquanta case distrutte, tra cui la canonica. Gravemente lesionata la chiesa
parocchiale. Tre aerei abbattuti dalla contraerea. La sepoltura viene accompagnata da un coro in lingua
slovena, presente il vescovo Santin. E' interessante notare come fino a questo, che da molti &
considerato il primo bombardamento alleato su Trieste, vi fosse nella zona la convinzione che Trieste
non sarebbe mai stata bombardata dagli anglo - americani.

o 10 giugno 1944 - Trieste: Raffineria.

449° Bombardment Group, 450° Bombardment Group, 15th Air Force.

Fonti alleate: Piu di 550 B-17 e B-24 attaccano obiettivi in Italia. | B-17 colpiscono uno scalo merci a
Mestre e un deposito di petrolio e uno scalo merci a Porto Marghera. | B-24 colpiscono la raffineria di
petrolio a Trieste, il deposito aereo a Ferrara e la citta di Ancona. P-51 e P-38 fanno da scorta e in
Romania, colpiscono a bassa quota obiettivi occasionali tra Bucarest ed il fiume Danubio e a sud di
Craiova e bombardano in picchiata una raffineria di petrolio a Ploesti.

Fonti italiane: E' il bombardamento piu grave per la popolazione civile di Trieste, con 112 case distrutte,

300 danneggiate, circa 400 morti (440 secondo alcune fonti, 378 secondo altre), 800 feriti ricoverati e un
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migliaio quelli medicati, oltre 4.000 i senza tetto. Il bombardamento comincia alle ore 9:15, un quarto
d'ora dopo il segnale di allarme, e dura per un'ora. Un centinaio di bombardieri, con caccia di scorta,
passano in quattro ondate provenienti dal mare ed eseguono il bombardamento da circa 4.000 metri.
Sono colpiti, anche con bombe incendiarie, gli impianti portuali (magazzini) e industriali, Barcola, la
testata del molo Audace, la stazione di Sant'Andrea, le zone d’insediamento civile dei rioni di San
Giacomo, via Timeus, Campi Elisi e Montebello. Distrutta la Raffineria Aquila, colpiti i serbatoi della
Raffineria Esso Standard di San Sabba, il deposito legnami di S. Sabba, I'oleificio Gaslini di Chiarbola, il
Pastificio Triestino (brucera per diversi giorni di seguito e sara totalmente distrutto), la chiesa di S. Maria
delle Grazie di via Rossetti (distrutta completamente ed & morto pure il parroco P. Fortunato Vender), la
fabbrica di corda Bignami e altre piccole industrie attorno a via del Ghirlandaio. La colonna di fumo che
si leva dall'Aquila € alta migliaia di metri e si vede perfino da Gorizia, mentre alla Gaslini &€ incendiato un
magazzino di pannelli pressati e le fiamme durano fino al lunedi sera. E affondata la nave della Croce
Rossa "Innsbruck" attraccata alla Stazione Marittima (ex piroscafo Limbara, era stato trasformato in
nave ospedale nel febbraio del 1944, venne in seguito recuperato e demolito; vedi fonti n.23 e n.24,
anche se la fonte n.24 riporta errati luogo e data di affondamento). A San Giacomo un gruppo di spazzini
che sostava fuori dal deposito & colpito in pieno. Il giorno 12 giugno hanno luogo, in forma solenne e a
spese del Comune, i funerali delle vittime. Dopo il bombardamento, ’Acegat raccomanda di non usare |l
gas poiché, a causa della rottura delle tubature, l'aria penetrata in esse, ha contribuito alla formazione di
gas tonante. Viene dato anche l'incarico al Consorzio Agrario provinciale di provvedere ad una
distribuzione straordinaria di carbone vegetale. Manca anche l'acqua e c'e la fila alle fontane e alle
condutture d'emergenza allacciate dal Comune. Aumentano i casi di tifo e di malattie infettive.

. Rapporto Descrittivo 449th Bomb Group N. 77 di data: 10 Giugno 1944.

Obiettivo: Trieste, Italia, Raffinerie di petrolio.

Quaranta bombardieri B-24 sono decollati alle ore 06:00-06: trentacinque per bombardare le raffinerie di
petrolio di Trieste.

Quaranta hanno sganciato novantotto 3/4 tonnellate di bombe 500-Ib GP, con spoletta da uno e coda
mista da 01 e 025, sulle raffinerie di petrolio di Trieste alle ore 09:40-09:44 da un'altezza da 19.000 a
21.000 piedi. Tre di loro hanno gettato fuori bordo 3/4 di tonnellata a causa di malfunzionamenti, uno
circa tre minuti distante dall'obiettivo, uno a Pianosa e l'altro fuori del porto di Taranto. Quaranta sono

ritornati alla base alle ore 12:01. Si sono incontrati con altre formazioni aeree sopra San Vito a 3.000
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piedi alle ore 07:07. Di la hanno puntato a Vieste (4153N-1611E), girato puntando a (4337N-1345E), per
girare a (4520N-1300E), verso l'obiettivo, attaccando su un asse di 101° reali. Riunitisi di nuovo sulla
destra hanno continuato a puntare a (4435N-1400E) verso la base. Non & stato disputato alcuno
specifico incontro con la scorta ma sono stati visti militari amici nella zona dell'obiettivo. A causa dello
strato di nubi a bassa quota nella zona dell'obiettivo, che ammontava a 5/10, sono difficili da accertare i
risultati. L'osservazione visiva ha segnalato inizio d’'incendi particolarmente estesi nella zona
dell'obiettivo. Le fotografie rivelano undici colpi fra le installazioni d'immagazzinaggio del petrolio a C/4-4,
dieci colpi fra le costruzioni nella piccola baia a M/5 e 30-40 colpi in acqua aperta della baia di Zaule
3.000-5.000 piedi ad ovest del punto mirato. Un colpo centrato & stato segnalato su una nave
mercantile. Circa dodici E/A (aerei nemici) sono stati visti nella zona dell'obiettivo di cui nove erano dei
ME-109 e tre non identificati.

Nessun incontro con aerei nemici & stato sperimentato da questo gruppo. Il bombardamento aria-aria
(probabile) & stato segnalato a (4440N-1415E) alle ore 11:10.

Venti bombe sono state sganciate attraverso formazioni (o in formazione) e scie di vapore di cinque A/C
(aircraft = velivoli) sono state segnalate allo stesso tempo.

Sopra l'obiettivo sono stati segnalati "FLAK" [la contraerea] limitati, imprecisi e pesanti di tipo mirato e la
formazione era nella zona dei FLAK per circa tre minuti.

Gli scoppi rossi, bianchi e neri dei FLAK sono stati segnalati. Alle ore 10:05 da 14,000'a 4443N-1410E,
un B-24 ha dovuto fare un ammaraggio forzato. Vista una flotta di velivoli a circa dieci minuti e visto
zattera in acqua. Segnalato allo squadrone di Salvataggio Aria-Mare (Air-Sea Rescue Squadron) in
questa base.

Nessuna perdita. Danni minori a causa dei FLAK a quattro aerei. Nessun ferito e nessuna vittoria.
Nel secondo semestre del 1944 & da notare che nelle cifre fornite da fonti alleate, il numero degli aerei &
quel complessivo partito dalle basi. Poi questi aerei si dividevano sui vari obiettivi, sulle varie rotte.
Talvolta parte della formazione si staccava dal grosso per raggiungere un determinato bersaglio. I
carico di una formazione poteva poi essere sganciato su diversi obiettivi, ma anche tutto su uno solo,
dopo di perché la formazione ritornava alla base.

. 22 Giugno 1944, Giovedi. Trieste: Deposito di petrolio. Latisana: Ponte della ferrovia.

Target primario Udine: Scalo merci 461° e 449° Bombardment Group (H), 15th Air Force. 450°

Bombardment Group su Udine. Missione N.47.
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Fonti alleate: Continua il maltempo che dura da diversi giorni e gli obiettivi sono sempre quelli legati al
petrolio. Il 461° non riesce a raggiungere le installazioni petrolifere d'immagazzinaggio a Trieste, a causa
del maltempo. Al ritorno dall'obiettivo primario, il Gruppo ha volato sulla laguna di Venezia ma non &
riuscito ad individuare un obiettivo a Mestre o a Porto Marghera. Alcuni bombardieri hanno gettato i loro
carichi di bombe fuori bordo nell'Adriatico, ma la maggior parte di loro hanno riportato le loro bombe alla
base. Tra le ore 7:31 e le 7:57 il 449° parte con quaranta B-24 con destinazione il ponte della ferrovia di
Latisana, ma trovano l'obiettivo principale e quelli alternativi coperti da nubi e ritornano alla base. Quattro
aerei scaricano le bombe in Adriatico.

o 26/27 Giugno 1944 - Obiettivo Trieste.

Fonti italiane: Nella notte (ore 23:15 del 26 giugno) bombardamento con meno bombe sulle abitazioni,
ma comunque con alcune case di abitazione colpite, tra cui il Patronato giovanile di via Navali. Sette
morti (10 secondo altre fonti) e alcuni feriti. Gli obiettivi attaccati sono: la Raffineria Aquila, Coloncovez e
la Maddalena.

. 6 Luglio 1944, Giovedi — Obiettivo Trieste.

Target primario la raffineria, colpita da bombardieri americani.

Forze aeree impiegate: 454° Bomb Group, 449° Bomb Group, 450° Bomb Group, 15th Air Force.
Missione N.74 Fonti alleate: Piu di 530 B-17 e B-24 attaccano lo scalo merci di Verona, I'acciaieria di
Bergamo, il viadotto di Avisio, il ponte della ferrovia sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, il deposito
di petrolio e benzina di Aviano, il deposito di petrolio di Porto Marghera e la raffineria di petrolio di
Trieste. P-51 e P-38 forniscono la scorta. 1l 449° Bomb Group colpiva il ponte della ferrovia di Latisana
(Missione N.92). 27 B-24, decollati tra le 6:29 e le 6:44 si incontravano con altre formazioni amiche
sopra San Vito alle 7:38 e con la scorta di P-47 alle 9:24. Alle ore 10:11 sganciavano sessantasei ton. di
bombe da 1.000 libbre (con spoletta da uno e senza ritardo) da 21.000-22.000 piedi, scaricandone 1,5
ton. nel mare Adriatico perché in ritardo. Tutti sono rientrati alla base alle ore 12:36.

Non vi era stata alcuna interferenza radio, nessuna contraerea, nessuna perdita e nessun ferito. Non
erano stati incontrati aerei nemici, sebbene fossero stati visti quattro aerei non identificati.
L'osservazione visuale stabiliva che gli obiettivi erano stati ben centrati, con fumo che raggiungeva i
5.000 piedi e almeno quattro o cinque bombe avevano centrato il ponte, delle quali una o due proprio in
centro. Qualche colpo é finito sull'area urbana. Le fotografie hanno mostrato almeno tre colpi (bombe)

sul ponte, tre colpi vicino all'estremitd ovest dello stesso e due colpi vicino a quella est, la linea
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ferroviaria tagliata 500 piedi a ovest e a 1.500 piedi a nord-est dell'obiettivo. Un colpo aveva centrato il
collegamento ovest del ponte stradale e la strada verso Mestre era stata colpita quattro volte. Il resto era
finito sulle rive del fiume e nel distretto industriale vicino all'obiettivo. Fonti italiane: Il bombardamento
comincia alle ore 10:25. Un centinaio di bombardieri colpisce Aquilinia, Zaule, San Sabba (la raffineria) e
la polveriera. Secondo alcune fonti in questa data vengono colpite nel vallone di Muggia il piroscafo
"Duilio" e la nave "Stoccolma" che brucera per due giorni. Secondo altre fonti, queste navi sono state
colpite il 10 settembre di questo stesso anno. Poiché le navi danneggiate o semiaffondate restavano sul
posto per anni, nemmeno le fotografie sono prove certe della data del fatto. Inoltre va poiché la stessa
nave potrebbe esser stata colpita piu volte in date diverse. Per la Stockholm pero sono diverse le fonti
che indicano la data del 10 settembre.

. 13 Luglio 1944, Giovedi. Obiettivo Trieste: Deposito petrolio.

Forza aerea impiegata: 454° Bomb Group, 15th Air Force Missione N.78.

Fonti alleate: 581 bombardieri attaccano obiettivi nel Nord-Est dell'ltalia. B-17 colpiscono degli scali
merci a Mestre e ponti della ferrovia a Latisana, Pinzano al Tagliamento e Venzone. B-24 bombardano
scali merci a Brescia, Mantova e Verona e depositi di petrolio a Porto Marghera e Trieste. P-38 e P-51
fanno da scorta; altri P-51 effettuano una penetrazione sopra la valle del Po.

Fonti italiane: Il bombardamento comincia alle ore 10:45, con dieci bombardieri che attaccano Erpelle
Cosina, presso la polveriera, Servola e San Sabba. Secondo il Piccolo "hanno sorvolato la citta di
Trieste in piu ondate, sganciando delle bombe in una localita periferica".

Dall'inizio dei bombardamenti al periodo del 15 Luglio 1944 — Resoconto da archivi italiani.

Fonti italiane: Risultano bombardate: Pisino, Rozzo, Gimino, Olmeto, Silum, Bergozza, Basovizza, San
Dorligo della Valle, Opicina, Aquilinia, Trieste. Altri luoghi, tra cui Pirano, hanno subito mitragliamenti. A
Trieste risultano effettuati quattro bombardamenti. | luoghi con maggiori danni sono: Pisino, Rozzo,
Gimino, Aquilinia, Opicina. A Trieste in tutto vi sono stati circa 500 morti e oltre 1.000 feriti. Sono state
colpite in particolar modo le parrocchie di San Giacomo, San Giovanni Bosco, San Giusto, San Vincenzo
de' Paoli, Beata Vergine delle Grazie, Servola, nonché con palazzi distrutti Sant'Antonio Nuovo e
Sant'Antonio Vecchio. Lesionata la chiesa di San Giacomo.

. 19 Luglio 1944: Trieste: raffineria petroli. Fonti italiane: Tre aerei tra le 11 e le 12:30 sganciano
sei bombe vicino alla Raffineria Aquila. | tre aerei si erano staccati da una formazione di 100 bombardieri

in volo di rientro da una missione in Germania.
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. 4 Settembre 1944, Lunedi. Latisana: Ponte della ferrovia. Casarsa della Delizia: Ponte della
ferrovia. Trieste: linee ed installazioni ferroviarie.

Forza aerea impiegata: 454° Bomb Group, 15th Air Force. Missione N.112.

Fonti alleate: Quasi 400 B-17 e B-24, con relativa scorta, attaccano sommergibili nel porto di Genova e
colpiscono le comunicazioni nel Nord ltalia compreso il viadotto di Avisio, scali merci a Trento, Bronzola
e Ora e ponti della ferrovia a Ora, Casarsa della Delizia e Latisana.

. 8 Settembre 1944, Venerdi. Obiettivo Trieste. 15th United States Army Air Force.

Fonti alleate: Alcuni P-51 fanno da scorta ai Beaufighters della RAF verso Trieste.
Fonti italiane: Aerei mitragliano a Trieste i quartieri di Barcola e di Sant'Andrea.

. 9 Settembre 1944, Sabato: Obiettivo Trieste.

Fonti italiane: Non & ben chiaro se quanto riferito per questa giornata sia, in effetti, da riferire al giorno
prima o il giorno dopo. Secondo Livio Grassi il mitragliamento e I'affondamento del Rex sono
concomitanti e in data diversa da quello del San Marco, ma dai rapporti alleati e da altre fonti pare
diversamente. Il Piccolo non aiuta di sicuro.

A Trieste si contano cinquanta morti (quelli del San Marco?). Nelle acque tra Muggia e Capodistria &
affondato il transatlantico "Rex", costruito nel 1931 nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente, che misurava
268,20 metri di lunghezza, stazzava 51.062 tonnellate e il 16 agosto 1933 aveva ottenuto I'assegnazione
del "Nastro Azzurro" per aver percorso il viaggio di 3.181 miglia, da Gibilterra a New York, in quattro
giorni, tredici ore e cinquantotto minuti, superando di centotrentasette minuti il precedente primato del
"Bremen" tedesco. Per salvarlo, durante la guerra, fu ormeggiato nel Vallone di Muggia.

Dopo I'8 settembre 1943 tedeschi e civili lo saccheggiarono asportando mobili, tappeti, quadri, stoviglie,
biancheria. Il 10 giugno fu rimorchiato sotto la costa istriana. Colpito da questo bombardamento e
rovesciato su un fianco, brucio per tre giorni.

Nel 1947 lo smontarono e ne inviarono i pezzi nelle ferriere. In questo stesso giorno, nelle prime ore del
mattino, undici apparecchi angloamericani incendiano e affondano il piroscafo "San Marco" in servizio
civile fra Trieste, Salvore e Pirano.

Bilancio finale dell’incursione: cinquanta morti tra i passeggeri e cinque dell'equipaggio (150 morti piu
quattro dell'equipaggio e il capitano della nave per Livio Grassi).

. 10 Settembre 1944 — Domenica. Obiettivo: Trieste: Infrastrutture del porto.

Forze aeree impiegate: 54° Bomb Group, 15th Air Force. Missione N.115.
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Fonti alleate: 344 B-17 e B-24 bombardano In Austria cinque depositi di artiglieria e la zona industriale a
Sud-Est di Vienna e due raffinerie di petrolio della zona. 88 B-24 scortati da P-38 e da P-51 bombardano
il porto di Trieste e le sue infrastrutture esistenti.

Fonti italiane: Alle 11 quarantasei quadrimotori bombardano la citta simbolo di Trieste.

A mezzogiorno intervengono altri dodici. Sono colpiti il porto Duca d'Aosta e il colle di S. Vito. Due aerei
bimotori inglesi Bristol Blenheim attaccano, nel tratto di mare tra la Raffineria Aquila e San Sabba, la
nave Sabaudia (ex Stockholm), i piroscafi Giulio Cesare (21.000 ton., recuperato solo nel 1949) e Caio
Duilio (22.000 ton.), ambedue del Lloyd, ancorate li da tempo.

Le navi, gravemente colpite, si adagiano sul fianco.

Una foto scattata da uno dei due piloti inglesi era stata esposta per lungo tempo nella vetrina di un
fotografo triestino ed era apparsa in diverse pubblicazioni. In questa foto si vedeva uno dei due aerei che
sorvolava il monte San Pantaleone e le navi colpite con la croce rossa sui fianchi.

A Trieste si contano ventuno morti e 230 feriti. Molto particolare la storia della Stockholm, che
testimonia come questo nome non abbia portato fortuna. La Stockholm era il nome di una nave della
SAL (Swedish American Line - Svenska Amerika Linien) che era stata ceduta nel 1928.

La stessa SAL fa costruire con lo stesso nome una nuova nave di 28.000 ton. dai Cantieri Riuniti
dell'Adriatico di Monfalcone.

La nave é varata il 29 maggio 1938, ma viene distrutta dal fuoco il 19 dicembre dello stesso anno, prima
del suo completamento. L'incendio scoppia di notte e il forte vento e i fumi tossici impediscono la lotta
antincendio. La grande quantita di acqua pompata dentro la nave perd causa una perdita di stabilita e la
stessa nave affonda sul posto. La ricerca sulle cause dell'incendio risulta infruttuosa.

Una nuova nave viene ordinata dalla SAL agli stessi cantieri, utilizzando le apparecchiature che non
erano ancora state installate su quella incendiata.

I 10 marzo 1940 la nave é varata ma essendo scoppiata la seconda guerra mondiale, il 3 novembre
1941, la SAL decide di venderla al governo italiano che la usa come trasporto truppe con il nome di
Sabaudia. Sara questa la nave affondata a Trieste il 10 settembre 1944. La SAL, nel 1948, fara costruire
in Svezia una nuova nave di 12.165 ton. con il nome di Stockholm. Questa nave sara quella che il 25
luglio 1956 si scontrera con I'Andrea Doria presso New York, provocandone I'affondamento (51 morti).

. 11 Ottobre 1944, Domenica. Obiettivo: Trieste: area portuale e linee ferroviarie.

Forza aerea impiegata: 461° Bombardment Group (H), 15th Air Force. Missione N.113.
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Fonti alleate: L'obiettivo per la missione N.113 era la raffineria di petrolio di Vosendorf, a Vienna. Nella
zona di Trieste vi erano acquazzoni e temporali fino alla quota di 30.000 piedi.

Non potendo attraversare, aggirare, o sorvolare le formazioni di nubi, il Maggiore Goree ha tentato di
condurre la formazione nell'attacco dell'ultimo obiettivo previsto, la fabbrica di Kranj, in Yugoslavia.

. 23 Ottobre 1944. Obiettivo: Trieste — Area portuale.

Forza aerea impiegata: 454° Bomb Group, 15th Air Force. Missione N.140.

Fonti alleate: Secondo alcune fonti alleate €& colpito lo scalo ferroviario di Opicina.
Fonti italiane: Un bombardamento colpisce il Porto Nuovo e la zona vicino al mare di Trieste. A Trieste si
contano settantatré morti e un centinaio di feriti.

o 7 Dicembre 1944, Giovedi. Obiettivo: Trieste. 15th United States Army Air Force in azione.

Fonti alleate: 31 B-17 e B-24 compiono delle incursioni prima dell'alba in Austria, su Salisburgo,
Klagenfurt, Villach e sugli scali ferroviari di Lienz, obiettivi di comunicazione a Wolfsberg, Spittal an der
Drau, Mittersill e Sankt Veit a Defereggen e su Trieste. P-38 e P-51 fanno da scorta e ricognizione.

. 7 Febbraio 1945, Mercoledi. Obiettivo Trieste: Deposito di petrolio ed area portuale.

Forza aerea impiegata: 15th United States Army Air Force in azione. Fonti alleate: 680 B-17 e B-24
bombardano le raffinerie di petrolio a Moosbierbaum, Schwechat e le raffinerie di Lobau, Floridsdorf,
Korneuburg e Kagran nella zona di Vienna; un deposito di petrolio a Pola; il cantiere navale e il porto di
Trieste; la citta di Bratislava, in Cecoslovacchia; I'Aerodromo Di Zwolfaxing, in Austria; e parecchi
obiettivi sparsi occasionali. 274 P-38 e P-51 forniscono la scorta. 8 B-24 sganciano rifornimenti in
Yugoslavia. 18 P-51 attaccano a bassa quota l'aerodromo di Zeltweg in Austria e la zona circostante
mentre in Yugoslavia, 10 P-38 eseguono raid tra Zagabria — Karlovac - Sisak. Altri P-38 fanno servizio di
scorta e ricognizione.

Fonti italiane: Diciotto quadrimotori colpiscono a Trieste Campo Marzio, il porto Duca d'Aosta, il palazzo
della Posta, il silos granaio e lo scalo ferroviario. A Trieste si contano cinquantacinque morti e 300 feriti.
Viene colpito anche I'Ufficio Fortificazioni di via Campo Mazio n.7.

o 17 Febbraio 1945, Sabato — Obiettivo Trieste: Corazzata "Conte di Cavour", porto, cantieri
In azione combinata RAF e 15th USAAF.

Forze aeree impiegate: 765° Bombardment Squadron (H), 461° Bombardment Group (H). Fonti alleate:
La corazzata italiana "Conte di Cavour", affondata nel 1940 durante l'attacco della Fleet Air Arm su

Taranto e salvata ma non riconsegnata, viene distrutta nelle incursioni della RAF su Trieste. Circa 500
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B-17 e B-24 attaccano lo scalo ferroviario, la stazione e la fabbrica di benzolo a Linz, l'acciaieria
Judenburg, le fabbriche di carri armati a Steyr e a Sankt Valentin, gli scali ferroviari a Graz, Wels, Bruck
an der Mur e Villach, in Austria.

Colpiti anche i cantieri navali e i porti a Fiume, Trieste e Pola. P-38 e P-51 scortano i bombardieri,
guidano le missioni di ricognizione, sganciano rifornimenti, attaccano a bassa quota in Austria linee
ferroviarie nella zona di Vienna-Linz e velivoli ad Ardning ed a Grafenstein, ed compiono ricognizioni
fotografiche e per le condizioni atmosferiche.

Forza aerea impiegata: 461° Bombardment Group (H). Missione N.177 L'obiettivo primario per la
missione N.177 era la raffineria di petrolio di Schwechat vicino a Vienna. A causa del ritardo nel decollo
dovuto al maltempo sopra le Alpi, la formazione alla fine decolla alle ore 11:10. A causa del ritardo,
l'ultimo obiettivo previsto, i cantieri navali a Trieste, si & trasformato nell'obiettivo primario. La formazione
condotta dal capitano Roberts. Gravi danni sono stati inferti all'obiettivo ma lo schema di
bombardamento era sparso con il risultato che la missione ha avuto un successo del 24,1%.

Fonti italiane: Trieste & colpita da tre ondate successive rispettivamente di quaranta, di ventuno e di
sedici caccia-bombardieri che lasciano cadere sulla citta 500 bombe dirompenti e molti spezzoni
incendiari. | danni ammontano a un miliardo di lire. Incendi all'arsenale del Lloyd, allo lutificio e al
Canapificio, affondamento dell'esploratore "Pigafetta” ed inoltre danni al cantiere San Marco e ad alcune
navi. A Trieste si contano ventisette morti e trecento feriti.

o 20 Febbraio 1945, Martedi — Obiettivo Trieste: Cantieri Navali.

Forza aerea impiegata: 15th USAAF in azione. 454° Bomb Group - Missione N.196, 456° Bomb Group
Fonti alleate: Piu di 520 B-17, con scorta di caccia, e B-24 bombardano le raffinerie di petrolio di Lobau,
Vienna e Schwechat, in Austria e gli scali merci di Floridsdorf a Vienna, acciaierie a Kapfenberg, il porto
di Pola e i cantieri navali di Trieste e Fiume.

Fonti italiane: Bombardieri sganciano su Trieste 1.500 bombe. Danni al cantiere San Rocco e
affondamento della nave "Cavour". Una decina di grosse unita, piegate su un fianco, giacciono sul
fondale del vallone di Muggia, definito il "cimitero delle navi".

o 21 Febbraio 1945, Martedi — Obiettivo Trieste: Cantieri Navali.

Fonti alleate: Durante la notte tra il 20 e il 21 febbraio, 1 B-17 e tredici B-24 sganciano rifornimenti
nell'ltalia settentrionale. Durante il giorno piu di 500 B-17 e B-24 con scorta di caccia bombardano

Vienna, obiettivi ferroviari austriaci (scalo C, stazione Sud e scalo merci di Matzleinsdorf), scali merci
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austriaci ed ungheresi e i cantieri navali a Trieste e Fiume. Fonti italiane: Quattro bombardieri sganciano
un centinaio di bombe sui magazzini Generali di Trieste.

. 5 Maggio 1945 — Obiettivo Trieste, Fiume e Udine: Ricognizione 3° Squadrone australiano.

Fonti alleate: Ultima missione della Il Guerra Mondiale del 3° Squadrone australiano. Si tratta di una

ricognizione sopra le zone di Fiume, Trieste e Udine.

4.3 REPORT UFFICIALE MINISTERO DIFESA

= Archivistica specifica ministeriale, verificata per il periodo 1947 — 2010, ha evidenziato per il territorio
comunale pisano in esame i seguenti principali rinvenimenti di ordigni residuati bellici inesplosi:

v Proietto artiglieria cal. 20,40, 75,105, 120, 149, 152 mm_;

v Bomba d’aereo anglo americana da 250 Lbs (125 Kg ca.);

v Bomba d’aereo anglo americana da 500/1000 Lbs (250/500 Kg ca.);

= Nellottobre 2017 il Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti — Direzione dei Lavori del Demanio, ha prodotto uno studio specifico sui
rinvenimenti di ordigni residuati bellici in Italia, riferito al periodo 2010-2015, denominato “UXO Analysis”.

In quadro regionale del Friuli Venezia Giulia, riporta in totale 686 rinvenimenti cosi ripartiti:

. 113 bombe d’aereo di vario peso (prevalenti 250-500-1000 Lbs);

. 515 colpi di artiglieria vario calibro (prevalenti 50-75-105-120-155-205 mm)
. 125 bombe da mortaio vario calibro (prevalenti 81-88 mm)

. 343 bombe a mano (prevalenti breda, brixia, srcm, ananas)

. 01 mina anticarro (teller mine fabbricazione tedesca).

In figura seguente grafico regionale proposto nello studio del Ministero della Difesa descritto.

UXO ANALYSIS FRIULI VENEZIA GIULIA{2010-2015) UXO FIND FRIULI VENEZIA GIULIA (2010 - 2015)

13

1168

BOMBE D'AEREQ  « COLPIDIARTIGUERIA  BOMBEDAMORTAIO  » BOMBEDAFUCLE  wBOMBEAMANO  » MINE

FIGURA 04 — ESTRATTO GRAFICO RINVENIMENTI ORDIGNI REGIONE FVG 2010-2015 [FONTE: UXO ANALYSIS]
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5 ANALISI FOTOGRAMMETRICA

Durante la Il Guerra mondiale, la foto ricognizione aerea giocod un ruolo decisivo per il successo delle
campagne di bombardamento strategico degli Alleati. Grazie all'uso di tecniche allestite dalla Royal Air
Force britannica, la ricognizione Alleata forni I'informazione necessaria per identificare gli obiettivi,
progettare gli attacchi e valutare i danni inferti con i bombardamenti aerei.

Com’é noto, I'ltalia comincid ad essere oggetto di attacchi aerei gia dal giorno successivo all’entrata in
guerra contro 'Inghilterra e la Francia (10 giugno 1940), con lincursione aerea su Genova e Torino
(11/12 giugno 1940); 'ultimo bombardamento sull'ltalia avvenne il 4 maggio 1945.

Cinque lunghissimi anni di attacchi aerei. L’Aerofototeca Nazionale (AFN) dell’lstituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione (ICCD), riguardante al Ministero dei Beni e delle Attivita culturali e del
Turismo, conserva un fondo di eccezionale importanza storica (fondo MAPRW), che raccoglie le
immagini prodotte dagli Alleati per scopi di ricognizione durante la Campagna d’ltalia del 1943-1945.
Secondo un documento del Dipartimento della Difesa americana la percentuale di malfunzionamento dei
detonatori di queste bombe “storiche” & valutabile tra '8% e il 10%, (caso italiano corrisponderebbe a
37.900 tonnellate di bombe d’aereo inesplose, corrispondenti grosso modo a 80.000-100.000 ordigni di
vario tonnellaggio). La foto interpretazione & uno dei metodi utilizzati per valutare il grado di rischio
residuale potenziale di un sito progettuale; si tratta in particolare dello studio delle anomalie prodotte da
bombardamento aereo alleato, individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree disponibili o
realizzabili ad hoc da parte dei gruppi di ricognizione fotografica, eseguita dalle formazioni aeree alleate
dopo un bombardamento aereo su obiettivo “sensibile”. In merito all'utilizzo dell’analisi fotogrammetrica
per definire la presenza o meno di un ordigno inesploso, ricordiamo che le migliori indicazioni visive sulla
potenziale presenza di un ordigno bellico inesploso interrato (bomba d’aereo — proietto medio e/o grosso
calibro) sono rappresentati da chiari e definiti fori presenti nel piano di campagna esistente.
Contestualmente € evidente I'assenza di danni causati da esplosione, assenza di frammenti o schegge
nelle immediate vicinanze dell’'obiettivo primario dell’incursione aerea. In aree non urbanizzate o
moderatamente antropizzate, sottoposte a bombardamento aereo, € possibile notare delle depressioni
causate dall'impatto dell’ordigno, causate dalle dimensioni, dal peso, dalla velocita e dalla natura del
terreno impattato. In immagini seguenti (figura cinque) fotogrammi relativi ad incursioni aeree alleate con

obiettivo primario il territorio comunale di Trieste, avvenuti nel periodo giugno-luglio 1944.
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6 ANALISI BALISTICA

Analizziamo alcuni elementi di balistica, ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile e
permette di stimare la quota media di potenziale rinvenimento di un ordigno bellico inesploso (proietto
grosso calibro e/o bomba d’aereo), tenendo in debita considerazione la necessita di rapportare il dato
oggetto di studio al piano di campagna presente nel periodo bellico in esame.

In termini di balistica sono tre i fattori di base principali che determinano la localizzazione di bombe
d’aereo inesplose o proietti di grosso calibro, presenti nel sottosuolo:

a) Angolo d’ingresso; b) Traiettoria orizzontale; c) Capacita di penetrazione.

6.1 ANGOLO D’INGRESSO

L’angolo d’ingresso necessita di una testimonianza oculare sulla direzione del bombardamento o la
direzione del fuoco al fine di avere un primo indizio di partenza. Bombe d’aereo sganciate da
un’altitudine fino a 10.000 metri normalmente entrano con un’incidenza che varia da 75° a 80°, mentre
bombe sganciate da bassa quota hanno un angolo d’incidenza di circa 45°. In figura sei schema

riepilogativo angolo d’ingresso bomba d’aereo nel sottosuolo.

N MIGH ANGLE
\\ FROM HORIZONTAL |

\

\
\\ LOW ANGLE . E E E
/\ FROM /"\
2066 '\ HORIZONTAL 7% DEG-B0 DEG

[\ [\ JL LR

N T

N\ | |

I | \
| T |
}-—orrsa—-l ‘
|
1

LOW PENETRATION

l— OFFSET —|
DEEP PENETRATION

FIGURA 06 — SCHEMA ANGOLO D’INGRESSO E PENETRAZIONE BOMBA INESPLOSA
[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA]
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6.2 TRAIETTORIA ORIZZONTALE

La traiettoria orizzontale rappresenta la distanza misurata dal centro del foro d’ingresso della bomba
d’aereo o proietto inesploso al centro dellordigno bellico posizionato ed interrato; tale misura
corrisponde a circa un terzo della profondita di penetrazione.

La traiettoria sotterranea percorsa dall’'ordigno tende a salire verso la superficie, prima che questo si
arresti. In tabella in figura sette rappresentiamo la relazione esistente tra diametro del foro di entrata,
traiettoria orizzontale (distanza foro / posizione ordigno) e peso ipotizzato della bomba d’aereo lanciata,
prendendo a riferimento base i tipici ordigni di seconda guerra mondiale, da altitudini variabili (5.000 /

7.500/ 10.000 metri di altezza).

DISTANZE APPROSSIMATIVE ESPRESSE IN METRI LINEAR
G , DN FORO
ORDIGNO CAPACITA’ PENETRAZIONE TRAIETTORIA ORIZZONTALE
INGRESS (MT)
(KG/LBS) g
MNIMA | MASSIMA MINIMA MASSIMA

45,40/ 100 2,10 4,60 150 3,00 3,00
112,50 /250 3,00 730 2,50 490 6,40
225,00/ 500 430 10,70 340 7,00 730
454,00/ 1000 460 12,20 370 790 10,10
908,00/ 2000 5,50 14,70 460 9,50 1340
2270/ 5000 6,70 18,30 5,20 11,60 17,10

FIGURA 07 — TABELLA VALUTAZIONE FORO D’INGRESSO BOMBA INESPLOSA
[FONTE: GENIO MILITARE - MINISTERO DELLA DIFESA]

In relazione alla tabella in esame si precisa che essa rappresenta una pura indicazione della capacita di
penetrazione ipotetica di una bomba d’aereo lanciata su area target predefinita, in assenza di ostacoli
fisici; tale valutazione finale in termini di penetrazione viene poi proporzionalmente ridotta a proposito
dell'ostacolo frapposto all'impatto (struttura colpita, tipologia di terreno compatto o meno incontrato),

rappresentata dal cosiddetto coefficiente di penetrazione.
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6.3 CAPACITA’ DI PENETRAZIONE

La capacita di penetrazione di un ordigno inesploso dipende dal tipo e consistenza del substrato da
attraversare, dalla velocita d’'impatto, dalla grandezza e peso dell’ordigno, dall’angolo d’ingresso.

Gli ordigni che colpiscono la superficie terrestre con una bassa incidenza di penetrazione tendono ad
avere una traiettoria quasi orizzontale, fermandosi ad una breve distanza dal foro d’ingresso oppure
girare su sé stessi e riuscire in superficie.

Gli ordigni che colpiscono la superficie con un’alta incidenza di penetrazione (traiettoria verticale)
tendono ad avere una maggiore penetrazione ed una minore traiettoria orizzontale. La capacita di

penetrazione di un ordigno bellico &€ data dalla formula:

CP = CF X [(1,00 [M.] / 100 [LBS]) X PESO[LBS]]

La CP e riferita al piano campagna esistente durante il periodo bellico, pertanto devono essere tenute in
considerazione eventuali modifiche del suolo avvenute nei periodi successivi.

Il parametro CF rappresenta il coefficiente di penetrazione stimato, in base alla consistenza media del
terreno, peculiare a seconda che si consideri un substrato composto da rifiuto di roccia, roccia tenera,
sabbia, argilla, limo-sabbioso, limo o strato di terreno imbevuto d’acqua fino a saturazione.

La CP &, infatti, riferita ad una tipologia di terreno mediamente compatto, € percio suscettibile di leggere
variazioni in merito alla profondita di ritrovamento dell’'ordigno esplosivo residuato bellico.

Il Ministero della Difesa ha definito come quota massima di rinvenimento ordigni residuati bellici inesplosi
la profondita di — 7,00 metri da piano di campagna originario, risalente al periodo bellico esaminato (Circ.
Ministero Difesa — Prot. MD/GGEN/01 03437/121/701/11 — 08.06.2011.).

Tale condizione estrema di massima penetrazione & chiaramente riferibile a casi limiti di sottosuolo
interessati da limi molto fini, di elevata penetrabilita.

Oltre questa quota di riferimento, alla luce dei dati sopraesposti, non sono ritenute necessarie applicare
procedure di messa in sicurezza convenzionale.

In successiva figura otto € documentato 'andamento della profondita di penetrazione in funzione della
velocita d’'impatto per un proiettile di acciaio di oltre 200 Kg di massa tipo (classica bomba d’aereo

inesplosa da 500 Lbs) su tre diversi obiettivi standard (strutture in muratura, cemento od acciaio).
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Profondita di penetrazione
secondo Cox and Saville - HPSC
Frammento di acciaio- Massa: 200 grammi
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FIGURA 08 — DIAGRAMMA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE IN RELAZIONE A MATERIALE
[FONTE: HIGH PRESSURE SAFETY CODE DI B.G. COX E G. SAVILLE (1975)]

Come descritto in grafico precedente un “proiettile”, si muove nello spazio seguendo la sua traiettoria
fino al punto, potremmo dire, di atterraggio o collisione con ostacoli quali: abitazioni, strutture, persone,
automobili e via dicendo, prima della naturale conclusione della sua corsa.

Quando il “proiettile” collide con l'obiettivo da luogo ad un danno da impatto o “penetrazione”,
consistente in uno schiacciamento o rientranza o craterizzazione, che pud spingersi sino allo

sfondamento e perforazione, della superficie colpita, limitando la successiva penetrazione nel terreno.
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In successiva figura nove rappresentiamo il comportamento in termine di residui dell’esplosione
(proiezione di schegge) di masse tipo ridotte cui distanza massima di deposizione al suolo a partire dal
cratere, che sembrerebbe non poter superare i 60 metri indipendentemente dalla carica con massima

concentrazione all’'interno del cratere.
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FIGURA 09 — DISTANZA RESIDUI DI UN'ESPLOSIONE
FONTE: ISA — ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI
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7 ANALISI DOCUMENTALE

L’analisi dello stato di fatto, sovrapposta poi allo stato di progetto, consente di ottenere parametri utili sul
suolo e sul sottosuolo in esame, per coordinare ed armonizzare informazioni utili in merito ad alterazioni

eventuali del piano di campagna attuale, rispetto al piano di campagna originario analizzato.

71 AMBITO GENERALE

Dal punto di vista geomorfologico generale la morfologia del territorio passa rapidamente da collinare a
montuosa in virtu delle ripide scarpate che delimitano il Carso. | rilievi presenti nel territorio fanno parte
della Catena delle Dinaridi Esterne, in particolare del settore di catena ad ovest della Faglia di Idria,
imponente lineamento a cinematica trascorrente che potrebbe rappresentare 'attuale “binario” orientale
di scorrimento della Zolla Adriatica nel suo moto traslatorio verso nord e nord-ovest. La zona €
contraddistinta da rilievi collinari degradanti verso la linea di costa, interrotti da incisioni o valli
percorse dai corsi d’acqua che scendono dai rilievi.

Dal punto di vista geologico generale il territorio provinciale triestino € quindi caratterizzato da un
basamento roccioso afferente alla Formazione del Flysch triestino, di eta paleogenica, costituito da
un’alternanza ritmica e variabile di arenarie e marne in strati normalmente ben distinti. Tecnicamente si
distinguono facies prevalentemente arenacee con intercalazioni di marne, facies al 50% di marne ed
arenarie, e facies marnose con rare intercalazioni arenacee. Le arenarie sono rocce a matrice
carbonatica inglobanti una frazione detritica costituita essenzialmente da granuli di calcite, quarzo, altri
silicati e resti di microfossili. Le marne sono rocce carbonatiche argillose; hanno composizione
mineralogica simile alle arenarie, ma si differenziano per una maggiore percentuale di carbonati a
scapito degli altri componenti mineralogici; essendosi depositate in straterelli o lamine sottili si
presentano fogliettate. Le formazioni carbonatiche calcaree (Cretaceo Superiore - Eocene Medio), sono
alternate a marne ed arenarie (Eocene medio) e depositi alluvionali, prodotte dal Quaternario all’attuale.

Contestualmente alle prime spinte orogenetiche (Senoniano superiore) si delineano I'Anticlinale del
Carso Triestino e la Sinclinale Capodistria Trieste. L’'ambiente torna nuovamente ad essere molto
protetto, poi piu aperto, litoraneo con influenze terrigene. Nel’Eocene la ripresa delle fasi orogenetiche

produce materiale detritico che trasportato dai corsi d’acqua costituisce sedimenti deltizi che coprono la
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piattaforma (sedimenti torbiditici del Flysch). L’Oligocene & caratterizzato dalla crisi orogenetica dinarica:
con la formazione delle principali strutture tettoniche si verificano il sollevamento dell’Anticlinale e il
collasso dei sedimenti torbiditici. Nel Plio-Pleistocene imponenti fenomeni di erosione nel Flysch e
carsismo nell’altopiano carbonatico portano alla fisionomia attuale.

Dal punto di vista stratigrafico generale, in esito alle indagini eseguite in aree adiacenti, la successione
stratigrafica si notano alternanze ritmiche, con periodi molto variabili, di pacchetti di marne generalmente
carbonatiche-argillose, grigiastre, fragili, con strati e banchi di arenarie compatte calcitiche — quarzoso -
feldspatiche, da grigio chiare a grigio scure (Eocene).

Sono presenti marne sono rocce prevalentemente carbonatiche con componente argillosa variabile, a
strati di potenze variabili da 3-10 dm a pochi centimetri, spesso fogliettate e abbastanza fragili. Il colore
varia da grigio ceruleo a grigio cupo.

Sono presenti anche formazioni arenarie, con presenza rocce a matrice carbonatica, inglobanti a volte
frazioni detritiche, molto dure, compatte e rigide. Nettamente stratificate, con uno spessore dei singoli
strati variabile da 1 cm a 2 m. Possono subire processi di degradazione, soprattutto per opera di acque

di percolazione e ruscellamento che decalcificano la roccia provocandone il disfacimento.

7.2 AMBITO SPECIFICO

Dal punto di vista geografico I'ambito specifico in esame si colloca nel complesso occupato dall'ex
caserma Chiarle nel rione di S. Giovanni, in Via alle Cave n. 4, in territorio comunale di Trieste.

L’ambito specifico in esame Insiste sulle p.c.n. 1323/1 (circa 8893 relativi all'area esterna e al sedime
delle scuole esistenti) e 1323/2 (circa 877 mq relativi al sedime dell'ex Caserma Chiarle), f.m. 9 e 13 del
C.C di Guardiella. Urbanisticamente ricade in parte in zona S3 - Attrezzature per l'istruzione (3.460 mq)
e in parte interessa il Progetto Planivolumetrico approvato il 7 giugno 2012 (6.290 mq).

Il lotto in esame a nord-est confina con una scarpata di media acclivita sopra la quale sorge una
palazzina plurifamiliare a stecca e un edificio a torre. A nord-ovest e sud-est e delimitato dalle strade in
salita di via delle Docce e via alle Cave, il cui dislivello e compensato da muri laterali di contenimento.
Dal punto di vista geologico specifico I'area in esame & compresa nella classe omogenea ZG6 dello
Studio Geologico del PRG del Comune di Trieste. Ricade in zona sismica di terzo livello a bassa

sismicita. Geologicamente si tratta di area edificabile senza alcun condizionamento previsto. Il piazzale
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in cui sorge il comprensorio d’intervento era adibito a caserma e conteneva edifici di varia natura e spazi
destinati al transito di mezzi e persone. In questo periodo parte dello spazio e occupato da due strutture
scolastiche per la prima infanzia funzionanti e dall'edificio principale della caserma in disuso.

Il piazzale e costituito da un terrapieno, una sorta di grande pastino, sostenuto a valle, sudovest, da un
muro di contenimento armato da barbacani con un’altezza di circa 4.00 metri.

Il dislivello tra i piani di campagna dei lotti a monte e a valle, rispetto al piazzale, e indice degli interventi
antropici di sistemazione del terreno naturale con opere di scavo e in particolare riporti di notevole entita.
Non sono emersi particolari affioramenti litoidi utili alla definizione del substrato né e stato possibile
misurare localmente la giacitura degli strati. Interventi analoghi in aree adiacenti confermano presenza di
marne ed arenacee in facies di Flysch. Secondo la classica suddivisione (prof. Onofri 1981) il tipo
litologico e T3, marne e arenacee in proporzioni pressoché simili nel complesso litico.

La giacitura stratigrafica e ininfluente ai fini del progetto non essendo previste opere di sbancamento per
livelli interrati. Non sono emerse criticita geologiche di rilievo, movimenti attivi o quiescenti del versante,
direzioni preferenziali del flusso idrico superficiale, zone di evidente ritenzione d'acqua in occasione dei
maggiori piovaschi. Gli scavi eseguiti, due a monte e due a valle, hanno permesso di leggere le
stratigrafie presenti. Si nota uno spessore naturale di detrito di falda di spessore tra i 2.00 e 2.50 metri,
prevalentemente calcareo con ciottoli a spigolo vivo in matrice limo sabbiosa, da consistente a molto
consistente, frutto di depositi superiori trascinati a valle nel tempo.

Man mano che si procede verso valle, compare uno strato di materiale antropico dovuto ad opere di
riporto con uno spessore compreso tra 2.00 e 4.30 metri. Il riporto antropico e per sua natura
eterogeneo, risulta tuttavia composto prevalentemente da roccia calcarea, probabilmente risultante
dall'escavazione a monte di consistenza e minore. Tutto il piazzale e ricoperto da uno strato di circa 1.00
metro di materiale redisuale di demolizioni edilizie in tempi passati. Tale materiale, di scarsa portanza
deve essere rimosso in corrispondenza delle strutture fondazionali.

Da punto di vista dello stato di fatto storico, come riportato da alcune mappe consultate (Archivio
Generale), il rione di San Giovanni in Guardiella si caratterizza per tutto I'Ottocento e per i primi anni del
Novecento per i suoi vasti territori agricoli e boschivi. All'atto di espropriazione dell’area poi occupata
dalla caserma Chiarle, avvenuto nel 1933, la particella tavolare in questione veniva ancora classificata
come “Campo arativo con viti e frutta”. A partire dal XX secolo ha inizio I'espansione di Trieste verso

Guardiella, la cui conformazione viene profondamente trasformata dalla costruzione, avvenuta tra il 1906
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e il 1913, dell'ospedale psichiatrico e del suo parco. Le carte dell’epoca, inoltre, mettono in luce un altro
grande intervento: si leggono infatti le tracce di una nuova caserma, la Duca d’Aosta, poco piu a Sud
dell’area poi occupata dalla Chiarle. Di quest'ultima si hanno dati solo a partire dal 1931, anno in cui
viene presentata all’'Ufficio Tecnico Comunale una prima proposta progettuale.

Negli anni del secondo dopoguerra prosegue l'espansione della citta e ha inizio I'edificazione; la
caserma Chiarle, dunque, € completamente inglobata da un contesto prettamente residenziale: il
processo continuera fino agli anni *70. E, infatti, del 1975 il progetto della scuola materna comunale, una
struttura prefabbricata la cui realizzazione da inizio allo smantellamento dell’area militare, all’epoca
ancora proprieta del demanio, comportando la demolizione di alcuni corpi accessori. In figura successiva

estratti mappali catastali dell’area occupata dall’ex caserma Chiarle risalenti al 1861 ed al 1914

FIGURA 10 — MAPPE CATASTALI COMUNE GUARDIELLA 1861 (N) E 1914 (S)
FONTE: ARCHIVIO COMUNALE — RELAZIONE STORICO-ARCHITETTONICA
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Ad oggi gli isolati circostanti sono saturati da interventi puntuali di edilizia residenziale, e I'edificio che
affaccia su via delle Docce € l'unico ancora esistente del complesso Chiarle, ulteriormente ridotto per
lasciare spazio al nuovo asilo “Nuvola Olga”. A partire dagli anni '30 del Novecento I'area ospito la
caserma Felice Chiarle, del 23° reggimento di artiglieria, che comprendeva I'edificio principale e diversi
locali accessori tra cui scuderie, magazzini e ricoveri per i mezzi. Dopo la seconda guerra mondiale, la
zona circostante inizio a essere interessata da un graduale sviluppo insediativo e, in particolare, da
alcuni piani di edilizia popolare, che trasformarono il territorio, in precedenza rurale, in residenziale a
media/alta densita. Contestualmente la caserma fu dismessa e i diversi manufatti furono abbandonati a

un progressivo degrado. In figura undici sviluppo edilizio del comparto dal 1940 al 1997.

Carta Miiller_1940

La prima mappa in cui compare
la caserma. Si nota che i lotti
confinanti ancora non sono stati
edificati.

Carta Miiller_1964

La caserma € completata da
nuovi corpi accessori, mentre le
aree confinanti ospitano i
quartieri di edilizia popolare
ancor oggi visibili.

Variante 25 del

P.R.G.C. del 1969

L ‘edificio compare nella sua
configurazione attuale. Ancora
intatto il complesso della
caserma Chiarle.

Variante 66 del

P.R.G.C. del 1997

All'interno dell’'area € presente il
corpo dell’'asilo, datato 1975, e
parte degli edifici costituenti il
complesso & stata demolita.

FIGURA 11 — ESTRATTI CARTA MULLER E VARIANTI PRGC COMUNALI
FONTE: ARCHIVIO COMUNALE — RELAZIONE STORICO-ARCHITETTONICA
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Le mappe in precedenza analizzate mettono in luce il progressivo intensificarsi del costruito nel rione di
Guardiella nell’arco del sessantennio 1910 — 1970, ma non pongono I'attenzione sui tipi edilizi edificati.
La maggior parte degli edifici che costituiscono I'immediato intorno della caserma Chiarle sono di natura
residenziale e appartengono oggi all’Ater.

| primi ad essere costruiti tra il 1948 ed il 1949 sono i complessi di via Tintoretto e via Caravaggio a est
della caserma, e via San Pelagio e via Piero della Francesca a nord, per volonta dell’lstituto autonomo
per le case popolari IACP e grazie agli aiuti economici del governo alleato attraverso il piano Marshall: il
3 aprile 1948 avviene l'acquisto da parte del comune di terreni appartenenti alla famiglia Janesich per la
costruzione di case economiche.

Nel 1955 a sud ovest della caserma sono realizzati quattro edifici, proprio in via delle Docce, mentre piu
a nord dell’anno successivo il “Progetto per 128 alloggi di emergenza in Guardiella S. Giovanni”, da
distribuirsi in tre case sui cat. 1516 e 1517.

Pochi anni piu tardi anche su via alle Cave, oggi via delle Cave, due edifici per I'edilizia popolare si
attestano lungo un fianco dell’attuale piscina comunale, mentre accanto alla caserma, su via San
Pelagio, un blocco costituisce il nuovo fronte della caserma.

Ciascuno di questi interventi pud essere classificato come “edificio in linea”, ad eccezione dell'intervento
del 1969: accanto ad un edificio a prevalente sviluppo orizzontale, infatti, & costruito un edificio a torre,
che si distingue dal contesto per l'evidente differenza di altezza. Inoltre, gli edifici di via Piero della
Francesca, via Caravaggio, via San Pelagio e via delle Docce sono disposti ortogonalmente rispetto alla
caserma, a seguire la naturale inclinazione del territorio, sistemazione peraltro proposta nellipotesi
progettuale di questa del 1931: il fabbricato di via delle Docce 15, dunque, pare contrastare con lo
sviluppo urbano che ha seguito il rione dai primi anni del dopoguerra a oggi.

Risale, invece, al 1975 il progetto della scuola materna in materiale prefabbricato che occupa parte
dellarea, con ingresso da via delle Cave, mentre il nuovo asilo “Nuvola Olga” satura il lotto in
precedenza occupato da baracche e magazzini. Di seguito, il regesto degli interventi di edilizia
residenziale e le immagini dei quartieri costituenti l'immediato intorno della caserma Chiarle.

Da punto di vista dello stato di fatto attuale I'area oggetto di studio si sviluppa all'interno di un piazzale,
spazio un tempo dedicato al transito dei mezzi, al passaggio del personale, parte di esso era edificato,
gli edifici sono stati demoliti, evidenti risultano i tratti in conglomerato bituminoso. Allo stato il piazzale si

presenta privo di edifici che possano interferire con le ipotesi di progetto. Il lotto ha forma rettangolare
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irregolare compresa tra vie delle Docce e via alle Cave, due strade in salita che dal centro del rione di
San Giovanni consentono di raggiungere la parte alta e la zona del Capofonte.

Il comparto complessivo in esame si sviluppa su di una superficie di circa 9.750 mq, cosi suddivisa:

- mq 3.250 di pertinenza dell'ex Caserma F. Chiarle;

- mq 3.100 di pertinenza della scuola dell'Infanzia Nuvola Olga;

- mq 1.800 di pertinenza dell'asilo di emergenza;

- mq 650 di parcheggio (incompleto);

- mq 960 di scarpata trattata a verde.

Allo stato attuale, la caserma Chiarle risulta completamente avulsa dal proprio intorno, trovandosi
allinterno di un quartiere residenziale. Non essendo stato conservato alcun altro fabbricato del
complesso, I'edificio di via delle Docce € completamente estraneo ai blocchi di edilizia economica che
costituiscono il suo immediato intorno, nonché a quelli ospitanti le scuole che occupano il sedime di
alcune costruzioni della caserma stessa. A partire dal 2009, anno del passaggio di proprieta dell’area dal
Demanio dello Stato al Comune di Trieste, si & proceduto ad una progressiva demolizione degli edifici
minori per lasciare spazio al nuovo asilo comunale; nella fattispecie, i fabbricati ritenuti privi di particolare
interesse culturale a seguito di formale richiesta del Comune di Trieste e in seguito demoliti
corrispondono alle particelle catastali 1323/7 (classificata come edificio) e 1323/13 (classificata come
magazzino). |l fabbricato oggetto di studio, dunque, risulta ancora piu estraneo al suo immediato intorno,
dal momento che causa le demolizioni si &€ perduto il sistema chiuso.

Dal punto di vista dello stato di progetto sono previsti una serie di interventi finalizzati al completamento
del polo scolastico per l'infanzia di San Giovanni sul lotto compreso tra via delle Docce e via alle Cave;
in prima fase esecutiva & prevista la demolizione dei vecchi sedimi ed infrastrutture esistenti, menti in
seconda fase esecutiva € prevista la realizzazione delle nuove opere di progetto.

S'’ipotizza la costruzione di una nuova struttura scolastica da adibire ad Asilo Nido e la sistemazione
complessiva dell'area con la creazione di uno spazio di parcheggio, ridefinizione degli accessi, delle
pavimentazioni e della viabilita. Tali attivita antropiche, per una limitate parte di ampliamento, andranno
ad incidere al di sotto del piano di campagna originario risalente al periodo analizzato, definendo una
potenziale criticita in termini di rischio residuo.

Dal punto di vista documentale complessivo, analizzando nel suo complesso i dati documentali

complessivi emersi dallinsieme delle indagini eseguite, interfacciandoli poi con l'analisi balistica e
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'analisi tecnica relativa alla capacita di penetrazione di un ordigno residuato bellico di maggior massa
potenzialmente rinvenibile in sito (proietto d’artiglieria e/o0 bomba d’aereo inesplosa), si definisce
convenzionalmente come massima profondita di penetrazione a rischio residuo la quota di — 2,00/2,50

metri da p.c. originario, da valutare al netto dello strato antropico post bellico riportato.

8 VALUTAZIONI FINALI

Obiettivo prefissato della presente analisi € analizzare il livello di rischio bellico residuale potenzialmente
ascrivibile al sito progettuale, ambito territoriale ubicato all'interno dell’ex Caserma Chiarle, in territorio
comunale di Trieste, provincia di Trieste, al fine di consentire alle figure responsabili del coordinamento
della sicurezza in progettuale di prevedere la necessita o meno di ulteriori interventi di antropizzazione o
messa in sicurezza convenzionale. Il Coordinatore della Sicurezza dovra definire il livello di rischio
bellico residuo ascrivibile all’opera progettuale secondo due opzioni: A. Livello rischio bellico residuo
generale “accettabile” - B. Livello rischio bellico residuo generale “non accettabile”.

Gli strumenti a disposizione del Coordinatore della Sicurezza dell’opera in esame per una razionale
definizione del livello di rischio bellico residuo, applicabili in territorio nazionale sono i seguenti: a) Analisi
storiografica (studio storico preliminare); b) Analisi documentale complessiva (studio documentale
totale); c) Analisi strumentale integrativa eventuale (rilievo geofisico di campo).

e L’analisi storiografica del sito conferma una limitata attivita bellica documentata svoltasi nel territorio
occupato dalle aree interessate dal presente progetto, ascrivibile sia ad attivita campale, sia ad attivita
aerea marginale, come documentato da archivistica ufficiale.

Il sito in esame presenta una possibile criticita in termini di rischio residuo rinvenimenti anche in
relazione alla destinazione d’'uso militare, protrattasi anche in epoca post bellica.

e |’analisi documentale del sito presenta un territorio sottoposto ad interventi antropici nell’epoca post
bellica, inserito in un contesto mediamente urbanizzato. In questa fase preliminare, alla luce dei dati
storico-documentali acquisiti, in assenza di ulteriori documenti od interventi integrativi, € possibile
generalizzare la tipologia dei futuri interventi che prevedono attivita di scavo per la realizzazione di opere
di progetto, come a potenziale rischio bellico residuo marginale (accettabile), limitatamente alle porzioni
d’area che saranno interessate ad interventi di demolizione di strutture od edifici esistenti. Si trasmette la

presente relazione tecnica specialistica alla figura normativa preposta per le opportune valutazioni finali
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di competenza, in ottemperanza alla normativa tecnica di riferimento, codificate come descritto in
precedente paragrafo tre.
Padova, 31 gennaio 2019.

Dott M%IRIZIO BRAGGION

Legale tifjp i o SNB

P
Cothom Sicure. ift fase di Progeitazione
\v
ordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
>
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9 APPENDICE

9.1 MATRICE VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO ADOTTATA

N Tipologia ambito - probabilita rinvenimento (P) Livello rischio residuo

Area non interessata da attivita bellica campale od area

Area lontana come raggio influenza da obiettivi strategici
1 Basso

Area antropizzata in epoca post bellica oltre quote progettuali

Area gia sottoposta ad attivita di bonifica bellica preventiva

Area interessata da attivita bellica residuale (campale o aerea)

Area solo parzialmente antropizzata in epoca post bellica
2 Medio

Area antropizzata in epoca post bellica a quote inferiori progettuali

Area non sottoposta ad attivita di bonifica bellica preventiva

Area interessata sia da attivita campale sia attivita aerea

. Area interessata o da importante attivita campale o attivita aerea e
(o]

Area non antropizzata in epoca post bellica

Area non sottoposta ad attivita di bonifica bellica preventiva

Legenda:
¢ RISCHIO BASSO = Procedura operativa adottata: Bonifica Occasionale (rinvenimento fortuito).
¢ RISCHIO MEDIO = Necessitano approfondimenti ed integrazioni nel processo di gestione rischio.

e RISCHIO ALTO = Procedura operativa adottabile: Bonifica Bellica Sistematica preventiva.
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9.2 FOTOGRAMMI PRINCIPALI ORDIGNI PICCOLO CALIBRO.

Bombe a mano ialiane
o
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9.3 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI ITALIANI

Seconda Guerra Mondiale (praticamente tutto il territorio nazionale)

Alcuni tipi di ordigni di fabbricazione italiana

-
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BOMBA SIFE A FERCUSSIONE

1) Bombetta incendiaria 6) Bomba mina da 15 11) Bomba sferica da 70
2) Bombetta di spessore da 2 7) Bomba torpedine da 24 12) Bomba mina da 100
3) Proietto da esercitazione da 4,500 8) Bomba mina da 31 13) Bomba mina da 104
4) Proietto da esercitazione da 10 9) Bomba evaporoide

5) Bomba da 12 10) Bomba dispersoide
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9.4 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI TEDESCHI

Alcune tipologie di ordigni di fabbricazione tedesca

3

%

9.5 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI AMERICANI

Alcune tipologie di ordigni di fabbricazione americana

BOMBA MODELLOG P.

TRITOLO j TRITOLO

SPOLLTTA D1 OCOA - MOD. AN MO

|_seouerraoinaso
SPOLETTA DI CODA

AMATOLO ASTA D) ARMAMENTO,

BOMBA AD AZIONE PERFORANTE

SOCLETTA DV COOA ANTERWOZIONE - OO M123
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9.6 FOTOGRAMMA PRINCIPALI ORDIGNI INGLESI

Alcune tipologie di ordigni di fabbricazione inglese

()

No 14 106x 4 INC 4
T I [ELTD

_ 100 SMK 120 SMK

No 15 158 x 4 INC =1 )
L‘/‘\L__ e ’

500 SMOKE It

500 SMOKE Mk |

No 16 235x4 INCENDIARY

No17 26 x 20 FRAG

NICKLE LEAFLET
BOMB

6017

RO
6 INFANTRY
TRAINING

4000 GP Na 24 20x20 USA

GENERAL PURPOSE Bome cLosrean

5000 HC BOMS gn: AL
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