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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

Art. 1) Definizione dell’oggetto dell’appalto

1.

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dellart.54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore, per 'esecuzione di lavori dei Lavori per I'abbattimento barriere
architettoniche negli edifici scolastici (Codice opera 19143) sulla base del progetto elaborato
dall'arch.Roberto Flaminio (Archidomus Studio Tecnico Associato) e del relativo Schema di accordo
quadro ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’appalto, nello Schema di accordo quadro e quelle del Capitolato Generale d’appalto
vigenti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e dal contratto di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto definitivo con i relativi allegati dei quali 'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni e prescrizioni che, all'atto
esecutivo, saranno contenute negli Ordini di servizio applicativi previsti all'art.15 dello Schema di
accordo quadro, disposti dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
comprendono l'esecuzione dei seguenti lavori di seguito riportati:

demolizione di opere murarie;

realizzazione di opere strutturali in cemento armato e metalliche per la creazione di un volume
tecnico atto contenere un impianto elevatore;

interventi di posa in opera di impianti elevatori elettrici e piattaforme elevatrici;

opere di fognatura: ripristino e sostituzione di tratti di tubazioni, espurgo e costruzione pozzetti;
realizzazione di rampe in calcestruzzo debolmente armato;

fornitura e posa in opera di serramenti interni ed esterni in legno, alluminio, pvc e loro manutenzione;
fornitura e posa in opera di rivestimenti interni;

opere da fabbro: posa in opera e modifiche di cancelli, parapetti e ringhiere;

opere da pittore: pitturazioni di locali interni e facciate esterne;

realizzazione di impianto elettrico: posa tubazioni, conduttori, scatole, canali e pozzetti;

realizzazione di impianto citofonico;
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modifica, ampliamento e realizzazione di quadri elettrici;

installazione corpi illuminanti.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri complessivi la
predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per garantire la sicurezza degli
operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione delle opere a regola d’arte e quelli
atti a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto della vigente normativa, come meglio
specificato nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale. Si devono altresi ritenere compresi
tutti gli oneri di allestimento del cantiere (gru, silos, depositi, macchinari vari, ecc.), nonché gli
eventuali ponteggi di servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Art. 2) Definizione economica

1.

L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
tabella:

Cat. | P/S Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) Manodopera % stimata
Importo lavori | Oneri sicurezza TOTALE % Importo
Amisura | OG1 | P € 6.842.30 € 122,61 € 6.964,91| 40 €. 2.785,96
Amisura | OG2 | P €. 78.484,35 €.1.406,39 €. 79.890,74 | 40 €.31.956,30
Amisura | OS4 | S €. 62.000,00 €.1.111,00 € 63.111,00| 20 €.12.622,20
TOTALE €.147.326,65 €.2.640,00 €.149.966,65 €.47.364,46
Tabella 1

P=Categoria prevalente S =Categorie scorporabili

2.

Iimporto complessivo massimo dell'Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori per I'abbattimento
barriere architettoniche negli edifici scolastici (Codice opera 19143), ammonta ad Euro 147.326,65
(diconsi euro centoquarantasettemilatrecentoventisei/65) oltre ad oneri della sicurezza ed I.V.A. di
legge. Si precisa che limporto indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
I'Amministrazione non ¢ obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La
puntuale definizione della quantita delle singole prestazioni avverra attraverso gli ordini di servizio
applicativi dell'Accordo quadro.

Ai sensi dellart.61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita all’allegato. “A” al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nelle categorie 0G1 e OG2.

| lavori relativi agli impianti idrotermosanitari, gas ed elettrici, per i quali vige I'obbligo di esecuzione
da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e ss.mm.ii. devono essere
realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario, essi devono
essere realizzati da un'impresa mandante, qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di
tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in
possesso dei requisiti necessari.

Art. 3) Cronoprogramma dei lavori riferito a ciascun ordine di servizio applicativo

1.

Ai sensi dell'art.43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, I'esecutore ha l'obbligo di presentare, prima
dellinizio dei lavori richiesti con apposito ordine di servizio applicativo, un programma esecutivo
dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
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nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4) Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente disciplinare, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci. L'esecuzione dei lavori seguira la disciplina stabilita dalle adottande
linee guida dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di questultimo, 2. i materiali dovranno essere approvati
dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.101 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.2.
Per l'accettazione dei materiali trovera applicazione quanto previsto agli artt.18 e 19 del presente
capitolato.

Art. 5) Norme di sicurezza generali

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 6) Norme di sicurezza particolari

1.

L'appaltatore € obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95 del
D.Lgs 09.04.2008 n.81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Art. 7) Disciplina delle riserve

Ai sensi dallart.9 del Decreto n.49 dd.07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore

1.

Il Direttore dei Lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all’esecutore in occasione
della sottoscrizione.
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2.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con limprenditore
un processo verbale delle circostanze o., mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dell’'esecutore.

B. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

1.

Ai sensi dell'art.5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, &' facolta del Direttore dei Lavori
provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero
nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale
conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore é tenuto a
presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili.

L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte salve le
facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
registro di contabilita allatto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio
applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

II direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

C) Forma e contenuto delle riserve
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1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

D) Conto finale dei lavori

1. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio applicativi impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri 0 danni a persone animali 0 cose con indicazione delle presumibili cause e
delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

n) tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

3. L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone ['importo.
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4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza

confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

E) Collaudo

1.

II' collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel
conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016. I
responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione, di cui al
punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei lavori che del responsabile
del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso
d'opera. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di
visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le
proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate
con riferimento alle riserve. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di
collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i ed
al DPR n.207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8) Piani di sicurezza e coordinamento

1.

L'’Appaltatore € obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento generale, predisposto dal Coordinatore per la
progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani
di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo in relazione a ciascun
Ordine di Servizio applicativo e messi a disposizione da parte dellAmministrazione ai sensi
dell'art.101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente introdotte ai
documenti nel corso dei lavori dal Coordinatore per I'esecuzione, ai sensi dell'art.92 comma 1 lett. B)
del T.U. 81/2008.

Prima della consegna dei lavori, € in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, I'Appaltatore
é tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante:

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1);
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10.

un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questultimo non
sia stato predisposto dalla Stazione appaltante.

L’Appaltatore, prima dell'avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, pud presentare al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al
comma 1 nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso.

E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell'appaltatore la verifica dellidoneita tecnico professionale delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs
09.04.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei
lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per I'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'Appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Il coordinatore per I'esecuzione € tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento di cui
al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva
dei lavori predisposta dallimpresa.

L'Appaltatore € tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
la Deliberazione Consiliare n.55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (¢ manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste — Approvazione e
applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione Dirigenziale n.45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa
nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per I'esecuzione degli
accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mmu.ii..

Art. 9) Piano operativo di sicurezza

1.

L'Appaltatore, prima dellavvio di ciascun cantiere, deve predisporre e consegnare all’Ente
Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
(P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole
imprese esecutrici in subappalto o in sub affidamento, previa verifica della congruita dei medesimi
rispetto al proprio.

II piano operativo di sicurezza, che terra conto del piano di sicurezza e di coordinamento,
predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio
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applicativo, dovra essere redatto ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.09.04.2008 n.81
e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 09.04.2008 n.81 e s.m.i. Tale documento dovra essere
aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n.81 e s.m..i..

Detto piano & conservato in cantiere ed &€ messo a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 10) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

4.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart.15 del D.Lgs.
09.04.2008 n.81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XlII stesso T.U. n.81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n.222/2003 e
all’Allegato XV al D.Lgs 09.04.2008 n.81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la Stazione Appaltante ¢ tenuta a richiedere d'ufficio il D.U.R.C. L'appaltatore vigila sulla sicurezza
dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento ed e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi
operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt.95 e 96 del
T.U. n.81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 11) Cartello di cantiere

1.

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre per ogni singolo cantiere il cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm.100 di base e cm.200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato
nella seguente tabella, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il cartello dovra riportare oltre a quanto previsto, la seguente dicitura: “Opera finanziata con
contributo statale ai sensi del D.L.34/2019".
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COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di progetto e Partenariati
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi complessi

CODICE OPERAN.19143
COMMITTENTE: COMUNE DI TRIESTE.

UFFICIO COMPETENTE: DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI -
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI — PASSO COSTANZI, 2.

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DIRIGENZIALE N.__ DEL__
PROGETTISTA: ARCH.ROBERTO FLAMINIO — ARCHIDOMUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO
DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH.ROBERTO FLAMINIO — ARCHIDOMUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: ARCH.ROBERTO FLAMINIO — ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO - PIAZZA BENCO 4 - 34122 — TRIESTE - TEL.040313088 — EMAIL:
INFO@STUDIOARCHIDOMUS.IT

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE: ARCH.ROBERTO FLAMINIO - ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO - PIAZZA BENCO 4 - 34122 - TRIESTE - TEL.040313088 — EMAIL:
INFO@STUDIOARCHIDOMUS.IT

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ING.ENRICO CORTESE - COMUNE DI TRIESTE -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

IMPORTO PROGETTO: EURO 210.000,00
IMPORTO LAVORI: EURO

ONERI PER LA SICUREZZA: EURO
IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO

IMPRESA ESECUTRICE:

CONSEDEIN____ (INDIRIZZO) — (CAP)_-__ (COMUNE)___(_PROVINCIA )

UFFICIO DI TRIESTE: _____(INDIRIZZO) — _(CAP)_-TRIESTE (TS)

TELEFONO. FAX: EMAIL:

ATTESTAZIONE SOAN. CATEGORIE E IMPORTI

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE:

____ (INDIRIZZO) — (CAP)_-___ (COMUNE)___(_PROVINCIA )

TELEFONO. FAX: EMAIL:

DATA CONSEGNA LAVOR!: DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO SPECIFICO:
COSTO PRESUNTO DELLINTERVENTO SPECIFICO:

DATADI'INIZIO DATA DI ULTIMAZIONE PREVISTA

NOTIFICA PRELIMINARE PER L'INTERVENTO SPECIFICO: PROT.CORR.N. DD.
INTERVENTO FINANZIATO CON:

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

IMPRESA:
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CON SEDE IN (INDIRIZZO) ~ (CAP)_-___ (COMUNE)___(_PROVINCIA )
ATTESTAZIONE SOAN. CATEGORIE E IMPORTI
AUTORIZZAZIONE PROT.CORRNN. DD.

(I DATI DI CUI SOPRA VANNO INDICATI PER TUTTI | SUBAPPALTATORI)
SPAZIO PER AGGIORNAMENTO DEI DATI O PER COMUNICAZIONE AL PUBBLICO:

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi
complessi: http://www.comune.trieste.it

CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 12) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1.

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

A) Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la
valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute
prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei
lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticitda. Comunque restano
a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi
genere.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

— pagina 10 di 66




10.

1.

12.

13.

14.

La fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria, il
ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, impresa non potra pretendere compensi
di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza tranne che per I'impiego di
personale addetto agli impianti di sollevamento.

Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per brevissimo tempo, in difetto,
sara comminata un’apposita penale in misura di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione
accertata.

La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori.

La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti
che non & agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che
a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.

La recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito
e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte, sino alle
discariche autorizzate.

L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di
danni per 'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza.

L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal disciplinare speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie di accesso al cantiere medesimo.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows ed
idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e materiale di cancelleria).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli
e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o allemissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del
Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e,
comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal disciplinare o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

In genere, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta fino al certificato di regolare
esecuzione, i tributi di qualsiasi genere sui materiali, gia esistenti, aumentati o istituiti dopo la
stipulazione del contratto.

L'adatta manodopera, I'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura,
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti e
quelle di collaudo.

Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o I'esecuzione di qualsiasi tipo di
protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed impiantistico necessario, per tutte
quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali: insegne luminose, impianti esterni in facciata, unita di
condizionamento, corde stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso dell’esecuzione di tutte le fasi
lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di intervento, e che comunque, alla fine
dell'attivita lavorativa, dovranno restare a servizio dei locali a cui inizialmente erano destinati e nelle
medesime condizioni originarie.

| lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per |'esecuzione degli impianti, come
murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese di muratura,
pavimentazioni, intonaci, decorazioni, rivestimenti, verniciature, ecc. che siano state eseguite;
asporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

L'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati,
aiuti e manovali.

Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

I provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti dell'impianto, eventuale
trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura verniciatura, riprese di intonaco, ecc., € successiva
nuova posa in opera.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Ad opera finita I'Appaltatore € tenuto alla
pulizia accurata degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili, marciapiedi ecc. e di eventuale suolo
pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, nonché della pulizia dei servizi igienici e dei locali
utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e
nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti insudiciati dal'esecuzione delle opere
nuove ed in ogni caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate dall'esecuzione
delle opere nuove. L'opera dovra essere comunque pronta all'uso. LAmministrazione non prendera
in consegna I'immobile, o porzione di esso, in carenza di tale accurata pulizia.

B) Oneri ed obblighi generali.

L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo dell’edificio e della
sistemazione esterna a completamento dellopera, la produzione, alla Direzione lavori, di
un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati
idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data
ed ora delle riprese.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dellarticolo 1659 del
codice civile.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie. Gli oneri necessari
alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e costruttivi edili ed impiantistici nonché
tutti quelli relativi all'esecuzione di prove di carico, provini, assaggi, ecc.

Gli oneri necessari alla redazione del collaudo statico, anche in corso d’opera ove occorra, inclusi
quelli specificatamente previsti per gli incarichi professionali.

L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello stato finale
delle opere nonché l'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi d'opera e degli
strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilita
e collaudo delle opere.

La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti giornalieri che indicano
chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete di numero, nominativi e qualifica del personale
impiegato, le principali lavorazioni svolte ed eventuali osservazioni sulle condizioni di svolgimento
dei lavori, controfirmate dal Direttore di cantiere dell'lmpresa.

L'onere della redazione del piano tavolare e catastale di aggiornamento, frazionamento ed
intavolazione dello stato esistente in natura e delle servitu dell'immobile oggetto di intervento, delle
pertinenze esterne, degli accessi, delle aree verdi e dei parcheggi, con le conseguenti variazioni
NCEU; tali elaborati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
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35.

36.

L'onere per la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA), di cui all'art.4 del
D.P.R. 1° agosto 2011 n.151 e della sua presentazione entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori al
Comando Provinciale dei vigili del Fuoco per i controlli da legge, consegnandone la relativa ricevuta
alla Stazione Appaltante.

L'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo le
prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico d’incendio
necessaria per pervenire alla presentazione della SCIA ai VV.F. e al regolare esercizio dell’attivita,
anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare
riferimento alla certificazione REI e RE per le porte tagliafuoco, per i controsoffitti, per i materiali
isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovra
essere presentata alla scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla fornitura e posa in opera dei
materiali antincendio la seguente documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti
autorizzati:

certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REI, RE o R utilizzati per la
compartimentazione orizzontale e verticale;

certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali che devono essere
obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;

certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti, ecc.;

per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui & richiesta una adeguata resistenza al fuoco o
classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere presentata:

dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la propria
responsabilita, che il materiale denominato ......... ¢ stato realizzato conformemente al
prototipo omologato;

dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con
fattura/bolla n°.......... e quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice precedente) ............
con relativa dichiarazione di conformita di cui si allega copia;

dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che linstallazione & stata effettuata con le
modalita ed i materiali di tipo e qualita indicati nel certificato di prova.

II parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, di cui allart.3 del DPR 151/2011, é vincolante nell'esecuzione di
tutte le relative opere, e I'lmpresa dovra puntualmente ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

Tutte queste operazioni saranno eseguite dallimpresa esecutrice a suo esclusivo carico a mezzo di tecnici
abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione della D.L.

37.

RIFIUTI TOSSICI - NOCIVI (AMIANTO) Qualora all'atto della consegna dei lavori o durante lo
svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessita di demolire manufatti o rimuovere materiali di
risulta che possono essere considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento e friabilita, tossico -
nocivi (amianto), l'impresa esecutrice € obbligata a:

darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori;

provvedere all'accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio
autorizzato (A.S.S. - Servizio Medicina del lavoro);

qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico - nocivo provvedere tramite Ditta specializzata ed
autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per I'asporto e lo smaltimento ai sensi del Capo Il del
T.U. 81/2008;

presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell'approvazione dell’'A.S.S., alla Direzione lavori;
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45.

46.

47.

48.

49.

provvedere all'attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e autorizzata a cura e spese
dell’Appaltatore ai sensi del titolo |1l della Legge 915/82.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la custodia dell'area di cantiere e per la buona
conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, I'appaltatore dovra utilizzare personale provvisto
della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della L.13.09.1982, n.646, con le
modalita e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione.

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a
termini di contratto.

L’Appaltatore avra I'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in
relazione all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere
coerentemente con i tempi previsti, la Direzione dei Lavori avra la facolta di intervenire
sullAppaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento
previsto e le tempistiche secondo il cronoprogramma; in caso di svolgimento anomalo dei lavori in
base a tale programma, I'’Amministrazione Comunale si riserva tutti gli atti necessari sino, in caso di
palese inadempienza dell'impresa, alla risoluzione in danno dell’atto contrattuale.

L'obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a piu riprese se le particolari condizioni lo
richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.

II pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione e
mantenimento del cantiere, per I'ottenimento del certificato di agibilita o di abitabilita a fine lavori e
per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla rispondenza igienico sanitaria dell’'opera.

La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori
e 'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non
interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committente; il tutto
rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumita del personale e
dei terzi.

| rischi derivanti dai trasporti.

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla Direzione dei Lavori,
quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta l'attrezzatura di cantiere, rimanendo intesi che
per esigenze di lavoro o per altre necessita la Direzione dei Lavori pud richiedere lo sgombero del
locale assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori, assegnandole un altro nell'edificio senza
che percio |'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.

Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si rendessero
necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante I'esecuzione delle opere.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'’Amministrazione Comunale, alla denuncia ed al
collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S., .S.P.E.S.L., VV.F,, ecc.), onde permettere
il regolare funzionamento.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dellAmministrazione Comunale, in particolare, alla
denuncia degli impianti, alll.S.P.E.S.L. dellinstallazione degli impianti di messa a terra e degli
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica.

La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per l'effettuazione di eventuali
allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il
mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, compreso I'utilizzo dei materiali occorrenti e
degli strumenti di misura che si rendessero necessari.
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50.

51.

L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la sola esclusione
dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.

Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori, qualora necessario o in caso di variante, dei disegni
esecutivi e dei calcoli richiesti in 4 copie su supporto cartaceo, una copia riproducibile ed una copia
su supporto magnetico, con riferimento a:

prima dell'inizio dei lavori:

1. I'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni tecniche particolari
in relazione alla tipologia delle opere emesse da A.S.S., VV.F. o altri Enti preposti necessarie per la
corretta realizzazione delle opere stesse;

2. | progetto costruttivo degli impianti tecnologici, come richiesto dall'art.6 della Legge 05
marzo 1990 n°46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e ss.mm.ii.;
3. la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla progettazione

dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in conformita alla norma CEI 81-1;

4. il progetto strutturale esecutivo redatto ai sensi della L.R. 11 agosto 2009 n. 16 e ss.mm.ii.,
nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali, completo di relativa autorizzazione, in
caso di opere ricadenti in tale obbligo;

5. tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dellimpresa esecutrice necessarie
all'inizio ed esecuzione dei lavori;

a lavori ultimati:

1. il progetto finale dell'edificio e delle aree esterne, dei parcheggi, dellimpianto fognario e di
depurazione degli impianti elettrici, degli isolamenti e degli impianti idrotermosanitari, corrispondente
all'effettivo eseguito derivato dal progetto costruttivo (“as built” in formato PDF e DWG o altro
formato CAD compatibile con i programmi in uso all’Amministrazione);

2. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la
dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella
costruzione alcun materiale tossico, tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;

3. la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'Impresa Appaltatrice e recante i
numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completa degli allegati obbligatori secondo le
norme vigenti;

4. il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall’A.S.S. - PM.P. - S.I.A. o,
in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le norme
vigenti. Detto professionista non dovra comunque aver prestato la propria opera nella stesura del
progetto costruttivo;

5. dovra inoltre essere rilasciato il “Libretto di impianto” e/o "di centrale" previsto dal DPR
412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le apparecchiature relative allimpianto
idrotermosanitario soggette al collaudo ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri
per il rilascio dei certificati a carico dell’Appaltatore;

6. Il piano Tavolare - Catastale di cui al precedente punto 8;

7. | pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all’agibilita dell'immobile rilasciati dall'A.S.S., dai
Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo Reti Urbane (nulla osta per lo scarico delle
acque nella fognatura comunale ai sensi della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza
necessaria atta a dare totale agibilita all'edificio ed alle sue pertinenze esterne.

8. In generale tutte le certificazioni necessarie a rendere l'opera agibile, indipendentemente
da eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori;
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92.

53.

54.

95.

56.

9. La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilita dell’'opera
entro la data della consegna di quest'ultima, comportera I'applicazione della penale, in misura pari
allo 0,5 per mille dellimporto dell’appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella
consegna completa degli elaborati e verra trattenuta sulla liquidazione del SAL finale dell'opera.

L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori
senza che |'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; I'Appaltatore potra pero richiedere
che ne sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare da detto uso. In tale ipotesi l'ufficio del R.U.P. redigera idoneo verbale in contraddittorio per
la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la
vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le
risultanze del successivo collaudo.

La preventiva sottoposizione alla D.L. ed all'ufficio del R.U.P. delle campionature e delle specifiche
tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell'appalto prima del loro effettivo utilizzo
secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d'intesa con il R.U.P., in particolare la fornitura di idonee
campionature per quanto concerne la fornitura e la posa dei serramenti e delle vetrature; dovra
essere preventivamente fornito uno schema ed una dettagliata documentazione sulla tipologia,
caratteristiche tecniche e materiali; successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla
Direzione dei Lavori, I'Appaltatore fornira una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e delle
caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori;
successivamente verra realizzato un serramento per ogni tipologia, completo di vetrature ed
accessori; di questo serramento la Direzione Lavori potra ordinare prove di laboratorio per
verificarne le caratteristiche; il serramento campione verra poi posto in opera ed ivi potranno essere
effettuate ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo I'effettuazione con esito favorevole delle
suddette prove, il Direttore dei Lavori potra dare 'assenso alla completa posa in opera. Per ogni tipo
di serramento sia esterno che interno dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle
rispettive chiavi di chiusura;

[I' mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecuzione di una o piu giornate (in funzione della complessita dellopera) di istruzione del
personale dellAmministrazione preposto alla gestione o allutilizzazione dell'opera realizzata
riguardante il funzionamento degli impianti e di parti specifiche dellopera da parte di personale
qualificato

L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall'’Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti gestori la presenza di eventuali
sottoservizi presenti nellarea interessata dai lavori.

Art. 13) Disciplina e buon ordine del cantiere

1.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.
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La stazione appaltante potra pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della
relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto
con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

I RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i
casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

IRUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore quelle
aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari,
nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre
discipline vigenti. E assolutamente vietato allAppaltatore depositare materiali fuori dal recinto di
cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e
completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto
medesimo: in difetto, sara passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro
cento/00) per ogni infrazione.

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'Amministrazione e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della medesima
Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle
segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai
cantieri.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

CONTABILIZZAZIONE E MISURA DEI

LAVORI

Art. 14) Valutazione e misura dei lavori

1.

10.

11.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art.111,
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei lavori €
effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n.207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni
altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Ai sensi dell'art.7, comma 3, del D.P.R.207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a
meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato al’Amministrazione, eventuali inadempienze.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art.2, comma 1, comprendono tutti gli oneri previsti nel piano di
sicurezza e coordinamento e tutti quelli previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
comprendono altresi gli oneri per la sicurezza delle piccole opere di finitura dopo l'ultimazione dei
lavori.

Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'Appaltatore.

Verranno contabilizzate solamente le quantita poste in opera che saranno pertanto comprensive
degli sfridi di lavorazione.

Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere accessorie necessarie
alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture, trasporti sollevamenti armature di servizio e
protezione oneri per la manodopera ecc.

Le modalita di misurazione delle opere, ove non specificato diversamente nell'allegato Elenco Prezzi
Unitari sono le seguenti:
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A) SCAVI IN GENERE - Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco 'Appaltatore, con i
prezzi per gli scavi si deve ritenere compensato:

- per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale decespugliamento dell'area.

- per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutta
che bagnata ed in presenza di acqua.

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in reinterro o a rifiuto alle
pubbliche discariche incluso I'onere di discarica.

- per la regolarizzazione di scarpate e di pareti, per il perfetto spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo reinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua
e condotte in genere, sopra fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto.

- per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o genere
- per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica.

- per la chiusura di eventuali cavita carsiche ritrovate durante gli scavi stessi.

- per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi avverra nella seguente maniera:
. gli scavi di sbancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in contraddittorio;

. gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come esequiti a pareti verticali.

Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di scavo, cosi pure il
riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo stesso.

Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di servizi del sottosuolo, il cui
spostamento e modifica sara esclusivo onere dell'impresa esecutrice.

B) DEMOLIZIONI - | prezzi fissati per le demolizioni di murature di qualsiasi genere, anche in
calcestruzzo semplice o armato, nonché la demolizione di strutture dei solai, coperture ecc. saranno
misurate secondo il loro effettivo volume geometrico; tali prezzi comprendono sempre |' accurato
accatastamento dei materiali riutilizzabili e la loro conservazione e I' asporto a rifiuto dei materiali di risulta
inclusi tutti gli oneri di caricamento, trasporto e scarico alle pubbliche discariche ovunque siano esse
allocate inclusi i relativi oneri di discarica.

C) MURATURE IN GENERE - Tutte le murature saranno misurate geometricamente a volume o a
superficie in base alle misure prese in contraddittorio dal vivo con esclusione di eventuali intonaci.

Si considereranno pieni unicamente i vani di canne fumarie, e di ventilazione ed eventuali passaggi di
condutture idroelettriche gas o fognarie.

Non verranno considerate le parti incastrate di pilastri piattabande ecc.

Nei prezzi unitari delle murature si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguanci, di
canne, spigoli strombature, incassature, imposte di archi di piattabande ed architravi.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se da costruirsi sotto
raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette.
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Le ossature di cornici, cornicioni lesene pilastri e di qualsiasi altro aggetto saranno pure misurate
geometricamente senza sovrapprezzo alcuno.

Le murature esterne eseguite con materiali isolanti saranno sempre dimensionate in base alle risultanze
dei calcoli per l'isolamento termico degli edifici previsto dalla normativa vigente; gli spessori descritti nel
progetto sono da considerarsi pertanto puramente indicativi ed allimpresa non spettera alcun onere
aggiuntivo per eventuali maggiori spessori necessari all'ottenimento dei parametri di isolamento termico
richiesti.

| tramezzi eseguiti con mattoni pieni ad una testa o con mattoni forati doppio UNI o forati da 8-10 cm al
grezzo liquidati a mq saranno misurati a vuoto per pieno deducendo solo i fori di superficie superiore a
mq.2 (due); non verranno comunque misurati risvolti spallette sguinci ecc. che saranno sempre inclusi nel
prezzo a mq.

Sono sempre incluse nel prezzo sia esso a superficie sia a volume anche la formazione di architravi,
piattabande, zocchetti, intelaiature, puntellazioni ecc.

Per tutte le murature & sempre incluso l'onere delle armature di servizio eseguite secondo le norme di
sicurezza.

Sono sempre incluse nel prezzo le immorsature tra le murature nuove o preesistenti, di qualsiasi tipologia
esse siano, anche con l'ausilio di spezzoni di ferro tondino e getto di calcestruzzo incluso I'onere dello
scasso delle murature esistenti.

D) PIETRE NATURALI - La pietra da taglio, da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo
in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per i gradini, le soglie ed i pezzi in genere da pagarsi a metro lineare, la misura verra presa fra gli estremi
di ogni singolo pezzo inclusa la parte incassata nel muro.

Le pavimentazioni in pietra naturale saranno sempre computate a metro quadrato ed in tale prezzo sara
sempre incluso I' onere della perfetta rifinitura della superficie con lavorazione a taglio di sega, levigatura,
lucidatura o bocciardatura e I' onere del perfetto raccordo con le strutture in elevazione o i coprigiunti con
lama o angolare in ottone al contatto con altri tipi di pavimentazione o ai margini della pavimentazione
stessa e i necessari giunti di dilatazione; sono pure compresi nel prezzo la posa di pietre di diversa qualita
e tipologia o lavorazione superficiale al fine di produrre superfici trattate anche con specifici disegni o effetti
estetici come richiesto dalla Direzione Lavori anche se non specificato nel prezzo.

| rivestimenti in pietra naturale saranno misurati sempre a metro quadrato e con tale liquidazione
I'Appaltatore sara compensato di ogni onere relativo alla perfetta posa in opera qualsiasi sia il tipo di
struttura di posa il tipo di finitura superficiale richiesto che sara comunque sempre a discrezione della D.L.

E) CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI - | conglomerati cementizi per fondazioni,
murature ecc. saranno generalmente liquidati a metro cubo e misurati in opere secondo le dimensioni
prescritte derivanti dai disegni del progetto esecutivo e dalle tavole delle carpenterie, esclusa quindi ogni
eccedenza anche se inevitabile, derivante dalla forma degli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori.

Il conglomerato per opere in cemento armato sara valutato per il suo volume effettivo senza detrazione del
volume del ferro che verra pagato a parte.

Nel caso di opere a carattere ornamentale unicamente nel caso di strutture minute inferiori a 0,008 mc/ml
la misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi sono anche compresi e compensati stampi e casseforme di ogni
forma e tipologia, puntellazioni, armature di sostegno e di servizio ogni onere per |'esecuzione dei getti a
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qualsiasi altezza e distanza, l'onere della perfetta vibratura del calcestruzzo nonché la rimozione di tutte le
opere provvisionali a lavoro e stagionatura effettuata.

E compreso nel prezzo a volume pure la predisposizione dei calcestruzzi secondo esigenze particolari in
merito alla disposizione volumetrica degli inerti alla tipologia ed al tipo di predisposizione delle casserature.

L'esecuzione faccia a vista dei calcestruzzi viene liquidata a parte, a metro quadrato ed in tale prezzo
vengono inclusi tutti gli oneri per la formazione di una superficie perfetta, priva di nidi di ghiaia, di ferri
affioranti, e di altri difetti; € incluso nel prezzo anche ogni particolare disposizione delle casseforme
richiesta dalla Direzione Lavori, atta a dare una superficie con particolari effetti estetici o disegni; in caso di
imperfetta esecuzione della superficie a faccia a vista la Direzione dei Lavori non liquidera il prezzo
previsto a metro quadrato e potra effettuare una detrazione pari al 10% del prezzo a mc del calcestruzzo,
ovvero potra ordinare all'impresa |' esecuzione di lavorazione a punta grossa o fine della superficie senza
che cio costituisca alcun onere per I' Amministrazione.

Nel prezzo a metro cubo & pure inclusa ogni operazione tecnica per l'esecuzione del progetto esecutivo e
costruttivo, prove di carico, calcoli, verifiche provini, collaudi in corso d' opera ed a lavori ultimati.

F) SOLAI - | solai massicci in cemento armato saranno valutati a metro cubo come ogni altra opera in
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio sara invece valutato a metro quadrato sulla base della superficie netta interna dei
vani che ricopre di qualsiasi forma essi siano, misurati al grezzo delle murature perimetrali esterne e dei
vani delimitati da strutture portanti; viene esclusa dalla misurazione la superficie di appoggio.

Nel prezzo dei solai € incluso I'onere per lo spianamento con malta cementizia o prodotti specifici sino al
piano di posa della pavimentazione.

E incluso inoltre ogni altro onere per materiali, armature, puntelli, sollevamenti, trasporti, forniture, mano
d'opera, noleggi ecc. per dare l'opera finita a regola d'arte pronta per la posa delle pavimentazioni e per
lintonacatura dell'intradosso.

Sono compresi inoltre tutti i ferri di armatura esclusi unicamente i ferri di ripartizione o rete elettrosaldata.

Il prezzo al metro quadrato dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche per quelle porzioni in
cui, per resistere al momento negativo il laterizio o altro materiale sia sostituito dal conglomerato
cementizio.

Nel prezzo al metro quadrato € incluso anche l'onere di tutte le prestazioni tecniche necessarie per i
progetti esecutivi e costruttivi, i calcoli, le verifiche ed i collaudi necessari.

G) CONTROSOFFITTI - | controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro
proiezione orizzontale senza tener conto dei raccordi curvi con la muratura perimetrale.

| controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro
proiezione orizzontale.

Nel prezzo a metro quadrato sono inclusi tutti gli oneri per la perfetta fornitura in opera a regola d'arte dei
controsoffitti, incluse le armature di servizio nonché la certificazione di resistenza al fuoco che dovra
sempre venir prodotta.

H) COPERTURE A TETTO - Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato misurando
geometricamente la superficie della falda del tetto senza deduzioni per vani di canne fumarie ed altre parti,
mentre sara dedotta dalla misurazione la superficie netta dei lucernari; non si terra comunque conto nella
misurazione di sovrapposizioni, giunti e ridossi.

Nel prezzo della copertura si intende tutto incluso comprese armature, opere provvisionali, protezioni
provvisorie contro le infiltrazioni atmosferiche materiali e manodopera necessaria per la realizzazione a
regola d'arte.
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Sono pure inclusi ove non previsti tutti i collegamenti tra strutture di caratteristiche diverse o tra strutture
nuove e preesistenti al fine di garantire la massima sicurezza contro le infiltrazioni atmosferiche, restando
incluso in tale onere l'impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione con specifici prodotti, la posa di
scossaline e gocciolatoi ove necessario.

l) VESPAI - Nel prezzo dei vespai € compreso ogni onere per forniture di materiali e la loro posa in
opera.

| vespai saranno eseguiti con pietrame di varie pezzature e di prima qualita e saranno valutati a metro cubo.

J) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - | pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie
in vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

| prezzi per ciascun genere di pavimentazione comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione
necessaria per dare i pavimenti stessi posti in opera a regola d'arte completi e rifiniti, incluso ogni onere per
la formazione del sottofondo sia esso la base di attacco per i pavimenti ceramici, in pietra naturale o
artificiale che il sottofondo di attacco e per i pavimenti in legno, incluse anche sistemazioni di eventuali
dislivelli o pendenze presenti sul sottofondo esistente.

Nei prezzi a metro quadrato per i pavimenti si intendono pure incluse tutte le opere per dare un perfetto
raccordo della pavimentazione stessa con la superficie muraria intonacata o rivestita, qualsiasi sia I' onere
per eseguire detta lavorazione anche in assenza di battiscopa, nonché la posa in opera dei giunti di
dilatazione in lama di ottone o acciaio inox e dei giunti esequiti a regola d'arte con opportune lame in
ottone poste orizzontalmente o verticalmente quali divisione tra pavimentazioni di diversa tipologia siano
essi di nuova realizzazione o gia esistenti.

| rivestimenti di qualsiasi natura e tipo verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle parti da rivestire.

Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e la posa in opera inclusa la
regolarizzazione del la superficie di attacco con malte anche additivate, sia essa esistente o di nuova
realizzazione i materiali di attacco e le lavorazioni accessorie tutti i pezzi speciali e di raccordo per gli
spigoli, le rientranze, le guscie.

Sono pure inclusi, come pure per le pavimentazioni tutti gli oneri per opere provvisionali ed accessorie,
trasporti e sollevamenti, armature di servizio ecc. anche nel caso di sola posa in opera senza l'onere della
fornitura.

Per le pavimentazioni ed i rivestimenti l'impresa dovra produrre, se necessario per il rilascio del CPI da
parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o comunque su specifica richiesta della Direzione Lavori,
gli idonei certificati di resistenza al fuoco.

K) INTONACI - | prezzi degli intonaci saranno applicati a metro quadrato misurando l'effettiva
superficie geometrica realizzata; I'onere per la realizzazione di spigoli, risalti guscie ecc. sara compresa nel
prezzo, cosi pure la posa dei paraspigoli a scomparsa per l'altezza minima di metri due; nel caso di
realizzazione di guscie di raccordo esse non saranno computate effettuando la misurazione in proiezione
orizzontale come se esistessero gli spigoli.

Gli intonaci interni o esterni saranno liquidati semplicemente a metro quadrato, senza liquidazioni
accessorie anche nel caso di supporti irregolari o fuori piombo sia su superfici di nuova realizzazione sia su
murature esistenti siano esse in calcestruzzo, pietrame, laterizio o in materiale isolante anche in pannello.

Nella fattura degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce e passaggi di
qualsiasi genere anche di impianti tecnologici ove non sia prevista la chiusura nel prezzo degli impianti
stessi, la muratura di eventuali ganci a soffitto o sulle pareti, le riprese contro pavimenti zoccolature e
serramenti la chiusura di fori di qualsiasi genere incluse anche rincocciature e l'intasamento dei fori dei
mattoni forati.
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Gli intonaci interni su muri di spessore massimo di cm.15 al grezzo saranno computati vuoto per pieno con
detrazione completa di tutti i fori di superficie maggiore di mq 2 (due), cid a compenso della riquadratura
dei vani; verra diffalcata tutta la superficie del foro qualora non abbia ricevuto intonaco su spalle, sguanci,
volte, archi, e piattabande del medesimo.

Eventuali aggetti o lesene saranno misurati geometricamente calcolandone lo sviluppo.

Gli intonaci eseguiti su murature esterne o su murature interne con spessore maggiore di cm.15 al grezzo
saranno computate nella loro superficie effettiva con detrazione di tutti i fori.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera moltiplicando la loro
superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20.

Nessun compenso speciale sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e di mazzette di vani di porte e di finestre.

Per la liquidazione di prezzi di rappezzo di intonaco esistente si misurera l'intonaco eseguito in base al
minor rettangolo circoscritto all'effettiva superficie realizzata. intendendosi pagato ogni onere per il perfetto
raccordo con la superficie esistente.

| rappezzi di intonaco sono liquidabili, se previsti dall'elenco prezzi, per una superficie massima di mq due
su intonaco preesistente; per superfici maggiori verra liquidata la posta relativa alla voce di intonaco.

Per I'esecuzione di intonaci interni o esterni si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri per le armature
di servizio, protezioni, ponteggi sollevamenti forniture e rifiniture necessarie alla perfetta realizzazione a
regola d'arte.

Per I'esecuzione degli intonaci colorati & prevista la realizzazione a totale carico dell'impresa esecutrice di
adeguate campionature con i vari colori come richiesto dalla Direzione Lavori e la loro successiva
demolizione.

L) OPERE IN METALLO - | lavori in metallo potranno essere liquidati a peso con liquidazione del loro
peso complessivo ed effettivo del materiale a lavorazione completamente ultimata e determinata prima
della posa in opera con pesatura diretta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore.

Si potra procedere alla determinazione del peso teorico dei singoli profili nel caso di strutture semplici quali
singole travi IPE o HPE o altri profili adeguatamente tabellati dalla casa costruttrice.

Nel prezzo unitario sono comunque sempre compensati:

- I'esecuzione di tutte le opere murarie ed accessorie per la posa in opera per i fissaggi,
sollevamenti, inghisaggi, saldature e bullonature atte a dare I'opera finita a regola d'arte ed
utilizzabile per le funzioni a cui essa & preposta;

- la pitturazione con una doppia mano di antiruggine ad alta qualita e la totale pitturazione con
vernici ad elevata qualita se previsto nel prezzo unitario;

- I'onere per 'esecuzione di tutte le opere accessorie di carpenteria minuta necessarie anche se non
previste nel prezzo unitario ovvero la zincatura a caldo della struttura;

- 'onere dei calcoli statici dei disegni esecutivi e costruttivi dei collaudi e delle certificazioni
necessarie all'utilizzo dell'opera;

- il nulla osta preventivo ed a lavori ultimati da parte dei Vigili del Fuoco (per le scale di sicurezza
metalliche).

M) GRONDAIE PLUVIALI CONVERSE - | tubi pluviali ed i canali di gronda eseguiti in lamiera di ferro
zincato, preverniciato oppure in rame saranno misurati a metro lineare; i canali di gronda e le converse
potranno essere misurate a metro quadrato se il singolo prezzo lo prevede; in ogni caso la misurazione
avverra senza tener conto delle parti sovrapposte.
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Nei rispettivi prezzi si intende compresa la formazione e la posa in opera di ferri di sostegno le cravatte le
chiodature ed i fissaggi nonché tutte le opere murarie ed i ripristini necessari.

Sono pure incluse le armature di servizio e di protezione necessarie per il sollevamento e la posa in opera
a perfetta regola d’arte in condizioni di piena sicurezza.

Nei prezzi & compresa pure la formazione di tutte le piegature e sagomature sia dei canali e tubi di gronda,
che seguiranno e verranno fissati sulla struttura muraria conformemente alla stessa, con la formazione di
curve sagomate per lo scavalcamento di cornicioni lesene ed aggetti, formazione di collari gocciolatoi
imbocchi collettori sifoni ed ogni altro pezzo speciale che si renda necessario secondo le disposizioni della
Direzione Lavori; per le converse esse dovranno venir opportunamente sagomate secondo la necessita
dettata dalla struttura muraria e fissata opportunamente alla stessa.

Nei prezzi & pure compreso il perfetto raccordo tra le converse e scossaline con la struttura muraria a
garanzia della totale eliminazione di qualsiasi possibilita di infiltrazione atmosferica.

| prezzi dei canali dei tubi di gronda e delle converse e scossaline in lamiera di ferro zincato comprendono
la coloritura con pitture ad alta resistenza agli agenti atmosferici e con colori a scelta della D.L.; nel caso
trattasi di ripristini nel prezzo unitario sara incluso anche la raschiatura e la pulizia.

Nel prezzo delle grondaie e dei pluviali e delle converse € inclusa anche il posizionamento di idonee griglie
a bulbo sugli imbocchi degli scarichi.

N) TUBAZIONI E CONDUTTURE - | tubi in ghisa, quelli in ferro e quelli in acciaio saranno valutati a
peso o0 a metro lineare in rapporto al tipo approvato dalla D.L.

Il prezzo per le tubature in ghisa ed in acciaio comprendera la fornitura del materiale inclusi tutti i pezzi
speciali anche se realizzati su misura, la posa in opera con le piu idonee metodologie, nonché tutte le
opere accessorie necessarie, quali la posa di ganci e staffe raccordi giunzioni e tutte le opere murarie
necessarie tracce e passaggi.

Nella valutazione del peso e della misura si terra conto della sola tubazione escluso il prezzo del piombo e
delle staffe per le quali nulla verra corrisposto all’Appaltatore, intendendosi tutto compensato con il prezzo
della ghisa o dell'acciaio.

Il prezzo per le tubazioni di qualsiasi genere e materiale vale anche nel caso in cui i tubi debbano essere
inclusi nei getti in conglomerato cementizio incluso ogni mezzo di fissaggio alle casseforme.

La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento, in PVC o polietilene sia in opera che in fornitura sara
fatta a metro lineare misurando sullasse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a
compenetrarsi.

| pezzi speciali saranno ragguagliati al metro lineare delle tubazioni di corrispondente diametro nel
seguente modo:

- curve, gomiti e riduzioni ml.1,00;

- giunti semplici ml.1,25;

- giunti doppi ed ispezioni con tappo compreso ml.1,75;

- sifoni ml.2,75.

Le riduzioni saranno valutate per 1 ml del diametro minore, i giunti semplici e doppi al diametro maggiore.

Tutti i prezzi si intendono inclusi per tubazioni complete in ogni loro parte, incluse le forniture, i trasporti, la
posa in opera le opere accessorie e murarie le armature di servizio I'esecuzione di tracce e passaggi su
murature e solai di qualsiasi genere inclusi i ripristini a perfetta regola d’arte, la fornitura e posa di grappe di
sostegno di qualsiasi lunghezza e genere o la smurazione la riparazione ed il ripristino di grappe e sostegni
esistenti.
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| tubi interrati poggeranno su un sottofondo di conglomerato cementizio da pagarsi a parte.

0) OPERE IN LEGNO - Nei prezzi riguardanti la lavorazione e la posa in opera dei legnami si intende
incluso ogni onere e compenso per posa in opera di chioderia staffe bulloni, ancoraggi chiavarde nonché
per 'esecuzione di tutte le opere di ferramenta relative alla formazione degli appoggi e degli incastri tra i
vari elementi della struttura e la struttura muraria 0 metallica realizzati in acciaio zincato a caldo; sono
incluse inoltre tutte le lavorazioni atte a dare la struttura in legno delle forme e dimensioni come prescritto
dal progetto; sara anche incluso il trattamento impermeabilizzante e protettivo con specifici ed idonei
prodotti di tutte le parti in legno incastrate nelle parti murarie, di quelle esposte agli agenti atmosferici e di
tutti gli altri elementi posti in condizioni di deteriorabilita secondo le indicazioni della D.L.

La liquidazione potra avvenire a metro quadrato 0 a metro cubo a seconda si tratti di grossa o minuta
carpenteria; da tale misurazione saranno comunque sempre escluse le parti relative agli incastri nelle
strutture murarie e nei solai e quelle relative agli incastri, nodi e congiunzioni tra diversi elementi in legno,
siano essi nuovi o preesistenti.

Copertura in legno lamellare - specificatamente per la copertura in legno lamellare valgono tutte le
indicazioni relative alle strutture in legno e le indicazioni descrittive dello specifico prezzo; la misurazione
avverra a metro quadrato considerato quale proiezione orizzontale delle falde del tetto senza cioé tener
conto del maggior sviluppo derivante dalla pendenza delle stesse; nel prezzo si intende inclusa la struttura
portante, il tavolato di copertura, i morali trasversali e longitudinali gli strati ed i tavolati di chiusura le
strutture in legno principali secondarie, accessorie e di finitura necessarie, tutte le opere di ferramenta
necessarie realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciato in alcune componenti se
specificatamente richiesto dalla D.L. una adeguata isolazione termica nella misura atta a garantire la
rispondenza ai requisiti richiesti dalle normative in essere ed una adeguata impermeabilizzazione del
complesso della copertura sia complessiva che nelle parti lignee esposte; rimane pure compresa nel
prezzo la progettazione esecutiva e costruttiva complessiva e di dettaglio della copertura che dovra essere
sottoposta alla D.L. per approvazione, le verifiche ed i calcoli statici con i relativi collaudi e certificazioni
finali; si intende incluso anche ogni trattamento o il dimensionamento relativo alla resistenza al fuoco della
struttura lignea secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco per permettere una resistenza al fuoco
dell'orditura principale e secondaria non inferiore ai 90 minuti e comunque in modo da permettere il rilascio,
a lavori ultimati del certificato di Prevenzione Incendi; 'eventuale trattamento intumescente non dovra
comunque in alcun modo compromettere I'estetica delle strutture lignee in vista e del tavolato e perlinato;
rimane a carico dellimpresa pure ogni altro trattamento del legno atto a preservarne la durata e le
caratteristiche statiche ed estetiche nel tempo.

P) SERRAMENTI - | serramenti di porte, finestre, vetrate copri rulli e simili si misureranno su una sola
faccia in luce libera dei contorni finiti di pietra d'intonaco o di legno, non tenendo conto di stipiti, cornici,
battute, sporgenze, davanzali ecc. che saranno sempre e comunque inclusi nel prezzo unitario del
serramento, sia esso liquidato a metro quadrato, a pezzo o sia incluso in una voce a corpo.

| serramenti arcuati, semicircolari, circolari o con particolare andamento curvilineo saranno liquidati a pezzo,
inseriti in voci a corpo 0 a metro quadrato calcolando come luce il minor rettangolo circoscritto.

Le persiane avvolgibili liquidate a superficie si computeranno aumentando la luce netta dell'apertura di cm.
5 di larghezza e di cm.20 di altezza.

Mostre, contromostre, rivestimenti saranno inclusi nella liquidazione del serramento; se liquidati con
specifica voce dell’'elenco saranno computate nella loro reale superficie geometrica su un’unica faccia.

Tutti i serramenti siano essi in legno, metallici o in materie plastiche saranno forniti in opera sempre con
tutti gli accessori inclusi nel prezzo, ferramenta di sostegno e chiusura, controcasse murate, maniglieria,
ancoraggi.

Sono incluse sempre nel prezzo dei serramenti le vetrature termoisolanti o vetrocamera con vetrature di
sicurezza ove richiesto dall'uso e secondo le richieste della D.L., nonché le elettrocoloriture dei serramenti
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in lega di alluminio, il trattamento di zincatura a caldo e pitturazione con vernici epossidiche per i
serramenti in acciaio, la pigmentazione a scelta della D.L. per i serramenti in materie plastiche.

Nel prezzo dei serramenti si intende inclusa ogni lavorazione per la posa in opera incluse le armature di
servizio e le opere murarie, nonché la posa in opera di un serramento completo di accessori, vetrature e
coloritura per ognuno dei tipi previsti in progetto quale campionatura da sottoporre all'accettazione della
Direzione Lavori; tale campionatura non costituira alcun onere per il Comune anche se dovra essere piu
volte ripetuta sino alla campionatura valutata favorevolmente.

Tutti i serramenti posti in opera, per venir liquidati dovranno rispondere alla normativa di sicurezza nonché
alle vigenti norme in materia di isolamento termico ed acustico.

Il prezzo previsto, sia €sso a misura, a pezzo o0 a corpo & comprensivo di ogni onere, incluso I'accurato
accatastamento in cantiere o in altro luogo a carico dell’Appaltatore anche per lunghi periodi.

La liquidazione a pie d'opera dei serramenti potra essere cosi effettuata salvo diverse indicazioni contenute
nella descrizione del prezzo:

- infissi a pié d’opera 50%
- infissi in opera 70%
- infissi a vetratura e coloritura ultimata ~ 90%
- infissi ad opera finita 100%

Per la demolizione o la rimozione di serramenti si intendera quale superficie da misurare unicamente quella
del foro di porta o di finestra anche nel caso di doppio o triplo serramento, la rimozione delle casse, delle
controcasse e dei telai, la totale pulizia del foro ed i ripristini degli intonaci delle spallette.

Q) VETRATURE - Le vetrature sono sempre incluse nel prezzo dei singoli serramenti sui quali
vengono installate.

Nel caso di posa in opera di vetrature su serramenti esistenti esse vengono liquidate a metro quadrato
misurato geometricamente sulla superficie effettiva; nel caso di figure geometriche irregolari viene misurato
il minimo rettangolo circoscritto.

R) OPERE DA PITTORE - Nei prezzi di tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sia in
ambienti interni che all'esterno, sono inclusi tutti gli oneri necessari a dare I'opera finita a regola d’arte,
incluse le armature e ponteggi di servizio, tutti i trasporti, sollevamenti, forniture e manodopera necessarie.

E' inclusa la perfetta protezione delle parti non interessate quali pavimenti, rivestimenti, serramenti ecc.
rimanendo inteso che ogni eventuale danneggiamento sara a totale carico dellimpresa esecutrice e che
eventuali danni verranno immediatamente conteggiati e detratti dalla contabilita; € altresi inclusa la sfilatura
e reinfilatura dei serramenti, lo smontaggio ed il rimontaggio di corpi illuminanti, mostrine degli interruttori
prese ecc. dell'impianto elettrico e di riscaldamento la protezione o la rimozione e riposa di portelle cornici
architravi aggetti e risalti, decorazioni ecc.

Per i serramenti, portelle, cancelli ecc. si intende incluso anche lo smontaggio ed il rimontaggio della
ferramenta di chiusura e di sostegno e la loro coloritura fuori opera con preventivo trattamento
anticorrosione, nonché la perfetta pulizia ed eliminazione di tutte le tracce di pittura preesistente dalla parte
in legno, in ferro e sugli accessori metallici.

Per le opere in ferro si intende incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine ed eventualmente la
zincatura a caldo di alcune parti secondo le prescrizioni della D.L. nonché la perfetta pulizia di tracce di
ruggine e di pittura preesistente.

Le tinteggiature e pitturazioni interne ed esterne si applicheranno generalmente le norme valide per la
misurazione degli intonaci.
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Per la coloritura e verniciatura dei serramenti si osserveranno le seguenti norme con il cenno che si
intende sempre eseguita la pitturazione su ambo le facce e negli spessori dei serramenti nonché tutte le
parti accessorie:

- porte e sportelli pieni, grate e cancelli in legno, due volte la luce netta del serramento piu
I'eventuale mostra e lo sguancio;

- porte a vetri, vetrate, bussole si computeranno una volta e mezza la superficie, comprendendo in
cio anche la verniciatura dei telai su muri portanti e dello scatolato per i tramezzi divisori;

- finestre senza persiane ma con doppia invetriata si computeranno tre volte la luce netta del
serramento, includendo in cio la coloritura della tavoletta di davanzale e del telaio o cassettone;

- finestre senza persiane ma con un'unica invetriata si computeranno una volta sola la luce netta del
serramento; con tale misurazione si riterra pagata anche la pitturazione del telaio o cassettone e
della tavoletta di davanzale;

- persiane comuni a griglie fisse o mobili si computeranno tre volte la luce netta del serramento
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio o cassettone;

- serrande avvolgibili, si computeranno due volte e mezza la luce netta del serramento
comprendendo in cid anche la coloritura delle guide e del telaio a sporgere;

- oscuri interni 0 esterni comunque lavorati si computeranno due volte la luce netta del serramento
incluso in cid anche la coloritura del telaio;

- opere in ferro semplici e senza ornati quali finestre grandi a vetrate, lucernari, serrande avvolgibili
a maglia ecc. saranno computate i tre quarti della loro superficie complessiva misurata in
proiezione ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe, ed accessori che non
verranno misurati; nel prezzo si intende sempre incluso il preventivo adeguato trattamento
antiruggine;

- opere in ferro a disegno quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili saranno computate una volta la
superficie geometrica complessiva misurata sempre in proiezione; nel prezzo sara sempre inclusa
la coloritura di sostegni grappe, accessori, chiusure, cardini ecc., la perfetta protezione delle opere
da non colorire ed il preventivo adeguato trattamento antiruggine di tutta la struttura;

- opere in ferro con presenza di complesse decorazioni per almeno il 30% della superficie saranno
computate per la coloritura una volta e mezza la loro superficie geometrica complessiva misurata
in proiezione previa trattamento protettivo antiruggine e perfetta pulizia delle parti decorate;

- | radiatori dei termosifoni saranno liquidati a pezzo indipendentemente dalle loro dimensioni e dal
numero degli elementi;

- Le carte da parati verranno misurate per la loro effettiva superficie messa in opera escluse
eventuali sovrapposizioni ed incluse le armature di servizio e la preparazione del fondo di attacco.

S) OPERE A CORPO - Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo e
da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature e
ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare I'opera perfettamente finita e
rifinita @ regola d’arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al momento del collaudo
stesso anche nelle parti non indicate graficamente o altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel
prezzo € altresi incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all'opera da realizzare, la
presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali, sulle singole componenti e
sul complesso dellopera da realizzare, la progettazione esecutiva e costruttiva dell’opera da effettuarsi
secondo le regole del presente capitolato, I'esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad opera
eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo dellopera, l'assistenza al collaudo
medesimo.
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E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dellesecuzione dei lavori di tutte le
campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla difficolta
oggettiva di esecuzione, dallintervento di nuove e piu restrittive normative durante il corso dei lavori o
dall'opportunita di una migliore e piu razionale realizzazione senza che cid costituisca motivo per
I'Appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.

T) LIQUIDAZIONI A PIE' D'OPERA - Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di
pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in
opera, il Direttore dei lavori pud stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo
accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo
stesso. In tale ipotesi, ai sensi dell’art.180 del D.P.R. 207/2010, allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.

U) IMPIANTI ELEVATORI - Ogni singolo impianto elevatore verra liquidato a corpo; in corso d'opera
verranno liquidati acconti per ogni singolo impianto in base alle seguenti modalita:

- 30% alla fornitura di tutto il materiale in cantiere;
- 35% alla posa in opera;
- 35% all'ultimazione.

V) | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 comma 3 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50. Per I'accettazione dei materiali trovera applicazione quanto previsto
agli artt. 20 e 21 del presente capitolato.

Art. 15) Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

1. La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita
previste dall'art.179 del D.P.R. 207/2010.

Art. 16) Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera € disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.111, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti disposizioni:

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puod stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell'art.180 del D.P.R.05.10.2010 n.207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
05.10.2010 n. 207.

Art. 17) Materiali ed oggetti di valore
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| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dai rappresentanti dell Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati
non potranno piu venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso
dei citati rappresentanti dell Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai
cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

Comunque, l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili
dei lavori per conto dellAmministrazione resteranno di proprieta della medesima Amministrazione e
I'Appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di cio
compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti
all'Appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

L'Amministrazione comunque, salvi i diritti che spettano allo Stato, si riserva la proprieta degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri,
con l'obbligo dell'Appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborsera le
spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per
assicurarne l'incolumita ed il piu diligente recupero.

Qualora I'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovra immediatamente sospendere lo scavo e
darne avviso ai rappresentanti del' Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi
modo in mancanza di permesso preventivo.

L'Appaltatore & responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse
per opera o0 per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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PARTE TERZA - DEFINIZIONE TECNICA
DELL'APPALTO

CAPO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 18) Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni
singola opera.

Art. 19) Qualita e provenienza dei materiali — caratteristiche dei vari materiali — presentazione del
campionario

1. Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente al
servizio a cui sono destinati; per quanto riguarda gli impianti tecnologici i materiali inoltre devono
possedere le caratteristiche prescritte dalle norme I.E.C., C.E.l., UN.E.L., UN.l., UN.I.-C.I.G.; per i
materiali elettrici questi ultimi devono essere marchiati .M.Q. o possedere altro certificato di qualita
similare approvato dalle normative vigenti. In particolare, dovra essere garantito che i prodotti da
costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime
garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n.305/2011, ai sensi
del decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106.

2. Dovranno comunque venir installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche
uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione.

3. Qualora I'Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle
indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio
autorizzato e riconosciuto che la Direzione dei Lavori riterra opportuno far eseguire.

4. Comunque I'Appaltatore per l'offerta di base dovra tener conto esclusivamente dei materiali standard
in uso presso questa Amministrazione.

5. Si specifica che la descrizione di alcuni impianti e/o apparecchiature nellElenco Prezzi Unitari &
riferita ad una marca ben precisa esclusivamente allo scopo di consentire all'offerente una corretta
ed agevole valutazione di quanto ritenuto materiale standard in uso presso questa Amministrazione.

6. Lappaltatore sara libero di proporre materiali ed apparecchiature con riferimento ad una Casa
Costruttrice diversa a patto che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche e prestazionali
equivalenti del modello descritto in Elenco Prezzi.

7. Nei prezzi di tutte le forniture s'intende sempre compreso il trasporto e le consegne dei materiali,
franchi da ogni spesa, a pié d’opera in cantiere di lavoro in ogni zona del territorio comunale.

8.  Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I'’Appaltatore dovra presentare il campionario dei
materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente disciplinare; la scelta
definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

9. Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione.
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10.

11.

Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome dell’Appaltatore ed
essere elencato in apposita distinta. || campione potra essere ritirato dall’Appaltatore solo dopo
avvenute le verifiche e prove preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera ['‘Appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

Art. 20) Ordine da tenersi nel’andamento dei lavori

1.

In genere, I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
del’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla funzionalita delle
zone interessate dalle opere appaltate, oppure dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, deve presentare I'elenco nominativo completo di
tutto il personale e degli operai che saranno adibiti all'esecuzione dei lavori indicando per ciascun
agente od operaio il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il luogo di provenienza ed i lavori
ai quali sia stato precedentemente adibito.

L’Appaltatore prende atto che i lavori oggetto del presente disciplinare potranno interferire con quelli
di altre imprese o ditte e pertanto si impegna a condurre i propri lavori in armonia con le esigenze
delle anzidette ditte 0 imprese, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per
I'andamento generale dei lavori.

Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti, I'Appaltatore non potra
accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

Art. 21) Norme generali sul collocamento in opera

1.

II collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonché
il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e 'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I'Appaltatore
unico responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sino al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto
la sorveglianza o I'assistenza del personale di altre Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I'Appaltatore avra I'obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di immagazzinarlo in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico.
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CAPO 2 - OPERE DA CAPOMASTRO ED AFFINI

Qualita e provenienza dei materiali

Art. 22) Acqua, calce, leganti-idraulici, gesso

ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materiale terroso.

CALCE - Le calci aeree od idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n°® 2231.

Le calce grassa in zolla dovra pervenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua
dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda senza lasciare residui
maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose ed altrimenti inerti.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili, rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena.

La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego; quella
destinata alle murature almeno quindici giorni prima.

LEGANTI IDRAULICI - | cementi e gli agglomerati cementizi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno
rispondere alle norme di accettazione di cui alla Legge 3 novembre 1972, n° 1086.

GESSO - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da
non lasciare residui sullo staccio di cinquantasei maglie per centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali
coperti e ben riparati dall'umidita.

Art. 23) Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi

SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO - La sabbia, la ghiaia ed i pietrischi, da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi, dovranno avere le qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie
circolari del diametro di mm.2 per murature in genere e del diametro mm.1 per intonaci e per murature di
paramento.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi gli elementi di essi dovranno essere tali da
passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

- di cm.5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, di muri di sostegno, di piedritti, di
rivestimenti di scarpe e simili;

- di cm.4 se si tratta di volti di getto;
- dicm. da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori di cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1
cm. Di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti ed in lavori in cemento armato od a pareti
sottili nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

PIETRE NATURALI - Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta e monde da cappellaccio; essenti da piani di sfaldamento, senza screpolature,
peli, venature. Inclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego, offrire una resistenza proporzionata all’'entita della sollecitazione cui devono essere soggette;
avere un’efficace adesivita alle malte.
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Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili allazione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere
struttura uniforme, essere scevro da fenditure, cavita e litoclasi, essere sonore alla percussione ed essere
di perfetta lavorabilita.

La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, deve essere delle cave di Muggia;
la pietra calcare del Carso sara quella di Monrupino o di Aurisina, anche se nella dicitura dell’Elenco Prezzi
non & indicata la provenienza.

MARMI - | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmano la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Art. 24) Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per 'accettazione.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante; presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nellacqua, una resistenza
alla compressione non inferiore a Kg.120 per centimetro quadrato.

| mattoni forati ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione di almeno Kg.16 per
centimetro quadrato sulla superficie totale premuta.

Le tegole curve (coppi) dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, essere senza sbavature
e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli, posti a mm.20 dai bordi estremi dei due lati piu corti,
dovranno sopportare sia un carico graduale concentrato nel mezzo di Kg.120 sia I'urto di una palla di ghisa
del peso di Kg.1 cadente dall’altezza di cm.20.

Sotto un carico di mm.50 d’acqua, mantenuta per 24 ore, le tegole dovranno risultare impermeabili.

| laterizi in genere dovranno essere ben cotti, sonori alla percussione; non dovranno inoltre contenere
nuclei calcarei o provocare efflorescenze superficiali di nessuna specie.

Art. 25) Materiali ferrosi e metalli vari

MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilature, fucinatura e simili.

Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti; presentare inoltre a seconda della
loro qualita i seguenti requisiti:

FERRO: Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature o altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO DOLCE LAMINATO - L'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo senza
presentare screpolature od alterazioni: dovra essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempera.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto serico.

ACCIAIO FUSO IN GETTI - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

GHISA - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, Leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e

— pagina 34 di 66



perfettamente omogenea esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
ridurne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E’ assolutamente escluso I'uso di ghise fosforose.

METALLI VARI - Piombo, zinco, stagno, rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni dovranno essere delle migliori qualita ben fusi o laminati, a seconda della specie di lavori cui
sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne alteri la forma o ne menomi la resistenza e la durata.

Art. 26) Materiali per pavimentazioni e rivestimenti

| materiali per pavimentazione (mattonelle e marmette di cemento, piastrelle ceramiche, mattonelle
greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto) dovranno corrispondere alle norme di
accettazione vigenti.

PIASTRELLE DI CERAMICA - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale
indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo UNI EN 87.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto ed in mancanza in base ad accordi tra direzione dei
lavori e fornitore.

b) per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla" e "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle
greificate" dal RD 2234 del 16 novembre 1939 devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza all'urto 0,20 kgm; resistenza alla flessione 25 kg/cm, il coefficiente di usura al tribometro 15 m/m.

c) per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed
estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura
saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o
dichiarati dai produttori ed accettati dalla direzione dei lavori.

d) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche,
imbrattatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

PRODOTTI DI GOMMA - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista.

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura, in caso di contestazione deve risultare entro
il contrasto dell'elemento n.4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed
in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore 0,2 mm;
- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza * 0,3%, spessore 0,2 mm;
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- piastrelle e rotoli: la distanza tra il bordo delle piastrelle e la semiretta uscente dell'angolo non deve
essere maggiore di 0,12 1/100 (dove | € la distanza dall'origine).

d) la durezza deve essere tra 75 a 85 punti di durezza Shore A.
e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm.

f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i
rotoli;

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.P.R. 26 giugno 1984 allegato A3.1;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazione di colore prodotte dalla combustione,
non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto
con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore non maggiore di
quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non
deve essere maggiore dell'elemento N2;

) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento
indichera oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i).

PRODOTTI DI CALCESTRUZZO - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di
prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti:
Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata 0 con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti
di pietra con superficie levigata.

Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di
posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto
ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superano le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo
massello e 10% sulle medie;

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non pit del 15% per il
singolo massello e non piu del 10% per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza £ 5% per il
singolo elemento e + 3% per la media;

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mm per la media;

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

II foglio informatico indichera oltre al nome del fornitore almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.
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PRODOTTI DI PIETRE NATURALI - | prodotti di pietre naturali o ricostruire per pavimentazioni si
intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza
aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato); elemento costituito da frammenti lapidei naturali
legati con cemento e con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le
tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o la
larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc. vedere UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 2234 del 16 novembre
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in m/m.

c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.

II foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

Art. 27) Tubazioni

Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle norme DIN
4032 e 4035. Per tutti i tubi di materiali diversi dal calcestruzzo o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze
previste dalle relative norme vigenti.

TUBI IN MATERIALE PLASTICO - | tubi ed i giunti di tubi in PVC per fognatura dovranno corrispondere a
tutte le prescrizioni della norma unificata UNI 7447/7448.

Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corrisponderne alle caratteristiche e misure delle norme di
unificazione UNI 7055/72 per materiali termoplastici di polipropilene.

| tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita [IP
del’UNI, gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici.

TUBI DI ACCIAIO - | tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati.
Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi;
lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo di cui dovra ricoprire ogni parte.

TUBI DI CEMENTO - [ tubi di cemento dovranno essere fatti con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente
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circolare, di spessore uniforme e scevri affatto di screpolature. Le superfici interne dovranno essere
intonacate e lisciate.

La prova di rottura dei tubi di cemento dovra dare un taglio netto ed uniforme senza fessure.

II ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno
rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Art. 28) Materiali diversi

ASFALTO - L'asfalto sara naturale; proverra dalle miniere piu reputate; sara in pani, compatto, omogeneo,
privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbone fossile; il suo peso specifico variera tra i limiti
da 1104 a 1205 Kg.

BITUME ASFALTICO - |l bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale; sara molle,
assai scorrevole, di colore nero, scevro dellodore proprio del catrame minerale, proveniente dalla
distillazione del carbone fossile e del catrame vegetale.

Art. 29) Vetri e cristalli

Vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima
qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, soffiature, ondulazioni, nodi, opacita
lattiginose, macchie o di qualsiasi altro difetto.

Art. 30) Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita e del tipo indicato
dalle prescrizioni dell'elenco dei prezzi unitari.

Art. 31) Materiali elettrici

| materiali necessari agli impianti elettrici propriamente detti 0 a quelli analoghi, per i quali si debbano
comunque usare gli stessi materiali necessari agli impianti elettrici, dovranno essere conformi alle
prescrizioni di cui alle norme CEl e possedere le caratteristiche unificate delle tabelle UNEL. In particolare
non sono ammessi conduttori in rame di sezione inferiore a 1 mmq e, qualora usati per la forza, a 2,5 mmaq.
Le isolazioni, se non indicate nelle voci d’elenco dei prezzi unitari, non devono mai essere inferiori a 600
Volt.

Qualora i conduttori fossero di altri metalli, le sezioni predette saranno variate in rapporto alle resistenze
elettriche di quelli prescelti con quelle corrispondenti in rame.

| requisiti di carattere meccanico ed elettrico degli apparecchi di illuminazione impiegati devono rispondere
alle “Norme per apparecchi d'illuminazione” del Comitato Elettrotecnico Italiano (fascicolo 34 8/1971 S
414) e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO 3 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -
OPERE EDILI

Art. 32) Scavi in genere

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere, |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti o
franamenti, restando esso oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
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L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi; dovra pure provvedere all'allontanamento di
qualsiasi quantita d'acqua piovana o di infiltrazioni sotterranee, che dovessero raccogliersi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede
del cantiere alle pubbliche discariche, ovvero su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per ritombamenti o per rinterri, esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettate dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed impedire il libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 33) Scavi di fondazione (a sezione obbligata)

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta, necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che verra ordinata, all'atto della loro esecuzione, dalla Direzione Lavori.

Le profonditda che si trovano indicate nei disegni di progetto sono percid di semplice awviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E vietato dall'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto di por mano alla muratura prima che la
Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu, intorno alla medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'‘Appaltatore, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza e l'insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che, al riguardo, gli venissero impartite
dalla Direzione Lavori.

Art. 34) Demolizioni e rimozioni
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Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quando i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'Appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
del'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite
e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito, che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel trasporto,
sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellAmministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

Art. 35) Opere in fondazione

| manufatti saranno di norma costruiti mettendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto. Quindi in
presenza d'acqua si provvedera all'abbassamento del livello dell'acqua almeno fino a 20 cm sotto il
predetto piano di fondazione.

Le norme che regolano la costruzione delle opere di fondazione all'asciutto, continue o discontinue, in
conglomerato cementizio semplice o in cemento armato, sono le stesse che riguardano le analoghe opere
in soprelevazione. Nel caso particolare, di getti per le opere di fondazione da eseguirsi in acqua o in
presenza d'acqua, si useranno apposite tramogge o altri specifici mezzi per condurre il calcestruzzo
direttamente nel sito a cui & destinato in modo da evitare al massimo i dilavamenti. Ovviamente, data una
classe di resistenza del calcestruzzo o una sua particolare dosatura, prescritte dalle voci d'elenco dei
prezzi contrattuali, I'appaltatore dovra provvedere al maggior dosaggio di cemento sia per compensare
quello dilavato dall'acqua durante le operazioni di getto, sia per compensare quello necessario alla presa e
indurimento del calcestruzzo in eccesso d'acqua. Comunque per tutte le opere di fondazione qui descritte,
sia superficiali che profonde, valgono le norme di cui alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilita dei terreni,
sulle opere di sostegno delle terre e sulle opere di fondazione, qualora non in contrasto con le norme che
seguono

Resta comunque stabilito che in caso di pompaggio dovranno essere installate anche pompe di riserva per
garantire un funzionamento continuo del sistema prosciugante. Il prosciugamento dovra comunque essere
protratto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scavo e di costruzione dei manufatti.

Art. 36) Malte e conglomerati
Le dosi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, qualora non

in contrasto con quanto stabilito dalla descrizione d’'ogni singolo prezzo unitario dell'elenco di contratto,
dovranno essere le seguenti:

- malta comune: calce comune ql.3,00 e sabbia mc.0,90;
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- malta idraulica: calce idraulica ql.3,00 e sabbia mc.0,90;

- malta bastarda: calce idraulica gl.1,50, cemento “325” gl.1,50 sabbia mc.0,90;

- malta cementizia: cemento “325” gl.3,00 e sabbia mc.0,90;

- calcestruzzo per riempimenti, livellamenti e simili: cemento “325” gl.1,50 e inerti mc.0,90;
- calcestruzzo per opere non armate: cemento “325” gl.2,50 e inerti mc.1,00;

- calcestruzzo per cementi armati: cemento “325” gl.3,00 e inerti mc. 1,00.

La sabbia da usare nella preparazione delle malte, indipendentemente da quella da usare per i calcestruzzi,
disciplinate all'art.23, sara la frazione di inerte passante per il vaglio a fori circolari di 1,00 mm trattenuta da
quello a fori di 0,50 mm.

Quanto gli inerti non sono tout-venant, essi si intendono granulometricamente composti in modo da
presentare il minimo numero di vuoti, comunque entro i limiti di una frazione passante per il taglio a fori
circolari di 2,50 mm e trattenute da quello di 0,50 mm di diametro dei fori.

Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare le proporzioni su riportate, 'appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste.

Le dosi degli inerti separati da mescolare per ottenere un inerte complesso da usare per calcestruzzi,
quindi con un minimo numero di vuoti, dovranno essere determinate con esperimenti o in cantiere o in
laboratorio almeno 1 mese prima dell'inizio dei lavori che comportino I'impiego di detti calcestruzzi.

Salvo quanto indicato nell'elenco prezzi, I'uso di additivi per conglomerati e/o malte cementizie deve essere
autorizzato espressamente dalla direzione dei lavori.

Durante i lavori dovranno eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da prove a compressione su cubetti prima e durante i getti, con
la frequenza prevista dalle vigenti norme in materia.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta. | residui d'impasti che
non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Se le prescrizioni dei prezzi unitari dovessero riguardare le classi di resistenza dei calcestruzzi invece che
le dosi, allora ogni classe sara determinata, prima dell'inizio dei lavori che comportino I'impiego di detti
calcestruzzi, sottoponendo a prova di compressione otto provini normali e quindi applicando la seguente
espressione: K=Xm 0,675 Sx in kg/cm2, essendo Xm la media degli otto valori delle resistenze unitarie a
compressione e Sx il loro scarto quadratico medio. La classe sara indicata per difetto con arrotondamenti
da 10 a 10 kg/cm2.

Nel cantiere dovranno essere presenti e mantenute sempre in perfetta efficienza tutte quelle attrezzature
necessarie a garantire una perfetta esecuzione degli impasti ed una qualita costante del calcestruzzo.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni
impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta e che I'appaltatore sara in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione;
non sara assolutamente consentita la dosatura dei materiali con secchielli o con carriole.

La calce spenta, in pasta, non dovra essere misurata in fette, appena estratta con badile dal calcinaio,
bensi dovra essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea, consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto in via normale a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici
munite di dispositivi tali, che le malte ed i conglomerati possano essere trasportati rapidamente ai siti di
impiego, senza perdere lo stato di aggregazione ed il grado di umidita risultante dall'impasto meccanico.
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L'impasto potra essere fatto anche a braccia d'uomo sopra aree convenientemente pavimentate.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficientemente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nella normativa vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto possibile, in vicinanza
del lavoro. | residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere utilizzati pero
nella sola giornata del loro confezionamento.

Art. 37) Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli; la costruzione di
cordoli, piattabande, archi; verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per ricevere le travi
in genere, le pietre da taglio e quanto altro non verra messo in opera durante la formazione delle murature
per il passaggio di tubi pluviali, d'acqua potabile, di canne di stufa e di camini, di cessi, di orinatoi, di
lavandini, ecc.; per condutture elettriche di campanelli, di telefoni, di illuminazione ecc.; per zoccoli, arpioni
di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc..

Quando sopra in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i fori
suddetti.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di essa, evitando, nel corso dei lavori, la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari allineati, poi piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti
venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune immorsature in
relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di
gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti
di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per quindici giorni dalla loro
ultimazione od anche per altri ancora se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Sui muri delle costruzioni, nei punti di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, vi sara
un'isolazione formata da uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di circa 1 cm. e da due strati
sovrapposti di cartone catramato bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2 mm. Tanto il primo
cartone quanto il secondo dovranno essere abbondantemente spalmati con bitume a caldo.

Sullo strato isolato, cosi fermato, verra steso uno strato di malta e poi impostata la muratura di elevazione.

In tutti i fabbricati dovranno eseguirsi, in corrispondenza ad ogni solaio e su tutti i muri portanti, cordoli di
conglomerato cementizio di altezza corrispondente allo spessore del solaio, non inferiore a cm. 16, con
armatura di quattro ferri tondi del diametro di 10 mm. per assicurare un perfetto collegamento ed una
maggiore rigidita alla costruzione. Tale cordolo, in corrispondenza delle aperture, sara opportunamente
rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi portanti; in corrispondenza di
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canne, fori ecc., sara pure opportunamente rinforzato affinché presenti la stessa resistenza che nelle altre
parti.

Art. 38) Murature in mattoni

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata e
mai per aspersione.

Dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna, saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra dei esso in modo che la malta
defluisca dal perimetro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra normalmente essere maggiore di mm.10 né minore di mm.5.

| giunti non saranno oggetto di rabboccatura durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco
ed alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegare per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegatisi a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento (faccia a vista) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere altezza e larghezza
maggiore di 7 mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

| cordoli, gli archi e le piattabande dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso, tracciata sopra la centinatura, e le connessure dei giunti non
dovranno mai eccedere la larghezza di mm 7 allintradosso e mm.12 allo estradosso. E assolutamente
escluso l'impiego di frantumi di mattoni per il riempimento dei vani, tollerandosi solo 'uso di trequarti e
mezzi mattoni quando siano indispensabili per alternare le connessure o siano necessari per eseguire il
profilo di muri, imposte, serraglie, strombature ecc.

Art. 39) Murature di getto in conglomerato cementizio

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da cm.20 a cm.30, su tutta I'estensione della parte d'opera che si esegue ad un
tempo; ben battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella
sua massa.

Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro scavi molto incassati od a pozzo, dovra esservi
calato mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi la Direzione Lavori potra consentire che il conglomerato venga gettato
liberamente, nel qual caso, prima del conguagliamento e della battitura, deve, per ogni strato di cm.30 di
altezza, essere ripreso dal fondo dello scavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra indurire per tutto il
tempo occorrente per ottenere la resistenza richiesta.

Ogni inconveniente derivante da un disarmo troppo affrettato, comunque non autorizzato dalla direzione
dei lavori, sara ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza protuberanze, placche, risalti,
avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun
caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore.
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Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita e alla rifinitura
prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'elenco, sia disporre, a tutte spese
dell'appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che riterra idonei a garantire il pieno
ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

Art. 40) Opere in cemento armato

Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme
ora in vigore per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ed a quelle che
potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento precompresso.

Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati dai disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere
specializzato e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori entro il termine che verra prescritto,
attenendosi agli schemi ed ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto od alle norme che gli
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato,
non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita derivanti per Legge e per le precise pattuizioni
del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla
Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e
la loro esecuzione: di conseguenza, dovra rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza
e conseguenza dovessero verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione dei
lavori ed accettate dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia del tipo indicato
precedentemente. L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta
dovra essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, mediante I'aggiunta di opportuno spolvero di
cemento puro.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o vibratura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.

Si dovra mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi componenti del conglomerato;
per questo esso dovra essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare sia la sedimentazione
degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione di vuoti.

Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sara ultimata, la sua superficie dovra
essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando accorra, anche
coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di
temperatura.

Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate.

Il getto sino a sufficiente indurimento € da proteggere da influssi negativi, come bruschi raffreddamenti e
riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acqua corrente, polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc.
In generale I'umidificazione o la protezione contro l'essiccamento sono da garantire per circa sette e
rispettivamente tre giorni a seconda che si tratti di calcestruzzo normale o a presa rapida.
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Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza protuberanze, placche, risalti,
avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun
caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore.

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita e alla rifinitura
prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'elenco, sia disporre, a tutte spese
dell'appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che riterra idonei a garantire il pieno
ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

La granulometria degli inerti dovra avere le dimensioni massime in funzione della geometria del getto e del
basso volume dei vuoti.

In particolare la massima granulometria dovra essere non superiore del terzo della dimensione minima del
getto.

La maggior parte degli inerti dovra comunque avere dimensioni minori delle distanze tra le barre di
armatura e tra queste e il cassero.

Lo spessore del ricoprimento e l'esatta posizione dellarmatura dovranno essere garantiti da opportuni
distanziatori.

Tutti i materiali accessori, compresi distanziatori nonché gli sfridi, si intendono compresi nel prezzo per
I'armatura Qualora il calcestruzzo presentasse una resistenza inferiore a quella richiesta, ma comunque
accettata dal direttore dei lavori, il relativo prezzo sara ridotto a quello della classe di resistenza effettiva.

Art. 41) Solai

Le coperture degli ambienti saranno eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei Lavori, con solai di
un dei tipi descritti in appresso.

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere il sistema ed il tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo
di solaio essa stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e I'Appaltatore dovra senza
eccezioni seguirne le prescrizioni.

SOLAI IN CEMENTO ARMATO (massicci) - Per tali solai si richiamano tutte le norme e le prescrizioni per
I'esecuzione delle opere in cemento armato.

SOLAI MISTI - Saranno in cemento armato ed in elementi laterizi forati dei tipi correnti o brevettati anche a
costituire camera d'aria. Per I'esecuzione di tali solai si seguiranno tutte le norme prescritte per le opere in
cemento armato. Disposti sull'impalcatura i laterizi del tipo prescelto, particolare cura dovra aversi nella
collocazione dei ferri di armatura (parallela od anche incrociata a seconda della luce) e, prima di iniziare il
getto del conglomerato cementizio, i laterizi dovranno essere abbondantemente bagnati.

SOLAI DI COPERTURA - Per tali solai valgono le stesse norme che per quelli sopra citati.

Sopra i solai verra gettata una cappa in conglomerato cementizio avente almeno 4 cm. di spessore.

Art. 42) Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano essi lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici ecc., non
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti.

Quelli comunque difettosi 0 che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, fioriture e
screpolature, che verificandosi, restera a carico dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.
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Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm.15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, a
seconda degli ordini che, in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

INTONACO GREZZO OD ARRICCIATURA - Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta cementizia, bastarda o di calce, come
prescritto (rinzaffo), gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo
strato sara alquanto asciutto si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che si
stendera con la cazzuola e col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti
riescano, per quanto possibile, regolari.

INTONACO COMUNE O CIVILE (stabilitura) - Appena lintonaco grezzo avra preso consistenza si
distendera su di esso un terzo strato di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida in modo che
l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti, disposta a perfetto piano verticale.

INTONACI COLORATI - Per gli intonaci delle facciate esterne potra essere ordinato che alla malata da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle
facciate stesse, in modo che, dalle opportune combinazioni degli intonaci colorati risaltino quelle
decorazioni che dalla Direzione dei Lavori saranno giudicate convenienti.

RIVESTIMENTO IN CEMENTO E GRANIGLIA MARTELLINATA - Questo rivestimento sara formato in
conglomerato di cemento nel quale sara sostituito al pietrisco la graniglia di marmo, delle dimensioni e del
colore che saranno indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo i
disegni, quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione Lavori ordinasse di formare lisci
o lavorati a scalpello piatto.

INTONACO DI SABBIA E CEMENTO - Verra eseguito con sabbia e cemento portland tipo 500 nelle
percentuali prescritte dalla Direzione dei Lavori. A seconda delle richieste avra la superficie tirata a fino
oppure battuta a pennello.

Art. 43) Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere perfetta in modo da ottenere piani
esatti. Nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che, di
volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sotto
strato; non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentrano per mm.15 entro l'intonaco dalle pareti dell'ambiente da pavimentare, tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio; questo, se prescritto, dovra
sopravanzare interamente sul pavimento e giammai costituire ancoraggio.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, I'Appaltatore avra l'obbligo di impedire, a mezzo di chiusura provvisoria, I'accesso di
qualunque persona nei locali; cid anche per pavimenti costruiti da altre Imprese.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero, in tutto od in parte, danneggiati per il passaggio abusivo di
persone e per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno
adottati.
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SOTTOFONDI - Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del
pavimento da eseguire e dovro avere uno spessore necessario alla bisogna.

Il sottofondo potra essere costituito, a seconda che verra ordinato dalla Direzione Lavori, da un massetto di
conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, dello spessore richiesto, che dovra essere gettato in
opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno dieci giorni.

Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno
riempite e stuccate con un beverone di calce o di cemento.

POSA DELLA PAVIMENTAZIONE - Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n.236,
‘Regolamento di attuazione dell'art.1 della legge 9 gennaio 1989, n.13 - Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire |'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata”, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali € complanari tra loro
e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o0 genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sotto strato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo 0 guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso,
ma anche l'incontro per almeno 15 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, I'Impresa avra l'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio
anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'Impresa dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.

Per quanto riguarda la posa, si prescrive quanto segue:
PAVIMENTI IN PIASTRELLE CERAMICHE

Verifica e preparazione del supporto: il supporto su cui si intende procedere alla posa deve essere
stagionato, meccanicamente resistente, sufficientemente asciutto, privo di parti friabili ed esente da
sostanze che possano compromettere I'adesione del rivestimento. La stagionatura di massetti cementizi
tradizionali € quantificabile in 7-10 giorni per centimetro di spessore.

Per essere idoneo ad una destinazione pubblica/commerciale la resistenza del massetto dovra essere,
indicativamente, maggiore di 25-30 MPa.

Messa in opera della pavimentazione: impastare I'adesivo ed applicarlo sul massetto utilizzando una
spatola la cui dentatura andra scelta a seconda del formato del rivestimento da posare. La scelta dovra
essere fatta in modo da assicurare la totale bagnatura del retro delle piastrelle. Le piastrelle dovranno
essere applicate sull'adesivo fresco entro il suo tempo aperto, verificando che non si sia formata una pelle
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superficiale; in tal caso dovra essere steso un nuovo strato di adesivo fresco. Per le applicazioni in ambito
pubblico/commerciale si consiglia solitamente di posare utilizzando la tecnica della doppia spalmatura al
fine di minimizzare il rischio di presenza di vuoti sul retro delle piastrelle. In alternativa sara possibile
utilizzare adesivi auto bagnanti o caratterizzati da un’elevata capacita di bagnatura del retro delle piastrelle.

Esercitare una buona pressione sulle piastrelle per assicurare il trasferimento dell'adesivo ed effettuare le
registrazioni necessarie prima che il prodotto entri in presa.

Le piastrelle devono essere posate rispettando una fuga minima di circa 3-5 mm e creando ogni circa 20-
25 m? dei giunti di frazionamento, oltre al rispetto dei giunti eventualmente presenti sul supporto.

Ad indurimento avvenuto del collante procedere alla fugatura del pavimento con una malta specifica e alla
sigillatura dei giunti mediante I'utilizzo di idoneo sigillante elastico.

Quando il massetto incorpora i tubi dellimpianto radiante la posa dovra essere preceduta dal ciclo di
accensione dell'impianto.

PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO

Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello
spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o rullato,
secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori.

Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta,
composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm
disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.
PAVIMENTI IN LINOLEUM

Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da
impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali
difetti con stuccatura a gesso.

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per
ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara
protetto con vernice speciale detta antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno innanzitutto fissare gli
elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applichera su di esso uno strato di gesso dello
spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissato il linoleum.

L'applicazione del linoleum, dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre
colle speciali. Il linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti
od altri difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), inumidita
con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere
pulitura. Dovra poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi
strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la
plasticita e ad aumentare l'impermeabilita del linoleum.

PAVIMENT!I VINILICI ED IN GOMMA

Verifica e preparazione del supporto: la superficie del massetto dovra essere compatta, solida, pulita e
priva di fessurazioni. Sara necessario verificare 'assenza di strati superficiali poco consistenti (bleeding)
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che, qualora presenti, dovranno essere accuratamente rimossi con una conveniente azione meccanica
(scarifica, sabbiatura o spazzolatura).

Eventuali lesioni, individuate con ispezione visiva, a massetto asciutto e dopo un’accurata pulizia della
superficie, dovranno, in ogni caso, essere eliminate prima delle operazioni di rasatura e posa della
pavimentazione mediante colatura di adesivo epossidico bicomponente per la sigillatura monolitica di
fessure.

La superficie di posa dovra essere piana. L'eliminazione delle ruvidita superficiali ed eventuali piccole
correzioni della planarita sara realizzata mediante rasatura con prodotti cementizi, da scegliere a seconda
degli spessori da realizzare.

Un pavimento vinilico potra essere applicato solo quando il supporto risultera definitivamente asciutto.

Nel caso di supporti soggetti a continua risalita di umidita & assolutamente necessario verificare che il
massetto sia stato realizzato previo posizionamento di adeguata barriera al vapore. In caso contrario non
sara possibile procedere con metodi standard alla posa del pavimento.

L'umidita residua massima accettabile in un massetto cementizio di 4-5 cm di spessore é di circa 2-2,5%.In
ogni caso, dovranno essere rispettate tassativamente le prescrizioni del produttore del pavimento.

La verifica dell'umidita dovra essere effettuata mediante misurazione con igrometro al carburo.

Posa del materiale: il materiale di pavimentazione e gli adesivi dovranno essere acclimatati nel’ambiente
per almeno un giorno. | teli dovranno essere srotolati e distesi, mentre le piastrelle, liberate dall'imballo,
dovranno essere adagiate su una superficie piana, per evitare che assumano deformazioni di planarita.
Solo per i teli di grande dimensione e consentita 'ambientazione in rotolo intero mantenuto in piedi, purché
a spire allentate.

In accordo con le prescrizioni dei produttori, la posa deve essere eseguita ad una temperatura ambiente di
+18°C, con una tolleranza di £3°C. La scelta delladesivo dovra essere fatta in funzione del tipo di
applicazione e dell'assorbimento del supporto. Le modalita di posa saranno influenzate dalla tipologia di
adesivo scelto per la posa.

Qualora si preveda [l'utilizzo di un adesivo in dispersione acquosa sara opportuno distribuire I'adesivo sul
supporto, con una spatola di spessore adeguato alla tipologia e allo spessore del rivestimento, e rispettare
il suo tempo di attesa, per aumentarne il tiro e consentire 'evaporazione di parte dell'acqua contenuta nel
prodotto, prima della posa del rivestimento. Sara molto importante rispettare questo tempo senza superare
il limite del tempo aperto per poter garantire 'adesione. Meno sara assorbente il supporto, maggiore sara il
tempo di attesa prima della posa.

Utilizzando un adesivo reattivo la posa puo essere realizzata subito dopo la stesura dell’'adesivo.
Art. 44) Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il
materiale prescelto dalla Direzione Lavori ed uguale ai Campioni che verranno volta a volta adottati.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, in modo che questi, a lavoro ultimato,
risultino perfettamente aderenti al retrostante fondo.

Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dovranno essere immerse nell'acqua fino a saturazione e dopo
aver abbondantemente innaffiato il fondo, al quale deve applicarsi il rivestimento, saranno collocate in sito
con la necessaria e sufficiente malta cementizia.

Le piastrelle dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con
cemento bianco, dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno
essere completati con tutte le guscie di raccordo a pavimenti, spigoli, listelli, cornici, ecc.
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A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per
questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art. 45) Marmi, pietre naturali e artificiali - norme generali

Le opere in marmo (pietre naturali od artificiali) dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme
ed alle dimensioni del progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali o di quelle
particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche, per aspetto esterno (grana, coloritura, venatura)
essenziali della specie prescelta, come indicato precedentemente).

Prima di cominciare i lavori I'Appaltatore dovra presentare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati preso la Direzione dei Lavori come mezzo di confronto e di riferimento, Per tutto
quanto abbia riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori
avra la facolta di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera
qualsiasi (rivestimento, copertura, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione la disposizione dei vari
conci, lo spessore delle lastre come pure di precisare gli spariti, la posizione, dei giunti, la suddivisione dei
pezzi, l'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che potra fornire
I'Appaltatore all'atto dell'esecuzione e questi avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme come ad ogni altra
disposizione circa la formazione di modanature, corniciature, gocciolatoi, ecc.

Per tutte le opere infine sara fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e di controllare, a propria cura e spese,
la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori con le strutture rustiche esistenti,
segnalando tempestivamente ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore, in caso contrario,
unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Avra pure l'obbligo di
apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potrebbero essere richieste dalla
Direzione dei Lavori.

E' fatto tassativo obbligo d'impiego, nella misura del 10% rispetto ai materiali da costruzione, di marmi,
pietre e loro sottoprodotti del Carso, di sola produzione razionale.

Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui gliene
venga affidata la sola posa in opera, I' appaltatore dovra avere la massima cura per evitare durante le varie
operazioni di scarico, di trasporto e di collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi,
danni alle lucidature ecc., mediante opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, di cornici, di
scale, di pavimenti ecc., restando obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a
rifondere il valore delle opere danneggiate qualora, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la
riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo si adopereranno grappe, perni e staffe in ferro zincato o stagnato od
anche in rame o bronzo, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi che sono destinati a sostenere.

Tali ancoraggi si fisseranno saldamente ai marmi ed alle pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mazzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra ed in marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata,
accertandosi che non rimangano vuoti di nessuna entita. La stessa malta sara impiegata per l'allettamento
delle lastre in piano per pavimenti ecc.
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E vietato Iimpiego di malta cementizia tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come
pure per l'allettamento del marmo in genere.

Art. 46) Opere da bandaio in genere

| lavori di lamiera in ferro nera, zincata, ghisa, zinco, rame, piombo, ottone, alluminio od altri metalli,
dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta finitura, con la
maggiore precisione.

Detti lavori dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come
raccordi d'attacco coperchi, viti di spurgo in ottone od in bronzo pezzi speciali e sostegni di ogni genere
(braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati o con uno strato di catrame liquido e di minio di piombo
ed olio di lino cotto od anche con due strati di vernice comune, a seconda delle prescrizioni della Direzione
dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribaditure o saldature secondo le prescrizioni
della Direzione lavori ed in conformita dei campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.

Art. 47) Tubazioni

TUBAZIONI IN GENERE - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le
caratteristiche precedentemente segnate e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento
di esse e con le necessita dell'estetica; dovranno evitare per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti
e cambiamenti di sezione. Saranno collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il
rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazione di depositi ed altri
inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno trovarsi ad una profondita di circa m. 1 sotto il
piano stradale; quelle orizzontali, nell'interno dell'edificio, dovranno correre per quanto possibile, lungo le
pareti, ad una distanza di almeno cm. 5 da muri o dal fondo delle incassature (evitando di situare sotto i
pavimenti e nei soffitti), disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza
sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., fissandole con adatti sostegni. Le tubazioni verticali (colonne)
correranno pure lungo le pareti restandone sempre alquanto discoste, salvo altra prescrizione della
Direzione dei lavori.

Quando le tubazioni possono venire a funzionare in pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte quella dell'esercizio.

Tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate, prima della loro messa in
funzione, a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita,
dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese dell'Appaltatore.

Cosi pure sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita o di altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni (pluviali, grondaie, ecc.) anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al
momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute
con convenienti staffe, cravatte mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto
ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro od in ghisa malleabile,
dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida
rimozione del tubo; essere posti a distanze non superiori a m. 1 e coloriti con uno strato di minio di piombo.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, su basamenti
isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di conglomerati cementizio, di gretonato
ecc., che dovra avere forma tale da seguire perfettamente la circonferenza esterna del tubo per almeno
60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere disposizione stabilita.
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Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati il rinterro dovra essere curato in modo particolare.

TUBI IN CEMENTO - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di
cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto con malta di cemento, in modo da
formare un anello di guarnizione.

Art. 48) Opere in ferro

Nelle opere in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, con regolarita e con
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione
nelle saldature e nelle bolliture. | fori saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, le ribaditure, ecc.,
dovranno essere perfette, senza sbavature, i tagli ben limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano il pit Leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo di presentare il relativo
modello alla preventiva approvazione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra l'obbligo di presentare il
relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrivere:

INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLI, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo.

Dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati in perfetta composizione. | tagli delle connessure per i
ferri incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della massima precisione ed esattezza; il vuoto di uno
dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei buchi formati a fuoco, nessuna fessura
che si prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte
dovra essere munito di occhi, in modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe e di arpioni ben chiodati ai regoli
del telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Art. 49) Serramenti in alluminio

Materiali e finitura superficiale:

- Generalita: Per la realizzazione dei telai dei serramenti si richiede I'impiego di profili estrusi in alluminio
conformi alla norma UNI EN 573-3, a taglio termico con sistema di tenuta a giunto aperto.

Dai traversi inferiori dei serramenti dovra essere consentito lo scarico verso I'esterno dell’acqua meteorica
evitando riflussi verso l'interno. Inoltre dovranno essere presenti di fori di drenaggio in numero e dimensioni
sufficienti a garantire I'eliminazione di eventuali condense ed infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso
I'esterno.

| serramenti dovranno essere completi di coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed
interno.

- Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali: La finitura avra caratteristiche visive
superficiali (uniformita d'aspetto, tonalita della colorazione, ecc.) approvate dal Committente e/o dalla
Direzione Lavori a mezzo di due campioni corrispondenti ai limiti di tolleranza delle caratteristiche stesse.
Minimi scostamenti nel lotto di fornitura saranno considerati accettabili.
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| manufatti dovranno essere esenti da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni ed altre
imperfezioni) visibili ad occhio nudo alle distanze non inferiori a 5 metri per applicazioni esterne e 3 metri
per applicazioni interne.

Saranno preferiti prodotti con finiture superficiali a marchio di qualita.

Le finiture superficiali dei telai metallici non devono subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo
di tempo adeguato alla vita del manufatto. Pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad
evitare il contatto degli elementi metallici con sostanze o materiali che possano instaurare fenomeni
COITOSIVi.

La verniciatura deve possedere le proprieta previste dalla norma UNI 9983.

Lo spessore del film di vernice deve essere idoneo al tipo di prodotto verniciante scelto (liquido, in polvere)
e alla tecnologia di applicazione (in continuo su nastro, a spruzzo) in accordo con quanto previsto dalla
norma UNI 3952 .

Per questo tipo di finitura superficiale pud essere anche specificata la classe di brillantezza tra quelle
definite dalla norma UNI 3952.

- Vetrazioni: | serramenti devono essere dotati di vetrazioni di tipo piano e stratificato e/o temperato
rispondente alla norma UNI 7143. Avranno spessore, valore di trasmittanza termica (W/m2K), valore di
fattore solare, valore di trasmissione luminosa come da prescrizioni di progetto e in accordo con la D.L. Tali
parametri dovranno essere certificati in laboratorio. | valori di trasmissione luminosa e di fattore solare
saranno definiti in accordo con la norma UNI EN 410.

Nel caso di impiego di vetrocamera saranno preferiti prodotti a Marchio di Qualita UNI.

Lo spessore del tamponamento vetrato (vetro singolo o vetrocamera) dovra essere calcolato in accordo
con la norma UNI 7143 Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni,
dell'azione del vento e del carico neve utilizzando il carico di vento o di neve di progetto calcolato con la
metodologia indicata dalla Circolare 4 luglio 1996 n° 156AA.GG.STC Istruzioni per l'applicazione delle
norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi" di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio 1996.

Valori di trasmittanza termica delle principali tipologie di vetri sono riportati nella norma UNI EN ISO 100771.
Dati di progetto e criteri di calcolo:

- Ambientali: | serramenti dovranno essere preferibilmente a Marchio di Qualita UNI per i serramenti
metallici esterni.

La scelta delle classi di prestazione sara in funzione del carico di vento di progetto calcolato con la
metodologia indicata dalla Circolare 4 luglio 1996 n°156AA.GG.STC Istruzioni per l'applicazione delle
norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi" di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio 1996.

In accordo con quanto previsto dal regolamento del marchio UNI per serramenti metallici le prestazioni
devono essere certificate mediante prove di laboratorio secondo le metodologie di prova delle norme UNI
EN 1026, UNI EN 1027 e UNI EN 12211.

L'inflessione dei telai fissi dovra essere determinata mediante calcolo o test di prova (UNI EN 12211) e i
risultati dovranno essere classificati in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN 12210.

- Isolamento acustico: Il serramento in alluminio dovra avere un potere fonoisolante secondo il parametro
riferito alla categoria F della tabella A D.P.C.M. 05/12/1997.

- Sicurezza d'uso: Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti devono essere
concepiti in modo che non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire gli utenti nelle
normali condizioni di utilizzo e di sollecitazione o anche gli addetti delle operazioni di manutenzione.
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Devono inoltre resistere a false manovre ma possibili senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di materiali
dalla loro sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio o altri danneggiamenti che inficino il
funzionamento o provochino il decadimento delle prestazioni inizialmente possedute. A tale scopo si
richiede pertanto che i serramenti abbiano superato in laboratorio le prove previste dalla norma UNI EN
107

- Manutenibilita: || Contraente dovra specificare nelle istruzioni di manutenzione quali sono i principali
componenti soggetti ad usura del suo prodotto, la tipologia degli interventi di pulizia e manutenzione
necessari e la loro frequenza. Componenti come i sigillanti, i vetricamera che possono essere danneggiati
dall'uso o dallinvecchiamento dovranno essere progettati in modo da essere prontamente sostituiti/riparati.

- Struttura: | serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio. Tutti i profili, sia di
telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioé da profili
interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e
giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno
spessore nominale di 2 mm con una tolleranza di £ 0,2 mm.

- Drenaggio e ventilazione: Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il
drenaggio dellacqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria nella camera di
contenimento delle lastre. | profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali
dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. |
semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate piu basse per facilitare il drenaggio verso
I'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta
non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le asole
di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone
particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.

- Accessori: Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in
lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verra cosi
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione
e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in
acciaio inox da montare dopo I'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno
essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in
corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i
tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. | particolari
soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente un’eventuale
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche. | sistemi
di movimentazione e chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al
peso dell'anta.

- Guarnizioni e sigillanti: Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli
poliuretanica a 2 componenti. Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero e compenseranno le sensibili
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera ef/o stratificate, garantendo,
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna
dovra distanziare il tamponamento di 3 0 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione complementare di
tenuta, anch'essa in elastomero, adottera il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande
dimensione (a giunto aperto). dovra essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da
garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello
isolante per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuita perimetrale della guarnizione sara
assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno
l'incollaggio della guarnizione stessa. In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. Anche nelle
porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero e formeranno una doppia barriera nel caso di ante
complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.
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- Vetraggio: | profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. | profili
di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, I'aggancio
sara cosi di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non
ceda elasticamente. | bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori
aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. | fermavetro
dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per
consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sara piu
arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione
riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una
lunghezza di 100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione
della sede del vetro.

- Fabbricazione e montaggio: La fabbricazione ed il montaggio saranno eseguiti in stretto accordo con i
disegni esecutivi approvati dal committente, con le specifiche e con le tavole di lavorazione.

| manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la
calce).

Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro
montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre
ditte, salvo rivalsa.

Il fornitore dei serramenti dovra dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

- Ispezioni, prove e collaudo finale: Durante il corso dei lavori il committente si riservera di accertare,
tramite ispezioni, che la fornitura dei materiali costituenti i manufatti corrisponda alle prescrizioni e che la
posa avvenga secondo le migliori regole dell'arte in modo da poter intervenire tempestivamente qualora
non fossero rispettate le condizioni imposte.

In fase di progetto esecutivo l'appaltatore dovra fornire i certificati di prova dei manufatti rilasciati da
laboratori, ufficialmente riconosciuti, a livello europeo, riguardanti:

- prova di permeabilita all'aria;
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di resistenza al vento.

Nel corso e/o al termine della fornitura il committente si riservera di sottoporre alcune tipologie, alle prove
sopra citate, da eseguirsi in cantiere o in un laboratorio scelto di comune accordo tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui sopra, una prova non fosse soddisfatta, si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si riscontrasse nuovamente una prova non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera fornitura fino alle precedenti prove di laboratorio superate con esito
positivo.

Per quanto riguarda le finiture superficiali, potranno essere eseguiti dei controlli in conformita alle
normative specifiche.

L'onere delle prove sara a carico della parte soccombente.

II collaudo finale sara eseguito, al termine della fornitura, dal committente, dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad esame visivo per valutarne l'integrita’, la pulizia e la corrispondenza con
i disegni di progetto.
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Dovra inoltre essere controllata: la posa in opera, la continuita dei giunti, il funzionamento delle ante mobili
e degli accessori, il rispetto delle specifiche di lavorazione indicate dal produttore del sistema impiegato
nonché |'appartenenza dei materiali usati allo stesso.

Art. 50) Opere da pittore - verniciatore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta
vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalita ed i sistemi
migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno essere eseguite con mastici adatti; la
levigatura e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici sara preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite anche con colori
diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di quant'altro occorre alla perfetta
esecuzione dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

| vari strati di coloritura ad olio e di verniciature dovranno essere di tonalitd diversa, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero degli strati che sono stati applicati.

In caso di contestazione, qualora |'Appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione circa il
numero degli strati applicati, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore avra inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte, i
campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte, che per il genere d'esecuzione e li
ripresentera, eventualmente, con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione Lavori,
prima di poi mano all'opera stessa. Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare
spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, ecc..) restando a suo
carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Ad opera finita le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna macchia, né perdere il colore
con lo strofinamento. Sara pertanto a carico dell'Appaltatore anche il fissaggio finale con materiali adatti.

Nel caso si tratti di manutenzione, prima di iniziare i lavori nei vari locali, I'Appaltatore dovra avvisare
tempestivamente la Direzione dei Lavori affinché questa provveda, a cura dell Amministrazione appaltante,
allo sgombero parziale o totale delle suppellettili.

Qualora, a giudizio della Direzione Lavori, alcune di queste dovessero rimanere nell'ambiente, 'Appaltatore
avra l'obbligo di proteggerlo, senza che per questo maggior onere possa accampare ulteriori compensi.
Inoltre 'Appaltatore, ove la Direzione dei Lavori non prescriva in modo specifico i provvedimenti da
adottare, dovra di propria iniziativa, a seconda dei lavori e a proprie spese, proteggere sia le suppellettili
che le altre strutture e finimenti. Eventuali danni saranno a suo carico.

Ad opera finita sara obbligo dell'Appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti: vetri,
serramenti e pavimenti.
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CAPO 4 - IMPIANTI ELEVATORI

Art. 51) Caratteristiche dei materiali

Tutti i materiali e i componenti devono corrispondere perfettamente al servizio a cui sono stati destinati ed
ottemperare in ogni caso ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. | componenti di
sicurezza previsti dall'art.7 del DPR n.162 del 30 aprile 1999 devono riportare la marchiatura CE.

Le guide di cabina devono essere scelte tra quelle previste dalla norma ISO 7465.
Le funi devono corrispondere alla norma ISO 4344.

I quadro di manovra deve essere conforme alle norme armonizzate UNI EN 81-1, UNI EN 81-2 e UNI EN
12016 relativa alla compatibilita elettromagnetica.

Art. 52) Visita straordinaria, manutenzione ordinaria e verifiche periodiche

La richiesta della visita straordinaria ed il relativo costo sono a carico del’Amministrazione. L'Appaltatore
deve fornire tutta 'assistenza necessaria fino all'emissione del verbale di ispezione con esito positivo.

Per i nuovi impianti & onere dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria dello stesso, secondo quanto
disposto dall'art.15 del DPR n.162 del 30 aprile 1999, per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in
esercizio dello stesso. Allo scadere di tale periodo, I'Appaltatore provvedera a proprie spese anche alla
visita periodica, avvalendosi preferibilmente dei competenti organismi pubblici (ASS, ARPA ecc.).

Nel prezzo per i nuovi impianti, dunque, si intendono compensati sia i costi della manutenzione ordinaria di
24 mesi sia il costo della visita periodica.

Tre mesi prima della scadenza del periodo di manutenzione ordinaria, I'Appaltatore dovra dare
comunicazione della cessata manutenzione al proprietario dellimpianto, affinché provveda ad affidare la
manutenzione a propria ditta di fiducia.

Art. 53) Normativa di riferimento
Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:
. Direttiva 95/16/CE del 20/06/1995 — Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati

Membri relative gli ascensori;

. DPR n.162 del 30/04/1999 — Regolamento per I'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi
nonché della relativa licenza di esercizio;

. DPR n.1767 del 24/12/1951 — Approvazione del Regolamento per I'esecuzione della Legge 24
ottobre 1942 n.1415, concernente I'impianto e I'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato;

. UNI EN 81-20 (2014) — Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per il
trasporto di persone e cose accompagnate da persone;

. UNI EN 81-50 (2014) — Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori (regole di
progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori;
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UNI EN 12015 — Compatibilita elettromagnetica (norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale
mobili e marciapiedi mobili — emissione);

UNI EN 12016 (1998) — Compatibilita elettromagnetica (norma per famiglia di prodotti per ascensori,
scale mobili e marciapiedi mobili — immunita);

UNI 10411 (1998) — Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
CNR UNI 10001 — Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato;

UNI 8725 — Edilizia residenziale (impianti di ascensori elettrici a fune — istruzioni per l'integrazione
nell’edificio);

UNI 8999 - Impianti di ascensori elettrici a fune (istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici,
alberghi ed ospedali);

UNI 9935 - Porte di piano a battente per ascensori (caratteristiche meccaniche e di sicurezza);
UNI 11570 (2015) — Istruzioni per l'integrazione di un sistema di ascensori al servizio di un edificio;
UNI'ISO 4101 - Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori € montacarichi (prescrizioni);

UNI'ISO 4190-1 — Impianti di ascensori (ascensori di classe I, Il e Ill);

UNI'ISO 4190-2 - Impianti di ascensori (ascensori di classe IV);

UNI ISO 4190-3 - Impianti di ascensori (ascensori di classe V);

UNI ISO 4190-5 - Impianti di ascensori (dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori
complementari);

UNI ISO 4190-6 — Impianti di ascensori (criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per
abitazione);

UNI ISO 4190/1 FA 158-86 — Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI ISO 4190/1 - ottobre 1983
(impianti di ascensori classe I, Il e lll);

UNI ISO 4190/1 FA 270-88 — Foglio di aggiornamento n.2 alla UNI ISO 4190/1 - ottobre 1983
(impianti di ascensori classe I, Il e lll - traduzione 1ISO 4190/1/dad.2);

UNI ISO 4190/5 FA 271-88 — Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI ISO 4190/5 - ottobre 1983
(impianti di ascensori, dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari —
traduzione ISO 4190/5/dam.1);

UNI ISO 4344 - Funi di acciaio per ascensori e montacarichi;
EN 13015 — Norme per le istruzioni di manutenzione;

Pr EN 81-21 — Ascensori muovi in edifici esistenti;

Pr EN 81-28 — Allarmi remoti per ascensori;

Pr EN 81-28 — Accessibilita dei disabili agli ascensori.

CAPO 5 - IMPIANTI ELETTRICI

Art. 54) Prescrizioni tecniche generali per gli impianti elettrici

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni qui stabilite.
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[ lavori verranno condotti con 'osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi di legge ad essi applicabili.

Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola d'arte e risponderanno in particolare,
ma non esclusivamente, oltre che comunque alle descrizioni dell’Elenco Prezzi Unitari ed alle indicazioni
del presente disciplinare, alle disposizioni e norme di seguito riportate (come integrate da successive
modifiche e/o integrazioni), cui si fara riferimento in sede di accettazione dei materiali e delle
apparecchiature, nella fase di verifiche preliminari degli impianti ed in sede di collaudo finale.

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dal Decreto del ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n.61 del 12 marzo 2008)

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite
dalle vigenti norme C.E.I.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti,
nei rispettivi articoli successivi.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi a:

. Norme CEI (Comitato Elettrotecnico ltaliano) ed UNI EN;

. D.M. 16/01/1996, “Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successiva Circolare Applicativa del Ministero dei lavori
Pubblici dd. 04/07/1996;

. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

. D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”;

. Decreto legislativo 15.08.1991 n° 277 e Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico);

. Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

. Legge n° 186 dd. 01.03.1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed
installazioni elettriche;

. Legge n° 791 dd. 18.01.1977 sulla libera circolazione del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 Vin c.a;

. Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 - Regolamento concernente
I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici -
(G.U. n.61 del 12 marzo 2008);

. Legge regionale 18 giugno 2007, n.15 - Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dellambiente e
dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici;

. Prescrizioni e raccomandazioni della ASS;
. Prescrizioni e raccomandazioni del Comando Provinciale dei VV.F.;
. Prescrizioni e raccomandazioni dell’AC.E.G.A.S.-AP.S. Sp.A;
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. Prescrizioni e raccomandazioni della TELECOM ITALIAS.p.A.;

. Tabelle di unificazione UNI-UNEL.

L'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori, prima di iniziare le opere, il progetto esecutivo
degli impianti, redatto conformemente all'art.2.2 della Guida CEl 0-2, completo di relazione tecnica
comprendente la descrizione dettagliata della tipologia dei materiali che si intendono fornire, schemi
planimetrici costruttivi degli impianti, schemi a blocchi ed unifilari dei quadri elettrici, calcoli elettrotecnici per
il dimensionamento delle condutture e delle apparecchiature di protezione anche in funzione delle correnti
di corto circuito, delle cadute di tensione e del coordinamento delle protezioni con particolare riguardo alla
selettivita dell'impianto, nonché calcoli illuminotecnici dettagliati per gli ambienti principali, computo metrico
estimativo con le voci dell’Elenco Prezzi di contratto; tale progetto in duplice copia, dovra essere redatto da
professionisti iscritti negli Albi professionali nellambito delle rispettive competenze come espressamente
richiesto dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e ss.mm.ii.

Qualsiasi eventuale successiva variazione rispetto al progetto esecutivo approvato, dovra essere
concordata preventivamente con la Direzione dei Lavori. In tal caso sara onere dell'‘Appaltatore allegare al
progetto di cui sopra gli elaborati relativi alle variazioni concordate Per tutti gli interventi sugli impianti
rientranti nell’'ambito di applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008,
n.37 - Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n.248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici - (G.U. n.61 del 12 marzo 2008) e successive modifiche e integrazioni, I'impresa
esecutrice dovra essere abilitata ai sensi di legge e dovra rilasciare, a cura di tecnico a cio abilitato, le
prescritte certificazioni di conformita, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Tutte le opere non eseguite a perfetta regola d'arte o secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei
Lavori, dovranno essere demolite o rimosse e ripristinate a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dai propri
dipendenti, alle opere tutte dell'edificio.

In caso di necessita ed urgenza o per motivi tecnici, I'Appaltatore dorra garantire I'esecuzione dei lavori
anche in giornate normalmente non lavorative (come ad esempio la domenica e le festivita infrasettimanali)
e durante le ore notturne. In questi casi non verra corrisposto alcun compenso 0 maggiorazione, restando
ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

La messa in servizio degli impianti, per la successiva presa in consegna da parte dell Amministrazione,
sara conseguente alla fornitura da parte dellimpresa installatrice di tutte le dichiarazioni di conformita, in
quattro copie, prescritte dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per i singoli impianti realizzati; complete di tutti gli
allegati obbligatori. In questa fase dovra essere fornita pertanto, con ogni onere a carico dell’Appaltatore, in
quattro copie + originale (e su CD-ROM tutti i files in formato DWG (per i files grafici) e su altri formati
concordati con la D.L. (es. pdf per gli altri elaborati) la seguente documentazione:

a) i disegni finali, derivati dagli elaborati di progetto esecutivo, aggiornati e perfettamente corrispondenti
agli impianti realizzati (as-built), con lindicazione della siglatura, del tipo e delle marche di tutte le
apparecchiature ed i materiali installati.

Particolare cura sara riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, delle apparecchiature e
dei materiali utilizzati.

b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti, con particolare riguardo
a quelli speciali, e delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia.

Si precisa che deve trattarsi d'esatte documentazioni d’ogni apparecchiatura con disegni, schemi ed
istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, installazione e taratura.
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Dovranno essere fornite tutte le certificazioni dei costruttori dei quadri di Bassa Tensione complete dei
calcoli prescritti.

Saranno allegati i dépliant di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei pezzi di ricambio,
consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni.

Tutto cio perfettamente ordinato, per 'individuazione rapida delle apparecchiature ricercate.

Ne saranno fornite quattro copie. Ogni copia sara costituita da un volume rilegato con copertina in pesante
cartone plastificato e raccoglitore ad anelli o equivalente in modo da garantire la fascicolatura della
documentazione;

c) tutti i nulla osta degli enti preposti (L.S.P.E.S.L., A.S.S., VV.F, ecc.), il cui ottenimento sara a carico della
Ditta appaltatrice.

L’Amministrazione Appaltante potra prendere in consegna gli impianti solo dopo I'ultimazione e non appena
la Ditta appaltatrice avra ottemperato ai punti di cui sopra.

In caso di ritardo nel fornire la documentazione di cui sopra, 'Amministrazione Appaltante si riserva la
facolta di imporre comunque alla Ditta appaltatrice la messa in servizio degli impianti, rimanendo la Ditta
appaltatrice unica responsabile e con a proprio carico gli oneri per la conduzione e manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti.

Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta appaltatrice, in tale periodo, i soli consumi d’energia e
combustibile.

Per I'omologazione dell'impianto di terra il datore di lavoro nominato dal’Amministrazione dovra attenersi ai
disposti del D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 e precisamente: entro trenta giorni dalla messa in servizio
dellimpianto (a far data delle dichiarazioni di conformita) dovra inviare copia delle dichiarazioni di
conformita degli impianti elettrici, speciali e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cui
al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 allAzienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ed
all'l[SPESL (a quest'ultimo ente solo nel caso di nuovo impianto per il quale non esiste alcun verbale di
verifica antecedente ai lavori in oggetto), fornendo in allegato i risultati delle misure della resistenza di terra
ed altri dati significativi dell'impianto risultanti dalla verifica definitiva, su un apposito modello prestampato
approvato preventivamente dalla D.L. e richiedendo nel contempo una visita straordinaria di verifica
specificando che gli oneri di tale verifica dovranno essere addebitati all’Appaltatore.

In particolare, a fine lavori, la ditta appaltatrice dovra consegnare una raccolta con la descrizione
dettagliata di tutte le regolazioni, tarature ed impostazioni effettuate, i relativi schemi funzionali, le istruzioni
per la messa a punto e I'eventuale ritaratura di ogni tipologia d'impianto.

Gli oneri per la messa a punto e taratura degli impianti speciali e per la predisposizione degli schemi e
istruzioni s'intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, non potra essere richiesto nessun
maggior costo.

Si precisa che le indicazioni riguardanti le regolazioni, tarature ed impostazioni fornite dal’ Amministrazione
possono anche non comprendere tutti i componenti necessari alla loro realizzazione, ma resta pero inteso
che la ditta appaltatrice, nel rispetto della logica e funzionalita richiesta, deve comprendere nel prezzo della
propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli schemi
e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione automatica.

Art. 55) Garanzia degli impianti

La garanzia di 24 mesi decorrera a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe all'Impresa
installatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le
imperfezioni di funzionamento che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualita dei
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materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi
allordinario esercizio dellimpianto, ma ad evidente imperizia o0 negligenza del personale
del’Amministrazione che ne fa uso, oppure a normale usura.

Nei termini previsti dalla Legge e dal Regolamento dovranno essere effettuate le operazioni di collaudo
tecnico-contabile, che dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle
richieste contrattuali.

Se i risultati ottenuti non fossero accettabili, ’Amministrazione potra rifiutare le opere o gli impianti, in parte
o nella loro totalita.

La Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal Collaudatore, alle rimozioni e
sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti.

Sino all'approvazione definitiva del collaudo da parte del’Amministrazione, la Ditta appaltatrice sara tenuta
a curare la garanzia per le difformita e i vizi del’opera anche nel caso in cui la loro conduzione sia affidata
a personale incaricato dal’Amministrazione, che avra I'obbligo in ogni caso informare la Ditta appaltatrice
delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate durante tale periodo.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente alcune parti delle opere o
degli impianti, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere maggiori compensi.

L'approvazione definitiva del collaudo non esonera la Ditta appaltatrice dalle sue responsabilita sia di legge
sia di garanzia.

Dovranno in particolar modo essere rispettate le seguenti indicazioni generali di buona tecnica:
Art. 56) Condutture elettriche

Posa delle condutture:

Le condutture, a meno che non si tratti di condutture volanti od in vista devono essere sempre protette con
tubazioni, canalette portacavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc..

Le stesse, salvo contraria ed esplicita richiesta del Committente, sono previste per l'installazione sotto
traccia.

Il tracciato delle tubazioni deve essere di andamento rettilineo orizzontale o verticale e le curve devono
essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita
dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, 0 ad ogni derivazione da linea
principale a secondaria ed in ogni locale servito la tubazione deve essere comunque interrotta con cassette
di derivazione separate per ogni tensione o, se comuni, provviste di separatori.

Caratteristiche delle condutture:

Le condutture impiegate nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinte dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione C.E.I. - U.N.E.L.

Le sezioni dei conduttori devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza
dei circuiti affinché la caduta di tensione non superi i valori ammessi dalla vigente normativa C.E.I.

L'isolamento delle condutture deve essere scelto in funzione dell'utilizzo e del tipo di installazione della
stessa.

Protezione delle condutture

Le condutture devono essere adeguatamente protette contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o
cortocircuiti.
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Tali apparecchiature di protezione devono interrompere le correnti di cortocircuito in tempi sufficientemente
brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose.

Art. 57) Quadri elettrici

Esecuzione dei quadri:

| quadri elettrici devono essere realizzati e collaudati in completa conformita ai disposti delle Norme CElI
17-13/1 e CEI 17-13/3.

| quadri devono essere posti in nicchie od esterni, facilmente accessibili e protetti con portelle incernierate
con chiusura a chiave.

La disposizione delle apparecchiature sui quadri deve essere concordata con la Direzione dei Lavori ed
ognuna delle apparecchiature deve essere contrassegnata con targhetta indicatrice.

| cablaggi devono essere effettuati in maniera tale da rendere minime le operazioni di modifica
nell'eventualita del cambio di tensione nella fornitura dell'energia elettrica.

All'esterno dei quadri deve essere applicata una targa con l'indicazione di pericolo, mentre all'interno deve
essere posto lo schema unifilare del quadro.

Caratteristiche dei quadri:

| quadri devono essere posti in zona adeguata onde effettuare una razionale centralizzazione delle
apparecchiature elettriche di comando e protezione della parte di impianto interessata.

Le apparecchiature in essi contenute devono soddisfare le caratteristiche richiamate precedentemente e
garantire inoltre la necessaria sicurezza alle persone durante l'utilizzo degli impianti.

Art. 58) Apparecchi utilizzatori
Tutti gli apparecchi utilizzatori devono portare l'indicazione del voltaggio per il quale sono costruiti nonché
possedere il marchio I.M.Q. o altro certificato di qualita similare approvato dalla normativa internazionale.

Nel caso di corpi illuminanti del tipo fluorescente gli stessi devono essere equipaggiati con reattori
elettronici o con reattori magnetici a basse perdite e starter elettronici ed essere rifasati in modo da avere
un fattore di potenza non inferiore a 0.9.

Art. 59) Protezione contro i contatti diretti ed indiretti
L'impianto deve essere realizzato in conformita alle Norme C.E.I. 64-8 ed eventuali successive varianti.
Art. 60) Protezione contro le scariche atmosferiche

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la relazione
tecnica, i calcoli di progetto ed i disegni topografici relativi alla progettazione dell'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche in conformita a quanto prescritto dalle vigenti norme C.E.I. 81-10 eventuali
successive varianti.

Detto progetto dovra essere redatto da un libero professionista nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 61) Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti relativi agli impianti elettrici

Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

- Le Norme C.E.I. nelle edizioni piu recenti relative alle apparecchiature e materiali degli impianti elettrici,
nonché l'esecuzione degli impianti stessi, nonché unificazioni U.N.I. ed U.N.E.L., gia rese obbligatorie,
nonché tutte le norme in vigore all'atto dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni;
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- La Legge 01 marzo 1968 n°186, per cui tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.), cosi
come risultanti dai fascicoli e successivi supplementi, varianti, appendici ed aggiornamenti editi
dall'‘Associazione Elettrotecnica ltaliana (A.E.L.);

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e
integrazioni.

L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attenersi alle norme per la sorveglianza da parte delll.S.P.ESL. e
dell'A.S.S.; dei Regolamenti tecnici del Servizio Elettricita del’lACEGAS e successive norme integrative,
nonché alle disposizioni antincendio emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste.

Tutti i collaudi, le verifiche, ecc. di tutti gli Enti interessati e relative all'appalto sono, quale onere di contratto,
a carico dell'Appaltatore e quindi comprese nel prezzo di cui all'art.2 e nell’Elenco Prezzi Unitari.

Art. 62) Oneri dipendenti dalla costruzione degli impianti elettrici

Sono comprese nell'appalto tutte le spese di nolo, trasporto, montaggio, tutta la manovalanza, le opere
murarie, da falegname, mascherature metalliche, ecc. necessarie alla costruzione di ogni genere di
impianto, le tracce, gli attraversamenti di muri, solai, fondazioni, ecc. per il passaggio delle tubazioni, le
opere di sostegno delle condutture, dei corpi illuminanti, ecc., le eventuali fondazioni per la posa in opera di
pali tubolari, I'esecuzione di cunicoli a pavimento o in terreno di qualsiasi natura che si rendessero
necessarie per la posa delle condutture, ed in generale qualsiasi opera muraria occorrente a dare compiuti
gli impianti a regola d'arte.

A conclusione di tutte le succitate norme di massima, si chiarisce che gli impianti, di qualsiasi tipo essi
siano, dovranno venir consegnati alla Stazione Appaltante completi a regola d'arte e perfettamente
funzionanti in ogni loro parte, assolutamente collaudabili sia nel loro funzionamento generale che in ogni
singola apparecchiatura, sia agli effetti del presente disciplinare che alle norme legislative ed ai regolamenti
vigenti in materia.

La Direzione dei Lavori si riserva di far eseguire per conto dell'‘Appaltatore, tutti quei sopralluoghi e collaudi
che riterra necessari.

In definitiva, tutti gli impianti devono essere costituiti dai macchinari, dai materiali, dalle apparecchiature,
dagli elementi necessari € da quanto altro che, pur non essendo stato specificato, occorra secondo le
prescrizioni del presente disciplinare, per il perfetto e completo funzionamento degli impianti stessi nelle
loro singole parti e nel loro insieme, nessuna esclusa.
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