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Cronoprogramma delle lavorazioni

# OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO "E.MORPURGO"

(anno)

CATEGORIE DI LAVORI (mese)
gg0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150 160 170 180

1| ONERI DI ALLESTIMENTO CANTIERE
2| DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8399 8198 - €  31.901,14
3| MURATURE E TRAMEZZATURE € 853,50
4| INTONACHI € 132394
5| PAVIMENTAZIONI - BATTISCOPA 41159 41159 _ € 123.478,32
6| OPERE IN PIETRA NATURALE 28688 316 € 20.003,96
7| OPERE IN FERRO 427 € 426,64
8| OPERE DA PITTORE 62923 62923 70283 €  267.192,98
9| SERRAMENTI 37105 16210 € 69.817,55
10| OPERE VARIE 14(‘)86 €  14.085,70
11| IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 17788 4To € 18.237,87
E IMPIANTO ILLUMINAZIONE SICUREZZA ‘ ‘ 52360 ‘ ‘ € 52.359,70
E IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 82650 ‘ € 82.649,91
j SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI 6753 6753 € 13.506,74
E SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI 3227 €  3.227,33
16| OPERE ACCESSORIE IMP.ELETTRICI 5324 € 53244
17| IMPIANTO CITOFONICO 27‘91 €  2791,28
18| IMPIANTO EVAC 36902 ‘ €  36.902,08
19| COLLAUDI 5474 €  5.474,28
TOTALE 0 2472 7.773 13544 30459 69.545 131.295 201.243 251.573 322.167 363.685 406.628 462.046 525.113 595.304 657.390 729.977 758.557 € 758.557,33
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Cronoprogramma delle lavorazioni
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