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piazza Unita d'ltalia 4
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AREA LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico della casa di
riposo per non autosufficienti di via De Marchesetti

Codice Opera: 17079

CUP: F96J17000200006
Spesa prevista: 1.500.000,00 Euro

Finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 Linea di intervento
3.1.b.2: “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture
sociosanitarie per anziani non autosufficienti”
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Come indicato nella “Premessa generale” della “Relazione illustrativa”, i lavori di
efficientamento energetico sono stati interamente finanziati nell'ambito del POR FESR 2014-
2020, mediante la concessione di un contributo di 1,5 milioni di Euro, secondo quanto stabilito
dal Bando allegato alla delibera della Giunta regionale n. 527 del 24/03/2017.

Il Bando, all'art. 3.6 “Durata e termini di realizzazione dell'intervento” e al successivo art.
5.9 “Concessione del contributo”, fissa dei vincoli temporali per le diverse fasi dell'intervento,
al fine di raggiungere gli obiettivi intermedi per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e
dell'avanzamento della spesa.

In dettaglio, I'art. 5.9 comma 5 fissa il limite temporale di 180 giorni per la consegna del
progetto da parte del beneficiario alla struttura regionale attuatrice, completo di computo
metrico estimativo delle opere, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione della
concessione del contributo.

La comunicazione di concessione del contributo & stata inviata al Comune di Trieste via
PEC in data 12/12/2017, per cui il termine dei 180 giorni per la consegna del progetto scade |l
giorno 10/06/2018.

In data 16/03/2018 il Comune ha richiesto, come previsto dall'art. 5.9 comma 6 del
Bando, una proroga di 180 giorni, fermo restando il rispetto del termine ultimo del 30/09/2021,
come indicato all'art. 3.6 comma 2 del Bando.

In base alla richiesta di proroga, se accolta, il termine ultimo per la consegna del
progetto completo di computo metrico estimativo e fissato al giorno 07/12/2018.

Entro 30 giorni, quindi entro il 06/01/2019, la struttura regionale attuatrice, in base all'art.
5.9 comma 8, comunica al beneficiario I'esito delle verifiche sul progetto.

In base all'art. 3.6 comma 1 del Bando, il beneficiario del contributo deve garantire,
entro 300 giorni dalla precedente comunicazione, e cioé entro il 02/11/2019, la liquidazione di
almeno il 40% del contributo concesso, pari cioé a 600.000,00 Euro.

Come gia indicato, il termine ultimo per la conclusione dell'intervento, e cioé per la
presentazione della documentazione a rendiconto, scade il 30/09/2021.

Il diagramma seguente evidenzia graficamente le fasi sopra riportate.
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