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A) LAVORI

€ 18.143.998,92
1) Importo lavori a base d’asta € 15.433.018,81
1.a) Importo lavori PSV01 € 430.413,02
1.b) Importo lavori PSV02 € 800.198,82
1.b.1) arrotondamento PSV02 € 0,20
1.c) Importo lavori PSV03 € 1.480.368,07

€ 958.001,67
2) Oneri per la sicurezza contratto € 577.000,92
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01 € 44.169,44
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02 € 28.500,88
2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03 € 308.330,43

TOTALE A) € 19.102.000,59

€ 5.232.431,43
Allestimenti museo, attività di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche (IVA compresa) € 2.786.051,64
MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione (IVA inclusa) € 1.500.000,00
MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione (IVA compresa) € 946.379,79

€ 450.000,00
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori € 407.222,79
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa) € 31.738,65

Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione grafica € 11.038,56

€ 3.136,00
Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) € 3.136,00

€ 150.000,00
IVA inclusa € 143.027,70
Corrispettivo attività propedeutiche STMG – ACEGASAMPGA € 3.050,00
Corrispettivo  attività di sviluppo della STMD - HERA spa € 3.922,30

€ 616.531,65
4% (approssimato) € 145.734,03
maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell’art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i. € 461.074,68
Oneri sicurezza COVID (eventuali – IVA 10% compresa) € 9.722,94

€ 1.902.410,66
Incarico RTI Vazquez Consuegra € 882.906,14
Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra € 386.979,74
Incarichi professionali € 338.802,67
Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi € 38.491,17
Incentivo funzioni tecniche (1,28%) € 255.230,94

€ 277.745,84
Incarico verifica PCQ € 72.535,79
Incarico CCT € 60.239,13
Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat € 76.860,00
Incarico arch. Gerbini € 46.945,60
Incarico tecnico-amministrativo € 21.165,32

€ 28.000,00
Incarico arch. Giovanni Fraziano € 12.000,00
Valutazione OEPV – gara appalto lavori
(arch. Benedetti e ing. Huisman) € 16.000,00

€ 377.300,88
Collaudatore ing. Spangaro € 103.465,66
Collaudo funzionale impianti € 126.808,52
Laboratorio prove materiali € 49.500,54
Prove Materiali LGT € 30.233,06
Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71) € 9.760,00
Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9) € 28.060,00
Collaudo statico – incarico ing. Buzzi € 29.473,10

9) C14: IVA 
su A) Ristrutturazione (IVA 10%) € 1.910.200,06

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1 € 1.601.001,97
IVA su A.1.a Lavori PSV01 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a € 47.458,25
IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b € 82.869,97
IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02 € 0,02
IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c € 178.869,85

€ 2.950.242,89

TOTALE B) € 13.897.999,41

€ 33.000.000,00

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo

TOTALE  A)+B)

2) Oneri per la sicurezza

1) Importo lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte

C01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)
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