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Finanzilam i Dipartimgntu Samee
dall'Unione europea - ¥ .
NosGanaratiohEL ~+ " || per lo sport “

comumne di trieste
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 271 / 2026

Oggetto: Codice opera 22140 - PNRR_M5C2.3 13.1 - 22140 - Cittadella dello sport di
Barcola. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 2. Aggiornamento quadro economico e
operazioni contabili conseguenti. Affidamento dell'incarico per I'esecuzione delle pratiche
antincendio al per. Daniele Furlan per una spesa complessiva di euro 4.483,50 .
Affidamento dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo all'ing. Giovanni
Roda per una spesa complessiva di euro 51.721,83 .

CUP MASTER: J55E22000170006.
CUP: F95B22000160006
CIG PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1: B7CE5B39A7
CIG lavori : 9730404765
CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A
CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi per la
“Missione 5: Coesione e inclusione”, al fine di promuovere progetti e riforme per
migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le situazioni di
fragilita sociale;
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il Comune di Trieste si & attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare attuazione
alla realizzazione della zona sportiva nell'area di Barcola, mediante la presentazione di
manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

tali finanziamenti sono stati erogati con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha provveduto all'assegnazione delle risorse
ai soggetti attuatori dei progetti proposti dai Comuni Capoluogo di Regione e Capoluoghi
di Provincia - Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie,
comunita e terzo settore, Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, Cluster 1 e 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo -
negoziale in adesione all' Awiso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale elenco € compresa la candidatura del
Comune di Trieste per la realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola;

Visto il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse
presentate in adesione al predetto Avviso, con il quale sono state ammesse al
finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all' Awviso relativo al
Cluster 1 di cui all'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006), comprendente la
candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione della Cittadella dello Sport di
Barcola;

Visto I'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd.
06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e il
Comune di Trieste;

Dato atto che:

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2022 - 2024, cosi' come aggiornato
dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024 di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022, e' previsto l'intervento Codice opera
22140 - PNRR_M5C2.3_13.1 - 22140 - Cittadella dello sport di Barcola, per una spesa
complessiva di Euro 4.706.467,11 di cui al contributo PNRR previsto dall'’Avviso sul PNRR
Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in relazione a detto intervento sono state adottate le sequenti determinazioni dirigenziali:
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- n. 2655/2022 dd. 17.10.2022 con la quale é stato affidato al dott. Geol. Paolo Marsich il
servizio per la redazione della relazione geologica per lintervento in oggetto, per
I'importo di Euro 5.582,72 oneri previdenziali ed IVA compresi;

- n. 2851/2022 dd. 8.11.2022 con la quale e stata affidato il servizio di progettazione di
fattibilita tecnico-economica allo studio tecnico Enota D.o.o., per I'mporto di Euro
99.800,00 piu IVA 22% pari ad Euro 21.956,00, per un totale complessivo di euro
121.756,00;

- n. 3106 dd. 15.11.2024, con la quale e stato affidato l'incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Andrea Guidolin della societa' SQS Servizi Qualita’
e Sicurezza S.rl. con sede a Trieste, per l'importo di complessivi euro 80.546,97 (IVA e
oneri previdenziali inclusi;

- n. 3650 dd. 18.12.2024 con la quale é stato affidato l'incarico professionale per il
collaudo statico in corso d'opera all'arch. Fabio Radanich, con studio a Trieste, per
I'importo di Euro complessivi euro 5.659,74 oneri previdenziali ed IVA compresi;

con determinazione dirigenziale n. 1878/2023 dd. 29.6.2023, in esito alla procedura
negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dall'art. 1 comma 2
lettera b) del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, si e proceduto all'aggiudicazione e all'affidamento congiunto della
progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai
sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021 a favore dell'operatore RTI IMPRESA
COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. (p.iva 00516910320, mandataria), ROSSO S.R.L.
(p. IVA 01193250329)/ B-TREND S.R.L. (p. IVA 02617080300), che ha indicato come
progettisti I'RTP Meg.studio Srl (Capogruppo mandataria), Mountech Srl Stp/Architetto
Gianluca Paron / Castellari ambiente Srl Stp (Mandanti);

con determinazione dirigenziale n. 4742 dd. 17.12.2024, richiamata integralmente, é stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_13.1
22140 - Cittadella dello sport di Barcola, redatto dal RTP Progettisti Meg.studio Srl
(Capogruppo mandataria), Mountech Srl Stp/Architetto Gianluca Paron / Castellari
ambiente Srl Stp (Mandanti), costituito dagli elaborati allegati alla citata determina per
costituirne parte integrante e sostanziale;

con la determinazione dirigenziale 1319 dd. 04.06.2025 si e provveduto, per le ragioni ivi
esposte, a rettificare il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento;
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con la medesima det. Dir. 1319/2025 si & provveduto:

- ad aggiudicare il servizio di direzione lavori allo studio Favi Spangher Architetti Associati
per I'importo totale complessivo pari ad Euro 145.962,56 di cui corrispettivi per Euro
115.039,85, oneri previdenziali al 4% per Euro 4.601,59 e Iva al 22% per Euro 26.321,12,
riservandosi I'eventuale esercizio dell'opzione contrattuale successivamente alla
autorizzazione, da parte del Dipartimento dello Sport, a procedere all'approvazione di
una variante in corso d'opera la quale preveda l'esecuzione di opere di natura
complementare/integrativa;

- ad affidare l'esecuzione del servizio di esecuzione delle indagini belliche alla societa
GEOSIDE GEOFISICA srl, per un corrispettivo pari ad Euro 26.725,00 oltre IVA al 22% pari
ad euro 5.879,50 e quindi per complessivi euro 32.604,50;

Atteso che:

- in fase di progettazione € emersa l'opportunita di realizzare alcune opere di natura
complementare e integrativa, di notevole utilita al fine di dare piena fruibilita all'opera,
consistenti in opere di completamento relative all'illuminazione pubblica, illuminazione
campi sportivi, arredo urbano e verde arredo urbano;

- a tal fine, I'Ente si e attivato per reperire ulteriori fondi ad incremento dello stanziamento
finanziario gia esistente per l'intervento in oggetto;

- con istanza di finanziamento presentata con pec prot. GEN-GEN-2025-0021373-P-P del
29/01/2025 presentata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio della Regione
Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, al fine di garantire la tempestiva realizzazione e
la piena funzionalita delle opere gia finanziate con risorse del PNRR, nonché per interventi
strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle stesse, in riferimento
all'intervento PNRR C.O. 22140 - CITTADELLA DELLO SPORT DI BARCOLA - CUP MASTER
J55E22000170006 - CUP: F95B22000160006, ha richiesto la concessione di un
finanziamento ai sensi della L.R. 13/2024, art. 5 commi 4-6 per un importo complessivo
pari a euro 970.000,00;

- in accoglimento alla predetta istanza, con Decreto n. 4881/GRFVG del 07/02/2025,
Prenumero 4942 del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, e stato
concesso a favore del Comune di Trieste un contributo dell'importo complessivo pari a
euro 970.000,00 per finanziare, nello specifico, opere di illuminazione pubblica, arredo
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urbano e verde;

dato atto che con la variazione n. 4 al bilancio 2025/2027 di cui alla delibera consiliare n.
11 del 31.03.2025 il finanziamento dell'opera é stato incrementato in misura
corrispondente al contributo regionale sul capitolo dell'opera 20221401, e cid per ulteriori
Euro 700.000,00 (con stanziamento pari e/s sul capitolo 271004) risultando lo
stanziamento dell'opera complessivamente pari ad euro 5.676.467,11, di cui:

— Euro 4.706.467,11 finanziati con contributo PNRR (fonte di finanziamento 1CS)

— Euro 970.000,00 con contributo regionale (fonte di finanziamento 1CR contributo
regione);

Visto l'art. 106, comma 1 del d.Igs. 50/2016, il quale prevede che “Le modifiche, nonché le
varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con
le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”;

Vista la richiesta avanzata dalla Direzione lavori (giusta relazione del DL dd. 01.08.2025
conservata in atti) per la redazione di una perizia suppletiva di variante n. 1 ai sensi
dell'art. 106, co.1 lettera b) del D.Lgs 50/2026, in funzione di perfezionare il progetto
esecutivo a sequito di verifica e limitare le problematiche nella fase di esecuzione dei
lavori;

Vista 'autorizzazione della richiesta da parte del RUP, di data 04.08.2025;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1995 dd. 06.08.2025 ['incarico per la
redazione di detta perizia suppletiva n.1 é stato affidato allo studio di ingegneria e
architettura MEG.STUDIO s.r.l. per una spesa complessiva pari ad Euro 61.111,43 (Iva ed
oneri compresi);

Preso atto che con nota trasmessa via pec in data 16.10.2025 ed acquisita al protocollo
sub n. GEN-GEN-2025-204574 PROT CORR NOP22140-423-2025/11103, il Dipartimento
dello Sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione
Titolare) ha comunicato il nulla osta, subordinato a prescrizioni, a procedere
all'approvazione e realizzazione di una variante suppletiva in corso d'opera non
prevedente |'utilizzo delle economie di gara con contestuale rimodulazione del quadro
economico;
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Considerato che la perizia di variante n. 1 é stata trasmessa dallo studio di ingegneria e
architettura MEG.STUDIO s.r.l. con nota acquisita in data 16.10.2025 al protocollo sub GEN-
GEN-2025-226982 PROT CORR NOP22140-444-2025/12277 nei termini convenuti;

Considerato che la perizia di variante n. 1 e stata verificata e validata con verbale dd.
17.12.2025 sottoscritto dal RUP, ing. Giulio Bernetti, e conservato in atti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 640 del 22.12.2025, dichiarata
immediatamente eseguibile, si & proceduto all'approvazione della perizia suppletiva di
variante n. 1 costituita dagli atti ed elaborati indicati ed allegati alla stessa delibera quale
parte integrante e sostanziale, che qui si intendono interamente richiamati, demandando
alle successive determinazioni dirigenziali le necessarie operazioni contabili di
variazione, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi
aggiornati del suddetto quadro economico;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale 3805 dd. 31.12.2025 si & provveduto a:

1) aggiornare il quadro economico della variante n.1 e il quadro economico
complessivo dell" intervento nei termini di seqguito riportati:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1

A - LAVORI Valori in euro
1. Importo Lavori 481.053,89
2. Oneri sicurezza 18.885,86
Subtotale A 499.939,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE

1.aIVA 10% su A (punti 1 e 2) 49,993,98

2.a Incentivi funzioni tecniche 7.999,04

3.a Progettazione definitiva+Progettazione |61.111,43

esecutiva

3.b Direzione Lavori 13444,46

3.c CSE 16.713,44

3.d Verifiche e Collaudi 60.000,00

3.e Collaudo Tecnico Amministrativo 13.979,69

4. Imprevisti, allacciamenti, e consulenze 136.818,21

Comitati Paritetici

4.a Accordo Bonario e spese legali 35.000,00
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5 Sistemazione e attrezzature aree esterne 75.000,00
Subtotale B 470.060,25
TOTALE (A+B) 970.000,00

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A LAVORI E PROGETTAZIONE

1Importo lavori

2.969.915,90

1.a variante lavori n.1 481.053,89

2 Oneri della sicurezza 65.800,00
2.a Oneri variante n. 1 18.885,86

3 Progettazione definitiva 159.305,00
4 Progettazione esecutiva 120.068,27
TOTALE A 3.815.028,92
B SOMME A DISPOSIZIONE

1.aIVA 10% su A1, Al.a, A2, A2.a 353.565,57
1.b IVA 22% e CNPAIA 4% su A3 e A4 75.674,96
2.a Incentivi funzioni tecniche 60.779,11

3.a Redazione del PFTE (incarico ENOTA - senza CNPAIA) 121.756,00

3.b Relazione geologica incarico geol. Marsich 5.582,72
3.c CSE 97.260,41
3.d Direzione Lavori 159.407,02
3.e Verifiche e collaudi 119.529,25
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3.f Collaudo statico in corso d'opera 5.659,74

3.g Collaudo Tecnico Amministrativo 13.979,69
3.h Indagini belliche 32.604,50
3.i Redazione variante 61.111,43

4 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici |254.232,24

4.1Accordo bonario e spese legali

35.000,00

5 Sistemazione e attrezzature aree esterne

75.000,00

TOTALE B

1.471.142,64

TOTALE COMPLESSIVO(A+B)

5.286.171,56

RIBASSO

390.295,55

TOTALE COMPLESSIVO

5.676.467,11

2. concedere una proroga dei termini contrattuali pari a 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 31 gennaio 2026;

3. estendere, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs n.36/2023, l'incarico affidato al lo studio Favi
Spangher Architetti Associati anche alla direzione dei lavori relativi alle ulteriori opere di
natura complementare/integrativa di cui alla variante n. 1;

4. effettuare le necessarie operazioni contabili di variazione, accertamento dell'entrata,
prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati

del quadro economico;

Dato atto che con la citata deliberazione giuntale n. 640 dd. 19.12.2025, dichiarata
immediatamente eseguibile, si & provveduto altresi ad autorizzare il recupero del ribasso
di gara di cui alla pren. n. 33009/2023 sul capitolo dell'opera 20221400 per un importo
pari ad euro 390.295,55 al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria alla
redazione ed all'esecuzione di una variante suppletiva in corso d' opera n.2 ammissibile
ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, in quanto, durante
l'esecuzione dei lavori, sono emerse altresi' nuove esigenze funzionali e migliorative, che
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comportano la necessita' di introdurre modifiche e integrazioni al progetto esecutivo
risultante dall'approvata variante suppletiva n. 1 per adeguare il progetto alle effettive
condizioni riscontrate in cantiere;

tali variazioni sono state dettagliate nella Relazione dd. 19.12.2025 formulata dalla
Direzione dei Lavori;

I'amministrazione Comunale ha trasmesso, con nota dd. 03.12.2025, richiesta di
autorizzazione all'uso del ribasso d’asta al Dipartimento dello Sport presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Amministrazione Titolare per I'intervento finanziato con fondi
PNRR), cosi come previsto dallart. 19, primo comma del DL n. 19/2024 e successiva legge
di conversione n. 56/2024;

detta autorizzazione e pervenuta da parte dell'’Amministrazione Titolare con nota trasmessa via pec in data
30.12.2025 ed acquisita al protocollo dell'Ente al num. GEN-GEN-2026-200-A prot corr N OP
22140-533 - 2026/12, a mezzo della quale il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta alla variante n. 2 che prevede
I'utilizzo di parte delle economie di gara, subordinando lo stesso a determinate
prescrizioni ed integrazioni documentali;

con successiva determinazione dirigenziale n. 3805/2025 si & proceduto all'aggiornamento
del quadro economico e degli accertamenti, degli impegni e delle prenotazioni di spesa
conseguenti all'approvazione della perizia di variante n. 1, nonché all'estensione
dell'incarico affidato allo studio Favi Spangher Architetti Associati al fine dell'elaborazione
della perizia di variante n. 2 per un compenso complessivamente pari ad euro 12.478,39
(di cui euro 9.834,80 per compensi, euro 393,39 per cassa previdenziale al 4%, euro
2.250,20 per IVA al 22%);

Dato atto che con nota trasmessa a mezzo pec di data 14.01.2026 sub PROT GEN
2026/8705 - PROT CORR NOP22140-546-2026/407 é stato fornito puntuale riscontro alle
richieste di chiarimenti, integrazioni documentali e prescrizioni avanzate
dalllAmministrazione Titolare;

con nota di pari data, lo Studio Favi Spangher Architetti Associati ha trasmesso gli
elaborati di cui alla perizia suppletiva di variante n. 2, adeguata, rispetto alle previsioni
originarie, alle stesse prescrizioni del’Amministrazione Titolare, e composta dai documenti
di seguito elencati:

VARO02.01 - Relazione tecnica di Variante 2
VAR02.02 - Computo metrico estimativo di Variante 2

VARO02.03 - Quadro comparativo di Variante 2
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VARO02.04 - Planimetria generale di Variante 2

VARO2 - Schema atto di sottomissione

VARO2 - Verbale concordamento nuovi prezzi

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 200 dd. 21.01.2026 con la quale si é
proceduto ad approvare l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante
n. 2 al progetto esecutivo, come risultante dal Verbale di verifica e validazione della perizia
di variante n. 2 del progetto esecutivo dd. 21.01.2026 Prot. corr. N OP 22140-551-
2026/632 (conservato agli atti), sottoscritto dal R.U.P. Ing. Giulio Bernetti;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla presente, sottoscritto dal
rappresentante del RTI IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.PA. (p.iva
00516910320, mandataria), ROSSO S.R.L. (p. IVA 01193250329)/ B-TREND S.R.L. (p. IVA
02617080300), dalla Direzione Lavori studio Favi Spangher Architetti Associati, e dal RUP
ing. Giulio Bernetti (in uno con il presente provvedimento), con il quale l'impresa
aggiudicatrice accetta di eseqguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni
contenuti nel contratto dei lavori principali;

Dato atto che le lavorazioni di variante comportano I' approvazione di n. 48 nuovi prezzi,
come dettagliato nel verbale di concordamento prezzi (all.);

Ritenuto di procedere pertanto, con il presente provvedimento, all'approvazione ad opera
della Stazione Appaltante del progetto di cui alla perizia suppletiva di variante n. 2,
composta dagli elaborati sopra elencati, allegati alla presente determinazione per
I'approvazione e per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Quadro Economico complessivo dell'intervento viene aggiornato nei
seguenti termini, tenuto conto degli impegni che devono essere assunti a seguito
dell'approvazione della perizia di variante n. 2:

(euro)
A LAVORI E PROGETTAZIONE
1 Importo lavori 2.969.915,90
Variante lavori 01 481.053,89
Variante lavori 02 353.605,52
2 Oneri della sicurezza 65.800,00
Oneri variante 01 18.885,86
Oneri variante 02 7.834,31
Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina Tel: 0406754541 E-mail: (PEC)

nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon Tel: 0406754541 E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg
it

Pratica ADWEB n. 271/2026



Pag. 11/ 30

3 Progettazione definitiva 159.305,00
Progettazione esecutiva 120.068,27
TOTALE A 4.176.468,75

B SOMME A DISPOSIZIONE

1.a IVA 10% su A1 e A2 389.709,55

1.b  |IVA22% e CNPAIA 4% su A3 e Ad 75.674,96

2.a Incentivi funzioni tecniche 60.779,11

3.a Redazione del PFTE (incarico ENOTA - senza 121.756,00
CNPAIA)

3.b  |Relazione geologica incarico geol. Marsich 5.582,72

3.c CSE 103.304,11

3.d Direzione Lavori 184.457,32

3.e |Verifiche e collaudi 119.529,25

3.f Collaudo statico in corso d'opera 5.659,74

3.g |Collaudo tecnico amministrativo 13.979,69

3.h  |Indagini belliche 32.604,50

3. Redazione variante 01 61.111,43

3. Redazione variante 02 16.842,81

3.m | SCIA antincendio 4.483,50

4 Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati 7.574,73
Paritetici

4. Accordo bonario e spese legali 35.000,00

5 Sistemazione e attrezzature aree esterne 105.000,00

6 Allacciamenti e spese accessorie 156.948,94
TOTALEB 1.499.998,36
TOTALE COMPLESSIVO 5.676.467,11

RIBASSO (9,729%) 0,00
TOTALE CON RIBASSO 5.676.467,11

Dato atto che con il presente provvedimento si procedera all'adeguamento degli impegni
relativi ai compensi degli incarichi professionali gia affidati, per i quali viene mantenuto
fermo il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento dell'incarico originario,
applicato ai corrispettivi professionali tabellari di cui al DM 17 giugno 2016 commisurati al
nuovo importo complessivo dei lavori aggiornato alla variante n. 2, come risultanti dai
documenti di calcolo dei corrispettivi conservati agli atti;

Rilevata, inoltre, la necessita di procedere, per l'intervento in oggetto, all'individuazione
del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e di affidare ad un soggetto
professionalmente esperto lo svolgimento delle pratiche necessarie ai fini della
prevenzione incendi;
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Dato atto che nell'ambito dello scrivente Dipartimento i funzionari tecnici, il cui numero &
comunque ridotto, risultano gia impegnati nelle progettazioni e direzioni lavori di opere
diverse, oltre che per la gestione delle attivita connesse all'attuazione dei diversi e
concomitanti progetti finanziati nellambito del PNRR, per cui si rende necessario fare
ricorso a professionalita esterne per I'affidamento dei servizi anzidetti;

Ritenuto necessario individuare per tale finalita, operatori economici di comprovata
esperienza e capacita ai quali affidare tali prestazioni, tenuto altresi conto della necessita di
rispettare i termini stringenti del PNRR;

Visto quanto disciplinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 225 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi
del quale:

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in
lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se
non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1 00 luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-
legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per I'energia e il clima 2030 di
cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma a) del D.L. n.
76/2020, cosi come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla L.
108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dell'attivita
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita di progettazione:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e I'attivita di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Atteso che il valore stimato per i servizi in oggetto risulta distante dalla soglia comunitaria,
e ritenuto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che si e' proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con
particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestivita e il
migliore rapporto possibile tra qualita e prezzo, nel rispetto dei principi di rotazione,
legalita, trasparenza, concorrenza, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di
interessi;
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Dato atto che la Stazione Appaltante, in ossequio a tali principi, per l'incarico di collaudatore
tecnico amministrativo ha ritenuto opportuno rivolgersi all'ing. Giovanni Roda, in quanto esperto

in possesso di una approfondita conoscenza della normativa oggetto d’intervento e di un
profilo tecnico adeguato all'incarico;

Dato atto che I'ing. Roda, nella sua qualifica di dipendente (dirigente) dell'ente pubblico
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia FVG, ha richiesto ed ottenuto, con decreto n.
70221/GRFVG di data 12 dicembre 2025 dell’Amministrazione regionale, l'autorizzazione ad
assumere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, secondo quanto
previsto dall’art. 53 del d.Igs. 30 marzo 2001 n. 165, nell’ambito della realizzazione
dell'intervento “c.o0. 22140 PNRR — Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Sport e
inclusione sociale — CLUSTER 1 — Realizzazione della Cittadella dello Sporti di Barcola” del

Comune di Trieste, come da documentazione conservata agli atti (nota giunta mezzo PEC in
data 30.12.2025 GEN-GEN-2026-77-A prot corr N OP 22140-535 - 2026-89);

Dato atto che al caso in esame trova applicazione l'art. 61, c. 9, D.L. 112/2008, conv. in I.
133/2008, in base al quale il 50% del compenso teoricamente spettante al collaudatore
pubblico dipendente va versato, a cura del committente, al’Ente di appartenenza del
collaudatore stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 e di quanto previsto
dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 2 del 22 gennaio 2010, gli enti territoriali e gli
enti di competenza territoriale, tra gli altri, non devono procedere al versamento al
bilancio dello Stato, ma il 50% del compenso spettante al dipendente per le attivita di
collaudo deve essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il trattamento
€Cconomico accessorio;

Atteso che il soggetto interpellato si € reso immediatamente disponibile all'assunzione
dell'incarico;

Dato atto che il comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. prevede che in caso di
affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, I'importo e il contraente,
unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a
quelliinerenti alla capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:
1. l'incarico in oggetto viene affidato ai sensi dell'art. 116 c. 4 del D. Lgs. 36/2023;

2. ai sensi dellart. 116, comma 4bis, ultimo periodo, il compenso spettante per

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina Tel: 0406754541 E-mail: (PEC)
nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon Tel: 0406754541 E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg
it

Pratica ADWEB n. 271/2026




Pag. 14/ 30

I'attivita di collaudo per il personale di altre amministrazioni pubbliche é
determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato 11.14;

3. per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione
appaltante, il compenso spettante per l'attivita di collaudo & determinato ai sensi
del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;

Dato atto che per I'esecuzione della prestazione in oggetto, il RUP ha provveduto al calcolo
del corrispettivo, di cui al prospetto conservato agli atti, da porre a base di gara, pertanto

individuando per l'incarico in questione un corrispettivo di base pari ad euro 59.863,23;

Vista l'offerta formulata dall'ing. Giovanni Roda, presentata mediante la piattaforma
regionale e-appaltiFVG (RdO : rfg_115212) e conservata agli atti, con la quale ha proposto
uno sconto del 20% sul corrispettivo a base di gara pari ad Euro 59.863,23, nel rispetto di
guanto stabilito dall'art. 41, comma 15-quater del Nuovo Codice dei Contratti aggiornato
al correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024, e pertanto un importo ribassato di Euro 47.890,58, al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono Euro 3.831,25 per gli oneri
previdenziali a carico del Comune di Trieste (pari al 16% da calcolare sulla quota di
compenso da corrispondere all'ing. Roda pari ad euro 23.945,29) per una spesa totale di
Euro 51.721,83;

Ritenuta l'offerta rispondente all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve
soddisfare, nonché adeguata e conveniente rispetto ad offerte precedenti per servizi
identici o analoghi;

Considerato che, in relazione a quanto esposto, con l'ing. Roda sono stati convenuti i
termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel preventivo
nonché nel foglio patti e condizioni gia convenuto tra le parti e conservato agli atti, che
terra luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio e gia sottoscritto per
accettazione preventiva e vincolante nei confronti dell'affidatario del servizio;

Dato atto che, a causa di malfunzionamenti del fascicolo virtuale dell'operatore
economico e piu generalmente del sito istituzionale ANAC attraverso al quale si accede al
servizio, sia dal lato dell'Operatore economico che dal profilo della Stazione Appaltante, a
piu riprese verificatisi nel periodo antecedente l'affidamento, non e risultato possibile
verificare entro l'assunzione del presente provvedimento la sussistenza di tutti i requisiti
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generali in capo al soggetto affidatario del servizio in questione;

Atteso che, a norma dell'art. 99 del Codice dei contratti, alla ricorrenza di tali circostanze
“'organo competente €& autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che e
immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e 'assenza delle cause di esclusione”, fermo
restando l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei
requisiti;

Dato atto che per l'affidamento in questione si rispetta quanto stabilito dall'art. 99 del
Codice dei contratti ed e pertanto stata acquisita l'autocertifcazione attestante il possesso
dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;

Ravvisata pertanto la necessita di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi
sulla base dell'offerta prodotta dall'operatore economico per I'esecuzione delle prestazioni
conseguenti;

Precisato che, a norma dell'art. 99 citato, qualora, a sequito della completa esecuzione dei
controlli, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante,
ferma l'applicabilita delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento
dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilita per false
dichiarazioni rese dall'offerente, recedera dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore
delle prestazioni esequite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, e procedera alle segnalazioni alle
competenti autorita;

Dato atto che per l'incarico di esecuzione delle pratiche di prevenzione incendi la Stazione
Appaltante ha ritenuto opportuno rivolgersi al perito ind. Daniele Furlan, in quanto
esperto della materia oggetto dell'affidamento e in possesso di un profilo tecnico
adeguato all'incarico;

Atteso che il soggetto interpellato si & reso immediatamente disponibile all'assunzione
dell'incarico;

Dato atto che il RUP ha richiesto al professionista, mediante la piattaforma regionale e-
appaltiFVG (RdO : rfq_115376), la formulazione di un preventivo adeguato per l'esecuzione
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della prestazione in oggetto, consistente nella verifica dell'esecuzione dei lavori con
attinenza alla prevenzione incendi e nella stesura della SCIA antincendio;

Vista l'offerta pervenuta dal tecnico interpellato e conservata agli atti, con la quale ha
proposto un corrispettivo di Euro 3.500,00 a cui si aggiungono Euro 175,00 per gli oneri
previdenziali al 5% ed Euro 808,50 per I'IVA al 22%, per una spesa totale di Euro 4.483,50 ;

Ritenuta l'offerta rispondente all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve
soddisfare, nonché adeguata e conveniente rispetto ad offerte precedenti per servizi
identici o analoghi;

Considerato che, in relazione a quanto esposto, con il tecnico Daniele Furlan sono stati
convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel
preventivo nonché nel foglio patti e condizioni gia convenuto tra le parti e conservato agli
atti, che terra luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio e gia sottoscritto per
accettazione preventiva e vincolante nei confronti dell'affidatario del servizio;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 che introduce rilevanti semplificazioni delle modalita
per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a
40.000,00 euro, per i quali l'affidatario deve attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per
I'affidamento;

Considerato che con determina n. 48/2026 é stato stabilito che per tutte le procedure di
affidamento diretto di cui trattasi espletati da questa Direzione e da tutti i Servizi e le
strutture di questo Dipartimento si procedera, prima della stipula del contratto,
all'acquisizione della visura camerale, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica
del documento unico di regolarita contributiva (DURC), mentre la verifica degli altri
requisiti autodichiarati dagli operatori economici avverra previo sorteggio di un campione
individuato con le modalita stabilite dalla suddetta determina;

Dato atto che per l'affidamento in questione si rispetta quanto stabilito nella determina n.
48/2026;

Ravvisata pertanto la necessita di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi
sulla base dell'offerta prodotta dall'operatore economico per I'esecuzione delle prestazioni
sopra dettagliate;
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Dato atto che, in relazione agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, ai fini della stipula
dei contratti, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 non si e ritenuto di
richiedere la presentazione della garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, in
considerazione dell'importo contenuto dell'affidamento e dell'affidabilita dell'operatore
economico;

Rilevato che lart. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari
opportunita e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle
quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede
successiva;

Visto l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 il quale stabilisce quale requisito necessario
dell'offerta l'obbligo “di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari
almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile”;

Richiamate le “Linee guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali,
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati
con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del
30.12.2021, con le quali sono state definite le modalita ed i criteri applicativi delle
sopracitate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe
degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra
I'altro, e stabilito che:

eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente
esecutivo della stessa;

la motivazione dovra riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure
relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o
procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unita di personale;

Ritenuto, in relazione agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, di derogare alle
disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, relative alloccupazione giovanile e
femminile, in quanto per tali affidamenti, in relazione al contenuto valore economico dello
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stesso, non sono previste assunzioni di personale e tenuto conto della necessita di
esperienza e di particolari abilitazioni professionali;

Dato atto che a seguito del incarichi di collaudo tecnico

amministrativo e di redazione delle pratiche di prevenzione incendi il quadro economico

conferimento degli

dell'intervento risultante dalla variante deve essere ulteriormente aggiornato nei termini

che sequono:

(euro)
A LAVORI E PROGETTAZIONE
1 Importo lavori 2.969.915,90
Variante lavori 01 481.053,89
Variante lavori 02 353.605,52
2 Oneri della sicurezza 65.800,00
Oneri variante 01 18.885,86
Oneri variante 02 7.834,31
3 Progettazione definitiva 159.305,00
Progettazione esecutiva 120.068,27
TOTALE A 4.176.468,75
B SOMME A DISPOSIZIONE
1.a IVA10% su Al e A2 389.709,55
1.b  |IVA22% e CNPAIA 4% su A3 e Ad 75.674,96
2.a Incentivi funzioni tecniche 60.779,11
3.a Redazione del PFTE (incarico ENOTA - senza 121.756,00
CNPAIA)
3.b  |Relazione geologica incarico geol. Marsich 5.582,72
3.c CSE 103.304,11
3.d Direzione Lavori 184.457,32
3.e |Verifiche e collaudi 81.787,11
3.f Collaudo statico in corso d'opera 5.659,74
3.g |Collaudo tecnico amministrativo 51.721,83
3.h  |Indagini belliche 32.604,50
3. Redazione variante 01 61.111,43
3. Redazione variante 02 16.842,81
3.m | SCIA antincendio 4.483,50
4 Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati 7.574,73
Paritetici
4. Accordo bonario e spese legali 35.000,00
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5 Sistemazione e attrezzature aree esterne 105.000,00
6 Allacciamenti e spese accessorie 156.948,94
TOTALE B 1.499.998,36
TOTALE COMPLESSIVO 5.676.467,11
RIBASSO (9,729%) 0,00
TOTALE CON RIBASSO 5.676.467,11

Rilevato che la spesa relativa agli incarichi affidati con il presente provvedimento trova
copertura ai capitoli dell'opera 20221400 e 20221401 alle prenotazioni per spese tecniche
e imprevisti;

Attesa la necessita di procedere, con il presente provvedimento, all'adeguamento degli
impegni e delle prenotazioni di spesa coerentemente con il quadro economico
dell'intervento aggiornato alla variante n. 2 e con l'affidamento degli incarichi di collaudo
tecnico amministrativo e di redazione delle pratiche di prevenzione incendi;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente provvedimento:

1) alle sequenti variazioni e nuove prenotazioni di spesa relative alle corrispondenti voci
aggiornate del quadro economico dell'intervento:

riduzione pr. 6605/2026 al cap. 20221400 ribasso di gara per euro 377.817,16 - fin.
1CS

riduzione pr. 9051/2025 al cap 20221400 sp.tecniche e imprevisti per euro 82.702,38
-fin 1CS

riduzione prenotazione imprevisti n. 33008/2023 al cap 20221400 fin. 1CS per euro
39.900,64

riduzione prenotazione 8841/2025 al cap. 20221400 per Imprevisti (IVA compresa)
per euro 44.340,26 - fin.1CS

riduzione prenotazione imprevisti n. 6599/2026 al cap 20221401 fin. 1CR per euro
136.818,21

riduzione prenotazione n. 6601/2026 al cap 20221401 fin. 1CR per euro 13.979,69

nuova prenotazione al cap. 20221400 per Sistemazione e attrezzature aree esterne
per euro 30.000,00 - fin.1CS

nuova prenotazione al cap. 20221401 per allacciamenti e spese accessorie per euro
120.000,00 - fin. 1CR Contributo Regione
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nuova prenotazione al cap. 20221400 per allacciamenti e spese accessorie per euro
36.948,94 - fin. 1CS Contributo Stato

nuova prenotazione al cap. 20221401 per imprevisti per euro 7.574,73 - fin. 1CR
Contributo Regione

nuova prenotazione al cap. 20221400 per verifiche e collaudi per euro 11.787,11 -
fin. 1CS Contributo Stato

2) alla fissazione dei seguenti nuovi impegni di spesa, conseguenti e correlati all'aumento
dell'importo dei lavori “a base di gara” ed alla previsione delle ulteriori opere
complementari di cui al progetto esecutivo, ed in particolare:

nuovo impegno al cap. 20221400 per aumento importo lavori e forniture per tot.
Euro 397.583,81 - fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 20221400 per aggiornamento compenso redazione perizia
di variante n. 2 commisurato all'effettivo importo delle nuove lavorazioni (Studio
Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 4.364,42 (iva e cassa previdenziale
compresa) -fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 202211400 per aggiornamento compenso Direzione Lavori
(Studio Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 15.806,82 - fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 20221401 per aggiornamento compenso Direzione Lavori
(Studio Favi Spangher Architetti Associati) per tot. Euro 9.243,48 - fin. 1CR

nuovo impegno al cap. 20221400 per aggiornamento compenso CSE (SQS srl, ing.
Guidolin) per tot. Euro 6043,70 -fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 20221400 per incarico esecuzione pratiche prevenzione
incendi (per.ind. Daniele Furlan) per tot. Euro 4.483,50 -fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 20221400 per incarico collaudo tecnico amministrativo (ing.
Roda) per tot. Euro 37.742,14 -fin. 1CS

nuovo impegno al cap. 20221401 per incarico collaudo tecnico amministrativo (ing.
Roda) per tot. Euro 13.979,69 -fin. 1CR

Dato atto che:

il presente provvedimento sara pubblicato sul sito web istituzionale di questa
Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina Tel: 0406754541 E-mail: (PEC)

nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon Tel: 0406754541 E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg

it

Pratica ADWEB n. 271/2026




Pag. 21/ 30

i Codici identificativi di gara (CIG) relativi alle procedure di affidamento sopra indicate,
richiesti mediante la piattaforma eAppaltiFVG - modulo GGAP, sono i seguenti:

CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A
CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D
Dato atto altresi che:

l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella
dello sport di Barcola, & prevista all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici
2022/2024, cosi come aggiornato dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024
di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, é stato approvato il Bilancio di previsione
2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e stato adottato il
Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato
approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026- 2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n.
80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021,

con la deliberazione consiliare n. 11 dd. 31.03.2025 e stata approvata la variazione n.4 al
bilancio 2025/2027;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento €
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza per Euro 489.247,56 nel
2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita e
correttezza amministrativa;

Visto I'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare I' art. 131, recante le attribuzioni
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto per I'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi
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dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio,
Ambiente, Lavori pubblici e Patrimonio ing. Giulio Bernetti;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Giulio Bernetti nel procedimento di cui trattasi,
dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

tutto cio premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, la perizia suppletiva in corso d' opera n.2 ammissibile ai sensi dell" art.
106, comma 1, lettere b) e ¢), del D. Lgs. 50/2016, con utilizzo delle somme di cui al
ribasso di gara, relativa all'intervento denominato: Codice opera 22140
PNRR_M5C2.3_13.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, costituita dai seguenti
elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

VARO02.01 - Relazione tecnica di Variante 2

VARO02.02 - Computo metrico estimativo di Variante 2
VARO02.03 - Quadro comparativo di Variante 2
VARO02.04 - Planimetria generale di Variante 2

VARO2 - Schema atto di sottomissione

VARO2 - Verbale concordamento nuovi prezzi

2. diapprovare lo schema di atto di sottomissione con il quale I'impresa aggiudicatrice
accetta di esequire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti nel
contratto dei lavori principali, e il verbale di concordamento di n. 48 nuovi prezzi,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. didare atto che i lavori ricompresi nella suddetta perizia di variante n. 2
ammontano ad euro 361.439,83 (di cui euro 7.834,31 per oneri per la sicurezza) a
cui somma I'IVA al 10% per I'importo di euro 36.143,98 per complessivi euro
397.583,81;

4. di affidare, per le ragioni di cui alle premesse, l'incarico per il collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera relativo all'intervento Codice opera 22140
PNRR_M5C2.3_I3.1 22140 Cittadella dello sport di Barcola, all'ing. Giovanni Roda,
dipendente dell'ente pubblico Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia FVG, giusta
offerta presentata mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO :
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rfq_115212) e conservata in atti, per un importo di Euro 47.890,58, al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono Euro 3.831,25 per gli oneri
previdenziali a carico del Comune di Trieste (pari al 16% da calcolare sulla quota di
compenso da corrispondere all'ing. Roda pari ad euro 23.945,29) per una spesa
totale di Euro 51.721,83;

. di dare atto che ai sensi del sopra richiamato art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 e
di quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 2 del 22 gennaio
2010, il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico appartenente ad una
diversa amministrazione per le attivita di collaudo deve essere riassegnato
dall'amministrazione ai fondi per il trattamento economico accessorio;

. di dare atto che per I'affidamento dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo
in corso d'opera si rispetta quanto stabilito dall'art. 99 del Codice dei contratti e
pertanto:

- e stata acquisita dall'operatore economico l'autocertificazione attestante i/
possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;

- qualora, a sequito della completa esecuzione dei controlli, sia accertato l'affidamento a
un operatore privo dei requisiti, /a stazione appaltante, ferma l'applicabilita delle
disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione,
di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilita per false dichiarazioni
rese dall'offerente, recedera dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle
prestazioni esequite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, e procedera alle segnalazioni
alle competenti autorita;

. di affidare, per le ragioni di cui alle premesse, I'incarico per I'esecuzione delle
pratiche per la prevenzione incendi relativo all'intervento in oggetto al per.ind.
Daniele Furlan, giusta offerta presentata mediante la piattaforma regionale e-
appaltiFVG (RdO : rfq_115376) e conservata in atti, per un corrispettivo di Euro
3.500,00 a cui si aggiungono Euro 175,00 per gli oneri previdenziali al 5% ed Euro
808,50 per I'IVA al 22%, per una spesa totale di Euro 4.483,50;

. di dare atto che per I'affidamento di cui al precedente punto 7 si rispetta quanto
stabilito nella determina n. 48/2026 e che pertanto si procede, prima della stipula
del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica della regolarita
contributiva, mentre la verifica degli altri requisiti autodichiarati dall'operatore
economico avverra previo sorteggio di un campione individuato con le modalita
stabilite dalla suddetta determina;
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9. diderogare, per l'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 7 che precedono, alle
disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, inerenti agli obblighi assunzionali
relativi all'occupazione giovanile e femminile, in quanto, per l'affidamento
dell'incarico in oggetto sono richieste particolari abilitazioni professionali, e non
Sono previste nuove assunzioni;

10.di dare atto che ai fini della successiva stipula dei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione dei servizi di cui ai punti 4 e 7, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs.
36/2023 non si é ritenuto di richiedere la presentazione della garanzia definitiva pari
al 5% dell'importo contrattuale, in considerazione dell'affidabilita dei soggetti
incaricati e dell'importo contenuto degli affidamenti;

11.di approvare, per l'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 7 che precedono,
rispettivamente la spesa di Euro 51.721,83 e la spesa di Euro 4.483,50;

12.di dare atto che

- i Codici identificativi di gara (CIG) relativi alle procedure di affidamento sopra
indicate, richiesti mediante la piattaforma eAppaltiFVG - modulo GGAP, sono i
seguenti:

CIG incarico collaudo tecnico amministrativo: BA2BB4960A
CIG incarico pratiche antincendio: BA2B91549D

- la spesa relativa agli incarichi affidati con il presente provvedimento trova
copertura ai capitoli dell'opera 20221400 e 20221401 alle prenotazioni per spese
tecniche e imprevisti;

13.di aggiornare il quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

(euro)

A LAVORI E PROGETTAZIONE

1 Importo lavori 2.969.915,90
Variante lavori 01 481.053,89

Variante lavori 02 353.605,52

2 Oneri della sicurezza 65.800,00
Oneri variante 01 18.885,86
Oneri variante 02 7.834,31
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3 Progettazione definitiva 159.305,00
Progettazione esecutiva 120.068,27
TOTALE A 4.176.468,75

B SOMME A DISPOSIZIONE

1.a IVA 10% su A1 e A2 389.709,55

1.b  |IVA22% e CNPAIA 4% su A3 e Ad 75.674,96

2.a Incentivi funzioni tecniche 60.779,11

3.a Redazione del PFTE (incarico ENOTA - senza 121.756,00
CNPAIA)

3.b  |Relazione geologica incarico geol. Marsich 5.582,72

3.c CSE 103.304,11

3.d Direzione Lavori 184.457,32

3.e |Verifiche e collaudi 81.787,11

3.f Collaudo statico in corso d'opera 5.659,74

3.g |Collaudo tecnico amministrativo 51.721,83

3.h Indagini belliche 32.604,50

3. Redazione variante 01 61.111,43

3. Redazione variante 02 16.842,81

3.m |SCIA antincendio 4.483,50

4 Imprevisti, allacciamenti e consulenze, Comitati 7.574,73
Paritetici

4. Accordo bonario e spese legali 35.000,00

5 Sistemazione e attrezzature aree esterne 105.000,00

6 Allacciamenti e spese accessorie 156.948,94
TOTALE B 1.499.998,36
TOTALE COMPLESSIVO 5.676.467,11

RIBASSO (9,729%) 0,00
TOTALE CON RIBASSO 5.676.467,11

14.di dare atto che:

il presente provvedimento sara pubblicato sul sito web istituzionale di questa
Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

l'opera di cui trattasi, denominata Codice opera 22140 PNRR_M5C2.3_13.1 22140 Cittadella
dello sport di Barcola, € prevista all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici
2022/2024, cosi come aggiornato dalla Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2022 - 2024
di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2022;

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, é stato approvato il Bilancio di previsione
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2026-2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026-2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e stato adottato il
Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato
approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026- 2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n.
80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

con la deliberazione consiliare n. 11 dd. 31.03.2025 ¢ stata approvata la variazione n.4 al
bilancio 2025/2027;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

le obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza per Euro 489.247,56 nel
2026;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026;

15.di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di sequito elencati :

Segno
Anno | Impegno/Pren.| Sub Descrizione Cap Importo | Variaz Note
ione

2026 20260006605 |0 22140 PNRR Cittadella dello | 20221400 |377.817,16 |- 1CS

sport di Barcola - ribasso di

gara a copertura PV2 - Fin

Contr Stato
2026 | 20250009051 |0 22140 PNRR Cittadella 20221400 |[82.702,38 |- 1CS

sport Barcola - SPESE
TECNICHE E IMPREVISTI -
FINANZ. CONTR. STATO

2026 20230033008 |0 22140 PNRR_M5C2.3_13.1 20221400 |39.900,64 |- 1CS
Cittadella sport Barcola
Aggiudicaz MARI &
MAZZAROLI S.P.A.
IMPREVISTI - fin

2026 20250008841 |0 22140 PNRR_M5C2.3_13.1 20221400 |44.340,26 |- 1CS
22140 Cittadella dello sport
di Barcola - IMPREVISTI - fin
CONTR.STATO

2026 | 20260006601 |0 22140 PNRR Cittadella dello | 20221401 13.979,69 |- 1CR
sport di Barcola - PV1 -
Collaudo tecnico
amministrativo - Fin Contr
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Reg

2026

20260006599 |0

22140 PNRR Cittadella dello
sport di Barcola - PV1 -
Imprevisti - Fin Contr Reg

20221401

136.818,21

1CR

16.di prenotare la spesa complessiva di euro 206.310,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno | Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2026 | 20221 |22140- 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 30.000,0 |sistemazi
400 PNRR_M5C2.3 1 .09.016 0 onee
3.1 - Cittadella attrezzat
dello sport di ure aree
Barcola esterne
1CS
2026 20221 22140 - 02729 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 120.000, |allacciam
401 Cittadella dello .09.016 00 enti e
sport di Barcola spese
accessori
e 1CR
2026 20221 22140 - 02729 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 7.574,73 | imprevist
401 Cittadella dello .09.016 i 1CR
sport di Barcola
2026 20221 |22140- 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 36.948,9 |allacciam
400 PNRR_M5C2.3_1 .09.016 4 entie
3.1 - Cittadella spese
dello sport di accessori
Barcola e 1CS
2026 | 20221 |22140- 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 11.787,1 |verifiche
400 PNRR_M5C2.3_1 .09.016 1 e collaudi
3.1 - Cittadella 1CS
dello sport di
Barcola

17.di impegnare la spesa complessiva di euro 489.247,56 ai capitoli di seguito elencati :

Anno | Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2026 | 20221 | 22140 - 02732 |U.2.02.01 {00002 22140 N 397.583, |lavorie
400 PNRR_M5C2.3_1 .09.016 81 forniture
3.1 - Cittadella +iva V2
dello sport di 1CS
Barcola
2026 | 20221 | 22140 - 02732 | U.2.02.01 {00002 22140 N 4.364,42 |aggiorna
400 PNRR_M5C2.3 1 .09.016 mento
3.1 - Cittadella compens
dello sport di o
Barcola redazion
e PV2-
1CS
Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina

Tel: 0406754541

E-mail:

nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon

Tel: 0406754541

E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg
it

Pratica ADWEB n.

271/ 2026




Pag. 28/ 30

2026 | 20221 (22140 - 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 15.806,8 |aggiorna
400 PNRR_M5C2.3 1 .09.016 2 mento
3.1 - Cittadella compens
dello sport di o
Barcola direzione
lavori
1CS
2026 20221 |22140 - 02729 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 9.243,48 |aggiorna
401 Cittadella dello .09.016 mento
sport di Barcola compens
o
direzione
lavori
1CR
2026 |20221 |22140- 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 6.043,70 |aggiorna
400 PNRR_M5C2.3_1 .09.016 mento
3.1 - Cittadella compens
dello sport di o CSE -
Barcola 1CS
2026 | 20221 (22140 - 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 4.483,50 |incarico
400 PNRR_M5C2.3 1 .09.016 esecuzio
3.1 - Cittadella ne
dello sport di pratiche
Barcola prevenzi
one
incendi -
1CS
2026 20221 (22140 - 02732 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 37.742,1 |incarico
400 PNRR_M5C2.3_1 .09.016 4 collaudo
3.1 - Cittadella CTA-1CS
dello sport di
Barcola
2026 20221 |22140 - 02729 |U.2.02.01 | 00002 22140 N 13.979,6 |incarico
401 Cittadella dello .09.016 9 CTA-1CR
sport di Barcola

18. di attestare che il sottoscritto Dirigente ing. Giulio Bernetti non versa in
situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in
oggetto, ai sensi dello art. 6 bis . 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e
dello art. 16 D. Igs. n. 36/2023, e s.m.i.;

19. di dare atto che per I'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del
Progetto di cui all' art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., e di cui all' Allegato 1.2
del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., sono svolte dal Direttore del Dipartimento
Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Giulio Bernetti.
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Allegati:

CDS_VARO02 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf
CDS_VARO02 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf
VARO02.01 - relazione tecnica di variante 2.pdf

VARO02.02 - cme di variante 2.pdf

VARO02.03 - quadro comparativo variante 2.pdf

VARO02.04 - planimetria generale variante 2.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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