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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DE| LAVORI PRINCIPALI

giorni previsti

ESPIANTO ALBERI - MESSA A DIMORA 120
MANUTENZIONE 1°STAGIONE VEGETATIVA 160
MANUTENZIONE 2°STAGIONE VEGETATIVA 180
OPERE DI PROTEZIONE NUOVI IMPIANTI 50
TOTALE COMPLESSIVO GIORNI LAVORATIVI 510




