


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

CATEGORIE  DEI  LAVORI  PRINCIPALI giorni previsti

  ESPIANTO ALBERI -   MESSA A DIMORA  120

 MANUTENZIONE 1° STAGIONE VEGETATIVA 160

  MANUTENZIONE 2° STAGIONE VEGETATIVA 180

  OPERE  DI PROTEZIONE NUOVI IMPIANTI 50

TOTALE   COMPLESSIVO   GIORNI    LAVORATIVI 510


