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ROTATORIA DI VIA BRIGATA CASALE

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

1° FASE REALIZZAZIONE OPERE ROTATORIA FUORI SEDE
ESISTENTE VERSO RAMO PRIVATO

Impianto di cantiere: recinzioni, baraccamenti, segnaletica stradale di cantiere , new
jersey, impianto elettrico di cantiere, segnalazioni e delimitazioni

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni varie

Scavi

Rilevati

Cassonetto stradale

Conglomerati bituminosi

Pavimentazioni in cubetti di porfido

Cordonate in porfido, cordonate in c.a. , cordonate tipo ANAS

Marciapiedi

Sistemazioni idrauliche

Impianto di illuminazione

Sistemazioni a verde

Aggiornamento continuo segnaletica verticale e orizzontale gialla provvisoria

1° FASE REALIZZAZIONE OPERE RAMO PRIVATO

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni varie

Scavi

Rilevati

Muro in cemento armato

Cassonetto stradale

Conglomerati bituminosi

Recinzioni tipo orsogrill

ioni idrauliche

Impianto di illuminazione

ioni a verde

2° FASE REALIZZAZIONE OPERE ROTATORIA IN SEDE VIABILITA
ATTUALE

Demolizioni di calcestruzzi, rimozioni di cordonate e recinzioni

Demolizioni di congomerati bituminosi

Demolizione di barriere di sicurezza

Scavi

Opere civili per sottoservizi esistenti

Rilevati

Cassonetto stradale

Conglomerati bituminosi

Pavimentazioni in cubetti di porfido

Sistemazioni idrauliche

Cordonate in porfido, cordonate in c.a. , cordonate tipo ANAS

Marciapiedi

Recinzioni

Barriere stradali

Impianto di illuminazione

Sistemazioni a verde

Aggiornamento continuo segnaletica verticale e orizzontale gialla provvisoria

3° FASE FINITURE

Tappeto d'usura

Segnaletica verticale e orizzontale definitiva

Rimozione cantiere: recinzioni, baraccamenti, segnaletiche e segnalazioni prowvisorie,
materiali, attrezzature e mezzi




Importo lavori

Cronoprog ramma lavori
(Comprende eventuali sospensioni per andamento stagionale sfavorevole)

380000
360000
340000
320000
300000
280000
260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Giorni




LEGENDA :

m Zona occupata dalle lavorazioni in progetto

Lavorazioni da eseguire nella fase successiva

== Viabilita mezzi di cantiere

==  Traffico ordinario

——— Recinzione di cantiere rivestita di rete in polietilene e teli di juta
——o—  New Jersey in polietilene

Segnaletica luminosa

——— Accesso al cantiere

7
H
i

= Cartello di cantiere

Cartello di sicurezza

Lavori in corso
Uscita mezzi di cantiere
Limite di velocita

Divieto di svolta a sinistra

Ufficio di cantiere

W.C. biologico

Estintori

Cassetta pronto soccorso

Depositi materiale

Parcheggi mezzi di cantiere

O Impianto di terra



FASE 1




FASE 1a

Accesso garantito meta

carreggiata per volta




FASE 2




FASE 3
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