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DURATA DEI LAVORI – 180 giorni
2021

CATEGORIA  LAVORAZIONE gen. feb. mar apr mag giu

Allestimento e preparazione cantiere

Interventi su alberature e verde esistente

Diserbo e idropulizia

Rimozione/Posa elementi metallici

Ripristino manufatti in pietra

Sistemazione percorso in pietra e in porfido

Ripristino lapidi commemorative

Ripristino elementi d’arredo

demolizione manti  marciapiede

ripristino marciapiede e percorso in asfalto

posa segnaletica

Smantellamento cantiere
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