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Oggetto: Progetto Definitivo - Esecutivo “Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso” — Codice

Opera 07017 . Seconda riunione.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 52-53-54 - DPR 207/2010)

L’anno 2012 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 9.30, presso la stanza 604 sita al VI
piano dell’edificio di Passo Costanzi 2 a Trieste, si € riunita per la seconda volta la commissione di

verifica cosi costituita:
- dott. Ing. Giulio Bernetti (presidente)
- dott. Alfio Giacovani
- dott. Ing. Sara Borgogna
- dott. Arch. Laura Visintin

- geom. Alessandro Loy

Alla seduta partecipa I'ing. Silvia Fonzari con il geom. Luca De Reya Castelletto, progettisti

dell’opera e la verbalizzante llaria Tommasi.
Il presidente apre la riunione leggendo il verbale della seduta del 22 ottobre u.s.

L’ing. Fonzari illustra nuovamente i contenuti del progetto avvalendosi delle tavole grafiche e

degli altri elaborati.

Su richiesta dell’arch. Visintin, viene nuovamente affrontato I'argomento del piano
manutentivo dell'opera precisando che la manutenzione dei servizi a rete e dellimpianto di

illuminazione di arredo sara a carico dell’AcegasAps.



Sempre su richiesta dell’arch. Visintin il progettista conferma la corrispondenza del progetto

alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

La commissione verifica la completezza degli elaborati I'elenco prezzi e la lista delle categorie,

I'analisi prosegue con I'esame del cronoprogramma e del quadro economico.

L’ Ing. Silvia Fonzari, in qualitd di direttore dei lavori, fornisce I'attestazione di cui all'art. 106

del D.P.R. 207/2010, che viene allegata al verbale e ne costituisce parte integrante .

La Commissione come sopra costituita, con parere unanime dei suoi componenti per quanto

esposto nel presente e nel precedente verbale

accerta

per il progetto definitivo /esecutivo “Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso” — Codice Opera
07017:

a. la completezza della progettazione relativa alla fase progettuale in esame

b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti

c. 'appaltabilita della soluzione progettuale

d. i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo

e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso

f. la possibilita di ultimazione dei lavori entro il termini previsti

g. sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

La riunione si conclude alle ore 10.15.

La Commissione:

dott. Alfio Giacovani
dott. Ing. Sara Borgogna
dott. Arch. Laura Visintin

geom. Alessandro Loy




Il progettista: . ‘
oL . ( / “%% 1
dott. Ing. Silvia Fonzari no. AaRO2

geom. Luca De Reya Castelletto ,

Il Presidente

dott.\Ing. Giulio Bernétti

Il segretario verbalizzante

Allegato: Attestazione.
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AREA CITTA’ E TERRITORIO
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Codice Opera - 07017
CUP: F97H09001260005

OGGETTO: Cod. opera 07017 — Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEI LAVORI
(art. 106 comma | del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di ottobre in Trieste, il sottoscritto dott. ing. Silvia Fonzari
in qualita di Direttore dei lavori per i lavori di Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso — codice opera
07017, dovendosi procedere alla scelta del contraente delle opere oggetto d’appalto e avendo
verificato le seguenti condizioni:

a) la accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

b) la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;

ATTESTA

la conseguente realizzabilita del progetto in oggetto, in relazione alle condizioni sopra citate
e anche alla condizioni del terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant’altro occorre per
I'esecuzione dei lavori.

Il presente atto viene redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
( ng-SitvigfFonzari)

na X[pusn)




